



REFERAT DE APROBARE

Nr. 132105 din 16.11.2023

privind aprobarea prelungirii duratei contractului de finanțare nr 7083/03.09.2021 pentru proiectul "Ansamblu Urban cu Spații Socio-Culturale, Educative și de Locuit, Cartier Gheorghe Șincai, Alba Iulia", COD MYSMIS 139939 depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Proiectul "Ansamblu Urban cu Spații Socio-Culturale, Educative și de Locuit, Cartier Gheorghe Șincai, Alba Iulia", cod SMIS 139939 a fost depus spre finanțare de către Municipiul Alba Iulia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC) Obiectiv specific 9.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate. În data de 03.09.2021 a fost încheiat contractul de finanțare nr. 7083/03.09.2021.

Proiectul are ca **obiectiv general** reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în Zona Urbană Marginalizată Alba Iulia, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL, prin crearea și dezvoltarea infrastructurii specifice în teritoriul vizat, privind accesul nediscriminatoriu la condiții decente de locuire, servicii medico-sociale de calitate, un învățământ de calitate, ocupare, utilități de bază, servicii social - cultural - recreaționale, sportive etc, un mediu de viață /înconjurător (peisaj urban) civilizat.

Obiective specifice:

OS1. Crearea spații publice urbane în ZUM Alba Iulia Alba Iulia: sistematizare și echipare infrastructurală, în 32 de luni de la semnarea contractului de finanțare

OS2. Crearea de facilități pentru recreere (zone special amenajate pentru sport, locuri de joacă pentru copii) în ZUM Alba Iulia, în 32 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

OS3.Modernizare spațiu public urban - Piața TALCIOAC în ZUM Alba Iulia, în 32 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

OS4.Crearea spații verzi: scuaruri, grădină în ZUM Alba Iulia, în 32 de luni de la semnarea contractului de finanțare

OS5.Construire Centru Multifuncțional cu funcțiuni socio-comunitare în ZUM Alba Iulia, în 32 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

OS6.Construire locuințe sociale în ZUM Alba Iulia, în 32 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

Luând în considerare OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, Instrucțiunea 207 din 31.10.2023 Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020 a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene / AMPOR 2014-2020 și lista de încadrare ca proiect nefinalizat a proiectului în cauză aprobată de către AMPOR, propun luarea în dezbatere și adoptarea de către CL Alba Iulia a unei hotărâri care să statueze: modificarea contractului de finanțare nr. 7083/03.09.2021 pentru proiectul Ansamblu Urban cu Spații Socio-Culturale, Educative și de Locuit, Cartier Gheorghe Șincai, Alba Iulia, cod SMIS 139939, în scopul prelungirii duratei proiectului peste data de 31.12.2023, pentru finalizarea tuturor activităților din bugtul propriu al Municipiul Alba Iulia în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și a asigurării funcționalității proiectului până la data de 31.12.2024, conform secțiunilor relevante din Cererea de finanțare actualizate corespunzător.

PRIMAR

MUNICIPIUL ALBA IULIA

Gabriel Codru PLEȘA