

## PLAN AC? IUNE

pentru implementarea investi?iilor propuse prin P.U.Z. ...**ELABORARE PUZ PENTRU SCHIMBARE ZONA FUNCTIONALA DIN L7 IN L3A....**, strada ..**SADU nr 6.., Municipiul Alba Iulia, jude?ul ALBA, nr. CF. ..88543..**, beneficiar: **.NICOLAE IANI-ALIN, NICOLAE TATIANA-FLORENTINA..** conform **Avizului de oportunitate nr. 27.. din ..2022**

| Nr. Crt. | OPERA? IUNI                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | TERMENE DE IMPLEMENTARE                       |                                                                                                                                             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Denumirea obiectivelor de utilitate publică, opera?iunilor cadastrale ?i notariale ?i a investi?iilor propuse                                                                                                                                        | Evaluarea estimativă a costurilor (lei) | Responsabilul finan?ării                      | Etapele de realizare a opera?iunilor ?i investi?iilor (perioada maxim preconizată) - echivalentul valabilită?ii documenta?iilor de urbanism |
| 1        | Opera?iuni Notariale - dezmembrări pentru realizarea a căilor de comunica?ii si a loturilor                                                                                                                                                          | 4 600.00                                | NICOLAE IANI-ALIN, NICOLAE TATIANA-FLORENTINA | (2 luni) după aprobare P.U.Z.                                                                                                               |
| 2        | Solicitare CU pentru imobil si bransamente retele tehnico-edilitare aferente                                                                                                                                                                         | 400.00                                  | NICOLAE IANI-ALIN, NICOLAE TATIANA-FLORENTINA | (3 luni) după aprobare P.U.Z.                                                                                                               |
| 4        | Proiectarea, avizarea si autorizarea imobilului/imobilelor propus/propuse prin documenta?ia de urbanism, a imprejmuirilor si a amenajărilor exterioare                                                                                               | 45 000.00                               | NICOLAE IANI-ALIN, NICOLAE TATIANA-FLORENTINA | (5 luni) după aprobare P.U.Z.                                                                                                               |
| 5        | -Execu?ie lucrări pentru care s-a ob?inut autoriza?ia de construire, pentru imobilele propuse prin documenta?ia de urbanism<br>- Execu?ie lucrări pentru pentru care s-a ob?inut autoriza?ia de construire la bransamente - re?ele tehnico edilitare | 500 000.00                              | NICOLAE IANI-ALIN, NICOLAE TATIANA-FLORENTINA | (5 luni + 36 luni) după aprobare P.U.Z.                                                                                                     |
| 5        | Recep?ia la imobilele propuse                                                                                                                                                                                                                        |                                         | NICOLAE IANI-ALIN, NICOLAE TATIANA-FLORENTINA | (42 luni) după aprobare P.U.Z.                                                                                                              |
|          | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                | 550 000.00                              |                                               | 42 luni                                                                                                                                     |

DEZVOLTATOR/ INI? IATOR: **NICOLAE IANI-ALIN**

Întocmit, Proiectant: MIREA IULIAN ILIE Birou Individual de Arhitectura

PRESEDINTELE SEDINTEI,  
CONSILIER

ALBA IULIA 28.11.2023

CONTRASEMNEAZA,  
SECRETAR GENERAL  
MARCEL JELER