



ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL FETEȘTI

Str. Calarasi, nr. 595, Bl. CF3, Sc. A Etai II - IV, Tel. (004) 0243/364410, Fax. (004) 0243/361206

Nr.6133/21.11.2023

RAPORT

privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Creșterea eficienței energetice Liceul Teoretic "Carol I", Str. Călărași, Nr. 530, localitatea Fetești, județul Ialomița”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Având în vedere:

- Contractul de finanțare nr. 2723/08.08.2018 încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia și UAT Municipiul Fetești;
- instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 emisă de AMPOR 2014-2020;
- prevederile art.3 lit. j) și art.17 ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.36/2023;
- adresa ADR Sud Muntenia nr. 17894/06.11.2023;
- prevederile art. 129, alin. 2, lit. b, e și art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Propunem spre aprobare:

1. Implementarea activităților proiectului cu titlul „Creșterea eficienței energetice Liceul Teoretic "Carol I", Str. Călărași, Nr. 530, localitatea Fetești, județul Ialomița”, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024 .
2. Susținerea de la bugetul local după data de 31 decembrie 2023 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

Serv. Strategie-Dezvoltare,
Luminița ILIE

Întocmit,
Lenuta RADFA