



ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL FETEȘTI

Str. Calarasi, nr. 595, Bl. CF3, Sc. A Etaj II - IV, Tel. (004) 0243/364410, Fax. (004) 0243/361206

Nr.6135/21.11.2023

RAPORT

Privind aprobarea noii durate de implementare a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul: "Creșterea eficienței energetice Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară str. Sirenei, nr. 48, corp C și corp D, Fetești", finanțată în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Având în vedere:

1. Instrucțiunea 207/31.10.2023 emisă de AMPOR 2014-2020;
2. prevederile art. 3, lit. j) și art. 17 din OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programarea 2014-2020;
3. adresa ADR Sud Muntenia 17894/06.11.2023 prin care se solicită raportarea proiectelor nefinalizate
4. prevederile contractului de finanțare 2964/04.09.2018 încheiat între MDLPA în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Sud Muntenia și UAT Municipiul Fetești

Se propune:

1. Aprobarea implementării activităților proiectului cu titlul: "Creșterea eficienței energetice Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară str. Sirenei, nr. 48, corp C și corp D, Fetești", după data de 31.12.2023, în scopul realizării integrale a acestuia, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31.12.2024.
2. Aprobarea susținerii de la bugetul local după data 31.12.2023 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

Serv. Strategie-Dezvoltare,
Luminita Ilie