

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre nr. 16436 / 28.11.2023 privind aprobarea etapizării și continuării finanțării proiectului cu titlul „Reabilitarea, extinderea și modernizarea Școlii Gimnaziale Diaconu Coresi, oraș Fieni, județ Dâmbovița”, SMIS 123456, în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027

Subsemnatul Iordănescu Laurențiu, consilier în cadrul compartimentului Urbanism și amenajarea teritoriului, mediu, achiziții publice, investiții, administrarea domeniului public și privat, având în vedere:

- prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și e) și alin. (4), lit. d) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
- prevederile art. 3, lit. d) și f) și art. 4, art. 5 și art. 10 din OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020.
- prevederile contractului de finanțare nr. 6446 / 22.12.2020 încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.
- corespondența cu AM/OI POR / AM PR,

fac următoarele precizări:

În data de 10 august a.c. s-a primit de la ADR Sud Muntenia adresa nr. 12703 / 10.08.2023, prin care s-a solicitat modalitatea de continuare

conform OUG 36/2023 și contractului de finanțare), în cazul în care nu se realizează etapizarea proiectului, toate cheltuielile care vor fi efectuate vor fi suportate de la bugetul local, fără posibilitatea rambursării ulterioare a acestora.

- data de finalizare a lucrărilor de construcții este 29 martie 2024, conform contractului de lucrări nr. 14531 / 1815 / 9.11.2022; dată după care se vor desfășura activitățile de publicitate, audit energetic, audit financiar ș.a., prevăzute în contractul de finanțare și activități specifice de avizare / autorizare a școlii.

Valoarea estimată a cheltuielilor eligibile neefectuate la data curentă este de cca. 4.800.000 lei iar etapizarea proiectului în cadrul PR 2021 – 2027 va permite menținerea acestor cheltuieli în categoria cheltuielilor eligibile.

DATA

28.11.2023

SEMNĂTURA