



REFERAT APROBARE

privind aprobarea prelungirii duratei contractului de finanțare nr. 5100/25.02.2020 aferent proiectului „Crearea sistemului de iluminat public al Municipiului Alba Iulia – Cartier Cetate”, cod SMIS 125642, depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse

Proiectul „**Crearea sistemului de iluminat public al Municipiului Alba Iulia – Cartier Cetate**”, cod SMIS 125642, a fost depus spre finanțare de către Municipiul Alba Iulia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1. – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat Public. În data de 25.02.2020 a fost încheiat contractul de finanțare nr. 5100, iar prin Actul adițional nr. 1 la contract, proiectul a fost prelungit până în data de 31.12.2023.

Proiectul are ca **obiectiv general** creșterea eficienței energetice, începând cu anul 2023, în sistemul de iluminat public al Municipiului Alba Iulia care în prezent înregistrează consumuri energetice mari.

Obiective specifice:

OS 1: Scăderea consumului anual de energie primară în iluminat public la nivelul Municipiului Alba Iulia – Cartier Cetate de la 378.052,00 (kWh/an) – valoare dinaintea implementării proiectului, la 222.721,80 (kWh/an), începând cu anul 2022 prin crearea unui nou sistem de iluminat public în zona vizată prin proiect cu o lungime de rețea de 35.050 ml, care include și instalații, echipamente eficiente din punct de vedere al consumului de energie electrică.

OS 2: Scăderea gazelor cu efect de seră, datorate sistemului de iluminat public la nivelul Municipiului Alba Iulia – Cartier Cetate de la 84,07 echiv. tone de CO₂/an – valoare dinaintea implementării proiectului, la 49,53 echiv. tone de CO₂/an începând cu anul 2022, prin crearea unui nou sistem de iluminat public în zona vizată prin proiect cu o lungime de rețea de 35.050 ml, care include și folosirea de materiale reciclabile, ecologice respectiv a unor sisteme alternative de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie.

OS 3: Îmbunătățirea accesului persoanelor cu dizabilități (persoane cu deficiențe de vedere, persoane cu dizabilități motorii etc.), la serviciul de iluminat public la nivelul Municipiului Alba Iulia – Cartier Cetate, prin crearea unui nou sistem de iluminat public în zona vizată prin proiect cu o lungime de rețea de 35.050 ml și iluminarea a unui număr de 55 de treceri de pietoni, incluzând sisteme bazate pe senzori de prezență care vor comanda creșterea fluxului luminos al aparatelor de iluminat public (la nivelul planului util al trecerilor de pietoni).

Luând în considerare OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, Instrucțiunea 207 din 31.10.2023 Acțiuni

AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020 a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene / AMPOR 2014-2020 și lista de încadrare ca proiect nefinalizat a proiectului în cauză aprobată de către AMPOR, propun luarea în dezbatere și adoptarea de către Consiliul local Alba Iulia a unei hotărâri care să statueze modificarea contractului de finanțare nr. 5100/25.02.2020 pentru proiectul Crearea sistemului de iluminat public al Municipiului Alba Iulia – Cartier Cetate, cod SMIS 125642, în scopul prelungirii duratei proiectului peste data de 31.12.2023, pentru finalizarea tuturor activităților din bugtul propriu al Municipiul Alba Iulia în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și a asigurării funcționalității proiectului până la data de 31.12.2024, conform secțiunilor relevante din Cererea de finanțare actualizate corespunzător.

p. PRIMAR
VICEPRIMAR
Emil Antoniu POPESCU