

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre nr. 16801 / 08.12.2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Înființare centru de zi pentru persoane vârstnice în orașul Fieni, județul Dâmbovița (POR 2014-2020)”, cod SMIS 127773, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 (proiect nefinalizat)

Subsemnatul Iordănescu Laurențiu, consilier în cadrul compartimentului Urbanism și amenajarea teritoriului, mediu, achiziții publice, investiții, administrarea domeniului public și privat, având în vedere:

- prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și e) și alin. (4), lit. d) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
- contractul de finanțare nr. 6100 / 18.09.2020 încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.
- prevederile art. 3, lit. i) și j) și art. 17 din OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020.
- prevederile Instrucțiunii nr. 207 / 31.10.2023 a AM POR 2014-2020 – Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014 – 2020.
- corespondența cu AM/OI POR.

fac următoarele precizări:

Conform instrucțiunii AM POR nr. 207 / 31.10.2023, termenul limită pentru inițierea actelor adiționale în MySMIS este 10.12.2023, dată până la care trebuie finalizată documentația specificată în instrucțiune (solicitare etapizare proiect, memoriu justificativ, hotărârea consiliului local de aprobare a implementării etapei a II-a a proiectului, etc.)

Necesitatea continuării finanțării proiectului „ÎNFIINȚARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ÎN ORAȘUL FIENI. JUDEȚUL DÂMBOVIȚA (POR 2014 - 2020)” după data de 31 decembrie 2023, a rezultat în urma analizării următoarele aspecte:

- în data de 18.10.2023 s-a transmis la ADR Sud Muntenia adresa nr. 13334 / 18.10.2023, prin care am solicitat etapizarea proiectului cod SMIS 127773 - „ÎNFIINȚARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ÎN ORAȘUL FIENI. JUDEȚUL DÂMBOVIȚA (POR 2014 - 2020)” în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027. Până în acest moment nu avem niciun răspuns la solicitarea noastră iar termenul limită de transmitere în MySMIS a documentelor privind etapizarea proiectului sau declararea proiectului nefinalizat / nefuncțional este 10 decembrie a.c.

- data de finalizare a contractului de finanțare nr. 6100 / 18.09.2020 este 31.12.2023. După această dată (data finală de eligibilitate a cheltuielilor achitate de beneficiari – conform OUG 36/2023 și contractului de finanțare), în cazul proiectelor încadrate în

categoriile nefinalizat sau nefuncțional, toate cheltuielile care vor fi efectuate vor fi suportate de la bugetul local, fără posibilitatea rambursării ulterioare a acestora.

- data de finalizare a lucrărilor de construcții este 3 ianuarie 2024, conform contractului de lucrări nr. 4629 / 18.04.2022, dată după care se vor desfășura activitățile de publicitate, audit energetic, angajare personal, ș.a., prevăzute în contractul de finanțare și activități specifice de avizare / autorizare / acreditare a centrului. La data curentă, gradul de implementare al proiectului este de cca. 35%, de unde rezultă imposibilitatea finalizării tuturor activităților proiectului până la 31.12.2023.

Data limită pentru implementarea activităților proiectului declarat nefinalizat, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, este 31 decembrie 2024.

Valoarea estimată a cheltuielilor eligibile neefectuate la data curentă și care vor fi suportate din bugetul local este de cca. 3.500.000 lei.

În situația în care nu se aprobă continuarea finanțării proiectului după data de 31.12.2023, vor fi returnate către AM POR toate cheltuielile eligibile rambursate până la această dată, în valoare de 980.119 lei.

DATA
8.12.2023

SEMNĂTURA