



ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA BRATCA
CONSILIUL LOCAL

Localitatea Bratca, Nr.126, Cod Poștal: 417080, CIF:4738400;
Web: www.primaria-bratca.ro, Tel. 0259/315650, Fax: 0259/473256
E-mail: primaria.bratca@cjbihor.ro; primariabratca@yahoo.com



HOTĂRÂREA Nr.89
Din 29 mai 2025

privind actualizarea valorii contractului de lucrări nr.76/29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și S.C Avril S.R.L pentru obiectivul de investiții: "Extindere rețea de apă în localitatea Damiș, comuna Bratca, Județul Bihor".

Având în vedere:

- Actul adițional nr.21 la contractul de lucrări nr.76/29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și S.C Avril S.R.L pentru obiectivul de investiții: "Extindere rețea de apă în localitatea Damiș, comuna Bratca, Județul Bihor".

- Dispoziția de șantier nr.5/20.08.2024 prin care se stabilește că sunt necesare lucrări suplimentare în valoare de 91.139,56 lei + TVA și renunțarea la unele lucrări în valoare de 91.475,73 lei + TVA.

- Referatul de aprobare inițiat de primarul comunei Bratca înregistrat sub nr.788/23.05.2025 cu privire la actualizarea valorii contractului de lucrări nr.76/29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și S.C Avril S.R.L pentru obiectivul de investiții: "Extindere rețea de apă în localitatea Damiș, comuna Bratca, Județul Bihor".

- Raportul de specialitate înregistrat sub nr.788/23.05.2025 al Compartimentului achiziții publice cu privire la actualizarea valorii contractului de lucrări nr.76/29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și S.C Avril S.R.L pentru obiectivul de investiții: "Extindere rețea de apă în localitatea Damiș, comuna Bratca, Județul Bihor".

- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Bratca;

Ținând seama de prevederile:

- art.44 alin.1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

- O.U.G nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare.

- art.8 din anexa la Ordinul nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală

În baza prevederilor art.129 alin.2) lit.b), alin.4) lit.d) art.139 alin.1), art.196 alin.1) lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Cu 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BRATCA ADOPTĂ PREZENTA HOTĂRÂRE:

Art.1 - Se aprobă actualizarea valorii contractului de lucrări nr.76/29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și S.C Avril S.R.L pentru obiectivul de investiții: "Extindere rețea de apă în localitatea Damiș, comuna Bratca, Județul Bihor", conform actului adițional nr.21 redat în anexa nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituția Prefectului Județului Bihor, Primarul Comunei Bratca, Compartimentul financiar contabil, Compartimentul achiziții publice, S.C Avril S.R.L, dosarul de ședință.

Art.3 - Cu urmărirea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Comunei Bratca.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DANIEL-CONSTANTIN NEGRU



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
IONUȚ VIOREL STURZ



ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA BRATCA

Compartiment Achizitii Publice

Localitatea Bratca, Nr.126, Cod Poștal: 417080, CIF:4738400;
Web: www.primaria-bratca.ro, Tel. 0259/315650, Fax: 0259/473256
E-mail: primaria.bratca@cjbihor.ro; primariabratca@yahoo.com



VIZAT:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
NEGRU DANIEL CONȘTANTIN

SECRETAR GENERAL
STURZ IONUT VIOREL



Anexa nr. 1 la H.C.L nr. 89/29.05.2025

ACT ADITIONAL NR.21

La contractul de lucrari nr.76/ 29.08.2018 privind investitia
„ Extinderea rețea de apă în localitatea Damiș, comuna Bratca, judetul Bihor,,

COMUNA BRATCA cu sediul in com. Bratca, nr. 126, jud. Bihor, titulara contului nr.RO45 TREZ24A840303710101X deschis la Trezoreria Alesd, CUI 4738400 reprezentată prin Primar Precup Nelu Dan în calitate de achizitor pe de o parte ,
și

SC AVRIL SRL , cu sediul în localitatea Zalău, str. Valea Mitii nr.2C, jud. Sălaj, CUI RO 2825969, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J31/374/2024, reprezentată legal prin dl. Savu Ioan având funcția de administrator, în calitate de executant, pe de altă parte.

De comun acord părțile au încheiat prezentul act adițional după cum urmează:

Art. 1. Obiectul prezentului act adițional îl constituie actualizarea valorii contractului de lucrări nr. 76/29.08.2018 conform dispoziției de santier nr. 5 :

- NCS în valoare de 91.139,56 lei fără tva
- NR în valoare de 91.475,73 lei fără tva

Art. 2. Celelalte clauze și condiții stipulate în contractul de lucrări nr.76/29.08.2018 rămân nemodificate.

Art.3. Prezentul act adițional s-a încheiat într-un număr de 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
Comuna Bratca
Primar,
NELU DAN PRECUP

Executant,
SC Avril SRL

Vizat CFP
Contabilitate
SUCIU ALINA

Vizat Juridic,
STURZ IONUT VIOREL

Întocmit,
NEGRUT ANCUTA



ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA BRATCA
PRIMAR

Localitatea Bratca, Nr.126, Cod Poștal: 417080, CIF:4738400;
Web: www.primaria-bratca.ro, Tel. 0259/315650, Fax: 0259/473256
E-mail: primaria.bratca@cjbihor.ro; primariabratca@yahoo.com
Nr.91 din 23.05.2025



VIZAT LEGALITATEA
SECRETAR GENERAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind actualizarea valorii contractului de lucrări nr.76/29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și S.C Avril S.R.L pentru obiectivul de investiții: "Extindere rețea de apă în localitatea Damiș, comuna Bratca, Județul Bihor".

Având în vedere:

- Actul adițional nr.21 la contractul de lucrări nr.76/29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și S.C Avril S.R.L pentru obiectivul de investiții: "Extindere rețea de apă în localitatea Damiș, comuna Bratca, Județul Bihor".

- Dispoziția de șantier nr.5/20.08.2024 prin care se stabilește că sunt necesare lucrări suplimentare în valoare de 91.139,56 lei + TVA și renunțarea la unele lucrări în valoare de 91.475,73 lei + TVA.

- Referatul de aprobare inițiat de primarul comunei Bratca înregistrat sub nr.788/23.05.2025 cu privire la actualizarea valorii contractului de lucrări nr.76/29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și S.C Avril S.R.L pentru obiectivul de investiții: "Extindere rețea de apă în localitatea Damiș, comuna Bratca, Județul Bihor".

Ținând seama de prevederile:

- art.44 alin.1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

- O.U.G nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare.

- art.8 din anexa la Ordinul nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală

In baza prevederilor art.129 alin.2) lit.b), alin.4) lit.d) art.139 alin.1), art.196 alin.1) lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BRATCA ADOPTĂ PREZENTA HOTĂRÂRE:

Art.1 - Se aprobă actualizarea valorii contractului de lucrări nr.76/29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și S.C Avril S.R.L pentru obiectivul de investiții: "Extindere rețea de apă în localitatea Damiș, comuna Bratca, Județul Bihor", conform actului adițional nr.21 redat în anexa nr.1, parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2 - Prezentul proiect de hotărâre se comunică cu: Compartimentul achiziții publice în vederea întocmirii raportului de specialitate și comisiilor de specialitate ale consiliului local în vederea întocmirii avizelor.

INIȚIATOR PROIECT

PRIMAR

NELU-DAN PRECUP





ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA BRATCA

Primar

Localitatea Bratca, Nr.126, Cod Poștal: 417080, CIF:4738400;
Web: www.primaria-bratca.ro, Tel. 0259/315650, Fax: 0259/4731256
E-mail: primaria.bratca@cjbihor.ro ; primariabratca@yahoo.com
Nr. 788 din 23.05.2025



REFERAT DE APROBARE

Privind actualizarea valorii contractului de lucrări nr.76/29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și S.C AVRIL S.R.L pentru obiectivul de investiții: Extindere rețea de apă în localitatea Damiș, comuna Bratca, județul Bihor” ”

Având în vedere:

- Dispoziția de santier nr. 5 din 20.08.2024 prin care sunt necesare lucrări suplimentare în valoare de 91.139,56 lei fără tva
- Dispoziția de santier nr. 5 din 20.08.2024 prin care se renunță la unele lucrări, în valoare de 91.475,73 lei fără tva.
- Actul adițional nr.21 la contractul de lucrări nr.76/29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și S.C AVRIL S.R.L pentru obiectivul de investiții: Extindere rețea de apă în localitatea Damiș, comuna Bratca, județul Bihor” ”

Ținând seama de prevederile:

- art.44 alin.1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 - H.G nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice.
 - Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
 - O.U.G nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare.
 - art.8 din anexa la Ordinul nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală
- În baza prevederilor art 129 alin.2 lit.b), alin.4 lit.d) , art.136 alin.1) art.139 alin.1), art.196 alin.1) lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BRATCA HOTĂRĂȘTE :

Art.1 - Să aprobe actualizarea valorii contractului de lucrări nr.76/29.08.2018, contract încheiat între Comuna Bratca și S.C Avril SRL pentru obiectivul de investiții: „ Extindere rețea de apă în localitatea Damiș, comuna Bratca, județul Bihor” , conform dispoziției de santier și a actului adițional nr.21 , anexate.

ROMÂNIA
COMUNA
COMUNA BRATCA
PRIMAR
Județul BIHOR

Precup Nelu Dan



ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA BRATCA

COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE

Localitatea Bratca, Nr.126, Cod Poștal: 417080, CIF:4738400;
Web: www.primaria-bratca.ro, Tel. 0259/315650, Fax: 0259/4731256
E-mail: primaria.bratca@cjbihor.ro ; primariabratca@yahoo.com
Nr.789 din 23.05.2025



RAPORT DE SPECIALITATE

Privind actualizarea valorii contractului de lucrări nr.76 /29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și S.C AVRIL S.R.L pentru obiectivul de investiții: „Extindere rețea de apă în localitatea Damiș, Comuna Bratca, județul Bihor”

Având în vedere:

- Dispoziția de santier nr. 5 din 20.08.2024 prin care sunt necesare lucrări suplimentare în valoare de 91.139,56 lei fără tva
- Dispoziția de santier nr. 5 din 20.08.2024 prin care se renunță la unele lucrări, în valoare de 91.475,73 lei fără tva.
- Actul adițional nr.21 la contractul de lucrări nr.76/29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și S.C AVRIL S.R.L pentru obiectivul de investiții: Extindere rețea de apă în localitatea Damiș, comuna Bratca, județul Bihor” ”

Ținând seama de prevederile:

- art.44 alin.1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia: (1) Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative.
- H.G nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice .
- Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (cu privire la modificarea cotei de TVA la 19%).
- O.U.G nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare.
- art.8 din anexa la Ordinul nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, potrivit căruia:
 - (1) Categoriile de cheltuieli, definite în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, care se pot finanța prin Program de la bugetul de stat și de la bugetul local sunt:
 - a) cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând obiectivului de investiții, conform prevederilor pct. B cap. 2 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008;
 - b) cheltuieli pentru elaborarea fazelor de proiectare documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire, proiect tehnic și detalii de execuție, conform prevederilor pct. B cap. 3 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008;
 - c) cheltuieli pentru realizarea investiției de bază, respectiv: construcții și instalații, montaj utilaje tehnologice, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu/fără montaj și/sau dotare, conform prevederilor pct. B cap. 4 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008;

d) cheltuieli pentru lucrările de construcții și instalații aferente organizării de șantier, conform prevederilor pct. B cap. 5 subcap. 5.1.1 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008;

e) cheltuieli diverse și neprevăzute, conform prevederilor pct. B cap. 5 subcap. 5.3 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.

(2) Cheltuielile estimate în cadrul devizului general se vor încadra în prevederile standardelor de cost în vigoare, după caz.

(3) Categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Program sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehnică, consultanța, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/ autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar.

- art.129 alin.2 lit.b),alin.4 lit.d) din OUG Nr.57/2019 privind Codului Administrativ,;

În conformitate cu prevederile art.136 alin.1),art.139 alin.1), art.196 alin.1) lit.a) din OUG Nr.57/2019 privind Codului Administrativ;

Față de cele mai sus menționate propunem consiliului local :

Art.1 - Să aprobe actualizarea valorii contractului de lucrări nr.76/29.08.2018, contract încheiat între Comuna Bratca și S.C. Avril SRL pentru obiectivul de investiții: „Extindere rețea de apă în localitatea Damiș, Comuna Bratca, județul Bihor”, conform dispoziției de șantier și a actului adițional nr.21 , anexate.

Compartiment Achizitii Publice

Negrut Ancuta



Dispozitia de santier Nr. 5 din 20.08.2024

Referitor la proiectul:

„Extindere rețea de apă în localitatea Damiș, comuna Bratca, județul Bihor”,
Proiect nr. 1331/2018

Luând act de **Nota de Constatare din data de 05.07.2024**, se dispun următoarele:

1. Montarea a 3 cămine cu vane de reținere/sens pe conducta de aducțiune, inclusiv un masiv de ancoraj și schimbarea conductei afectate pe lungimea necesară pe tronsonul de aducțiune TR5 – PEID PE100 SDR17 PN10 D110, datorită condițiilor de exploatare și golire a apelor;
2. Suplimentarea cantităților de refacere a carosabilului pe DJ764D, datorită condițiilor impuse în avizul emis de CJ Bihor.

Toate aceste modificări consemnate în dispoziția de șantier, se vor executa pe baza Notelor de comandă suplimentară (NCS) și a Notelor de Renunțare (NR).

Cantitățile de lucrări suplimentare, contravaloarea materialelor vor fi decontate în baza atașamentelor întocmite de executant și acceptate de beneficiar.


Contravaloarea lucrărilor suplimentare se va suporta din fonduri legal constituite.

Prezentei se anexează următoarele:

- Plan de situație – Rețele de apă – 6/AC/M, 9/AC/M, 31/AC/M;
- Nota de constatare din 05.07.2024;
- Lista cantităților de lucrări – NCS și NR.

Proiectant:

SC Rono Aqua SRL



Beneficiar:

Comuna Bratca



Constructor:

SC Avril SRL



Diriginte de santier:
ing. Negrean Teodor



OBIECTIV: EXTINDERE REȚEA DE APA ÎN LOC.DAMIS,
COM. BRATCA, JUD. BIHOR - DS 5

Beneficiar: Comuna BRATCA

Proiectant: SC Rono Aqua SRL


Executant: SC Avril SRL



F1 - Nota de Comanda Suplimentara - Dispozitie de santier nr. 5

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
4	Investitia de baza	91,139.56	91,139.56
4.1.1	Conducte de aductiune	19,162.13	19,162.13
4.1.2	Retea de distributie	71,977.43	71,977.43
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		91,139.56	91,139.56
TVA 19 %		17,316.51	17,316.51
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		108,456.07	108,456.07

Executant,
SC AVRIL SRL,
Administrator,
SAVU IOAN



OBIECTIV: EXTINDERE REȚEA DE APA ÎN LOC.DAMIS,
COM. BRATCA, JUD. BIHOR- FINAL

Beneficiar: Comuna BRATCA

Proiectant: SC Rono Aqua SRL

Executant: SC Avril SRL



F1nr - Nota de Renunțare conform Dispoziției de santier nr. 5

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
4	Investitia de baza	91,475.73	91,475.73
4.1.1	Utilitati	11,219.18	11,219.18
4.1.2	Captare izvor	17,786.01	17,786.01
4.1.3	Conducte de aductiune	7,699.50	7,699.50
4.1.4	Statii de pompare	0.00	0.00
4.1.5	Rezervor de imagineare apa	10,902.35	10,902.35
4.1.6	Rețea de distribuție	43,868.69	43,868.69
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
5.1.1.1	Organizare santier	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		91,475.73	91,475.73
TVA 19 %		17,380.39	17,380.39
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		108,856.12	108,856.12

Executant,
SC AVRIL SRL,
Administrator,
SAVU IOAN





ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA BRATCA
CONSILIUL LOCAL

Localitatea Bratca, Nr.126, Cod Poștal: 417080, CIF:4738400;
Web: www.primaria-bratca.ro, Tel. 0259/315650, Fax: 0259/473256
E-mail: primaria.bratca@cjbihor.ro; primariabratca@yahoo.com



Anexa nr. 4

Comisia **ECONOMICĂ**

AVIZUL

Nr. 91 din 28.05.2025 pentru P.H.C.L. nr. 91/23.05.2025

privind actualizarea contractului de lucrări nr.76/29.08.2018 încheiat între comuna Bratca și S.C Avril S.R.L pentru obiectivul de investiții: "Extindere rețea de apă în localitatea Damiș, comuna Bratca, județul Bihor"

Având în vedere necesitatea avizării P.H.C.L. nr. 91/23.05.2025 privind actualizarea contractului de lucrări nr.76/29.08.2018 încheiat între comuna Bratca și S.C Avril S.R.L pentru obiectivul de investiții: "Extindere rețea de apă în localitatea Damiș, comuna Bratca, județul Bihor".

În temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local,

Comisia **ECONOMICĂ** adoptă următorul aviz.

Articolul 1

Se avizează favorabil/nefavorabil proiectul de hotărâre a consiliului local nr. 91/23.05.2025 privind actualizarea contractului de lucrări nr.76/29.08.2018 încheiat între comuna Bratca și S.C Avril S.R.L pentru obiectivul de investiții: "Extindere rețea de apă în localitatea Damiș, comuna Bratca, județul Bihor", cuamendament/e/ fără amendamente.

Articolul 2


Amendamentele și observațiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz.

Articolul 3

Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al Comunei Bratca.

Președintele Comisiei

MICULA IONEL



Secretarul Comisiei

SUCIU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA BRATCA
CONSILIUL LOCAL

Localitatea Bratca, Nr.126, Cod Poștal: 417080, CIF:4738400;
Web: www.primaria-bratca.ro, Tel. 0259/315650, Fax: 0259/473256
E-mail: primaria.bratca@cjbihor.ro; primariabratca@yahoo.com



Anexa nr. 4

Comisia **JURIDICĂ**

AVIZUL

Nr. 91 din 28.05.2025 pentru P.H.C.L. nr. 91/23.05.2025

privind actualizarea contractului de lucrări nr.76/29.08.2018 încheiat între comuna Bratca și S.C Avril S.R.L pentru obiectivul de investiții: "Extindere rețea de apă în localitatea Damiș, comuna Bratca, județul Bihor"

Având în vedere necesitatea avizării P.H.C.L. nr. 91/23.05.2025 privind actualizarea contractului de lucrări nr.76/29.08.2018 încheiat între comuna Bratca și S.C Avril S.R.L pentru obiectivul de investiții: "Extindere rețea de apă în localitatea Damiș, comuna Bratca, județul Bihor".

În temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local,

Comisia **JURIDICĂ** adoptă următorul aviz.

Articolul 1

Se avizează favorabil/nefavorabil proiectul de hotărâre a consiliului local nr. 91/23.05.2025 privind actualizarea contractului de lucrări nr.76/29.08.2018 încheiat între comuna Bratca și S.C Avril S.R.L pentru obiectivul de investiții: "Extindere rețea de apă în localitatea Damiș, comuna Bratca, județul Bihor", cuamendament/e/ fără amendamente.

Articolul 2

Amendamentele și observațiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz.

Articolul 3

Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al Comunei Bratca.

Președintele Comisiei
NEGRU DANIEL



Secretarul Comisiei
BONCE GHEORGHE



ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA BRATCA
CONSILIUL LOCAL

Localitatea Bratca, Nr.126, Cod Poștal: 417080, CIF:4738400;
Web: www.primaria-bratca.ro, Tel. 0259/315650, Fax: 0259/473256
E-mail: primaria.bratca@cjbihor.ro; primariabratca@yahoo.com



Anexa nr. 4

Comisia ÎNVĂȚĂMÂNT/CULTURĂ

AVIZUL

Nr. 91 din 28.05.2025 pentru P.H.C.L. nr. 91/23.05.2025

privind actualizarea contractului de lucrări nr.76/29.08.2018 încheiat între comuna Bratca și S.C Avril S.R.L pentru obiectivul de investiții: "Extindere rețea de apă în localitatea Damiș, comuna Bratca, județul Bihor"

Având în vedere necesitatea avizării P.H.C.L. nr. 91/23.05.2025 privind actualizarea contractului de lucrări nr.76/29.08.2018 încheiat între comuna Bratca și S.C Avril S.R.L pentru obiectivul de investiții: "Extindere rețea de apă în localitatea Damiș, comuna Bratca, județul Bihor".

În temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local,

Comisia ÎNVĂȚĂMÂNT/CULTURĂ adoptă următorul aviz.

Articolul 1

Se avizează favorabil/nefavorabil proiectul de hotărâre a consiliului local nr. 91/23.05.2025 privind actualizarea contractului de lucrări nr.76/29.08.2018 încheiat între comuna Bratca și S.C Avril S.R.L pentru obiectivul de investiții: "Extindere rețea de apă în localitatea Damiș, comuna Bratca, județul Bihor", cu amendament/e/ fără amendamente.

Articolul 2

Amendamentele și observațiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz.

Articolul 3

Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al Comunei Bratca Bratca.

Președintele Comisiei
VEREȘ NICOLAE COSMIN



Secretarul Comisiei
MATIU CONSTANTIN