

ROMÂNIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA CISLĂU
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Ă R E

privind actualizarea Devizul general faza PT cu valorile finale si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Extindere, reabilitare, modernizare si echipare Scoala Gimnaziala Cislau”

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CISLĂU JUDEȚUL BUZĂU ;

Având în vedere :

- referatul de aprobare al primarului comunei înregistrat la nr.8159/2023;
- raportul compartimentului de resort înregistrat la nr. 8162/2023 ;
- avizele comisiilor de specialitate înregistrate la nr.62/2023;
- Hotărârea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Extindere, reabilitare, modernizare și echipare Școala Gimnazială Cislău” nr. 20/30.05.2018;
- Hotărârea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice cu completările și modificările ulterioare pentru obiectivul de investiții “Extindere, reabilitare, modernizare și echipare Școala Gimnazială Cislău” nr. 19/15.06.2020;
- Hotărârea privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente nr. 20/15.06.2020;
- Contract de finanțare nr. 6055/24.09.2020 pentru proiectul “Extindere, reabilitare, modernizare și echipare Școala Gimnazială Cislău” – SMIS 123951 cu modificările și completările ulterioare prin Acte adiționale sau Note;
- Contract de execuție de lucrări nr. 2881/01.07.2021;
- Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind Finanțele Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare ;
- O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 2 alin. (14) din O.G. nr. 15/2021 aprobată cu modificări și completările ulterioare, art. 11 alin. (6) din O.U.G. 64/2022 cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. p), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea Devizul general faza PT cu valorile finale și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „**Extindere, reabilitare, modernizare si echipare Scoala Gimnaziala Cislau**”, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aprobă valoarea finala a rezervei de implementare la finalizarea execuției lucrurilor în conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2022 în cuantum de 840.371,79 lei, la care se adauga 159.670,64 lei TVA.

Art. 3. Secretarul general al comunei Cislau va comunica prezenta hotărâre persoanelor si institutiilor interesate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă în termenul prevăzut de lege.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Florin IORGULESCU



CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar General al UAT CISLĂU

Dorina DIACONU

Nr. 59/ 09 noiembrie 2023

“Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei CISLĂU în ședința extraordinară (de îndată) din data de 09.11.2023, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de **11** voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri” și 0 voturi „împotriva” din numărul total de **13** consilieri în funcție și **11** consilieri prezenți la ședință

PRIMĂRIA COMUNEI CISLĂU
JUDEȚUL BUZĂU
PRIMAR
Nr.8159/08.11.2023

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind actualizarea Devizul general faza PT cu valorile finale si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Extindere, reabilitare, modernizare si echipare Scoala Gimnaziala Cislau”

Prin acest proiect la Școala Gimnazială Cislău s-a amenajat la parter 8 clase cu câte 20 de locuri, fiecare sala de clasă are ferestre care respecta normele de iluminat natural; s-a amenajat un laborator informatică dotat cu calculatoare, tablă smart si videoproiector; grupuri sanitare pentru fete si baieti; grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati și centrala termica si tablou general.

Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii „Extindere, reabilitare, modernizare si echipare Scoala Gimnaziala Cislau”, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general:

Nr. crt.	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
	lei	lei	lei
TOTAL GENERAL	3.238.714,74	613.734,07	3.852.448,83
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	1.562.651,25	296.903,74	1.859.554,99

Deci **valoarea totală** a investiției, inclusiv TVA **3.852.448,83** respectiv **775.421,45 euro** (in preturi – octombrie 2023, 1 Euro = 4.9682 lei) din care Constructii si montaj (C+M) **1.859.554,99 lei**, și **374.291,49 euro**.

Valoarea finala a rezervei de implementare la finalizarea execuției lucrărilor în conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2022 în cuantum de **840.371,79 lei**, la care se adauga **159.670,64 lei TVA**.

Față de cele relatate mai sus am inițiat proiectul de hotărâre privind actualizarea Devizul general faza PT cu valorile finale si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Extindere, reabilitare, modernizare si echipare Scoala Gimnaziala Cislau” pe care vă rog să-l adoptați în forma prezentată.

p.PRIMAR,
VICEPRIMAR,

PRIMĂRIA COMUNEI CISLĂU

JUDEȚUL BUZĂU

**BIROU BUGET FINANTE, CONTABILITATE, INVESTIȚII, IMPOZITE ȘI
TAXE LOCALE, ACHIZITII PUBLICE ȘI DEZVOLTARE LOCALĂ**

Nr.8162/08.11.2023

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind actualizarea Devizul general faza PT cu valorile finale si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Extindere, reabilitare, modernizare si echipare Scoala Gimnaziala Cislau”

Având în vedere:

-Hotararea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Extindere, reabilitare, modernizare si echipare Scoala Gimnaziala Cislau” nr. 20/30.05.2018;

-Hotararea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnico-economice cu completarile si modificarile ulterioare pentru obiectivul de investitii “Extindere, reabilitare, modernizare si echipare Scoala Gimnaziala Cislau” nr. 19/15.06.2020;

-Hotararea privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente nr. 20/15.06.2020;

-Contract de finantare nr. 6055/24.09.2020 pentru proiectul “Extindere, reabilitare, modernizare si echipare Scoala Gimnaziala Cislau” – SMIS 123951 cu modiifcarile si completarile ulterioare prin Acte aditionale sau Note;

-Contract de executie de lucrari nr. 2881/01.07.2021;

-Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind Finantele Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare ;

- O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art. 2 alin. (14) din O.G. nr. 15/2021 aprobată cu modificari si completările ulterioare, art. 11 alin. (6) din O.U.G. 64/2022 cu modificările si completările ulterioare,

Domnul viceprimar a inițiat proiectul de hotărâre privind actualizarea Devizul general faza PT cu valorile finale si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Extindere, reabilitare, modernizare si echipare Scoala Gimnaziala Cislau”

SEF BIROU DELEGAT,

DENUMIREA PROIECTULUI „EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE SI ECHIPARE

SCOALA GIMNAZIALA CISLAU”

- FAZA DE PROIECTARE PT
- AMPLASAMENT Judetul Buzau, comuna Cislau, str Culturii nr 13
- BENEFICIAR Comuna Cislau
- PROIECTANT S.C. ALMA CONSULTING S.R.L..

1. DURATA REALIZARE / GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI

Durata estimata de realizare a investitiei este de 30 luni.

PROIECTARE - 08.07.2021-26.10.2021

OBTINERE AC - 26.10.2021-19.01.2022

EXECUTIE – L1-25.01.2022-L23-27.10.2023

Ordin de incepere lucrari - 25.01.2022

Ordin de sistare lucrari - 12.12.2022

Ordin de reluare lucrari - 15.03.2023

COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

VALOAREA TOTALA CU DETALIEREA PE STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL

Titular investitie:

Comuna Cislau, Sat Cislau, Jud. Buzau

Proiectant,
S.C. ALMA CONSULTING S.R.L.

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

REABILITARE, MODERNIZARE SI ECHIPARE SCOALA GIMNAZIALA CISLAU
(denumirea obiectivului de investiții)

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului		0.00	0.00	0.00
1.1	Obținerea terenului	22,076.07	4,194.45	26,270.52
1.2	Amenajarea terenului			
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	442.34	84.04	526.38
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
		22,518.41	4,278.50	26,796.91
Total capitol 1				
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții		0.00	0.00	0.00
2.1	Racord alimentare cu apa	0.00	0.00	0.00
2.2	Racord canalizare-fosa septica vidanjabila	0.00	0.00	0.00
2.3	Racord alimentare cu gaze naturale	0.00	0.00	0.00
2.4	Racord alimentare cu energie electrica	0.00	0.00	0.00
2.5	Racord telecomunicatii	0.00	0.00	0.00
2.6	Drumuri de acces	0.00	0.00	0.00
Total capitol 2				
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică		0.00	0.00	0.00
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	11,000.00	2,090.00	13,090.00
		3,500.00	665.00	4,165.00
3.3	Expertizare tehnică	2,500.00	475.00	2,975.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	88,000.00	16,720.00	104,720.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de prefizabilitate			
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	22,000.00	4,180.00	26,180.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	7,500.00	1,425.00	8,925.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	58,500.00	11,115.00	69,615.00
		22,740.00	4,320.60	27,060.60
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	196,000.00	37,240.00	233,240.00
3.7	Consultanță	196,000.00	37,240.00	233,240.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	17,000.00	3,230.00	20,230.00
3.8	Asistență tehnică	0.00	0.00	0.00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului 1% din C+M	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor			
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00
		17,000.00	3,230.00	20,230.00
3.8.2	Dirigenție de șantier 1% din C+M	340,740.00	64,740.60	405,480.60
Total capitol 3				

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază		1,509,399.78	286,785.96	1,796,185.74
4.1	Construcții și instalații	19,997.43	3,799.51	23,796.94
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	124,207.20	23,599.37	147,806.57
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	309,882.00	58,877.58	368,759.58
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Total capitol 4		1,963,486.41	373,062.42	2,336,548.83
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli		10,735.63	3,683.97	14,419.60
5.1	Organizare de șantier			
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	10,735.63	2,039.77	12,775.40
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	1,644.20	1,644.20
		17,189.16	0.00	17,189.16
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului			
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (Conf. Legii 10/1995-0.5 % din C+M)	7,813.26	0.00	7,813.26
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (Conf. Legii 50/1995-0,1 % din C+M)	1,562.65	0.00	1,562.65
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (Conf. Legii 215/1997 - 0,5% din C+M)	7,813.26	0.00	7,813.26
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	28,673.35	5,447.94	34,121.29
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	15,000.00	2,850.00	17,850.00
Total capitol 5		71,598.13	11,981.92	83,580.06
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste		0.00	0.00	0.00
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
Total capitol 6		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 7 REZERVA DE IMPLEMENTARE		840,371.79	159,670.64	1,000,042.43
7.1	Rezerva de implementare OUG 64/2022	840,371.79	159,670.64	1,000,042.43
Total capitol 7		3,238,714.74	613,734.07	3,852,448.83
TOTAL GENERAL		1,562,651.25	296,903.74	1,859,554.99
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)				

ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI

Numar de locuri de munca create in faza de executie - in faza de executie au fost create un numar aproximativ de 30 de locuri de munca temporare.

Numar de locuri de munca create in faza de operare

In exploatare se vor creea aproximativ 22 de locuri de munca.

2.PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Principalii indicatori economici ai investitiei:

Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general:

Nr. crt.	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
	lei	lei	lei
TOTAL GENERAL	3.238.714,74	613.734,07	3.852.448,83
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	1.562.651,25	296.903,74	1.859.554,99

2.1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA **3.852.448,83** respectiv **775.421,45 euro** (in preturi – octombrie 2023, 1 Euro = 4.9682 lei) din care Constructii si montaj (C+M) **1.859.554,99**lei, s **374.291,49** euro.

Pentru investitie avem o valoare medie de **1.757,76** euro/mp pentru lucrarile de constructii – valoare medie exclusiv TVA

2.2. Esalonarea investitiei (INV/C+I)

Durata de executie a lucrarilor este de 23 luni la care se adauga o perioada de pregatire a lucrarilor de executie estimata la 9 luni - 7 luni lucrarile de proiectare, obtinere avize, acorduri, si 2 luni durata de achizitie a lucrarilor de investitie. **In total 32 luni.**

Astfel in esalonarea investiei vom considera perioada „0” – organizare achizitiei si realizare proiecte fazele DTAC, DT, DE, CS inclusiv liste de cantitati si devize estimative si perioada „1” – perioada de executie propiu zisa.

2.3 Durata de realizare (luni)

Conform grafic –32 luni .

- Proiectare -3 luni
- Proceduri de atribuire – 2 luni.
- Executie lucrari, servicii supervizare – 23 luni.

2.4 Capacitati (in unitati fizice si valorice):

In conformitate cu devizul prezentat acestea sunt:

Nr. si denumire corpuri de cladire:

SCOALA EXISTENTA:

- S-a amenajat la parter 8 clase cu cate 20 de locuri, fiecare sala de clasa are ferestre care respecta normele de iluminat natural;
- S-a amenajat un laborator informatica dotat cu calculatoare, tabla smart si videoproiector;
- Grupuri sanitare pentru fete si baieti;
- grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati;

- o centrala termica si tablou general.

In cadrul proiectului se propune:

- o Reabilitarea si amenajarea constructiei existente;
- o Construirea unui corp nou de cladire in care s-a amenajat grupuri sanitare, grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati , depozitari si centrala termica;
- o echipare si dotare constructie existenta si propusa.

3. DATE SI INDICATORI CE CARACTERIZEAZA INVESTITIA

- functiunea: INVATAMANT ;
- dimensiunile maxime la teren: 46.77 m x 43.11m
- H-MAX. SCOALA EXISTENTA = +8.26 m de la CTN dupa reabilitare / consolidare inaltimea se pastreaza
- H-MAX. EXTINDERE = +6.50 m de la CTN

BILANT INDICATORI URBANISTICI		MP
S TEREN		3557
S CONSTRUITA SCOALA EXISTENT	PARTER	756
S CONSTRUITA GRUP SANITAR EXISTENT	PARTER	33
S CONSTRUITA TOTALA		789.0
POT EXISTENT		22.18
CUT EXISTENT		0.21
S CONSTRUITA SCOALA PROPUS	PARTER	771
S CONSTRUITA ANEXA GRUPURI SANITARE PRO- PUS	PARTER	85.0
S DESFASURATA PROPUS		889.0
POT PROPUS		25.0
CUT PROPUS		0.25
Suprafata alei pietonale		170.0
Suprafata spatii verzi min. 30%		1067.1
S UTILA SCOALA EXISTENTA		637.1
S UTILA dupa EXTINDERE		703.5

- Inaltimea libera parter este de 3.65 m in constructia existenta si 3.27 m in extindere.
- **Volum supraterran = 6920 m3**

- Constructia proiectata se incadreaza la CATEGORIA "C" DE IMPORTANTA (curenta), conform HGR nr. 766/1997 si la CLASA "II" DE IMPORTANTA (cladiri civile curente), conform Codului de proiectare seismica P100/1-2006.

27.10.2023

Intocmit

arh.*Savedu M.*....

Sef de proiect

arh.*1.11.2023*....

OAR*3340*....



ANEXA 3

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CISLĂU

Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură si protecție social,culte activități sportive si de agreement (nr. 2)

AVIZUL

Nr.62/09.11.2023 pentru P.H.C.L. nr. 62/08.11.2023 privind actualizarea Devizul general faza PT cu valorile finale si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii **„Extindere, reabilitare, modernizare si echipare Scoala Gimnaziala Cislau”**

În temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local, Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură si protecție social,culte activități sportive si de agreement (nr. 2) adoptă următorul aviz, fără amendamente

ART. 1

Se avizează favorabil proiectul de hotărâre a consiliului local P.H.C.L. nr. nr. 62/08.11.2023 privind actualizarea Devizul general faza PT cu valorile finale si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii **„Extindere, reabilitare, modernizare si echipare Scoala Gimnaziala Cislau”**, fără amendamente.

ART. 2

Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al comunei Cislău.

Președintele Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură si protecție social,culte activități sportive si de agreement (nr. 2)


Aurelia MOLDOVEANU

(prenumele și numele)

Secretarul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură si protecție social,culte activități sportive si de agreement (nr. 2),

Ioana-Gabriela BERCEA

(prenumele și numele)



ANEXA 3

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CISLĂU

Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinei si linistii publice, a drepturilor cetatenilor (nr. 3)

AVIZUL

Nr.62/09.11.2023 pentru P.H.C.L. nr. 62/08.11.2023 privind actualizarea Devizul general faza PT cu valorile finale si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii **„Extindere, reabilitare, modernizare si echipare Scoala Gimnaziala Cislau”**

În temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local, Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinei si linistii publice, a drepturilor cetatenilor (nr. 3) adoptă următorul aviz.

ART. 1

Se avizează favorabil proiectul de hotărâre a consiliului local nr. 62/08.11.2023 privind actualizarea Devizul general faza PT cu valorile finale si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii **„Extindere, reabilitare, modernizare si echipare Scoala Gimnaziala Cislau”**, fără amendamente.


ART. 2

Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al comunei Cislău.

Președintele Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, culte religioase, protecție social. Activități sportive și de turism(nr. 3)

Ștefan TAILUP


(prenumele și numele)



Secretarul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinei si linistii publice, a drepturilor cetatenilor (nr. 3)

Lorian OLTEANU

(prenumele și numele)



ANEXA 3

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CISLĂU

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț (nr. 1)

AVIZUL

Nr.62/09.11.2023 pentru P.H.C.L. nr. 62/08.11.2023 privind actualizarea Devizul general faza PT cu valorile finale și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții **„Extindere, reabilitare, modernizare și echipare Școala Gimnazială Cislău”**

În temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local, Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului adoptă următorul aviz.

ART. 1

Se avizează favorabil proiectul de hotărâre a consiliului local nr. 62/08.11.2023 privind actualizarea Devizul general faza PT cu valorile finale și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții **„Extindere, reabilitare, modernizare și echipare Școala Gimnazială Cislău”**, fără amendamente.

ART. 2

Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al comunei Cislău.

Președintele Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț **(nr. 1)**,

Constantin BURGHEL

(prenumele și numele)

Secretarul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț **(nr. 1)**,

Florin IORGULESCU

(prenumele și numele)