



ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI
GHIRODA



Nr. 217/03.12.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Pentru modificarea si completarea HCL nr. 162/16.09.2020 privind aprobarea atribuirii contractului de executie lucrari de intretinere periodica prin pietruire a strazilor din comuna Ghiroda, jud. Timis,, catre Societatea de Administrare a Domeniului Public Ghiroda SA, in temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

Inițiator:  Primar, STĂNUȘOIU IONUȚ	Aviz favorabil secretarul general al comunei  Secretar, PRILIPCEANU SORIN	Avize necesare: - Avizele Comisiei I pentru economie, buget, finante, impozite si taxe, dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniul, administrarea domeniului public si privat; - Avizele Comisiei II pentru administratie locala, ordine publica, juridica, munca si protectia sociala, protectia copilului, protectia mediului; - Avizele Comisiei III pentru invatamant si stiinta, sanatate si familie, cultura, sport, culte, turism din cadrul Consiliului Local al Comunei Ghiroda;
--	--	---

Proiectul se va lua în discuție la ședința din



ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI
GHIRODA



PROIECT DE HOTĂRÂRE

Pentru modificarea și completarea HCL nr. 162/16.09.2020 privind aprobarea atribuirii contractului de execuție lucrări de întreținere periodică prin pietruire a strazilor din comuna Ghiroda, jud. Timiș, către Societatea de Administrare a Domeniului Public Ghiroda SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Consiliul Local al comunei Ghiroda.

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 37899/03.12.2020 a Primarului Comunei Ghiroda, domnul Stănușoiu Ionuț;

Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului Achiziții Publice și Dezvoltare Locală nr. 37900 /03.12.2020;

Având în vedere avizele Comisiei I pentru economie, buget, finanțe, impozite și taxe, dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, administrarea domeniului public și privat; ale Comisiei II pentru administrație locală, ordine publică, juridică, muncă și protecția socială, protecția copilului, protecția mediului; ale Comisiei III pentru învățământ și știință, sănătate și familie, cultură, sport, culte, turism din cadrul Consiliului Local al Comunei Ghiroda;

În conformitate cu: prevederile art 31 alin (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

În conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu: HCL nr. 162/16.09.2020 privind aprobarea atribuirii contractului de execuție lucrări de întreținere periodică prin pietruire a strazilor din comuna Ghiroda, jud. Timiș, către Societatea de Administrare a Domeniului Public Ghiroda SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

În temeiul art. 139 din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL GHIRODA
HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se modifica si se completeaza Anexa nr. 2 la la HCL nr. 162/16.09.2020 privind aprobarea atribuirii contractului de executie lucrari de intretinere periodica prin pietruire a strazilor din comuna Ghiroda, jud. Timis,, catre Societatea de Administrare a Domeniului Public Ghiroda SA, in temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. prin completare cu pozitia nr. 6, conform Anexei nr. 1 ce constituie parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotărâri se incredintează Compartimentele din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ghiroda.

Art. 3 Hotarârea se comunică :

- Prefecturii Județului Timiș – Directia Controlul Legalității Actelor și Contencios Administrativ;
- Primarului Comunei Ghiroda ;
- Compartimentului Contabilitate-Buget din cadrul Primăriei Comunei Ghiroda;
- Compartimentului Juridic din cadrul Primăriei Comunei Ghiroda;
- Compartimentului de Achiziții Publice din cadrul Primăriei Comunei Ghiroda;
- Societatii de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A.;
- Cetățenilor prin afișare

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL
COMUNEI GHIRODA
Cj. SORIN VIOREL PRILIPCEANU

Ghiroda

Nr. din .2020

Hotararea a fost adoptata cu voturi "pentru"



ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI
GHIRODA



Nr. 37899/03.12.2020

Referat de aprobare

Prin aprobarea HCL nr. 162 din data de 16.09.2020 a fost atribuit Societatii de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. contractul nr. 31740 din 23.09.2020 avand ca obiect execuția lucrărilor de întreținere periodică prin pietruire a strazilor din comuna Ghiroda.

La cererea beneficiarului, in speta primaria comunei Ghiroda, Societatea de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. a demarat executia lucrarilor de pietruire pe strazile de pe raza UAT Ghiroda. Printre strazile ce necesita intretinere periodica prin pietruire se afla si o suprafata din zone industriala VGP-PARC, zona tranzitata de autovehicule cu tonaj mare de peste 20 de tone. Conform notei proiectantului, anexata prezentului proiect de hotarare s-a constatat ca in zona terenul de fundare este constituit din pamant instabil.

Solutia tehnica oferita de proiectant cu respectarea prevederilor din normativele europene SR 667 si SR 662 (ce fac referire la materiale) precum si STAT 6400 (cu referire la procesul de executie), impune consolidarea solului, conform normelor cu un strat de piatra sort 63-82 mm.

Asfel se impune modificarea Anexei nr. 2 – Oferta ADP Ghiroda la HCL nr. 162 din data de 16.09.2020 prin introducerea in formularul *F3cp - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari* a unui nou articol si anume **piatra sparta pentru drumuri 63-82 mm**, articol ce nu a fost introdus in oferta initiala.

Mentionam ca aceasta modificare nu atrage implicatii de ordin economic, in speta pretul contractului, acesta ramanand neschimbat.ramanand neschimbat atat pretul aprobat prin Hcl cat si contractul in integralitatea sa.

Tinand cont de considerentele de mai sus propun spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr. 162/16.09.2020 privind aprobarea atribuirii contractului de executie lucrari de intretinere periodica prin pietruire a strazilor din comuna Ghiroda, jud. Timis,, catre Societatea de Administrare a Domeniului Public Ghiroda SA, in temeiul art. 31 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

Primar

Stanusoiu Ionut





ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI
GHIRODA



Nr. 37900/03.12.2020



Avand in vedere Proiectul de hotarare initiat de Primarul Comunei Ghiroda, dl. Ionut Stanusoiu pentru modificarea si completarea HCL nr. 162/16.09.2020 privind aprobarea atribuirii contractului de executie lucrari de intretinere periodica prin pietruire a strazilor din comuna Ghiroda, jud. Timis,, catre Societatea de Administrare a Domeniului Public Ghiroda SA, in temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Compartimentul Achizitii Publice si Dezvoltare Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului emite urmatorul:

Raport de specialitate

Prin aprobarea HCL nr. 162 .din data de 16.09.2020 a fost atribuit Societatii de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. contractul nr. 31740 din 23.09.2020 avand ca obiect executia lucrărilor de întreținere periodică prin pietruire a strazilor din comuna Ghiroda.

La cererea beneficiarului, in speta primaria comunei Ghiroda, Societatea de Administrare a Domeniului Public Ghiroda S.A. a demarat executia lucrarilor de pietruire pe strazile de pe raza UAT Ghiroda. Printre strazile ce necesita intretinere periodica prin pietruire se afla si o suprafata din zone industriala VGP-PARC, zona tranzitata de autovehicule cu tonaj mare de peste 20 de tone. Conform notei proiectantului, anexata prezentului proiect de hotarare s-a constatat ca in zona terenul de fundare este constituit din pamant instabil.

Solutia tehnica oferita de proiectant cu respectarea prevederilor din normativele europene SR 667 si SR 662 (ce fac referire la materiale) precum si STAT 6400 (cu referire la procesul de executie), impune consolidarea solului, conform normelor cu un strat de piatra sort 63-82 mm.

Asfel se impune modificarea Anexei nr. 2 – Oferta ADP Ghiroda la HCL nr. 162 din data de 16.09.2020 prin introducerea in formularul *F3cp - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari* a unui nou articol si anume **piatra sparta pentru drumuri 63-82 mm**, articol ce nu a fost introdus in oferta initiala.

Adresa: str. Victoria nr. 46, Ghiroda, jud. Timis, cod 307200,

Telefon: 0256/205.201; 0256/219193; Fax: 0256/287406

Adresa web: www.primariaghiroda.ro;

Adresa email: registratura@primariaghiroda.com

achizitii publice@primariaghiroda.com

Mentionam ca aceasta modificare nu atrage implicatii de ordin economic, in speta pretul contractului, acesta ramanand neschimbat.ramanand neschimbat atat pretul aprobat prin Hcl cat si contractul in integralitatea sa.

Tinand cont de considerentele de mai sus propun spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr. 162/16.09.2020 privind aprobarea atribuirii contractului de executie lucrari de intretinere periodica prin pietruire a strazilor din comuna Ghiroda, jud. Timis,, catre Societatea de Administrare a Domeniului Public Ghiroda SA, in temeiul art. 31 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

Compartimentul

Achizitii Publice si Dezvoltare Locala

Inspector principal

Gavriciuc Cristina



Compartimentul Juridic

Inspector de specialitate

Laura Toba



Adresa: str. Victoria nr. 46, Ghiroda, jud. Timis, cod 307200,


Telefon: 0256/205.201; 0256/219193; Fax: 0256/287406

Adresa web: www.primariagheroda.ro;

Adresa email: registratura@primariagheroda.com
achizitii publice@primariagheroda.com

NR.1806/19.11.2020

CĂTRE PRIMĂRIA COMUNEI GHIRODA
NOTĂ JUSTIFICATIVĂ



Referitor la contractul nr.31740/23.09.2020, având ca obiect execuția de lucrări de întreținere periodică prin pietruire a străzilor din comuna Ghiroda, județul Timiș.

La cererea beneficiarului pentru finalizarea unei suprafețe pietruite în zona industrială VGP-PARC, zona tranzitată de autovehicule cu tonaj mare de peste 20 tone, s-a constatat că terenul de fundare este constituit din pământ instabil.

Datorită acestui fapt și a prevederilor din normativele europene SR 667 și SR 662 (ce fac referire la materiale), precum și STAT 6400 (cu referire la procesul de execuție), se necesită o consolidare a solului conform normelor, cu un strat de piatră sort 63-82 mm.

DIRECTOR GENERAL
Orlando Trandu



NR. 01/18.11.2020

CĂTRE PRIMĂRIA COMUNEI GHIRODA

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ

Referitor la contractul nr.31740/23.09.2020, având ca obiect execuția de lucrări de întreținere periodică prin pietruire a străzilor din comuna Ghiroda, județul Timiș.

La cererea beneficiarului pentru finalizarea unei suprafețe pietruite în zona industrială VGP-PARC, zona tranzitată de autovehicule cu tonaj mare de peste 20 tone, s-a constatat că terenul de fundare este constituit din pământ instabil.

Datorită acestui fapt și a prevederilor din normativele europene SR 667 și SR 662 (ce fac referire la materiale), precum și STAT 6400 (cu referire la procesul de execuție), se necesită o consolidare a solului conform normelor, cu un strat de piatră sort 63-82 mm.

Stratul de piatră spartă sort 63-82 mm vă constitui stratul de formă necesar pentru îmbunătățirea terenului de fundare. Se recomandă acest sort pentru că conferă scheletul mineral necesar unei structuri rutiere pentru străzi tranzitate de autovehicule de mare tonaj (peste 20 tone).

Întocmit,
ing. Ștefan GALETAR



OBIECTIV:

Beneficiar:

Proiectant:

Executant:

Comuna Ghiroda

COMUNA GHIRODA
REGISTRATURA

19.10.2020

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

INTRARE/IESIRE
Nr. 30886

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RPDA05A# Decopertarea partii carosabile a drumurilor impietruite exec.mec.cu autogreder	mp	500,00	4,53	2.262,78	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,01	6,52	
			utilaj:	4,51	2.256,26	
			transport:	0,00	0,00	
2	DH02A1 Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100 mp	5,00	26,07	130,35	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	26,07	130,35	
			transport:	0,00	0,00	
3	DH01A1 Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere pietris,nisip sau piatra sparta cu autogreder;	mc	250,00	15,04	3.760,43	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	15,04	3.760,43	
			transport:	0,00	0,00	
4	2200222 Piatra sparta pentru drumuri 0-63	mc	100,00	54,40	5.440,00	
			material:	54,40	5.440,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
5	2200223 Piatra sparta pentru drumuri 0-32	mc	50,00	59,50	2.975,00	
			material:	59,50	2.975,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
6	20030170 Piatra sparta pentru drumuri 63-80 mm	mc	100,00	54,00	5.400,00	
			material:	54,00	5.400,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
7	DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate	mc	250,00	46,88	11.720,00	
			material:	0,69	173,42	
			manopera:	8,44	2.110,42	
			utilaj:	37,74	9.436,16	
			transport:	0,00	0,00	
8	TRA01A50 Transportul rutier al... materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 64 km.	tona	405,00	28,89	11.700,45	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	28,89	11.700,45	
Total Cheltuleli directe:		procent	material	manopera	utilaj	transport total
			13.988,42	2.116,93	15.583,21	11.700,45 43.389,01

0	1	2	3	4	Pag 2
Recapitulatia:	RECAPITULATIE				5 = 3 x 4
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 % 0,00	47,63	0,00	0,00	47,63
Total Inklusiv Cheltuieli directe:	13.988,42	2.164,56	15.583,21	11.700,45	43.436,65
Cheltuieli indirecte 10,0000 %	1.398,84	216,46	1.558,32	1.170,05	4.343,66
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:	15.387,26	2.381,02	17.141,53	12.870,50	47.780,31
Profit 8,0000 %	1.230,98	190,48	1.371,32	1.029,64	3.822,42
Total Inklusiv Beneficiu:	16.618,25	2.571,50	18.512,85	13.900,13	51.602,73
TOTAL GENERAL (fara TVA):					51.602,73
TVA:				19,00 %	9.804,52
TOTAL GENERAL:					61.407,25

Executant,

Director General,