

ROMANIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA CHISCANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.81 din 18.10.2024

Privind: aprobarea execuției unor lucrări suplimentare în cadrul obiectivului de investiții " Amenajare drum acces și alei pietonale în incinta Stadionului Chimia, Comuna Chiscani, Județul Brăila " .

Consiliul Local al comunei Chiscani, Județul Brăila;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al primarului comunei Chiscani , în calitate de initiator;
- raportul comun de specialitate al compartimentului urbanism și financiar contabil;
- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Chiscani, nr.1,2,3 ;
- Nota de constatare din 09.08.2024 întocmită de S.C. ANDRUMEA DESING S.R.L înregistrată la sediul instituției noastre sub nr.9850/09.08.2024

- Dispoziția de șantier nr.1 din 12.08.2024 emisă de proiectant S.C. ANDRUMEA DESING S.R.L

- Borderou centralizator al Dispoziției de șantier nr.1 din care reiese o valoare totală suplimentată de 47.684,28 lei cu TVA

Analizând temeiurile juridice :

- prevederile art.44, alin.(4) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;
- prevederile art. 221 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare ;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

- prevederile art .129 alin.(1) alin.(2) lit.b) din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art.139 alin.(1) și alin .(3) lit.a) coroborat cu art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă lucrările suplimentare în cadrul obiectivului de investiții " Amenajare drum acces și alei pietonale în incinta Stadionului Chimia, Comuna Chiscani, Județul Brăila " , conform dispoziției de șantier nr.1 din 12.08.2024 emisă de proiectant general S.C. ANDRUMEA DESING S.R.L, Borderou centralizator al Dispoziției de șantier nr.1 din care reiese o valoare totală suplimentată de 47.684,28 lei cu TVA , diferența suplimentare contract de 41.903,26 lei, care va fi suportată din bugetul local al comunei Chiscani , conform Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2. În baza prezentei hotărâri prin grija primarului comunei Chiscani se va încheia actul adițional în vederea actualizării valorii contractului de lucrări nr.9259 /25.07.2024 la investiția ” Amenajare drum acces și alei pietonale în incinta Stadionului Chimia, Comuna Chiscani, Județul Brăila ”

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei, prin compartimentele din aparatul de specialitate.

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului- Județul Brăila, precum și celor interesați, prin grija secretarului general al comunei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ION DANIELA



CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general comună,
ENACHE MARCELA