

Romania
Jud caras severin
Comuna ciudanovita
Consiliul local

HOTARIRE

Privind necesitatea reluării procedurii de achiziție și a publicării unui anunț de participare prin SEAP pentru achiziție executie rest lucrări la proiectul „Modernizare drum vicinal -Ciudanovita- Goruia 4,3 km

Consiliul local al comunei Ciudanovita, jud Caras Severin întrunit în ședință extraordinară din luna ianuarie 2021

Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Ciudanovita Nebunu Constantin Dorian, înregistrată la nr 138 din 27.01.2021, Raportul de specialitate al compartimentului de achiziții publice înregistrat cu nr 1/29 din 22.01.2021, și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Ciudanovita

Văzând Hcl nr 24 din 31.03.2017 privind „Modernizarea drum vicinal Ciudanovita-Goruia

Luând în considerare actul adițional nr 5, prin care se reziliaza contractul de executie de lucrări nr 847/06.07.2018 având ca obiect „Modernizare drum vicinal Ciudanovita-Goruia

Ținând cont de prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice și a normelor metodologice de aplicare a acestora și HG NR 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

În temeiul art 129 alin 1 lit c și d și alin 6 lit c, alin 7 litera m, art 136 alin 1 și art 196 alin 1 din OG 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTARASTE

Art 1 Se aproba reluarea procedurii de achiziție pentru restul de lucrări rămase de executat la obiectivul de investiții „Modernizare drum vicinal Ciudanovita-Goruia 4,3 km”, demarat de comuna Ciudanovita cu finanțare guvernamentală prin programul PNDL și fonduri din contribuția autorității locale

Art 2 Conform devizului suma se modifică după cum urmează „drum vicinal Ciudanovita-Goruia rest de executat 3.521.325 lei fără TVA, 4.190.377 cu TVA la care se adaugă 9000 lei fără TVA organizare de șantier (10.710) lei cu TVA.

Art 3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei, compartimentul de achiziții publice și compartimentul contabilitate

Art 4 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință prin afișare la avizierul primăriei și se va comunica

Instituei Prefectului jud Caras Severin
Compartimentului achiziții publice
Compartimentului contabil

Președinte

Contrasemnează secretar general

Florea Maria

Hotărârea s-a adoptat cu 8 voturi pentru — împotriva — abțineri



ACT ADITIONAL NR 5
La contractul nr 847/06.07.2018
“Modernizare drum vicinal Ciudanovita-Goruia

Incheiat intre:

Comuna Ciudanovita, cu sediul in comuna Ciudanovita, FN, județul Caras Severin, telefon 0371.020.472, cod fiscal 3227700, reprezentata prin Nebunu Constantin Dorian avand funcția de Primar, in calitate de **Achizitor**, pe de o parte

Si

SC Speed Prod SRL, cu sediul in Resita, str. Valiugului, nr 60 A, judetul Caras-Severin, telefon/fax 0255.22.10.11/0255.22.10.12, email office@spedprod.ro, J11/640/1993, cod fiscal RO4395795, cont RO30TREZ1815069XXX001248, deschis la Trezoreria municipiului Resita, reprezentata prin administrator Crina Petru-Nicolaie, in calitate de **Executant**, pe de alta parte

De comun acord părțile contractante convin prin prezentul act aditional urmatoarele:

Art. 1 Se reziliaza prin prezentul act aditional contractul de executie lucrari nr 847/06.07.2018 avand ca obiect “Modernizare drum vicinal Ciudanovita-Goruia.

Art. 2 Ca urmare a rezilierii contractului se va proceda la inmanarea de catre executant a Cartii Tehnice a Constructiei, participarea la receptia lucrarilor executate, predarea amplasamentului.

Art. 3 In urma realizarii art 2 partile declara si recunosc ca nici una dintre ele nu mai are obligatii care decurg din contractul reziliat.

Prezentul Act Adicional s-a incheiat azi 30.10.2020 in doua exemplare cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor
Comuna Ciudanovita
Primar
Nebunu Constantin-Dorian
Secretar General
Florea Maria

Vizat CFP
Ciocan Vasile Catalin
Intocmit
Consilier Asistent
Danila Karla

Executant
SC Speed Prod SRL
Administrator
Crina Petru-Nicolaie



DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții

"Modernizare drum vicinal Ciudanovița - Goruia (4,3 km), comuna Ciudanovița, jud. Caraș-Severin"

întocmit conform H.G. Nr. 907 / 2015

revizuit la data de 08.01.2021, pentru reluarea procedurilor de achiziție lucrări (fara actualizare prețuri)

rev. 3

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)	Sursa de finantare
		lei	lei	lei	lei
1	2	3	5	6	7
Cap. 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului					
1.1	Obținerea terenului	0	0	0	-
1.2	Amenajarea terenului	0	0	0	-
1.3	Amenajare pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0	0	0	-
1.4	Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților	0	0	0	-
TOTAL CAPITOL 1:		0	0	0	
Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului					
2.1	Racordare la rețeaua electrică	0	0	0	-
2.2		0	0	0	-
TOTAL CAPITOL 2:		0	0	0	
Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică					
3.1	Studii	14.000	2.660	16.660	
	3.1.1. Studii de teren	14.000	2.660	16.660	Bugetul local
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0	-
	3.1.3. Alte studii specifice	0	0	0	-
3.2	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0	0	0	Bugetul local
3.3	Expertizare tehnică	0	0	0	Bugetul local
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0	0	0	-
3.5	Proiectare	125.100	23.769	148.869	
	3.5.1. Temă de proiectare	0	0	0	-
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0	0	0	-
	3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și devizul general	24.000	4.560	28.560	Bugetul local
	3.5.4. Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	4.000	760	4.760	Bugetul de Stat
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului	5.000	950	5.950	Bugetul de Stat
	3.5.6. Proiectul tehnic și detalii de execuție	92.100	17.499	109.599	Bugetul de Stat
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	5.000	950	5.950	Bugetul local
3.7	Consultanță	26.000	4.940	30.940	
	3.7.1. Managementul de proiect	13.000	2.470	15.470	Bugetul local
	3.7.2. Consultanță achiziții publice et II	13.000	2.470	15.470	Bugetul local
3.8	Asistență tehnică	81.821	15.546	97.367	
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	7.938	1.508	9.446	Bugetul local
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	6.438	1.223	7.661	
	3.8.1.2. pentru participarea la fazele determinante	1.500	285	1.785	
	3.8.2. Dirigenție de șantier	73.883	14.038	87.921	Bugetul local
TOTAL CAPITOL 3:		251.921	47.865	299.786	

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază					
4.1	Construcții și instalații	5.029.549	955.614	5.985.164	Bugetul de Stat
	Obiect 1 - Drum vicinal Ciudanovița - Goruia, lucrări executate	1.508.224	286.563	1.794.787	
	Obiect 2 - Drum vicinal Ciudanovița - Goruia, rest de executat	3.521.325	669.052	4.190.377	
	Obiect 3 -	0	0	0	-
	Obiect 4 -	0	0	0	-
4.2	Montaj utilaje echipamente tehnologice și funcționale	0	0	0	-
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0	0	0	-
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj	0	0	0	-
4.5	Dotări	0	0	0	-
4.6	Active necorporale	0	0	0	-
TOTAL CAPITOL 4:		5.029.549	955.614	5.985.164	
Cap. 5 - Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de șantier	15.500	2.945	18.445	
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	9.000	1.710	10.710	Bugetul de Stat
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier	6.500	1.235	7.735	Bugetul local
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	56.425	0	56.425	
	5.2.1. Comisioane și dobânzi aferente creditului	0	0	0	-
	5.2.2. Cota ISC pentru controlul calității lucrărilor	25.193	0	25.193	Bugetul local
	5.2.3. Cota ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	5.039	0	5.039	Bugetul local
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor	25.193	0	25.193	Bugetul local
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize și autorizația de construire / desființare	1.000	0	1.000	Bugetul local
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	100.590	19.112	119.702	Bugetul de Stat
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0	0	0	-
TOTAL CAPITOL 5:		172.515	22.057	194.572	
Cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste					
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0	0	0	Bugetul local
6.2	Probe tehnologice și teste	0	0	0	Bugetul local
TOTAL CAPITOL 6:		0	0	0	
TOTAL GENERAL:		5.453.985	1.025.536	6.479.522	
din care C+M:		5.038.549	957.324	5.995.874	
Sume de la Bugetul de Stat					6.235.885 Bugetul de Stat
Sume de la Bugetul Local					243.637 Bugetul Local

Data:
08.01.2021

BENEFICIAR
Comuna Ciudanovița
primar Nebunu Constantin

Întocmit,
ing. Bălu Radu
șef de proiect
SC MNS Cons Grup SRL