

ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERICEI

HOTĂRÂRE

NR.33 din 28.05.2021

Privind aprobarea actului adițional nr. 8 la contractul de lucrări nr. 4541 din 11.06.2019 încheiat pentru realizarea lucrărilor de execuție la obiectivul "Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea unității de învățământ Școala Gimnazială Nr.1 Pericei, județul Sălaj" prin Programul Național de Dezvoltare Locală

Analizând temeiurile juridice:

- art.129 alin.2 lit.b, alin.14 și art. 139 alin. (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

Având în vedere:

- contractul de lucrări nr. 4541 din 11.06.2019 încheiat pentru realizarea lucrărilor de execuție la obiectivul "Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea unității de învățământ Școala Gimnazială Nr.1 Pericei, județul Sălaj" prin Programul Național de Dezvoltare Locală,
 - memoriul tehnic de necesitate întocmit de proiectant, șef proiect,
 - raportul de specialitate nr. 4639 din 25.05.2021,
 - referatul de aprobare nr.4701 din 26.05.2021,
 - Avizele comisiilor de specialitate,
- În temeiul art. 196 alin. (1), lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERICEI

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă actul adițional nr. 8 la contractul de lucrări nr. 4541 din 11.06.2019 încheiat pentru realizarea lucrărilor de execuție la obiectivul "Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea unității de învățământ Școala Gimnazială Nr.1 Pericei, județul Sălaj" prin Programul Național de Dezvoltare Locală, anexă la prezenta.

Art. 2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează d-nul Boncidai Csaba, primar și d-na Păcurar Mirela, șef birou contabilitate, resurse umane, impozite și taxe, achiziții publice.

Art.3. Prezenta hotărâre prin intermediul secretarului se comunică cu

- Instituției Prefectului județului Sălaj;
- Primarului Comunei Pericei;
- Dosar ședință;
- Birou contabilitate, resurse umane, impozite și taxe, achiziții publice;
- Compartiment proiecte,
- Afîșier;


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
JOZSA TIBOR



Contrasemnează
Secretarul general al comunei
Dănilă Angelica - Doina



ROMANIA, JUDETUL SALAJ
COMUNA PERICEI
4360
Ziua 10 Luna 05 Anul 2021



Sc B_Hallen Srl
România, Jud. Sălaj,
Loc. Pericei, Str. Principală, Nr. 60/N, Corp A
Tel: +40 758 061 773
E-mail: bmasiv@yahoo.com
www.b-masiv.ro

C.I.E.: RO37588997
Nr. Inreg. R. Co.: J31/365/2017
COD IBAN: RO70CECEC001946007701431
CEC Bank Simleu Silvaniei

Act aditional nr.8 din 10.05.2021 la
Contractul de lucrari
Nr. 4541 din 11.06.2019

1. Partile contractante:

B_HALLEN SRL, cu sediul in PERICEI, nr.60/N, corp A, Jud. SALAJ, Nr. inmatriculare J31/365/2017, CIF 37588997, cont RO70CECEC001946007701431, deschis la CEC BANK SIMLEU-SILVANIEI, reprezentata prin D-L JOZSA BALINT RUDOLF, in calitate de prestator,

Si

PRIMARIA COMUNEI PERICEI, cu sediul in com. Pericei, sat Pericei, str. Apei, nr.238 jud. Salaj, cod fiscal 4495018, avand contul nr. R027TREZ24A655000710130X, deschis la Trezoreria Simleu Silvaniei, reprezentata prin Boncidai Csaba, in calitate de PRIMAR, in calitate de Achizitor.

Referitor la obiectivul: REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA SI ECHIPAREA UNITATII DE INVATAMANT SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 PERICEI, judetul Salaj

Au hotarat incheierea prezentului Act Aditional prin care se modifica Art.4.3 aferent Cap. 4, Obiectul si pretul contractului, ca urmare a Notelor de renuntare si a Notelor de comanda suplimentara aferente Dispozitiilor de santier NR. 1, NR.2, NR. 3, NR.4, NR.5, NR.6, astfel:

Scoala Pericei Centralizator Dispozitii				
		NR	NCS	
Contract	2,103.482.31			
D51		89,670.51	148,476.21	
D52		48,672.86	57,480.58	
D53		6,213.85	98,626.44	
D54		10,505.83	28,353.51	
D55		154,825.70	214,729.53	
D56		74,066.69	64,357.30	
Total	2,103,462.31	383,755.44	610,023.57	2,329,730.43
Suplimentar total:				226,268.12

Prin urmare art. 4.3. se modifica astfel:

Din:

4.3. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respective pretul lucrarilor executate, platibil executantului de catre achizitor conform graficului de plati este de 2.103.462,31 lei, fara TVA, impartit dupa cum urmeaza:

- pentru constructii si instalatii: 2.063.431,04 lei fara TVA;
- pentru utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 3.951.50 lei, fara TVA;
- pentru organizare de santier: 35.893,99 lei, fara TVA.

In:

4.3. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respective pretul lucrarilor executate, platibil executantului de catre achizitor conform graficului de plati este de 2.329.730,43 lei, fara TVA, impartit dupa cum urmeaza:

- pentru constructii si instalatii: 2.291.513,70 lei fara TVA;
- pentru utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 2.322.74 lei, fara TVA;
- pentru organizare de santier: 35.893,99 lei, fara TVA.

Valoarea suplimentara totala a lucrarilor va fi finantata astfel:

- 209.590,00 RON fara TVA din cap. Diverse si neprevazute – de la Bugetul de Stat;
- 16.678,12 RON fara TVA din Bugetul local al Comunei Pericei.

Restul prevederilor contractuale raman nemodificate.

Prezentul act aditional s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte, avand valoare juridica egala si intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti.

EXECUTANT

SC B-HALLEN SRL



BENEFICIAR

PRIMARIA COMUNA PERICEI

