

ROMANIA
JUDETUL CLUJ
COMUNA PLOSCOS
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr. 14

din 10.04.2020

Privind aprobarea suplimentarii valorii contractului de executie lucrari, ca urmare a Dispozitiilor de santier emise pentru proiectul: „ASFALTARE DRUMURI SI STRAZI IN COMUNA PLOSCOS”

Consiliul Local al Comunei Ploscos, judetul Cluj , întrunit în şedinţa de lucru extraordinară din data de 10.04.2020

Avand in vedere:

- Dispozitiil de santier nr. nr. 1/12.12.2018, nr. 2/12.08.2019, nr. 3/12.08.2019, nr. 4/28.11.2019, nr. 5/02.12.2019, nr. 6/06.01.2020;
- Notele de renuntare si Notele de comanda suplimentara cu preturi;
- Memoriul justificativ nr. 240/16.03.2020 privind suplimentarea contractului de lucrari nr. 177/07.09.2018;

În conformitate cu prevederile :

In baza art. 221 alin. (1) lit. e) si f) din Legea nr. 98/2016, Legea privind achizițiile publice

In temeiul prevederilor art.196 alin (1) litera (a),din OUG nr.57/2019,privind Codul administrativ.

HOTĂREȘTE:

Art. 1. Se aproba suplimentarea valorii contractului de executie lucrari cu suma de 492.307,40 lei, la care se adauga TVA in valoare de 93.538,41 lei, ca urmare a modificarilor propuse prin Dispozitiile de santier: nr. 1/12.12.2018, nr. 2/12.08.2019, nr. 3/12.08.2019, nr. 4/28.11.2019, nr. 5/02.12.2019, nr. 6/06.01.2020.

Valoarea finala a contractului de executie lucrari, in urma suplimentarii, este de 3.993.177,66 lei, la care se adauga TVA 758.703,76 lei.

Art. 2. Valoarea tuturor cheltuielilor neeligibile, daca va fi cazul, vor fi suportate din bugetul Comunei Ploscos.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire și punerea în aplicare a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Comunei Ploscos și compartimentul buget finanțe.

Art. 4. Prin grija secretarului Comunei Ploscos prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege către :

- Instituția Prefectului Județului Cluj,
- Primarului Comunei Ploscos,
- Compartimentul buget finanțe

PRESEDINTE DE SEDINTA
SABAU VASILE





CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
CISMAS CORNELIA



Nr. consilieri in functie -9

Nr. consilieri prezenti- 9

Au votat; - pentru -9, impotriva -0,abtineri,0