



ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA BRATCA
CONSILIUL LOCAL



Localitatea Bratca, Nr.126, Cod Poștal: 417080, CIF:4738400;
Web: www.primaria-bratca.ro, Tel. 0259/315650, Fax: 0259/473256
E-mail: primaria.bratca@cjbihor.ro; primariabratca@yahoo.com

HOTĂRÂREA Nr. 11
Din 27 ianuarie 2022

Privind modificarea art.1 din actul adițional nr.9/22.12.2021 la contractul de lucrări NR.75/ 29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și SC AVRIL SRL conform actului adițional nr.10/13.01.2022, pentru obiectivul de investiții: „ALIMENTARE CU APA POTABILĂ ÎN LOCALITATEA LORĂU, COMUNA BRATCA, JUDEȚUL BIHOR”

Având în vedere:

- Adresa nr.48/07.01.2022 depusă de S.C Avril S.R.L cu privire la modificarea art.1 din actul adițional nr.9/22.12.2021 la contractul de lucrări NR.75/ 29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și SC AVRIL SRL conform actului adițional nr.10/13.01.2022 pentru obiectivul de investiții: „Alimentare cu apă potabilă a localității Lorău, comuna Bratca, județul Bihor” și graficul de lucrări executate și rămase de executat.
 - H.C.L. 189/ 22.12.2021 privind prelungirea contractului de lucrări nr.75/29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și S.C Avril S.R.L pentru obiectivul de investiții: „Alimentare cu apă a localității Lorău, comuna Bratca, județul Bihor”.
 - Actul adițional nr. 9/17.12.2021 la contractul de lucrări nr.75/29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și S.C Avril S.R.L pentru obiectivul de investiții: „Alimentarea cu apă potabilă a localității Lorău, comuna Bratca, județul Bihor”.
 - Referatul de aprobare inițiat de primarul comunei Bratca, înregistrat sub nr. 86/13.01.2022, privind modificarea art.1 din actul adițional nr.9/22.12.2021 la contractului de lucrări NR.75/ 29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și SC AVRIL SRL, pentru obiectivul de investiții: „Alimentare cu apă potabilă a localității Lorău, comuna Bratca, județul Bihor” conform actului adițional nr.10/13.01.2022, redat în anexa la prezenta hotărâre.
 - Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 86/13.01.2022 al Compartimentului achiziții publice cu privire la modificarea art.1 din actul adițional nr.9/22.12.2021 la contractului de lucrări NR.75/ 29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și SC AVRIL SRL conform actului adițional nr.10/13.01.2022 pentru obiectivul de investiții: „Alimentare cu apă a localității Lorău, comuna Bratca, județul Bihor”.
 - avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Bratca;
- Ținând seama de prevederile:
- art.44 alin.1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 - H.G nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
 - Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
 - O.U.G nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare.
 - art.8 din anexa la Ordinul nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală
- În baza prevederilor art.129 alin.2) lit.b), alin.4) lit.d) art.139 alin.1), art.196 alin.1) lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ.
- Cu 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BRATCA HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se modifică art.1 din actul adițional nr. 9/22.12.2021 la contractul de lucrări NR.75/ 29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și SC AVRIL SRL, pentru obiectivul de investiții: „Alimentare cu apă a localității Lorău, comuna Bratca, județul Bihor”, conform actului adițional nr. 10/13.01.2022, redat în anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art.2 - Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituția Prefectului Județului Bihor, Primarul Comunei Bratca, Biroul financiar contabil și administrativ, Compartimentul achiziții publice, S.C Avril S.R.L , dosarul de ședință.

Art.3 - Cu urmărirea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Comunei Bratca.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SUCIU ALEXANDRU



CONTRASEMNEAZĂ
p. SECRETAR GENERAL
SANDA OLAR

A handwritten signature in blue ink, corresponding to Sanda Olar, the General Secretary.



ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA BRATCA

Compartiment Achizitii Publice

Localitatea Bratca, Nr.126, Cod Poștal: 417080, CIF:4738400;
Web: www.primaria-bratca.ro, Tel. 0259/315650, Fax: 0259/4731256
E-mail: primaria.bratca@cjbihor.ro ; primariabratca@yahoo.com



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SUCIU ALEXANDRU



SECRETAR GENERAL
OLAR SANDA

ACT ADITIONAL NR.10 /13.01.2022

La contractul de lucrari nr.75/ 29.08.2018 privind investitia
„ Alimentarea cu apa potabila in localitatea Lorau, comuna Bratca, judetul Bihor,,
Intre:

COMUNA BRATCA cu sediul in loc.Bratca, nr. 126, jud. Bihor, titulara contului nr. RO45 TREZ24A840303710101X deschis la Trezoreria Alesd, CUI 4738400 reprezentata prin Primar Sturz Ionut Viorel in calitate de achizitor pe de o parte ,

și

SC AVRIL SRL , cu sediul in localitatea Negresti Oas, str. Livezilor nr. 37, jud. Satu Mare, CUI RO 2825969, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J30/1623/1992, reprezentata legal prin Dl. Savu Ioan avand functia de administrator, in calitate de executant, pe de alta parte.

De comun acord părțile au încheiat prezentul act aditional după cum urmeaza:

Art 1 .Obiectul prezentului act aditional il constituie modificarea art . nr.1 la actul adițional nr.9 din 22.12.2021 privind prelungirea contractului de lucrari nr.75 din 29.08.2018 pana la data de 30.06.2022 conform graficului de executie anexat.

Art.2.Celelalte clauze si conditii stipulate in contractul de lucrari nr.75/29.08.2018 raman nemodificate .

Prezentul act adițional s-a încheiat într-un număr de 2 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
Comuna Bratca
Primar,
Sturz Ionut Viorel

Executant,
SC Avril SRL

Vizat CFP
Contabilitate
Novac Marius

Vizat Juridic,
Olar Sanda



ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA BRATCA
PRIMAR



Localitatea Bratca, Nr.126, Cod Poștal: 417080, CIF:4738400;
Web: www.primaria-bratca.ro, Tel. 0259/315650, Fax: 0259/4731256
E-mail: primaria.bratca@cjbihor.ro ; primariabratca@yahoo.com
Nr.86 din 13.01.2022

REFERAT DE APROBARE

Privind modificarea art.1 din actul adițional nr.9/22.12.2021 la contractului de lucrări NR.75/29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și SC AVRIL SRL conform actului adițional nr.10 pentru obiectivul de investiții: „**ALIMENTARE CU APA POTABILA IN LOCALITATEA LORAU, COMUNA BRATCA, JUDEȚUL BIHOR**”.

Văzând adresa nr.1010 din 06.01.2022 referitoare la modificarea art 1 din actul adițional nr. 9/22.12.2021 privind durata de prelungire a contractului de lucrări nr.75/29.08.2018 la obiectivul de investiții: „**ALIMENTARE CU APA POTABILA IN LOCALITATEA LORAU, COMUNA BRATCA, JUDEȚUL BIHOR**” ,în sensul că durata prelungirii contractului de lucrări nr.75/29.08.2018 fost menționată eronat datorită suspendării lucrărilor în perioada respectivă (decembrie 2022-martie 2022), drept urmare se impune modificarea art. 1 la actul adițional nr.9/22.12.2021 durata prelungirii fiind până la data de 30.06.2022, conform actul adițional nr.10/ 13.01.2022 și a graficului de lucrări anexate.

Ținând seama de prevederile:

- art.44 alin.1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 - H.G nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.
 - O.U.G nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare.
 - art.8 din anexa la Ordinul nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală.
 - Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (cu privire la modificarea cotei de TVA la 19%).
 - art.129 alin.2 lit.b), alin.4 lit.d) din OUG Nr.57/2019 privind Codului Administrativ,;
- În conformitate cu prevederile art.136 alin.1), art.139 alin.1), art.196 alin.1) lit.a) din OUG Nr.57/2019 privind Codului Administrativ;

PROPUN

Consiliului local al Comunei Bratca:

Să aprobe modificarea art.1 din actul adițional nr.9/22.12.2021 la contractul de lucrări NR.75/29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și SC AVRIL SRL pentru obiectivul de investiții: „**ALIMENTARE CU APA POTABILA IN LOCALITATEA LORAU, COMUNA BRATCA, JUDEȚUL BIHOR**”, conform actului adițional nr.10 /13.01.2022 și a graficului de lucrări anexate.

ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA BRATCA
PRIMAR,
STURZ IONUT VIOREL



**ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA BRATCA
INSPECTOR URBANISM**



Localitatea Bratca, Nr.126, Cod Poștal: 417080, CIF:4738400;
Web: www.primaria-bratca.ro, Tel. 0259/315650, Fax: 0259/4731256
E-mail: primaria.bratca@cibihor.ro ; primariabratca@yahoo.com
Nr.87 din 13.01.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind modificarea art.1 la actului adițional nr.9/22.12.2021 la contractul de lucrări NR.75/29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și SC AVRIL SRL conform actului adițional nr.10/13.01.2022 privind obiectivul de investiții: **"ALIMENTARE CU APA POTABILA A LOCALITATII LORAU, COMUNA BRATCA, JUDEȚUL BIHOR"**.

Văzând adresa nr.1010 din 06.01.2022 referitoare la modificarea art 1 din actul adițional nr. 9/22.12.2021 privind durata de prelungire a contractului de lucrări nr.75/29.08.2018 la obiectivul de investiții: **"ALIMENTARE CU APA POTABILA IN LOCALITATEA LORAU, COMUNA BRATCA, JUDEȚUL BIHOR"**, în sensul că durata prelungirii contractului de lucrări nr.75/29.08.2018 fost menționată eronat datorită suspendării lucrărilor în perioada respectivă (decembrie 2022-martie 2022), drept urmare se impune modificarea art. 1 la actul adițional nr.9/22.12.2021 durata prelungirii fiind până la data de 30.06.2022, conform actul adițional nr.10/ 13.01.2022 și a graficului de lucrări anexate.

Ținând seama de prevederile:

- art.44 alin.1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia: (1) Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigura integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative.

- . - H.G nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

- Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (cu privire la modificarea cotei de TVA la 19%).

- O.U.G nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare.

- art.8 din anexa la Ordinul nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, potrivit căruia:

(1) Categoriile de cheltuieli, definite în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, care se pot finanța prin Program de la bugetul de stat și de la bugetul local sunt:

a) cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând obiectivului de investiții, conform prevederilor pct. B cap. 2 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008;

b) cheltuieli pentru elaborarea fazelor de proiectare documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire, proiect tehnic și detalii de execuție, conform prevederilor pct. B cap. 3 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008;

c) cheltuieli pentru realizarea investiției de bază, respectiv: construcții și instalații, montaj utilaje tehnologice, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu/fără montaj și/sau dotare, conform prevederilor pct. B cap. 4 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008;

d) cheltuieli pentru lucrările de construcții și instalații aferente organizării de șantier, conform prevederilor pct. B cap. 5 subcap. 5.1.1 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008;

e) cheltuieli diverse și neprevăzute, conform prevederilor pct. B cap. 5 subcap. 5.3 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.

(2) Cheltuielile estimate în cadrul devizului general se vor încadra în prevederile standardelor de cost în vigoare, după caz.

(3) Categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Program sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții,

studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehnică, consultanța, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/ autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar.

- art.129 alin.2 lit.b),alin.4 lit.d) din OUG Nr.57/2019 privind Codului Administrativ,;

În conformitate cu prevederile art.136 alin.1),art.139 alin.1), art.196 alin.1) lit.a) din OUG Nr.57/2019 privind Codului Administrativ;

Față de cele mai sus menționate propunem Consiliului Local să aprobe modificarea art.1 din actul adițional nr.9/22.12.2021 la contractul de lucrări NR.75/ 29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și SC AVRIL SRL pentru obiectivul de investiții: ” **ALIMENTARE CU APA POTABILA IN LOCALITATEA LORAU, COMUNA BRATCA, JUDETUL BIHOR**”, conform actului adițional nr.10 /13.01.2022 și a graficul de lucrări anexate.

Consilier Achizitii Publice

Negrut Nai Suciu Ancuta



Nr. 1010/06.01.2022

Către

PRIMĂRIA COMUNEI BRATCA

loc. Bratca, nr. 126, jud. Bihor

Județul Bihor
Primăria Comunei Bratca
Nr. 48 din 07.01.2022

Referitor la Actul Adițional nr. 9 la contractul nr. 75 din 29.08.2018, achiziție de proiectare și execuție pentru investiția „*Alimentare cu apă potabilă a localității Lorău, comuna Bratca, județul Bihor*”, prin prezenta vă comunicăm următoarele:

- Conform graficului de execuție transmis împreună cu adresa nr. 1754 din 15.12.2021, în perioada decembrie 2021 – martie 2022, s-a solicitat suspendarea contractului din cauza condițiilor meteo nefavorabile, drept urmare solicităm rectificarea art. 1 din Act Adițional nr. 9/22.12.2021.
- Referitor la art. 2 din Act Adițional nr. 9/22.12.2021, vă rugăm respectuos să nu vă referiți la nefinalizarea lucrărilor deoarece ați aprobat dispozițiile de santier după o lungă perioadă.
- SC AVRIL SRL nu a invocat art. 11.2 din contract referitor la neonorarea plății facturilor la termen, dar și acceptarea situațiilor de plată în termen.
- Referitor la Autorizația de Construire nr. 9 din 3.07.20219, cu termen de valabilitate 24 luni, și orinul de începere transmis cu nr.191679/25.07.2019, vă rugăm să prelungiți termenul de valabilitate.

Vă mulțumim pentru înțelegere și colaborare!

Cu considerație,

SC AVRIL SRL

Administrator

Savu Ioan

83/13.01.2022

Grafic fizic de realizare a investitiei publice

Nr. crt.	Denumirea obiectului/devisului	An / Luna					
		2021		2022			
		Decembrie	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai
1.1	Cantare						
1.1.1	Imprejurare 2450 ml + poarta acces						
1.1.2	Construcție captare						
1.1.3	Instalatie hidro-energetica captare						
1.2	Conducere de alimentare						
1.2.1	Conducte de aductiune propriu-zis = 3872,2 m						
1.2.2	Conducte de aductiune supradimensionate = 2210 m						
1.2.3	Supratraverseare vale l = 10 m (Dn 90)						
1.2.4	Canaline C.V. CA 10 - 1 buci						
1.3	Distributie de apa						
1.3.1	Imprejurare 1410 ml + poarta acces						
1.3.2	Platforma betonata RECHINARE						
1.3.3	Platforma betonata pentru CABINA POMPA						
1.3.4	Platforma betonata						
1.3.5	Trotuar pietonal						
1.3.6	Betel interiorie pentru suspodaria de apa						
1.3.7	Canal apometricei canal pentru injectii Din fluid din beton armat si prelatibeg						
1.3.8	Instalatie electrice de iluminat						
1.3.9	Insulatoare de izolare termica						
1.3.10	Isolante de paratrasonet						
1.4	Sistem de pompare						
1.4.1	Baza de distributie						
1.4.2	Delegarea elaciei drum asfaltat						
1.4.3	Refacerea drum pieton						
1.4.4	Conduite de distributie						
1.4.5	Canale de nod - 6 buc						
1.4.6	Trasamentul de apa Dn 25 - 195 buc						
1.4.7	Hidranți supracanali Dn 80 - 4 buc						
1.5	Organizare de santier						
1.5.1	Organizare de santier - Imprejurare si bituminate						
1.6	Asfalt de distributie - Vota de comanda suplimentara nr. 4						
1.6.1	Campanie de nod - 6 buc						
1.7	Asfalt de distributie - Vota de comanda suplimentara nr. 2						
1.7.1	Supratraverseare vale l = 10 m (Dn 90)						
1.8	Asfalt de distributie - Vota de comanda suplimentara nr. 3						
1.8.1	Fundatie rezervor 100mc						
1.8.2	Amplasare pentru gazele mediu plantat						
1.9	Asfalt de distributie - Vota de comanda suplimentara nr. 4						
1.9.1	Drum acces captare						

Nota Activitate suspendata din cauza conditiilor meteo nefavorabile

S.C. AVRIL S.R.L.





ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA BRATCA

Compartiment Achizitii Publice

Localitatea Bratca, Nr.126, Cod Poștal: 417080, CIF:4738400;
Web: www.primaria-bratca.ro, Tel. 0259/315650, Fax: 0259/4731256
E-mail: primaria.bratca@cjbihor.ro ; primariabratca@yahoo.com



ACT ADITIONAL NR.9 /22.12.2021

La contractul de lucrari nr.75/ 29.08.2018 privind investitia
„ Alimentarea cu apa potabila in localitatea Lorau, comuna Bratca, judetul Bihor,,
Intre:

COMUNA BRATCA cu sediul in loc.Bratca, nr. 126, jud. Bihor, titulara contului nr. RO45
TREZ24A840303710101X deschis la Trezoreria Alesd, CUI 4738400 reprezentata prin Primar Sturz Ionut
Viorel in calitate de **achizitor** pe de o parte ,

si
SC AVRIL SRL , cu sediul in localitatea Negresti Oas, str. Livezilor nr. 37, jud. Satu Mare, CUI RO
2825969, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J30/1623/1992, reprezentata legal prin Dl. Savu Ioan
avand functia de administrator, in calitate de **executant**, pe de alta parte.

De comun acord părțile au încheiat prezentul act aditional după cum urmeaza:

Art 1 .Obiectul prezentului act aditional il constituie prelungirea contractului de lucrari nr.75 din
29.08.2018 pana la data de 31.03.2022 conform graficului de executie anexat

ART.2 Nefinalizarea lucrărilor la termenul prevazut la art.1 din prezentul act aditional duce la
aplicarea prevederilor art.11.1 din contractul nr.75/29.08.2018, care prevede că:
-in cazul în care din vina sa exclusive executantul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate prin
contract, atunci autoritatea contractantă are dreptul fără necesitatea vreunei notificări și fără a exclude alte
căi de sancțiuni din contract, de a deduce din valoarea contractului fără Tva, o dobândă penalizatoare
egala cu 1% pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor, dobânda aplicata la
valoarea fara Tva plășilor neexecutate.

Art.3.Celelalte clauze si conditii stipulate in contractul de lucrari nr.75/29.08.2018 raman
nemodificate.

Prezentul act adițional s-a încheiat într-un număr de 2 exemplare originale, cate unul pentru fiecare
parte.

Achizitor,
Comuna Bratca
Primar,
Sturz Ionut Viorel

Executant,
SC Avril SRL

Vizat CFP
COMUNA BRATCA
vizat pentru Control Financiar Preventiv
Contabil
Novac Marius
SEMNATURA
DATA 22.12.2021

Vizat Juridic,
Olar Sanda



ROMANIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA BRATCA
CONSILIUL LOCAL

Localitatea Bratca, Nr.126, Cod Poștal: 417080, CIF:4738400;
Web: www.primaria-bratca.ro, Tel. 0259/315650, Fax: 0259/473256
E-mail: primaria.bratca@cjbihor.ro; primariabratca@yahoo.com



Anexa nr. 4

Comisia Economica

AVIZUL

Nr. 11 in 24.01.2022 pentru P.H.C.L. nr. 11 / 24.01.2022 privind

Amendament la Hotărârea nr. 75 pt. de acordare a
Alimentare cu apă potabilă Loc. Bratca

Având în vedere necesitatea avizării P.H.C.L. nr. 11 / 24.01.2022 privind,

Amendament la Hotărârea nr. 75 pt. de acordare a
Alimentare cu apă potabilă Loc. Bratca

în temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15
alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local,

Comisia Economica adoptă următorul aviz.

Articolul 1

Se avizează favorabil/nefavorabil proiectul de hotărâre a consiliului local nr. 11 / 24.01.2022 privind

Amendament la Hotărârea nr. 75 pt. de acordare a
Alimentare cu apă potabilă Loc. Bratca

cuamendament/e/ fără amendamente.

Articolul 2

Amendamentele și observațiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz.

Articolul 3

Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al Comunei Bratca Bratca.

Președintele Comisiei

Imel Niculescu
(prenumele și numele)

Secretarul Comisiei

Sandra Alexandru
(prenumele și numele)



ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA BRATCA
CONSILIUL LOCAL

Localitatea Bratca, Nr.126, Cod Poștal: 417080, CIF:4738400;
Web: www.primaria-bratca.ro, Tel. 0259/315650, Fax: 0259/473256
E-mail: primaria.bratca@cjbihor.ro; primariabratca@yahoo.com



Anexa nr. 4

Comisia Juridică

AVIZUL

Nr. 14 din 27.01.2022 pentru P.H.C.L. nr. 14 / 25.01.2022 privind

Modificarea art. 1 din actul adițional 9/27.12.2021 la contractul 75/29.08.2021

Având în vedere necesitatea avizării P.H.C.L. nr. 14 / 25.01.2022 privind,

Modificarea art. 1 din actul adițional 9/27.12.2021 la contractul 75/29.08.2021

în temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local,

Comisia Juridică adoptă următorul aviz.

Articolul 1

Se avizează favorabil/nefavorabil proiectul de hotărâre a consiliului local nr. 14 / 25.01.2022 privind

Modificarea art. 1 din actul adițional 9/27.12.2021 la contractul 75/29.08.2021

cuamendament/e/ fără amendamente.

Articolul 2

Amendamentele și observațiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz.

Articolul 3

Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al Comunei Bratca Bratca.

Președintele Comisiei

(prenumele și numele)

Ionel Ștefan Gălinț
[Signature]

Secretarul Comisiei

(prenumele și numele)

Georgeta Lămur
[Signature]



ROMANIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA BRATCA
CONSILIUL LOCAL

Localitatea Bratca, Nr.126, Cod Poștal: 417080, CIF:4738400;
Web: www.primaria-bratca.ro, Tel. 0259/315650, Fax: 0259/473256
E-mail: primaria.bratca@cjbihor.ro; primariabratca@yahoo.com



Anexa nr. 4

Comisia PNU CULTURĂ

AVIZUL

Nr. 14 din 27.01.2022 pentru P.H.C.L. nr. 14 / 15.01.2022 privind

modificarea art. 1 din actul adițional nr. 9/22.12.2021
la contractul de lucrări nr. 75/29.08.2018 și SC. AVEIZ SRC
Alimentare cu apă potabilă în loc. Loran com. Bratca

Având în vedere necesitatea avizării P.H.C.L. nr. 14 / 15.01.2022 privind,
modificarea art. 1 din actul adițional nr. 9/22.12.2021
la contractul de lucrări nr. 75/29.08.2018 și SC. AVEIZ SRC
Alimentare cu apă în loc. Loran com. Bratca

în temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15
alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local,

Comisia PNU CULTURĂ adoptă următorul aviz.

Articolul 1

Se avizează favorabil/nefavorabil proiectul de hotărâre a consiliului local nr. 14 / 25.01.2022 privind

modificarea art. 1 din actul adițional nr. 9/25.01.2021
la contractul de lucrări nr. 75/29.08.2018 și SC. AVEIZ SRC
Alimentare cu apă în loc. Loran com. Bratca
cuamendament/e/ fără amendamente.

Articolul 2

Amendamentele și observațiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz.

Articolul 3

Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al Comunei Bratca Bratca.

Președintele Comisiei

(prenumele și numele)

Secretarul Comisiei

(prenumele și numele)

COPIA PRIMA - ADOPTIA