



ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA BRATCA
CONSILIUL LOCAL



Localitatea Bratca, Nr.126, Cod Poștal: 417080, CIF:4738400;
Web: www.primaria-bratca.ro, Tel. 0259/315650, Fax: 0259/473256
E-mail: primaria.bratca@cjbihor.ro; primariabratca@yahoo.com

HOTĂRÂREA Nr.12
Din 27 ianuarie 2022

Privind modificarea art. 1 la actul adițional nr. 9/22.12.2021, la contractul de lucrări NR.76/ 29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și SC AVRIL SRL conform actului adițional nr.10/13.01.2022 pentru obiectivul de investiții: "EXTINDERE REȚEA DE APA ÎN LOCALITATEA DAMIȘ, COMUNA BRATCA, JUDEȚUL BIHOR"

Având în vedere:

- Adresa nr. 47/07.01.2022 depusă de S.C Avril S.R.L cu privire la modificarea art. 1 la actul adițional nr. 9/22.12.2021, la contractul de lucrări NR.76/ 29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și SC AVRIL SRL conform actului adițional nr.10/13.01.2022 pentru obiectivul de investiții: "Extindere rețea de alimentare cu apă în localitatea Damiș, Comuna Bratca, Județul Bihor" și graficul de lucrări executate și rămase de executat.
 - H.C.L. Nr.190 din 22 decembrie 2021 privind prelungirea contractului de lucrări nr.76/29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și S.C Avril S.R.L pentru obiectivul de investiții: "Extindere rețea de alimentare cu apă în localitatea Damiș, Comuna Bratca, Județul Bihor".
 - Actul adițional nr. 9/17.12.2021 la contractul de lucrări nr.76/29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și S.C Avril S.R.L pentru obiectivul de investiții: "Extindere rețea de alimentare cu apă în localitatea Damiș, Comuna Bratca, Județul Bihor".
 - Referatul de aprobare inițiat de primarul comunei Bratca înregistrat sub nr. 89/13.01.2022 privind modificarea art. 1 la actul adițional nr. 9/22.12.2021, la contractul de lucrări NR.76/ 29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și SC AVRIL, pentru obiectivul de investiții: "Extindere rețea de alimentare cu apă în localitatea Damiș, Comuna Bratca, Județul Bihor", conform actului adițional nr. 10/13.01.2022 redat în anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 - Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 89/13.01.2022 întocmit de consilier achiziții publice cu privire la modificarea art. 1 la actul adițional nr. 9/22.12.2021, la contractul de lucrări NR.76/ 29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și SC AVRIL SRL conform actului adițional nr.10/13.01.2022, pentru obiectivul de investiții: "Extindere rețea de alimentare cu apă în localitatea Damiș, Comuna Bratca, Județul Bihor".
 - avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Bratca;
- Ținând seama de prevederile:
- art.44 alin.1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 - H.G nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
 - Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
 - O.U.G nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare.
 - art.8 din anexa la Ordinul nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală
- In baza prevederilor art.129 alin.2) lit.b), alin.4) lit.d) art.139 alin.1), art.196 alin.1) lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Cu 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotriva.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BRATCA HOTĂRĂȘTE :

Art.1 - Se modifică art. 1 la actul adițional nr. 9/22.12.2021, la contractul de lucrări NR.76/ 29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și SC AVRIL ,pentru obiectivul de investiții: "Extindere rețea de alimentare cu apă în localitatea Damiș, Comuna Bratca, Județul Bihor", conform actului adițional nr. 10/13.01.2022 redat în anexa parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art.2 - Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituția Prefectului Județului Bihor, Primarul Comunei Bratca, Biroul financiar contabil și administrativ, Compartimentul achiziții publice, S.C Avril S.R.L , dosarul de ședință.

Art.3 - Cu urmărirea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Comunei Bratca.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SUCIU ALEXANDRU**



**CONTRASEMNEAZĂ
p. SECRETAR GENERAL
SANDA OLAR**



ROMANIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA BRATCA

Compartiment Achiziții Publice

Localitatea Bratca, Nr.126, Cod Poștal: 417080, CIF:4738400;
Web: www.primaria-bratca.ro, Tel. 0259/315650, Fax: 0259/4731256
E-mail: primaria.bratca@cjbihor.ro ; primariabratca@yahoo.com



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SUCIU ALEXANDRU

VIZAT:

SECRETAR GENERAL
OLAR SANDA

Anexă la H.C.L.nr.

12/27.01.2022

ACT ADITIONAL NR.10 /13.01.2022

La contractul de lucrari nr.76/ 29.08.2018 privind investitia
„ Extindere reșea de apă în localitatea Damiș, comuna Bratca, judetul Bihor,,
Intre:

COMUNA BRATCA cu sediul in loc.Bratca, nr. 126, jud. Bihor, titulara contului nr. RO45
TREZ24A840303710101X deschis la Trezoreria Alesd, CUI 4738400 reprezentata prin Primar Sturz Ionut
Viorel in calitate de achizitor pe de o parte ,

și
SC AVRIL SRL , cu sediul in localitatea Negresti Oas, str. Livezilor nr. 37, jud. Satu Mare, CUI RO
2825969, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J30/1623/1992, reprezentata legal prin Dl. Savu Ioan
avand functia de administrator, in calitate de executant, pe de alta parte.

De comun acord părțile au încheiat prezentul act aditional după cum urmeaza:

Art 1 .Obiectul prezentului act aditional il constituie modificarea art. nr.1 la actul aditional nr. 9 din
22.12.2021 privind prelungirea contractului de lucrări nr.76 din 29.08.2018 pana la data de 31.07.2022
conform graficului de executie anexat..

Art.2.Celelalte clauze si conditii stipulate in contractul de lucrari nr.76/29.08.2018 raman
nemodificate .

Prezentul act adițional s-a încheiat într-un număr de 2 exemplare originale, cate unul pentru fiecare
parte.

Achizitor,

Comuna Bratca

Primar,
Sturz Ionut Viorel

Executant,

SC Avril SRL

Vizat CFP
Contabilitate
Novac Marius

Vizat Juridic,
Olar Sanda



ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA BRATCA
PRIMAR



Localitatea Bratca, Nr.126, Cod Poștal: 417080, CIF:4738400;
Web: www.primaria-bratca.ro, Tel. 0259/315650, Fax: 0259/4731256
E-mail: primaria.bratca@cjbihor.ro ; primariabratca@yahoo.com
Nr.89 din 13.01.2022

REFERAT DE APROBARE

Privind modificarea art. 1 la actul adițional nr.9/22.12.2021, la contractul de lucrări NR.76/ 29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și SC AVRIL SRL conform actului adițional nr.10/13.01.2022 pentru obiectivul de investiții:” **EXTINDERE REȚEA DE APA IN LOCALITATEA DAMIȘ, COMUNA BRATCA, JUDEȚUL BIHOR**”.

Văzând adresa nr.1009 din 06.01.2022, referitoare la modificarea art 1 din actul adițional nr. 9/22.12.2021 privind durata de prelungire a contractului de lucrări nr.76/29.08.2018 la obiectivul de investiții:”**EXTINDERE REȚEA DE APA IN LOCALITATEA DAMIȘ, COMUNA BRATCA, JUDEȚUL BIHOR**” ,în sensul că durata prelungirii contractului de lucrări nr.76/29.08.2018 fost menționată eronat datorită suspendării lucrărilor în perioada respectivă (decembrie 2022-martie 2022), drept urmare se impune modificarea art. 1 la actul adițional nr.9/22.12.2021 ,durata prelungirii fiind până la data de 31.07.2022, conform actul adițional nr.10/13.01.2022 și a graficului de lucrări anexate.

Ținând seama de prevederile:

- art.44 alin.1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 - H.G nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.
 - O.U.G nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare.
 - art.8 din anexa la Ordinul nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală.
 - Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (cu privire la modificarea cotei de TVA la 19%).
 - art.129 alin.2 lit.b),alin.4 lit.d) din OUG Nr.57/2019 privind Codului Administrativ,;
- În conformitate cu prevederile art.136 alin.1),art.139 alin.1), art.196 alin.1) lit.a) din OUG Nr.57/2019 privind Codului Administrativ;

PROPUN

Consiliului local al Comunei Bratca:

Să aprobe modificarea art.1 din actul adițional nr.9/22.12.2021 la contractul de lucrări NR.76/ 29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și SC AVRIL SRL pentru obiectivul de investiții:” **EXTINDERE REȚEA DE APA IN LOCALITATEA DAMIȘ, COMUNA BRATCA, JUDEȚUL BIHOR**”, conform actului adițional nr.10 /13.01.2022 și a graficului de lucrări anexate.

PRIMAR,
STURZIONUT VIOREL





ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA BRATCA



Compartiment Achiziții Publice
Localitatea Bratca, Nr.126, Cod Poștal: 417080, CIF:4738400;
Web: www.primaria-bratca.ro, Tel. 0259/315650, Fax: 0259/4731256
E-mail: primaria.bratca@clbijhor.ro ; primariabratca@yahoo.com

Nr. 90 din 13.01.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind modificarea art.1 la actul adițional nr.9/22.12.2021 la contractul de lucrări nr.76/ 29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și SC AVRIL SRL conform actului adițional nr.10/13.01.2022.privind obiectivul de investiții:
"EXTINDERE REȚEA DE APA ÎN LOCALITATEA DAMIȘ, COMUNA BRATCA, JUDEȚUL BIHOR"

Văzând adresa nr.1009 din 06.01.2022, referitoare la modificarea art 1 din actul adițional nr. 9/22.12.2021 privind durata de prelungire a contractului de lucrări nr.76/29.08.2018 la obiectivul de investiții:"EXTINDERE REȚEA DE APA ÎN LOCALITATEA DAMIȘ, COMUNA BRATCA, JUDEȚUL BIHOR" ,în sensul că durata prelungirii contractului de lucrări nr.76/29.08.2018 fost menționată eronat datorită suspendării lucrărilor în perioada respectivă (decembrie 2022-martie 2022), drept urmare se impune modificarea art. 1 la actul adițional nr.9/22.12.2021 ,durata prelungirii fiind până la data de 31.07.2022, conform actul adițional nr.10/13.01.2022 și a graficului de lucrări anexate.

Ținând seama de prevederile:

- art.44 alin.1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia: (1) Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigura integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative.

- H.G nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

- Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (cu privire la modificarea cotei de TVA la 19%).

- O.U.G nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare.

- art.8 din anexa la Ordinul nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, potrivit căruia:

(1) Categoriile de cheltuieli, definite în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, care se pot finanța prin Program de la bugetul de stat și de la bugetul local sunt:

a) cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând obiectivului de investiții, conform prevederilor pct. B cap. 2 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008;

b) cheltuieli pentru elaborarea fazelor de proiectare documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire, proiect tehnic și detalii de execuție, conform prevederilor pct. B cap. 3 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008;

c) cheltuieli pentru realizarea investiției de bază, respectiv: construcții și instalații, montaj utilaje tehnologice, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu/fără montaj și/sau dotare, conform prevederilor pct. B cap. 4 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008;

d) cheltuieli pentru lucrările de construcții și instalații aferente organizării de șantier, conform prevederilor pct. B cap. 5 subcap. 5.1.1 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008;

e) cheltuieli diverse și neprevăzute, conform prevederilor pct. B cap. 5 subcap. 5.3 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.

(2) Cheltuielile estimate în cadrul devizului general se vor încadra în prevederile standardelor de cost în vigoare, după caz.

(3) Categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Program sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehnică, consultanța, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/ autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale,

cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar.

- art.129 alin.2 lit.b),alin.4 lit.d) din OUG Nr.57/2019 privind Codului Administrativ,;

În conformitate cu prevederile art.136 alin.1),art.139 alin.1), art.196 alin.1) lit.a) din OUG Nr.57/2019 privind Codului Administrativ;

Față de cele mai sus menționate propunem Consiliului Local să aprobe modificarea art.1 din actul adițional nr.9/22.12.2021 la contractul de lucrări NR.76/ 29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și SC AVRIL SRL privind obiectivul de investiții: " **EXTINDERE REȚEA DE APA ÎN LOCALITATEA DAMIȘ, COMUNA BRATCA, JUDEȚUL BIHOR**",conform actului adițional nr.10/13.01.2022 și a graficului de lucrări anexate.

Consilier Achizitii Publice

Negrut Nai Suciuc Ancuta



Nr. 1009/ 06.01.2022

Către

PRIMĂRIA COMUNEI BRATCA

loc. Bratca, nr. 126, jud. Bihor



Referitor la Act Adițional nr. 9 la contractul nr. 76 din 29.08.2018, achiziție de proiectare și execuție pentru investiția „**Extindere rețea apă în localitatea Damiș, comuna Bratca, județul Bihor**”, prin prezenta vă comunicăm următoarele:

- Conform graficului de execuție transmis împreună cu adresa nr. 1755 din 15.12.2021, în perioada decembrie 2021 – martie 2022, s-a solicitat suspendarea contractual din cauza condițiilor meteo nefavorabile, drept urmare solicităm rectificarea art. 1 din Act Adițional nr. 9/22.12.2021.
- Referitor la art. 2 din Act Adițional nr. 9/22.12.2021, vă rugăm respectuos să nu vă referiți la nefinalizarea lucrărilor și penalități deoarece noi am prezentat dispoziția de șantier nr. 1 în anul 2020, pe care s-a aprobat și semnat în iulie 2021 acceptând o diminuare a valorii acesteia.
- SC AVRIL SRL nu a invocat art. 11.2 din contract, referitor la neonorarea plății facturilor la termen, dar și acceptarea situațiilor de plată în termen.
- Referitor la Autorizația de Construire nr. 8 din 13.06.20219, cu termen de valabilitate 24 luni, și orinul de începere transmis cu nr. 65789 data 01.07.2019, va rugăm să prelunghiți termenul de valabilitate.
- Pentru tronsonul nr. 1 distribuție și tronsonul nr. 5 aducțiune vă rugăm să faceți demersurile pentru obținerea acordului prealabil de la Consiliul Județean Bihor, Serviciul lucrări de întreținere și investiții drumuri județene pentru a putea continua lucrările.

Vă mulțumim pentru înțelegere și colaborare!

Cu considerație,

SC AVRIL SRL

Administrator

Savu Ioan

Beneficiarul: COMUNA BRATCA

Executantul: S.C. AVRIL S.R.L.

Proiectantul: S.C. RONO AQUA S.R.L.

Obiectivul: Extindere retea de apa In localitatea Damis, comuna Bratca, judetul Bihor

82/13.01.2022

Grafic fizic de realizare a investitiei publice

Nr. crt.	Descrierea obiectului/activitatii	An / Luna						
		2022						
		2021	Decembrie	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Maie
1.1	Trasare							
1.1.1	Racord energie electrica SP1							
1.1.2	Racord energie electrica SP2							
1.2	Organizare teren							
1.2.1	Impreunare 207.0 ml + poarta acces							
1.2.2	Construcii capare - 2 buc							
1.2.3	Instalare hidroizolatie capare - 2 buc							
1.3	Trasare si instalare							
1.3.1	Canal CA - 2 buc, CG - 2 buc							
1.3.2	Conducere de distribuie L = 5563.0 ml							
1.4	Montaj si instalare							
1.4.1	Construcii SP1 si canal de vane							
1.4.2	Instalare hidroizolatie SP1 tr. 1							
1.4.3	Instalare electrica de iluminat si de forta SP1							
1.4.4	Instalare de pamintare SP1							
1.4.5	Impreunare SP1 - 35.0 ml + poarta acces							
1.4.6	Platforma betonata SP2 tr.1 si clorinare							
1.4.7	Instalare hidroizolatie SP2 tr. 2 si clorinare							
1.4.8	Instalare electrica de iluminat si de forta SP2							
1.4.9	Instalare de pamintare SP2							
1.4.10	Instalare de parcurcare SP2							
1.4.11	Impreunare SP2 96 ml + poarta acces							
1.4.12	Dotari							
1.4.13	Utilaje cu montaj SP1							
1.4.14	Utilaje cu montaj SP2 si clorinare							
1.5	Realizare de instalatii si dotari							
1.5.1	Fundatie rez./buc metalic 150 mc							
1.5.2	Impreunare 182 ml + poarta acces							
1.5.3	Utilaje cu montaj rez							
1.6	Realizare de instalatii							
1.6.1	Realizare rețetare din asfalt							
1.6.2	Conducere de distribuie L = 20723.0 ml							
1.6.3	Canal CV (2x3) buc CA - 15 buc, CG-12 buc, CIP - 2 buc							
1.6.4	Bransament de apa Dn25 - 300 buc							
1.6.5	Hidramantierat Dn 80 - 25 buc							
1.7	Organizare santier							
1.7.1	Organizare santier							
1.8	Realizare de instalatii							
1.8.1	NCS - Punctare conducta de abductiune L = 1229 ml							
1.9	Realizare de instalatii							
1.9.1	NCS - Punctare conducta de distribuie L = 5514 ml							
2	Realizare de instalatii si dotari							

Nota Activitate suspendata din cauza conditiilor meteo nefavorabile

S.C. AVRIL S.R.L.





ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA BRATCA

Compartiment Achizitii Publice

Localitatea Bratca, Nr.126, Cod Poștal: 417080, CIF:4738400;
Web: www.primaria-bratca.ro, Tel. 0259/315650, Fax: 0259/4731256
E-mail: primaria.bratca@cjbihor.ro ; primariabratca@yahoo.com



ACT ADITIONAL NR.9 /22.12.2021

*La contractul de lucrari nr.76/ 29.08.2018 privind investitia
„ Extindere rețea de apă in localitatea Damiș, comuna Bratca, judetul Bihor,,
Intre:*

COMUNA BRATCA cu sediul in loc.Bratca, nr. 126, jud. Bihor, titulara contului nr. RO45 TREZ24A840303710101X deschis la Trezoreria Alesd, CUI 4738400 reprezentata prin Primar Sturz Ionut Viorel in calitate de achizitor pe de o parte ,

și

SC AVRIL SRL , cu sediul in localitatea Negresti Oas, str. Livezilor nr. 37, jud. Satu Mare, CUI RO 2825969, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J30/1623/1992, reprezentata legal prin Dl. Savu Ioan avand functia de administrator, in calitate de executant, pe de alta parte.

De comun acord părțile au încheiat prezentul act aditional după cum urmeaza:

Art 1 .Obiectul prezentului act aditional il constituie prelungirea contractului de lucrari nr.76 din 29.08.2018 pana la data de 31.03.2022 conform graficului de executie anexat.

ART.2 Nefinalizarea lucrărilor la termenul prevazut la art.1 din prezentul act aditional duce la aplicarea prevederilor art.11.1 din contractul nr.76/29.08.2018, care prevede că:

-in cazul în care din vina sa exclusive executantul nu reuseste sa-și execute obligatiile asumate prin contract, atunci autoritatea contractantă are dreptul fără necesitatea vreunei notificări și fără a exclude alte căi de sancțiuni din contract, de a deduce din valoarea contractului fără Tva, o dobândă penalizatoare egala cu 1% pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor, dobânda aplicata la valoarea fara Tva plășilor neexecutate.

Art.3.Celelalte clauze si conditii stipulate in contractul de lucrari nr.76/29.08.2018 raman nemodificate .

Prezentul act adițional s-a încheiat într-un număr de 2 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
Comuna Bratca
Primar,
Sturz Ionut Viorel

Executant,
SC Avril SRL

Vizat CFP
COMUNA BRATCA
Contabilitate
NOVAC MARIUS
SEMNATURA
DATA 22-12-2021

Vizat Juridic,
Olar Sanda



ROMANIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA BRATCA
CONSILIUL LOCAL

Localitatea Bratca, Nr.126, Cod Poștal: 417080, CIF:4738400;
Web: www.primaria-bratca.ro, Tel. 0259/315650, Fax: 0259/473256
E-mail: primaria.bratca@cjbihor.ro; primariabratca@yahoo.com



Anexa nr. 4

Comisia Economii

AVIZUL

Nr. 12 din 27.01.2022 pentru P.H.C.L. nr. 12 / 25.01.2022 privind
Avizul Act Adicional FG al SC Anul SRL
Extinderea rețea de apă potabilă în Loc. Săuș

Având în vedere necesitatea avizării P.H.C.L. nr. 12 / 25.01.2022 privind,
Avizul Act Adicional FG al SC Anul SRL
Extinderea rețea de apă potabilă în Loc. Săuș
în temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15
alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local,

Comisia Economii adoptă următorul aviz.

Articolul 1

Se avizează favorabil/nefavorabil proiectul de hotărâre a consiliului local nr. 12 / 25.01.2022 privind

Avizul Act Adicional FG al SC Anul SRL
Extinderea rețea de apă potabilă în Loc. Săuș

cuamendament/e/ fără amendamente.

Articolul 2

Amendamentele și observațiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz.

Articolul 3

Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al Comunei Bratca Bratca.

Președintele Comisiei

Imel Răuș
(prenumele și numele)

Secretarul Comisiei

Săuș Alexandru
(prenumele și numele)



ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA BRATCA
CONSILIUL LOCAL

Localitatea Bratca, Nr.126, Cod Poștal: 417080, CIF:4738400;
Web: www.primaria-bratca.ro, Tel. 0259/315650, Fax: 0259/473256
E-mail: primaria.bratca@cjbihor.ro; primariabratca@yahoo.com



Anexa nr. 4

Comisia *Juridică*

AVIZUL

Nr. *12* din *27.01.2022* pentru P.H.C.L. nr. *12* / *25.01.2022* privind

Modificarea art. 1 la actul adițional nr. 9 / 27.12.2021 la contractul 76 / 29.08.2018

Având în vedere necesitatea avizării P.H.C.L. nr. *12* / *25.01.2022* privind,

Modificarea art. 1 la actul adițional nr. 9 / 27.12.2021 la contractul 76 / 29.08.2018

în temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local,

Comisia *Juridică* adoptă următorul aviz.

Articolul 1

Se avizează favorabil/~~nefavorabil~~ proiectul de hotărâre a consiliului local nr. *12* / *25.01.2022* privind

Modificarea art. 1 la actul adițional nr. 9 / 27.12.2021 la contractul 76 / 29.08.2018

cuamendament/e/ fără amendamente.

Articolul 2

Amendamentele și observațiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz.

Articolul 3

Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al Comunei Bratca Bratca.

Președintele Comisiei

(prenumele și numele)

Secretarul Comisiei

(prenumele și numele)



ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA BRATCA
CONSILIUL LOCAL

Localitatea Bratca, Nr.126, Cod Poștal: 417080, CIF:4738400;
Web: www.primaria-bratca.ro, Tel. 0259/315650, Fax: 0259/473256
E-mail: primaria.bratca@cjbihor.ro; primariabratca@yahoo.com



Anexa nr. 4

Comisia PNV. CULTURA

AVIZUL

Nr. 15 din 27.01.2022 pentru P.H.C.L. nr. 15 / 25.01.2022 privind

modificarea art. 1 la actul adiț. nr. 9/22.12.2021 la
contractul nr. 76/29.08.2018 încheiat între com. Bratca și SC
AVRIL SRL conf. actului adiț. nr. 10/13.01.2022. Extinderea rețec
de apă în loc. Damiș com. Bratca

Având în vedere necesitatea avizării P.H.C.L. nr. 15 / 25.01.2022 privind
modificarea art. 1 la actul adiț. nr. 9/22.12.2021 la contr.
nr. 76/29.08.2018 încheiat între com. Bratca și SC AVRIL SRL
conf. actului adiț. nr. 10/13.01.2022 Extindere apă în loc. Damiș
în temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15
alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local,

Comisia PNV. CULTURA adoptă următorul aviz.

Articolul 1

Se avizează favorabil/nefavorabil proiectul de hotărâre a consiliului local nr. 15 / 25.01.2022 privind

modificarea actului adiț. nr. 9/22.12.2021 la contractul
nr. 76/29.08.2018 încheiat între com. Bratca și SC AVRIL SRL
Extindere rețec apă în loc. Damiș
cuamendament/e/ fără amendamente.

Articolul 2

Amendamentele și observațiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz.

Articolul 3

Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al Comunei Bratca Bratca.

Președintele Comisiei

(prenumele și numele)

Secretarul Comisiei

(prenumele și numele)

COPOS IRINA ADRIANA