

ROMANIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA CHISCANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 62
Din 30.06.2022

Privind : actualizarea valorii contractului de lucrări la investiția "Modernizare drumuri locale în comuna Chiscani, județul Brăila"

Consiliul Local al comunei Chiscani întrunit în ședință ordinară în data de 30.06.2022

Având în vedere:

- referatul de aprobare al primarului comunei Chiscani, în calitate de initiator;
- raportul comun de specialitate al compartimentului urbanism și financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului ;
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 1,2
- contractul de lucrări nr. 12738/23.11.2018 la investiția **"Modernizare drumuri locale în comuna Chiscani județul Brăila"**,

Ținând cont de :

- art.3 alin.1-4 , art.5 alin.(10 din Ordonanța de Urgență nr.47 din privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor - cadru publicat în Monitorul Oficial nr.377/15.04.2022 în vigoare de la data de 15.04.2022
- Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare
- Prevederile art. 221 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 164 din anexa la H.G. nr. 395/2016;
- În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative , republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Analizând Nota justificativă nr.138/27.05.2022 emisă de SC MICATIS PROD SRL Braila în calitate de executant, prin care solicită ajustarea prețului materialelor pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a Ordonanței 47/2022 până la finalizarea și recepționarea proiectului de investiții
- Dispoziția de santier nr.2 din 15.07.2020
- Dispoziția de santier nr.3/15.04.2021
- Dispoziția de santier nr.4/22.02.2022
- Adresa nr.168/20.06.2022 emisă de SC MICATIS PROD SRL Braila în calitate de executant, prin care solicită prelungirea contractului de lucrări nr. 12738/23.11.2018 având ca obiect lucrările aferente obiectivului de investiții **"Modernizare drumuri locale în comuna Chiscani, județul Brăila"** până la data de 31.08.2022

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1,) art. 129 alin. (2) lit."b", art. 139 alin. (3) lit."i", art. 196 alin. (1) lit."a" din OUG nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă suplimentarea valorii contractului de lucrări nr. 12738/23.11.2018 pentru obiectivul de investiție **"Modernizare drumuri locale în comuna Chiscani, județul Brăila"** , obiectiv de investiții finanțat prin PNDL II , cu suma de **659.473,97 lei** inclusiv TVA conform borderou , anexa nr.1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici în conformitate cu prevederile Art.3 alin.1-4 din OG nr.47/2022, conform devizului general , anexa nr.2 parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă cofinanțarea de la bugetul local pentru restul de executat aferentă obiectivului de investiții ”Modernizare drumuri locale în comuna Chiscani, județul Brăila”

Art.2 Se aproba incheierea actului aditional de suplimentare valoare și de prelungire a termenului de execuție a contractului de lucrari nr. 12738/23.11.2018 pentru obiectivul ”Modernizare drumuri locale în comuna Chiscani, județul Brăila” până la data de 31.08.2022.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Chiscani, prin compartimentele de specialitate , se comunică și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al comunei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

MUNTEANU NICOLAE



CONTRASEMNEAZĂ

**SECRETAR GENERAL,
ENACHE MARCELA**



OBIECTIV: Modernizare drumuri locale in comuna Chiscani; judetul Braila
 Beneficiar: Primaria comunei Chiscani
 Protectant: SC SPC ELITE CONSULTING SRL
 Executant: SC MICATIS PROD SRL
 CTR.NR 12738/23.11.2018, AAD1/18.03.2019

Anexa nr. 1 la HCL nr. 62
 din 30.06.2022

CENTRALIZATOR FINANCIAR calculat cu coeficientul de ajustare conf. OUG 47 din 14.04.2022

Nr. crt.	Denumire articol	Valoare contractuala CF OUG 114/2018 SI AAD1	NR	NCS	Valoare contractuala revizuita in urma NR si NCS	Valoarea decontata cumulata 15.04.2022	Valoarea rest de decontat cu coeficientul de ajustare	Diferenta dintre val.decontata cu coef.de ajustare si valoarea rest de decontat
0	1	2	3	4	5=2-3+4	6	7	8=7x1,2606
1	Proiectare	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2	Investitia de baza	5,776,494.13			5,829,345.12	3,721,978.26	2,107,366.86	549,179.80
3	Constructii si instalatii	5,776,494.13	637,986.55	690,837.64	5,829,345.12	3,721,978.26	2,107,366.86	549,179.80
4	Str. Noianului Tronson I. L=421.00 M	318,494.28	44,131.58	79,549.11	353,911.81	236,373.24	117,538.57	30,630.55
5	Str. Noianului Tronson II. L=1317.00 M	928,896.15	89,894.22	119,583.82	958,585.75	629,430.04	329,155.71	85,777.98
6	Str. Pacii L=484.00 M	372,148.38	57,127.25	50,055.91	365,077.04	218,593.84	146,483.20	38,173.52
7	Str. Slantiu Gheorghe. L=568.00 M	516,679.15	59,960.90	59,075.22	515,793.47	304,705.88	211,087.59	55,009.43
8	Str. Slantia Maria. L=492.00 M	380,576.18	63,986.24	38,800.94	355,390.88	208,808.00	146,582.88	38,199.50
9	Str. Tineretului. L=1557.00 M	1,276,035.17	119,625.86	183,327.96	1,339,737.27	831,476.54	508,260.73	132,452.75
10	Str. Slantiu Nicolae. L=910.00 M	839,896.26	73,469.23	98,827.12	865,254.15	517,678.35	347,575.80	90,578.25
11	Str. Alunului. L=1020.00 M	692,098.97	105,487.17	36,189.34	622,801.14	503,829.83	118,971.31	31,003.92
12	Str. Visinului. L=124.00 M	94,364.03	7,563.87	8,099.82	94,899.98	61,693.51	33,206.47	8,653.61
13	Str. Corcodusului. L=138.00 M	103,667.80	7,769.71	8,099.82	103,997.91	68,627.42	35,370.49	9,217.55
14	Str. Camil Petrescu. L=134.00 M	114,275.41	1,200.91	0.00	113,074.50	63,845.94	49,228.56	12,828.96
15	Str. George Calinescu. L=133.00 M	139,362.35	7,769.71	9,228.58	140,821.22	76,915.67	63,905.55	16,653.79
16	Organizare de santier	5,000.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Valoare totala [lei inclusiv TVA]:		5,781,494.13	637,986.55	690,837.64	5,834,345.12	3,721,978.26	2,107,366.86	554,179.80
Valoarea TVA [lei]:		1,098,483.88	121,217.46	131,259.15	1,108,525.57	707,175.87	400,399.70	105,294.16
Valoarea totala [lei inclusiv TVA]:		6,879,978.01	759,204.11	822,096.79	6,942,870.69	4,429,154.13	2,507,766.56	659,473.97

Va = Vo x [(1-p-a) x ICCn / ICCdata referinta + (p + a)]
 Va = 2107366.860 x [(1-0.0301) x 1.2687 + 0.0301]
 Va = 2107366.860 x (0.9699 x 1.687) + 0.0301
 Va = 2107366.86 x 1.2606 = 2656546.664

BENEFICAR,
 PRIMARIA CHISCANI

ROMANIA M.D.R.T. - I.S.C.
 TUDOR (BORUNDEL) RODICA
 DIRIGINTE DE SANTIER
 auz NR 0001647/DIRIGINTE DE SANTIER
 DOCUMENT SUBDOMENIU RODICA
 21.3.2021

Prezinta de secolita
 Munteanu Nicolae
 EXECUTANT
 SC MICATIS PROD SRL



ELITE CONSULTING
PROIECTARE ASISTENTA CONSULTANTA

S.C. SPC ELITE CONSULTING S.R.L. IASI

Sat Paun, Comuna Barnova, Judetul Iasi

J22/8/07.01.2009 - RO 24923658

Telefon: 0741/232.111

Fax: 0336/401.865

E-mail: aolaritei_marian@yahoo.com



*Anexa nr. 2 la HCL nr. 62
din 30.06.2022*

DEVIZUL GENERAL				
al obiectivului de investitii				
Modernizare drumuri locale in comuna Chiscani, judetul Braila				
Nr. crt.	Denumire capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajare terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
Total Capitol 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	15000	2850	17850
	3.1.1. Studii de teren	15000	2850	17850
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0
	3.1.3. Alte studii specifice	0	0	0
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	5500	1045.00	6545
3.3	Expertiza tehnica	5000	950	5950
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al caldirilor	0	0	0
3.5	Proiectare	170000	32300	202300
	3.5.1. Tema de proiectare	0	0	0
	3.5.2. Studiu de prefazabilitate	0	0	0
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si devizul general	25000	4750	29750
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	5000	950	5950
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	8000	1520	9520
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	132000	25080	157080
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	20000	3800	23800
3.7	Consultanta	54990	10448.1	65438.1
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	54990	10448.1	65438.1
	3.7.2. Auditul financiar	0	0	0

3.8	Asistenta tehnica	82000	15580	97580
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	22000	4180	26180
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	12000	2280	14280
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	10000	1900	11900
	3.8.2. Dirigentie de santier	60000	11400	71400
Total Capitol 3		352490	66973	419463.1
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	7181010.22	1364392	8545402
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0	0	0
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0	0	0
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0	0	0
4.5	Dotari	0	0	0
4.6	Active necorporale	0	0	0
Total Capitol 4		7181010.22	1364392	8545402
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	5000.00	950.00	5950.00
	5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	5000.00	950.00	5950.00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	79046.11	0.00	79046.11
	5.2.1. Comisiunile si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	35930.05	0.00	35930.05
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	7186.01	0.00	7186.01
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	35930.05	0.00	35930.05
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	50291.00	9555.29	59846.29
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 5		134337.11	10505.29	144842.40
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0	0	0
6.2	Probe tehnologice si teste	0	0	0
Total Capitol 6		0	0	0
TOTAL GENERAL		7667837.33	1441870.33	9109707.66
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		7186010.22	1365341.94	8551352.16

Beneficiar,
Comuna Chisnani, judetul Braila

*Prezenta de sedinta
Munteanu Nicolae*

S.C. SPC Elite Consulting S.R.L.
CONSULTING
SRL
22/8/2009
SI - ROMANIA