

HOTĂRÂREA NR.73

Privind: aprobarea actualizării valorii contractului de lucrări nr. 10262/11.10.2021, conform OUG 47/2022 la obiectivul de investiții **„Lucrări de consolidare și punere în siguranță platforma drum comunal DC 137 satul Vaideeni, Județul Valcea”**

Consiliul local al Comunei Vaideeni, Județul Vâlcea întrunit în ședința ordinară din data de 27.05.2022, ședință la care participă un număr de 13 consilieri din totalul de 13 câți sunt în funcție,

Ședința este condusă de dl. Daniel Cioranu

Luând în dezbatere:

- referatul de aprobare 7032/23.05.2022 numărul al primarului comunei Vaideeni;
- raportul de specialitate numărul 6950/20.05.2022 întocmit de Biroul Proiecte și Achiziții Publice prin care se propune actualizarea valorii contractului de lucrări nr. 10262/11.10.2021, conform OUG 47/2022 la obiectivul de investiții **„Lucrări de consolidare și punere în siguranță platforma drum comunal DC 137 satul Vaideeni, Județul Valcea”**
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate cu numărul 7215/26.05.2022 din cadrul Consiliului Local Vaideeni;
- raportul privind legalitatea proiectului de hotărâre întocmit de secretarul general al comunei Vaideeni, cu numărul 7033/23.05.2022.

În conformitate cu:

- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- prevederile Ordonanței nr.47/2022;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art.139, alin. 3 și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 12 voturi „pentru” și un număr de 1 voturi „împotriva” se adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1 Se aprobă actualizarea valorii contractului de lucrări nr. 10262/11.10.2021, conform OUG 47/2022 la obiectivul de investiții **„Lucrări de consolidare și punere în siguranță platforma drum comunal DC 137 satul Vaideeni, Județul Valcea”**, pentru restul rămas de executat în valoare de 2.441.812,56lei(fără TVA) cu suma de 113.787,10lei(fără TVA), rezultând suma totală de 2.555.599,66lei(fără TVA), conform formulei de calcul de ajustare din Ordonanța de mai sus, conform anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă Devizul General actualizat al obiectivului de investiții „**Lucrari de consolidare si punere in siguranta platforma drum comunal DC 137 satul Vaideeni, Judetul Valcea**”.

Art.3 Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarului comunei Vaideeni, biroului contabilitate, biroului taxe si impozite si executari silite, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vaideeni.

Art.4 Prezenta Hotărâre se va transmite Instituției Prefectului Județului Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, se va comunica Primarului comunei Vaideeni și se va publica în Monitorul Oficial Local prin grija secretarului general al comunei Vaideeni.

Președinte ședință,
Daniel Cioranu



Contrasemnează,
Secretar general al UAT
Alina-Cristina Bogorodea-Apostoloiu

Vaideeni
27.05.2022

Anexa 1 la HCL 73/27.05.2022

S.C. D.R.B CONSTRUCT S.R.L

COD FISCAL: RO33409649 | Nr. Registrul Comertului J38/416/2014

Tel. 0742392365, email: drbconstruct@yahoo.com

Vaideeni, jud. Valcea | Telefon: 0742392365



Nr. Inregistrare 1986 / 15.05.2022

Catre,

Comuna Vaideeni

Referitor la: Contractul de lucrari nr. 10262 din 11.10.2021

Subiect: **SOLICITARE DE AJUSTARE A VALORII CONTRACTULUI DE LUCRARI CONFORM O.U.G. 47/2022**

Subscrisa, S.C D.R.B CONSTRUCT S.R.L S.R.L., cu sediul social în localitatea Comuna Vaideeni, sat Izvoru Rece , nr. 1578, judet Valcea, tel. 0742392365, e-mail drbconstruct@yahoo.com, CUI RO 33409649, înregistrată la Registrul Comerțului J38/416/2014, reprezentata legal prin dl. Radu Bogdan Dumitrescu in calitate de administrator,

Va notificam cu privire la valoarea restului ramas de executat, actualizat conform O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica/ contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru.

Pana la aceasta data s-au executat lucrari, in valoare de 215.340,66 lei fara TVA, restul de executat fiind de 2.441.812,56 lei fara TVA, din care:

- Servicii de proiectare si asistenta tehnica: 79.000,00 (fara TVA)
- Executie lucrari: 2.362.812,56 (fara TVA)

In conformitate cu prevederile OUG nr.47/2022 art.3, alin.(4) si (8), valoarea contractului se suplimenteaza cu suma de 113.787,10 lei (fara TVA), respectiv:

- Servicii de proiectare: 787,95 (fara TVA)
- Executie lucrari: 112.999,15 lei (fara TVA)

Valoarea ajustata este de 2.555.599,66 lei (fara TVA), respectiv :

S.C. D.R.B CONSTRUCT S.R.L

COD FISCAL: RO33409649 | Nr. Registrul Comertului J38/416/2014

Tel. 0742392365, email: drbconstruct@yahoo.com

Vaideeni, jud. Valcea | Telefon: 0742392365

- **Servicii de proiectare: 79.787,95 lei lei (fara TVA)**
- **Executie lucrari: 2.475.811,71 (fara TVA)**

Prin urmare, va transmitem modalitatea de fundamentare a valorii de ajustare a valorii contractuale:

A. Metodologie calcul servicii proiectare:

$$V_a = V_o \times [IPC_n / IPC_{data\ referin\c{a}}] / 100$$

V_a = valoarea ajustată a solicitării de plată

V_o = valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului/acordului cadru = 79.000,00

IPC_n = indicele prețurilor de consum total aferent lunii solicitării de plată = $IPC_{feb22} = 100,58$

$IPC_{data\ referin\c{a}}$ = indicele prețurilor de consum total aferent lunii anterioare datei limită de depunere a ofertei, conform documentației de atribuire sau documentelor aferente realizării achiziției directe = (data limită de depunere a ofertei a fost 08.10.2021) => indicele aferent lunii septembrie 2021 = 100,84

$$V_a = V_o \times [IPC_n / IPC_{data\ referin\c{a}}] / 100$$

$$V_a = 79.000,00 \times (100,58 / 100,84) / 100$$

$$V_a = 79.000,00 \times 0,009974$$

$$V_a = 787,95 \text{ lei fara TVA}$$

B. Metodologie calcul executie lucrari:

$$V_a = V_o \times [(1-p-a) \times \frac{ICC_n}{ICC_{data\ ref}} + (p+a)]$$

V_a = valoarea ajustată a solicitării de plată = 2.475.811,71 lei fara TVA

V_o = valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului = 2.362.812,56 lei fara TVA

p = valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric și prețul contractului = $(44.599,67 \text{ lei fara TVA} / 2.657.153,22 \text{ lei fara TVA}) \times 100 = 1,6785 \%$

S.C. D.R.B CONSTRUCT S.R.L

COD FISCAL: RO33409649 | Nr. Registrul Comertului J38/416/2014

Tel. 0742392365, email: drbconstruct@yahoo.com

Vaideeni, jud. Valcea | Telefon: 0742392365

a = valoarea procentuală a plății în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit și nerestituit/nejustificat și prețul contractului = 0

ICC_n = indicele de cost în construcții total aferent lunii solicitării de plată = ultimul indice diseminat este aferent lunii februarie 2022 = 166,00

$ICC_{data\ referinta}$ = indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei, conform documentației de atribuire sau documentelor aferente realizării achiziției directe (data limita de depunere a ofertei a fost 08.10.2021) => indicele aferent lunii septembrie 2021 = 158,30

$$V_a = V_0 \times [(1-p-a) \times \frac{ICC_n}{ICC_{data\ ref}} + (p+a)]$$

$$V_a = 2.362.812,56 \times [(1-0,016785-0) \times \frac{166}{158,30} + (0,016785+0)]$$

$$V_a = 2.362.812,56 \times (0,983215 \times 1,048641 + 0,016785)$$

$$V_a = 2.362.812,56 \times 1,047824$$

$$V_a = 2.475.811,71$$

Va rugam pe aceasta cale să fiți de acord cu cele menționate și să procedați la efectuarea tuturor demersurilor necesare în vederea semnării actului adițional privind ajustarea de preț, astfel cum aceasta a fost solicitată prin intermediul prezentei.

Atasam prezentei adrese urmatoarele:

- Anexa 1 - Centralizatorul situatiilor de lucrari la 15.05.2022.

Cu deosebita consideratie,

Administrator,

DUMITRESCU RADU - BOGDAN



CENTRALIZATOR SITUATII DE LUCRARI LA 15.05.2022

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	SITUATII DE LUCRARI			Rest de executat
		lei	SL DECEMBRIE 2021	SL FEBRUARIE 2022	Cumulat 28.02.2022	
0	1	2	3	4	5	6
I	Proiectare	99500	19500	1000	20.500,00	79.000,00
	Proiect tehnic si detalii de executie	89000	19500		19.500,00	69.500,00
	Asistenta tehnica	10500		1000	1.000,00	9.500,00
II	Lucrari de constructii	2274583	73126,49	118014,17	191.140,86	2.083.442,34
POD BAZINE	DEV Demolari, Desfaceri, Lucrari pregatitoare	7499,55	7499,55		7.499,55	0,00
	DEV Podet Prefabricate si Camera Cadere	118851,44	65626,94	51184,87	116.811,81	2.039,63
	DEV Amenajare aval gabioane L=10m	66829,3	0,00	66829,3	66.829,30	0,00
	DEV Rampe Pod 30m si Canal Betonat 15m	43645,71	0,00	0,00	0,00	43.645,71
DC 137	DEV Demolari, Desfaceri, Terasamente	93.793,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEV Consolidare zid de sprijin din beton armat piloti dia	389.597,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEV Consolidare zid de sprijin din beton armat piloti dia	1.141.584,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEV Refacere Structura rutiera	240.867,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEV Santuri Betonate si Rigola Ranforsata	96.418,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEV Drenuri Longitudinale si transversale	68.987,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEV Podet dalat acces la proprietate	6.508,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEV Podet dalat acces la proprietate	6.508,80	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Organizare de santier	43700	3700	0	3.700,00	40.000,00
	Organizare de santier	43700	3700		3.700,00	40.000,00
IV	Diverse si neprevazute	239370,22		0	0,00	239.370,22
	Diverse si neprevazute	239370,22			0,00	239.370,22
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) : LEI		2.657.153,22	96.326,49	119.014,17	215.340,66	2.441.812,56
EURO		549.464,05	19.919,04	24.810,55	44.529,59	504.934,46
Taxa pe valoarea adaugata		504.859,11	18.302,03	22.612,69	40.914,73	463.944,39
EURO		104.398,17	3.784,62	4.676,00	8.460,62	95.937,55
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) : LEI		3.162.012,33	114.628,52	141.626,86	256.255,39	2.905.756,95
EURO		653.862,22	23.703,66	29.286,56	52.990,22	600.872,01

Beneficiar,



Executant,



Președinte sedință,
Daniel



Contra semnează,
Secretar general
Alina Cristina Băgăroaș Apostol