
Valoare (fara TVA) TVA 21% Valoare (cu TVA)

Lei Lei Lei

1 3 4 5

1.1 0,00 0,00 0,00

1.2 2.000,00 420,00 2.420,00

1.3 0,00 0,00 0,00

1.4 0,00 0,00 0,00

2.000,00 420,00 2.420,00

0,00 0,00 0,00

3.1 0,00 0,00 0,00

3.1.1 0,00 0,00 0,00

3.1.2 0,00 0,00 0,00

3.1.3 0,00 0,00 0,00

3.2 0,00 0,00 0,00

3.3 15.200,00 3.192,00 18.392,00

3.4 0,00 0,00 0,00

3.5 35.250,00 7.402,50 42.652,50

3.5.1 0,00 0,00 0,00

3.5.2 0,00 0,00 0,00

3.5.3 0,00 0,00 0,00

3.5.4 1.200,00 252,00 1.452,00

3.5.5 1.800,00 378,00 2.178,00

3.5.6 32.250,00 6.772,50 39.022,50

3.6 0,00 0,00 0,00

3.7 0,00 0,00 0,00

3.7.1 0,00 0,00 0,00

3.7.2 0,00 0,00 0,00

3.8 4.000,00 840,00 4.840,00

3.8.1 0,00 0,00 0,00

3.8.1.1 0,00 0,00 0,00

ANEXĂ LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 100 / 11019 / 04.06.2026

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Asistenta tehnica din partea proiectantului

pe perioada de executie a lucrarilor

Auditul financiar

Asistenta tehnica

Consultanta

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

Proiect tehnic si detalii de executie

Organizarea procedurilor de achizitie

Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 

detaliilor de executie

Studiu de prefezabilitate

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 

lucrarilor de interventii si deviz general

Proiectare

Tema de proiectare

Amenajarea terenului

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 

terenului la starea initiala

Expertizare tehnica

Certificarea performantei energetice si auditul 

energetic al cladirilor

Alte studii specifice

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 

avize, acorduri si autorizatii

Studii de teren

Raport privind impactul asupra mediului

2

Obtinerea terenului

TOTAL CAPITOL 2

Studii

DEVIZ GENERAL - actualizat după procedura de achiziție publică

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții

 DESFIINȚARE SERĂ CALDĂ CU INSTALAȚII AFERENTE

Nr.
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuieli

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

TOTAL CAPITOL 1



3.8.1.2 0,00 0,00 0,00

3.8.2 4.000,00 840,00 4.840,00

3.8.3 0,00 0,00 0,00

54.450,00 11.434,50 65.884,50

4.1 76.360,91 16.035,79 92.396,70

4.1.1 76.360,91 16.035,79 92.396,70

76.360,91 16.035,79 92.396,70

4.2 0,00 0,00 0,00

4.3 0,00 0,00 0,00

4.4 0,00 0,00 0,00

4.5 0,00 0,00 0,00

4.6 0,00 0,00 0,00

76.360,91 16.035,79 92.396,70

5.1 6.639,09 1.394,21 8.033,30

5.1.1 6.639,09 1.394,21 8.033,30

5.1.1.1 6.639,09 1.394,21 8.033,30

6.639,09 1.394,21 8.033,30

5.1.2 0,00 0,00 0,00

5.2 935,00 0,00 935,00

5.2.1 0,00 0,00 0,00

5.2.2 425,00 0,00 425,00

5.2.3 85,00 0,00 85,00

5.2.4 425,00 0,00 425,00

5.2.5 0,00 0,00 0,00

5.3 0,00 0,00 0,00

5.4 0,00 0,00 0,00

7.574,09 1.394,21 8.968,30

6.1 0,00 0,00 0,00

6.2 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

CAPITOL 7

Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

CAPITOL 5

Alte cheltuieli

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

Cheltuieli diverse si neprevazute (0% din C+M)

Cheltuieli pentru informare si publicitate

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 

(0.5% din C+M)

Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL CAPITOL 5

Pregatirea personalului de exploatare

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 

construire/desfiintare (0.05% din C+M)

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 

constructii (0.5% din C+M)

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 

amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 

lucrarilor de constructii (0.1% din C+M)

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 

finantatoare

2 Lucrari organizare a santierului

Cheltuieli conexe organizarii santierului

Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 

santier

1 DESFACERE, DEMOLARE, DEZAFECTARE SERE

TOTAL CAPITOL 4

Organizare de santier

Dotari

Active necorporale

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 

necesita montaj

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 

necesita montaj si echipamente de transport

1 Lucrari de desfacere, demolare, dezafectare

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

Constructii si instalatii

1 DESFACERE, DEMOLARE, DEZAFECTARE SERE

Coordonator in materie de securitate şi sanatate - 

conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu 

modificarile si completarile ulterioare

TOTAL CAPITOL 3

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 

programul de control al lucrarilor de executie, avizat de 

cate Inspectoratul de Stat in Constructii

Dirigentie de santier



7.1 0,00 0,00 0,00

7.2 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

140.385,00 29.284,50 169.669,50

85.000,00 17.850,00 102.850,00

DATA: ÎNTOCMIT:

IUNIE 2026 PROIECTANT,

BENEFICIAR,

MUNICIPIUL BRAD

INIȚIATOR,

PRIMAR

CAZACU FLORIN

S.C. PRINCO IMPEX S.R.L.

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% (0% din 1.2, 

1.3, 1.4, 2, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2, 3.3, 3.5.1, 3.5.2, 

3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 3.7.1, 3.7.2, 3.8.1, 3.8.2, 

3.8.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.1)

Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 

pentru ajustarea de pret

TOTAL Constructii+Montaj (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

TOTAL CAPITOL 7

TOTAL DESFIINȚARE SERĂ CALDĂ CU INSTALAȚII 

AFERENTE


