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DEVIZUL GENERAL  

 

al proiectului:  

 

„EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN 

COMUNA PESAC, JUDEȚUL TIMIȘ”, 

 
reprezentând indicatorii economici  

rezultați ca urmare a  finalizării lucrărilor în concordanță cu contractul de execuție 

lucrări nr. 109/27.02.2025 și a actelor adiționale subsecvente  
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DG-907

TVA

21%

Lei Lei Lei  lei  lei

1 2 3 4 5    6    7

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2 Amenajarea terenului 63,294.11 13,291.76 76,585.87 63,294.11 0.00

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea la starea 

initiala 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Cap. 1 = 63,294.11 13,291.76 76,585.87 63,294.11 0.00

2.1
Construirea de reţele exterioare (energie electrică, 

telecomunicaţii etc.)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Cap. 2 = 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.2
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 

avize, acorduri si autorizatii
40,000.00 8,400.00 48,400.00 40,000.00 0.00

3.3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.4
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 

cladirilor
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 320,000.00 60,800.00 380,800.00 190,000.00 130,000.00

3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a 

lucrarilor de interventii si deviz general
130,000.00 24,700.00 154,700.00 0.00 130,000.00

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea 

obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si 

a detaliilor de executie
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 190,000.00 36,100.00 226,100.00 190,000.00 0.00

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 40,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00

3.7 Consultanţă 320,000.00 65,200.00 385,200.00 320,000.00 0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de 

investitii
320,000.00 65,200.00 385,200.00 320,000.00 0.00

3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.8 Asistenţă tehnică 208,125.00 43,706.25 251,831.25 208,125.00 0.00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 9,000.00 1,890.00 10,890.00 9,000.00 0.00

3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 4,500.00 945.00 5,445.00 4,500.00 0.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse 

in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de 

catre Inspectoratul de Stat in Constructii

4,500.00 945.00 5,445.00 4,500.00 0.00

3.8.2. Dirigentie de santier 199,125.00 41,816.25 240,941.25 199,125.00 0.00

Total Cap. 3 = 928,125.00 178,106.25 1,106,231.25 798,125.00 130,000.00

Cheltuilei eligibile 

exclusiv TVA

Cheltuilei 

neeligibile 

exclusiv TVA

PARTEA I 

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

CAPITOLUL 2 -  Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

CAPITOLUL 3 -  Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV

Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţie

“EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE IN COMUNA PESAC, JUD TIMIS” 

actualizat (actualizat dupa finalizarea lucrarilor)

  Nr. 

 Crt.
      Denumire capitolelor şi subcapitolelor de  cheltuieli

Valoare ( fara 

T.V.A. )

Valoare ( inclusiv  

T.V.A. )
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DG-907

4.1 Constructii si instalatii 10,670,700.81 2,194,174.67 12,864,875.48 10,670,700.81 0.00

Constructii si instalatii (cu TVA 19% - situatia de lucrari 1 

si 2)
2,333,625.19 443,388.79 2,777,013.98 2,333,625.19 0.00

Constructii si instalatii (cu TVA 21%) 7,799,895.95 1,637,978.15 9,437,874.10 7,799,895.95 0.00

Ajustari de pret conform (contract lucrari 

109/27.02.2025)
537,179.67 112,807.73 649,987.40 537,179.67 0.00

4.2 Montaj utilaje tehnologice 7,233.40 1,519.01 8,752.41 7,233.40 0.00

Utilaje, echipamente tehnologice 

şi funcţionale cu montaj
716,212.25 150,404.57 866,616.82 716,212.25 0.00

4.4
Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.5  Dotări 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11,394,146.46 2,346,098.25 13,740,244.71 11,394,146.46 0.00

5.1 Organizare de şantier : 64,135.17 13,468.39 77,603.56 64,135.17 0.00

5.1.1 - Lucrări de construcţii + instalaţii 64,135.17 13,468.39 77,603.56 64,135.17 0.00

5.1.2 - Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 118,859.00 0.00 118,859.00 118,859.00 0.00

Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 

finantatoare
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii, 

calculata potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995   

0,5%(cap4)

54,026.82 0.00 54,026.82 54,026.82 0.00

Cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii, 

calculata potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 0,1%(cap4)
10,805.36 0.00 10,805.36 10,805.36 0.00

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC, in 

aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 0,5%(cap4)
54,026.82 0.00 54,026.82 54,026.82 0.00

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 

construire/ desfiintare
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.3 Cheltuieli diverse si Neprevazute  max 10%  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

182,994.17 13,468.39 196,462.55 182,994.17 0.00

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice si teste 198,532.30 41,691.78 240,224.08 198,532.30 0.00

198,532.30 41,691.78 240,224.08 198,532.30 0.00

7.1

Cheltuieli aferentei marjei de buget (25% din 1.2 + 1.3 + 

1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 +3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1) 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00

7.2

Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 

pentru ajustarea de preţ (5%din contractul de lucrari) 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12,767,092.04 2,592,656.43 15,359,748.47 12,637,092.04 130,000.00

10,805,363.49 2,269,126.33 13,074,489.82 10,805,363.49 0.00

E N

ELIGIBIL NEELIGIBIL

TOTAL 

INVESTITIE

11,521,575.74 0.00 11,521,575.74

1,115,516.30 130,000.00 1,245,516.30

12,637,092.04 130,000.00 12,767,092.04

2,567,956.43 24,700.00 2,592,656.43

Cheltuieli cu investitia de baza 

Cheltuieli suport pentru realizarea investitiei

TOTAL (fara TVA)

TVA

Data:

Beneficiar/ Investitor,

U.A.T. PESAC

Total Cap. 6 =

CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustare de 

preţ

TOTAL Cap. 7=

TOTAL GENERAL =

Din care C + M=cap(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) =

Total Cap. 4 =

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

Total Cap. 5 =

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

CAPITOLUL 4 -  Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.3 
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