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PIESE SCRISE
Informatii generale privind obiectivul de investitii
A.1.1. Denumirea obiectivului de investitii

-Sprijinirea investitiilor in dezvoltarea de noi capacitati de stocare a energiei electrice produsa
din surse regenerabile Comuna CORNU -

A.1.2. Ordonator principal de credite/investitor

U.A.T. Comuna CORNU,

A.1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

Nu este cazul
A.1.4. Beneficiarul investitiei
Denumirea legala: U.A.T. Comuna CORNU

Adresa: , Comuna CORNU, B-dul Eroilor, nr.16, Judetul PRAHOVA, Roménia

Tel: + 0244367461 ;
e-mail: _achizitiipublicecornu@ph.e-adm.ro

A.1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

S.C. MIN CONS S.R.L.

Str. Filaturii Nr. 1

920049, mun. Slobozia , jud. lalomita ROMANIA
Tel.: +40722220800

e-mail: minexsrlslobozia@gmail.com
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A.2. Situatia existenti $i necesitatea realizirii obiectivului/proiectului de investitii

Comunal CORNU este situats in partea centrala a judefului Prahova, in zona de centru
Munteniei.

Alimentarea cu energie electrici a UAT se face prin intermediul liniilor aeriene de
medie tensiune 20kV, racordate la staii de transformare 110/20/6 kV apartinand Operatorului
de Distributie zonal SC DISTRIBUTIE ELECTRICA SA.

Distributia energiei electrice de Joasa tensiune 0,4 kV, se realizeazi cu ajutorul retelelor
care sunt deservite printr-o serie de posturi de transformare de putere 63 + 1250 kVA.

Necesitatea realizirii obiectivului/proiectului de investitii este de a stoca excesul de
energie electricd regenerabila produsa prin surse proprii, intr-un mod ecologic, pentru a folosi
aceastd energie din resurse regenerabile pe perioada noptii . Avand in vedere ci amplasarea
parcului fotovoltaic s-a realizat in zona CORNU, investitia va demonstra capacitatile inovative
tehnologice si antreprenoriale locale, dorindu-se a fi un proiect pilot de creare de plus valoare.
Dupé recuperarea investitiei, se poate opta pentru diverse variante de utilizare a fondurilor
suplimentare astfel create, intr-un mod util cetateanului. Tindnd cont de faptul ci aceastj
investitie este prima activitate de acest gen pentru Administratia Local, prin care se produc si
nu doar se distribuie fonduri, se sugereaza ca sa se foloseasci o mare parte a fondurilor create,
la a continua dezvoltarea capacitafii de stocare .

Avantajele acestei dezvoltiri sunt multiple:

¢ Sistemul fiscal roménesc sprijind reinvestirea profitului prin scutirea de impozit pe
dividende si in acest fel fondurile raman in localitate;

* Reinvestirea intr-un proiect care produce, inseamna o productie care creste in mod
geometric.

* Pe langd avantajele financiare enumerate maj sus, avantajele economice sunt mai
numeroase si cu potential benefic superior, deoarece posibilitatile de folosire a
fondurilor eliberate sunt nelimitate.

Realizarea instalatiei de stocare CORNU poate crea fondurile dedicate platii energiei
electrice si eliberarea actualelor fonduri in favoarea altor necesititi. in concordanta cu politicile
nationale si europene, investitia contribuie la atingerea tintei asumate de reducere a poludrii, cat
si la diversificarea surselor de energie.

Beneficiile aduse de proiect nu sunt doar de naturs financiara, ci si de natura economici
si ecologica, imbunititind la modul general calitatea vietii pentru intreaga populatie a
localitatii.

Investitia va permite utilizarea energiei electrice stocate din sursa fotovoltaici pentru
acoperirea partiali a consumului de energie electricd cu iluminatul public , consum clidiri
publice ( scoala, gradinita, sali de sport, sediu primdrie), energie care altfel ar fi fost produsa

din carburanti fosili .
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A.2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in
prealabil) privind situatia actuali, necesitatea §i oportunitatea promoviirii
obiectivului de investitii si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate

$i propuse spre analizi
Nu este cazul

A.2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

Cadrul legislativ cu privire la eficienta energetici

Prezenta documentatie s-a elaborat in contextul masurilor de politicd nationald in domeniul
eficientei energetice, care se aplici pe intreg lantul energetic: resurse primare,
producere,stocare, transport, distributie, consum de energie electrica.

Pentru initierea proiectului si respectirii etapelor de elaborare a documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, prezentul
studiu de fezabilitate a fost elaborat in conformitate cu prevederilor H.G. 907/2016.

In directiva 2012/27/UE se face mentiunea ci fiecare Stat Membru trebuie si-si
indeplineasci un obiectiv national in materie de eficientd energetica.

Calea cea mai putin costisitoare pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seri (GES)
este eficienta energetica.

Este cunoscut faptul ci, tinta europeana stabileste un cadru comun de maisuri pentru
promovarea eficientei energetice pe teritoriul Uniunii, cu scopul de a se asigura atingerea
obiectivelor principale ale Uniunii privind eficienta energetica de 20 % pentru anul 2020 si a
obiectivelor sale principale privind eficienta energetica de cel putin 32,5 % pentru anul 2030 si
de a deschide calea pentru viitoare cresteri ale eficientei energetice dupa aceste date.

Astfel, statele membre trebuie si realizeze economii cumulate de energie la nivelul
utilizérii finale cel putin echivalente cu noi economii in fiecare an, de la 1 ianuarie 2021 péana
la 31 decembrie 2030, de 0,8 % din consumul anual de energie finald, ca medie pe perioada de
trei ani imediat anterioari datei de 1 ianuarie 2019.

in conformitate legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012:

Art. 4. - (2) Politica energetica, urmarind directiile stabilite prin strategia energetica,
este pusa in opera de ministerul de resort, pe baza Programului de guvernare, pentru un interval
de timp mediu si cu considerarea evolutiilor probabile pe termen lung, cu consultarea
operatorilor economici din domeniul energiei electrice, a organizatiilor neguvernamentale, a
partenerilor sociali si a reprezentantilor mediului de afaceri, avand in vedere, in principal:

g) promovarea energiei din surse regenerabile, din surse neconventionale, a cogenerarii
de inalti eficientd si a stocirii de energie, cu acordarea de prioritate alimentirii cu energie
electrica pentru agezirile izolate;

Art. 6. - Ministerul de resort elaboreazi strategia energetici nationald si politica
energetici si implementeazi prevederile acestora, in conditiile prezentei legi, avand
urmatoarele atributii principale:

c) elaboreazi programe si planuri de actiuni si masuri pentru aplicarea politicii
Guvernului in sectorul energiei electrice, inclusiv a programelor de decarbonare, stocare de
energie, eficientd energetica si de promovare a surselor regenerabile de energie, in conformitate
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Cu programele nationale si europene privind Planul National Integrat Energie si Schimbari
Climatice 2021-2030, Green Deal §i Next Generation, precum i cu alte documente europene
relevante;

Art. 8. - (7) La stabilirea conditiilor de acordare a licentelor si autorizatiilor pentru
capacitéfi de producere noi se iau in considerare urmitoarele elemente:

J) contributia la crearea de capacititi pentru realizarea obiectivului global european,
potrivit cdruia energia din surse regenerabile si reprezinte 20% din consumul final brut de
energie al Uniunii Europene in 2020, obiectivul national al Romaéniei fiind de 24%, conform
art. 5 alin. (1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii
energiei din surse regenerabile de energie, republicatd, cu modificirile si completirile
ulterioare;

Promovarea energiei electrice produse din resurse regenerabile de energie si in
cogenerare de inalté eficienta - Definirea surselor regenerabile de energie

Art. 67. - In conditiile prezentului titlu, se definesc ca surse regenerabile de energie:

b) energia solari;

Art. 69. - In scopul promovarii producerii energiei electrice in cogenerare se defineste
cogenerarea de inalta eficienti ca fiind procesul de producere combinati a energiei electrice si
termice, care indeplineste urmitoarele criterii:

¢) in cazul unittilor de cogenerare cu puteri instalate sub 1 MW, realizarea de economie
de energie primara fatd de producerea separatd a acelorasi cantitifi de energie electrica si
termica.

Reguli de acces la retea pentru energia electrici produsi din surse regenerabile si in
cogenerare de nalta eficientd

Art. 71. - (1) Criteriile de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile
de energie au in vedere urmitoarele:

a) atingerea fintei nationale privind ponderea energiei electrice produse din surse
regenerabile de energie;

b) compatibilitatea cu principiile concurentiale de piata;

¢) caracteristicile diferitelor surse regenerabile de energie si tehnologiile de producere a
energiei electrice;

d) promovarea utilizarii surselor regenerabile de energie in cel mai eficient mod, astfel
incét sé se obtind cel mai mic pret la consumatorul final.

Art. 72. - (1) Pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de
energie §i in cogenerare de inaltd eficientd se aplici scheme de sprijin, in conformitate cu
prevederile legislatiei europene.

(2) Pentru accesul la schemele de sprijin pentru promovarea energiei electrice produse
din surse regenerabile de energie si in cogenerare de inalta eficientd se aplica regulile de
acreditare si calificare stabilite de autoritatea competenta.

in conformitate cu legea 121/2014 privind eficienta energetica:

(1) imbunatitirea eficientei energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice
nationale, datoritd contributiei majore pe care o are la realizarea sigurantei alimentirii cu
energie, dezvoltarii durabile si competitivitatii, la economisirea resurselor energetice primare
si la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seri.
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(2) Politica nationala de eficientd energetici este parte integranti a politicii energetice a
statului si urmiareste:

a) eliminarea barierelor in calea promovirii eficientei energetice;

b) promovarea mecanismelor de eficientd energeticd si a instrumentelor financiare
pentru economia de energie;

¢) educarea si constientizarea consumatorilor finali asupra importantei si beneficiilor
aplicarii masurilor de imbundtitire a eficientei energetice;

d) cooperarea dintre consumatorii finali, producitorii, furnizorii, distribuitorii de
energie si organismele publice in vederea atingerii obiectivelor stabilite de politica nationala de
eficienta energetici;

€) promovarea cercetirii fundamentale si aplicative in domeniul utilizirii eficiente a
energiei.

(3) Politica nationala de eficienti energetica defineste obiectivele privind imbunatitirea
eficientei energetice, fintele indicative de economisire a energiei, masurile de imbunititire a
eficientei energetice aferente, in toate sectoarele economiei nationale, cu referiri speciale
privind:

a) introducerea tehnologiilor cu eficientd energetica ridicati, a sistemelor moderne de
masura si control, precum §i a sistemelor de gestiune a energiei, pentru monitorizarea, evaluarea
continud a eficientei energetice si previzionarea consumurilor energetice;

b) promovarea utilizirii la consumatorii finalj a echipamentelor si aparaturii eficiente
din punct de vedere energetic, precum si a surselor regenerabile de energie;

¢) reducerea impactului asupra mediului al activitatilor industriale si de producere,
transport, distributie si consum al tuturor formelor de energie;

d) aplicarea principiilor moderne de management energetic;

¢) acordarea de stimulente financiare si fiscale, in conditiile legii;

f) dezvoltarea pietei pentru serviciile energetice.

Cadrul legislativ cu privire la calitatea in constructii

Calitatea in constructii este reglementati in Romania prin legea 10/1995 — Calitatea in
constructii (cu modificarile si completarile ulterioare). La art. 5 in legea mentionata se
precizeaza:

Pentru obtinerea unor constructii de calitate sunt obligatorii realizarea si menfinerea, pe
intreaga durati de existenti a constructiilor, a urmatoarelor cerinte fundamentale aplicabile:

a) rezisten{d mecanica si stabilitate;

b) securitate la incendiu:

¢) igiend, sanatate si mediu inconjurator;

d) siguranta si accesibilitate in exploatare;

e) protectie impotriva zgomotului;

f) economie de energie si izolare termici;

g) utilizare sustenabili a resurselor naturale.

Aplicarea cerintelor fundamentale se stabileste pe domenii/subdomenii si categorii de
constructii §i pe specialitii pentru instalatiile aferente constructiilor, prin regulamente si
reglementdri tehnice in constructii.
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Cadrul legislativ aplicabil

* Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificirile si completirile
ulterioare;

® Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetici cu modificirile si completirile
ulterioare;

® Hotérérea nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor in
domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice;

® Ordinul nr. 367/2011 privind modificarile tarifelor de acordare si mentinere a
licentelor/autorizatiilor si a modelului de licentad/autorizatie eliberate in domeniul
serviciilor comunitare de utilitati publice;

® Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind eficienta
energeticd, de modificare a directivei 2009/125/CE $i 2010/30/UE si de abrogare a
directivelor 2004/8/CE si 2006/32/C:

 Ordonanta nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public $i privat de interes local;

* Directiva 2005/32/EC pentru stabilirea cerinfelor de proiectare ecologici a produselor
consumatoare de energie;

® Ordinul nr. 510/2018 privind modificarea tarifelor de acordare si mentinere a
licentelor/autorizatiilor eliberate in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice.

A.2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

La nivelul UAT, la momentul de fatd, exista o instalatii de stocare a energiei electrice din surse
regenerabile, de mici capacitate la Gradinita cu orar prelungit, in administrarea acesteia.

Prin realizarea investitiei, Comuna CORNU devine una din localititile care ia in
considerare dezideratul Uniunii Europene de a reducerea emisiei de COz, prin stocarea
productiei de energie electrici din surse regenerabile, prin folosirea unui sistem fotovoltaic

amplasat in localitate.

Aceasta investitie rispunde coroboririi strategiei de dezvoltare a localititii cu planul
national de dezvoltare, facilitand atingerea obiectivului cresterii competitivitatii si dezvoltarii
economiei bazate pe cunoastere care include, ca una dintre principalele sub-prioritati,
imbunititirea eficientei energetice si valorificarea resurselor regenerabile de energie in vederea
reducerii efectelor schimbirilor climatice.

Investitia va permite utilizarea energiei electrice stocate din sursa fotovoltajcs pentru
acoperirea partiald a consumuluj de energie electricd cu iluminatul public , a consumuluj
cladirilor publice ( scoals, gradinita, sala de sport, sediu primdrie), energie care altfel ar fi fost
produsi din carburanti fosili .

in conformitate cu potentialul solar aferent UAT, aceasta se bucuri de o pozitie

avantajoasa in cadrul tarii avand un potential cuprins intre 1500 — 1600 kWh/m? F igura 1.
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Global irradiation and solar electricity potential
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Figura 1 Potenfialul solar in Romdnia
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Construirea instalatii de stocare a energiei regenerabile fotovoltaice va asigura cerintele
de utilitate publica ale comunititii locale, astfel:

Pentru autoritatea locald:

¢ Reducerea consumului de energie electrica, implicit reducerea costurilor;

e Functionarea si exploatarea in conditii de siguranti deplini si de eficientd economici a
infrastructurii;

e Imbunatitirea standardelor de siguranta la nivelul localitiii;

e indeplinirea obiectivelor standardizate.

Pentru cetdteni:
* Ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii.
Pentru intreaga comunitate:

imbunatatirea conditiilor de mediu, prin reducerea emisiilor CO2 generate de noua
tehnologie;

Functionarea si exploatarea in conditii de siguranta deplina si de eficientd economica a
infrastructurii.

A.2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si
lung privind evolutia cererii, in scopul justificirii necesititii obiectivului de
investitii

Nu este cazul.

A.2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivul preconizat a fi atins prin realizarea investitiei publice se incadreazi atit in strategia
de dezvoltare a UAT, ct si in planul national de dezvoltare, respectiv: ,,Obiectivul cresterii
competitivitdfii si dezvoltdrii economiei bazate pe cunoastere include, ca una dintre
principalele sub prioritdfi, imbundtdtirea eficientei energetice si valorificarea resurselor
regenerabile de energie in vederea reducerii efectelor schimbdrilor climatice”.
Dezvoltarea unei instalatii de stocare a energiei fotovoltaice, conduce si la:
¢ Cresterea cficientei energetice §i a securititii furnizarii - in contextul combaterii
schimbarilor climatice - prin asigurarea independentei energetice prin captarea energiei
verzi solare - in concordantd cu politicile nationale si europene privind valorificarea
potentialului energiilor regenerabile.
e Cresterea ocupdrii fortei de munca prin crearea de noi locuri de munci;
e Generarea de venituri;
® Reducerea dependentei de resurse de energie primari importate, fosile si diversificarea
surselor de energie la nivel national si regional;
Generarea de beneficii de mediu prin reducerea corespunzitoare a poludrii — reducerea
emisiilor cu efecte de serd si, astfel, combaterea schimbirilor climatice;
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e Educatie tehnica - dobandirea de know-how privind tehnologiile ,,RES”, crearea unui
nucleu de specialisti in stocare energia solar fotovoltaici la nivelul localititii CORNU:

® Cresterea implicarii firmelor locale si a fortei de munca locale in constructia si
implementarea proiectului - crearea a mai mult de 20 noi locuri de munca echivalent
normd intreaga pe perioada de implementare.
Energia electricd produsi se va livra in sistemul electroenergetic national valorificindu-

se pe piata de profil.

A.3.ldentificarea, propunerea si prezentarea a minimum doui scenarii/optiuni

tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investitii

A.3.1. Particularititi ale amplasamentului:

Scenariul I, identic cu Scenariul I1
a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietdtii sau titlul de proprietate, servitufi,
drept de preemptiune, zond de utilitate publicd, informatii/obligatii/constrdngeri
extrase din documentatiile de urbanism, dupd caz);

Amplasamentul investitiei de afli in localitatea CORNU, Judetul PRAHOVA,
Romania. Obiectivul de investitii specificat in prezentul document este amplasat pe raza unitatii
administrativ-teritoriale a localitatii CORNU .

Suprafata terenului — 20 mp;

Dimensiuni in plan — cf. Extras de Carte Funciara nr. CF 28809 Nr. cadastral 28809 : 20 mp

Regim juridic:

e teren situat in localitatea CORNU,

e terenul aparfine UAT CORNU,
terenul nu figureazi ca fiind in zona cu interdictie de construire:;
terenul nu se afla in zona protejatd sau in zoni de protectie a unui monument istoric.

Lucrarile vor fi executate numai pe domeniul apartinind UAT CORNU, prin urmare nu

este cazul de drepturi de servitute sau preemptiune.

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile

Zonele invecinate sunt:

e La Nord, domeniu privat Nr cad. 28808 ,

e La Sud, domeniu privat Nr cad. 28809

® La Est, domeniu privat Nr cad. 28809 :

e [a Vest, domeniu privat Nr cad. 28808

® Accesul se va realiza prin latura estica.

¢) orientdri propuse fatd de punctele cardinale si fatd de punctele de interes naturale sau

construite;
Amplasamentul investifiei este orientat pe directia Nord-Sud a punctelor cardinale.

d) surse de poluare existente in zond,
Nu este cazul.

e) date climatice si particularitdfi de relief;
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Conditii specifice de mediu-clima

Din punct de vedere meteo-climatic, , zona apartine sectorului de clima temperat este
una continentald, verile sunt foarte calde si uscate, iar iernile geroase, marcate de viscole
puternice, dar si de intreruperi frecvente provocate de advectiile de aer cald si umed din Sud si
Sud-Vest care determin intervale de incilzire si de topire a stratului de zdpada. La achizitia
elementelor de infrastructura, se va tine cont de caracteristicile climatice ale zonei de amplasare.

Temperatura medie anuali este de 10,5 °C, oscilind intre 21,7 °C in luna iulie si -3 + -
4 in luna ianuarie. Cea mai mare temperatura inregistrata a fost atinsa in august 1904 cand
termometrele aritau 39,4 °C, iar minima a fost atinsi in februarie 1927 cand termometrele au
coborit la -28,6 °C. Cantitatea medie anuala de precipitatii este de 477 mm/m2/an, existand
diferente intre sezonul cald (68 mm, luna iunie) si cel rece (29 mm, luna ianuarie).

Adancimea de inghet in zona este de 0,90 m.

1) existenta unor:
- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in misura in care pot fi

identificate;

Nu este cazul.

- posibile interferenfe cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinati; existenta conditiondrilor specifice in cazul
existentei unor zone protejate sau de protectie;

Nu este cazul.

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si
siguranta nationali;

Nu este cazul,

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic
elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzdnd:
(1) date privind zonarea seismica;

Conform SR 11100/1-1993, zona studiati, se incadreazi in zona VIII pe scara MSK de

intensitate seismici.
Evaluarea riscului seismic la nivelul Romaniei, pozitionarea localititii CORNU intr-o

zond de risc seismic ridicat, in care au loc cutremure intermediare cu impact relativ mare.
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(i) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionali si

nivelul maxim al apelor freatice:

Conform normativ P100 — 1/2013 “Cod de proiectare seismici — Partea I: Prevederi de
proiectare pentru clidiri” zona in care sunt amplasate noile instalatii are urmitoarele
caracteristici principale:

® Tc (perioada de colf) = 1 sec:

* ag (acceleratia terenului pentru proiectare IMR = 225 ani) = 0,30 g.

(iii) date geologice generale;

Adancimea de inghet in zona este de 0,90 m.

(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu
rezultatele determindrilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomanddrile pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnici, arhive accesibile, dupa
caz;

Nu este cazul.

(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, aluneciri de teren, inundatii) in conformitate cu
reglementirile tehnice in vigoare;

Conform “Normativului CR1-1-4-2012, Cod de proiectare. Bazele proiectirii si actiunii
vantului asupra constructiilor. Actiunea vantului”. Presiunea de referinta a vantului ( Kpa),
mediata pe 10 min. la 10 m ( 50 ani interval mediu de recurenta), pentru CORNU este egali cu
0,60 KPa.

Conform Indicativ CR1 — 1-3-2012, “Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zipezii
asupra constructiilor.” — Inciircarea data de zapada pentru jud. Prahova este: Sok =2,5 KN / mp
( 50 ani interval mediu de recurenta)

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a
documentirilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic. - Nu este cazul.
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A.3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural
si tehnologic

- caracteristici tehnice §i parametri specifici obiectivului de investitii;

Instalatiei de stocare electrici fotovoltaici va fi amplasatd pe CF 28809 Nr. cadastral
28809 , din localitatea CORNU, Judetul PRAHOVA, in conformitate cu extrasul CF anexat la
prezentul studiu de fezabilitate,

Principalele functii pe care centrala electrici fotovoltaics le va indeplini, sunt:

® stocarea energiei solare ;

* transformarea acesteia in energie electrici (curent continuu, tensiune §i curent variabile);

* regularizarea energiei electrice (transformarea in curent alternativ cu caracteristici
standard);

* furnizarea energiei electrice in Sistemul Energetic National (SEN);

® colectarea de date de profil pentru evaluari superioare ale potentialului energetic si o
implementare pilot documentati stiintific.

Stocarea energiei electrice produse din panouri solare,

Sistemul containerizat de stocare a energiei este o sursi de alimentare inteligenta si
modulara care integreazi baterii litiu-ion $1 un sistem de alimentare cu energie bidirectionala
multifuncfionald de stocare a energiei (MPCS) intr-o singuri unitate. Pentru diferite scenarii de
aplicare, sistemul de baterii litiu-ion, convertoarele bidirectionale CC/CA, modulele DCDC,
PV, MPPT si alte module unitare pot fi combinate in mod liber pentru a obtine o serie de functii,
cum ar fi conectarea la retea, alimentarea cu energie electrici conectati la retea, alimentarea cu
energie electricd in afara refelei, alimentarea neintrerupta conectati la retea si in afara retelei,
compensarea puterii reactive statice, suprimarea armonicilor, printre altele. In plus, sistemul
poate integra noi surse de energie, refeaua electrica, baterii litiu-ion si sarcini, optimizind
configuratia si utilizarea acestora intr-o manieri stiintifici. Aceasti integrare ofer utilizatorilor
anumite servicii de energie electrici ecologica, prietenoasa cu mediul inconjuritor, fara zgomot,
care se mandreste cu un nivel ridicat de fiabilitate si sigurangi. In plus, sistemul se
caracterizeazd printr-o instalare usoar, usor de utilizat, precum si o gama larga de aplicatii
potentiale.

(13 SO
f ARu% : i—/?

iR ¥
i e e 9
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Sistemul de stocare a energiei este un produs de stocare a energiei prefabricat si integrat,
care combind un sistem structural modular prefabricat, un sistem de distributie a energiei, un
sistem de monitorizare, sistem de contro] al mediului, sistem de protectie impotriva incendiilor
$i un sistem complet de cablare intr-un singur sistem de unitate. Acesta va avea caracteristici
precum siguranta, fiabilitatea, implementarea rapida, costul redus, eficienti energetici ridicata
$1 gestionare inteligenta.

Energia electrica stocat gi apoi produsa de celulele de stocate Li Fe PO este sub forma
de curent continuu (CC) si este neregulata (tensiune $i curent variabile), dificil de transportat gi
folosit. Transformarea si regularizarea energiei electrice, intr-o forma transportabil3, se
realizeazi cu ajutorul invertoarelor ce transforma energia electrici generata sub forma de curent
continuu (CC) in curent alternativ (CA), ce poate fi furnizata in Sistemul Energetic National
(SEN). Transformarea are in total o eficientd medie Euro (European efficiency) newro de 98,5%
si maximi (Max. efficiency) Nmaxim de 98,7%. Eficienta maximai se datoreazi in parte factionarii
la tensiuni mari de pana la 1000V pe partea de CC, care implica pierderi mici pe liniile conectare
§i 0 ajustare permanenta a parametrilor de colectare (Maximum Power Point Tracking - MPPT)

pe partea de CC.

Sistemul de stocare BRES (Energy Storage Integrated Power System) este un sistem
integrat de alimentare cu energie care combina baterii cu litiu de lungd durati, sistem de
gestionare a bateriilor BMS, modul convertor bidirectional de stocare a energiei de inalti
performanti , sistem de siguranta activa, sistem de gestionare termica si sistem de gestionare a
energiei intr-un singur dulap standardizat pentru exterior, formand un echipament integrat de
alimentare cu energie inteligent si modular, de tip plug-and-play.

Fiecare dulap este o unitate independentd cu capacitate de stocare a energiei si de
conversie a curentului alternativ/continuy §i este echipat cu un sistem de control al temperaturii
aerului conditionat si un sistem de protectie impotriva incendiilor, care poate fi operat In
sigurantd, stabil si fiabil pentru o perioada lunga de timp si poate fi extins in mod flexibil prin
conectarea in paralel pe partea de curent alternativ pentru a realiza extinderea flexibili a
capacitatii centralei electrice de stocare a energiei.

Studiu Fezabilitate Dezvoltarea de noi capacititi de stocare a energiei el. in Comuna CORNU
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Modulul bateriei este format din celule LFP
individuale de 3,2 V sj 280-314 Ah, constituind un modul
baterie de 51,2 V si 280-314 Ah. Modulul are un sistem
BMI_Jincorporat, care colecteazi tensiunea si temperatura
celulei individuale i gestioneaza echilibrul celulelor
pentru a asigura funcfionarea normalj a intregului modul
intr-un mod sigur si eficient.

Celula - Sistemul de baterii cu litiy utilizeazi celule
de baterie profesionale cu litiu-fier-fosfat de 3,2 V si 314
A, cu design pitrat din aluminiu, care reduce posibilitatea
de deteriorare a interiorului celule; bateriei din cauza
deteriordrii mecanice a suprafefei celulei bateriej si
imbunitateste performanta de siguranti a produsului. O
supapa antiexplozivi in formi de film este instalati pe toate
celulele bateriei pentru a se asigura ci, in orice conditii
extreme (cum ar fi scurtcircuit intern, supraincarcare si
descircare excesivi a bateriei etc.), o cantitate mare de
gaze care se aduni rapid in interiorul celulelor bateriei
poate fi descdrcati prin supapa anti-revolti pentru a
imbunatati siguranta.

Convertorul bidirectional CA/CC- PCS Energy Storage Converter poate realiza
conversia bidirectionali de la CC la CA side la CA la CC, care poate converti CA in CC pentru

refeaua. Li-ion Battery Module

Componentele principale ale sistemului constau in celule sigure, de inalti eficienti si cu
durati lunga de viata, pe bazi de litiu-fier-fosfat, conectate in serie i in paralel pentru a forma
un modul de baterie, si mai multe module conectate in serie pentru a forma un grup de baterii.

Sistemul de management al bateriilor Componenta principali a sistemului protejeazi
eficient bateria impotriva supraincarcirii, descirciri excesive, supracurentului etc. si, in acelasi
timp, gestioneazi egalizarea celulelor bateriei pentru a asigura functionarea sigurd, fiabili i
eficients a intregului sistem.

Sistem general monitorizare si_control - Monitorizarea datelor de functionare a
sistemului, gestionarea strategiei de functionare, inregistrarea datelor istorice, inregistrarea
starii sistemului etc.

Sistem aer conditionat Cabinetyl bateriei integreazi un aparat de aer conditionat
industrial de 5 kW pentru a asigura functionarea firs probleme a sistemului in diferite medij s
pentru a prelungi durata de viati a sistemului.
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Egalizarea sarcinilor de varf si reducerea
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in aceasta forma, energia electrica poate fi furnizata in (SEN) pe liniile de distributie de
medie tensiune (20kV), iar pentru acest deziderat se foloseste transformatorul proiectat,
ridicitor de tensiune 0,4/20kV. Astfel, energia electrica produsi de Central Fotovoltaici de la
CORNU, furnizati in sistem, poate fi utilizati teoretic de orice sarcind conectati la SEN.

Locatia instalatiei de stocare a fost aleasa astfel incdt si se realizeze racordarea la
sistemul electric al parcului fotovoltaic §i s3 maximizeze valoarea investitiei prin minimum de
cheltuieli colaterale initiale (drum de acces, linie de racordare de joasi tensiune, pregitirea
terenului) si maximum de beneficii directe si indirecte. Alegerea locatiei a tinut cont de multi
factori printre care: potentialul energetic solar, folosirea unei teren nefolosit anterior, distanta
fafa de liniile electrice de transport si distributie existente, distanta fata de cii de acces etc. si a
condus la alegerea celei mai bune locatii posibile din Comuna CORNU. Suprafata totali folosita
pentru implementarea acestui proiect este de cca. 20 mp.

La exterior, instalatia de stocare §i centrala fotovoltaici este imprejmuitd pentru a
asigura protectia cetitenilor neinsofiti de personalul autorizat $i a animalelor. fntregul design
este conceput pentru protectia vizitatorilor si angajatilor non-tehnici ai parcului fotovoltaic,
avand in vedere tensiunile periculoase care pot ajunge la valori de 1kV in curent continuu $i
20kV in curent alternativ. Accesul in interiorul imprejmuirii este permis doar personalului
tehnic calificat corespunzitor si numai atunci cind accesul este necesar. In conditii normale,
centrala fotovoltaicd functioneazi independent, firi si necesite interventia fizici a

personalului.
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Avantaje principale ale sistem de stocare cu baterij cu litiu
- Siguranta si fiabilitate
Celule de baterie cu fosfat de fier si litiu de inalti calitate Design inteligent cu ricire
cu aer, duraté lunga de viata a sistemului, functionare fara probleme
Modul, baterie cu doui niveluri de proiectare BMS, monitorizare multiplad a starii,
legituri de clasificare, protectie completd a securititii sistemului de bateri;
Sistem de protectie electrici cu trei niveluri: releu, sigurantd, intrerupitor de circuit
- Eficienti si comoditate
Sistem de tip energetic cu performante stabile, care suportd incircare si descircare
maximé de 0,5C
Design modular, intretinere usoars, gestionare, extindere a capacitiii
-Egalizare activi
Egalizare activi a transferului de energie, depasind impactul capacitdtii unei singure
celule asupra capacititii sistemului. Precizie de egalizare mai mica de 2%, capacitate de
egalizare de pani la 10% din puterea nominala.
Optimizarea costurilor
Dimensiuni reduse si greutate mica, economisind spatiu si costuri de instalare.
Pentru locatia aleas3, respectiv , Com CORNU, Jud. Prahova, Latitudine/Longitudine:

45°09'18.9"N 25°42'39.2"E

Figura 5, nivelul iradierii solare anuale estimat, folosind instrumentul PVGIS
(Photovoltaic Geographical Information System) (https://re.jrc.ec.europa.eu/pve tools/en/)

care contine o baza de date cu parametri de iradiere solara la sol. Astfel, se obtine la nivel
orizontal o radiatie de 1344.89 kWh/m?, la nivelul unghiului de inclinare optim o radiatie de
1540.95 Wh/m?, iar la nivelul unghiului de inclinare ales pentru structura de fixare a panourilor
o radiatie de 1439.89 kWh/m?, (Tabelul 1 si Figura 6). Ceea ce arati ci prin solutia propusi ne
apropiem la 93,44% de optimul zonei.

F
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Figura 5 Localizarea CEF
Tabelul I Nivelul de iradiere la nivelul locatiei

r Nivelul iradierii solare | Nivelul iradierii solare Nivelul iradierii
Luna — orizontal —unghi optim 30° solare — unghi de 10°
[kWh/m?) [kWh/m?] [kWh/m?]
[anuarie 30.53 46.09 35.97
Februarie 56.16 82.65 65.66
Martie 94.4 119.09 104.34
Aprilie 144.96 162.08 153.98
Mai 165.56 16547 169.61
lunie 186.09 180.42 189.18
lulie 214.33 211.12 219.14
August 185.63 201.66 195.66
Septembrie 130.53 160.84 143.38
Octombrie 59.52 78.28 66.68
Noiembrie 37.68 ST.71 44.69
Decembrie 1 75.64 51.6
TOTAL 1344.89 1540.95 1439.89

ithiy irradatic

1-2015 U2-2016 03-2016 Us-2018 3-201¢ (o201 2016 Ja-2016 03.2016

Irradiation

== Hornzontal iradiation Uptimal angle radiation == Se 2cted angle wradiation
Figura 6 Evolufia lunard a nivelului de iradiere solara
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Pentru prezentul studiu sunt propuse doui scenarii tehnico-economice, definite in
functie de capacitatea de stocare si invertoare folosite, respectiv putere electrica instalati.
Pentru cele doui scenarii s-au realizat simulari cu privire la cantitatea de energie posibil a fi
produsi in locatia analizata.

Scenariul 1: Sistem stocare energie electrica capacitate 1200Kwh — Invertor 625 kVA
Instalatie stocare energie CORNU are in componentd urmétoarele echipamente:

Sistem stocare energie electrica capacitate 1200Kwh

Invertor 625 kVA capacitate injectie in retea de 625 kVA- 0,5 C limitat la 380 Kw
Sistemul de management al bateriilor

Sistem general monitorizare, protectie si control — acces local si on line

Sistem aer conditionat — control temperatura si umiditate

* Sistem antiincendiu — aerosol

* Tablouri electrice, refele electrice de cablu instalatie de utilizare, instalatie de legare la
pamant, instalatie electrici curenti slabi, dispozitive modulare protectie impotriva
supratensiunilor, dotarile NPM si PSI.

Parametri CA (conectare la retea)

Putere nominala de iesire (Kw) 625
650
3W+N+PE, 380/400W
(-)15% ~ (+)10%
50/60
*2
£3% (putere nominala)

Putere maxima de iesire (Kw)

Tensiunea nominala a retelej (V)

Gama de tensiune a retelei V)

Frecventa nominala a retelei (Hz)

Gama frecventei nominale (Hz)

Armonicele de iesire a curentului

Componente CC

<0.5% Intrare

Gama factorului de putere

(-)0.9 ~ (+)0.9

Capacitatea de supraincarcare

105%]: operare continua, (105% ~ 120%]: 10 min, 120%): Halt

Parametrii CA (off-grid)

Putere nominala de iesire (Kw)

625

Putere maxima de iesire (Kw)

650

Tensiunea nominala de iesire(V)

3W+N+PE, 380/400V

Armonicele tensiuneii de iesire

3% (sarcina completa lineara)
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50/60

Frecventa nominala (Hz)
105%)]: operare continua, (105% ~ 120%]: 10 min, 120%): Halt

Capacitatea de supraincarcare

Parametri acumulator

Tip celula fosfat litiu fier
Capacitate module acumulatori 240
Numar module acumulatori 5
Capacitate sistem baterie (kWh) 1200
Numar ore functionare (h) 2 (alte durate pot fi selectate prin mo.c?lﬁcarea numdrului de
module de baterii)
Durata de viata acumulatori 25°C 0.5C/0.5C 100%DOD EOL80% > 6000 cycles
Eficienta
Eficienta maxima 93%
Protectie
Intrerupator CA W/
Operare electrica PV W/
Monitorizare rezistenta la izolatie W/
Protectie supratensiune W/
Parametri generali
Dimensiune (W*D*H) Min 600*2400*2500
Max 700*2500%2600
Greutate (kg) Max. 24000
Metoda izolare Transformator de izolare incorporat
Dispozitiv de comutare a retelei STS

Tip exterior min. IP54
(-)20~55°C (>45°C Pentru a fi retras)
0~95%

Racire cu aer
4000 (>2000 reducere de putere)
HMI
RS485, CAN, LAN
Modbus-RTU, Modbus-TCP, CAN2.0B

Clasa protectie

Gama temperaturi lucru
Unmiditate relativa (fara condens)
Metoda control temperatura
Atitudinea maxima de lucru (m)

Display

Interfata comunicare

Protocol comunicare
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Scenariul II: Sistem stocare energie electrica capacitate 1075 Kwh — Invertor 500 kVA

Instalatie stocare energie CORNU are in componenta urmétoarele echipamente:

Sistemul de management al bateriilor

Sistem stocare energie electrica capacitate 1075 Kwh
Invertor 500 kVA capacitate injectie in retea de 500 kVA- 0,5 C limitat la 380 Kw

Sistem general monitorizare, protectie si control — acces local si on line

Sistem aer conditionat — control temperatura si umiditate
Sistem antiincendiu — aerosol

Tablouri electrice, retele electrice de cablu instala

tie de utilizare, instalatie de legare la

pamant, instalatie electrica curenti slabi,
supratensiunilor, dotarile NPM si PSI.

dispozitive modulare protectie impotriva

Parametri CA (conectare la retea)

Putere nominala de iesire (Kw)

Putere maxima de iesire (Kw)

500
550

Tensiunea nominala a retelei V)

3W+N+PE, 380/400V

Gama de tensiune a retelei (V)

(-)15% ~ (+)10%

Frecventa nominala a retelej (Hz)

50/60

2

Gama frecventei nominale (Hz)

Armonicele de iesire a curentuluj

$3% (putere nominala)

Componente CC

<0.5% Intrare

Gama factorului de putere

(-)0.9 ~ (+)0.9

Capacitatea de supraincarcare

105%]: operare continua, (105% ~ 120%]: 10 min, 120%): Halt

Parametrii CA (off-grid)

Putere nominala de iesire (Kw)

500

Putere maxima de iesire (Kw)

550

Tensiunea nominala de iesire(V)

3W+N+PE, 380/400W

Armonicele tensiuneii de iesire

3% (sarcina completa lineara)

Frecventa nominala (Hz)

50/60

Capacitatea de supraincarcare

105%]: operare continua, (105% ~ 120%]: 10 min, 120%): Halt

Parametri acumulator

Tip celula

fosfat litiu fier
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r Capacitate module acumulatori 215
Numar module acumulatori 5
Capacitate sistem baterie (kWh) 1075
Numar ore functionare (h) 2 (alte durate pot fi selectate prin mo.qlﬁcarea numdrului de
module de baterii)
Durata de viata acumulatori 25°C 0.5C/0.5C 100%DOD EOL80% > 6000 cycles j
| Eficienta 7
Eficienta maxima 93%
Protectie
Intrerupator CA W/
Operare electrica PV W/
Monitorizare rezistenta la izolatie W/
Protectie supratensiune W/ j
Parametri generali
Dimensiune (W*D*H) Min 600*2400*2500
L Max 700*2500%2600
Greutate (kg) Max. 20000
Metoda izolare Transformator de izolare incorporat
L Dispozitiv de comutare a retele; STS ‘
L Clasa protectie Tip exterior min. IP54 j
Gama temperaturi lucru (-)20~55°C (>45°C Pentru a fi retras)
Umiditate relativa (fara condens) 0~95%
Metoda control temperatura Racire cu aer
Atitudinea maxima de lucru (m) 4000 (>2000 reducere de putere)
Display HMI
Interfata comunicare RS485, CAN, LAN ]
Protocol comunicare Modbus-RTU, Modbus-TCP, CAN2.0B ‘I

Avand in vedere rezultatele obtinute in urma dimensionarij si simularii instalatiei
proiectate, se recomandj Scenariul I, deoarece:

* Capacitatea de stocare ofers maximumul de randament raportat la energia produsi in
sistemul fotovoltaic;

* Energia produsa de CEF este suficient ca si asigure sciderea cu 224 tone CO2 ( calculat
la 0,5885 TCO2/Mwh ) a amprentei CO2 a APL:

* Se vor produce cu 15,28 kg mai putine deseuri radioactive (pentru fiecare kWh
neconsumat de la refea, se reduc emisiile cy deseurile radioactive cu 0,003g);
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° Asigurd independenta energetici a APL si, totodatd, oferid si rezervi de energie
semnificativa, necesari pentru consumatorii ce vor putea fi conectati in viitor;

* Raportul de performants al instalatiei este superior , respectiv 94%>93%;

* Instalatia aferents scenariuluij 2 prezint un grad al fiabilititii mai ridicat. in caz de defect
al unui invertor, acesta se izoleazi de restul instalatiei, care rimane functionala.

- echiparea si dotarea specificd Junctiunii propuse
Scenariul I: Sistem stocare energie electrici capacitate 1200Kwh — Invertor 625kVA

Instalatie stocare energie CORNU are in componenta urmitoarele echipamente:

* Sistem stocare energie electrici capacitate 1200Kwh

 Invertor 625 kVA capacitate injectie in retea de 625 kVA- 0,5 C limitat la 380 Kw
* Sistemul de management al bateriilor

* Sistem general monitorizare, protectie si control — acces local si on line

* Sistem aer conditionat — control temperatura si umiditate

* Sistem antiincendiu — aerosol

* Tablouri electrice, retele electrice de cablu instalatie de utilizare, instalatie de legare la
pamant, instalatie electric curenti slabi, dispozitive modulare protectie impotriva
supratensiunilor, dotérile NPM si PSI.

Cantitatea de energie stocati a fi produsi este de 380 MWh, raportul de performanti al
instalatiei fiind de 94%.

Scenariul II: Sistem stocare energie electrici capacitate 1075 Kwh — Invertor S500kVA
Instalatie stocare energie CORNU are in componenta urmdtoarele echipamente:

e Sistem stocare energie electrici capacitate 1075 Kwh

* Invertor 500 kVA capacitate injectie in retea de 500 kVA- 0,5 C limitat la 380 Kw
Sistemul de management al bateriilor

Sistem general monitorizare, protectie $i control — acces local i on line

Sistem aer conditionat — control temperatura si umiditate

Sistem antiincendiu — aerosol

Tablouri electrice, retele electrice de cably instalatie de utilizare, instalatie de legare la
pamant, instalatie electrici curenti slabi, dispozitive modulare protectie impotriva
supratensiunilor, dotirile NPM si PSI.

Cantitatea de energie preconizati a fi produsa este de 380 MWh, raportul de performanta
al instalatiei fiind de 93%
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Valabil in ambele scenarii:

Instalatii electrice de iluminat exterior — un corp de iluminat LED de 30 W cu automat

de aprindere la crepuscul.
Instalatii de supraveghere video- o camera video cu IP de min. 2 Mpixel, cu memorare

A.3.3. Costurile estimative ale investitiei

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a
costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare corelativ

cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii;

- costurile estimative de operare pe durata normata de viati/de amortizare a investitiei publice

Scenariul I
Val " Valoare Totali firi TVA Valoare Totali cu
aloare Totala TVA TVA
Investitie
Lei Lei Lei
Total GENERAL 1.350.000,00 283.430,00 1.633.430,00
din care C+M 30.000,00 6.300,00 36.300,00
Scenariul IT
Valoare Totald Valoare Totald cu
Valoare Totala TVA
. titi fara TVA TVA
nvestitie . 2 .
’ Lei Lei Lei
Total GENERAL 1.330.000,00 279.230,00 1.609.230,00
din care C+M 30.000,00 6.300,00 36.300,00

A.3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importantia a

constructiilor, dupi caz:

- studiu topografic;
Nu este cazul.

- studiu hidrologic, hidrogeologic;

Nu este cazul.

- studiu privind posibilitatea utilizirii unor sisteme alternative de eficientd ridicatd pentru

cresterea performantei energetice;
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Nu este cazul

- studiu de trafic si studiu de circulatie;
Nu este cazul

- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de
investitii ale ciror amplasamente urmeazi a fi expropriate pentru cauza de utilitate publica;

Nu este cazul

- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se referd la amenajiri spatii verzi si
peisajere;
Nu este cazul

- studiu privind valoarea resursei culturale;
Nu este cazul

- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei
Se va intocmi Documentatia Tehnico Economici pentru realizarea racordarii Sistemului
de stocare la reteaua de joasi tensiune a Parcului Fotovoltaic si obtinerea avizului tehnic de

racordare pe instalatie utilizator, de la Operatorul de Distributie zonal.
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Scenariul I — Graficul orientativ de realizare a investitiei

Luna 11

Luna 12

racordare )**

~ ~ ~ - “ © . % > 2
2: Denumire activitare g g § § g § § § § §
3 3 3 3 3 3 3 3 3 =
/A Semnare contracte
2 Proiectare si inginerie instalafie electrici
P utilizare si racordare*
5|8 Proiectare §i inginerie rezistenta si
4 arhitectura*
4. B Avize si acorduri conform Certificat de
[a] ;
Urbanism*
5. Obtinere Aviz Tehnic de Racordare* si
Autorizatie de Construire*
6. /Achizitie echipamente, instalatii si dotari
investifia de baza*
7. g Livrare echipamente, instalatii si dotiri
= investitia de bazi*
s | g Lucrari de constructii —montaj investifie
&) de baza*
9. Lucrdri de constructii —montaj instalatie
de racordare** (conform modificare ATR)
10. Receptie §i punere in funcfiune instalatie
& g |de utilizare*
11. | g 2 |Receptie 5i punere in functiune instalatie
£ 2 |de racordare**
12 £ Licente §i contract de racordare (tarif de
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Scenariul I - Graficul orientativ de realizare a investitiei

Luna 1

Luna ]2

-~ ~ - ~ ) © ~ % > s
A Denumire activitate g g g g g g g g g ]
crt. E E] 3 3 E] 3 3 5 E] g
= 3 = 3 3 =3 =3 3 = &
1. Semnare contracte
2. Proiectare i inginerie instalatie electrica
- utilizare si racordare*
3. _E Proiectare si inginerie rezistenta si
g arhitecturd*
4. g Avize §i acorduri conform Certificat de
Urbanism*
3 Obfinere Aviz Tehnic de Racordare* s
Autorizatie de Construire*
6. Achizitie echipamente, instalatii si dotari
investitia de bazi*
7 z Livrare echipamente, instalatii si dotari
g investitia de bazi*
8 é’ Lucrari de constructii —-montaj investitie
@] de bazi*
9. Lucrdri de constructii —montaj instalaie
de racordare** (conform modificare ATR)]
10. Receptie i punere in functiune instalatie
&£ g [de utilizare*
11 ¥ -2 |Receptie si punere in funcfiune instalatie
g g de racordare**
12. |8 = |Licente si contract de racordare (tarif de
racordare )**
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A.4.Analiza fiecarui/fiecirei scenariu/optiuni tehnico- economic(e) propus(e)

A.4.1. Prezentarea cadrului de analizi, inclusiv specificarea perioadei de referinta
$i prezentarea scenariului de referinti

Obiectivul preconizat a fi atins prin realizarea investitiei publice se incadreazi atit in strategia
de dezvoltare a localititii CORNU, cat si in planul national de dezvoltare, respectiv: ,,Obiectivul
cresterii competitivitdtii si dezvoltirii economiei bazate pe cunoastere include, ca una dintre
principalele sub prioritafi, imbundtdtirea eficientei energetice si valorificarea resurselor
regenerabile de energie in vederea reducerii efectelor schimbarilor climatice”.

Dezvoltarea unei capacititi de stocare energie regenerabild, conduce si la:

* Cresterea eficientei energetice si a securitafii furnizarii - in contextul combaterii
schimbirilor climatice - prin asigurarea independentei energetice prin captarea energiei
verzi solare - in concordanti cu politicile nationale §i europene privind valorificarea
potentialului energiilor regenerabile.

* Cresterea ocupirii fortei de munca prin crearea de noi locuri de munca;

e Generarea de venituri:

® Reducerea dependentei de resurse de energie primara importate, fosile, si diversificarea
surselor de energie la nivel national si regional;

* Generarea de beneficii de mediu prin reducerea corespunzatoare a poluirii — reducerea
emisiilor cu efecte de sera si astfel combaterea schimbarilor climatice;

* Educatie tehnica - dobandirea de know-how privind tehnologiile ,,BRES”, crearea unui
nucleu de specialisti in stocare energie solara fotovoltaica la localitatii CORNU;

e Cresterea implicarii firmelor locale si a fortei de munca locale in constructia si
implementarea proiectului - crearea de noi locuri de munca.

Energia electrica produsi se va livra in sistemul electroenergetic national valorificindu-
se pe piata de profil.

Perioada de referinti a fost stabilitai in conformitate cu HG 907/2016 si cu
instructiunile asociate de elaborare a analizei cost-beneficiu, la o perioadi de 25 ani, incluzand
durata de realizare a investitiei si durata de exploatare/operare post investitie.

Pentru stabilirea perioadei de referinta, s-a luat in considerare corelarea cu graficul de
desfasurare a lucrarilor de investitii si cu durata de serviciu efectivi a echipamentelor /
instalatiilor.

Dupéa recuperarea investitiei se poate opta pentru diverse variante de folosire a
fondurilor suplimentare, astfel create intr-un mod util cetateanului vrancean. Tinand cont de
faptul ca aceasta investitie este prima activitate de acest gen pentru APL, prin care se produc si
nu doar se distribuie fonduri, dupa primii ani, este indicat si se foloseasci o mare parte a
fondurilor create, la continua dezvoltare a capacitatii de stocare a energiei.

Scenariu de referinti
In vederea analizarii optiunilor, a fezabilitatii acestora si pentru determinarea scenariului

optim, au fost evaluate doud scenarii. Acestea au finut cont de masura in care contribuie la
atingerea obiectivelor privind instalatia de stocare si ghidul de evaluare, astfel:

® Scenariul I - Prezint situatia unei investitii pentru realizarea instalatii de stocare energie

fotovoltaice capacitate 1200KWh invertoare de 625 kVA. Cantitatea de energie
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preconizatd a fi produsa este de 380 MWh, raportul de performanti al instalatiei fiind
de 93%. Investitia propusi are valoare economici: 2.400.000,00 lei fara TVA.

® Scenariul I — Prezinti situatia unei investifii pentru realizarea instalatii de stocare
energie fotovoltaice capacitate 1075 KWh invertoare de 500 kVA . Cantitatea de
energie preconizati a fi produsi este de 380 MWh, raportul de performanti al instalatiei
fiind de 94% Investitia propusi are valoare economici: 2.150.000,00 lei fara TVA.

Optiunea Scenariu 1 de referinti (BAU - Business as Usual) pentru analiza cost-
beneficiu poate fi definiti ca o continuare a situafiei prezente si dezvoltirile autonome
preconizate,

Avantajele acestei dezvoltari sunt multiple:

e Sistemul fiscal romanesc sprijini reinvestirea profitului prin scutirea de impozit pe
dividende si in acest fel fondurile rimén la nivelul localitatii;

® Reinvestirea intr-un proiect care produce, inseamni o productie care creste in mod
geometric;

* Pe langd avantajele financiare enumerate mai sus, avantajele economice sunt mai
numeroase si cu potential benefic superior, deoarece posibilititile de folosire a
fondurilor eliberate sunt nelimitate.

Realizarea Parcului Fotovoltaic poate crea fondurile dedicate platii energiei electrice si
eliberarea actualelor fonduri in favoarea altor necesitati. In concordanti cu politicile nationale
si europene, investitia contribuie la atingerea tintei asumate de reducere a poludrii, cét si Ia
diversificarea surselor de energie.

Beneficiile aduse de proiect nu sunt doar de natura financiara, ci si de natura economici,
si ecologica, imbunatitind la modul general calitatea vietii, teoretic pentru intreaga populatie a
localitatii.

A.4.2. Analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,

inclusiv de schimbiri climatice, ce pot afecta investitia

Se prezinti mai jos din categoria generali de riscuri, riscurile care pot afecta investitia:

Riscurile cu probabilitate redusi:

* Riscuri antropice: avarierea gravi a retelelor de utilitati publice invecinate.

* Riscuri naturale: cutremure.

* Riscuri ecologice si de schimbdri climatice: aluneciri de teren, inundatii, inghet si
depuneri de chiciuri.

® Riscurile cu probabilitate normali:

° Riscuri antropice: accidente majore de ciile de circulatie, avarii la elementele de

- oA

infrastructuri invecinate.
e Riscuri ecologice si de schimbiri climatice: furtuni, inundatii.

A.4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum

- necesarul de utilitafi si de relocare/protejare, dupai caz;
Nu este cazul.

Nu sunt necesare relociri / protejari de utilitati.
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- solutii pentru asigurarea utilititilor necesare.
In vederea asiguririi necesarului de utilititi, se vor realiza racordurile specifice la

instalatiile existente in zona.
Pentru racordarea la reteaua de energie electrici zonali de joasi tensiune (0,4 kV) se

vor folosi actualele bransamente .
A.4.4. Sustenabilitatea realizirii obiectivului de investitii

a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;
Valabil pentru ambele scenarii
in conditiile socio-economice actuale, investitia se canalizeazi pe douad obiective
majore:

e asigurarea cerinfelor unei societiti moderne si in dezvoltare;

° sustenabilitatea acesteia, astfel incat investitia si nu depaseasca gradul de suportabilitate
financiara din partea beneficiarului, atat in timpul executiei cat si dupa finalizarea
acesteia.

Prin realizarea parcului fotovoltaic, se vor obtine urmatoarele beneficii:

* Reducerea consumului de energie electrica din retea, implicit reducerea costurilor;

* Reducerea semnificativi a costurilor de mentenanta/intreinere;

* Functionarea si exploatarea in conditii de siguranta deplini si de eficientd economici a
infrastructurii;

o fmbunﬁtz’igirea standardelor de siguranta la nivelul localitatii;

° indeplinirea obiectivelor standardizate;

* Ridicarea gradului de confort si a calititii vietii;

o Imbunititirea conditiilor de mediu, prin reducerea emisiilor CO2 si a deseurilor
radioactive generate de noua tehnologie.

b) estimdri privind forta de munca ocupati prin realizarea investitiei: in faza de realizare,
in faza de operare;
Scenariul I

Pe durata executirii lucrarilor proiectate, se preconizeazi ci se vor crea direct circa 20
locuri de munca. De mentionat c&, pentru faza de executie, cheltuielile aferente acestor locuri
de munca nu sunt suportate de citre beneficiar, intrucat realizarea investitiei va fi in sarcina
executantului stabilit in urma atribuirii lucrarii.

Scenariul I1

Pe durata executérii lucrarilor in instalatiile electrice proiectate, se preconizeazi ca se
vor crea direct circa 20 locuri de munca. De mentionat ca, pentru faza de executie, cheltuielile
aferente acestor locuri de muncd nu sunt suportate de citre beneficiar, intrucit realizarea
investitiei va fi in sarcina executantului stabilit in urma atribuirii lucririi.

Pentru faza de operare, post executie, va fi necesar un numir de minimum 2 locuri de
muncd, operator sistem care s supravegheze functionarea sistemului i operator mentenanta

echipamente.
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¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a
siturilor protejate, dupi caz;

Respectarea legislatiei si a normelor tehnice actuale, atat la dimensionarea prin proiect
a centralei fotovoltaice, cét si la executia lucrarilor, respectiv pe durata operdrii instalatiilor
dupa punerea in functiune, conduce la mentinerea impactului asupra factorilor de mediu la
valori reduse, sub limitele stabilite de norme.

Pe toatd perioada executiei lucririlor vor fi asigurate masurile si actiunile necesare
pentru prevenirea poludrii factorilor de mediu cu pulberi, prafuri sau noxe chimice de orice fel.
Este obligatoriu s3 fie luate masuri impotriva zgomotului si vibratiilor produse de instalatii,
utilaje si unelte de lucru, pentru a se asigura protectia fatd de nivelurile de expunere ce pot avea
efecte negative asupra sinititii umane.

Pe parcursul executiei lucririlor, executantul are obligatia de a lua toate masurile
necesare pentru protejarea mediului in interiorul si in afara santierului si de a evita orice paguba
sau neajuns provocat persoanelor sau proprietatilor publice prin poluare, zgomot sau alfi factori
generati de metodele sale de lucru.

Constructorul este obligat si solutioneze orice reclamatie intemeiati, rezultati din
nerespectarea legislatiei de mediu. De asemenea, este obligat sa respecte pe tot parcursul
executarii lucrarilor prevederile urmitoarelor reglementiri, pentru a reduce la minimum
impactul asupra mediului:

* Prin echipamentele, materialele si tehnologiile de executie, respectiv prin regimurile de
exploatare previzute, documentatia de proiectare, are in vedere minimizarea impactului
asupra factorilor de mediu atat la executia lucrarilor necesare, cat si pe intreaga durati
de viad a obiectivului, respectiv la dezafectarea acestuia, cu respectarea prevederilor
OUG 195/2005 privind protectia mediului cu toate modificirile ulterioare (Legea
265/2006, OUG 57/2007, OUG 114/2007, OUG 164/2008, Legea 49/2001, OUG
58/2012, Legea 187/2012, Legea 117/2013, Legea 226/2013).

e Titularul investitiei, atit contractantul lucrarilor de executie, cat si prestatorii de servicii
tehnologice pe durata de viati a obiectivului vor avea integrat un sistem de management
de mediu certificat conform SR EN ISO 14001:2005.

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care
acesta se integreaza, dupi caz

Protectia atmosferei si calititii aerului

Emisii de particule in suspensie - nesemnificative

Emisia unor suspensii in atmosfera se realizeazi si in timpul operatiilor tehnologice de
mecanica generald (debitare, slefuire, sudare, lipire), insi volumul acestor operatii care se
executd pe santier este redus. Confectiile metalice necesare vor fi executate in hale sau ateliere
specializate, in afara santierului, urmand ca pe santier si se realizeze doar asamblarea si
montajul final al acestora, folosind organe de asamblare demontabile.

Pe durata exploatarii instalatiei de stocare, regimurile de functionare posibile, atat in
conditii normale, cat si in conditii de defect, nu determina aparitia de particule in suspensie care
sa polueze aerul atmosferic.

Emisii de gaze de esapament- nesemnificative
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Pe durata executiei lucririlor aferente instalatiei electrice, emisiile de gaze de esapament
sunt generate de motoarele cu ardere interni ale vehiculelor de transport, in cantititi care sunt
nesemnificative.

Aceste gaze contin oxizi de azot (NOx, N20), oxizi de carbon (CO, CO2), oxizi de sulf,
compusi organici volatili, hidrocarburi aromatice policiclice volatile si condensabile (in cazul
utilajelor) si particule cu continut de metale (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn, Pb).

Dupé punerea in functiune, pe durata de viati a obiectivului proiectat, gazele de
€sapament vor proveni numai de la autovehiculele si utilajele folosite la lucririle de mentenanti
programate si la interventia in cazul aparitiei defectelor.

Gaze cu impact global §i gaze cu efect de serd- nesemnificative

Gazele cu efect de seri datorate surselor naturale si/sau activitatilor umane sunt bioxidul
de carbon (CO2), monoxidul de carbon (CO), metanul (CH4), oxizii de azot (NOx), ozonul
(03) si freonii (CFC).

Stocarea energiei electrice nu este in mod direct generatore de astfel de emisii.

Activitafi pentru protectia aerului §i masuri de atenuare a poludrii

Limitarea emisiilor de substante poluante in atmosferi se realizeazi cu respectarea legii
104/2011 privind calitatea aerului inconjuritor si a Ordinului MAPPM 462/1993 pentru
aprobarea Conditiilor tehnice pentru protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind
determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare,

Pentru limitarea impactului acestora asupra calitatii aerului, autovehiculele folosite vor
avea inspectia tehnici periodica valabila pe toatd durata de desfisurare a lucririlor. De
asemenea, vehiculele si utilajele folosite la lucriirile de mentenanta programate si la interventia
in cazul incidentelor si avariilor, atat ale titularului proiectului, ct si ale prestatorilor de servicii
de specialitate, vor avea inspectia tehnica periodica valabila in perioada de utilizare.

in vederea reducerii atat a poludrii atmosferice, cat si a duratei de executie, volumul
operatiilor tehnologice de mecanica generald (debitare, slefuire, sudare, lipire), care se executi

pe santier va fi minimizat.
Protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor

Surse de zgomot si surse de vibratii

Instalatiile de stocare proiectate nu produc zgomote si/sau vibratii.

in faza de constructie, principalele surse de zgomot sunt motoarele vehiculelor de
transport si ale utilajelor folosite. Activitatea utilajelor este o sursi de vibratii in perimetrul de
lucru.

Aviénd in vedere ci utilajele nu vor stationa decdt pe o perioadi limitati de timp, doar
pentru descércarea materialelor, functionarea acestora nu dauneaza zonei.
Se va respecta programul de liniste legiferat, intre orele 220 si 06%.
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Masuri de diminuare a zgomotului si a vibratiilor
Atét in faza de constructie a obiectivului, ct §i dupd punerea acestuia in functiune, se
va lua masura mentinerii tuturor vehiculelor si utilajelor in conditii de functionare normala si
dotarea acestora cu amortizoare eficiente de zgomot.
Protectia impotriva radiatiilor
In perimetrul instalatiei electrice nu existd surse naturale de radiatii, iar procesul
tehnologic nu presupune folosirea unor dispozitive sau aparate cu continut de substante
radioactive.
Nu se preconizeazi efecte adverse asupra oamenilor si altor organisme vii, ca urmare a
campurilor de energie joasi datorate instalatiilor de stocare, amplasate in perimetrul instalatiei

electrice.
Protectia calitatii apelor subterane si de suprafati

Surse posibile de poluare a apelor
In faza de constructie a obiectivului poluarea apelor freatice in perimetrul santierului va

atinge valori nesemnificative.
Pe durata de viati a obiectivului procesul tehnologic nu implici folosirea apei.

Masuri pentru controlul poludrii apelor
Pentru evitarea poludrii apelor freatice, pe durata realizarii lucrarilor proiectate apele

uzate menajere rezultate din organizarea de santier nu vor fi deversate in sol.

Protectia calititii solului si subsolului

in conditii normale de functionare, tehnologiile folosite pe parcursul executiei si
procesele tehnologice caracteristice exploatérii instalatiei, nu evacueazi pe sol, nici in structura
acestuia substante cu caracter poluant.

Surse de poluare a solului i subsolului

in decursul constructiei obiectivului poluarea solului §i a subsolului in perimetrul
santierului nu poate atinge valori semnificative. Principalele surse de poluare sunt apele uzate
menajere, eventualele scurgeri de carburanti sau lubrifianti ca urmare a unor posibile defecte

ale vehiculelor de transport.
Masuri si mijloace pentru controlul poludrii solului si subsolului
Pentru evitarea poluirii solului si subsolului, pe durata realizirii lucrarilor proiectate,

apele uzate menajere nu vor fi deversate in sol.
Pentru prevenirea poludrii solului ca urmare a scurgerilor de carburanti sau lubrifianti,

autovehiculele folosite vor avea inspectia tehnicd periodica valabili pe toatd durata de

desfasurare a lucrarilor.
Limitarea poludrii solului se face cu respectarea Legii nr. 246/2020 privind utilizarea,

conservarea si protectia solului.
Regimul si managementul deseurilor

in faza de executie, sunt generate deseuri specifice activititii de santier:
e materiale textile (lavete),

e materiale plastice (PVC, PE),
e ambalaje ale echipamentelor, aparatelor, materialelor si consumabilelor folosite.
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Deseurile vor fi sortate pe categorii de materiale si vor fi predate firmelor autorizate.
Ambalajele refolosibile vor fi returnate producitorului materialelor ambalate.

Pe durata exploatirii sistemului de stocare, echipele de interventie, respectiv executantii
lucrérilor de mentenanté vor lua din perimetrul sistemului de stocare, deseurile rezultate in urma
activitdtilor desfasurate si le vor preda la sediul propriu, unde vor fi gestionate conform
procedurilor interne.

Se vor respecta Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, precum si HG 856/2002
privind evidenta gestiunii deseurilor modificata prin HG 210/2007, alaturi de O.G. 48/1999
privind transportul rutier al mérfurilor periculoase aprobati prin Legea 122/2002.

Protectia biodiversititii si asezirilor umane

Pe durata fazei de constructie NU sunt posibile influente poluante asupra ecosistemelor
existente in zond, obiectivele nu sunt amplasate in arii protejate.

Misuri privind reconstructia ecologici si reamenajarea terenului

Lucridrile previzute a se executa pe amplasamentele instalatiilor electrice nu implica
masuri speciale de reconstructie ecologica.

Dupi finalizarea lucrérilor si indepartarea resturilor materiale, pentru aducerea terenului
la configuratia initiald, vor fi transportate si depozitate definitiv doar pe spatii destinate
depozitarii definitive a deseurilor, cu respectarea legislatiei privitoare la regimul deseurilor
(gestionarea selectivia si depozitarea deseurilor) prezentate in legea 211/15.11.2011 privind

regimul deseurilor.
Actiunile preventive de protectie a mediului, care trebuie desfasurate pe intreaga durati

a lucrarilor de constructii-montaj, sunt urmitoarele:

° gestionarea selectivi a deseurilor generate in conformitate cu prevederile legii 211/2011;

 adoptarea unei conduite preventive in scopul evitirii aparitiei incidentelor sau
accidentelor cu impact asupra mediului,

e interventia rapida si eficientd in vederea inlituririi efectelor nocive asupra mediului
rezultate ca urmare a unor eventuale incidente sau accidente cu impact asupra mediului
inconjurator pe durata lucrarilor de executie, simultan cu anuntarea in regim de urgenti
a beneficiarului lucrarilor referitor la evenimentele cu impact de mediu.

A.4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifici dimensionarea
obiectivului de investitii

Dezvoltarea centralei fotovoltaice, conduce si la:

* Cresterea eficientei energetice §i a securititii furnizirii - in contextul combaterii
schimbirilor climatice - prin asigurarea independentei energetice prin captarea energiei
verzi solare - In concordanta cu politicile nationale §i europene privind valorificarea
potentialului energiilor regenerabile.

* Cresterea ocupirii fortei de munci prin crearea de noi locuri de munca;

e (enerarea de venituri;

* Reducerea dependentei de resurse de energie primara importate, fosile, si diversificarea
surselor de energie la nivel national si regional;
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 Generarea de beneficii de mediu prin reducerea corespunzitoare a poludrii — reducerea
emisiilor cu efecte de sera si astfel combaterea schimbirilor climatice;

¢ Educatie tehnica - dobandirea de know-how privind tehnologiile ,,RES”, crearea unui
nucleu de specialisti in energia solara fotovoltaica la localitatii CORNU;

e Cresterea implicarii firmelor locale §i a fortei de munca locale in constructia §i
implementarea proiectului - crearea a mai mult de 20 noj locuri de munca echivalent
norma intreaga pe perioada de implementare.

Energia electricd produsi se va livra in sistemul electroenergetic national valorificindu-
se pe piata de profil.

Dupé recuperarea investitiei se poate opta pentru diverse variante de a folosi fondurile
suplimentare astfel create intr-un mod util cetdteanului vrincean.

Avantajele dezvoltari centralei fotovoltaice sunt multiple:

* Sistemul fiscal romanesc sprijina reinvestirea profitului prin scutirea de impozit pe
dividende si in acest fel fondurile riman in localitate;

* Reinvestirea intr-un proiect care produce, inseamna o productie care creste in mod
geometric;

* Pe lingd avantajele financiare enumerate mai sus, avantajele economice sunt mai
numeroase §i cu potential benefic superior, deoarece posibilitatile de folosire a
fondurilor eliberate sunt nelimitate.

Realizarea Parcului Fotovoltaic CORNU poate crea fondurile dedicate platii energiei
electrice si eliberarea actualelor fonduri in favoarea altor necesititi. In concordanti cu politicile
nationale si europene, investitia contribuie la atingerea tintei asumate de reducere a poluarii, cat
si la diversificarea surselor de energie.

Beneficiile aduse de proiect nu sunt doar de naturi financiar3, ci i de naturd economici
si ecologica, imbunititind la modul general calitatea vietii, pentru intreaga populatie a
localitatii.

A.4.6. Analiza financiari, inclusiv calcularea indicatorilor de performanti

financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizati neta, rata interni de
rentabilitate; sustenabilitatea financiars

Analiza financiarid are ca obiectiv principal sa previzioneze si si analizeze fluxurile de
numerar generate de proiect, dar si sa calculeze indicatorii de performantd financiari ai
proiectului. In acest sens, a fost elaborat un model financiar in cadrul ciruia s-au realizat
estiméri ale veniturilor si costurilor investitiei §i s-a evaluat sustenabilitatea si profitabilitatea
proiectului prin prisma fluxurilor de numerar generate pe parcursul perioadei de analiza.

S-a utilizat metodologia cea mai des intalniti in analiza financiara, cea a fluxurilor de
numerar incrementale, metodologie in cadrul cireia se compara scenariul cu proiect cu
alternativa fara proiect. Astfel, pe baza analizei fluxurilor de numerar generate de scenariile cu
proiect pe perioada de referinta, s-a putut analiza impactul aditional al proiectului.

Rezultatele modelului financiar se concretizeazi in calculul si analiza urmitorilor
indicatori pe baza cérora a fost evaluati performanta financiari si sustenabilitatea proiectului
in fiecare din variantele analizate:

Valoarea Actualizatd Netd (VAN) — este un indicator de eficientd a investitiei,
caracterizeazi in valoare absoluta aportul de avantaj economic al unui proiect. Indicatorul se
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calculeazi ca suma a tuturor fluxurilor de numerar, actualizate la o rati adecvati ce reflecti
riscul pe care si-1 asuma investitorul cind alege si demareze proiectul respectiv. Astfel,
indicatorul realizeazi compararea intre fluxul de numerar total degajat pe durata de viata
economicd a unui proiect si efortul investitional total, exprimate in valoare actuali. Daci VAN
este o valoare pozitiva, investitia a atins cerintele minime. Daci este negativi, atunci investitia
va trebui reanalizata.

Rata Internd de Rentabilitate (RIR) — reprezinti acea rati de actualizare folositi pentru
calculul valorii actualizate a fluxurilor de numerar si de investitii ale proiectelor, care face ca
suma valorii actualizate a fluxurilor de numerar generate s fie egalad cu suma valorii actualizate
a costurilor de investitii si, deci, venitul net actualizat si fie nul. Astfel, RIR exprima capacitatea
obiectivului de investitii de a genera profit pe intreaga durati eficientd de functionare.

Indicele de profitabilitate (IP) - exprima rentabilitatea relativi a investitiei pe intreaga
duratd de viatd a acesteia, respectiv valoarea actualizati netd, mai putin investitia initiala
raportata la suma investita initial. O valoare supraunitari indic faptul ca proiectul este fezabil.

Fluxul de numerar cumulat — prezinta suma cumulati a fluxurilor financiare nete
neactualizate generate de proiect. Pentru ca un proiect si nu intre in blocaj financiar, este
necesar ca fluxul de numerar cumulat s fie mai mare sau egal cu 0 pe fiecare an al analizei.

Indicator (UM) Scenariul I Scenariul II
RIR (%) 11,01 11,45
VAN (LEI) 1.323.292,2 1.286.732.0
DRI (PBT) (ani) 9 9
Indice de profitabilitate (IP) 1,75 1,70

Analiza de sustenabilitate financiari investigheazi nivelul fluxurilor de numerar ale
proiectului in fiecare an al perioadei de analizi, cu scopul identificarii existentei perioadelor in
care iesirile de numerar depisesc in valoarea lor absoluti intririle de numerar, urmate de
determinarea necesarului de acoperit din surse proprii pentru echilibrarea fluxului de numerar.
Astfel, se poate concluziona ci proiectul, in cazul Scenariului 1, este sustenabil din punct de
vedere financiar, fluxurile de numerar fiind pozitive incepand cu anul 24, respectiv 25 de
analiza. A se vedea Anexa nr. 8 Calcul indicatori economici — Scenariul | si Anexa nr. 9 Calcul
indicatori economici — Scenariul II.

A.4.7. Analiza economicd®), inclusiv calcularea indicatorilor de performanta

economici: valoarea actualizati neti, rata interni de rentabilitate si raportul
cost-beneficiu sau, dupi caz, analiza cost-eficacitate

Se anexeazi Indicatorii Economici (Analiza Cost Beneficiu) pentru ambele scenarii studiate,
Anexa nr. 8 Calcul indicatori economici — Scenariul I si Anexa nr. 9 Calcul indicatori economici

— Scenariul 1.
A.4.8. Analiza de senzitivitate

Scopul realizirii analizei de senzitivitate este de a determina gradul de incertitudine in ceea ce
priveste implementarea proiectului.
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Analiza de senzitivitate are ca obiectiv identificarea variabilelor critice si impactul
potential al variatiei acestor variabile asupra modificarii indicatorilor de performanta financiara
$i economica.

Indicatorii de performantd financiari si economici relevanti luati in calcul pentru
analiza senzitivititii sunt:

° rata interna de rentabilitate (RIR);

* valoarea neti actualizatd (VAN).

Analiza de senzitivitate este o tehnici de evaluare cantitativi a impactului modificarii
unor variabile de intrare asupra rentabilitatii proiectului investitional.

Instabilitatea mediului economic caracteristic Romaniei presupune existenta unei palete
variate de factori de risc, care mai mult sau maj putin probabil pot influenta performanta
previzionati a proiectului.

Acesti factori de risc se pot incadra in mai multe categorii, care pot influenta:

e costurile de investitie;

e finalizarea proiectului;

e veniturile previzionate.

Metodologia analizei de senzitivitate se bazeaza pe:

e identificarea variabilelor considerate critice pentru durabilitatea beneficiilor proiectului;

e calcularea valorilor de comutare pentru variabilele critice identificate.

Analiza de senzitivitate se realizeazi astfel:

* identificarea variabilelor critice ale proiectului, adici acele variabile care au cel mai mare
impact asupra rentabilititii sale. Variabilele critice sunt considerate acei parametri
pentru care o variatie de 1% in jurul valorii luate in calcul de proiect determina o variatie
de peste 1% a indicatorilor de performants;

* evaluarea generald a robustetii si eficientei proiectului:

* aprecierea gradului de risc: cu cit numarul de variabile critice este mai mare, cu atat
proiectul este mai riscant;

® sugereaza masurile care ar trebui luate in vederea reducerii riscurilor proiectului.
Indicele de senzitivitate este un coeficient de elasticitate care ne arati cu céte procente

se modificd parametrul studiat in cazul modificarii cu un procent a variabilei. Daci acest indice
este mai mare decat 1, respectiva variabila este purtitoare de risc.
Variabilele luate in considerare la analiza de senzitivitate sunt:

e costul investitional;

* nivelul veniturilor (economii la costuri);

© costurile de operare si utilitati (costurile de exploatare).

A.4.9. Analiza de riscuri, misuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Analiza de riscuri este utild in determinarea prioritatilor in alocarea resurselor pentru controlul
si finantarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de misurare a
importantei riscurilor, precum si aplicarea lor pentru riscurile identificare.

in aceasts etapd este esentiala utilizarea matricei de evaluare a riscurilor, in functie de

probabilitatea de aparitie si impactul produs.
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Impact Scazuti Medie Ridicat3
/Probabilitate
de aparitie

° Posibile neconcordante | Nerespectarea
intre politicile regionale si cele | termenelor de plata cf.
nationale in ceea ce priveste Calendarului previzut.
aspectele sociale ale dezvoltarii

Scazut localittii.
o Mediul legislativ incert

ca urmare a incercdrii de
armonizare a legislatiei
nationale cu cea europeand.

Conditiile Nerespectarea
meteorologice graficului de
nefavorabile pentru realizarea a
realizarea lucrarilor de activitatilor
constructii investitionale si

neincadrarea in
Mediu cuantumul financiar
aprobat.
Intérzieri in realizarea
procedurilor de
achizitie si in
incheierea
contractelor de
furnizare sau lucrari.

Nivelul calitativ
necorespunzitor al
serviciilor sociale
furnizate,

Ridicat

Elaborarea planului de masuri
Tehnicile de control a riscurilor recunoscute in literatura de specialitate se impart in

urmatoarele categorii:
® evitarea riscului — implica schimbari ale planului de management cu scopul de a elimina

aparitia riscului;

e transferul riscului — impirtirea impactului negativ al riscului cu o terfa parte (contracte
de asigurare, garantii, etc.);

¢ reducerea riscului — tehnici care reduc probabilitatea de aparitie si/sau impactul negativ

al riscului;
e planurile de contingenti — planurile de rezervi care vor fi puse in aplicare in momentul
aparitii riscului.
Planul de rispuns la riscuri se face pentru acele riscuri ale ciror probabilitate de aparitie
este medie sau ridicata §i au un impact mediu sau ridicat asupra investitiei.
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Matricea de management al riscurilor

Nr. Tehnici de
Risc
Crt. control
L. Conditiile
meteorologice pentru

realizarea lucrarilor de

Maisuri de management

In vederea reducerii impactului asupra
implementarii cu succes a investitiei, se
recomanda o planificare riguroasi a

.. Reducerea N ; N
constructii ikl activitatilor si o esalonare a acestora, avind
in vedere ca expunerea la conditiile
meteorologice este maxima. Respectarea cu
strictefe a graficului de activitati.

2. Nerespectarea graficului Pentru evitarea acestui risc este necesar ca in
de realizare a perioada de elaborare a documentatiei tehnice
activitatilor Evitarea riscului / | si se intocmeasca Graficul Gant al
investitionale si Reducerea proiectului, finind cont de toate “restrictiile”

neincadrarea in riscului impuse de activitatea investitionala.
cuantumul financiar Totodata, se impune monitorizarea tehnica
aprobat. atenta a fiecarei etape de implementare.
Elaborarea fiselor achizitiei se va realiza de
cdtre o persoand specializata, astfel incat sa
si in incheierea fie exprimate corect toate caracteristicile
contractelor de furnizare tehnice ale echipamentelor.

sau lucrari Se va monitoriza in permanenta incadrarea in
termenele prevazute in graficul de activitati.
Acest risc poate fi evitat printr-o colaborare /
cooperare intre beneficiarii directi ai
Evitarea riscului | investitiei. Respectarea graficelor de
intretinere a echipamentelor. Angajarea de
personal competent.

3 Intarzieri in realizarea
procedurilor de achizitie

Evitarea riscului

4, Nivelul calitativ
necorespunzator al
serviciilor furnizate

A.5.Scenariul/Optiunea tehnico-economic(d) optim(i), recomandat(i)

A.5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Comparatie scenarii

Indicator analizat (UM) Scenariul 1 Scenariul 11
Capacitate de stocare kWh 1200 1075
Energie electrici produsa anual MWh/an) 380 380
Raport de performanti (%) 93 94
Reducere emisii de CO2 anual (to) 161 162
Valoare totala investitie fara TVA (lei) 1.350.000 1.330.000
RIR (%) 11,41 11,01
VAN (LEI) 1.323.292,2 1.286.730,0
DRI (PBT) (ani) 9 9
Indice de profitabilitate (IP) 1.75 1,70
Durata de executie (luni) 12 12
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Din punct de vedere tehnic, in cadrul Scenariului I:
® Dimensionarea capacititii de stocare oferd maxim randament raportat la energie posibila
produsi in perimetrul ales;
Energia produsi de CEF este suficienti ca sa asigure scaderea cu 224 tone CO2 (calculat
la 0,5885 TCO2/Mwh ) a amprentei CO2 a APL si cu 15,28 kg deseuri radioactive.

Din punct de vedere economic:

Ambele scenarii asigurd independenta energetica partialdi a APL prin acoperirea
cheltuielilor cu energia electrici consumati la nivelul APL, dar Scenariul | ofera
siguranta maxima in functionarea instalatiei de producere energie mai mare, necesari
pentru consumatorii ce vor putea fi conectati in viitor.

Sustenabilitatea investitiei este valabila in ambele scenarii, avantaj avand Scenariul I.
Din punct de vedere al duratei de implementare a proiectului, ambele scenarii sunt

similare.
Din punct de vedere al riscurilor, ambele scenarii sunt similare.

A.5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

Avénd in vedere cele prezentate mai sus, scenariul recomandat, din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor, este SCENARIUL L

A.5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:
a) obtinerea si amenajarea terenului;

Amplasamentul investitiei de afli in localitatea CORNU, Judetul PRAHOVA,
Romania. Obiectivul de investitii specificat in prezentul document este amplasat pe raza unititii
administrativ-teritoriale a localititii CORNU, din zona CORNU, conform CF nr. CF 28809

Nr. cadastral 28809 .
b) asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului;

Terenul apartindind UAT CORNU, implicit aflandu-se in localitate, va beneficia de

utilitatile existente in zona.

¢) solutia tehnica, cuprinznd descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,
tehnic, functional- arhitectural si economic, a principalelor lucriri pentru investitia de bazi,
corelatid cu nivelul calitativ, tehnic si de performanti ce rezulta din indicatorii tehnico-

economici propusi;

Solutia tehnici optimd recomandatd investitiei este realizati cu urmitoarele

componente:
. Sistem stocare energie electrica capacitate 1200 Kwh
. Invertor 500 kVA capacitate injectie in retea de 625 kVA- 0,5 C limitat la 380

Kw — putere aprobatia prin ATR

. Sistemul de management al bateriilor
. Sistem general monitorizare, protectie si control — acces local si on line
. Sistem aer conditionat — control temperaturi si umiditate
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. Sistem antiincendiu — aerosol
. Tablouri electrice, refele electrice de cablu instalatie de utilizare, instalatie de

legare la pdmant, instalatie electrica curenti slabi, dispozitive modulare protectie impotriva

supratensiunilor, dotarile NPM si PSI.
Cantitatea de energie preconizati a fi produsa este de 380 MWh, raportul de performanta

al instalatiei fiind de 94%

Diagrama Topologica
Magistrala de

comunicatie CAN
Magistrala de alimentare cu

% % tensiune joasd +24

BMUL BMUn

1

e LT

BCU

desovh
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achizitie a — ? * e

tensiunii

**H'”-I

[(TX111]

Curea pentru
masurarea
temperaturii

Se vor executa urmitoarele lucriri de constructii:
* Amenajarea drumurilor interioare de acces si transport din piatra sparta pe pat de balast;
* Realizarea unui radier din beton armat pentru un container instalatie stocare;

d) probe tehnologice si teste

Se vor realiza probe tehnologice si teste specifice instalatiilor proiectate in conformitate
cu Figele Tehnice ale echipamentelor si a normelor tehnice in vigoare.

A.5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii, exprimata in lei,
cu TVA si, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu

devizul general;

. Valoare Totali fira Valoare Totali cu
Valoare T(.)tala TVA TVA TVA
Investitie
Lei Lei Lei
Total GENERAL 1.350.000,00 283.430,00 1.633.430,00
din care C+M 30.000,00 6.300,00 36.300,00

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanti - elemente fizice/capacitati fizice
care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupi caz, calitativi, in conformitate
cu standardele, normativele i reglementirile tehnice in vigoare;
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Indicator analizat (UM) Scenariul 1
Capacitate stocare kWh 1200
Energie electricd produsa anual (MWh/an) 380
Raport de performanta (%) 94
Reducere emisii de CO2 anual (to) 223,63

¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul si tinta fiecirui obiectiv de investitii;

Indicator analizat (UM) Scenariul I

Valoare totala investitie fard TVA (lei) 1.350.000

RIR (%) 11,45

VAN (LEI) 1.323.292,2

DRI (PBT) (ani) 9
Indice de profitabilitate (IP) 1,70

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimati in luni

Indicator analizat (UM) Scenariul 1
Durata de executie (luni) 12

A.5.5. Prezentarea modului in care se asigurid conformarea cu reglementirile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asiguririi tuturor
cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de
detaliere al propunerilor tehnice

Conformarea cu reglementdrile specifice in vigoare se face respectind Legea 50/1991 cu
modificari si completari ulterioare, privind autorizarea executirii lucririlor de constructii,
procedurile privind receptia la terminarea lucrérilor, receptia la punerea in functiune si receptia
finala.

Realizarea centralei fotovoltaice, trebuie s asigure satisfacerea unor cerinte si nevoi de
utilitate publica ale comunitatii locale, dupa cum urmeazi:

o Imbunatatirea eficientei energetice si valorificarea resurselor regenerabile de energie in
vederea reducerii efectelor schimbirilor climatice

e Reducerea consumului de energie electrica, implicit reducerea costurilor;

* Reducerea semnificativi a costurilor de mentenanti/intretinere;

e Functionarea si exploatarea in conditii de siguranti deplina si de eficiend economici a
infrastructurii;

o Imbunatitirea standardelor de siguranta la nivelul localitatii;

e Indeplinirea obiectivelor standardizate;

* Ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii;

e Imbunatatirea conditiilor de mediu, prin reducerea emisiilor CO2 generate de noua
tehnologie.

* Realizarea unui raport optim calitate/cost pentru perioada de derulare a contractului de
cooperare §i un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract (structura si
nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestatiei si vor fi in conformitate
cu prevederile legale);

® Administrarea corecta si eficienti a bunurilor din proprietatea publici si a banilor publici;
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¢ Sustinerea si stimularea dezvoltirii economico-sociale a localitatii;

 Functionarea si exploatarea in conditii de sigurantd, rentabilitate si eficientd economici
a infrastructurii aferente serviciului;

Nediscriminarea si egalitatea tuturor locuitorilor prin asigurarea unui standard unitar
calitativ §i uniform raspandit teritorial in comunitate;

Liberul acces la informatiile privind aceste servicii publice;

¢ Transparenta, consultarea si antrenarea in decizii a cetatenilor localititii.

A.5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a
analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de
la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de
stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Sursele de finantare ale investitiilor se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si
constau din fonduri proprii, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate
sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite.

Sursele de finantare prevazute pentru implementarea proiectului de investitii constau in

capitaluri proprii beneficiarului si surse atrase.
In acest sens se doregte obtinerea unei finantiri nerambursabile de :

-2.400.000 lei de la Fondul de Modernizare s

A.6.Urbanism, acorduri si avize conforme
A.6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

Se va obtine in conformitate cu reglementirile legale (Legea 50/1991 cu completirile si
modificarile ulterioare).

A.6.2. Extras de carte funciari, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de
lege

Se anexeaza prezentei documentatii, Extras de Carte Funciara nr. CF 28809 Nr. cadastral 28809

A.6.3. Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului,
masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de
integrare a prevederilor acordului de mediu in documentatia tehnico-

economica

Se va obtine in conformitate cu reglementirile legale, daca se va impune prin certificatul de

urbanism.
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A.6.4. Avize conforme privind asigurarea utilititilor

Se vor obtine in conformitate cu reglementirile legale, daci se vor impune prin certificatul de
urbanism.
A.6.5. Studiu topografic, vizat de ciitre Oficiul de Cadastru si Publicitate
Imobiliara

Nu este cazul .

A.6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupi caz, in functie de specificul
obiectivului de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice

Nu este cazul.

A.7.Implementarea investitiei
A.7.1. Informatii despre entitatea responsabili cu implementarea investitiei

Beneficiarul investitiei si, totodata, entitatea responsabila cu implementarea investitiei este
U.A.T. Comunal CORNU, , care si-a estimat cu mare atentie consumul de energie electrici al

tuturor utilitatilor proprii.
A.7.2. Strategia de implementare, cuprinzind: durata de implementare a
obiectivului de investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul
de implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

Scopul principal al investitiei este de a produce energie electrici prin forte proprii, intr-un mod
ecologic, pentru a beneficia de avantajele privind stimularea producerii de energie din resurse
regenerabile. Investitia va demonstra si capacititile tehnologice si antreprenoriale locale,
realizandu-se un proiect pilot ce va demonstra crearea de plus valoare.

Durata de implementare a obiectivului de investitii (in luni calendaristice), durata de

executie, graficul de implementare a investitiei:

Studiu Fezabilitate Dezvoltarea de noi capacititi de stocare a energiei el. In Comuna CORNU

Pagina 48 din 71



COMUNA CORNU

Luna 1]

Luna 12

- ~ L) - " = ~ o N s
il Denumire activitate g 2 g g E g g g § s
cri. = = = = = = = = = =
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
I Semnare contracte
2. Proiectare i inginerie instalatie electrici
»  |utilizare si racordare*
3. | £ [Proiectare si inginerie rezistenta si
S [|arhitecturs*
4. g Avize si acorduri conform Certificat de
Urbanism*
3. Obfinere Aviz Tehnic de Racordare* si
Autorizatie de Construire*
6. Achizitie echipamente, instalatii si dotari
investitia de baza*
% & Livrare echipamente, instalatii si dotari
5 investitia de bazi*
8 ‘g; Lucriri de constructii —montaj investitie
< |de baza*
@] : - — -
9. Lucréri de constructii —montaj instalaie
de racordare** (conform modificare
ATR)
10. Recepfie si punere in functiune instalatie
£ g |de utilizare*
11 g -2 |Receptie si punere in functiune instalatie
= § de racordare**
12. |® = ILicente si contract de racordare (tarif de
racordare)**

Studiu Fezabilitate Dezvoltarea de noi capacitati de stocare a energiei el. in Comuna CORNU

Pagina 49 din 71




COMUNA CORNU

Durata estimatéd de implementare a obiectivului de investitie este de 12 luni.

Durata de executie a lucrdrilor este de 4 luni.

Implementarea va fi monitorizatd de citre echipa de implementare a proiectului,
desemnata de catre Autoritatea Locala, care va avea si responsabilitatea raportarii tehnice si
financiare. Lucrarile in santier vor fi monitorizate de citre dirigintii de santier.

Entitatile cu responsabilititi in implementarea proiectului sunt:
Beneficiarul (monitorizare si controlul executiei lucrérilor, coordonarea implementirii,

alocarea resurselor);
Proiectantul (furnizarea de asistenta tehnici pe durata realizarii lucrérilor);
Executantul (punerea in opera a variantei selectate);
Dirigintele de santier (monitorizarea activitatii executantului si a conformirii la

prevederile legale).

Activitatile de monitorizare, implementare si control ale desfasuririi proiectului se vor
realiza pe amplasament si la sediul Administratiei Locale.

Pe parcursul executiei lucrarilor, datd fiind varietatea de operatiuni necesare a fi
efectuate si complexitatea proiectului, se estimeazi ci Executantul va trebui si asigure un
efectiv de minim 10 persoane, care si fie alocate pentru punerea in operd a activititilor

prevazute in proiect.
Costurile investitiei exprimate in lei, fard TVA, sunt conform Deviz General.

A.7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse

necesare

Exploatarea/operarea investitiei va fi realizata prin grija Beneficiarului. Accesul la
infrastructura va fi restrictionat pentru categoriile de utilizatori neautorizati. Beneficiarul va
asigura paza obiectivului de investitii, si de asemenea, mentenanta acestuia, care va fi realizata
cu ajutorul unor firme specializate.

Operatiile de intretinere constau in operatii de intretinere corectivi si operatii de
intrefinere preventiva. Operatiile se vor executa de citre firme atestate ANRE pentru nivelul
respectiv de tensiune.

in cadrul operatiilor de intretinere corectiva sunt cuprinse operatiile de remediere a
eventualelor defectiuni ale panourilor, cablurilor si dispozitivelor de conectare a aparatelor la
refeaua de energie electricd sau a defectirii acestora. Defectiunile se vor remedia de citre
proprietarul sistemului, iar cele ale cablurilor si dispozitivelor de conectare de citre executantul
lucrarii. Modulele defecte se vor inlocui.

in cadrul operatiilor de intretinere preventiva sunt cuprinse operatii periodice care s
verifice starea §i modul de functionare a sistemului care si asigure pastrarea in timp a
parametrilor proiectati.

In cadrul operatiilor de intretinere preventivi se incadreaza:

e Verificarea anuala §i misurarea prizelor de pamant;

* Verificarea stérii consolelor, colierelor si a prinderii lor pe stelaj, a stirii cablurilor de
alimentare la retea, a cablului de legare la reteaua de impamantare ;

e In caz de necesitate se va curita suprafata modulelor;
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¢ O datd pe an, se va verifica starea si modul de functionare a echipamentelor (starea
conexiunilor si a cablurilor, dupd caz, starea si integritatea carcaselor. Eventualele
componente defecte se vor inlocui cu altele noi de acelasi tip.

Beneficiarul va urmari comportamentul in exploatare al investitiei, urmand si solicite
remedierea oriciror elemente se degradeazi, pe durata garantiei lucrarilor, urménd ca ulterior
sa elaboreze si sa aplice un plan propriu de mentenanta si intretinere.

Resursele necesare pentru exploatarea/operarea si intrefinerea investitiei se compun din
resurse umane (2 locuri de munca nou create pentru obiectivului, precum si personalul din
cadrul compartimentului de specialitate al Autorititii Locale) si resurse financiare necesare
acoperirii costurilor de operare identificate in cadrul analizei cost-eficacitate.

A.7.4. Recomandiri privind asigurarea capacititii manageriale si institutionale

Pe toatd perioada de realizare a investifiei se recomandd constituirea unei echipe de
implementare, care sa cuprinda urmitoarele posturi:

e Manager de proiect;

* Responsabil implementare si proceduri, expert de specialitate;

e Responsabil financiar.
Pe toata perioada de operare a investitiei se recomandd constituirea unei echipe de

operare, care s cuprinda cel putin urmatoarele posturi:
e Responsabili mentenanti si intretinere.

A.7.5. ANALIZA RESPECTAREA PRINCIPIULUI DNSH

Sistemul de stocare a energiei electrice propus nu prejudiciazi in mod semnificativ pe
durata intregului ciclu de viata a investitiei niciunul dintre cele 6 obiective de mediu, prin
raportare la prevederile art. 17 din Regulamentului (UE) 2020/852, respectiv:

1. Activitatea sistemului de stocare nu prejudiciazi in mod semnificativ atenuarea schimbdrilor
climatice 1n cazul in care activitatea respectivi genereaza emisii semnificative de gaze cu efect
de serd (GES) , Productia si utilizarea energiei electrice din surse regenerabile fotovoltaice
ofera posibilitatea inlocuirii energiei electrice produse din arderea de combustibili fosili si
implicit la reducerea semnificativd a gazelor cu efect de serd si a cildurii reziduale generate.
In timpul implementrii si exploatdrii nu se genereazi nici un fel de gaze ;

2. Activitate sistemului producere si stocare a energiei electrice nu prejudiciazi in mod
semnificativ adaptarea la schimbrile climatice in cazul in care activitatea respectivi duce la
cresterea efectului negativ al climatului actual si al climatului preconizat in viitor asupra
activitafii in sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor , In timpul
implementdrii si exploatirii sistemul va contribui la reducerea consumului de carburanti

Sosili si implicit a emisiilor de CO2

3. Activitate sistemului de stocare nu prejudiciazi in mod semnificativ utilizarea durabila si
protejarea resurselor de apd si a celor marine in cazul in care activitatea respectiva este nocivi
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pentru starea buna sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de apa, inclusiv al apelor
de suprafafi si subterane, sau starea ecologici buni a apelor marine;

Sistemul este perfect etang, exclus orice pericol de contaminare. Astfel, sistemul dispune de
sisteme de supraveghere si management in functionare redondante eliminind accidentele

4. Activitate sistemului de productie §i stocare nu prejudiciaza in mod semnificativ economia
circulard, inclusiv prevenirea generirii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care
activitatea respectiva duce la ineficiente semnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea
directd sau indirecta a resurselor naturale, la o crestere semnificativa a generdrii, a incinerarii
sau a elimindrii deseurilor, sau in cazul in care eliminarea pe termen lung a deseurilor poate
cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului; fn timpul implementarii nu vor
exista degeuri , implementarea constd in transportul , amplasarea si conectarea electrica
echipamente fotovoltaice §i unui container cu sistemul de stocare, in timpul exploatarii
aproximativ 20 ani , nu se genereazi deseuri , la dezafectare se vor recicla toate materialele

componente FE, CU, SI, AL, LI

5. Activitate sistemului de stocare nu prejudiciazi in mod semnificativ prevenirea si controlul
poludrii in cazul in care activitatea respectiva duce la o crestere semnificativa a emisiilor de
poluanti in aer, apa sau sol; In timpul implementirii si exploatirii sistemul va contribui la
reducerea consumului de carburanti fosili si a emisiilor de CO2

6. Activitate economica sistemului de stocare nu prejudiciaza in mod semnificativ protectia si
refacerea biodiversititii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectiva este nociva in
mod semnificativ pentru conditia buna si rezilienta ecosistemelor sau nociva pentru stadiul de
conservare a habitatelor si a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune. Sistemul va
permite inlocuirea consumului de energiei electrice produsd din combustibili fosili cu
energie electrici regenerabild, produsd de sistemul fotovoltaic i stocatd in baterii, permitind
reducere de emisii poluante de CO2.
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A.8.Indicatori de performanti proiect, concluzii si recomandari

A 8.1 .Indicatori de performanti proiect

Suprafata ocupati 20 mp.

ID Indicatori obligatorii la nivel de Unitate de

proiect masura
Indicatorul 1.1 - | Capacitatea nou instalatd de |\ 1,20
realizare stocare a energiei electrice ’
Indicatorul 1.2 - | Reducerea emisiilor de CO tCO,/an 223,63
rezultat

Nota: Valoarea capacitatii de stocare a energiei electrice nou instalati va fi
rotunjita si prezentata cu 2 cifre dupa virgula.

Definire I.1: Capacitate nou instalaté de stocare a energiei electrice, exprimati in

MWh, in anul ulterior finalizarii proiectului.
Capacitate nou instalati este de 1,200 MWh .

Cantitatea de energie stocata anual este de 380 MWh ( din totalul de 469 MWh produs
de parcul fotovoltaic , se considera cd 60 MWh vor fi consumati direct , 469 - 60 =
380 MWH vor fi stocati si cu randamentul de 93% va fi redati in consum cantitatea
de 409 MWH x 93/100 = 380 MWh

Definire 1.2: Stabilirea reducerilor emisiilor de CO- rezultate in urma montirii unui

sistem de stocare a energiei electrice, in anul ulterior finalizarii proiectului.

Energia_absorbitd, intr-un an, din instalatia de productie de energie din surse

regenerabile la care este conectata instalatia de stocare (MWh/an).

Formula de calcul I.2: Eax*Femisi*n= Reducere CO;, unde

Eas - Energia absorbita anual de baterie [MWh/an]

Femisii - Factor de emisii - 0,5885 tCO,/MWh

n - Randamentul sistemului de stocare (stabilit prin fisa tehnica)

Reducere CO2= 380 MWh x 0,5885 x 93/100 = 223,63 tone CO2

ID

Indicatori obligatorii la nivel de proiect

Unitate de
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masura

Indicatorul ST 4 Puterea instalata a centralei existente 380 kW

(P_RES)
Indicatorul ST.2 Puterea nominala a stocarii (P_stoc) 380 kW
Indicatorul ST.3 Capacitatea nominala a stocarii (E_nom) 1200 kWh
Indicatorul ST.4 Adancimea de descércare utilizabild (DoD) 80 %
Indicatorul $T_5 Energia utilizabila (E_use) 960 kWh
Durata de stocare (T) 2,52 h

Indicatorul ST.6

ST.1 - Puterea instalata a centralei existente (P_RES) = puterea instalati (kW)

P_RES = puterea instalata a centralei de producere a energiei electrice din surse
regenerabile existenta, la care se conecteaza sistemul de stocarebehind-the-meter.

Metodologie de calcul: P_RES se preia din documentatia tehnicd/contractuali a
instalatiei existente (valoarea de putere instalatd declaratd si/sau inscrisd in
documentele de racordare/receptie).
Formula: P_RES = puterea instalata a centralei existente (kW).
Documente suport: documente tehnice ale instalatiei (ex. documentatie de punere
in functiune/receptie, fisa tehnica invertor, documentatie de racordare/ATR/CR,
dupa caz).

P_RES= 380 Kw

ST.2 - Puterea nominala a stocarii (P_stoc) (kW)

P_stoc = puterea nominala (de incarcare/descércare) a sistemului de stocare propus,
necesara pentru operarea in regim de autoconsum/optimizare consum la locul de
consum vizat.

Metodologie de calcul: P_stoc se stabileste in Studiul de fezabilitate ca parametru
minim al solutiei propuse, pe baza strategiei de operare (incircare/descércare) si a
necesitatii de a prelua energia produsé de instalatia existenti si/sau de a acoperi
varfuri de consum. P_stoc se confirma prin fisa tehnica la achizitie/receptie.

Formula: P_stoc = putere nominala sistem stocare (kW).
Documente suport: fisa de parametri minimi asumati in SF; fise tehnice la etapa de
achizitie/receptie.

P_stoc = 380 Kw

ST.3 - Capacitatea nominala a stocérii (E_nom) (kWh)
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E_nom = capacitatea nominala a sistemului de stocare propus (energia stocabila
nominala), utilizata pentru determinarea energiei utilizabile si a duratei echivalente

de stocare.

Metodologie de calcul: E_nom se stabileste in Studiul de fezabilitate ca parametru
minim al solutiei propuse, astfel incat sa permitd indeplinirea conditiei de
eligibilitate privind durata de stocare (ST.6). E_nom se confirma prin fisa tehnica la

achizitie/receptie.
Formula: E_nom = capacitate nominala sistem stocare (kWh).
Documente suport: fisa de parametri minimi asumati in SF; fise tehnice la etapa de
achizitie/receptie.
E_nom = 1200 Kwh - capacitate nominala sistem stocare (kWh)

ST.4 - Adancimea de descarcare utilizabila (DoD) (-)

DoD = adancimea maxima de descarcare utilizabila a sistemului de stocare (Depth of
Discharge), utilizata pentru determinarea energiei efectiv utilizabile din capacitatea
nominala.

Metodologie de calcul: DoD se stabileste in Studiul de fezabilitate ca parametru

minim asumat al solutiei propuse, in concordanta cu specificatiile uzuale ale
tehnologiei utilizate. DoD se confirma prin fisa tehnica la achizitie/receptie.

Formula: DoD = adancimea de descarcare utilizabila (-).

Documente suport: fisa de parametri minimi asumati in SF; fise tehnice la etapa de
achizitie/receptie.

Tn scopul calculului indicatorilor ST si al verificarii eligibilitatii tehnice, parametrii
minimi asumati in Studiul de fezabilitate vor respecta cel putin urmatoarele praguri:

DoD = 80% si n_RT (randament round-trip) > 85%. Parametrii finali se demonstreaza
la etapa de achizitie/receptie prin documentatia tehnica a echipamentelor livrate.

DoD= 80 % (= 80%) sin RT=93 % (randament round-trip) > 85%

ST.5 - Energia utilizabila (E_use) = E_nom x DoD (kWh)

E_use = energia efectiv utilizabila din sistemul de stocare, determinata ca produs
intre capacitatea nominala si adancimea de descarcare utilizabila.

Metodologie de calcul: E_use se determina in Studiul de fezabilitate pe baza valorilor
E_nom si DoD asumate, in scopul verificarii eligibilitatii tehnice (durata de stocare).
La achizitie/receptie, E_use se verifica prin fisele tehnice ale echipamentelor

livrate.
Formula: E_use = E_nom x DoD (kWh).
Documente suport: calcul in SF; fise tehnice la etapa de achizitie/receptie.
E _use = E nom x DoD (kWh) = 1200 Kwh x 80 % = 960 Kwh

ST.6 - Durata de stocare (T) = E_use / P_RES (h), cu conditia obligatorie 2 < T <
4, respectiv 2xP_RES < E_use < 4xP_RES.
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T = durata echivalenta de stocare, exprimata in ore, raportata la puterea instalata
a centralei existente, utilizata pentru verificarea dimensionarii minime si maxime a
sistemului de stocare in cadrul apelului.

2 h = durata minima de stocare raportata la puterea instalati eligibila a centralei
fotovoltaice.

4 h = durata maxima de stocare raportata la puterea instalati eligibild a centralei
fotovoltaice.

Metodologie de calcul: T se calculeaza in Studiul de fezabilitate ca raport intre
energia utilizabila a stocarii (E_use, kWh) si puterea instalata a centralei existente
(P_RES, kW). Conditia de eligibilitate se verifica atat ca durata (ore), cat si ca
echivalenta energetica (kWh) raportata la puterea instalata (kW).

Formula: T = E_use / P_RES (h), unde E_use = E_nom x DoD (kWh).

Conditie obligatorie: 2 < T < 4 (h), echivalent cu 2 x P_RES < E_use < 4 x P_RES
(kWh).

Documente suport: calcul in SF; documente suport pentru P_RES (ST.1) si
parametrii stocarii (ST.2-ST.5), respectiv fise tehnice la etapa de
achizitie/receptie.

Durata de stocare (T)= E_use/P_RES (h) 960 Kwh : 380 Kw = 2,526 h
respecta conditia obligatorie 2 < T < 4, respectiv 2xP_RES < E_use s 4xP_RES

Criterii de selectie:

1. Cuantumul ajutorului de stat solicitat pentru proiect din cheltuielile
eligibile per MW instalat
Ajutor de stat solicitat— 199.100 Euro / Mw
Cheltuieli eligibile - 199.100 Euro / Mw
Procent 92,6 %

2. Predictibilitatea productiei pentru SEN (Capacitate de stocare care
permite stocarea energiei pentru o perioadd de minim 120 minute) —
Capacitate Stocare 1200 KWh — 150 minute -250% din puterea

instalata

3. Total proiect 1.350.000,00lei + TVA 283.430,00 =1.633.430,00 lei
Cheltuieli eligibile 1.330.000+TVA =1.609 230 lei
Cheltuieli neeligibile 20.000+TVA = 24200 lei
Finantare nerambursabila solicitata  1.250.000+TVA =1.512.500 lei
Contributie UAT 100.000+TVA = 120,930 lei
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A.8.2 Concluzii si recomandiri

Scopul principal al investitiei este acela de a produce si stoca energie electrica prin forte
proprii, intr-un mod ecologic, pentru a beneficia de avantajele privind stimularea producerii de
energie din resurse regenerabile. Investitia va demonstra, totodata, si capacititile tehnologice si
antreprenoriale locale, realizandu-se un proiect pilot ce va demonstra crearea de plus valoare.

Investitia va permite utilizarea energiei electrice stocate din sursa fotovoltaica pentru
acoperirea partiali a consumului de energie electricd cu iluminatul public, a consumului
cladirilor publice ( scoala, gradinita, sal de sport, sediu primirie), energie consumat care altfel
ar fi fost produsa din carburanti fosili .

Realizarea Sistemului de stocare CORNU va crea fondurile dedicate plitii energiei
electrice consumate si eliberarea actualelor fonduri in favoarea altor necesitati. In concordanta
cu politicile nationale si europene, investitia contribuie la atingerea tintei asumate de reducere
a poludrii, cat si la diversificarea surselor de energie.

Analiza economicé realizatd in cadrul Analizei Cost Beneficiu releva ca in urma
cuantificdrii beneficiilor sociale in expresie monetara, investitia este eficienta din punct de
vedere economic, intrucit VNA este pozitiv, RIR este mai mare decat factorul de actualizare,
iar raportul cost-eficacitate este subunitar.

Beneficiile aduse de proiect nu sunt doar de naturi financiara, ci si de naturd economica
si ecologica, imbunatatind la modul general calitatea vietii, pentru intreaga populatie a

localitatii.

Studiu Fezabilitate Dezvoltarea de noi capacititi de stocare a energiei el. in Comuna CORNU

Pagina 57 din 71



COMUNA CORNU
B. PIESE DESENATE

B.1.plan de amplasare in zoni

E 1 - Plan amplasament in zona

B.2. plan de situatie
E 2 - Plan de situatie
B.3. planuri generale, fatade si sectiuni caracteristice de arhitecturi cotate, scheme de

principiu pentru rezistent si instalatii, volumetrii, scheme functionale, izometrice
sau planuri specifice, dupi caz;

E 3 — Plan conexiuni sistem stocare

B.4.planuri generale, profile longitudinale si transversale caracteristice, cotate,
planuri specifice, dupi caz.

E 4- Schema electrica conectare

fntocmit, Verificat,

Ing. Virgil Serbanescu Ing. lToan MARTIN

,SC/—L-\‘-{/ (et coln)
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9. Deviz general scenariul 1 OPTIM ( varianta aleasi )

Valoare ( inclusiv T.V.A. )

Nr. Denumirea capitolelor si a subcapitolelor Yaloure Vilsiire cu
crt. de cheltuieli (ﬁr§ T.V.A. ) TVA TVA
LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
Capitolul 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenu
1.1 | Obtinerea terenului 0,00 0,00
1.2 | Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amena.Ja'rf pfntru protectia mediului si aducerea la 0,00 0,00
starea initiala
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
Capitolul 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor obiectivului 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
Capitolul 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenti tehnici
3.1 | Studii 0,00 0,00
32 Do‘cumentatn-‘su.port sl.che.l.tmeh pentru obtinerea de 0,00 0,00
avize, acorduri si autorizatii
3.3 | Expertizare tehnici 0,00 0,00
3.4 Certjﬁ'cz!rea performantei energetice si auditul energetic 0,00 0,00
al clidirilor
3.5 | Proiectare 106.000,00 22.260,00 128.260,00
3.5.1 | Tema de proiectare 0,00 0,00
3.5.2 | Studiu de prefezabilitate 0,00 0.00
3.5.3 studiu de..fe.zabil_itate/documenta[ie de avizare a lucrarilor de 50.000,00 10.500,00 60.500,00
interventii si deviz general
3.5.4 chumentatii]e t.ehnice necesare in vederea obtinerii 3.000,00 630,00 3.630,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 (\:l/erii_'l_carea tehnicﬁ.de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic si a 8.000,00 1.680,00 9.680.00
etaliilor de executie
3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie 45.000,00 9.450,00 54.450.00
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00
3.7 | Consultanta 45.000,00 9.450,00 54.450,00
3.7.1 | Managementul de oroiect oentru obiectivul de investitie 40.000,00 8.400,00 48.400,00
3.7.2 | Auditul financiar 5.000,00 1.050,00 6.050,00
3.8 | Asistentd tehnica 15.000,00 3.150,00 18.150,00
TOTAL CAPITOL 3 166.000,00 34.860,00 200.860,00
Capitolul 4
Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 | Constructii si instalatii 20.000,00 4.200,00 24.200,00
4.1.1 | Lucrari constructii 10.000,00 2.100,00 12.100,00
4.1.2 | Lucriri instalatii 10.000,00 2.100,00 12.100,00
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4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 10.000,00 2.100,00 12.100,00
4.2.1 | Montaj lucrari mecanice 0,00 0,00 0,00
4.2.2 | Montaj lucrari electrice 10.000,00 2.100,00 12.100,00
43 :::':;‘:a ‘:f:f;‘;‘“““ tehmologice'si functionale care 1.120.000,00 |  235.200,00 |  1.355.200,00
4.3.1 | Utilaje lucrari mecanice 0,00 0,00
4.3.2 | Utilaje lucrari electrice 1.120.000,00 235.200,00 1.355.200,00
ilaje, echipamente tehn ice si ionale u

t E:Lleas]i:iemostzj gin:chipan(:lt::lg:: flesltf'z:‘s:::ort aren e g e
4.4.1 | Echipamente electrice 0,00 0,00
4.4.2 | Echipamente digitale 0,00 0,00
4.5 | Dotiri 0,00 0,00 0,00
4.5.1 | Retea de distributie energie elelectrica 0,00 0,00
4.5.2 | Instalatia de racordare la SEN 0,00 0.00
4.6 | Active necorporale 0,00 0,00 0,00
4.6.1 | Retea de distributie energie electrica 0,00 0,00
4.6.2 | Instalatia de racordare la SEN 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 | 1.150.000,00 | 241.500,00 | 1.391.500,00

Capitolul 5

Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santier 0,00 0,00 0,00
5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente org. de santier 0,00 0,00
5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00
5.2 | Comisioane, taxe, cote, costul creditului 330,00 0,00 330,00
5.2.1 | Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii fin. 0,00 0,00
522 Cota aferﬁnté ISC pentru controlul calititii lucrarilor de 150,00 0,00 150,00
constructi

523 Co.ta a.fere.nté ISC. pent.ru cont_rolu] statuluj in amenajarea - 30,00 0,00 30,00

teritoriului, urbanism si autorizarea lucrrilor de constructii
5.2.4 | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 150,00 0,00 150,00

corduri, avi i izatia

525 Zj:: trz?r]g:;ﬁin;are’ avize conforme si autorizatia de 0,00 0.00 0,00
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevizute 8.670,00 1.820,70 10.490,70
5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate 5.000,00 1.050,00 6.050,00
TOTAL CAPITOL 5 14.000,00 2.870,70 16.870,70

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 | Pregitirea personalului de exploatare 0,00 0,00
6.2 | Probe tehnologice si teste 10.000,00 2.100,00 12.100,00
TOTAL CAPITOL 6 10.000,00 2.100,00 12.100,00
7.1 | Cheltuieli aferente marjei de buget 10.000,00 2.100,00 12.100,00
7.2 | Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 10.000,00 2.100,00 12.100,00
TOTAL CAPITOL 7 20.000,00 4.200,00 24.200,00
TOTAL GENERAL 1.350.000,00 | 283.430,00 | 1.633.430,00
Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 30.000,00 6.300,00 36.300,00
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Deviz general scenariul 2

Valoare ( inclusiv T.V.A.)

Nr. Denumirea capitolelor si a subcapitolelor Valoise Vidiate cu
crt. de cheltuieli (ﬁl‘ﬁ T.V.A. ) TVA TVA
LEI LEI LEI
1 2 3 4 )
Capitolul 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenului 0,00 0,00
1.2 | Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amena.Jﬁ.r} pentru protectia mediului i aducerea la 0,00 0,00
starea initiala
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
Capitolul 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitifilor necesare obiectivului
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor obiectivului 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
Capitolul 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 | Studii 0,00 0,00
32 chumentatil-§uPort si 'che‘l‘tulell pentru obtinerea de 0,00 0,00
avize, acorduri si autorizatii
3.3 | Expertizare tehnica 0,00 0,00
3.4 Certilﬁ!:a'rea performantei energetice si auditul energetic 0.00 0,00
al cladirilor
3.5 | Proiectare 106.000,00 22.260,00 128.260,00
3.5.1 | Tema de proiectare 0,00 0,00
3.5.2 | Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00
3.5.3 _Studiu de"fe_zabil_iiate/documentatie de avizare a lucrarilor de 50.000,00 10.500,00 60.500,00
interventii §i deviz general
354 chumentatnle t.chmcc necesare in vederea obtinerii 3.000,00 630,00 3.630,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verif‘i_carea tehnicé.de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic i a 8.000.00 1.680.00 9.680,00
detaliilor de executie
3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie 45.000,00 9.450,00 54.450,00
3.6 | Organizarea procedurilor de achizifie 0,00 0,00
3.7 | Consultanta 45.000,00 9.450,00 54.450,00
3.7.1 | Managementul de oroiect oentru obiectivul de investitie 40.000,00 £.400,00 48.400,00
3.7.2 | Auditul financiar 5.000,00 1.050,00 6.050,00
3.8 | Asistenta tehnici 15.000,00 3.150,00 18.150,00
TOTAL CAPITOL 3 166.000,00 34.860,00 200.860,00
Capitolul 4
Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 | Constructii si instalatii 20.000,00 4.200,00 24.200,00
4.1.1 | Lucrari constructii 10.000,00 2.100,00 12.100,00
4.1.2 | Lucrari instalatii 10.000,00 2.100,00 12.100,00
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 10.000,00 2.100,00 12.100,00

Studiu Fezabilitate Dezvoltarea de noi capacititi de stocare a energiei el. in Comuna CORNU

Pagina 61 din 71




COMUNA CORNU W
4.2.1 | Montaj lucrari mecanice 0,00 0,00 0,00
4.2.2 | Montaj lucrari electrice 10.000,00 2.100,00 12.100,00
43 Utilaj_e,-echipazflente tehnologice si functionale care 1.100.000,00 231.000,00 1.331.000,00
necesitd montaj
4.3.1 | Utilaje lucrari mecanice 0,00 0,00
4.3.2 | Utilaje lucrari electrice 1.100.000,00 231.000,00 1.331.000,00
4.4 Utilaj.ei echipmfle.nte t.ehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesitd montaj si echipamente de transport
4.4.1 | Echipamente electrice 0,00 0,00
4.4.2 | Echipamente digitale 0,00 0,00
4.5 | Dotari 0,00 0,00 0,00
4.5.1 | Retea de distributie energie elelectricd 0,00 0,00
4.5.2 | Instalatia de racordare la SEN 0,00 0,00
4.6 | Active necorporale 0,00 0,00 0,00
4.6.1 | Retea de distributie energie electricd 0,00 0,00
4.6.2 | Instalatia de racordare la SEN 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 | 1.130.000,00 | 237.300,00 | 1.367.300,00
Capitolul 5
Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santier 0,00 0,00 0,00
5.1.1 | Lucriri de constructii si instalatii aferente org. de santier 0,00 0,00
5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00
5.2 | Comisioane, taxe, cote, costul creditului 330,00 0,00 330,00
5.2.1 | Comisioanele si dobénzile aferente creditului bancii fin. 0,00 0,00
599 Cota afer'e.nté ISC pentru controlul calititii lucrarilor de 150,00 0,00 150,00
constructil
ta aferentd | lul statului in amenajarea
S Sr)itoriu!l;i, urbigifr:n;ir l;:J;t(::rir_(:jlrl:aaslt.'lcre'u'iIor de coantruc;ii 2080 0,00 30,40
5.2.4 | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 150,00 0,00 150,00
525 I::Set rizleir;;;::;iioi::::i, avize conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00
5.3 | Cheltuieli diverse si nepreviazute 8.670,00 1.820,70 10.490,70
5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate 5.000,00 1.050,00 6.050,00
TOTAL CAPITOL 5 14.000,00 2.870,70 16.870,70
Capitolul 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 | Pregitirea personalului de exploatare 0,00 0,00
6.2 | Probe tehnologice si teste 10.000,00 2.100,00 12.100,00
TOTAL CAPITOL 6 10.000,00 2.100,00 12.100,00
7.1 | Cheltuieli aferente marjei de buget 10.000,00 2.100,00 12.100,00
7.2 | Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 10.000,00 2.100,00 12.100,00
TOTAL CAPITOL 7 20.000,00 4.200,00 24.200,00
TOTAL GENERAL 1.330.000,00 | 279.230,00 | 1.609.230,00
Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 30.000,00 6.300,00 36.300,00
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