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Program Regional Sud Muntenia

CERERE DE FINANȚARE

INSTITUȚIA: AM_PRSM_Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia)

Cod apel: PRSM/439/PRSM_P6/OP5/RSO5.2/PRSM_A32 Cod proiect: 344296 Versiune CF: 3

Titlu Proiect: Reabilitare Parcul Trandafirilor

Titlu Apel: Sprijin acordat municipiilor, altele decât municipiile resedinţă de judeţ, şi oraşelor, inclusiv zonelor urbane funcţionale ale acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investiţii în 
operaţiuni de regenerare urbană

Componente proiect

RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în alte zone 
decât cele urbane Fondul European de Dezvoltare Regională:
Obiectiv de politică: O Europă mai aproape de cetățeni
Prioritate: P6.O regiune atractivă
Obiectiv specific: RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a 
securității în alte zone decât cele urbane
Fond: Fondul European de Dezvoltare Regională
Operațiune: Investiții de regenerare urbană (creare/modernizare/reabilitare/extindere/dotare) în spațiile destinate utilizării publice (parcuri, zone verzi de mici dimensiuni, piațete, scuaruri, piețe 
publice, locuri de joacă pentru copii, piețe agroalimentare, etc.) prin demolarea clădirilor/structurilor situate pe terenurile supuse intervențiilor, amenajarea spațiilor verzi (aducerea terenului la 
starea inițială; modelarea terenului; montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje etc.; plantarea/gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori), precum și crearea 
de facilități pentru activități sportive și recreaționale de mici dimensiuni (ex. terenuri de sport, etc.), instalare rețele Wi-Fi, iluminat public și supraveghere video în spațiile publice, dotare cu 
mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, etc.)
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Schema de ajutor de stat:
-
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SOLICITANT

Aplicanți

Parteneri în proiect

Denumire entitate juridică Tip Activ

MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești Lider Da
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MUNICIPIUL FETESTI

Informații generale

Date de identificare Reprezentant legal Sediu Social

 MUNICIPIUL FETESTIDenumire:
 Autoritati publice centrale sau localeTipul organizației:

 NuEste întreprindere IMM:
 4365077Cod fiscal:

 24156Nr. înregistrare:
 Registrul autorităților publiceRegistru:

 -Cod CAEN principal:
 22-07-1993Data înființării:

 NuÎnregistrat în scopuri de TVA:
 Entitate de drept publicTip entitate:

 PrimarFuncția în cadrul entității juridice:
 ȘoncherecheNume:

 Laurențiu-GeorgicăPrenume:
 17-03-1981Data nașterii:

 1810317213420CNP:
 -Telefon:

 sd@primariafetesti.roE-mail:

RomâniaȚară: 
IalomiţaJudeț: 

 Municipiul FeteştiLocalitate:
 CălărașiStradă:
 595, bloc CF3, sc ANumăr:

 925150Cod Poștal:
 0243364410Telefon:

 contact@primariafetesti.roE-mail:
Pagina web: -

-Detalii adresă:

Structură grup

Descriere: -

Conturi bancare

IBAN Bancă Sucursală Swift Descriere

RO62TREZ39221A429303XXXX Trezoreria statului Trezoreria Fetesti TREZROBU

Subvenții de la bugetul de stat către 
bugetele locale necesare susținerii 
derulării proiectelor finanțate din FEN 
post aderare, aferente perioadei 2021-
2027

RO42TREZ392509302X002332 Trezoreria statului Trezoreria Fetesti TREZROBU

Disponibil al instituțiilor publice din 
administrația publică locală aferent 
mecanismului decontării cererilor de 
plată pentru perioada 2021-2027

RO19TREZ39221A454802XXXX Trezoreria statului Trezoreria Fetesti TREZROBU Sume primite in contul platilor 
efectuate in anii anteriori

RO72TREZ39221A454801XXXX Trezoreria statului Trezoreria Fetesti TREZROBU Sume primite in contul platilor 
efectuate in anul curent

RO63TREZ39221A454803XXXX Trezoreria statului Trezoreria Fetesti TREZROBU Prefinantare

RO43TREZ24A510103203030X Trezoreria statului Trezoreria Fetesti TREZROBU
str. Ceahlau, nr. 44 - parter, 
Municipiul Feteşti, jud. Ialomiţa, cod 
postal 925150, România
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Exerciții financiare

Monedă: RON

Dată
începere

Dată
încheiere

Număr mediu
de salariați

Cifră de afaceri Active totale Venituri totale Capital social
subscris

Capital social
propriu

Profit NET Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

01-01-2023 31-12-2023 222 - - 116.619.154,98 - - - - - -

01-01-2022 31-12-2022 232 - - 73.723.308,83 - - - - - -

01-01-2021 31-12-2021 236 - - 70.559.053,81 - - - - - -

Asistență acordată anterior

Complementaritate
finanțare Cod SMIS Titlu

Număr
înreg.

contract

Dată
începere

Dată
finalizare

Entitate fin
anțatoare

Dată
semnare

Valoare totală
proiect

Eligibil
proiect

Eligibil
beneficiar

Nerambursabil
beneficiar

Nu 126573

INFIINTARE CENTRU EDUCATIONAL PENTRU 
SERVICII CULTURALE ANGHEL SALIGNY SI 
IMBUNATATIREA SPATIILOR PUBLICE 
URBANE IN MUNICIPIUL FETESTI

7532 01-08-2018 31-12-2026 Uniunea 
Europeana

19-01-2022 23.146.956,50 
RON

22.997.864,
97 RON

- RON - RON

Nu 54108 REABILITARE ACOPERIS CLADIRE LICEUL 
TEORETIC CAROL I

4658 25-09-2014 24-10-2015 Uniunea 
Europeana

24-09-2014 614.656,76 
RON

567.924,24 
RON

- RON - RON

Nu 52979 CAMPUS SCOLAR LICEUL TEORETIC CAROL I 4654 25-09-2014 31-10-2016 Uniunea 
Europeana

24-09-2014 27.736.610,46 
RON

26.083.808,
91 RON

- RON - RON

Nu - REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI 
MUNICIPALE

648 - - Guvernul 
României

19-01-2018 5.751.742,00 
RON

5.632.390,0
0 RON

- RON - RON

Da 330543

Cresterea nivelului educational prin 
reabilitarea si modernizarea Scolii 
Gimnaziale Aurel Vlaicu si a spatiilor 
publice urbane in Municipiul Fetesti

99 26-11-2024 26-07-2025 Uniunea 
Europeana

26-11-2024 1.993.364,37 
RON

1.993.364,3
7 RON

1.993.364,3
7 RON

1.953.497,09 
RON

Asistență solicitată

Titlu Nr. de înregistrare al
solicitării

Data depunerii Entitate finanțatoare Valoare totală
proiect

Eligibil Proiect

CRESTEREA EFCIENTEI ENERGETICE 
LICEUL TEORETIC CAROL I, FETESTI

- 04-10-2017 Uniunea Europeana 2.311.439,44 RON 1.892.890,75 RON

Ajutor de stat

Cod SMIS Denumire proiect finanțat Tip act de aprobare a
ajutorului

Denumire act de
aprobare a ajutorului

Data semnării actului Categorie ajutoare Valoare ajutor de
stat acordat

Valoare ajutor de
stat acordat

- - - - - - - -
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Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

8.4. Reabilitare_Parcul_Trandafirilor_-_oferta_2_-
_semnat[1]_compressed.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești 31-07-2025 22:24
Șonchereche 
Laurențiu-Georgică

8.3. Lucrari - oferta 1 - semnat IN-OUT 
CONSTRUCT_compressed.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești 31-07-2025 22:24
Șonchereche 
Laurențiu-Georgică

F6_grafic_executie.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești 31-07-2025 22:18
Șonchereche 
Laurențiu-Georgică

11. Registrul spațiilor verzi_compressed.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești 31-07-2025 22:18
Șonchereche 
Laurențiu-Georgică

8.14. Asistenta tehnica 2.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești 31-07-2025 22:18
Șonchereche 
Laurențiu-Georgică

8.13. Oferta management de proiect 2.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești 31-07-2025 22:18
Șonchereche 
Laurențiu-Georgică

8.12. Oferta management de proiect 1.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești 31-07-2025 22:17
Șonchereche 
Laurențiu-Georgică

8.11. Asistenta tehnica 1.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești 31-07-2025 22:17
Șonchereche 
Laurențiu-Georgică

8.10. Oferta Informare si publicitate 1.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești 31-07-2025 22:17
Șonchereche 
Laurențiu-Georgică

8.9. Oferta Informare si publicitate 2.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești 31-07-2025 22:17
Șonchereche 
Laurențiu-Georgică

8.8. oferta_audit financiar.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești 31-07-2025 22:17
Șonchereche 
Laurențiu-Georgică

8.7. Oferta_servicii_audit.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești 31-07-2025 22:17
Șonchereche 
Laurențiu-Georgică

8.6. Realitate augumentata oferta 2.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești 31-07-2025 22:17
Șonchereche 
Laurențiu-Georgică

8.5. Realitate augumentata - Oferta 1.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești 31-07-2025 22:17
Șonchereche 
Laurențiu-Georgică

8.2. Oferta dirigentie de santier 2.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești 31-07-2025 22:17
Șonchereche 
Laurențiu-Georgică

8.1. Oferta dirigentie 1.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești 31-07-2025 22:17
Șonchereche 
Laurențiu-Georgică
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Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

TEMPO Online populatie pe varste.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești 31-07-2025 22:05
Șonchereche 
Laurențiu-Georgică

TEMPO Online - spatii verzi.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești 31-07-2025 22:05
Șonchereche 
Laurențiu-Georgică

TEMPO Online - populatie.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești 31-07-2025 22:05
Șonchereche 
Laurențiu-Georgică

Studiu urbanistic.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești 31-07-2025 22:05
Șonchereche 
Laurențiu-Georgică

Strategie de monitorizare.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești 31-07-2025 22:05
Șonchereche 
Laurențiu-Georgică

FormularDeclaratieUnica_2025-07-31_21-39-17.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești 31-07-2025 22:05
Șonchereche 
Laurențiu-Georgică

Anexa_Plan-de-actiuni-comunicare 5.2 A.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești 31-07-2025 22:05
Șonchereche 
Laurențiu-Georgică

Anexa_Model Tabel centralizator numere 
cadastrale 5.2 A.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești 31-07-2025 22:05
Șonchereche 
Laurențiu-Georgică

12.Documente echipă implementare.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești 31-07-2025 22:05
Șonchereche 
Laurențiu-Georgică

10. Declaratie DNSH 5.2 A.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești 31-07-2025 22:04
Șonchereche 
Laurențiu-Georgică

09.Aviz conformitate.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești 31-07-2025 22:04
Șonchereche 
Laurențiu-Georgică

8.Nota de fundamentare a costurilor.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești 31-07-2025 22:04
Șonchereche 
Laurențiu-Georgică

07.Anexa_Model Lista de echipamente_lucrari 5.2 A.
pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești 31-07-2025 21:59
Șonchereche 
Laurențiu-Georgică

06.Situatii financiare 2024.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești 31-07-2025 21:59
Șonchereche 
Laurențiu-Georgică

04. Documentație deviz.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești 31-07-2025 21:59
Șonchereche 
Laurențiu-Georgică

03.Documentație imunizare.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești 31-07-2025 21:59
Șonchereche 
Laurențiu-Georgică

02.AC si avize.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești 31-07-2025 21:59
Șonchereche 
Laurențiu-Georgică
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Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

01.PTH_PARCUL TRANDAFIRILROR_REVIZIE_SCAN.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești 31-07-2025 21:59
Șonchereche 
Laurențiu-Georgică
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Responsabil de proiect / Persoană de contact

Responsabil de proiect:

Nume: Enache

Prenume: Lenuța

Numere de telefon: 0724441909

Adrese de email: nuti.enache01@yahoo.com

Persoană de contact:

Nume: Enache

Prenume: Lenuța

Numere de telefon: 0724441909

Adrese de email: nuti.enache01@yahoo.com

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Atribute proiect

Proiect de importanță strategică Nu

Codul comun de identificare (CCI): -

Proiectul figurează în tipul de acțiuni de importanță strategică: Nu

Proiect fazat: Nu

Numărul fazei: -

Sprijinul public va constitui ajutor de stat: Nu

Primește/Acordă: -

Sprijinul public va constitui ajutor de minimis: -

Proiectul este în cadrul unei structuri PPP: Nu

Beneficiar public care inițiază PPP/Partener privat pentru implementarea PPP: -

Proiectul este generator de venit: Nu

Pro rată a venitului net actualizat (%): -

Costuri eligibile actualizate în EURO: -

Costuri eligibile neactualizate în EURO: -

Proiectul este asociat cu site-ul Natura2000: Nu

Contribuție la strategii de dezvoltare integrată teritorială (ITI): Nu

Strategii ITI: -

Proiectul este instrument financiar: Nu

Proiectul contribuie la îndeplinirea condițiilor favorizante: Da

Este proiect național: Nu

Informații localizare proiect național: -
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Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Capacitate solicitant

Denumire firmă: MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești

Sursă de cofinanțare: Buget local

Categorie de beneficiar: unitate administrativ teritorială nivel municipiu

Calitatea entității în proiect: Solicitant

Cod CAEN relevant:

-

Capacitate administrativă:

Municipiul Fetești dispune de o capacitate administrativă și operațională solidă pentru implementarea și monitorizarea proiectului, asigurată prin resurse umane dedicate, 
experiență relevantă și mecanisme instituționale bine definite. Prin Dispoziția Primarului nr. 732/08.04.2025 a fost constituită Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), 
structură funcțională care include un număr de 7 membri cu atribuții clar definite și experiență practică în gestionarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile. Toți 
membrii UIP au fost implicați anterior în implementarea a cel puțin două proiecte de complexitate similară. Echipa de proiect este formată din: Manager de proiect – coordonează 
implementarea generală, planifică activitățile, gestionează relația cu finanțatorul, propune măsuri corective și supervizează progresul tehnic și financiar; Asistent manager – sprijină 
activitatea de monitorizare prin centralizarea documentelor, actualizarea tabelelor de progres și redactarea rapoartelor intermediare; Responsabil financiar – urmărește execuția 
bugetară, întocmește rapoarte financiare, verifică eligibilitatea cheltuielilor și participă la audituri; Responsabil tehnic – monitorizează execuția fizică a lucrărilor, verifică 
respectarea documentației tehnice, întocmește procese-verbale și colaborează cu dirigintele de șantier; Responsabil achiziții – coordonează procedurile de achiziție publică, 
întocmește documentația aferentă, monitorizează respectarea termenelor și arhivează documentele; Responsabil informare și publicitate – asigură vizibilitatea proiectului, 
redactează și documentează acțiunile de informare și colectează dovezi vizuale pentru raportare; Responsabil juridic – verifică legalitatea actelor, sprijină în gestionarea litigiilor 
sau contestațiilor și asigură conformitatea contractuală. Această structură este sprijinită de proceduri interne solide de monitorizare și control, așa cum sunt descrise în Strategia de 
monitorizare a implementării și post-implementării proiectului, anexată prezentei cereri. Acestea includ mecanisme de raportare internă și externă, verificări periodice, utilizarea 
unui registru al riscurilor și un calendar detaliat de activități de monitorizare. Echipa de implementare întrunește cerințele minime recomandate – atât din punct de vedere 
numeric, cât și al competențelor profesionale – pentru gestionarea eficientă a proiectului propus

Capacitate financiară:

UAT Municipiul Fetești dispune de o capacitate financiară adecvată pentru implementarea proiectului propus, asigurând resursele necesare pentru acoperirea eventualelor cheltuieli 
neeligibile, cofinanțarea activităților eligibile (dacă este cazul), precum și pentru susținerea funcționării investiției în perioada de post-implementare. Conform execuției bugetare 
aferente anului 2024, gradul de îndatorare al UAT Municipiul Fetești a fost de 9,46%, ceea ce reflectă o politică prudentă de angajare a obligațiilor financiare. Totodată, gradul de 
autofinanțare atins în același an a fost de 44,15%, indicator care confirmă capacitatea autorității locale de a genera venituri proprii sustenabile și de a contribui la finanțarea 
investițiilor din surse proprii. Pe lângă aceste aspecte, UAT Municipiul Fetești are experiență în gestionarea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene și 
naționale, inclusiv prin asigurarea fluxurilor de numerar necesare pentru prefinanțare sau decontare. Structura bugetului local permite alocarea și angajarea resurselor financiare 
corespunzătoare, în paralel cu derularea celorlalte atribuții ale administrației publice locale. Aceste date confirmă capacitatea instituțională și financiară a Municipiului Fetești de a 
implementa cu succes proiectul propus, fără a fi afectate negativ alte domenii de competență sau funcționarea curentă a autorității publice locale.
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Capacitate tehnică:

UAT Municipiul Fetești deține capacitatea tehnică necesară pentru implementarea și monitorizarea eficientă a proiectului, atât prin structurile sale interne, cât și prin experiența 
acumulată în derularea investițiilor publice de complexitate similară. La nivel instituțional, Primăria Municipiului Fetești dispune de personal tehnic calificat în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, inclusiv în cadrul compartimentelor specializate implicate în procesul de avizare, supervizare și recepție a lucrărilor. Personalul implicat are experiență în 
domeniul implementării proiectelor de infrastructură, gestionării procedurilor de achiziție publică, urmărirea execuției tehnice în teren și asigurarea conformității cu 
documentațiile tehnico-economice aprobate.

Capacitate juridică:

-

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Localizare proiect

Obiectiv specific Fond UE Regiune Județ Localitate Informații localizare proiect

RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale 
integrate și incluzive în domeniul social, 
economic și al mediului, precum și a culturii, a 
patrimoniului natural, a turismului durabil și a 
securității în alte zone decât cele urbane

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia Ialomiţa
Municipiul 
Feteşti

Investiția se realizează pe terenul identificat cu 
numărul cadastral 25530, având o suprafață de 
15.681 mp, situat în județul Ialomița, municipiul 
Fetești, Parcul Trandafirilor. Imobilul este teren 
intravilan, având categoria de folosință „curți 
construcții”. Pe terenul respectiv nu există 
construcții. Dreptul de proprietate publică 
asupra imobilului este înscris în favoarea 
Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul 
Fetești, în baza Actului Normativ nr. 70 din 
26.09.1999 emis de Consiliul Local Fetești, cu 
modificările și completările ulterioare aduse 
prin Actul Normativ nr. 1353/27.12.2001 emis 
de Guvernul României și Actul Normativ nr. 389
/22.05.2012 emis de Guvernul României.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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1.  

2.  

3.  

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

Descriere

Proiectul are ca scop sprijinirea procesului de regenerare urbană prin reabilitarea, modernizarea și dotarea unui spațiu verde degradat, în vederea creării unui parc urban modern, 
funcțional și accesibil, care să contribuie la revitalizarea zonei, îmbunătățirea calității vieții locuitorilor și promovarea dezvoltării locale durabile, incluzive și integrate.

Obiective specifice ale proiectului

Descriere

Reabilitarea infrastructurii Parcului Trandafirilor pe o suprafață de 9.098,40 mp, prin executarea de lucrări de amenajare alei, zone verzi, mobilier urban și dotări de agrement, 
până la finalul proiectului.
Crearea unui parc urban funcțional și accesibil, prin dotarea cu minimum 10 echipamente inteligente (bănci smart, iluminat solar), amenajarea de trasee accesibile și locuri de 
joacă, până la finalizarea implementării.
Îmbunătățirea condițiilor de mediu în zona regenerată, prin plantarea de arbori și extinderea suprafețelor verzi, cu respectarea principiului DNSH, până la recepția finală a 
lucrărilor.
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Justificare / Context / Relevanță / Oportunitate și contribuția la obiectivul specific

Justificare context

Justificare context

Proiectul este promovat în contextul necesității de a sprijini procesul de regenerare urbană a unei zone degradate din oraș, prin crearea unui spațiu public modern, accesibil și 
atractiv pentru locuitori. Municipiul Fetești se confruntă cu un deficit semnificativ de spații verzi amenajate și funcționale, în condițiile în care suprafața spațiilor verzi per 
locuitor este sub media recomandată la nivel european și național, conform datelor statistice INS anexate (Suprafața spațiilor verzi în Municipiul Fetești = 45 ha, Populație 
Municipiul Fetești = 32979 persoane, suprafață spații verzi per locuitor 13,65 mp). În Registrul Spațiilor Verzi, terenul aferent Parcului Trandafirilor este clasificat ca spațiu verde 
degradat, iar lipsa unor facilități urbane de calitate limitează potențialul de socializare, recreere și integrare socială a comunității locale. Investiția propusă vizează reabilitarea 
și modernizarea unei suprafețe de 9.098,40 mp, prin realizarea de lucrări de amenajare alei, amenajarea zonelor verzi, dotarea cu mobilier urban inteligent, locuri de joacă 
moderne, zonă de agrement și relaxare, amfiteatru în aer liber, precum și instalarea de sisteme de iluminat eficiente energetic. Prin aceste intervenții, proiectul răspunde nevoii 
identificate de regenerare funcțională a zonei, de îmbunătățire a accesibilității și de creștere a atractivității mediului urban. Localizarea proiectului a fost aleasă având în vedere 
potențialul strategic al amplasamentului situat în centrul unui cartier rezidențial și în apropierea unor funcțiuni publice, ceea ce permite integrarea rapidă a parcului reabilitat în 
rețeaua de spații publice a orașului. Accesul facil pietonal și rutier asigură conectivitatea parcului cu restul municipiului, iar existența unei baze sportive în proximitate amplifică 
oportunitățile viitoare de utilizare diversificată a spațiului reamenajat. Terenul este situat într-o zonă locuită, caracterizată prin prezența clădirilor de locuințe individuale și a 
unor funcțiuni publice adiacente. Distanțele minime față de locuințele existente sunt: • 28,3m metri față de limita vestică a proprietății (Strada Borcea). Accesul la teren se 
realizează pietonal, direct din Strada Borcea, arteră publică urbană, facilitând astfel conectivitatea parcului la rețeaua publică de circulație a municipiului. Prin implementarea 
proiectului, se contribuie direct la realizarea obiectivelor priorității de investiții RSO5.2 din Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027, respectiv la promovarea dezvoltării 
locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, prin revitalizarea unei zone urbane degradate, creșterea calității vieții și dezvoltarea unor facilități 
urbane durabile și accesibile. Oportunitatea proiectului este justificată de necesitatea evidentă de refuncționalizare a spațiului, în condițiile în care Feteștiul are o medie de 
spațiu verde per locuitor sub pragul recomandat de standardele europene. Lipsa unor parcuri moderne și atractive generează o cerere reală pentru activități de recreere, 
socializare, activități culturale de mici dimensiuni și activități de relaxare în aer liber, cerere care va fi satisfăcută prin realizarea acestei investiții. Activitățile desfășurate după 
implementarea proiectului vor contribui la dinamizarea vieții comunitare locale, la creșterea gradului de utilizare a spațiilor publice și la integrarea socială a tuturor categoriilor 
de populație, inclusiv persoane cu dizabilități, copii, vârstnici sau tineri. Prin organizarea de evenimente culturale, activități sportive, recreative și educative, noul parc va 
deveni un pol de atractivitate pentru comunitate. Gestionarea și administrarea Parcului Trandafirilor va fi asigurată de către Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Fetești, 
prin serviciile specializate ale Primăriei, care vor avea în sarcină întreținerea, monitorizarea și animarea spațiului public reabilitat, în baza responsabilităților asumate în cadrul 
proiectului. Prin abordarea integrată propusă, proiectul răspunde în mod direct provocărilor urbanistice identificate la nivel local și contribuie la atingerea obiectivelor strategice 
de dezvoltare durabilă, coeziune socială și îmbunătățire a calității vieții în Municipiul Fetești.

Justificare relevanță

Referitoare la proiect:

Proiectul este complementar cu proiectul „Creșterea nivelului educațional prin reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale Aurel Vlaicu și a spațiilor publice urbane în 
Municipiul Fetești – etapa II” (cod SMIS 330543), finanțat prin Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027. Prin modernizarea infrastructurii educaționale și reabilitarea spațiilor 
publice adiacente școlii, se urmărește crearea unui mediu educațional de calitate și a unor trasee urbane moderne. Proiectul „Reabilitare Parcul Trandafirilor” completează 
aceste intervenții prin crearea unui spațiu verde de relaxare și socializare în apropierea noii infrastructuri școlare modernizate, susținând coeziunea socială și mobilitatea urbană 
durabilă. De asemenea, proiectul propus este complementar cu proiectul „Înființare Centru educațional pentru servicii culturale Anghel Saligny și îmbunătățirea spațiilor publice 
urbane în Municipiul Fetești” (cod SMIS 126573), finanțat prin POR 2014-2020. Dacă acest proiect sprijină crearea unui centru cultural multifuncțional și reabilitarea unor străzi 
urbane principale, proiectul „Reabilitare Parcul Trandafirilor” oferă infrastructura verde necesară pentru extinderea activităților educaționale și culturale în spațiul public, 
consolidând legătura între funcțiunile culturale și cele recreative din municipiu. În cadrul proiectului „Reabilitare Parcul Trandafirilor”, Municipiul Fetești își propune nu doar 
reamenajarea unui spațiu public verde, ci și valorificarea sa ca infrastructură educațională informală. Parcul va deveni un spațiu integrat în viața comunității educaționale locale, 
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prin desfășurarea periodică a activităților din programele naționale Școala Verde și Săptămâna Școala Altfel. În ceea ce privește investițiile finanțate prin Planul Național de 
Redresare și Reziliență (PNRR), proiectul este complementar cu proiectul „Construire a 5 ansambluri de locuințe NZEB plus pentru tineri în Municipiul Fetești”. Acesta prevede 
realizarea a cinci ansambluri rezidențiale cu un total de 30 de unități locative destinate tinerilor din grupuri sau comunități marginalizate, fiecare ansamblu fiind proiectat 
conform standardelor de clădiri NZEB plus, cu o reducere suplimentară de cel puțin 20% a consumului de energie primară față de cerințele standard. Complementaritatea rezultă 
din faptul că spațiul reabilitat al Parcului Trandafirilor va reprezenta o facilitate publică majoră accesibilă noilor rezidenți, susținând integrarea socială, accesul la zone verzi 
moderne și crearea unui mediu urban incluziv și sănătos. În plus, proiectul „Reabilitare Parcul Trandafirilor” este complementar cu proiectul „Achiziționarea de sisteme TIC 
pentru îmbunătățirea managementului urban în Municipiul Fetești”, tot prin PNRR. Acest proiect urmărește digitalizarea administrării spațiilor publice prin instalarea de mobilier 
urban inteligent (foișoare smart, bănci fotovoltaice cu porturi USB, coșuri de gunoi inteligente), sisteme de monitorizare video și panouri de informare adaptate pentru persoane 
cu dizabilități. Prin dotarea parcului reabilitat cu infrastructură smart integrabilă în sistemul TIC urban, complementaritatea devine evidentă, contribuind la crearea unor spații 
publice moderne, sigure și eficiente energetic, în acord cu obiectivele de dezvoltare urbană durabilă și digitală ale municipiului.

Referitoare la SUERD:

-

Aria prioritară SUERD:

-

Referitoare la alte strategii:

Proiectul „Reabilitare Parcul Trandafirilor, Municipiul Fetești, județul Ialomița” este în deplină concordanță cu principalele strategii de dezvoltare locală, regională și națională, 
contribuind la atingerea obiectivelor acestora prin măsuri concrete de regenerare urbană, incluziune socială, sprijin pentru tineri și accesibilizare a spațiilor publice. La nivel 
județean, proiectul respectă orientările Strategiei de dezvoltare a județului Ialomița, pentru care a fost obținut avizul autorității teritoriale a Consiliului Județean Ialomița, 
atestând conformitatea proiectului cu viziunea strategică privind îmbunătățirea calității vieții și dezvoltarea infrastructurii urbane durabile. La nivel național, proiectul susține 
implementarea următoarelor strategii: Strategia Națională pentru Tineret 2021–2027, prin promovarea participării active a tinerilor în viața comunității, crearea de spații publice 
de calitate dedicate socializării, recreerii și implicării civice a acestora. Prin facilitățile moderne și accesibile din Parcul Trandafirilor, proiectul contribuie la stimularea implicării 
tinerilor și la susținerea unui stil de viață activ și sănătos. Strategia Națională pentru Îngrijirea de Lungă Durată și Îmbătrânirea Activă 2023–2030, prin asigurarea accesului 
persoanelor vârstnice la un mediu urban prietenos, adaptat nevoilor lor. Prin amenajarea de trasee accesibile, spații de relaxare și zone verzi adaptate, proiectul încurajează 
îmbătrânirea activă și incluziunea socială a persoanelor în vârstă. Strategia Națională privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități: O Românie echitabilă 2022–2027, prin 
integrarea principiilor de accesibilitate universală în toate componentele proiectului. Dotarea parcului cu echipamente și infrastructură adaptate utilizatorilor cu dizabilități 
sprijină construirea unui oraș incluziv și echitabil, în care drepturile și nevoile persoanelor cu dizabilități sunt respectate. Prin obiectivele și activitățile sale, proiectul 
„Reabilitare Parcul Trandafirilor” răspunde în mod direct priorităților stabilite la toate nivelurile strategice relevante și contribuie la consolidarea unei dezvoltări urbane 
durabile, reziliente și incluzive în Municipiul Fetești.

Strategii relevante:

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) – proiect din lista prioritară a SIDU
Strategia nationala privind ingrijirea de lunga durata si imbatranirea activa pentru perioada 2023-2030
Strategia Națională pentru Tineret 2024-2027
Strategia naţională privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi "O Românie echitabilă" 2022-2027
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Caracter durabil al proiectului

Dur.1. Descriere/Valorificarea rezultatelor

Sustenabilitatea financiară și operațională a proiectului „Reabilitare Parcul Trandafirilor, Municipiul Fetești, județul Ialomița” este asigurată prin măsuri concrete de administrare, 
întreținere și valorificare a investiției, implementate după finalizarea perioadei de finanțare. Responsabilitatea pentru operarea și întreținerea parcului va reveni Direcției de 
Administrare a Domeniului Public și Privat (DADPP) Fetești, instituție subordonată Consiliului Local Fetești, care are atribuții specifice privind gestionarea spațiilor publice urbane. 
DADPP Fetești va asigura activitățile curente de administrare, întreținere și reparații necesare pentru menținerea în stare optimă a infrastructurii și dotărilor realizate prin proiect. 
Sursele de finanțare pentru susținerea operării și întreținerii vor proveni din bugetul local al Municipiului Fetești, prin alocări anuale dedicate domeniului public. Aceste fonduri vor 
acoperi cheltuieli precum: întreținerea spațiilor verzi, curățenia parcului, întreținerea mobilierului urban și a echipamentelor smart, reviziile tehnice periodice ale sistemelor de 
iluminat și irigații, precum și eventualele reparații curente. Activitățile care vor fi realizate în mod constant după finalizarea proiectului includ: întreținerea aleilor pietonale și a 
suprafețelor pavate; toaletarea și îngrijirea arborilor și a plantelor; verificarea și mentenanța mobilierului urban (bănci, foișoare, coșuri de gunoi inteligente); întreținerea 
echipamentelor de joacă pentru copii și a amfiteatrului în aer liber; asigurarea funcționării optime a iluminatului public și a echipamentelor smart integrate. Orizontul de timp 
pentru operarea și valorificarea rezultatelor este nelimitat, cu angajamentul autorității locale de a menține funcționalitatea și atractivitatea Parcului Trandafirilor pe termen lung, 
în beneficiul comunității. Această abordare va contribui la maximizarea impactului pozitiv generat de proiect și la susținerea obiectivelor de regenerare urbană și dezvoltare 
durabilă asumate prin cererea de finanțare.

Dur.2. Furnizează informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost 
planificate și eventual, încheiate

-

Dur.3. Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (și anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică 
sau concesiune; tip de contract etc.)

Administrarea infrastructurii va fi asigurată de Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat (DADPP) Fetești, care va gestiona întreținerea echipamentelor, asigurarea 
curățeniei, monitorizarea stării generale a dotărilor și facilitarea accesului optim pentru toate categoriile de utilizatori.

Dur.4. Transferabilitatea rezultatelor

-

Dur.5. Exploatare infrastructură (Descrierea utilizării optime a infrastructurii):

Infrastructura creată prin proiect va fi utilizată în mod optim și sustenabil, în beneficiul direct al comunității locale. Spațiul verde modernizat va deveni un pol de atracție urbană, 
destinat activităților de recreere, socializare, educație informală și cultură comunitară. Parcul va fi deschis publicului larg, accesibil gratuit tuturor categoriilor de utilizatori, 
inclusiv persoanelor cu mobilitate redusă și vârstnicilor. Utilizarea zilnică va fi stimulată prin diversitatea funcțiunilor amenajate – zone de relaxare, loc de joacă modern, 
amfiteatru în aer liber, zone de picnic – adaptate nevoilor comunității. Infrastructura va sprijini organizarea de evenimente culturale de mici dimensiuni, activități educative, 
programe de integrare socială pentru tineri și persoane vulnerabile, precum și campanii de promovare a unui stil de viață activ și sănătos. Astfel, parcul va contribui nu doar la 
recreere, ci și la coeziunea socială, educația comunitară și vitalizarea urbană. Prin integrarea infrastructurii smart (mobilier urban inteligent, iluminat fotovoltaic, echipamente 
TIC), utilizarea parcului va fi eficientizată din punct de vedere energetic și operațional, iar monitorizarea în timp real a stării spațiului public va permite intervenții rapide și 
menținerea unui nivel ridicat al calității serviciilor oferite comunității.
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Riscuri

Descriere riscuri:

Implementarea și operarea proiectului „Reabilitare Parcul Trandafirilor, Municipiul Fetești, județul Ialomița” pot fi influențate de o serie de riscuri potențiale, care, dacă nu sunt 
gestionate adecvat, pot afecta atingerea rezultatelor, indicatorilor și obiectivelor asumate.

Detaliere riscuri

Risc identificat Măsuri atenuare riscuri

Pierderea conformității cu cerințele de accesibilitate - post implementare Verificări periodice, intervenții corective minore cu echipe locale

Neactualizarea elementelor digitale - post implementare Revizie anuală a aplicației, buget local pentru mentenanță digitală

Utilizare redusă a spațiului - post implementare Campanii locale de informare, activități comunitare în parc, panouri atractive

Degradarea dotărilor - post implementare Program de mentenanță, intervenții periodice prin personal dedicat

Depășirea bugetului aprobat Control financiar lunar, consultarea responsabilului financiar înainte de angajarea oricărei 
cheltuieli

Neconformități în lucrări sau dotări Verificări tehnice săptămânale, proces-verbal de remediere, suspendarea plății până la 
conformare

Nerespectarea graficului de execuție Clauze contractuale clare privind termenele, penalități, întâlniri operative săptămânale cu 
executantul

Întârzieri în procedurile de achiziție Planificare detaliată, consultare prealabilă a pieței, implicarea responsabilului juridic în 
elaborarea documentației
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Grup țintă

Descriere:

Proiectul vizează un grup țintă extins, alcătuit din persoane fizice și juridice care vor beneficia direct sau indirect de rezultatele investiției. Beneficiari direcți: Populația 
Municipiului Fetești – în număr total de 32.979 locuitori, indiferent de vârstă, categorie socială sau stare de sănătate. Parcul va oferi facilități de recreere, socializare și agrement 
pentru întreaga comunitate. Copii și tineri – segmentele de vârstă 0–19 ani (7.111 persoane), care vor beneficia de locuri de joacă moderne, zone de agrement și spații de socializare 
sigure și accesibile. Persoane vârstnice – populația de peste 60 de ani (7.580 persoane), care va avea acces la spații verzi amenajate prietenos pentru recreere, mișcare ușoară și 
socializare. Persoane cu dizabilități – prin amenajarea infrastructurii accesibile și integrarea de dotări adaptate, proiectul susține accesul egal și incluziunea socială a acestor 
persoane. Organizații și instituții locale – unități educaționale, centre culturale, ONG-uri, care vor putea organiza evenimente educative și culturale în spațiul reabilitat. Beneficiari 
indirecți: Locuitorii zonelor limitrofe și vizitatorii orașului care vor utiliza parcul pentru recreere, contribuind astfel la creșterea atractivității Municipiului Fetești ca spațiu de locuit 
și vizitat. Operatorii economici locali, care vor beneficia de oportunități economice generate de creșterea fluxului de vizitatori și utilizatori ai parcului. Administrația locală, prin 
îmbunătățirea imaginii urbane, creșterea gradului de satisfacție a populației și consolidarea atractivității orașului pentru noi investiții.
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Principii Orizontale

Egalitate de șanse

Egalitate de gen:

Proiectul respectă principiul egalității de gen prin asigurarea unui nivel egal de vizibilitate, afirmare și participare pentru femei și bărbați, atât în procesul de proiectare, cât și în 
utilizarea rezultatelor investiției. Infrastructura reabilitată va fi accesibilă în mod egal pentru ambele sexe, fără diferențiere de acces, utilizare sau facilități disponibile. 
Amenajările parcului (zone de relaxare, locuri de joacă, amfiteatru, mobilier urban inteligent) sunt concepute astfel încât să răspundă nevoilor diverse ale utilizatorilor, 
indiferent de gen. În cadrul implementării proiectului, principiile egalității de gen sunt reflectate prin aplicarea unor criterii nediscriminatorii în procesul de selecție a 
personalului implicat în managementul proiectului și în atribuirea sarcinilor administrative sau tehnice. Atât la nivelul echipei de implementare, cât și la nivelul colaboratorilor 
sau contractanților, se asigură oportunități egale de implicare și avansare profesională, fără discriminare pe criterii de gen. UAT Municipiul Fetești și Direcția de Administrare a 
Domeniului Public și Privat (DADPP) Fetești, entitățile responsabile cu implementarea și operarea proiectului, aplică prevederile Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și 
tratament între femei și bărbați, asigurând tratament egal în relațiile de muncă, în procesele de recrutare, promovare, salarizare și formare profesională. În mod concret, în 
cadrul instituției nu sunt tolerate discriminări directe sau indirecte bazate pe gen, iar politicile interne promovează participarea echilibrată a femeilor și bărbaților la toate 
nivelurile decizionale și operaționale. Pe parcursul operării investiției, toate activitățile desfășurate în spațiul public reabilitat vor fi organizate cu respectarea principiilor de 
acces egal și participare echitabilă a femeilor și bărbaților la evenimente culturale, educative și comunitare.

Nediscriminare:

În toate etapele de elaborare, implementare și operare a proiectului, se asigură că nu există nicio deosebire, excludere, restricție sau preferință pe bază de rasă, naționalitate, 
etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată 
sau orice alt criteriu care ar putea restrânge exercitarea, în condiții de egalitate, a drepturilor recunoscute de lege. Infrastructura realizată va fi destinată accesului liber și 
nediscriminatoriu pentru toate persoanele, indiferent de caracteristicile lor individuale sau apartenența la un grup vulnerabil. Dotările și echipamentele prevăzute (alei 
accesibile, mobilier urban inteligent, locuri de joacă, zone de relaxare) sunt proiectate și implementate pentru a putea fi utilizate în condiții de egalitate de către toți 
utilizatorii, inclusiv de persoane cu dizabilități sau cu mobilitate redusă. În implementarea proiectului, procesul de selecție a colaboratorilor, consultanților sau furnizorilor de 
servicii va respecta criterii de tratament egal și va interzice orice formă de discriminare directă sau indirectă. Procedurile de achiziție, de contractare și de selecție vor include 
clauze explicite privind respectarea principiului nediscriminării, iar monitorizarea implementării va urmări respectarea acestuia în toate activitățile desfășurate. Beneficiarul 
proiectului, UAT Municipiul Fetești, va continua să aplice politici interne care promovează diversitatea, respectul pentru drepturile fundamentale și prevenirea oricărei forme de 
discriminare în relațiile de muncă, administrarea domeniului public și relațiile cu cetățenii.

Accesibilitate persoane cu dizabilități:

Instalarea de benzi podotactile pe traseele principale și în nodurile de circulație, pentru orientarea persoanelor cu deficiențe de vedere, în conformitate cu standardele privind 
accesibilitatea tactilă în spațiile publice. Acestea sunt complet integrate cu structura aleilor, oferind o navigare coerentă și intuitivă. Montarea de balize Bluetooth de ghidare, 
cu alimentare electrică autonomă (fotovoltaică), care vor transmite informații audio către smartphone-urile utilizatorilor nevăzători sau slab-văzători. Acestea vor oferi ghidaj în 
timp real, precum și notificări privind proximitatea obiectivelor importante (rozariu, locuri de joacă, toalete etc.), depășind standardele naționale și europene privind accesul la 
informație. Instalarea de toalete smart complet accesibile, cu sisteme automatizate de autocurățare, echipamente ergonomice, bare de sprijin și butoane de comandă amplasate 
la înălțime accesibilă. Acestea respectă și depășesc cerințele legale privind echiparea grupurilor sanitare pentru persoane cu mobilitate redusă. Implementarea unui sistem de 
iluminat public inteligent și sustenabil, bazat pe tehnologie LED cu senzori de mișcare și alimentare fotovoltaică. Acest sistem asigură un nivel de siguranță crescut pe timpul 
nopții, adaptând automat intensitatea luminii în funcție de prezență, în special în zonele de tranzit ale persoanelor cu dizabilități. Montarea de bănci smart alimentate solar, cu 
porturi USB și materiale rezistente la intemperii. Acestea sunt poziționate de-a lungul traseelor accesibile, fiind proiectate ergonomic pentru a oferi odihnă confortabilă și sigură 
persoanelor vârstnice sau cu mobilitate redusă. Utilizarea de coșuri de gunoi smart, prevăzute cu senzori de umplere, compactoare interne și deschidere facilă, accesibilă din 
poziție joasă, facilitând utilizarea inclusiv de către persoane în scaun rulant. Integrarea unui sistem de realitate augmentată (AR) în zona rozariului, accesibil fără aplicații 
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suplimentare, prin scanarea de coduri QR. Sistemul include avatar 3D cu interpretare în limbaj mimico-gestual, adresat persoanelor cu deficiențe de auz, dar și materiale vizuale 
și audio care sprijină înțelegerea conținutului pentru publicul larg, inclusiv copii. În plus, spațiul va deveni un cadru activ pentru activități educaționale incluzive, organizate în 
parteneriat cu unitățile de învățământ locale în cadrul programelor Școala Verde și Școala Altfel, destinate și elevilor din învățământul special, cu adaptarea conținutului și 
facilităților la nevoile acestora.

Schimbări demografice:

-

Dezvoltare durabilă

Poluatorul plătește:

-

Protecția biodiversității:

-

Utilizarea eficientă a resurselor:

Investiția a fost concepută astfel încât să maximizeze beneficiile asupra mediului și să minimizeze orice impact negativ. Principalele măsuri de promovare a dezvoltării durabile 
sunt: Utilizarea surselor de energie regenerabilă: întregul sistem de iluminat public va funcționa prin tehnologie LED alimentată cu energie solară, captată de panouri fotovoltaice 
și stocată în acumulatori, reducând emisiile de gaze cu efect de seră și consumul de resurse convenționale. Echipamente eficiente energetic: băncile smart vor integra panouri 
solare pentru încărcarea dispozitivelor mobile și iluminare ambientală, iar toaletele smart vor avea sisteme automate de curățare și economisire a apei, minimizând consumul 
energetic și impactul asupra mediului. Prevenirea și controlul poluării aerului: aleile pietonale vor utiliza pavele fotocatalitice tratate cu dioxid de titan, materiale care sub 
acțiunea luminii solare descompun noxele din aer, contribuind activ la îmbunătățirea calității aerului din zona urbană. Gestionarea deșeurilor și economia circulară: vor fi 
instalate coșuri de gunoi inteligente cu compactoare alimentate solar și senzori de umplere, optimizând colectarea deșeurilor, reducând frecvența de golire și promovând 
reciclarea. Protecția biodiversității și extinderea spațiilor verzi: proiectul presupune plantarea de noi specii vegetale adaptate climatic și protejarea arborilor existenți, sprijinind 
biodiversitatea urbană și contribuind la crearea unui microclimat sănătos. Reducerea poluării luminoase: iluminatul inteligent, echipat cu senzori de mișcare și de lumină, va 
funcționa adaptat la prezența vizitatorilor, reducând consumul inutil de energie și minimizând poluarea luminoasă nocturnă. Utilizarea de materiale durabile și ecologice: 
mobilierul urban și elementele de infrastructură vor fi realizate din materiale tratate anticoroziune și anti-UV, cu durabilitate crescută și impact redus asupra mediului. Aplicarea 
de soluții pentru eficiență energetică pasivă: pergolele, foișoarele, foișoarele belvedere și cabanele pentru târguri vor fi realizate cu materiale durabile și vor beneficia de un 
strat special de acoperire termoizolantă cu ceramică și aditivi speciali (cool roof coating). Această vopsea reflectă o proporție ridicată din radiațiile solare (inclusiv razele UV și 
infraroșii), reducând acumularea de căldură sub învelitori, ceea ce contribuie la menținerea confortului termic pentru utilizatori și prelungește durata de viață a materialelor. 
Soluția este prietenoasă cu mediul, având o compoziție pe bază de apă, fără compuși organici volatili semnificativi (VOC).

Reziliența la dezastre:

Măsurile principale de creștere a rezilienței la dezastre sunt: Crearea de suprafețe permeabile (alei dalate pe pat de nisip, fără impermeabilizare completă), care asigură 
infiltrarea apelor pluviale și reduc riscul de inundații la nivel local; Plantarea extensivă de vegetație rezilientă climatic, cu rol de protecție împotriva eroziunii solului, reducere a 
efectului de insulă termică și absorbție a apelor de suprafață; Iluminat public eficient și autonom energetic, alimentat din surse regenerabile (panouri fotovoltaice integrate), 
care asigură funcționarea iluminatului și în condiții de deconectare de la rețelele convenționale (de exemplu, în cazul unor fenomene de tip blackout); Structuri urbane 
rezistente la condiții extreme (foișoare, pergole, mobilier urban), realizate din materiale tratate anti-UV, anticoroziune și antivandalism; Măsuri de siguranță în exploatare: 
sistemele electrice exterioare (pentru iluminat, mobilier smart) sunt protejate împotriva șocurilor electrice, a supratensiunilor și a infiltrațiilor accidentale de apă; Gestiunea 
eficientă a deșeurilor, inclusiv prin coșuri smart de gunoi prevăzute cu senzori și compacte solare, reducând riscul de împrăștiere a deșeurilor în caz de vânturi puternice sau 
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furtuni. Proiectul a fost conceput astfel încât, în scenariul unor fenomene extreme, să își mențină funcționalitatea esențială și să sprijine continuarea utilizării spațiului de către 
populație, contribuind astfel la continuitatea vieții sociale și la crearea unui mediu urban sigur. În plus, rețeaua de circulație pietonală și punctele de acces au fost proiectate 
astfel încât: să permită evacuarea ușoară a persoanelor în caz de necesitate; să faciliteze intervenția rapidă a echipelor de salvare sau de urgență; să ofere spații de refugiu 
temporar în zonele acoperite sau protejate (foișoare, pergole).

Imunizarea la schimbările climatice

Imunizarea la schimbările climatice:

În vederea respectării obiectivelor de adaptare și atenuare a schimbărilor climatice, a fost elaborat Studiul privind imunizarea la schimbările climatice, în conformitate cu 
cerințele Programului Regional Sud-Muntenia 2021–2027. Studiul a analizat expunerea amplasamentului la riscuri climatice (valuri de căldură, secetă, precipitații extreme, vânt 
puternic) și capacitatea investiției de a contribui la obiectivele climatice prin măsuri directe și indirecte. Principalele concluzii ale studiului sunt: • Proiectul determină o 
reducere a emisiilor de echivalent CO₂ în aria de studiu de 41%, fără a genera creșteri ale emisiilor în afara acesteia. Această reducere semnificativă se datorează în principal: o 
creșterii suprafețelor verzi plantate (cu rol de captare naturală a CO₂), o utilizării de echipamente urbane eficiente energetic (iluminat public fotovoltaic, mobilier smart), o 
creării de suprafețe permeabile ce favorizează reducerea poluării și a temperaturilor locale. • Proiectul prezintă o capacitate ridicată de adaptare la schimbările climatice, 
întrucât: o Expunerea amplasamentului la riscuri climatice este medie/scăzută; o Sensibilitatea infrastructurii propuse la fenomene climatice extreme este scăzută; o 
Vulnerabilitatea generală a investiției este redusă; o Riscurile climatice identificate pentru obiectivul de investiție sunt evaluate ca minore sau nesemnificative. În mod specific, 
prin soluțiile tehnice propuse și prin tipologia amenajărilor, proiectul contribuie atât la atenuarea schimbărilor climatice, cât și la adaptarea la acestea: • Atenuare: reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră prin: o plantarea de arbori și arbuști adaptabili climatic; o crearea de suprafețe verzi active care captează carbonul; o utilizarea iluminatului 
public inteligent cu tehnologie LED alimentat solar; o utilizarea mobilierului urban cu surse regenerabile de energie (panouri fotovoltaice integrate). • Adaptare: creșterea 
rezilienței spațiului urban prin: o alegerea speciilor vegetale rezistente la stres termic și hidric; o reducerea insulelor de căldură urbană prin extinderea vegetației; o crearea de 
suprafețe permeabile pentru a gestiona natural scurgerile pluviale și a preveni inundațiile; o asigurarea durabilității infrastructurii și adaptabilității la evenimente meteo extreme 
(de exemplu, foișoarele sunt tratate UV și concepute să reziste la vânturi puternice și la variații de temperatură). Corelare cu riscurile climatice identificate pentru Regiunea Sud-
Muntenia: • Prin creșterea suprafeței de vegetație urbană și managementul inteligent al energiei, proiectul răspunde direct riscurilor de creștere a temperaturilor urbane și de 
intensificare a valurilor de căldură. • Prin utilizarea soluțiilor de sol permeabil și de infrastructură verde, se reduc riscurile de inundații urbane provocate de ploile torențiale. 
Conformitatea cu documentele de planificare strategică: • Proiectul este aliniat la obiectivele Strategiei de Adaptare la Schimbările Climatice a Uniunii Europene (2021), Pactul 
Verde European și Planul de Acțiune Climatică național și local. • De asemenea, investiția respectă prevederile SDU Fetești 2021–2027 privind îmbunătățirea rezilienței urbane și 
creșterea suprafețelor de spațiu verde urban.

Principiul DNSH

Principiul - A nu prejudicia în mod semnificativ:

În cadrul procesului de elaborare a proiectului tehnic, a fost avută în vedere respectarea principiului „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH) asupra mediului, conform 
Regulamentului (UE) 2020/852 și în conformitate cu cerințele Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027. Pentru întărirea respectării acestui principiu, a fost elaborat și un 
Studiu privind imunizarea la schimbările climatice, care confirmă că prin implementarea proiectului: Se determină o reducere cu 41% a emisiilor echivalent CO2 în aria de studiu 
a proiectului, fără a genera creșteri ale acestor emisii în afara zonei de intervenție; Proiectul prezintă o capacitate ridicată de adaptare față de schimbările climatice, cu o 
expunere, sensibilitate și vulnerabilitate scăzute și cu riscuri climatice minore/nesemnificative. De asemenea, măsurile propuse în proiect depășesc cerințele minime legale, fiind 
implementate soluții inovatoare și durabile, atât din punct de vedere tehnic, cât și ecologic. În ceea ce privește cele șase obiective de mediu DNSH, proiectul respectă și chiar 
depășește cerințele astfel: 1. Atenuarea schimbărilor climatice: Prin extinderea suprafețelor verzi și plantarea intensivă de arbori și vegetație urbană, proiectul contribuie direct 
la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la îmbunătățirea calității aerului. Se utilizează pavaje fotocatalitice pentru reducerea poluării aerului și mobilier urban 
inteligent alimentat din surse regenerabile (panouri solare integrate în bănci și coșuri smart). 2. Adaptarea la schimbările climatice: Amenajarea aleilor fără obstacole și cu 
rampe ușoare permite gestionarea corectă a apelor pluviale. Proiectul a integrat măsuri de reducere a efectelor valurilor de căldură (prin extinderea suprafețelor vegetale și 
utilizarea de pergole și foișoare cu protecție anti-UV și coating termoizolant) și de prevenire a eroziunilor. Balizele Bluetooth și elementele tactile pentru persoanele cu 
dizabilități sporesc reziliența socială a spațiului urban. 3. Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și marine: Se evită intervențiile care pot afecta cursurile de apă sau 
calitatea acestora. Irigarea vegetației va fi realizată eficient, evitând risipa de resurse. Suprafața nou creată va favoriza absorbția naturală a precipitațiilor. 4. Economia 
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circulară: În toate fazele proiectului va fi aplicată ierarhia deșeurilor: prevenire, reutilizare, reciclare. Se va asigura o reciclare de minimum 70% din deșeurile de construcții, 
conform legislației naționale și europene, și se va limita utilizarea materialelor cu impact negativ asupra mediului. Se promovează materiale locale, durabile și cu emisii scăzute 
de carbon. 5. Prevenirea și controlul poluării: Se adoptă măsuri suplimentare de minimizare a prafului și poluării în timpul lucrărilor de execuție (udare pentru reducerea 
prafului, viteze reduse pentru utilaje, gestionarea atentă a substanțelor potențial poluante). Prin utilizarea pavelelor fotocatalitice și a iluminatului public fotovoltaic cu senzori 
de mișcare, se reduce poluarea atmosferică și luminoasă în perioada de operare. 6. Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor: Proiectul nu afectează arii protejate 
sau habitate de interes conservativ. Prin extinderea zonelor verzi și plantarea de specii locale adaptate climatic, se creează un microecosistem urban favorabil biodiversității, 
contribuind la îmbunătățirea calității mediului urban.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Maturitate proiect

H.2.1. Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepte proiect, etc.):

Proiectul propus are un grad avansat de maturitate tehnică, întrucât documentația tehnico-economică necesară pentru demararea lucrărilor a fost deja elaborată în conformitate cu 
cerințele programului de finanțare. Astfel, Proiectul Tehnic, împreună cu toate anexele aferente (detalii de execuție, liste de cantități, devize generale și pe obiecte, breviare de 
calcul, studii de specialitate, avize și acorduri relevante), a fost întocmit, verificat de specialiști atestați și încărcat în platforma MySMIS ca parte a prezentei cereri de finanțare. 
Documentația tehnică respectă standardele legale și normele tehnice în vigoare. Prin urmare, proiectul se află într-un stadiu avansat de pregătire, fapt ce permite demararea 
rapidă a procedurilor de achiziție și execuție imediat după semnarea contractului de finanțare. Gradul ridicat de maturitate tehnică susține fezabilitatea și sustenabilitatea 
investiției propuse, reducând riscurile de întârzieri sau neconformități în faza de implementare.

H.2.2. Aspecte administrative, oferind detalii cel puțin privind autorizațiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achiziția de 
terenuri (dacă este cazul), achizițiile publice, etc.:

Pentru implementarea proiectului propus, au fost parcurse integral etapele de autorizare necesare conform legislației în vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcții. Toate avizele, acordurile și punctele de vedere solicitate prin Certificatul de urbanism au fost obținute și anexate documentației tehnico-economice. În urma acestui 
demers, a fost emisă Autorizația de construire nr. 42/18.06.2025, care permite executarea lucrărilor prevăzute în proiectul tehnic. Prin urmare, proiectul dispune de toate 
documentele legale necesare pentru demararea execuției, ceea ce asigură un cadru complet de conformitate administrativă și tehnică și contribuie la un calendar de implementare 
realist și sustenabil.

H.2.3. Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce privește cheltuielile publice naționale, împrumuturi solicitate sau acordate, etc. - referințe):

-

H.2.4. În cazul în care proiectul a început deja, indică starea de evoluție a lucrărilor:

Nu a fost demarată execuția lucrărilor.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Descriere investiție

Descriere:

Proiectul „Reabilitare Parcul Trandafirilor” are ca obiectiv principal regenerarea unui spațiu urban degradat și transformarea acestuia într-un parc public modern, incluziv și 
sustenabil, destinat recreerii, educației ecologice și coeziunii sociale. Investiția contribuie direct la creșterea calității vieții în Municipiul Fetești, prin reconfigurarea peisajului 
urban și extinderea suprafețelor verzi accesibile populației. Amenajarea propusă acoperă o suprafață de peste 9.000 mp, într-un amplasament anterior încadrat ca spațiu verde 
degradat, conform Registrului Spațiilor Verzi. Proiectul presupune lucrări ample de curățare și modelare a terenului, plantări de arbori și arbuști din specii adaptate climatic, 
înființarea unui rozariu tematic și realizarea de peluze, alei, locuri de joacă, foișoare și zone de relaxare. În centrul conceptului se află protecția mediului și utilizarea responsabilă 
a resurselor naturale. Întregul sistem de iluminat public va fi integral fotovoltaic, compus din stâlpi LED echipați cu panouri solare și acumulatori, cu senzori de lumină și mișcare 
pentru eficiență energetică maximă. Aceste soluții permit funcționarea independentă de rețeaua clasică de electricitate și reduc la minimum amprenta de carbon a infrastructurii. 
De asemenea, în parc vor fi amplasate bănci inteligente (smart benches) cu panouri solare și funcții de încărcare a dispozitivelor mobile, precum și coșuri de gunoi inteligente, cu 
compactoare solare și senzori de umplere, optimizând gestionarea deșeurilor. Prin aceste echipamente, spațiul devine nu doar sustenabil, ci și aliniat conceptului de „smart city”. O 
componentă inovatoare deosebită este implementarea unui sistem de realitate augmentată (AR) în zona rozariului, destinat educației botanice și incluziunii digitale. Vizitatorii vor 
putea scana un cod QR și, folosind propriul smartphone, vor accesa informații interactive despre speciile de trandafiri, animații 3D privind ciclul lor de viață și ghidaje audio-video, 
inclusiv interpretare în limbaj mimico-gestual. Această tehnologie oferă o experiență educațională accesibilă și atractivă, în special pentru copii, tineri și persoane cu dizabilități 
senzoriale. Parcul este proiectat cu respectarea integrală a principiilor accesibilității universale și egalității de șanse. Alei în rampă, pavaje tactilo-vizuale pentru nevăzători, balize 
informative Bluetooth, mobilier ergonomic, grupuri sanitare automatizate și puncte de acces fără bariere fizice asigură un grad ridicat de accesibilitate pentru toate categoriile de 
utilizatori, indiferent de vârstă sau dizabilitate. Pe lângă funcția recreativă, parcul va îndeplini și un rol educativ activ. În parteneriat cu unitățile de învățământ din municipiu, în 
parc se vor desfășura periodic activități în cadrul programelor naționale Școala Verde și Săptămâna Școala Altfel. Spațiile special amenajate – amfiteatrul în aer liber, foișoarele, 
rozariul și zonele de observare a biodiversității – vor fi utilizate pentru ateliere ecologice, lecții despre mediu, activități civice și evenimente educative în aer liber. Pentru 
protejarea biodiversității și adaptarea la schimbările climatice, vegetația propusă include atât specii ornamentale cu valoare estetică ridicată (ex. Tilia tomentosa, Paulownia, 
Sophora japonica), cât și specii native și rezistente la secetă. Nu se vor instala sisteme de irigare permanentă, fiind preferată o întreținere ecologică bazată pe udare manuală 
ocazională, în funcție de necesitate. Această abordare low-impact conservă resursele de apă și reduce consumul energetic. Prin toate aceste elemente – regenerare ecologică, 
infrastructură verde inteligentă, integrare educațională și accesibilitate universală – proiectul Reabilitare Parcul Trandafirilor devine un exemplu de intervenție urbană sustenabilă, 
cu valoare pe termen lung pentru comunitate, mediu și educația civică.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Indicatori de realizare și de rezultat (program)

Indicatori de realizare (program)

RCO114 - RCO114_Spații deschise create sau reabilitate în Indicator: 
zonele urbane (metri pătrați)

Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 
9.098,400Țintă: 

metri pătrațiUnitate de măsură: 
-Județ: 

-Localitate: 
-CUI: 

-Tip întreprindere: 
-Dată înfiițare: 

-Cod SMIS proiect anterior: 
-Titlu proiect anterior: 

- Procent finanțat din proiecte anterioare: 
-ENI anual din proiecte anterioare: 

-Tip echipament: 
-Cod unic sistem digital: 

-Nume sistem digital: 
-Cod unic componenta sistem digital: 

-Nume unic componenta sistem digital: 
-Cod Site Natura 2000: 

-Nume site Natura 2000: 
-Număr cadastral: 

-Nume teren: 

- Strategie ITI: 
-Strategie de dezvoltare integrată urbană: 

- Strategie județeană de dezvoltare integrată: 
-Cod unic strategie de dezvoltare locală: 

-Nume strategie de dezvoltare locală : 
-Nume comunicate/grup populație: 

-Zonă/aglomerare de calitate a aerului: 
-Cod unic gară/haltă: 

-Nume gară/haltă: 
-Nume conexiune intermodală: 

-Proiect integrat: 

Sumar indicatori de realizare (program)

RCO114_Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane (metri pătrați) (metri pătrați)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  metri pătrați9.098,400

Indicatori de rezultat (program)

RCR77 - RCR77_Număr de vizitatori ai siturilor culturale și Indicator: 
turistice care beneficiază de sprijin (vizitatori/an)

Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 
4.500,000Țintă: 

vizitatori/anUnitate de măsură: 
-Valoare de bază: 

-An referință valoare de bază: 
-CUI: 

Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată
-/achiziționată: 

-Nume aplicație digitală: 
-Proiecte anterioare (coduri SMIS): 

-Titlu proiect anterior: 
- Procent finanțat din proiecte anterioare: 

-Județ: 
-Localitate: 

-Număr cadastral: 
-Nume teren: 

Sumar indicatori de rezultat (program)

RCR77_Număr de vizitatori ai siturilor culturale și turistice care beneficiază de sprijin (vizitatori/an) (vizitatori/an)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  vizitatori/an4.500,000
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Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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PLAN DE ACHIZIȚII

MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești

Plan de achiziții

Titlul achiziției Descrierea achiziției Tip achiziție Tip procedură Perioada Monedă
Valoare
estimată
fără TVA

Valoare
TVA

Valoare
totală

estimată

Servicii de asistență tehnică din partea 
proiectantului

Asistență tehnică la fazele determinante și pe 
perioada de execuție

Servicii Achiziție 
directă

01-10-2025
- 31-10-2025

RON 81.000,00 15.390,00 96.390,00

Servicii de audit financiar Servicii de audit financiar prestate de auditor 
financiar atestat

Servicii Achiziție 
directă

01-11-2025
- 30.11-2025

RON 3.000,00 570,00 3.570,00

Servicii de consultanță management de proiect Servicii de consultanță pentru implementarea 
proiectului

Servicii Achiziție 
directă

01-10-2025
- 30-10-2025

RON 97.214,37 18.470,73 115.685,10

Servicii de consultanță la depunerea cererii de 
finanțare

Achiziția serviciilor de consultanță la depunerea 
cererii de finanțare și de realizare Studiu 
privind imunizarea la schimbările climatice

Servicii
Achiziție 
directă

01-04-2025
- 30.04-2025 RON 60.000,00 11.400,00 71.400,00

Servicii de proiectare

Achiziție servicii de revizuire a proiectului 
tehnic, inclusiv verificare, și realizare a 
studiului pentru delimitarea zonei de 
regenerare urbană

Servicii Achiziție 
directă

01-04-2025
- 31-04-2025

RON 40.000,00 7.600,00 47.600,00

Sistem realitate augumentată Achiziție aplicație customizată - realitate 
augumentată pentru rozariu

Servicii Achiziție 
directă

01.09.2026
- 30.09.2026

RON 265.750,00 50.492,50 316.242,50

Servicii de dirigenție de șantier Achiziția serviciilor de asistență tehnică - 
supraveghere lucrări

Servicii Achiziție 
directă

01-11-2025
- 30-11-2025

RON 50.000,00 9.500,00 59.500,00

Servicii de informare și publicitate
Contractarea serviciilor de informare și 
publicitate conforme ghidului de identitate 
vizuală

Servicii
Achiziție 
directă

01-10-2025
- 30-10-2025 RON 16.044,77 3.048,51 19.093,28

Execuție lucrări și furnizare dotări Execuția lucrărilor de amenajare a parcului, 
furnizarea și amplasarea dotărilor

Lucrări

Cerere de 
oferte
/Procedură 
simplificată

01-10-2025
- 31-01-2026

RON 10.951.187,4
6

2.080.725,6
2

13.031.913,0
8
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Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Resurse Umane

Funcție Codul ocupației
Categoria în care se încadrează expertul

conform Orientări generale –nivel de
remunerare/experiență

Experiență profesională specifică relevantă
conform CV și documente suport (luni) Țara CNP/CIF Nume și prenume

Responsabil 
juridic

261903_expert jurist - - - - Dicianu Nicu

Responsabil 
informare

243201_specialist in 
relatii publice

- - - - Ilie Gheorghiță

Responsabil 
achiziții

242116_expert achizitii 
publice

- - - - Baciu Simona

Responsabil 
tehnic

215313_consilier tehnic - - - - Brateș Joshua

Responsabil 
financiar

121125_manager 
financiar

- - - - Crețu Ana

Asistent 
manager

334303_asistent 
manager

- - - - Mihai Georgiana

Manager de 
proiect

242101_manager 
proiect

- - - - Enache Lenuța

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Rezultate așteptate / Realizări așteptate

Rezultate așteptate

Obiectiv specific Fond UE Descriere

RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și 
incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și 
a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a 
securității în alte zone decât cele urbane

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Instalarea a minimum 20 de echipamente și dotări smart

RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și 
incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și 
a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a 
securității în alte zone decât cele urbane

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Amenajarea a minimum 6.100 mp de spații verzi noi, cu impact 
pozitiv asupra microclimatului urban

RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și 
incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și 
a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a 
securității în alte zone decât cele urbane

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Crearea și modernizarea a minimum 9.000 mp de spațiu public 
urban multifuncțional și accesibil

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Activități

Activități previzionate

Durată proiect: 31 luni

Durată implementare: 31 luni

Activitate: Activitatea 1 – Demararea proiectului

Obiectiv specific: RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a 
turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 09-2025

Dată finalizare: 09-2025

Durată: 1

Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Pregătirea 
documentațiilor pentru 
lansarea achizițiilor

09-2025 09-2025

Instalarea a minimum 
20 de echipamente și 
dotări smart

Crearea și 
modernizarea a 
minimum 9.000 mp de 
spațiu public urban 
multifuncțional și 
accesibil

Amenajarea a 
minimum 6.100 mp de 
spații verzi noi, cu 
impact pozitiv asupra 
microclimatului urban

MUNICIPIUL FETESTI / 
Primăria Municipiului Fetești

Redactarea și centralizarea documentațiilor necesare pentru lansarea procedurilor de 
achiziție

Activitate: Activitatea 4. Monitorizarea proiectului

Obiectiv specific: RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a 
turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane
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Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 09-2025

Dată finalizare: 03-2028

Durată: 31

Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Întocmirea rapoartelor 
și gestionarea riscurilor

09-2025 03-2028

Instalarea a minimum 
20 de echipamente și 
dotări smart

Crearea și 
modernizarea a 
minimum 9.000 mp de 
spațiu public urban 
multifuncțional și 
accesibil

Amenajarea a 
minimum 6.100 mp de 
spații verzi noi, cu 
impact pozitiv asupra 
microclimatului urban

MUNICIPIUL FETESTI / 
Primăria Municipiului Fetești

Elaborarea rapoartelor de progres, actualizarea registrului riscurilor și măsuri corective

Monitorizarea lunară a 
execuției fizice și 
financiare

09-2025 03-2028

Instalarea a minimum 
20 de echipamente și 
dotări smart

Crearea și 
modernizarea a 
minimum 9.000 mp de 
spațiu public urban 
multifuncțional și 
accesibil

Amenajarea a 
minimum 6.100 mp de 
spații verzi noi, cu 
impact pozitiv asupra 
microclimatului urban

MUNICIPIUL FETESTI / 
Primăria Municipiului Fetești

Urmărirea lunară a progresului proiectului și verificarea încadrării în buget și termene
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Recepția finală și 
închiderea proiectului

02-2028 03-2028

Instalarea a minimum 
20 de echipamente și 
dotări smart

Crearea și 
modernizarea a 
minimum 9.000 mp de 
spațiu public urban 
multifuncțional și 
accesibil

Amenajarea a 
minimum 6.100 mp de 
spații verzi noi, cu 
impact pozitiv asupra 
microclimatului urban

MUNICIPIUL FETESTI / 
Primăria Municipiului Fetești

Verificarea finală a rezultatelor și întocmirea raportului de închidere

Activitate: Activitatea 5. Informare și publicitate

Obiectiv specific: RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a 
turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 09-2025

Dată finalizare: 03-2028

Durată: 31
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Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Publicare online 
descriere proiect

09-2025 03-2028

Instalarea a minimum 
20 de echipamente și 
dotări smart

Crearea și 
modernizarea a 
minimum 9.000 mp de 
spațiu public urban 
multifuncțional și 
accesibil

Amenajarea a 
minimum 6.100 mp de 
spații verzi noi, cu 
impact pozitiv asupra 
microclimatului urban

MUNICIPIUL FETESTI / 
Primăria Municipiului Fetești

Afișarea unei descrieri a proiectului pe site-ul oficial și paginile social media

Fotografii / clipuri 
video în timpul 
implementării

10-2025 01-2028

Instalarea a minimum 
20 de echipamente și 
dotări smart

Crearea și 
modernizarea a 
minimum 9.000 mp de 
spațiu public urban 
multifuncțional și 
accesibil

Amenajarea a 
minimum 6.100 mp de 
spații verzi noi, cu 
impact pozitiv asupra 
microclimatului urban

MUNICIPIUL FETESTI / 
Primăria Municipiului Fetești

Documentarea vizuală periodică a progresului proiectului
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Comunicat de presă la 
începerea operațiunii

10-2025 10-2025

Instalarea a minimum 
20 de echipamente și 
dotări smart

Crearea și 
modernizarea a 
minimum 9.000 mp de 
spațiu public urban 
multifuncțional și 
accesibil

Amenajarea a 
minimum 6.100 mp de 
spații verzi noi, cu 
impact pozitiv asupra 
microclimatului urban

MUNICIPIUL FETESTI / 
Primăria Municipiului Fetești

Redactarea și distribuirea unui comunicat de presă privind lansarea proiectului

Aplicare autocolante 
pe dotări

03-2026 02-2028

Instalarea a minimum 
20 de echipamente și 
dotări smart

Crearea și 
modernizarea a 
minimum 9.000 mp de 
spațiu public urban 
multifuncțional și 
accesibil

Amenajarea a 
minimum 6.100 mp de 
spații verzi noi, cu 
impact pozitiv asupra 
microclimatului urban

MUNICIPIUL FETESTI / 
Primăria Municipiului Fetești

Marcarea dotărilor achiziționate cu autocolante conforme

Realizarea plăcii 
permanente

01-2028 02-2028

Instalarea a minimum 
20 de echipamente și 
dotări smart

Crearea și 
modernizarea a 
minimum 9.000 mp de 
spațiu public urban 
multifuncțional și 
accesibil

Amenajarea a 
minimum 6.100 mp de 
spații verzi noi, cu 
impact pozitiv asupra 
microclimatului urban

MUNICIPIUL FETESTI / 
Primăria Municipiului Fetești

Confecționarea și montarea plăcii permanente în locația proiectului
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Comunicat de presă la 
finalizarea operațiunii

02-2028 02-2028

Instalarea a minimum 
20 de echipamente și 
dotări smart

Crearea și 
modernizarea a 
minimum 9.000 mp de 
spațiu public urban 
multifuncțional și 
accesibil

Amenajarea a 
minimum 6.100 mp de 
spații verzi noi, cu 
impact pozitiv asupra 
microclimatului urban

MUNICIPIUL FETESTI / 
Primăria Municipiului Fetești

Publicarea unui comunicat care anunță încheierea proiectului și rezultatele obținute

Activitate: Activitatea 2. Derularea achizițiilor publice

Obiectiv specific: RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a 
turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 10-2025

Dată finalizare: 09-2026

Durată: 12
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Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Procedura competitivă 
pentru contractarea 
executantului 
lucrărilor și 
furnizorului dotărilor

10-2025 01-2026

Instalarea a minimum 
20 de echipamente și 
dotări smart

Crearea și 
modernizarea a 
minimum 9.000 mp de 
spațiu public urban 
multifuncțional și 
accesibil

Amenajarea a 
minimum 6.100 mp de 
spații verzi noi, cu 
impact pozitiv asupra 
microclimatului urban

MUNICIPIUL FETESTI / 
Primăria Municipiului Fetești

Procedura competitivă pentru contractarea execuției lucrărilor și furnizării dotărilor

Achiziție servicii de 
consultanță pentru 
implementarea 
proiectului

10-2025 10-2025

Instalarea a minimum 
20 de echipamente și 
dotări smart

Crearea și 
modernizarea a 
minimum 9.000 mp de 
spațiu public urban 
multifuncțional și 
accesibil

Amenajarea a 
minimum 6.100 mp de 
spații verzi noi, cu 
impact pozitiv asupra 
microclimatului urban

MUNICIPIUL FETESTI / 
Primăria Municipiului Fetești

acizitia serviciilor de consultanta in management de proiect
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Achiziție directă 
servicii de informare și 
publicitate

10-2025 10-2025

Instalarea a minimum 
20 de echipamente și 
dotări smart

Crearea și 
modernizarea a 
minimum 9.000 mp de 
spațiu public urban 
multifuncțional și 
accesibil

Amenajarea a 
minimum 6.100 mp de 
spații verzi noi, cu 
impact pozitiv asupra 
microclimatului urban

MUNICIPIUL FETESTI / 
Primăria Municipiului Fetești

Lansarea și finalizarea achiziției directe pentru serviciile de informare conform cerințelor 
de vizibilitate

Achiziție servicii de 
asistență tehnică din 
partea proiectantului

10-2025 10-2025

Instalarea a minimum 
20 de echipamente și 
dotări smart

Crearea și 
modernizarea a 
minimum 9.000 mp de 
spațiu public urban 
multifuncțional și 
accesibil

Amenajarea a 
minimum 6.100 mp de 
spații verzi noi, cu 
impact pozitiv asupra 
microclimatului urban

MUNICIPIUL FETESTI / 
Primăria Municipiului Fetești

Asistență tehnică pe perioada execuției lucrărilor și la fazele determinante

Achiziția serviciilor de 
audit financiar

11-2025 11-2025

Instalarea a minimum 
20 de echipamente și 
dotări smart

Crearea și 
modernizarea a 
minimum 9.000 mp de 
spațiu public urban 
multifuncțional și 
accesibil

Amenajarea a 
minimum 6.100 mp de 
spații verzi noi, cu 
impact pozitiv asupra 
microclimatului urban

MUNICIPIUL FETESTI / 
Primăria Municipiului Fetești

Achiziția serviciilor de audit financiar al proiectului.
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Achiziție directă 
dirigenție de șantier

11-2025 11-2025

Instalarea a minimum 
20 de echipamente și 
dotări smart

Crearea și 
modernizarea a 
minimum 9.000 mp de 
spațiu public urban 
multifuncțional și 
accesibil

Amenajarea a 
minimum 6.100 mp de 
spații verzi noi, cu 
impact pozitiv asupra 
microclimatului urban

MUNICIPIUL FETESTI / 
Primăria Municipiului Fetești

Achiziția serviciilor de dirigenție pentru supravegherea tehnică a lucrărilor

Achiziție aplicație AR 09-2026 09-2026

Instalarea a minimum 
20 de echipamente și 
dotări smart

Crearea și 
modernizarea a 
minimum 9.000 mp de 
spațiu public urban 
multifuncțional și 
accesibil

Amenajarea a 
minimum 6.100 mp de 
spații verzi noi, cu 
impact pozitiv asupra 
microclimatului urban

MUNICIPIUL FETESTI / 
Primăria Municipiului Fetești

Contractarea serviciilor de dezvoltare, testare și implementare a aplicației de realitate 
augmentată

Activitate: Activitatea 3. Execuția lucrărilor și livrarea dotărilor

Obiectiv specific: RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a 
turismului durabil și a securității în alte zone decât cele urbane

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 03-2026

Dată finalizare: 01-2028

Durată: 23
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Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Execuție lucrări 03-2026 01-2028

Instalarea a minimum 
20 de echipamente și 
dotări smart

Crearea și 
modernizarea a 
minimum 9.000 mp de 
spațiu public urban 
multifuncțional și 
accesibil

Amenajarea a 
minimum 6.100 mp de 
spații verzi noi, cu 
impact pozitiv asupra 
microclimatului urban

MUNICIPIUL FETESTI / 
Primăria Municipiului Fetești

Realizarea lucrărilor fizice: alei, instalații, zone verzi, construcții ușoare

Livrarea și instalarea 
dotărilor

03-2026 01-2028

Instalarea a minimum 
20 de echipamente și 
dotări smart

Crearea și 
modernizarea a 
minimum 9.000 mp de 
spațiu public urban 
multifuncțional și 
accesibil

Amenajarea a 
minimum 6.100 mp de 
spații verzi noi, cu 
impact pozitiv asupra 
microclimatului urban

MUNICIPIUL FETESTI / 
Primăria Municipiului Fetești

Montarea echipamentelor și mobilierului urban achiziționat
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Implementare aplicație 
AR

11-2026 05-2027

Instalarea a minimum 
20 de echipamente și 
dotări smart

Crearea și 
modernizarea a 
minimum 9.000 mp de 
spațiu public urban 
multifuncțional și 
accesibil

Amenajarea a 
minimum 6.100 mp de 
spații verzi noi, cu 
impact pozitiv asupra 
microclimatului urban

MUNICIPIUL FETESTI / 
Primăria Municipiului Fetești

Instalarea, integrarea și testarea aplicației AR în teren

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Indicatori de etapă

Indicatori etapă de realizare

Nume reper Tip regiune Valoare
intermediară

Termen Documente care probează atingerea valorii Unitate
măsură

RCO114_Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane 
(metri pătrați)

Regiune mai
putin

dezvoltata
0,000 31-12-2027 Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor metri pătrați

Indicatori etapă de reper

Nume reper Descriere Termen Documente care probează îndeplinirea indicatorului

Receptia bunurilor
/echipamentelor

Receptia bunurilor/echipamentelor 31-01-2028 Proces verbal de recepție

Finalizarea lucrărilor de 
executie

Finalizarea lucrărilor de executie 31-12-2027 Proces verbal de recepție la terminarea lucrarilor

Realizare plăti de către 
beneficiar catre 
prestatori in procent de 
40% din total proiect

Execuție lucrări Furnizare bunuri Prestări servicii 31-12-2026 OP-uri, extrase cont

Contractarea lucrărilor 
de execuție pentru 
obiectiv

Se va încheia contractul de lucrari 31-12-2025 Contract semnat

Publicarea anunțului 
privind achiziția 
lucrărilor de construcții

Publicarea anunțului privind achiziția lucrărilor de construcții 01-10-2025 Anunț în SEAP

Contractarea serviciilor 
de dirigenție de șantier

Se va încheia contractul de dirigentie 30-11-2025 Contract semnat

Contractarea serviciilor 
de informare si 
publicitate

Se va încheia contractul de informare si publicitate 31-10-2025 Contract semnat

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Plan de monitorizare a proiectului

Plan de monitorizare a proiectului

Categorie
Indicator de etapă/cod

indicator

Tip
indicator de

etapă
Descriere

Valoare
intermediară

Criteriu de
validare

Termen de
realizare

Documente/Dovezi care
probează îndeplinirea

criteriilor

Țintă finală
indicator de

realizare

Țintă finală
indicator de

rezultat

REALIZARE
RCO114_Spații deschise create 
sau reabilitate în zonele 
urbane (metri pătrați)

CANTITATIV - 0,000
Suprafață 
publică 
amenajată

31-12-2027
Proces verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor 9.098,400 -

REPER Contractarea serviciilor de 
informare si publicitate

CANTITATIV Se va încheia contractul de 
informare si publicitate

- Contract 
semnat

31-10-2025 Contract semnat - -

REPER Contractarea serviciilor de 
dirigenție de șantier

CANTITATIV Se va încheia contractul de 
dirigentie

- Contract 
semnat

30-11-2025 Contract semnat - -

REPER
Publicarea anunțului privind 
achiziția lucrărilor de 
construcții

CANTITATIV
Publicarea anunțului privind 
achiziția lucrărilor de 
construcții

-
Anunț în 
SEAP 01-10-2025 Anunț în SEAP - -

REPER Contractarea lucrărilor de 
execuție pentru obiectiv

CANTITATIV Se va încheia contractul de 
lucrari

- Contract 
semnat

31-12-2025 Contract semnat - -

REPER

Realizare plăti de către 
beneficiar catre prestatori in 
procent de 40% din total 
proiect

VALORIC Execuție lucrări Furnizare 
bunuri Prestări servicii

- OP-uri, 
extrase cont

31-12-2026 OP-uri, extrase cont - -

REPER
Finalizarea lucrărilor de 
executie CANTITATIV

Finalizarea lucrărilor de 
executie -

Proces 
verbal de 
recepție la 
terminarea 
lucrarilor

31-12-2027
Proces verbal de recepție la 
terminarea lucrarilor - -

REPER
Receptia bunurilor
/echipamentelor CANTITATIV

Receptia bunurilor
/echipamentelor -

Proces 
verbal de 
recepție

31-01-2028 Proces verbal de recepție - -

Sumar indicatori de realizare (program)

RCO114_Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane (metri pătrați) (metri pătrați)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  metri pătrați9.098,400

Sumar indicatori de rezultat (program)

RCR77_Număr de vizitatori ai siturilor culturale și turistice care beneficiază de sprijin (vizitatori/an) (vizitatori/an)
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Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  vizitatori/an4.500,000

Sumar indicatori suplimentari de realizare

-

Sumar indicatori suplimentari de rezultat

-

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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BUGET TOTAL

Buget proiect

Total buget parteneri

Entitate juridică Tip Total proiect
Total eligibil

actualizat
Total eligibil
neactualizat Total neeligibil

Total
nerambursabil

Total ajutor de
stat

Total
contribuție

proprie

Intensitate
intervenție

MUNICIPIUL FETESTI / 
Primăria Municipiului Fetești

Lider 18.104.218,21
RON

18.104.218,21
RON

18.104.218,21
RON

0,00 RON 17.742.133,86
RON

0,00 RON 362.084,35 RON 98.00 %

Total buget obiective

Obiectiv specific Fond UE Total proiect
Total eligibil

actualizat
Total eligibil
neactualizat Total neeligibil

Total
nerambursabil

Total ajutor de
stat

Total
contribuție

proprie

Intensitate
intervenție

RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea 
dezvoltării locale integrate și 
incluzive în domeniul social, 
economic și al mediului, 
precum și a culturii, a 
patrimoniului natural, a 
turismului durabil și a 
securității în alte zone decât 
cele urbane

FEDR - Fondul European de 
Dezvoltare Regională

18.104.218,21
RON

18.104.218,21 
RON

18.104.218,21
RON 0,00 RON

17.742.133,86
RON 0,00 RON 362.084,35 RON 98.00 %
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MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești

Buget partener

RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale Obiectiv specific: 
integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, 
precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a 
securității în alte zone decât cele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1760792Cod cheltuială: 
Cheltuieli indirecte - rata forfetară (fără TVA)Denumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

527.307,33 RONPreț unitar fără TVA: 
527.307,33 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
527.307,33 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
516.761,18 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

rată forfetară 3%Justificare: 

RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale Obiectiv specific: 
integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, 
precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a 
securității în alte zone decât cele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1615563Cod cheltuială: 
Lucrari de constructii si instalatii - cheltuieli Denumire cheltuială: 

conexe (alei pietonale)
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

1.409.364,02 RONPreț unitar fără TVA: 
1.409.364,02 RON Total valoare fără TVA: 

267.779,16 RONValoare TVA: 
1.677.143,18 RONTotal cheltuieli eligibile: 

267.779,16 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
1.643.600,33 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

conform DGJustificare: 

RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale Obiectiv specific: 
integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, 
precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a 
securității în alte zone decât cele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1566705Cod cheltuială: 
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de Denumire cheltuială: 

implementare
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

2.443.922,53 RONPreț unitar fără TVA: 
2.443.922,53 RON Total valoare fără TVA: 

464.345,28 RONValoare TVA: 
2.908.267,81 RONTotal cheltuieli eligibile: 

464.345,28 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
2.850.102,45 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

25% din C+MJustificare: 
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RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale Obiectiv specific: 
integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, 
precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a 
securității în alte zone decât cele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1566741Cod cheltuială: 
Probe tehnologiceDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

1.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
1.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

190,00 RONValoare TVA: 
1.190,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

190,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
1.166,20 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Conform DGJustificare: 

RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale Obiectiv specific: 
integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, 
precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a 
securității în alte zone decât cele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1566722Cod cheltuială: 
Cheltuieli diverse și neprevăzuteDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

1.109.653,37 RONPreț unitar fără TVA: 
1.109.653,37 RON Total valoare fără TVA: 

210.834,14 RONValoare TVA: 
1.320.487,51 RONTotal cheltuieli eligibile: 

210.834,14 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
1.294.077,77 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Conform deviz general, cheltuielile diverse si neprevazute Justificare: 
au fost calculate ca procent de 10% din capitolele de deviz 1.2 - 
1,147,311.84 lei 2.1 - 10,162.30 lei 3.5 - 35,000.00 lei 3.8 - 131,000.00 
lei 4 - 9,773,059.61 lei TOTAL CAPITOLE BAZĂ DE CALCUL 11.096.533,75 
lei fără TVA * 10% = 1.109.653,38 lei fără TVA. Menționăm că în bugetul 
proiectului liniile de deviz 3.5 si 3,8 in valoare de 35.000 lei fără TVA, 
respectiv 131.000 lei fără TVA sunt cuprinse pe linia bugetară cheltuieli 
indirecte, nefiind prezentate distinct.

RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale Obiectiv specific: 
integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, 
precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a 
securității în alte zone decât cele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1566694Cod cheltuială: 
Cheltuieli conexe organizării de șantierDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

125.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
125.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

23.750,00 RONValoare TVA: 
148.750,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

23.750,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
145.775,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Conform DGJustificare: 

RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale Obiectiv specific: 
integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, 
precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a 
securității în alte zone decât cele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1566692Cod cheltuială: 
Lucrări de organizare de șantierDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

160.403,70 RONPreț unitar fără TVA: 
160.403,70 RON Total valoare fără TVA: 

30.476,70 RONValoare TVA: 
190.880,40 RONTotal cheltuieli eligibile: 

30.476,70 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
187.062,80 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Conform DGJustificare: 
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RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale Obiectiv specific: 
integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, 
precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a 
securității în alte zone decât cele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1566691Cod cheltuială: 
Sistem realitate augumentatăDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

265.750,00 RONPreț unitar fără TVA: 
265.750,00 RON Total valoare fără TVA: 

50.492,50 RONValoare TVA: 
316.242,50 RONTotal cheltuieli eligibile: 

50.492,50 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
309.917,65 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Conform DGJustificare: 

RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale Obiectiv specific: 
integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, 
precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a 
securității în alte zone decât cele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1566721Cod cheltuială: 
DotăriDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

1.032.650,00 RONPreț unitar fără TVA: 
1.032.650,00 RON Total valoare fără TVA: 

196.203,50 RONValoare TVA: 
1.228.853,50 RONTotal cheltuieli eligibile: 

196.203,50 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
1.204.276,42 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Conform DGJustificare: 

RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale Obiectiv specific: 
integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, 
precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a 
securității în alte zone decât cele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1566690Cod cheltuială: 
Lucrări de construcții și instalațiiDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

7.065.295,59 RONPreț unitar fără TVA: 
7.065.295,59 RON Total valoare fără TVA: 

1.342.406,16 RONValoare TVA: 
8.407.701,75 RONTotal cheltuieli eligibile: 

1.342.406,16 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
8.239.547,72 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Conform DGJustificare: 

RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale Obiectiv specific: 
integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, 
precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a 
securității în alte zone decât cele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1566665Cod cheltuială: 
Asigurare utilități (branșament electric) - Denumire cheltuială: 

cheltuieli conexe
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

10.162,30 RONPreț unitar fără TVA: 
10.162,30 RON Total valoare fără TVA: 

1.930,84 RONValoare TVA: 
12.093,14 RONTotal cheltuieli eligibile: 

1.930,84 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
11.851,27 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Conform DGJustificare: 
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RSO5.2 - RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale Obiectiv specific: 
integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, 
precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a 
securității în alte zone decât cele urbane 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 

1566638Cod cheltuială: 
Pregătirea amplasamentului (curățare vegetație Denumire cheltuială: 

existentă, toaletări, sistematizare) 
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

1.147.311,84 RONPreț unitar fără TVA: 
1.147.311,84 RON Total valoare fără TVA: 

217.989,25 RONValoare TVA: 
1.365.301,09 RONTotal cheltuieli eligibile: 

217.989,25 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
1.337.995,07 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

Conform DGJustificare: 

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - domeniu de intervenție

Obiectiv specific Fond UE Domeniu de intervenție Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

RSO5.2-RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale 
integrate și incluzive în domeniul social, economic 
și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului 
natural, a turismului durabil și a securității în alte 
zone decât cele urbane

FEDR-RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale 
integrate și incluzive în domeniul social, economic 
și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului 
natural, a turismului durabil și a securității în alte 
zone decât cele urbane

168-Regenerarea fizică și securitatea spațiilor 
publice

18.084.218,22
RON 99.89 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - formă de sprijin

Obiectiv specific Fond UE Formă de sprijin Buget eligibil
Procent din

totalul bugetului
eligibil

RSO5.2-RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale 
integrate și incluzive în domeniul social, economic 
și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului 
natural, a turismului durabil și a securității în alte 
zone decât cele urbane

FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională 01-Grant
18.084.218,22

RON 99.89 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget – dimensiune punere în practică teritorială

Obiectiv specific Fond UE Abordare mecanism aplicare teritorială Tip mecanism de aplicare
teritorială

Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

RSO5.2-RSO5.2_Promovarea dezvoltării 
locale integrate și incluzive în domeniul 
social, economic și al mediului, precum 
și a culturii, a patrimoniului natural, a 
turismului durabil și a securității în alte 
zone decât cele urbane

FEDR-Fondul European de Dezvoltare 
Regională

AA-Alte abordări 26 - Municipii, orașe și 
suburbii

18.084.218,22
RON

99.89 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -



57/82

Buget - activitate economică

Obiectiv specific Fond UE Activitate economică Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

RSO5.2-RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale 
integrate și incluzive în domeniul social, economic 
și al mediului, precum și a culturii, a 
patrimoniului natural, a turismului durabil și a 
securității în alte zone decât cele urbane

FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională 24-Activități legate de mediu 18.084.218,22 RON 99.89 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - Dimensiune localizare

Obiectiv specific Fond UE Cod
regiune

Regiune Cod
județ

Județ Buget eligibil Ajutor de stat Procent din totalul
bugetului eligibil

RSO5.2-RSO5.2_Promovarea dezvoltării 
locale integrate și incluzive în domeniul 
social, economic și al mediului, precum și 
a culturii, a patrimoniului natural, a 
turismului durabil și a securității în alte 
zone decât cele urbane

FEDR-Fondul European de Dezvoltare 
Regională

RO31 Sud-Muntenia RO315 Ialomiţa 18.084.218,22
RON

0,00 99.89 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - teme secundare în cadrul FSE+

Obiectiv specific Fond UE Tip temă secundară FSE Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

RSO5.2-RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale 
integrate și incluzive în domeniul social, economic 
și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului 
natural, a turismului durabil și a securității în alte 
zone decât cele urbane

FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională 09-Nu se aplică 0,00 RON 0.00 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - Dimensiune egalitate de gen

Obiectiv specific Fond UE
Tip dimensiune a egalității de gen în cadrul FSE+,

FEDR, FC și FTJ* Buget eligibil
Procent din

totalul bugetului
eligibil

RSO5.2-RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale 
integrate și incluzive în domeniul social, economic 
și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului 
natural, a turismului durabil și a securității în alte 
zone decât cele urbane

FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională 03-Neutralitatea de gen
18.084.218,22

RON 99.89 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - strategii macroregionale și bazin maritim

Obietiv specific Fond UE Tip strategie macro-regională și pentru bazinele
maritime

Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

RSO5.2-RSO5.2_Promovarea dezvoltării locale 
integrate și incluzive în domeniul social, economic 
și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului 
natural, a turismului durabil și a securității în alte 
zone decât cele urbane

FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională 04-Strategie pentru regiunea Dunării
18.084.218,22

RON 99.89 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Criterii ETF

Număr de ordine criteriu: 1

Descriere criteriu:

Contribuţia proiectului la realizarea Obiectivului Specific 5.2 aferent Priorității 6 din Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027

Documente verificate:

- cererea de finanţare

- documentaţia tehnico-economică

- planul de reutilizare

Punctajul pentru acest criteriu se obţine prin însumarea punctajelor acordate pentru subcriteriile 1.1, 1.2, 1.3 şi 1.4.

Punctaj criteriu: 36.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Suprafața spatii publice urbane create

În cazul cererilor de finanțare cu mai multe locații de implementare, suprafața terenului obiect al investiției se va obține prin însumarea suprafețelor.

 În funcţie de suprafaţa spatiilor publice urbane create evaluatorii vor bifa opțiunea corespunzătoare încadrării acestei valori.

Pentru acest subcriteriu se poate alege o singură opțiune.

În cazul punctării cu "0" la acest subcriteriu, proiectul se respinge.

Tip: OPTIUNI

Descriere:

Peste 10.000 m2

 12.00Punctaj:

Selectată: Da

Descriere:

Sub 1000 m2

 0.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

Între 1000 m2 și 4.999 m2
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 4.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

Între 5.000 și 10.000 m2

 8.00Punctaj:

Selectată: Nu

Punctaj: 12.00

Explicație: Proiectul se va implementa pe un teren în suprafață totală de 15681,44 metri pătrați.

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

Suprafata spatiilor verzi realizate /suprafaţă totală a investiţiei

În cazul cererilor de finanțare cu mai multe locații de implementare suprafața terenului obiect al  investiției si suprafata spatiilor verzi realizate se vor obține prin însumarea 
suprafețelor.

 În funcţie de valoarea rezultată evaluatorii vor bifa opţiunea corespunzătoare încadrării acestei valori.

Pentru acest subcriteriu se poate alege o singură opțiune

Tip: OPTIUNI

Descriere:

Între10% şi 20%

 6.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

10%

 4.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

Peste 50%

 12.00Punctaj:

Selectată: Da

Descriere:

Sub 10%

 0.00Punctaj:
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Selectată: Nu

Descriere:

Între 20% şi 30%

 8.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

Între 30% si 50%

 10.00Punctaj:

Selectată: Nu

Punctaj: 12.00

Explicație: Din totalul suprafeței amenajate de 9098,40 mp suprafața de spații verzi amenajate va fi de 7631,92 mp, respectiv 83,88%

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

Creșterea suprafeței de spațiu verde pe cap de locuitor

În cazul proiectelor cu mai multe locații de implementare, suprafata spatiilor verzi realizate se va obține prin însumarea suprafețelor . Pentru numarul de locuitori se va calcula 
populația tuturor localităților deservite.

În funcție de valoarea rezultata evaluatorii vor bifa opțiunea corespunzătoare încadrării acestei valori.

Pentru acest subcriteriu se poate alege o singură opțiune.

Tip: OPTIUNI

Descriere:

Peste 15%

 15.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

Sub 5%

 0.00Punctaj:

Selectată: Da

Descriere:

Între 10% si 15%

 10.00Punctaj:
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Selectată: Nu

Descriere:

Între 5% si 10%

 6.00Punctaj:

Selectată: Nu

Punctaj: 0.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

Accesibiltatea la obiectul de investiție 

În cazul în care în cadrul aceluiași proiect sunt cuprinse mai multe locații de implementare, se va demonstra accesibilitatea pentru fiecare locaţie in parte (fiecare locaţie trebuie 
să aibă asigurată accesibilitatea la cel putin un mod de acces). Punctajul final se va calcula ca medie aritmetică a acestora. Rotunjirea punctajului se va face la punctajul superior.

 În funcție de valoarea rezultata evaluatorii vor bifa opțiunea corespunzătoare încadrării acestei valori.

Pentru acest subcriteriu se poate alege o singură opțiune.

Tip: OPTIUNI

Descriere:

Nu se aplica nicio optiune

 0.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

Obiectivul de investitii se află la o distanță de cel mult 500 m de o zonă locuită și este accesibil pietonal

 12.00Punctaj:

Selectată: Da

Descriere:

Obiectivul de investitii se află la o distanță intre 500 m și 700 m de o zonă locuită

 8.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

Obiectivul de investiții se află la mai mult de 700 m de o zonă locuită

 4.00Punctaj:
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Selectată: Nu

Punctaj: 12.00

Explicație: Terenul este situat într-o zonă locuită, caracterizată prin prezența clădirilor de locuințe individuale și a unor funcțiuni publice adiacente. Distanțele minime față de 
locuințele existente sunt: • 28,3m metri față de limita vestică a proprietății (Strada Borcea). Accesul la teren se realizează pietonal, direct din Strada Borcea, arteră publică 
urbană, facilitând astfel conectivitatea parcului la rețeaua publică de circulație a municipiului.

Număr de ordine criteriu: 2

Descriere criteriu:

Maturitatea proiectului

Documente verificate:

-     Contract de execuție lucrări

Se verifică: existenta contractului de execuție lucrări ce poate dovedi maturitatea proiectului.

Se va bifa opțiunea corespunzătoare.

În cazul proiectelor care propun achiziționarea lucrărilor de execuție în mai multe loturi distincte, se poate selecta opțiunea (b) dacă există un contract de execuție pentru cel puțin 
unul dintre loturile respective.

Pentru acest criteriu se poate alege o singură opțiune.

Punctaj criteriu: 0.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

 

Maturitatea proiectului

Documente verificate:

-     Contract de execuție lucrări

Se verifică: existenta contractului de execuție lucrări ce poate dovedi maturitatea proiectului.

Se va bifa opțiunea corespunzătoare.

În cazul proiectelor care propun achiziționarea lucrărilor de execuție în mai multe loturi distincte, se poate selecta opțiunea (b) dacă există un contract de execuție pentru cel 
puțin unul dintre loturile respective.

Pentru acest criteriu se poate alege o singură opțiune.

Tip: OPTIUNI

Descriere:

Contractul de execuție lucrări nu este semnat

 0.00Punctaj:

Selectată: Da
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Descriere:

Contractul de execuție lucrări este semnat

 3.00Punctaj:

Selectată: Nu

Punctaj: 0.00

Explicație: -

Număr de ordine criteriu: 3

Descriere criteriu:

Calitatea proiectului: corelare buget- activitati – obiective – documentație tehnico-economica

Corelarea bugetului proiectului cu activitățile și obiectivele acestuia, precum și cu documentația tehnico-economica și soluția tehnică fiabilă și durabilă și studiile anexate 
documentației tehnico-economice

Punctajul pentru acest criteriu se obţine prin însumarea punctajelor acordate pentru subcriteriile a), b) şi c).

Documente verificate:

-       Formularul cererii de finanțare

-       Documentația tehnico-economică

-       Declaratia Unica

-       Autorizaţie de construire emisă pentru realizarea investiției, în termen de valabilitate

-       Lista de echipamente și/sau lucrări cu încadrarea acestora pe categorii de cheltuieli eligibile /ne-eligibile

-       -Nota de fundamentare a costurilor proiectului propus, însoțită de documente justificative

-       -Dacă prin proiect se achiziționează teren necesar implementării investiției propuse, se va atașa raportul expertului ANEVAR privind valoarea terenului achiziționat

-       matricea de corelare a bugetului

-       acordul de parteneriat

-       planul de reutilizare

Punctaj criteriu: 15.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Corelarea bugetului proiectului cu activitățile și obiectivele acestuia, precum și cu documentația tehnico-economica și soluția tehnică fiabilă și durabilă și studiile anexate 
documentației tehnico-economice

Punctajul pentru acest criteriu se obţine prin însumarea punctajelor acordate pentru subcriteriile a), b) şi c).

Documente verificate:

-       Formularul cererii de finanțare

-       Documentația tehnico-economică
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-       Declaratia Unica

-       Autorizaţie de construire emisă pentru realizarea investiției, în termen de valabilitate

-       Lista de echipamente și/sau lucrări cu încadrarea acestora pe categorii de cheltuieli eligibile /ne-eligibile

-       -Nota de fundamentare a costurilor proiectului propus, însoțită de documente justificative

-       -Dacă prin proiect se achiziționează teren necesar implementării investiției propuse, se va atașa raportul expertului ANEVAR privind valoarea terenului achiziționat

-       matricea de corelare a bugetului

-       acordul de parteneriat

-       planul de reutilizare

Tip: OPTIUNI

Descriere:

Valorile prevăzute în bugetul proiectului sunt bine fundamentate, sunt justificate prin documente relevante, sunt corelate cu obiectivele proiectului, activitățile prevăzute, 
resursele alocate/estimate și cu valorile estimate ale achizițiilor publice.                                                                                                               Documentele care stau la 
baza fundamentării bugetului eligibil sunt elaborate pe baza unor surse verificabile și țin cont de prevederile ghidului solicitantului în ceea ce privește încadrarea corectă a 
tipurilor de cheltuieli.

Valoarea categoriilor de lucrări din devizul pe obiect este fundamentată în proporție de 100% pe baza cantităţilor de lucrări şi a preţurilor acestora (pe baza unor surse 
verificabile și realiste).

Valorile estimate ale dotărilor/echipamentelor sunt fundamentate în proporție de 100% în baza ofertelor/studiilor de piață etc.

Există corespondenţă între Devizul General aferent investiţiei şi bugetul proiectului.

Se va  verifica incadrarea cheltuielilor, pragurile cheltuielilor, corelarea între documente, corectitudinea estimarii costurilor.

 5.00Punctaj:

Selectată: Da

Descriere:

Documentatia tehnică este corelată cu descrierea investitiei din CF, iar concluziile din expertiza tehnică, studiile de teren, auditul energetic, documentația de imunizare au 
fost preluate și respectate.

Se verifică:

-dacă documentațiile de urbanism sunt emise pentru investiția propusă așa cum este ea descrisă în cererea de finanțare și documentația tehnico-economică;

-dacă informațiile sunt corect completate în secțiunea Localizare proiect din CF in corelare cu AC si documentația tehnico-economică

Se va ține cont de observațiile formulate în Anexa - grila de verificare a PT.

În cazul proiectelor cu mai multe locatii de implementare , fiecare cu documentația tehnico economica distinctă, se va face o medie a punctajelor acestor documentații.

 5.00Punctaj:
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Selectată: Da

Descriere:

Soluţia tehnică propusă este una inovatoare, care propune măsuri peste standardele minime de calitate.

Punctarea în cadrul grilei ETF se va realiza pentru măsuri inovatoare peste standardele minime de calitate (noi abordări în dezvoltarea competențelor digitale în construcții, 
tehnologiile și soluțiile care sprijină digitalizarea, eficiența energetică, folosirea materialelor ultramoderne).

 5.00Punctaj:

Selectată: Da

Punctaj: 15.00

Explicație: La intrările în parc și în apropierea anumitor puncte de interes vor fi instalate balize Bluetooth de avertizare cu alimentare electrică autonomă. Aceste beacon-uri 
Bluetooth vor transmite către smartphone-urile vizitatorilor (prin intermediul unei aplicații dedicate sau al setărilor de accesibilitate) mesaje audio de ghidare sau avertizare – de 
exemplu, informând despre denumirea zonei în care se află utilizatorul, atenționând asupra părăsirii zonei parcului (zonă pietonală), ori oferind informații despre obiectivele din 
proximitate. Vor fi amplasate bănci smart, coșuri de gunoi smart, Foișoarele, cabanele pentru târguri, foișoarele belvedere, vor fi realizate cu materiale durabile și vor beneficia de 
un strat special de acoperire anti-UV pe suprafața acoperișurilor. Se va utiliza o vopsea termoizolantă cu ceramică și aditivi speciali (de tip cool roof coating), care reflectă o 
proporție foarte mare din radiațiile solare (inclusiv razele ultraviolete și infraroșii) și reduce acumularea de căldură în materialele acoperișului. O componentă deosebit de 
inovatoare și atractivă a proiectului este implementarea unui sistem de realitate augmentată în cadrul grădinii de trandafiri, cu scop educativ și recreativ. Acest sistem va permite 
vizitatorilor să interacționeze digital cu elementele rozariului prin intermediul smartphone-urilor, oferind informații despre speciile de trandafiri într-un mod interactiv și incluziv.

Număr de ordine criteriu: 4

Descriere criteriu:

Respectarea principiilor privind egalitatea de şanse, de gen, nediscriminarea, accesibilitatea și dezvoltarea durabilă( punctaj obtinut prin insumarea punctajelor acordate la 
subcriteriile 4.1 si 4.2)

Punctaj criteriu: 5.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Egalitate de șanse, nediscriminare

În cadrul acestui subcriteriu nu vor fi punctate măsurile de conformare cu obligațiile legale ale solicitantului, ci doar acele măsuri suplimentare față de cerințele minime legale.

Tip: OPTIUNI

Descriere:

 Proiectul implementează mecanisme suplimentare faţă de minimul legislativ de asigurare a respectării egalităţii de şanse si accesibilitatii

În cadrul acestui subcriteriu nu vor fi punctate măsurile de conformare cu obligațiile legale ale solicitantului, ci doar acele măsuri suplimentare față de cerințele minime 
legale.

 2.00Punctaj:
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Selectată: Da

Descriere:

Proiectul nu implementează mecanisme suplimentare faţă de minimul legislativ de asigurare a respectării egalităţii de şanse si accesibilitatii

 0.00Punctaj:

Selectată: Nu

Punctaj: 2.00

Explicație: Instalarea de benzi podotactile pe traseele principale și în nodurile de circulație, pentru orientarea persoanelor cu deficiențe de vedere, în conformitate cu standardele 
privind accesibilitatea tactilă în spațiile publice. Acestea sunt complet integrate cu structura aleilor, oferind o navigare coerentă și intuitivă. Montarea de balize Bluetooth de 
ghidare, cu alimentare electrică autonomă (fotovoltaică), care vor transmite informații audio către smartphone-urile utilizatorilor nevăzători sau slab-văzători. Acestea vor oferi 
ghidaj în timp real, precum și notificări privind proximitatea obiectivelor importante (rozariu, locuri de joacă, toalete etc.), depășind standardele naționale și europene privind 
accesul la informație. Instalarea de toalete smart complet accesibile, cu sisteme automatizate de autocurățare, echipamente ergonomice, bare de sprijin și butoane de comandă 
amplasate la înălțime accesibilă. Acestea respectă și depășesc cerințele legale privind echiparea grupurilor sanitare pentru persoane cu mobilitate redusă. Implementarea unui 
sistem de iluminat public inteligent și sustenabil, bazat pe tehnologie LED cu senzori de mișcare și alimentare fotovoltaică. Acest sistem asigură un nivel de siguranță crescut pe 
timpul nopții, adaptând automat intensitatea luminii în funcție de prezență, în special în zonele de tranzit ale persoanelor cu dizabilități. Montarea de bănci smart alimentate 
solar, cu porturi USB și materiale rezistente la intemperii. Acestea sunt poziționate de-a lungul traseelor accesibile, fiind proiectate ergonomic pentru a oferi odihnă confortabilă și 
sigură persoanelor vârstnice sau cu mobilitate redusă. Utilizarea de coșuri de gunoi smart, prevăzute cu senzori de umplere, compactoare interne și deschidere facilă, accesibilă din 
poziție joasă, facilitând utilizarea inclusiv de către persoane în scaun rulant. Integrarea unui sistem de realitate augmentată (AR) în zona rozariului, accesibil fără aplicații 
suplimentare, prin scanarea de coduri QR. Sistemul include avatar 3D cu interpretare în limbaj mimico-gestual, adresat persoanelor cu deficiențe de auz, dar și materiale vizuale și 
audio care sprijină înțelegerea conținutului pentru publicul larg, inclusiv copii. În plus, spațiul va deveni un cadru activ pentru activități educaționale incluzive, organizate în 
parteneriat cu unitățile de învățământ locale în cadrul programelor Școala Verde și Școala Altfel, destinate și elevilor din învățământul special, cu adaptarea conținutului și 
facilităților la nevoile acestora.

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

Dezvoltarea durabila

Proiectul implementează mecanisme suplimentare faţă de minimul legislativ de asigurare a respectării egalităţii de şanse si accesibilitatii

Punctajul pentru acest subcriteriu va fi acordat prin insumarea punctajului acordat la punctele a) si b)

a) nu vor fi punctate măsurile de conformare cu obligațiile legale ale solicitantului, ci doar acele măsuri suplimentare față de cerințele minime legale.

b) se va acorda punctaj daca proiectul prevede instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile de energie.

Tip: OPTIUNI

Descriere:

Nu se aplica nicio optliune

 0.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

Proiectul prevede instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile de energie.
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Se va acorda punctaj daca proiectul prevede instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile de energie

 1.00Punctaj:

Selectată: Da

Descriere:

Proiectul prevede măsuri de intervenție cu impact minim asupra mediului înconjurător, măsuri prietenoase cu mediul, folosirea eficientă a resurselor (utilizarea de 
materiale ecologice, fiabile și durabile, reciclabile, care nu întreţin arderea, prevenirea și controlul poluării aerului, apei, solului, materiale sustenabile etc.), suplimentare 
fata de cerințele minime legale

Nu vor fi punctate măsurile de conformare cu obligațiile legale ale solicitantului, ci doar acele măsuri suplimentare față de cerințele minime legale.

 2.00Punctaj:

Selectată: Da

Punctaj: 3.00

Explicație: Toate soluțiile propuse în cadrul proiectului „Reabilitare Parcul Trandafirilor” au fost alese și concepute astfel încât să reducă la minimum impactul negativ asupra 
mediului, integrând principii de dezvoltare durabilă și circulară, peste cerințele standard prevăzute de legislație. Măsurile suplimentare adoptate includ: Utilizarea materialelor 
sustenabile, durabile și cu emisii reduse: materialele de construcție (beton, oțel, lemn) au fost selectate pentru longevitate, iar lemnul utilizat provine din surse certificate FSC și 
este tratat fără substanțe toxice. Vopselele și finisajele sunt ecologice, pe bază de apă, fără COV (compuși organici volatili) dăunători. Echipamentele tehnice respectă cerințele de 
eco-design și eficiență energetică impuse de standardele europene. Promovarea energiei regenerabile: întreg iluminatul public este asigurat prin surse LED alimentate exclusiv cu 
energie solară, iar băncile și coșurile inteligente sunt dotate cu panouri fotovoltaice proprii, demonstrând independență energetică și emisii aproape nule în exploatare. 
Infrastructura este astfel preponderent autonomă energetic, cu o amprentă de carbon scăzută pe întreg ciclul de viață. Conservarea biodiversității și a ecosistemelor locale: 
intervențiile prevăzute în teren sunt minim invazive, arborii maturi valoroși sunt păstrați, iar vegetația nouă include specii native și adaptate climatic. Nu se vor utiliza pesticide 
sau substanțe toxice, întreținerea spațiilor verzi urmând principii ecologice (ex. mulcire, metode biologice de control al dăunătorilor). Prin aceste măsuri se sprijină apariția faunei 
urbane utile (insecte polenizatoare, păsări etc.). Aplicarea principiilor economiei circulare: mobilierul urban este conceput modular și din materiale reciclabile sau refolosibile. 
Pavelele pot fi demontate și remontate, componentele metalice pot fi reparate sau înlocuite separat, iar echipamentele inteligente optimizează gestionarea deșeurilor. Pe durata 
execuției, deșeurile de construcții vor fi sortate și dirijate spre reciclare. Adaptarea la schimbările climatice și protejarea apei: proiectul nu implică sisteme de irigații cu consum 
permanent de apă, bazându-se pe precipitații naturale și vegetație cu rezistență la secetă. Suprafața este predominant permeabilă, favorizând infiltrarea apei în sol. Minimizarea 
impactului în faza de construcție și operare: organizarea de șantier va respecta limitele amplasamentului, iar lucrările vor fi realizate cu utilaje performante, cu emisii scăzute. 
Transporturile vor fi optimizate, iar zonele temporar ocupate vor fi reverzite la final. În exploatare, datorită consumului redus de resurse, impactul asupra mediului va fi 
nesemnificativ.

Număr de ordine criteriu: 5

Descriere criteriu:

Contribuția proiectului la neutralitatea climatică

Documente verificate:

-       Formularul cererii de finanțare

-       Documentația de imunizare,

-       Documentația tehnico-economică PT

-       Planul de reutilizare
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Se verifică procentul reducerii emisiilor de echivalent CO2 în aria de studiu a proiectului, fără a genera o creștere a acestor emisii în afara ariei de studiu.

În funcție de valoarea procentului reducerii emisiilor de echivalent CO2 în aria de studiu a proiectului, fără a genera o creștere a acestor emisii în afara ariei de studiu, evaluatorii vor 
bifa opțiunea corespunzătoare încadrării acestei valori.

Pentru acest criteriu se poate alege o singură opțiune.

Punctaj criteriu: 3.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Contribuția proiectului la neutralitatea climatică

Documente verificate:

-       Formularul cererii de finanțare

-       Documentația de imunizare,

-       Documentația tehnico-economică PT

-       Planul de reutilizare

Se verifică procentul reducerii emisiilor de echivalent CO2 în aria de studiu a proiectului, fără a genera o creștere a acestor emisii în afara ariei de studiu.

În funcție de valoarea procentului reducerii emisiilor de echivalent CO2 în aria de studiu a proiectului, fără a genera o creștere a acestor emisii în afara ariei de studiu, evaluatorii 
vor bifa opțiunea corespunzătoare încadrării acestei valori.

Pentru acest criteriu se poate alege o singură opțiune.

Tip: OPTIUNI

Descriere:

Nu se aplica nicio optiune

 0.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

Proiectul determină o reducere a emisiilor de echivalent CO2 în aria de studiu a proiectului între 1% și 2%, fără a genera o creștere a acestor emisii în afara ariei de studiu

 1.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

Proiectul determină o reducere a emisiilor de echivalent CO2 în aria de studiu a proiectului între 2% și 3%, fără a genera o creștere a acestor emisii în afara ariei de studiu

 2.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:
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Proiectul determină o reducere a emisiilor de echivalent CO2 în aria de studiu a proiectului ≥ 3%, fără a genera o creștere a acestor emisii în afara ariei de studiu

 3.00Punctaj:

Selectată: Da

Punctaj: 3.00

Explicație: Conform documentație imunizare la schimbările climatice: proiectul contribuie in mod semnificativ la reducerea emisiilor de echivalent CO2 în aria de studiu cu 41.6%, 
fără a se pune problema creșterii acestor emisii în afara ariei de studiu.

Număr de ordine criteriu: 6

Descriere criteriu:

Contribuția proiectului la reziliența în fața schimbărilor climatice

Documente verificate:

-       Formularul cererii de finanțare

-        Documentația de imunizare,

-       Planul de reutilizare

-       Documentația tehnico-economică PT

În funcție de capacitatea de adaptare a proiectului în fața schimbărilor climatice menționată în documentația de imunizare și transpusă în documentația tehnico-economică si în 
cererea de finanțare, evaluatorii vor bifa opțiunea corespunzătoare.

Pentru acest criteriu se poate alege o singură opțiune.

Punctaj criteriu: 3.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Contribuția proiectului la reziliența în fața schimbărilor climatice

Documente verificate:

-       Formularul cererii de finanțare

-        Documentația de imunizare,

-       Planul de reutilizare

-       Documentația tehnico-economică PT

În funcție de capacitatea de adaptare a proiectului în fața schimbărilor climatice menționată în documentația de imunizare și transpusă în documentația tehnico-economică si în 
cererea de finanțare, evaluatorii vor bifa opțiunea corespunzătoare.

Pentru acest criteriu se poate alege o singură opțiune.

Tip: OPTIUNI

Descriere:

Proiectul prezintă capacitate medie de adaptare în fața schimbărilor climatice
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 1.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

Proiectul prezintă capacitate ridicată de adaptare în fața schimbărilor climatice

 3.00Punctaj:

Selectată: Da

Descriere:

Proiectul prezintă capacitate scăzută de adaptare în fața schimbărilor climatice

 0.00Punctaj:

Selectată: Nu

Punctaj: 3.00

Explicație: Conform documentației de imunizare la schimbările climatice

Număr de ordine criteriu: 7

Descriere criteriu:

Complementaritatea cu alte investiții din PR Sud-Muntenia 2021-2027, precum și alte surse de finanțare

 Documente verificate:

-       Formularul cererii de finanțare

Punctajul acordat pentru acest criteriu va cumula punctajul pentru complementaritatea proiectului cu proiecte din cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027 (subcriteriul 
7.1) cu punctajul in ceea ce priveste complementaritatea cu proiecte propuse din alte surse de finantare ( subcriteriul 7.2).

Punctaj criteriu: 4.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Complementaritatea cu alte investiții realizate din alte priorități ale PR Sud-Muntenia , precum și alte surse  de finanțare

 Documente verificate:

-       Formularul cererii de finanțare

Punctajul acordat pentru acest criteriu va cumula punctajul pentru complementaritatea proiectului cu proiecte din cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027  cu 
punctajul in ceea ce priveste complementaritatea cu proiecte propuse din alte surse de finantare

Tip: OPTIUNI

Descriere:

Nu se aplică nicio opţiune
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 0.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

Proiectul este complementar cu proiecte din cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027

 2.00Punctaj:

Selectată: Da

Descriere:

Proiectul este complementar cu proiecte propuse din alte surse de finanțare de la nivel național (POIDS, POCIDIF, PNDR, PNS, PNRR) și comunitar (care propun acțiuni inter-
regionale, transfrontaliere, internaționale, intersectoriale și transnaționale, de promovare a securitatii în zonele urbane): Programul Transnațional Dunărea, Europa Digitală, 
Europa Creativă, Orizont Europa, PTD, INTERREG VIA RO-BG , etc.

 2.00Punctaj:

Selectată: Da

Punctaj: 4.00

Explicație: Proiectul este complementar cu proiectul „Creșterea nivelului educațional prin reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale Aurel Vlaicu și a spațiilor publice urbane în 
Municipiul Fetești – etapa II” (cod SMIS 330543), finanțat prin Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027. Prin modernizarea infrastructurii educaționale și reabilitarea spațiilor 
publice adiacente școlii, se urmărește crearea unui mediu educațional de calitate și a unor trasee urbane moderne. Proiectul „Reabilitare Parcul Trandafirilor” completează aceste 
intervenții prin crearea unui spațiu verde de relaxare și socializare în apropierea noii infrastructuri școlare modernizate, susținând coeziunea socială și mobilitatea urbană durabilă.
În plus, spațiul va deveni un cadru activ pentru activități educaționale incluzive, organizate în parteneriat cu unitățile de învățământ locale în cadrul programelor Școala Verde și 
Școala Altfel, n ceea ce privește investițiile finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), proiectul este complementar cu proiectul „Construire a 5 ansambluri 
de locuințe NZEB plus pentru tineri în Municipiul Fetești”. Acesta prevede realizarea a cinci ansambluri rezidențiale cu un total de 30 de unități locative destinate tinerilor din 
grupuri sau comunități marginalizate, fiecare ansamblu fiind proiectat conform standardelor de clădiri NZEB plus, cu o reducere suplimentară de cel puțin 20% a consumului de 
energie primară față de cerințele standard. Complementaritatea rezultă din faptul că spațiul reabilitat al Parcului Trandafirilor va reprezenta o facilitate publică majoră accesibilă 
noilor rezidenți, susținând integrarea socială, accesul la zone verzi moderne și crearea unui mediu urban incluziv și sănătos. În plus, proiectul „Reabilitare Parcul Trandafirilor” este 
complementar cu proiectul „Achiziționarea de sisteme TIC pentru îmbunătățirea managementului urban în Municipiul Fetești”, tot prin PNRR. Acest proiect urmărește digitalizarea 
administrării spațiilor publice prin instalarea de mobilier urban inteligent (foișoare smart, bănci fotovoltaice cu porturi USB, coșuri de gunoi inteligente), sisteme de monitorizare 
video și panouri de informare adaptate pentru persoane cu dizabilități. Prin dotarea parcului reabilitat cu infrastructură smart integrabilă în sistemul TIC urban, 
complementaritatea devine evidentă, contribuind la crearea unor spații publice moderne, sigure și eficiente energetic, în acord cu obiectivele de dezvoltare urbană durabilă și 
digitală ale municipiului.

Număr de ordine criteriu: 8

Descriere criteriu:

Capacitatea financiară a solicitantului (punctaj obtinut prin insumarea punctajelor acordate la subcriteriile 8.1 si 8.2)

Documente verificate:

-       Situațiile financiare anuale, aferente ultimului exercițiu financiar încheiat, depuse/transmise la unitățile teritoriale le Ministerului Finanțelor, conform prevederilor legale

-       Acordul de parteneriat

Punctaj criteriu: 8.00
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Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Gradul total de îndatorare al solicitantului

Evaluatorii vor bifa opțiunea corespunzătoare în care se încadrează valoarea acestui indicator.

În cazul parteneriatului se aplică liderului de parteneriat.

Pentru acest subcriteriu se poate alege o singură opțiune

Tip: OPTIUNI

Descriere:

20% < Gradul total de îndatorare ≤ 30%

 3.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

Gradul de îndatorare >30%

 0.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

Gradul total de îndatorare ≤ 20%

 5.00Punctaj:

Selectată: Da

Punctaj: 5.00

Explicație: Conform situații financiare: 9,46% la nivelul anului 2024

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

Gradul de autofinanţare din veniturile proprii

Evaluatorii vor bifa opţiunea corespunzătoare în care se încadrează valoarea acestui indicator.

În cazul parteneriatului se aplică liderului de parteneriat.

 Pentru acest subcriteriu se poate alege o singură opțiune.

Tip: OPTIUNI

Descriere:

Grad de autofinanțare intre 30% si 40%
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 1.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

Grad de autofinanțare intre 40% si 50%

 3.00Punctaj:

Selectată: Da

Descriere:

Grad de autofinanțare mai mare de 50%

 5.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

Grad de autofinanțare mai mic de 30%

 0.00Punctaj:

Selectată: Nu

Punctaj: 3.00

Explicație: Conform execuție bugetară 2024: venituri proprii 34.772.839, venituri totale 78.760.661. Grad de autofinantare: 44,15%

Număr de ordine criteriu: 9

Descriere criteriu:

Capacitatea operațională a solicitantului

 Documente verificate:

-       Formularul cererii de finanțare

-       fișele de post și decizia/deciziile de numire a membrilor 

-       CV-urile echipei desemnate pentru implementarea proiectului

-       Documentele doveditoare privind implementarea de proiecte finanţate din fonduri publice, dacă solicitantul a mai gestionat proiecte de complexitate și valoare similare

Evaluatorii vor bifa opțiunea corespunzătoare.

Pentru acest criteriu se poate alege o singură opțiune

Punctaj criteriu: 6.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

Capacitatea operațională a solicitantului 
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-       Formularul cererii de finanțare

-       fișele de post și decizia/deciziile de numire a membrilor 

-       CV-urile echipei desemnate pentru implementarea proiectului

-       Documentele doveditoare privind implementarea de proiecte finanţate din fonduri publice, dacă solicitantul a mai gestionat proiecte de complexitate și valoare similare

Evaluatorii vor bifa opțiunea corespunzătoare.

Pentru acest criteriu se poate alege o singură opțiune

Tip: OPTIUNI

Descriere:

Nu se aplică nicio opţiune

 0.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

Solicitantul are o strategie clară pentru monitorizarea implementării și post-implementării proiectului, există o clară repartizare a sarcinilor în acest sens, proceduri și un 
calendar al activităților de monitorizare. În cadrul organizației solicitantului există proceduri de verificare/ supervizare a activității echipei de proiect.

 6.00Punctaj:

Selectată: Da

Descriere:

Solicitantul are prevăzute o serie de proceduri pentru monitorizarea implementării și post-implementării proiectului și un calendar al activităților de monitorizare, dar nu 
există o strategie clară. La nivelul organizației solicitantului nu există proceduri specifice de verificare/ supervizare a activității echipei de proiect

 3.00Punctaj:

Selectată: Nu

Punctaj: 6.00

Explicație: A fost anexata strategia aprobata.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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DECLARAȚIA UNICĂ

Declarații unice

Entitate juridică Tip Status Dată încărcare

MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești Lider Completată 26-02-2026
14:13:53

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Clarificare

Răspuns

Având în vedere solicitarea de clarificări nr. 2 aferentă etapei de evaluare, vă cumunicăm răspunsul nostru:

1. În bugetul proiectului, vă rugăm să puneți în evidență clar respectarea cerințelor Ghidului Solicitantului în ceea ce privește ponderea maximală pe care o pot avea cheltuielile 
diverse și neprevăzute, anume 10% din capitolele 1, 2, 3.5, 3.8, 4. În forma actuală a bugetului, capitolele 3.5 și 3.8 nu mai sunt vizibile, iar ponderea a ajuns să fie 10,02%.

Față de cele semnalate, în cererea de finanțare, secțiunea buget, linia bugetară 1566722 - 5.3 cheltuieli diverse şi neprevăzute, secțiunea Justificare, a fost detaliat modul de 
calcul al cheltuielilor diverse și neprevăzute, astfel:

“Conform deviz general, cheltuielile diverse si neprevazute au fost calculate ca procent de 10% din capitolele de deviz:

1.2 - 1,147,311.84 lei

2.1 - 10,162.30 lei

3.5 - 35,000.00 lei

3.8 - 131,000.00 lei

4 - 9,773,059.61 lei

TOTAL CAPITOLE BAZĂ DE CALCUL 11.096.533,75 lei fără TVA * 10% = 1.109.653,38 lei fără TVA. Menționăm că în bugetul proiectului liniile de deviz 3.5 si 3,8 in valoare de 35.000 
lei fără TVA, respectiv 131.000 lei fără TVA sunt cuprinse pe linia bugetară cheltuieli indirecte, nefiind prezentate distinct.”

2. Reluăm solicitarea: Vă rugăm să revizuiți valoarea cheltuielilor indirecte, astfel încât aceasta să respecte dispozițiile Ghidului Solicitantului, cap. 5.3.5. Opțiuni de costuri 
simplificate. Costuri unitare/sume forfetare și rate forfetare: „În cadrul prezentului apel de proiecte, pentru a acoperi costurile indirecte ale unui proiect, se utilizează o rată 
forfetară de 3 % valoarea cheltuielilor eligibile aferente costurilor directe”. În forma actuală a bugetului, acestea reprezintă 2,89% (diferit de 3%) din valoarea cheltuielilor eligibile 
directe.

A fost revizuită valoarea cheltuielilor indirecte stabilite în prezent la nivelul 527.307,33 lei, 3% din valoarea costurilor directe.

Ca urmare a modificărilor am actualizat Devizele și listele de cantități, cu mențiunea că nu sunt prevăzute cheltuieli neeligibile.

Criteriul 8.2 - Reluăm solicitarea: Prezentați calculații privind gradul de autofinanțare - documentate în baza raportului anual privind execuția bugetului local (2024).

Anexăm Nota directorului economic, privind valoarea, calculul și datele de intrare privind Gradul de autofinanțare.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

Deviz - Reabilitare Parcul Trandafirilor (1).pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești 26-02-2026 14:01
Șonchereche 
Laurențiu-Georgică

Grad autofinanțare (1).pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești 26-02-2026 14:00
Șonchereche 
Laurențiu-Georgică
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Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

Raspuns Parcul Trandafirilor.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești 19-01-2026 21:14
Șonchereche 
Laurențiu-Georgică

Notă de fundamentare a costurilor 5.2 A.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești 19-01-2026 21:14
Șonchereche 
Laurențiu-Georgică

Matricea de corelare a bugetului cu devizul general 
5.2 A.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești 19-01-2026 21:14
Șonchereche 
Laurențiu-Georgică

Liste cantitati dotari echipamente activitatea 
principala.pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești 19-01-2026 21:14
Șonchereche 
Laurențiu-Georgică

Liste cantitati activitate principala.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești 19-01-2026 21:14
Șonchereche 
Laurențiu-Georgică

Liste cantitati - conexe.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești 19-01-2026 21:14
Șonchereche 
Laurențiu-Georgică

Lista de echipamente_lucrari 5.2 A.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești 19-01-2026 21:14
Șonchereche 
Laurențiu-Georgică

Documentație imunizare.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești 19-01-2026 21:14
Șonchereche 
Laurențiu-Georgică

DG, DO, F1.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești 19-01-2026 21:14
Șonchereche 
Laurențiu-Georgică

Contract finantare - TIC semnat.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești 19-01-2026 21:14
Șonchereche 
Laurențiu-Georgică

CONTRACT DE FINANTARE NR. 138428.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești 19-01-2026 21:14
Șonchereche 
Laurențiu-Georgică

Codul-de-conduita-2022.doc.pdf Alte documente Nu MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești 19-01-2026 21:14
Șonchereche 
Laurențiu-Georgică

330543_CONTRACT_DOSAR_25-11-2024 10_42_48 
(004).pdf

Alte documente Nu MUNICIPIUL FETESTI / Primăria Municipiului Fetești 19-01-2026 21:14
Șonchereche 
Laurențiu-Georgică
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CERTIFICAREA APLICAȚIEI

Subsemnatul/Subsemnata , CNP , posesor al CI seria , nr. , în calitate de reprezentant legal/împuternicit al Șonchereche Laurențiu-Georgică 1810317213420 SZ 602079 MUNICIPIUL
, confirm că informațiile incluse în această cerere de finanțare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicatFETESTI

este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a
conflictului de interese, etc).

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat si mă angajez, în calitate de reprezentant legal/împuternicit
al  să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.MUNICIPIUL FETESTI

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înteleg că, din punct de vedere legal și financiar, , este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea înMUNICIPIUL FETESTI
parteneriat a acestuia.

Înteleg că, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile si aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această sectiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunostinta de prevederile Codului penal.

Semnatura digitală a reprezentantului legal/împuternicit .Șonchereche Laurențiu-Georgică

Data Semnătura

26-02-2026
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