
Lei EURO Lei EURO Lei EURO
1 2 3 4 5 6 7 8

1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 8.000,00 1.607,91 1.680,00 337,66 9.680,00 1.945,57
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 1.500,00 301,48 315,00 63,31 1.815,00 364,79
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.500,00 1.909,39 1.995,00 400,97 11.495,00 2.310,37

2,1 Asigurarea utilitatilor 1.000,00 200,99 210,00 42,21 1.210,00 243,20
1.000,00 200,99 210,00 42,21 1.210,00 243,20

3.1 Studii 10.000,00 2.009,89 2.100,00 422,08 12.100,00 2.431,97
3.1.1 Studii de teren 10.000,00 2.009,89 2.100,00 422,08 12.100,00 2.431,97
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 2.000,00 401,98 420,00 84,42 2.420,00 486,39
3.3 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 Proiectare 46.790,78 9.404,43 9.826,06 1.974,93 56.616,84 11.379,36
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 18.395,39 3.697,27 3.863,03 776,43 22.258,42 4.473,69
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 10.000,00 2.009,89 2.100,00 422,08 12.100,00 2.431,97
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 18.395,39 3.697,27 3.863,03 776,43 22.258,42 4.473,69
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 5.000,00 1.004,94 1.050,00 211,04 6.050,00 1.215,98
3.7 Consultanta 28.000,00 5.627,69 5.880,00 1.181,81 33.880,00 6.809,50
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 18.000,00 3.617,80 3.780,00 759,74 21.780,00 4.377,54
3.7.2 Auditul financiar 10.000,00 2.009,89 2.100,00 422,08 12.100,00 2.431,97
3.8 Asistenta tehnica 12.500,00 2.512,36 2.625,00 527,60 15.125,00 3.039,96
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 3.500,00 703,46 735,00 147,73 4.235,00 851,19
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 3.500,00 703,46 735,00 147,73 4.235,00 851,19
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate 

Inspectoratul de Stat in Constructii
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8.2 Dirigentie de santier 9.000,00 1.808,90 1.890,00 379,87 10.890,00 2.188,77
104.290,78 20.961,29 21.901,06 4.401,87 126.191,84 25.363,16

4.1 Constructii si instalatii 15.650,30 3.145,54 3.286,56 660,56 18.936,86 3.806,10
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 46.950,90 9.436,61 9.859,69 1.981,69 56.810,59 11.418,30
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 241.014,62 48.441,25 50.613,07 10.172,66 291.627,69 58.613,92
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 9.390,18 1.887,32 1.971,94 396,34 11.362,12 2.283,66
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

313.006,00 62.910,72 65.731,26 13.211,25 378.737,26 76.121,97

5.1 Organizare de santier 4.000,00 803,96 840,00 168,83 4.840,00 972,79
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 4.000,00 803,96 840,00 168,83 4.840,00 972,79
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 848,11 170,46 0,00 0,00 848,11 170,46
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 385,51 77,48 0,00 0,00 385,51 77,48
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 

constructii
77,10 15,50 0,00 0,00 77,10 15,50

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 385,51 77,48 0,00 0,00 385,51 77,48
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 3.130,06 629,11 657,31 132,11 3.787,37 761,22
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 1.500,00 301,48 315,00 63,31 1.815,00 364,79

9.478,17 1.905,01 1.812,31 364,25 11.290,49 2.269,26

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 5.000,00 1.004,94 1.050,00 211,04 6.050,00 1.215,98
6.2 Probe tehnologice si teste 9.000,00 1.808,90 1.890,00 379,87 10.890,00 2.188,77

14.000,00 2.813,84 2.940,00 590,91 16.940,00 3.404,75
77.101,20 15.496,48 16.191,25 3.254,26 93.292,45 18.750,74

451.274,95 90.701,24 94.589,64 19.011,46 545.864,59 109.712,70

CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

TOTAL Constructii+Montaj ( 1.2 +1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1 )
TOTAL  GENERAL

CAPITOL 5
Alte cheltuieli

TOTAL CAPITOL 4

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Scenariu 1

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (fara TVA) TVA

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

Valoare (cu TVA)

TOTAL CAPITOL 1

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL CAPITOL 2
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

TOTAL CAPITOL 5


