
DEVIZ GENERAL - privind cheltuielile necesare realizarii „INFIINTAREA RETELEI DE APA UZATA CU STATIE DE EPURARE SI MODERNIZARE ALIMENTARE CU APA, IN
COMUNA VALEA ARGOVEI, JUDETUL CALARASI” in lei/euro la CURSUL BNR de 4.5991 lei/euro din data de 29.09.2017 ACTUALIZAT IN URMA MODIFICARILOR

SURVENITE PE PARCURSUL EXECUTIEI, MATERIALIZATE PRIN DISPOZITIILE DE SANTIER EMISE SI MODIFICARILOR LEGISLATIVE CONFORM OG 15/2021

Valori deviz actualizat pe surse de finantare 
Decontari efectuate pe
surse de finantare pana

la 03.09.2021

Rest de realizat/
decontat pe surse de
finantare actualizat
conform OG 15/2021  

Nr. 
crt.

Denumirea capitolelor si
subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 
(fara TVA)

TVA
Valoare 
(inclusiv

TVA)

Cheltuieli
eligibile in
lei cu TVA
(Bugetul
de stat)

Cheltuieli
neeligibile

in lei cu
TVA

(Bugetul
Local)

Cheltuieli
eligibile in
lei cu TVA
(Bugetul
de stat)

Cheltuieli
neeligibile

in lei cu
TVA

(Bugetul
Local)

Cheltuieli
eligibile in
lei cu TVA
(Bugetul
de stat)

Cheltuieli
neeligibile

in lei cu
TVA

(Bugetul
Local)

lei lei lei

0 1 2 3 4

CAPITOLUL   1.   Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3
Amenajari pentru protectia 
mediului si aducerea la starea 
initiala

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru 
relocare/protectia utilitatilor

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total capitolul 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL   2.   Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea 
utilitatilor necesare obiectivului

229.884,14 43.677,99 273.562,13 273.562,13 0,00 25.950,65 0,00 247.611,48 0,00

Total capitolul  2 229.884,14 43.677,99 273.562,13 273.562,13 0,00 25.950,65 0,00 247.611,48 0,00
CAPITOLUL  3.   Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 44.000,00 8.360,00 52.360,00 0,00 52.360,00 0,00 52.360,00 0,00 0,00

3.1.1 Studii de teren 44.000,00 8.360,00 52.360,00 0,00 52.360,00 0,00 52.360,00 0,00 0,00

3.1.2 Raport privind impactul asupra 
mediului

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2
Documentatii-suport si 
cheltuieli pentru obtinerea de 
avize, acorduri si autorizatii

8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00

3.3 Expertizare tehnica 5.000,00 950,00 5.950,00 0,00 5.950,00 0,00 5.950,00 0,00 0,00

3.4
Certificarea performantei 
energetice si auditul energetic
al cladirilor

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 373.600,00 70.984,00 444.584,00 359.499,00 85.085,00 317.730,00 85.085,00 41.769,00 0,00
3.5.1 Tema de proiectare 7.800,00 1.482,00 9.282,00 0,00 9.282,00 0,00 9.282,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.3

Studiu de 
fezabilitate/documentatie de 
avizare a lucrarilor de interventii si
deviz general

57.200,00 10.868,00 68.068,00 0,00 68.068,00 0,00 68.068,00 0,00 0,00

3.5.4 Documentatiile tehnice necesare 
in vederea obtinerii avizelor/ 

29.950,00 5.690,50 35.640,50 27.905,50 7.735,00 27.905,50 7.735,00 0,00 0,00



acordurilor/ autorizatiilor

3.5.4.
1

Documentatii tehnice necesare in 
vederea obtinerii avizelor/ 
acordurilor/ autorizatiilor in faza 
de finantare

6.500,00 1.235,00 7.735,00 0,00 7.735,00 0,00 7.735,00 0,00 0,00

3.5.4.
2

Documentatii tehnice necesare in 
vederea obtinerii avizelor/ 
acordurilor/ autorizatiilor in faza 
de implementare

7.500,00 1.425,00 8.925,00 8.925,00 0,00 8.925,00 0,00 0,00 0,00

3.5.4.
3

Proiect pentru autorizarea 
executarii lucrarilor de construire 
(PAC)

15.950,00 3.030,50 18.980,50 18.980,50 0,00 18.980,50 0,00 0,00 0,00

3.5.5
Verificarea tehnica de calitate a 
proiectului tehnic si a detaliilor de 
executie

5.850,00 1.111,50 6.961,50 6.961,50 0,00 5.355,00 0,00 1.606,50 0,00

3.5.6
Proiect tehnic si detalii de 
executie 272.800,00 51.832,00 324.632,00 324.632,00 0,00 284.469,50 0,00 40.162,50 0,00

3.6
Organizarea procedurilor de 
achizitie 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00

3.7 Consultanta 127.800,00 24.282,00 152.082,00 0,00
152.082,0

0 0,00 58.012,50 0,00 94.069,50

3.7.1 Managementul de proiect pentru 
obiectivul de investitii

65.000,00 12.350,00 77.350,00 0,00 77.350,00 0,00 58.012,50 0,00 19.337,50

3.7.2 Auditul financiar 62.800,00 11.932,00 74.732,00 0,00 74.732,00 0,00 0,00 0,00 74.732,00

3.8 Asistenta tehnica 176.800,00 14.592,00 191.392,00 0,00
191.392,0

0 0,00
146.755,0

0 0,00 44.637,00

3.8.1 Asistenta tehnica din partea 
proiectantului

76.800,00 14.592,00 91.392,00 0,00 91.392,00 0,00 76.755,00 0,00 14.637,00

3.8.1.
1

pe perioada de executie a 
lucrarilor 38.400,00 7.296,00 45.696,00 0,00 45.696,00 0,00 45.696,00 0,00 0,00

3.8.1.
2

pentru participarea proiectantului 
la fazele incluse in programul de 
control al lucrarilor de executie, 
avizat de catre Inspectoratul de 
Stat in Constructii

38.400,00 7.296,00 45.696,00 0,00 45.696,00 0,00 31.059,00 0,00 14.637,00

3.8.2 Dirigentie de santier 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 70.000,00 0,00 30.000,00

Total capitolul  3 746.700,00
119.168,0

0 865.868,00 359.499,00
506.369,0

0 317.730,00
367.662,5

0 41.769,00
138.706,5

0
CAPITOLUL  4.   Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii
11.548.628,

98
2.194.239

,52
13.742.868,

50
13.742.868

,50 0,00
10.333.896

,61 0,00
3.408.971,

89 0,00

4.2 Montaj utilaje, echipamente 
tehnologice si functionale

87.353,58 16.597,18 103.950,76 103.950,76 0,00 0,00 0,00 103.950,76 0,00

4.3
Utilaje, echipamente 
tehnologice si functionale care
necesita montaj

1.955.411,8
9

371.528,2
6

2.326.940,1
5

2.326.940,
15

0,00 354.326,07 0,00 1.972.614,
08

0,00

4.4

Utilaje, echipamente 
tehnologice si functionale care
nu necesita montaj si 
echipamente de transport

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total capitolul 4
13.591.394,

45
2.582.364

,96
16.173.759,

41
16.173.759

,41 0,00
10.688.222

,68 0,00
5.485.536,

73 0,00
CAPITOLUL  5.  Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier    263.739,23 50.110,45 313.849,68 49.085,45
264.764,2

3 49.085,45
242.901,0

7 0,00 21.863,16

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii 
aferente organizarii de santier

41.248,28 7.837,17 49.085,45 49.085,45 0,00 49.085,45 0,00 0,00 0,00

5.1.2
Cheltuieli conexe organizarii 
santierului 222.490,95 42.273,28 264.764,23 0,00 264.764,23 0,00 242.901,07 0,00 21.863,16

5.2
Comisioane, cote, taxe, costul 
creditului 130.979,00 0,00 130.979,00 0,00

130.979,0
0 0,00 39.550,51 0,00 91.428,49

5.2.1
Comisioanele si dobanzile 
aferente creditului bancii 
finantatoare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul 
calitatii lucrarilor de constructii

59.536,00 0,00 59.536,00 0,00 59.536,00 0,00 28.261,51 0,00 31.274,49

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul 
statului in amenajarea teritoriului, 
urbanism si pentru autorizarea 
lucrarilor de constructii

11.907,00 0,00 11.907,00 0,00 11.907,00 0,00 11.289,00 0,00 618,00

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a 
Constructorilor - CSC

59.536,00 0,00 59.536,00 0,00 59.536,00 0,00 0,00 0,00 59.536,00

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize 
conforme si autorizatia de 
construire/ desfiintare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3
Cheltuieli diverse si 
neprevazute    275.719,00 52.386,61 328.105,61 328.105,61 0,00 0,00 0,00 328.105,61 0,00

5.4
Cheltuieli pentru informare si 
publicitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total capitolul 5 670.437,23
102.497,0

6 772.934,29 377.191,06
395.743,2

3 49.085,45
282.451,5

8 328.105,61
113.291,6

5
CAPITOLUL  6.   Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1
Pregatirea personalului de 
exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total capitolul 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   

TOTAL GENERAL
15.238.415,

82
2.847.708

,01
18.086.123,

83
17.184.011

,60
902.112,2

3
11.080.988

,78
650.114,0

8
6.103.022,

82
251.998,1

5

Din care C+M
11.907.114,

98
2.262.351

,86
14.169.466,

84
14.169.466

,84 0,00
10.408.932

,71 0,00
3.760.534,

13 0,00




