ASOCIATIA METROPOLITANA DE COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE
TRANSPORT PUBLIC IASI "CFR"-S.A.

Nr.. Nr. /

PROTOCOL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
'Extinderea transportului terestru prin dezvoltarea serviciilor de tren urban si metropolitan in Zona
Metropolitand Iagi"" in conformitate cu cu prevederile art. 11"2 din Ordonanta de urgentd a
Guvernului nr. 12/1998, republicatd cu modificirile si completirile ulterioare

Preambul
Documentele de planificare strategicii in domeniul feroviar, respectiv:
Hotardrea Guvernului nr. 66612016 pentru aprobarea documentului strategic Master Planul
General de Transport al Romdniei, cu modificiirile si completiirile ulterioare;
Hotdrdrea Guvernului nr. 985/2020 pentru aprobarea Strategiei de dezvoliare a infrastructurii
feroviare 2021-2025,
urmdresc dezvoltarea unor comportamente sustenabile de mobilitate urbanii in care alegerea

.atoturismului personal este descurajat in contrapondere cu promovarea transportului public. Un element

~ential In cresterea atractivitiitii transportului public este reprezentat de asigurarea predictibilitiitii
-~viciilor de transport si de asigurarea unei infrastructuri de mobilitate multimodald firi bariere
ndintia europeanii de a transfera fluxul de calatori din jurul oragelor din sectorul rutier spre sectorul
<toviar se manifesta si la la nivelul Zonei Metropolitane Iasi prin activitiifile derulate de Asociatia
ictropolitand de Transport Public Jasi.

Regulamentul (UE) nr. 1.315/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 decembrie
113 privind orientarile Uniunii pentru dezvoltarea reselei transeuropene de transport si de abrogare a
Jeciziet mr. 661/2010 UE prevede la art. S0 urmitoarele directii de actiune care contribuie la atingerea
‘prectivului de promovare a mobilititii urbane durabile in zona de influenti a retelei de transport din

“onu Metropolitand lasi:

» dezvoltarea mobilitiitdtii regionale, promovénd astfel accesul tuturor regiunilor din Uniunea
Europeanii la resteaua transeuropeanii de transport;
promovarea mobilitiitii urbane durabile;
promovarea solutilor de transport durabil, precum accesibilitatea sporitd prin intermediul
transportului public, aplicatiile telematice, teminalele intermodale/lanturile de transport multimodal,
solutile de transport cu emisii scazute de dioxid de carbon si alte solutii inovatoare, precum si
imbunatétirea calititii mediului.

Asociatia Metropolitand de Transport Public lasi a transmis Ministrului Transporturilor si

frastructurii adresa nr. 89/17.04.202 si a Directorului General al CNCF CFR-SA adresa nr.

*(0:17.04.2024 privind solicitarea de constituire a unui parteneriat pentru implementarea de proiecte in
~nfonnitate cu prevederile art. 11"2 din Ordonanfa de urgentd a Guvernului nr. 12/1998 privind
unsportul pe caile ferate romdne si reorganizarea Societdtii Nationale a Cailor Ferate Romdne,
cpublicatd, cu modificidrile si completarile ulterioare.

Proiectul "Extinderea Transportului Terestru prin dezvoliarea serviciilor de tren urban si
wiropolitan in Zona Meitropolitand lagi", denumit in continuare "TUMZMI", a fost inclus pe lista
woiectelor aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si nfrastructurii nr. 1168/06.06.2024.

Proiectul "TUMZMI" are ca obiectiv general derularea interventiilor la infrastructura de cale

cratd  destinatd transportului feroviar urban si metropolitan in Zona Metropolitand lasi si

)perationalizarea acestuia, inclusiv achizitia de material rulant prin accesarea finantirii nerambursabile

Jdisponibile in cadrul Programului Transport 2021 - 2027, Prioritatea (P6) - Trenuri metropolitane i

:odurile urbane § i an alte programe/ surse de finantare.
Obiectivele specifice care conduc la atingerea obiectivului general al proiectului " TUMZMI" si
«.ivitiitile orientative aferente acestora, fird a fi insi limitative, sunt urmitoarele:



» Elaborarea documentelor necesare pregatirii si implementérii lucrarilor de infrastructura:

a)
b)

c)

actiuni pentru cresterea capacitatii administrative a beneficiarului proiectelor de dezvoltar.
trenului metropolitan, inclusiv dar fara a se limita la: studii tehnico-economice, evaluirii:
elaborarea documentatiei de atribuire a serviciilor de elaborare a studiului de fezabilita:.
proiectului tehnic, supervizirii executiei lucrarilor, executiei lucririlor, dupa caz, previz:’
de H.G. nr. 907/2016, cu modificarile si completirile ulterioare;

elaborarea cererii de finantare pentru accesarea fondurilor nerambursabile alocate pent.”
dezvoltarea si promovarea mobilititii urbane multimodale durabile;

» Derularea procedurilor de achizitie a serviciului de elaborare a studiului de fezabilitate, proiectul
tehnic, supervizérii executiei lucrdrilor, executiei lucrarilor, etc., dupi caz,
» Interventii la infrastructura de cale ferata destinata transportului feroviar metropolitan:

2)
b)

©)
d)

¢)

f)

g)

reinnoire de linii de cale feratd si terasamente si amenajarile specifice acestora;

constructie noud / modernizare / reinnoire treceri la nivel, inclusiv instalatii destinate asigu:-
sigurantei traficului rutier si al pietonilor, respectiv pasarelele pietonale si sau pasaje pieten:
instalatti de siguranti, de semnalizare si de telecomunicatii;

constructia unei remize in limita a 1 km de cale ferata noui (inclusiv accesul la aceasta). da-
aceasta este necesard;

constructie racorduri / linii de Incrucisare / tragere / rebrusment, linii noi de cale ferati inclu:
extinderile de linii de tram-train cu legaturd directa la calea ferati, in limita a 15% din valoar
totald eligibild a proiectului;

alte interventii care nu asigura legatura directd la calea ferat, dar care contribuie la indeplini- -
obiectivului proiectului;

electrificarea unor sectoare de cale ferati care vor fi operate cu material rulant cu tractiv:
electricd pentru serviciul de tren metropolitan;

» Dezvoltarea facilitit{lor multimodale pentru transportul de pasageri cu trenul metropolitan:

a)

b)

¢)

d)
e)

constructie/reinoire peroane, conform standardelor tehnice din Anexa nr. 14 din Ghi
Solicitantului Trenuri Metropolitane, inclusiv puncte noi de oprire, conform justificarilor
documentatia tehnico-economici;

pasaje rutiere (inclusiv cu trotuare pentru pietoni si bandi dedicati pentru biciclete) denivel.:.
in limita maxima a 20% din valoarea proiectului;

amenajarea infrastructurii de acces (pietonal /pentru biciclete/ pentru autoturisme/ pun.
transportul public) la punctele de oprire si arnenajarea de Park&Ride;

amenajdri urbanistice verzi in zona punctelor de oprire;

proiectarea reamenajarii urbane a teritoriului din zona de influenti a punctelor de oprire
vederea valorificdrii potentialului coridornlui feroviar ca vector de dezvoltare teritoriala;

» Operationalizarea transportului feroviar metropolitan:

a)

a)
b)

c)

pregatirea §i derularea procedurii de achizitie publica privind delegarea operirii serviciului
transport metropolitan pe linie feratd prin curse regulate,

integrare tarifara cu transportul public existent;

operarea serviciului de tren metropolitan in Zona Metropolitand lasi,

reglementarea §i monitorizarea executdrii contractului de operare a serviciului de transp:
metropolitan feroviar,

Fazele de pregitire si implementare a proiectului "7UMZMI" implicd constituirea u-

parteneriat/asociere intre AMTPI si CNCF CFR-SA4 in condi\iile legii, in vederea realizirii urmatoarc!

activitdti principale:

a) implementarea interventiilor la infrastructura de cale ferati destinati transportului ferov:
metropolitan;

b) dezvoltarea facilitdtilor multimodale pentru transportul de pasageri cu trenul metropolitan.
punctele de oprire / statiile existente / punctele de oprire noi / statiile noi;

¢) realizarea extinderilor de linii de cale ferata, inclusiv a racordurilor intre reteaua de cale ferata ..
nivelul zonei metropolitane si Aeroportul Iasi, precum si cu reteaua de linii de tramvai care
identificate ulterior prin studii noi;

d)

Achizitia de material rulant ecologic/electric/pe baterii/cu hidrogen, daca este cazul.
Luénd in considerare beneficiile unui sistem de transport public local de persoane p.
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airastructurd feroviard existentd si potentiald, si intelegind necesitatea implicarii multi- institutionale
intr-un demers de dezvoltare a unui astfel de serviciu,

PARTILE:

"OMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE ,,C.F.R." -S.A., denumiti in continuare CFR-SA, cu
cdiul in Bucuresti, Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cod postal 010873, posta electronica
MceCFR@cfr.ro, CUIRO 11054529, 140/9774/1998, reprezentati legal de Ion SIMU-ALEXANDRU,
- calitate de Director General,

tSOCIATIA METROPOLITANA DE TRANSPORT PUBLIC IASI, denumitd in continuare AMTPI,
-u sediul in Iasi, str. Agatha Biirsescu nr. 16, et. I, cam. 6, posta electronica amtp.iasi@gmail.com, CIF
+1788360, reprezentatd legal de Castel ALEXE in calitate de Pregedinte,

convenit incheierea prezentului Protocol de implementare a proiectului "Extinderea Transportului
estru prin dezvoltarea serviciilor de tren urban si metropolitan in Zona Metropolitand lasi”, in
matoarele conditii:

il OBIECTUL PROTOCOLUI

RTUT

thiectul prezentului Protocol consta in:

» acordarea reciprocd a sprijinului de specialitate de catre pértile semnatare, in limita competetelor ce
le revin, pentru elaborarea de citre AMTPI a documentatiilor de pregatire/implementare a proiectului
"TUMZMI"; y

.) initierea unor demersuri in vederea includerii interventiilor §i investitiilor necesare atingerii
obiectivului general al protocolului in documente strategice (strategii regionale/strategii
nationale/memorandumuri/master-planuri  de  transport/planuri  investitionale/programe  de
investitii/bugete/ .a.);
constituirea de grupuri tematice de lucru interinstitutionale §i nominalizarea membrilor echipei de
proiect cu specialisti din rdndul personalului propriu in vederea:

a) clabordrii cerintelor specifice din domeniul transportului feroviar si urban necesare elabordrii
documentatiei tehnico-economice pentru fiecare etapa de implementare a proiectului;

b) corelérii proiectelor promovate/pregétite/derulate de cele doud parti semnatare in vederea evitarii
dublei finantdri si a identificarii solutiilor tehnice optime;

<) elaborédrii documentatiei de atribuire a serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate,
proiectului tehnic, supervizarii executiei lucririlor, executiei lucrarilor, dupi caz;

d) avizarii/aprobarii documentatiilor specifice de achiztii publice, dupi caz;

e) participdrii la evaluarea ofertelor depuse de operatorii economici la procedurile de achizitii
organizate deAMTPI;

f) convocidrii si desfasurarii sedintelor de lucru tehnice sau operative;

¢) monitorizarii activitatiilor prestate de operatorii economici cistigatori ai procedurilor de achizitie
prevazute la litera c);

h) coordondrii tehnice a etapelor de implementare a proiectului,

1) efectudrii deplasarilor in teren ori de céte ori va fi necesar pentru derularea sedintelor de lucru
si stabilirea detaliilor tehnice;

]) participarii in comisiile de receptie;

-) claborarea de catre AMTPI a documentatiei telmico-economice aferentd lucrérilor necesare si
oportune pentru :

a) implementarea interventiilor la infrastructura de cale feratd destinatd transportului feroviar
metropolitan;

¢) dezvoltarea facilitatilor multimodale pentru transportul de pasageri cu trenul metropolitan, in
punctele de oprire / statiile existente / punctele de oprire noi / statiile noi;

i) realizarea extinderilor de linii de cale ferata, inclusiv a racordurilor intre reteaua de cale ferata



de lanivelul zonei metropolitane §i Aeroportul lasi, precum si cureteaua de linii de tramvai cur
vor fi identificate ulterior prin studii noi;

g) achizifia de material rulant ecologic/electric/pe baterii/cu hidrogen, in conformitate cu prever -
Ghidului Solicitantului aferent apelului de proiecte - Trenuri metropolitane in nodurile 1 )
(FEDR)-PT/114/PT _P6/0P2/RS02.8/PT AJ9 si ale Planului Investifional al AMTPI; p

5) elaborarea de cditre AMTPI documentatiei tehnice &n vederea obtinerii finantirii aferente obiectisu
de investifii §i asigurarii asistentei tehnice in relatia cu MTI, CNCF CFR-SA .si JASPERS/BEI:

6) elaborarea de ciatre AMTPI a documentatiei de atribuire a serviciilor de elaborare a studiul.. f
fezabilitate, proiectului tehnic, supervizérii executiei lucrarilor, executiei lucrarilor, dupi caz;

7) organizarea si desfasurarea de citre AMTPI a procedurilor de achizitie a serviciilor de elaborar:
studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic, supervizirii executiei lucririlor, executiei lucrarit s
finalizate cu semnarea contractelor de servicii si lucrari;

8) monitorizarea de citre AMTPI a tuturor activitatilor mentionate la punctul 4);

9) elaborarea de citre AMTPI a Acordului de Parteneriat prevazut de Ghidul Solicitantului afer:
apelului de proiecte - Trenuri metropolitane in nodurile urbane;

[0)orice alte activitdti vor fi necesare pentru implementarea proiectului "TUMZMI", conli.»
prevederilor legislative 1n vigoare;

11) implementarea proiectului de investitii utilizind bunurile proprietate publica si, dupa caz, propriet
privata puse la dispozitia Asocierii de catre CFR-SA in conditiile legii;

12) dezvoltarea si exploatarea infrastructurii feroviare publice de catre CFR-SA4 in conditiile prevazt.
in contractul de activitate locala incheiat cu AMTPI;

13) exploatarea bunurilor puse la dispozitia Asocierii de catre CFR-SA in conditiile legii de ca
AMTPI, pe toatd perioada de valabilitate a Asocierii.
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II. DURATA

ART.2

Protocolul intra &n vigoare la data semnarii lui de cétre reprezentantii partilor implicate si este v
péna la data indeplinirii tuturor obiectivelor asumate sau pand la data incetérii lui de plin drept. p
acordul exprimat in scris al partilor semnatare, dar nu mai tarziu de 31.12.2030.

IV.  ALTE CLAUZE

ART.3
(1) Partile semnatare ale prezentului Protocol vor realiza toate demersurile pentru a asigura pe
proiectul de referinti:
a) finantarea, in conformitate cu prevederile legale, din bugetul propriu sau din alte surse. inclu-
din fonduri europene, a cheltuielilor pentru elaborarea documentatiilor tehnice;
b) obtinerea avizelor, acordurilor §i autorizatiilor necesare executiei lucririlor
reparatii/reabilitare/modemizare/ dezvoltare;
¢) parcurgerea etapelor procedurale necesare pentru dezvolta.rea proiectului.
(2) Partile semnatare ale prezentului Protocol vor stabili lista activelor feroviare necesarc
implementarea proiectului "TUMZMI" care va constitui anexa la Contractul de activitate dintre ¢
2 parti;
(3) Lista prevazuta la alineatul (2) se aproba prin proces-verbal de citre responsabilii Protocolului:
(4) Lista prevazuta la alineatul (2) se poate completa sau modifica cu acordul pirtilor ori de céte ori
necesar; .
(5) CFR - SA participd, dupd caz, la avizarea/aprobarea documentatiilor specifice de achizitii publice '
a documentatiilor tehnico-economice care fac obiectul Protocolului, in conditiile legii si confto
competentelor ce ii revin.
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V. LEGEA APLICABILA $1 JURISDICTIA




\RT.4
-rezentul Protocol este guvernat si - interpretat potrivit legilor din Romania.
ART. S
“Irice disputd ori neintelegere, de orice fel, in legatura cu prezentul Protocol va fi solutionati de
iistantele competente din Romaénia.

vi.  DISPOZITII FINALE

WRT. 6
‘rezentul Protocol constituie un document-cadru al partilor, convenit in vederea atingerii scopului
icclarat, putdnd fi modificat, completat si suplimentat prin acordul partilor, pe baza de act aditional.
WRT.7
.apele de realizare a obiectivelor prevazute in prezentul Protocol vor fi stabilite ulterior si vor fi derulate
itform legislatiei in vigoare, Protocolul putand fi completat si suplimentat prin acordul partilor, pe
24 de act aditional.
“RT.8
i vederea deruldrii procedurilor de achizitii in comun necesare implementirii obiectivelor prevazute in
rezentul Protocol, partile incheie Acorduri de asociere in confonnitate cu modelul din normele
1etodologice privind constituirea de parteneriate pentru implementarea de proiecte pe infrastructura
2roviara.
WRT.9
"acd oricare dintre prevederile prezentului Protocol se va dovedi nula si va fiinvalidati sau se va dovedi
naplicabild in baza legii, legalitatea, validitatea si aplicabilitatea celorlalte prevederi ale protocolului nu
or fi afectate.
RT.10
1 dizolvarea parteneriatului, bunurile proprietate privati aleAMTPI, rezultate din investitiile realizate
«wcatre AMTPI 111 cadrul prezentului Protocol se transfera catre statul roman, in condi(iile legii.
WRT. 1
n situatia in care pfulile semnatare nu ajung la o intelegere privind caile de irnplementare, in condifiile
w>uli. a obiectivelor proiectului "TUMZMF", prezentul Protocol inceteaza de plin drept, prin simpla
«iificare.
w12
.+ivada de valabilitate poate fi prelungitd in baza studiilor realizate in contextul irnplementirii
wiectului gi aprobarii de cétre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, in baza unei proceduri
+aiilare celei prin care a fost aprobat initial proiectul.

“rezentul Protocol a fost incheiat in limba roména, in 2 (dona) exemplare originale, cite un exemplar
«ntru fiecare parte semnatara.

ASOCIATIA METROPOLITANA DE COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE
TRANSPORT PUBLIC 1ASI CFR.SA.
Costel ALEXE Ion SIMU - ALEXANDRU
Presedinte Director general
Bucuresti Bucuresti
Reprezentynti Reprezentanti

Semn atuﬁy\?’ Semnitura

Adoptati astiizi, 30 iulie 2024

Presedinte e_lc»-:iedin__tﬁ,-: W Contrasemneazi pentru legalithte — secretar general al
Consilier local, C -ris\tiilh'(_i:itu / comunei Aroneani - Apea Elena Alexandru
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