
LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

6 7 8 9 10 11 12 13 14

0.00

Rest de executat reactualizat 2025 

Valoarea 

(exclusiv TVA)
TVA

Valoarea (inclusiv 

TVA)

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

187,871.93 35,695.67 223,567.60

31,385.48 5,963.24 37,348.72

114,083.65 21,675.89 135,759.54

42,402.80 8,056.53 50,459.33

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

80,100.00 15,219.00 95,319.01

80,100.00 15,219.00 95,319.01

0.00 0.00

1.3.2.5

0.00 0.00 0.00

80,100.00 15,219.00 95,319.00

80,100.00 15,219.00 95,319.00

80,100.00 15,219.00 95,319.00

80,100.00 15,219.00 95,319.00

187,871.93 35,695.67 223,567.60

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

0.00 0.00 0.00

0.00

Executat Rest de executat inclusiv 

Valoarea (exclusiv 

TVA)
TVA

Valoarea 

(inclusiv TVA)

Valoarea 

(exclusiv TVA)
TVA

Valoarea (inclusiv 

TVA)

1.3.2 Amenajari exterioare 80,100.00 15,219.00 95,319.01

1.3
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 

starea initiala

187,871.93 35,695.672.2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de 

investitii
199,600.00 37,924.00 237,524.00

TOTAL CAPITOLUL 1

Instalatii electrice exterior 125,811.72 23,904.23 149,715.95

2.2.2.3 Instalatii sanitare - Canalizare menajera exterior 31,385.48 5,963.24 37,348.73

15,219.00 95,319.01

2.2.2 Amenajari exterioare 199,600.00 37,924.00 237,524.00

Nr. crt. Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (exclusiv 

TVA)
TVA

Valoarea (inclusiv 

TVA)

LEI LEI LEI

Ofertat inclusiv acte aditionale

0.00

CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCTIONAL DE TINERET IN ORAS NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA

Deviz comparativ

223,567.60

Amenajari pentru protectia mediului 80,100.00

3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00

3.1 Studii 0.00 0.00 0.00

3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 2 199,600.00 37,924.00 237,524.00

2.2.2.2 Instalatii sanitare - Alimentare cu apa 42,402.80 8,056.53 50,459.33

2.2.2.6

3.3 Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00

3.2
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 

acorduri si autorizatii
0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 0.00 0.00 0.00

3.4
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 

cladirilor
0.00 0.00 0.00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00

3.5.4
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor
0.00 0.00 0.00

3.5.3
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 

interventii si deviz general
0.00 0.00 0.00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 0.00 0.00 0.00

3.5.5
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor 

de executie
0.00 0.00 0.00

Consultan? 0.00 0.00 0.00

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00

3.7

3.7.2 Auditul finaciar 0.00 0.00 0.00

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00

1 2 3 4 5

0.000.00

0.00

0.00

0.00

0.000.000.001.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00

11,728.07 2,228.33 13,956.40

11,728.07 2,228.33 13,956.40

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

11,728.07 2,228.33 13,956.40

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

84,874.39

42,738.13

0.00

0.00

0.00

16,126.13 101,000.52

84,874.39 16,126.13 101,000.52

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

84,874.39 16,126.13 101,000.52

8,120.24 50,858.37

31,982.97 6,076.76 38,059.73

115,812.82 22,004.44 137,817.26

84,874.39 16,126.13 101,000.52

190,533.92 36,201.44 226,735.36

190,533.92 36,201.44 226,735.36

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

190,533.92 36,201.44 226,735.36

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -385,600.00 -73,264.00 -458,864.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 385,600.00 73,264.00 458,864.00

4.1.1.14
Nota de comanda suplimentara - Instalatii termice -

Centrala termica apa curata
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.1.1.13 NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA - Suprastructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,595.72 17,213.19 107,808.91

Note de renuntare Instalatii termice - Centrala termica apa 

curata
4.3.1.6.1

4.3.1.6.2
Note de comanda suplimentara Instalatii termice - Centrala 

termica apa curata

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

103,200.00 19,608.00 122,808.00

725,572.00 137,858.68 863,430.68

317,250.00 60,277.50 377,527.50

5,200.00 988.00 6,188.00

355,267.61 67,500.85 422,768.46

552,229.65 104,923.63 657,153.28

540,729.83 102,738.67 643,468.50

11,499.82 2,184.97 13,684.79

0.00 0.00 0.00

1,183,892.00 224,939.48 1,408,831.48

616,831.65 117,198.01 734,029.66

241,307.38 45,848.40 287,155.78

109,198.76 20,747.76 129,946.52

25,102.69 4,769.51 29,872.20

99,419.85 18,889.77 118,309.62

194,341.09 36,924.81 231,265.90

0.00

0.00 0.00 0.00

371,282.23 70,543.62 441,825.85

311,903.76 59,261.71 371,165.47

207,839.42 39,489.49 247,328.91

3,951,577.21 750,799.67 4,702,376.88

1,084,465.37 206,048.42 1,290,513.79

149,281.89 28,363.56 177,645.45

0.00 0.00 0.00

8,270,048.56 1,571,309.23 9,841,357.79

7,717,818.91 1,466,385.59 9,184,204.50

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

3.7.2 Auditul finaciar 0.00 0.00 0.00

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 0.00 0.00 0.00

3.8 Asistenta tehnica 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 3 0.00 0.00 0.00

3.8.2 Dirigentie de santier 0.00 0.00 0.00

3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor

4.1.1 Centru multifunctional 12,185,054.34 2,315,160.32 14,500,214.66

4.1 Constructii si instalatii 12,800,000.00 2,432,000.00 15,232,000.00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul 

de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul 

de Stat in Constructii

0.00 0.00 0.00

3.8.3

Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform 

Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările 

ulterioare

0.00

4.1.1.2 Suprastructura 2,172,667.76 412,806.87 2,585,474.63

4.1.1.1 Arhitectura 3,951,577.21 750,799.67 4,702,376.88

4.1.1.4 Instalatii termice - Incalzire in pardoseala 371,282.23 70,543.62 441,825.85

4.1.1.3 Instalatii sanitare si canalizare 218,111.48 41,441.18 259,552.66

4.1.1.6 Instalatii termice - Centrala termica apa curata 207,839.42 39,489.49 247,328.91

4.1.1.5 Instalatii termice - Incalzire ventiloconvectoare 311,903.76 59,261.71 371,165.47

4.1.1.8 Instalatii de ventilare - Vestiare si grupuri sanitare 99,419.85 18,889.77 118,309.62

4.1.1.7 Instalatii termice - Centrala termica apa cu glicol 25,102.69 4,769.51 29,872.20

4.1.1.10 Instalatii electrice 649,284.27 123,364.01 772,648.28

4.1.1.9 Instalatii de ventilare - Bazine 194,341.09 36,924.81 231,265.90

4.1.1.12 Instalatii detectie si semnalizare incendiu 109,198.76 20,747.76 129,946.52

4.1.1.11 Instalatii electrice - Voce date 241,307.38 45,848.40 287,155.78

4.1.2 Amenajari exterioare 614,945.66 116,839.68 731,785.34

4.1.1.15 Infrastructura 3,633,018.44 690,273.50 4,323,291.94

4.1.2.4 Instalatii electrice Priza de pamant si paratrasnet 50,257.32 9,548.89 59,806.21

4.1.2.1 Amenajari exterioare 564,688.34 107,290.78 671,979.12

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 

necesita montaj
1,183,892.00 224,939.48 1,408,831.48

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00

4.3.1.6 Deviz: Instalatii termice - Centrala termica apa curata 725,572.00 137,858.68 863,430.68

4.3.1.3 Deviz: Instalatii sanitare si canalizare 103,200.00 19,608.00 122,808.00

4.3.1.10 Deviz: Instalatii electrice 5,200.00 988.00 6,188.00

4.3.1.9 Deviz: Instalatii de ventilare - Bazine 317,250.00 60,277.50 377,527.50

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4,467,235.43 848,774.73 5,316,010.16

0.00 0.00 0.00

4,529,951.44 860,690.77 5,390,642.21

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1,088,202.39 206,758.45 1,294,960.84

68,829.59 13,077.62 81,907.21

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3,277,750.83 622,772.66 3,900,523.49

32,452.62 6,166.00 38,618.62

0.00 0.00 0.00

38,757.50 7,363.93 46,121.43

0.00 0.00 0.00

62,716.01 11,916.04 74,632.05

23,958.51 4,552.12 28,510.63

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

4,063,978.78

70,600.57

177,950.90

103,200.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

772,155.97 4,836,134.75

1,114,095.55 211,678.15 1,325,773.70

154,730.07 29,398.71 184,128.78

0.00 0.00 0.00

8,412,730.55 1,581,205.62 9,903,340.45

7,856,685.46 1,475,557.05 9,241,646.79

13,414.11 84,014.68

103,681.67 19,699.52 123,381.19

197,059.50 37,441.31 234,500.81

348,525.59 66,219.86 414,745.45

326,395.17 62,015.08 388,410.25

211,978.65 40,275.94 252,254.59

33,810.67 211,761.57

556,045.09 105,648.57 661,693.66

544,393.13 103,434.69 647,827.82

630,730.87 119,838.87 750,569.74

256,243.15 48,686.20 304,929.35

110,119.27 20,922.66 131,041.93

19,608.00 122,808.00

725,572.00 137,858.68 863,430.68

317,250.00 60,277.50 377,527.50

11,651.96 2,213.87 13,865.83

0.00 0.00 0.00

1,183,892.00 224,939.48 1,408,831.48

5,200.00 988.00 6,188.00

0.00

0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4,708,851.49 894,681.78 5,603,533.27 9,788,032.51 1,859,726.18 11,647,758.69 9,938,150.88 1,888,248.67 11,826,399.55

4,708,851.49 894,681.78 5,603,533.27 8,558,348.51 1,626,086.22 10,184,434.73 8,688,138.86 1,650,746.38 10,338,885.24

Beneficiar,

ORAS NEGRU VODA, JUD. CONSTANTA

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.3.2.4 Deviz: Instalatii electrice Priza de pamant si paratrasnet 9,000.00 1,710.00 10,710.00

0.00

9,453,940.56 1,796,248.71

9,000.00 1,710.00

0.00 0.00

0.00 0.00

4.5

24,190.34

20,328.02

0.00 0.00 0.00

20,328.02 3,862.32 24,190.34

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 

montaj si echipamente de transport
0.00 0.00 0.00

20,328.02 3,862.325.1 Organizare de santier 187,500.00 35,625.00 223,125.00

TOTAL CAPITOLUL 4 13,983,892.00 2,656,939.48 16,640,831.48

4.6 Active necorporale 0.00 0.00

45,792.00 8,700.48 54,492.48

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 

construire/desfiintare
0.00 0.00 0.00

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00

45,792.00 8,700.48 54,492.48

20,328.02 3,862.32 24,190.34

0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOLUL 6 45,792.00 8,700.48 54,492.48

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLUL 5 187,500.00 35,625.00 223,125.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

54,492.48

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 

constructii

0.00 0.00 0.00

5.2.2

3,862.32 24,190.34

20,328.02 3,862.32 24,190.34

8,000.00 1,520.00 9,520.00

15,670.00 2,977.30

0.00

11,250,189.27

10,710.00

0.00

0.00 0.00 0.00

18,647.304.3.2.2 Deviz: Instalatii sanitare - Alimentare cu apa 15,670.00 2,977.30 18,647.30

4.3.1.12 Deviz: Instalatii detectie si semnalizare incendiu 8,000.00 1,520.00 9,520.00

0.00 0.00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00

5.1.1.3.1 Lucrari de constructii 187,500.00 35,625.00 223,125.00

5.1.1.3 Organizare de santier 187,500.00 35,625.00 223,125.00

5.1.1 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului

Dotari 0.00

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 

constructii
0.00 0.00 0.00

187,500.00 35,625.00 223,125.00

0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00

0.00 0.00

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00

din care C+M: (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1) 13,267,200.00 2,520,768.00 15,787,968.00

CAPITOLUL 7

Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

7.1

Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 

+3.1 + 3.2 +3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)

7.2
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru 

23% din C+M ajustarea de preţ

TOTAL CAPITOL 7 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 14,496,884.00 2,754,407.96 17,251,291.96

6.2 Probe tehnologice si teste 45,792.00 8,700.48

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

31,762.68 198,934.66

167,171.98 31,762.68 198,934.66

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

167,171.98 31,762.68 198,934.66

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

9,000.00

0.00

167,171.98 31,762.68 198,934.66

167,171.98

1,710.00 10,710.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

8,000.00 1,520.00 9,520.00

15,670.00 2,977.30 18,647.30

24,190.34

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

20,328.02 3,862.32 24,190.34

20,328.02 3,862.32 24,190.34

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

9,596,622.55 1,806,145.10 11,312,171.93

20,328.02 3,862.32 24,190.34

0.00 0.00 0.00

45,792.00 8,700.48 54,492.48

45,792.00 8,700.48 54,492.48

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

20,328.02 3,862.32 24,190.34

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

20,328.02 3,862.32


