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PLAN ACTIUNE
pentru implementarea investitiilor propuse prin P.U.Z. ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU DETALIERE

REGLEMENTARI URBANISTICE IN ZONA MIXTA - ML strada Atelierului nr 2-8, Municipiul Alba Iulia. judetul ALBA. nr. CF. 94037,
89657, 93933, 93930, 112332, 112331, 80190, beneficiar: .SC EUROKAF MARKETING SRL.

12025

ANEXA 4 LA HCL NR.

Nr. Crt. | OPERATIUNI TERMENE DE IMPLEMENTARE
Denumirea obiectivelor de utilitate publica. operatiunilor Evaluarea Responsabilul Etapele de realizare a
cadastrale s1 notariale 51 a investitilor propuse estimativa a tmantarn operatiunilor s1 mvestitilor
costurilor (le1) (perioada maxim preconizati) -
echivalentul valabilitatu
documentatiilor de urbanism
1 Operatiuni Notariale - dezmembrari/ alipiri terenuri A =6000.00 | SC EUROKAF | 4 luni calendaristice
pentru B=4000.00| MARKETING
A. Operatiuni topografice si notariale pentru dezvoltare C =200 | SRL.
strada = repozitionare sau parcelare 000.00 | PRIMARIA
B. Operatiuni topografice si notariale — unificare. Mun. ALBA
relocare ete. pentru realizare lot canal relocat <1 lot IULIA
construibil
2 Obtinere Certificat de Urbanism pentru investitiile propuse : | 2 000.00 SC EUROKAF | Luna a 5a dupa aprobarea PUZ
Executie hale si imprejmuire MARKETING
Realizare bransamente si retele in incinta, inclusiv SRL
sistemul colector al apelor pluviale si relocare canal
3 Autorizarea investitiei propuse prin documentatia de 100 000.00 SC EUROKAF | Interval 5-8 luni dupa aprobare
urbanism, hale, imprejmuire, bransamente utilitati edilitare, MARKETING | PUZ
alei si platforme: relocare canal SRL
4 Executie luerari pentru care <-a obtinut autorizatia de 25000 000.00 | SC EUROKAF | Interval 8-20 luni dupa aprobare
construire pentru imobilele propuse prin doc. de urbanism MARKETING | PUZ
Executie hale SRL
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Executie bransamente si retele in incinta - echipare
edilitara inclusiv sistemul colector al apelor pluviale
Executie canal desecare si imprejmuire cu sisteme
usor demontabile

Receptia la imobilele propuse se va face concomitent cu 40 000.00
receptia la luerarile pentru retelele tehnico edilitare si cai de
comunicatii

SC EUROKAF
MARKETING
SRL

Interval 20-22 luni dupa aprobare
PUZ

TOTAL 25 352 000.00

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA

Primar.

Gabriel Codru PLESA

INITIATOR,
PRIMAR
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DEZVOLTATOR/ INITIATOR
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Proiectant: MIREA TULIAN ILIE
Birou Individual de Arhitectura

AVIZEAZA,
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