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DEVIZ GENERAL TOTALIZATOR - ACTUALIZAT 2021 IUNIE

al obiectivului de investitii

,,CABINETE MEDICALE IN LOCALITATEA POIANA, COMUNA VORONA, JUDETUL BOTOSANI”

(denumirea obiectivului de investi

fii)

Nr. . . . . L Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli - - -
crt. lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 4.660,47 885,49 5.545,96
13 Amenajdri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0,00 0,00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00
Total capitol 1 4.660,47 885,49 5.545,96
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 [INSTALATII EXTERIOARE SANITARE (apa, canalizare) 39.985,85 7.597,31 47.583,16
2.2 0,00 0,00
2.3 0,00 0,00
Total capitol 2 39.985,85 7.597,31 47.583,16
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 3.100,00 589,00 3.689,00
3.1.1. Studii de teren 3.100,00 589,00 3.689,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
32 acorduri si autorizatii 2.730,00 380,00 3.110,00
3.3 [Expertizare tehnica 15.185,00 2.885,15 18.070,15
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 7.500,00 1.425,00 8.925,00
3.5 |Proiectare 50.458,00 9.587,02 60.045,02
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general 4.000,00 760,00 4.760,00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 800,00 152,00 952,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic sia
detaliilor de executie 4.900,00 931,00 5.831,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 40.758,00 7.744,02 48.502,02
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 25.000,00 4.750,00 29.750,00
3.7 [Consultanta 16.942,00 2.559,49 19.501,49
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 16.942,00 2.559,49 19.501,49
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00
3.8 [Asistenta tehnicd 21.228,00 4.033,32 25.261,32
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 10.352,00 1.966,88 12.318,88
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 10.352,00 1.966,88 12.318,88
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii 0,00 0,00
3.8.2. Dirigentie de santier 10.876,00 2.066,44 12.942,44
Total capitol 3 142.143,00 26.208,98 168.351,98
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 924.850,00 175.721,50 1.100.571,50
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0,00 0,00




44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
" |montaj si echipamente de transport 15.700,00 2.983,00 18.683,00
4.5 |Dotari 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00
Total capitol 4 940.550,00| 178.704,50 1.119.254,50
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 [Organizare de santier 4.942,44 939,06 5.881,50
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier 2 % din C+M 4.942,44 939,06 5.881,50
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 10.718,83 0,00 10.718,83
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii 0.5% din C+M 4.872,19 0,00 4.872,19
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrdrilor de constructii 0.1% din
C+M 974,44 0,00 974,44
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% din C+M 4.872,19 0,00 4.872,19
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare 0,00 0,00
5.3 [Cheltuieli diverse si neprevazute 10% din C+M 6.452,13 1.225,90 7.678,03
5.4 [Cheltuieli pentru informare si publicitate 1.231,00 233,89 1.464,89
Total capitol 5 23.344,40 2.398,86 25.743,25
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 [Pregdtirea personalului de exploatare 0,00 0,00
6.2 [Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 1.150.683,72| 215.795,14 1.366.478,86
dincare:C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 974.438,76| 185.143,36 1.159.582,12
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