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Compartiment Proiecte Europene
NR. 17416 / PNRR-C10 / data 08.04.2025
                                                                                                                 


RAPORT DE SPECIALITATE

[bookmark: _Hlk194929412]La proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții “REABILITAREA MODERATĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE MIHAI VODĂ DIN LOC. MIHAI VITEAZU, STR. TRANSILVANIEI, NR. 141, COM. MIHAI VITEAZU, JUD. CLUJ” finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local

Având în vedere:
· [bookmark: _Hlk163032889]Referatul de aprobare, înregistrat sub nr. 17415 din data de 07.04.2025 al domnului primar al Comunei Mihai Viteazu;
· Ținând cont de prevederile O.U.G. nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene; 
· Ținând cont de Hotărârea Guvernului nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023 pentru modificarea și completarea  H.G. nr. 907/2016 din 28.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
· Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Compartimentul Proiecte Europene, prin coordonator proiecte Miclea Eva, vă supun atenției următoarele:

[bookmark: _Hlk194929642]În data de 26.03.2024 s-a semnat contractul de lucrări nr. 17125 între Comuna Mihai Viteazu și S.C. SANPET SERV S.R.L. privind execuția lucrărilor în cadrul proiectului  „Reabilitarea moderată a școlii gimnaziale Mihai Vodă din localitatea Mihai Viteazu, str. Transilvaniei, nr. 141, comuna Mihai Viteazu, județul Cluj”, la valoarea de 2.622.942,96 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 498.359,16 lei TVA, respectiv 3.121.302,12 lei cu TVA inclus. 
Conform prevederilor art. 221, alin. (1), litera f) din L 98/2016, contractul poate fi modificat, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când:
f) fără a exista nevoia de a verifica dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (7) lit. a)-d), atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:
(i) valoarea modificării este mai mică decât pragurile valorice corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1); 
(ii) valoarea modificării este mai mică decât 10% din prețul contractului de achiziție publică inițial, în cazul contractelor de achiziție publică de servicii sau de produse, sau mai mică decât 15% din prețul contractului de achiziție publică inițial, în cazul contractelor de achiziție publică de lucrări;
 (iii) modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului sau al acordului-cadru în baza căruia se atribuie contractul subsecvent respectiv;
[bookmark: _Hlk194929709]Urmare a unor modificări survenite pe parcursul execuției lucrărilor consemnate în Notele de constatare, au fost emise dispozițiile de șantier numărul 1 din 2024 și numărul 2 din 2024.
În vederea modificării contractului de lucrări S.C. SANPET SERV S.R.L. a înaintat beneficiarului NR-ul și NCS-urile întocmite în baza Dispozițiilor de Șantier numărul 1 și 2 îmbrăcate în prețuri, valoarea netă a modificărilor fiind de 210.831,71 lei fără TVA (valoarea NR-urilor fiind de 100.114,15 lei fără TVA, iar cea a NCS-urilor de 310.945,86 lei fără TVA), reprezentând 8,038% din valoarea inițială a contractului. 
Dispoziția de șantier nr. 1: Valoare NCS: 76.266,07 lei fără TVA
                                           Valoare NR: 0
Dispoziția de șantier nr. 2: Valoare NCS: 234.679,79 lei fără TVA
                                           Valoare NR: 100.114,15 lei fără TVA

Autoritatea contractanta va modifica contractul de lucrări, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, făcând aplicarea prevederilor art. 211 alin. (1) litera f) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, pentru următoarele considerente:
1. Valoarea modificării este mai mică decât pragurile valorice corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1). – valoarea neta a modificărilor este de 210.831,71 lei. – condiția este îndeplinită;
2. În ceea ce privește procentul de 15% din valoarea contractului inițial: nu este depășit, valoarea netă din punct de vedere monetar a modificărilor reprezintă un procent de 8,038%, (valoarea contractului inițial fiind de 2.622.942,96 lei fără TVA) – condiția este îndeplinită;
3. Modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului sau al acordului-cadru în baza căruia se atribuie contractul subsecvent respectiv – Conform prevederilor art. 221 alin. (11) din Legea 98/2016, „În sensul prezentului articol, prin natură generală a contractului se înțelege obiectivele principale urmărite de autoritatea contractantă la realizarea achiziției inițiale, obiectul principal al contractului și drepturile și obligațiile principale ale contractului, inclusiv principalele cerințe de calitate și performanță.” – prin modificările aduse prin cele doua dispoziții de șantier, obiectul principal al contractului nu se modifică, nici obiectivul urmărit de autoritatea contractanta, acesta fiind în continuare cel de reabilitare moderată a Școlii Gimnaziale. Totodată, obligațiile și drepturile executantului rămân aceleași, inclusiv principalele cerințe de calitate și performanță – condiția este îndeplinită.
[bookmark: _Hlk194929828]Prețul contractului de lucrări se modifică, de la valoarea de 2.622.942,96 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 498.359,16 lei TVA, respectiv 3.121.302,12 lei cu TVA inclus, la valoarea de 2.833.774,67 lei fără TVA, la care se adaugă TVA 538.417,18 lei, rezultând o valoare de 3.372.191,85 lei inclusiv TVA.
Astfel, rezultă indicatorii tehnico-economici și principalele activități, precum și capitolele de cheltuieli cuprinse în Devizul general al obiectivului mai sus menționat, conform Anexei nr. 1, care fac parte integrantă din proiectul de hotărâre al Comunei Mihai Viteazu.
Având în vedere cele precizate, vă rog să analizați oportunitatea promovării unui proiect de hotărâre în vederea aprobării:
Art. 1 - Se aprobă actualizarea devizului aferent obiectivului de investiții “REABILITAREA MODERATĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE MIHAI VODĂ DIN LOCALITATEA MIHAI VITEAZU, STR. TRANSILVANIEI, NR. 141, COMUNA MIHAI VITEAZU, JUDEȚUL CLUJ”, ca urmare a dispozițiilor de șantier nr. 1/2024 și 2/2024 
Art. 2 – Se aprobă valoarea totală actualizată a investiției aferentă obiectivului de investiții “REABILITAREA MODERATĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE MIHAI VODĂ DIN LOC. MIHAI VITEAZU, STR. TRANSILVANIEI, NR. 141, COM. MIHAI VITEAZU, JUD. CLUJ” de 3.359.264,98 lei la care se adaugă TVA, din care:
· 1.594.862,89 lei la care se adaugă TVA - cheltuielile eligibile nerambursabile din PNRR Componenta C10
· 1.764.402,09 lei la care se adaugă TVA - cheltuieli neeligibile suportate de la bugetul local
Art. 3 - Se aprobă finanțarea din Bugetul Local a următoarelor cheltuieli pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului, rezultate ca urmare a dispozițiilor de șantier nr. 1/2024 și 2/2024 și a devizului general actualizat aferent proiectului:
· 1.764.402,09 lei la care se adaugă TVA - cheltuieli neeligibile suportate de la bugetul local
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. c și lit. d, precum și ale art. 139, alin (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se supune spre dezbatere proiectul de hotărâre întocmit.
Având în vedere specificațiile de mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al Comunei Mihai Viteazu proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții “REABILITAREA MODERATĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE MIHAI VODĂ DIN LOC. MIHAI VITEAZU, STR. TRANSILVANIEI, NR. 141, COM. MIHAI VITEAZU, JUD. CLUJ” finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local
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