
Anexa nr. 2 la HCL MILCOV 
   nr. _______ din __________ 

 
 

DEVIZ  GENERAL  
al obiectivului de investiţie : "INFIINTARE  SISTEM CANALIZARE , COMUNA 

MILCOV, SAT MILCOVU DIN DEAL SI MILCOVU DIN VALE,JUDETUL OLT" 
 

 

Nr.  
crt. 

Denumirea capitolelor şi a 
subcapitolelor 
de cheltuieli 

Valoare ( inclusiv T.V.A. ) 
Defalcarea 
pe surse de 
finanțare 

Valoare  
(fără T.V.A. ) TVA Valoare cu 

TVA 
 

LEI LEI LEI  

1 2 3 4 5  

Capitolul 1 
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

 

1.1 Obţinerea terenului   0,00 0,00 buget local 

1.2 Amenajarea terenului   0,00 0,00 buget de 
stat 

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului și 
aducerea la starea inițială 68.697,00 14.426,37 83.123,37 buget de 

stat 
  Executat cu 19% 0,00 0,00 0,00  

  Rest de executat cu 21% 68.697,00 14.426,37 83.123,37  

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția 
utilităților   0,00 0,00 buget de 

stat 
  TOTAL CAPITOL 1      68.697,00 14.426,37 83.123,37  

  Executat cu 19% 0,00 0,00 0,00  

  Rest de executat cu 21% 68.697,00 14.426,37 83.123,37  

Capitolul 2 
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 

 

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 
necesare obiectivului 61.000,00 12.810,00 73.810,00 buget de 

stat 
  Executat cu 19% 0,00 0,00 0,00  

  Rest de executat cu 21% 61.000,00 12.810,00 73.810,00  

  TOTAL CAPITOL 2      61.000,00 12.810,00 73.810,00  

  Executat cu 19% 0,00 0,00 0,00  

  Rest de executat cu 21% 61.000,00 12.810,00 73.810,00  

Capitolul 3 
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

 

3.1 Studii 15.000,00 2.850,00 17.850,00 buget local 
  Executat cu 19% 15.000,00 2.850,00 17.850,00  

  Rest de executat cu 21% 0,00 0,00 0,00  

3.2 
Documentații-suport și cheltuieli 
pentru obținerea de avize, acorduri și 
autorizații 

10.000,00 1.900,00 11.900,00 buget local 

  Executat cu 19% 10.000,00 1.900,00 11.900,00  

  Rest de executat cu 21% 0,00 0,00 0,00  

3.3 Expertizare tehnică  0,00 0,00 0,00 buget local 

3.4 Certificarea performanței energetice și 
auditul energetic al clădirilor 0,00 0,00 0,00 buget local 

3.5 Proiectare  427.000,00 81.130,00 508.130,00  

3.5.1 Temă de proiectare  0,00 0,00 0,00 buget local 



3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 buget local 

3.5.3 
Studiu de fezabilitate/documentație de 
avizare a lucrărilor de intervenții și 
deviz general 

132.000,00 25.080,00 157.080,00 buget local 

  Executat cu 19% 132.000,00 25.080,00 157.080,00  

  Rest de executat cu 21% 0,00 0,00 0,00  

3.5.4 
Documentațiile tehnice necesare în 
vederea obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor 

57500 10.925,00 68.425,00 buget de 
stat 

  Executat cu 19% 57.500,00 10.925,00 68.425,00  

  Rest de executat cu 21% 0,00 0,00 0,00  

3.5.5 
Verificarea tehnică de calitate a 
D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor 
de execuție 

12500 2.375,00 14.875,00 buget de 
stat 

  Executat cu 19% 12.500,00 2.375,00 14.875,00  

  Rest de executat cu 21% 0,00 0,00 0,00  

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 225000 42.750,00 267.750,00 buget de 
stat 

  Executat cu 19% 225.000,00 42.750,00 267.750,00  

  Rest de executat cu 21% 0,00 0,00 0,00  

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 35.000,00 6.650,00 41.650,00 buget local 
  Executat cu 19% 35.000,00 6.650,00 41.650,00  

  Rest de executat cu 21% 0,00 0,00 0,00  

3.7 Consultanţă  15.000,00 3.150,00 18.150,00 buget local 
  Executat cu 19% 0,00 0,00 0,00  

  Rest de executat cu 21% 15.000,00 3.150,00 18.150,00  
3.8 Asistenţă tehnică 175.000,00 36.750,00 211.750,00 buget local 
  Executat cu 19% 0,00 0,00 0,00  
  Rest de executat cu 21% 175.000,00 36.750,00 211.750,00  

  TOTAL CAPITOL 3      677.000,00 132.430,00 809.430,00  

  Executat cu 19% 487.000,00 92.530,00 579.530,00  

  Rest de executat cu 21% 190.000,00 39.900,00 229.900,00  

Capitolul 4 
Cheltuieli pentru investiţia de bază 

 

4.1 Construcţii şi instalaţii 5.127.545,00 1.030.924,68 6.158.469,69  

4.1.1 Pentru care exista standard de cost 5.127.545,00 1.030.924,68 6.158.469,69  

  Executat cu 19% 2.292.988,39 435.667,79 2.728.656,18 buget de 
stat 

  Rest de executat cu 21% buget de stat 2.827.891,59 593.857,23 3.421.748,83 buget de 
stat 

  Rest de executat cu 21% buget local 6.665,02 1.399,66 8.064,68 buget local 

4.1.2 Pentru care nu exista standard de cost   0,00 0,00 buget de 
stat 

4.2 Montaj utilaje, echipamente 
tehnologice și funcționale 19.200,00 4.032,00 23.232,00  

4.2.1 Pentru care exista standard de cost 19.200,00 4.032,00 23.232,00 buget de 
stat 

  Executat cu 19% 0,00 0,00 0,00  

  Rest de executat cu 21% 19.200,00 4.032,00 23.232,00  

4.2.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00 buget de 
stat 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale care necesită montaj 1.060.250,00 222.652,50 1.282.902,50  

4.3.1 Pentru care exista standard de cost 1.060.250,00 222.652,50 1.282.902,50 buget de 
stat 



  Executat cu 19% 0,00 0,00 0,00  

  Rest de executat cu 21% 1.060.250,00 222.652,50 1.282.902,50  

4.3.2 Pentru care nu exista standard de cost   0,00 0,00 buget de 
stat 

4.4 
Utilaje, echipamente tehnologice și 
funcționale care nu necesită montaj și 
echipamente de transport 

0,00 0,00 0,00  

4.4.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00 buget de 
stat 

4.4.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00 buget de 
stat 

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00  

4.5.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00 buget de 
stat 

4.5.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00 buget de 
stat 

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00  

4.6.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00 buget de 
stat 

4.6.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00 buget de 
stat 

  TOTAL CAPITOL 4       6.206.995,00 1.257.609,18 7.464.604,19  

  Executat cu 19% 2.292.988,39 435.667,79 2.728.656,18  

  Rest de executat cu 21% 3.914.006,61 821.941,39 4.735.948,01  

Capitolul 5 
Alte cheltuieli 

 

5.1 Organizare de şantier  12.008,00 2.281,52 14.289,52  

5.1.1 Lucrări de construcţii și instalații 
aferente organizării de șantier 12.008,00 2.281,52 14.289,52 buget de 

stat 
  Executat cu 19% 12.008,00 2.281,52 14.289,52  

  Rest de executat cu 21% 0,00 0,00 0,00  

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 0,00 0,00 0,00 buget local 

5.2 Comisioane, taxe, cote, costul 
creditului 31.397,40 0,00 31.397,40  

5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente 
creditului băncii finanțatoare   0,00 0,00 buget local 

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul 
calității lucrărilor de construcții 26.148,50 0,00 26.148,50 buget local 

  Executat cu 19% 26.148,50 0,00 26.148,50  

  Rest de executat cu 21% 0,00 0,00 0,00  

5.2.3 

Cota aferentă ISC pentru controlul 
statului în amenajarea teritoriului, 
urbanism și pentru autorizarea lucrărilor 
de construcții 

5.248,90 0,00 5.248,90 buget local 

  Executat cu 19% 5.248,90 0,00 5.248,90  

  Rest de executat cu 21% 0,00 0,00 0,00  

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a 
Constructorilor - CSC 0,00 0,00 0,00 buget de 

stat 

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și 
autorizația de construire/desființare 0,00 0,00 0,00 buget local 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 96.000,00 20.160,00 116.160,00 buget local 
  Executat cu 19% 0,00 0,00 0,00  

  Rest de executat cu 21% 96.000,00 20.160,00 116.160,00  

5.4 Cheltuieli pentru informare și 
publicitate 0,00 0,00 0,00 buget local 



  TOTAL CAPITOL 5       139.405,40 22.441,52 161.846,92  

  Executat cu 19% 43.405,40 2.281,52 45.686,92  

  Rest de executat cu 21% 96.000,00 20.160,00 116.160,00  

Capitolul 6 
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste 

 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 7.500,00 1.575,00 9.075,00 buget local 
  Executat cu 19% 0,00 0,00 0,00  

  Rest de executat cu 21% 7.500,00 1.575,00 9.075,00  

6.2 Probe tehnologice și teste 7.500,00 1.575,00 9.075,00 buget local 
  Executat cu 19% 0,00 0,00 0,00  

  Rest de executat cu 21% 7.500,00 1.575,00 9.075,00  

  TOTAL CAPITOL 6       15.000,00 3.150,00 18.150,00  

  Executat cu 19% 0,00 0,00 0,00  

  Rest de executat cu 21% 15.000,00 3.150,00 18.150,00  

  TOTAL GENERAL 7.168.097,40 1.442.867,07 8.610.964,48  

  Executat cu 19% 2.823.393,79 530.479,31 3.353.873,10  

  Rest de executat cu 21% 4.344.703,61 912.387,76 5.257.091,38  

  Din care C + M 
(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 5.288.450,00 1.064.474,57 6.352.924,58  

  Executat cu 19% 2.304.996 437.949 2.742.946  

  Rest de executat cu 21% 2.983.454 626.525 3.609.979  
      

 TOTAL GENERAL (cu TVA) din 
care: 8.610.964,48    

 buget de stat 7.978.812,40  0  
 Executat cu 19% 3.093.995,70    
 Rest de executat cu 21% 4.884.816,70    

 buget local 632.152,08    
 Executat cu 19% 259.877,40    

 Rest de executat cu 21% 372.274,68    
      

 Preturi fără TVA Cu standard de 
cost 

Fara 
standard de 

cost 
  

 Valoare CAP. 4 6.206.995,00 0,00   
 Valoare investitie 7.168.097,40 0,00   
 Cost unitar aferent investiției  7.561,28 0,00   
 Cost unitar aferent investiției (EURO) 1.519,37 0,00   
      
 Data 11/21/24    
 Curs Euro 4,9766    
 Valoare de referință standard de cost 948    
      
      
      
 Beneficiar:   Proiectant:  

 


