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DEVIZ GENERAL - CENTRALIZATOR – ACTUALIZAT LA TERMINAREA LUCRARILOR RENOVARE 
STRUCTURALĂ ȘI ENERGETICĂ CLĂDIRE SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI LENAUHEIM 

 

 
Nr.Crt 

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPCAPITOLELOR DE 

CHELTUIELI 

 TVA 21%  

TVA) 

lei lei 

TVA) 

lei 

1 2 3 4 5 

CAPITOLUL1 - CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI 

1.1 Optinerea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.3 
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului 

la starea iniţială 
0.00 0.00 0.00 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00 

CAPITOLUL 2 – CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR 

2.1 Cheltuieli pt asigurarea utilitatilor 16,612.72 3,488.67 20,101.39 

TOTAL CAPITOLUL 2 16,612.72 3,488.67 20,101.39 

CAPITOLUL 3 – CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA 

 

 
3.1 

Studii 5,000.00 950.00 5,950.00 

3.1.1. Studii de teren 5,000.00 950.00 5,950.00 

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 

3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 

3.2 
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de 

aviz, acorduri şi autorizaţii 
650.22 0.00 650.22 

3.3 Expertiză tehnică 5,000.00 950.00 5,950.00 

 

 
3.4 

Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic 

al clădirilor si audit de siguranta rutiera 
5,000.00 950.00 5,950.00 

3.4.1. Certificarea performanţei energetice şi auditul 

energetic al clădirilor 
5,000.00 950.00 5,950.00 

3.4.2. Audit de siguranta rutiera 0.00 0.00 0.00 

 
 
 
 

 
3.5 

Proiectare 146,300.00 27,797.00 174,097.00 

3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 

3.5.3. SF/Documentaţia de avizare a lucrărilor de 

intervenţie 
55,000.00 10,450.00 65,450.00 

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea 

obţinerii avizelor/ acordurilor/ autorizaţiilor 
0.00 0.00 0.00 

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic 

şi a detaliilor de execuţie 
4,200.00 798.00 4,998.00 

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 87,100.00 16,549.00 103,649.00 

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 30,000.00 5,700.00 35,700.00 

 

 
3.7 

Consultanta 0.00 0.00 0.00 

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de 

investiţii 
0.00 0.00 0.00 

3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 

 
 
 
 

 

3.8 

Asistenta tehnica 37,900.00 7,359.00 45,259.00 

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 7,900.00 1,659.00 9,559.00 

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 7,900.00 1,659.00 9,559.00 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele 

incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, 

avizat de Inspectoratul de Stat în Construcţii 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

3.8.2. Dirigenţie de şantier 30,000.00 5,700.00 35,700.00 

3.8.3. Coordonator în materie de securitate şi sănătate - 

conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările 

şi completările ulterioare 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

TOTAL CAPITOLUL 3 229,850.22 43,706.00 273,556.22 



 

CAPITOLUL4 – CHELTUIELI PENTU INVESTITIA DE BAZA 

 

 
4.1 

Constructii si instalatii 2,307,557.52 484,587.08 2,792,144.60 

- consolidare seismica eligibile 1,426,605.08 299,587.07 1,726,192.15 

- consolidare seismica neeligibile 147,239.57 30,920.31 178,159.88 

- renovare moderata 733,712.87 154,079.70 887,792.57 

4.2 Montaj utilaje tehnologice 18,977.50 3,985.28 22,962.78 

 
4.3 

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 190,000.00 39,900.00 229,900.00 

- eligibile 175,000.00 36,750.00 211,750.00 

- neeligibile 15,000.00 3,150.00 18,150.00 

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 

4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00 

4.6 Active necorporale - licente soft calculator 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOLUL 4 2,516,535.02 528,472.35 3,045,007.37 

CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI 

 

 
5.1 

Organizare santier 4,822.35 1,012.69 5,835.04 

5.1.1 Lucrari de constructii aferente organizarii de santier 4,822.35 1,012.69 5,835.04 

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului (0.5%) 0.00 0.00 0.00 

 
 
 
 
 
 
 

 
5.2 

Comisioane, cote, taxe, costul creditului 25,827.67 0.00 25,827.67 

5.2.1. comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 

finanţatoare 
0.00 0.00 0.00 

5.2.2. cota aferentă I.S.C. pentru controlul calităţii 

lucrărilor de construcţii (0,5% din valoarea estimata a 

lucrărilor, fără TVA) 

 
11,739.85 

 
0.00 

 
11,739.85 

5.2.3. cota aferentă I.S.C. pentru controlul statului în 

amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea 

lucrărilor de construcţii (0,1% din valoarea lucrărilor 

autorizate, fără TVA) 

 
2,347.97 

 
0.00 

 
2,347.97 

5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - 

C.S.C. (0,5% din suma lucrărilor de C+M, fără TVA) 
11,739.85 0.00 11,739.85 

5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia 

de construire/ desfiinţare 
0.00 0.00 0.00 

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00 

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOLUL 5 30,650.02 1,012.69 31,662.71 

CAPITOLUL 6 – CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE 

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 

6.2 Probe tehnologice 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00 

PENTRU AJUSTAREA DE PRET 
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% 0.00 0.00 0.00 

7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pe 200,897.86 42,188.55 243,086.41 

TOTAL CAPITOLUL 7 200,897.86 42,188.55 243,086.41 

TOTAL GENERAL 2,994,545.84 576,679.72 3,370,327.70 

din care C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 2,347,970.09 493,073.72 2,841,043.81 

 

 

 
 

 


