
PLAN DE INVESTITII -P.U.Z S\
PLAN DE ACTIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA INVEşllŢlltQR=, ELAc\ii

pRoPUSE PR|N P.U.Z.                         Nr JRgEâş;;;,:,UoR-A%fz

DENUMIREA  INVESTIŢIEl:

1.   ELABORARE   PLAN   URBANISTIC   ZONAL   -ANSAMBLU   IMOBILE   DE   LOCUINTE   COLECTIVE   SI

FUNCTIUNI  COMPLEMENTARE,  AMENAJARI  EXTERIOARE,  ACCESE,  EXTINDERI  RETELE  TEHNICO.
EDILITARE, OPERATIUNI  NOTARIALE
-beneficiar:  lNFINITY  LANDS  S.R.L,  Cul  45538906,  reprezentată  prin  administrator Cosmin  Florin  Mihălţan

(denumită în continuare „lnvestitorul")

AMPLASAMENT:

loc.  Baciu,  com.Baciu,  Jud.  Cluj

Terenuri    aflate   În    aria    de    reglementare   (lNFINITY   LANDS    S.R.L.    şi    ceilal!i    proprietari

reprezenta{i de aceasta):
•      C.Fnr.   61063

•      C.Fnr.   52681

•      C.Fnr.   52030

•      C.Fnr.   66806

•      C.Fnr.   54649

•      C.Fnr.   62415

•      C.Fnr.   62414

•      C.Frir.   62413

•      C.Fnr.   54249

•      C.Fnr.   62246

•      C.Fnr.   53450

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

S.C. ATELIER SCHMIDT S.R.L.

mun.  Cluj-Napoca, jud. Cliij, str. Alexandru  Odobescu,  nr. 3A

Tel. 0746 209 942

BENEFICIAR:

lNFINITY  LANDS  S.R.L.

S.C.  ATELIER SCHMIDT S.R.L.
str. Alexandru Odobescu. nr.3A,  mun. Cluj-Napoca
C.U.l.    R036416179     J12/3046/2016
telefon`           0746 209 942 / 0745 697 768
e-mail:        schmidtarhîtectura@gmail.com

Hedes Mihai
Typewriter
ANEXĂ la proiectul de hotărâre nr. 134 din 21.10.2026
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1. Contextul
Prezentul Plan de ac!iune se întocmeşte potrivit art.  18 alin. (3) din Normele metodologice aprobate prin

Ordinul  nr.  233/2016,  aplicabile  în  temeiul  art.  582  alin.  (1)  din  Legea  nr.  169/2026  privind  Codul  amenajării

teritoriului,  urbanismului şi construc{iilor,  la solicitarea  lNFINITY LANDS  S.R.L.,  reprezentată prin Cosmin  Florin

Mihăl!an,  pentru  documenta{ia  P.U.Z.  În  curs  de elaborare în  baza Avizului  de opohunitate  nr.  28/06.05.2025

emis de  Consiliul  Jude!ean  Cluj şi  a  Certificatului de urbanism  nr. 430/2023 emis de  Primarul  Comunei  Baciu.

Prezentul  plan  constituie  contractul  cu  autoritatea  publică  locală  pentru  etapizarea  şi  asumarea  cheltuielilor

aferente infrastructurii,  prevăzut la pct. 4 din Avizul de oporiunitate nr.  28/06.05.2025.

lnvestitorul îşi  asumă  obligaţiile  prevăzute în  prezentul  plan  în  nume  propriu  şi  pentru întreg,
inclusiv   pentru   terenurile   celorlalţi   proprietari   din   aria   de   reglementare.   Obligaţiile   lnvestitorului

prevăzute la cap. 2 devin exigibile de la data intrării în vigoare a hotărârii Consiliului Local de aprobare
a P.U.Z.  Prezentul plan nu constituie o aprobare a P.U.Z. şi nu creează în sarcina Comunei obligaţia de
a-l aproba într-un anumit termen, aprobarea fiind atributul exclusiv al Consiliului Local.  Dacă P.U.Z. nu
este aprobat,  prezentul  plan  nu  produce efecte,  niciuna dintre  păni  nedatorând celeilalte despăgubiri,

penalităţi,  rambursări  de  cheltuieli  sau  alte §ume. Înţelegerile şi  convenţiile  dintre  lnvestitor şi  aceşti
proprietari  nu  sunt opozabile  Comunei  Baciu  şi  nu  pot fi  invocate  de  lnvestitor  pentru  neexecutarea,
executarea cu Întârziere sau executarea par!ială a obligaţiilor asumate.

Definirea termenilor:
lnvestitorul =  lNFINITY LANDS S.R.L.;  Comuna = Comuna Baciu,  prin Consiliul  Local şi  Primar;  Drumul

=  drumul  de  legătură  cu  profil  de  9  m,  de  la  str.  Aluniş  până  la  DNIF,  în  zona  nodului  de  racord  cu  drumul

TRANSREGIO EXPRESS TR35, cu  lungimea de aproximativ 2,2 km, conform traseuw din  P.U.Z.

Aceste probleme afectează în mod direct calita(ea vieiii locuitorilor şi întregul teritoriu metropolitan,  prin

creşterea navetelor zilnice ce ar putea fi evitate şi,  implicit,  prin accentuarea traficului şi  a blocajelor rutiere din

Întreg  arealul.

Remedierea acestor disfuncţii este posibilă  printr-un efort comun  al  autorită{ilor publice şi  al  sectorului

privat,  prin coordonarea  proiectelor şi  a  investi{iilor necesare.  lnteresul tot mai  ridicat pentru  dezvoltarea zonei
estice a localită{ii  Baciu oferă premise solide pentru îmbunătăîirea situaîiei actuale.

2. Propuneri Plan de acţiune lnfinity Lands SRL:
lnvestiţii asumate de iniţiatori:

Obiectivele de  utilitate publică sunt cele impuse  prin Avizul de oponunitate nr.  28 din  06.05.2025,  pct.

2, 4 şi 5, şi sunt asumate integral de lnvestitor, independent de participarea oricărui alt dezvoltator sau proprietar

din zonă.

Obiectivele de interes public sunt următoarele:

1-     Realizarea  spaîiiJlui   verde   cu   acces   public   nelimitat  de   m'inimum   6.000   mp   (alei   pietonale,   spaţii

înierbate şî  plantate,  mobilier urban,  iluminat stradal) şi a terenului  multisport cu acces public nelimitat,

preciim  şi  plantarea de  arbori  maturi în  raport de  minimum  1  arbore  la  100  mp suprafaiă desfăşurată
construită,   pe  baza   planului  general  de   amenajare  peisageră  elaborat  de   lnvestitor  -  în   sarcina
lnvestitorului,

2-     Rezervarea, în cadrul P.U.Z., a terenurilor aferente funcţiunilor publice de învăţământ,  potrivit pct. 2 din

Avizul de oportunitate nr.  28/06.05.2025, cu  identificarea acestora în  planşa privind circulaîia juridică a

terenurilor.

3-Realizare infrastructura edilitara  :.

S.C.  ATELIER SCHMIDT S.R.L.
str. Alexandru odobe§cu.  nr.3A, mijn. Cluj-Napoca
CU.l.    R036416179     J12/3046/2016
telefon:          0746 209 942 / 0745 697 768
e+mail.        schmidtiarhitectura@gmail.com
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-strada Venus,  profil  18  m -lnvestitorul  realizează tronsonul  adiacent zonei  studiate, de la intersec|ia

cu str.  Privighetorii până la interseciia cu str. Cometei,  amenajează str.  Privighetorii la profil de 9,0 m şi
intersec!ia cu str. Venus, precum şi str. Cometei la profil de 9,60 m şi intersec|ia cu str. Venus, În dreptul

zonei studiate;

lnvestitorul realizează integral,  pe cheltuiala sa exclusivă,  Drumul,  independent de pahiciparea oricărui

alt dezvoltator sau proprietar din zonă.

4-     Realizarea  altor dotări  necesare  bunei  func!ionări  a  zonei:  lnvestitorul  realizează  un  spa{iu  comercial

de  peste 2.000  mp  la  intersec!ia str.  Privighetorii cu §tr.  Venus,  iar parterele imobilelor propuse pe str.

Venus  se  realizează  astfel  încât  să  poată  adăposti  func{iuni  cu  caracter  public  (comer{,  alimenta{ie

publică,  birouri, cabinete medjcale, sală pentru evenimente).

Drumul  se execută  integral şi se recepîionează  la terminarea  lucrărilor În termen  de  18 luni de  la data

ob!inerii  autoriza!iei  de  construire  pentru  Drum,  dar nu  mai  târziu  de  27 de  luni  de  la  data emiterii  deciziei  de

expropriere  pentru  Drum  sau,  în  cazul  mai  multor decizii,  a  ultimei  dintre  acestea.  Termenele  se  prelungesc

numai cu durata întârzierii imputabile exclusiv Comunei în emiterea deciziei de exproprîere sau a autoriza|iei dş

construire pentru  Drum, constatată prin înscrisuri.
lnvestitorul depune documentaiia pentru autorizarea executării lucrărilor la Drum în termen de 6 luni de

la  emiterea  deciziei  de  exproprjere  (sau  a  ultimei  decizii,  după  caz)  emise  în  baza  hotărârii  Consiliului  Local

privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  şi  declanşarea  proceduriî  de  expropriere,  potrMt  art.  5  din
Legea nr. 255/2010. Autorizarea imobilelor şi recep{ia acestora se realizează în ordinea şi în condi[iile prevăzute

la pct. 4 din Avizul de oportunitate nr. 28/06.05.2025 şi În sec[iunea „Etapizarea realizării investi|iei" din prezentul

plan,  cu  respectarea  ah.  64  alin.  (5)  şi  art.  74  alin.   (6)  din  Legea  nr.   169/2026.   Cheltuielile  ocazionate  de
asigurarea infrastructurii vor fi suportate exclusiv de către  lnvestitor.

CATEGORII DE COSTURl

1.     Costurile pentru  realizarea Planului  Urbanistic Zonal vor fi suportate integral de catre  lnvestitor.

2.     Costurile  exproprierii  terenurilor  necesare  Drumului,   reprezentând  despăgubirile  stabilite  prin  raportul  de

evaluare  întocmit   potrivit   art.   5   alin.   (1)   din   Legea   nr.   255/2010,   precum   şi   costurile   procedurale   ale

exproprierii  (documenta{ii  cadastrale,  rapoh de evaluare,  notificări,  publicitate),  vor fi  siipohate  integral  de

către lnvestitor. Sumele reprezentând despăgubirile se virează de  lnvestitor În contul Comunei în termen de
15 zile de la adoptarea hotărârii  Consiliului  Local  privind declanşarea procedurii de expropriere,  În  vederea

consemnării  pe numele proprietarilor,  potrivit art.  7 din  Legea nr.  255/2010.

3.     Diferen!ele de despăgubire stabilite  prin  hotărâri judecătoreşti definitive,  inclusîv dobânzile şi cheltuielile de

judecată, se suportă după cum urmează:
a)    până la un  plafon de 50%  peste valoarea despăgubirilor stabilite prln  raporiul de evaluare prevăzut

la pct. 2 -integral de către lnvestitor;

b)     peste plafonul de 50% -în cote egale între lnvestitor şi Comună.

lnvestitorul  rambursează  Comunei  sumele  aflate În  sarcina  sa în  termen  de  30  de  zile  de  la  comunicarea  de
către  Comună  a  hotărârii judecătoreşti  definitive  şi  a cuantumului  datorat,  lnvestitorul  garantează  executarea
acestei  obliga|ii  prin  declara{ia pe  proprie răspundere  a  lNFINITY  LANDS  S.R.L.,  semnată de  administrator şi

prin scrisoarea de bon.itate financiară emisă de Banca Transilvania, anexate prezentului plan. Pentru Întârzierea
la plată,  lnvestitorul datorează dobânda legală penalizatoare, de la scaden!ă până la plata efectivă.

4.     Costurile pentru realizarea întregii investi\ii propuse prin Planul de Actiune si prin PUZ vor fi suportate integral

de către  lnvestitor.
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declanşarea procedurii de expropriere pentru Drum În termen de 60 de zile de la predarea de către lnvestitor
a studiului  de fezabilitate  al  Drumului  În  varianta finală,  Întocmit pe  baza  certificatului  de  urban'ism  şi însoţit

de  actul  de  reglementare  de  mediu,  de  acordul  prealabil  al  CNAIR  pentru  racordarea  la  DNIF,  de  avizul

poli{iei   rutiere   şi   de   celelalte   avîze   solicitate   prin   certificatul   de   urbanism,   precum   şi   a   documentaîiei
cadastrale şi a raportului de evaluare, potrivit art. 5 alin. (1 ) din Legea nr. 255/2010.  Riscul neob{inerii avizelor

apar!ine   exclusiv    lnvestitorului.    Comuna   continuă   procedura   (notificarea   proprietarilor,   consemnarea

sumelor, emiterea deciziei de expropriere) după virarea integrală a sumelor prevăzute la pct.  2, cu diligen!ă,

potrivit Legii  nr. 255/2010, fără a răspunde pentru durata procedurilor judiciare.  După recepîia la terminarea
lucrărilor, Comuna preia în domeniul publ'ic, cu titlu gratuit,  Drumul şi străzile prevăzute la pct.  84, împreună

cu  terenurile aferente cedate de  lnvestitor,  şi asigură Întreţinerea acestora.
6.     Neexecutarea   obliga!iilor   lnvestitorului.   Hotărârea   Consiliului   Local   prlvind   declanşarea   procedurii   de

expropriere nu se revocă pentru neexecutarea obligaţiilor lnvestitorului, procedura de expropriere continuând

potrivit   legii.   Sumele   plătite   sau   datorate   de   Comună   În   locul   lnvestitorului,   inclusiv   dobânda   legală

penalizatoare  şi  cheltuielile  de  recuperare,  se  reciiperează  de  la  lnvestitor,  prezentul  plan,  aprobat  prin
hotărâre  a  Consiliului   Local,   constituind  actul  din  care  rezultă  obliga!ia  de  plată.  Autorizarea  executării

lucrărilor  pentru  imobilele  cu  destina{ia  de  locuinie  şi  func{iuni  complementare  se  realizează  numai  după

ob{inerea  autorizaîiei  de  construire  pentru   Drum  şi  virarea  sumelor  prevăzute  la  pct.   2,   iar  recep|ia  la

terminarea  lucrărilor pentru  aceste  imobile,  inclusiv recep{ia par!ială,  se efectuează  numai  după  recep|ia  la

terminarea  lucrărilor pentru  Drum  şi  pentru  infrastructura  tehnico-edilitară  care  le  deserveşte,  În  aplicarea

art.   64   alin.   (5)   şi   art.   74   alin.   (6)   din   Legea   nr.   169/2026   şi   a   pct.   4   din   Avizul   de  oportunitate   nr.

28/06.05.2025.  Obliga!iile  lnvestltorului  nu  sunt condi{ionate  de conduita  altor dezvoltatori  sau  proprietari  şi

nu pot fi suspendate unilateral.

7.     Sumele  virate  de  lnvestitor cu  titlu  de  despăgubiri,  consemnate  de  Comună  la dispoziîia  proprietarilor sau

plătite  acestora,  nu  sunt restituibile de către Comună,  indiferent de stadiul  procedurii  şi de soarta  ulterioară
a  proiectului.  În  cazul  retrocedării  imobilelor  expropriate  potrivit  art.  35-36  din  Legea  nr.  33/1994,  pre!ul

retrocedării  încasat  efectiv  de  Comună  se  remite  lnvestitorului  după  deducerea  costurilor  suponate  de
Comună,  iar  lnvestitorul  suportă  cheltuielile  de  judecată  şi  orice  despăgubiri  acordate  foştilor  proprietari.

Neob|inerea  autoriza{iei  de construire  pentru  Drum  sau  neexecutarea  acestuia,  indiferent de  cauză,  nu  dă
naştere n'iciunei obliga!ii a Comunei de a autoriza imobilele, de a executa Drumul sau de a plăti  lnvestitorului

vreo sumă.

DEFALCAREA COSTURI LOR

CATEGORll  DE  COSTURl

A.      CHELTUIELI  PENTRU  ELAB0RAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO ECONOMICE RESPONSABIL
-         PROIECTARE,  STUDIU  DE  FEZABILITATE SUPORTATE  DE  CATRElNVESTITOR

8.      CHELTUIELI  PENTRU  REALIZAREA INVESTITIEl RESPONSABIL:

81 -         EXPROPRIEREA TERENURILOR  NECESARE  DRUMULul  (STR.  ALUNlş -DNIF SUPORTATE  DE  CÂTRE

/   NOD   TR35,   APROX.   2,2   KM),   CONFORM   PLANŞEI   PRIVIND   CIRCULAŢIA l N VESTITOR,            CARE

JURIDICĂ A TERENURILOR  DIN  P.U.Z., VI REAZĂ                SU M ELE
-         REALIZAREA    PROFILULUI     DE    9M    A    TRONSONULUI    DE    DRUM    DE    LA REPREZENTÂND

lNTERSECTIA    STRĂzll    ALUNIŞ    CU    DNIF   ÎN    ZONA    NODULUI    VllTOAREl DESPĂGUBIRILE             ÎN

CENTURI  METROPOLITANE TR35 -LUNGIME APROX.  2,2KM TERMEN  DE  15  ZILE  DE
-         REALIZAREA    PROFILULUI     DE     18M    AL    STRAzll     VENUS     PE     LUNGIMEA LA                   HOTĂRÂREA

ADIACENTA ZONEI  STUDIATE-LUNGIME APROX.  340M CONSILIULUI  LOCAL  DE
-         REALIZAREA PROFILULUI  DE  9M AL STRAzll  pRIVIGHETORll  sI  AMENAJAREA DECLAN ŞARE                   A

lNTERSECTIEI  CU  STR.  VENUS  PE  LUNGIMEA ADIACENTA  ZONEI  STUDIATE- PROCEDURll                    DE

LUNGIME APROX.  120M EXPROPRIERE,
-         REALIZAREA  PROFILULUI   DE  9.60M  AL  STRAzll  coMETEI  SI  AMENAJAREA ANTERIOR  NOTIFICĂRll

lNTERSECTIEI  CU  STR.  VENUS  PE  LUNGIMEA ADIACENTA  ZONEI  STUDIATE- PROPRIETARILOR

LUNGIME  APROX.135M (ART.  7  DIN255/2010),
.iEşp#Fv

S.C.ATELIERSCHMIDŢS.R.L.                                                      Daa"                                                                          11        `      ,)
§tr. Alexgndru Odobescu. nr.3A,  mun. Cluj-Napoca

tce.,#;.m R° 3oŢ4t66233 94J2' ; 6734°€%6;%3                                                                                                                                                                     "t/)
e.mail: schmidtarhitectura@gmail.com
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-         REALIZAREA  PARCULUI   CU  ACCES   PUBLIC   NELIMITAT   DE   MINIM   6000   MP
•lN   TERMEN    DE   30   DE

AMENAJAT  CU  ALEI  PIETONALE,  SPATll  lNIERBATE  SI  PLANTATE,  MOBILIER ZILE                  DE                  LA

URBAN,  lLUMINAT STRADAL,  ETC COM U N ICAREA             DE
•         AMENAJARA TEREN  MULTISPORT CU ACCES PUBLIC NELIMITAT CĂTRE       COMUNĂ       A
-         REALIZAREA  UNUI   SPATIU   COMERCIAL  DE  DIMENSIUNI   MARl   (PESTE  2000 HOTĂRÂRll

MP)  LA INTERSECTIA STR.  PRMGHETORll  CU  STR.  VENUS JUDECĂTOREŞTl
-         REALIZAREA  SPATllLOR  DESTINATE  FUNCTIUNILOR  CU  ACCES  PUBLIC  LA DEFINITIVE            ŞI            A

PARTERUL IMOBILELOR PROPUSE PE STR.  VENUS CUANTUMULulDATORATCONFORMPCT.3,CUEXCEPŢIACOTEICOMUNElPREVĂZUTELAPCT,3L'T.B)

82 CHELTUIELI  PENTRU  ASIGURAREA  UTILITATILOR  NECESARE  OBIECTIVULul: SUPORTATE  DE  CATRE
-         CHELTUIELI   PENTRU   EXTINDEREA   RETELEI   DE   ALIMENTARE   CU   APA   Sl lNVESTITOR

CANALIZARE  IN  BAZA UNUI  PROIECT DE SPECIALIŢATE
-          CHELTUIELI    PENTRU    EXTINDEREA    RETELEI    ELECTRICE    IN    BAZA    UNul

PROIECT   DE   SPECIALITATE-   VALOARE   CONFORM   SOLUTIE   STABILITA   DE

ADMINISTRATOR RETELE (DEER)
-         CHELTUIELI  PENTRU  EXTINDEREA  RETELEI  DE  GAZ   IN  BAZA UNUI  PROIECT

DE       SPECIALITATE-       VALOARE       CONFORM       SOLUTIE       STABILITA       DE

ADMINISTRATOR RETELE

83 ALTE  CHELTUIELI: SUPORTATE  DE  CATRE
-         ORGANIZARE  DE SANTIER lNVESTITOR
-         COMISIOANE

-         TAXE

-         CHELTUIELI  NEPREVAZUTE

84 lNVESTIŢll   PRIVATE   DE   UTILITATE   PUBLICÂ,   CARE  TREC  ÎN   DOMENIUL   PUBLIC  AL SUPORTATE  DE  CATRE
COMUNEI  DUPĂ RECEPŢIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR: lNVESTITOR

-         CHELTUIELI  PENTRU  REALIZAREA TRONSONULUI  DE  DRUM  STRADA VENUS

LA  PROFIL  18M  +REŢELE  EDILITARE
•         AMENAJARE     STRADA     PRIVIGHETORll     ŞI     COMETEI     LA     PROFIL     9,OM,

RESPECTIV 9.60M +  RACORDURI  LA STRADA VENUS
-         REALIZARE STRADĂ PROFIL9MÎNTRE INTERSECŢIA STRĂzll ALUNIŞ CU STR.

VENUS   ŞI   DNIF   ÎN   ZONA   NODULUI   VllTOAREI   CENTURI   METROPOLITANE

TR35 -LUNGIME APROX.  2,2KM.
-         CHELTUIELI   PENTRU   AMENAJAREA   SPATIULUI   VERDE   CU   ACCES   PUBLIC

(ALEI    PIETONALE,     SPATll     lNIERBATE    SI    PLANTATE,    MOBILIER    URBAN,
lLUMINAT STRADAL  ETC-MINIM 6000 MP) + AMENAJARE TEREN MULTISPORT

PUBLIC

c,     ETApmREA REALlzARll lNVESTITIEl
lNT OCMIREA SI APROBAREA PUZ

PREDAREA   DE   CÂTRE   INVESTITOR   A   STUDIULUI   DE   FEZABILITATE   AL   DRUMULUl,   lNSOŢIT   DE   AVIZELE

SOL CITAŢE  PRIN  CERTIFICATUL  DE  URBANISM  (MEDIU,  CNAIR,  POLIŢIA RUTIERĂ),  A  DOCUMENTAŢIEI  CADASTRALE

ŞIA RAPORTULUI  DE  EVALUARE;  ADOPTAREA HOTĂRÂRll  CONSILIULUI  LOCAL  PRIVIND  DEC LANŞAREA  PROCEDURll
DEHOTEXPROPRIERE   (60   DE   ZILE   DE   LA   PREDARE);   VIRAREA   SUMELOR   DE   CĂTRE   INVEĂRÂRE);NOTIFICAREAPROPRIETARILOR,CONSEMNAREASUMELORŞIEMITEREADEclSTITOR   (15   ZILE   DE   LAZIEIDEEXPROPRIEREDE

CĂTRE COMUNĂ

CONREC
AUTORIZAREA    ŞI    EXECUŢIA    DRUMULul    -    DEPUNEREA    DOCUMENTAŢIEI    PESTRUIREîN6LUNIDELADATAEMITERllDECIZIEIDEEXPROPRIERE(SAUAULTlEPŢIALATERMINAREALUCRĂRILORÎN18LUNIDELAOBŢINEREAAUTORIZATIEIDECON

#EFgEârzŢ,?B`uzâĂiAc#STRUIREPENTRUDRUM,

DAR NU  MAI TÂRZIU  DE 27 DE LUNI  DE LA DATA EMIŢERll  DECIZIEI  DE EXPROPRIERE -RESPONSABIL  INVESTITORUL

EXT NDEREA RETELELOR EDILITARE  IN  BAZA UNOR PROIECTE DE SPECIALITATE

AMENAJAREA STRAZILOR EXISTENTE,  PRECUM  SI  CREAREA STRAZILOR DE  INCINTA PE AMPLASAMENTUL STUDIAT

RAC ORDAREA SI  BRANSAREA LA RETELELE EDILITARE EXTINSE ALE  INVESTITllLOF(

AMENAJAREA TERENULUI  CU  SPATll VERzl,  MINERALE,  PLANTATll ETC

REALIZAREA  CELORLALTE  INVESTIŢll  DE  UTILITATE  PUBLICA  (STRAZILE  DE  LA  PCT.  84,  SPAŢIUL  VERDE,  TERENUL
MULTISPORn -RESPONSABIL:  lNVESTITORUL

REALIZAREA  INVESTITllLOR -FINALIZARE  PRIN  RECEPTll                                                                                                                               ^             / \

SC  ATELIERSCHMIDTSRL                                                Daq"                                                                       (l        u
str. A]exandrij Odobescu, nr.3A,  mun   Cluj-Napoca

ş_,#,r Ros:ohî4:â6,ii;,,:4;2`u;a6â4gm?a!,7â`ă                                                                                                                       ,          |



PLAN DE INVESTml - p.u.z

Autorizarea executării lucrărilor pentru imobilele cu des(ina!ia de locuin{e şi func!iuni complementare se face numai după

ob!inerea autoriza!iei de construire pentru Drum şi virarea sumelor prevăzute la pct. 2 din sec!iunea „Categorii de costuri".  Recep!ia

la teminarea lucrărilor pentru imobile,  inclusiv receptia par|ială potrivit art.  527 dln  Legea nr.169/2026, se efectuează numai după
recepţia la terminarea lucrănlor pen(ru  Drum  şi pentru  infrastructura tehnîco€dilitară care deserveşte imobilul,  cu  acces amenajat

la  un  drum  Dublic  (art.  64  alin.  (51  si  art.  74  alin.  (6)  din  Leqea  nr.169/2026;  Dct.  4 din Avizul  de oportunitate  nr.  28/06.05.2025).

lNTABULAREA/RECEPTIONAREACONSTRUCTllLOR

Semnatar:    Baciu,14.10.2026

lNFINITY  LANDS  S.R.L in  administrator Cosmin  Florin  Mihăltan




