MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 -PROIECT- , -
Nr. [K2-125/ |3 02. 2020

HOTARARE
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investitii ,,Modernizare Sistem de Iluminat Parc Jersey City”

Vazand Referatul de aprobare al Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti,
intocmit de Administratia Domeniului Public Sector 1;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnic# legislativa
pentru elaborarea actelor normative, republicaté, cu modificarile §i completarile ulterioare;

In concordantd cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificirile si completarile ulterioare;

Luand in considerare prevederile Legii nr. 98/2006 privind achizifiile publice, cu
modificarile si completérile ulterioare;

Avéand in vedere Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica;

Tinind seama de dispozitiile Ordonantei de Guvern nr.71/2002 privind organizarea §i
functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public §i privat ;

Potrivit Hotararii de Guvern nr.955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de
aplicare a Ordonantei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor

publice de administrare a domeniului public §i privat de interes local ;

Conform Hotdrarii de Guvern nr. 122/2015 pentru aprobarea Planului national de
actiune in domeniul eficientei energetice;

Cu respectarea dispozitiilor Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare si confinutul - cadru al documentatiilor tehnico — economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

Luénd seama de prevederile Hotérarii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.
160/23.08.2001 privind transmiterea in admnistrarea Consiliilor locale ale sectoarelor 1 — 4 a
unor gradini publice, parcuri §i zone verzi pe teritoriul Municipiului Bucuresti;

Tinand cont de dispozitiile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.
534/17.09.2019 privind schimbarea denumirii Parcului Baneasa, aflat pe raza administrativ
teritoriald a Sectorului 1 in Parcul Jersey City;

Avéand in vedere documentatia tehnico-economicé, faza Documentatie de Avizare a
Lucririlor de Inverventii privind obiectivul de investitii ,,Modernizare Sistem de [luminat Parc
Jersey City”;

fn temeiul dispozitiilor art.5 lit.cc), art.129 alin.(7) lit,j) si lit.k), art.139 alin.(3), art.166
alin.(2) lit.k) si lit.0) si art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificarile i completérile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobd documentatia tehnico-economicé aferentd obiectivului de investitii
,,Modernizare Sistem de Iluminat Parc Jersey City”;



Art. 2. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investitiei ,,Modernizare Sistem de
[luminat Parc Jersey City”, conform Anexei 1, parte integrantd din prezenta hotérére.

Art. 3. Finantarea lucrérilor se face din fondurile bugetului local si/sau din alte fonduri
legal constituite.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 1 si Administratia Domeniului Public Sector 1 vor duce
la indeplinire prevederile prezentei hotéréari.
(2) Serviciul Tehnicd Legislativd, Secretariat si Arhiva va asigura comunicarea
prezentei hotdrari entitatilor mentionate la alin.(1), precum si Prefectului Municipiului
Bucuresti.

conform art. 243 alin.(1) lit.a) din Ot Y privind Codul administrativ,
cu complet}ml@ . ¢ ulterioare

UTORULUI 1,

Intocmit/
Nume Prenume Functia Semnitura Verificat/ Data
Avizat

Avizat

Verificat
Tonut Tiberiu Caracote | Director Adjunct ’ Intocmit 10.02.2020

I~ VERIFICAT
| Frmcfm RAPO TARU
‘ Daiq
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Anexanr. 1
la Hotararea Consiliului Local
Nr. /

PRESEDINTE DE SEDINTA

INDICATORII TEHNICO — ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE
INVESTITII , MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PARC JERSEY CITY”

A. INDICATORI MAXIMALI

TOTAL GENERAL 637.931,61 lei fara TVA - 758.222,50 lei cu TVA 19%
Din care C+M 392.877,23 lei fara TVA 467.523,90 lei cu TVA 19%
TOTAL GENERAL 134.883,54 euro fara TVA 160.317,70 euro cu TVA 19%
Din care C+M 83.069,51 euro fard TVA 98.852,71 euro cu TVA 19%

Curs de schimb valutar 4,7295 lei/euro la data de 05.06.2019

B. INDICATORI MINIMALI

Instalarea a 30 de stilpi de iluminat confectionati din polimer compozit ranforsat cu fibra
de sticld cu surse LED de 42 W, WI-FI integrat, prevazuti cu prize electrice pentru
biciclete si trotinete electrice

C. INDICATORI ECONOMICI

Cost specific investitie exclusiv TVA 21.264,38 lei
Cost specific lucrari C+M exclusiv TVA  13.095,90 lei

D. DURATA ESTIMATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Durata de realizare (executie) a investitiei este de 3 luni.



pentru cetdtean, pentru bundstare

il  MUNICIPIUL BUCURESTI 1 PRIMAR

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 4, Sector 1, tel: 021 319 32 58, 021 319 32 53; fax: 021 31932 54

Nr . 2510/11 D2 2020
REFERAT DE APROBARE

pentru proiectul de hotiirire privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ,,Modernizare Sistem de
Huminat Parc Jersey City”

1.1 Descrierea situatiei actuale:

Administratia Domeniului Public Sector 1, este institutia publicd cu personalitate
juridic# infiintatd in subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti cu
scopul de a asigura, in limita fondurilor bugetare aprobate, intretinerea, amenajarea,
reamenajarea si curitenia spatiilor verzi in privinta cdrora detine un drept de administrare legal
constituit.

De asemenea, Administratia Domeniului Public Sector 1 asigurd, conform
Regulamentului de Organizare si Functionare aprobat prin Hotérarea Consiliului Local nr.
37/04.02.2019, satisfacerea unor nevoi ale comunititii locale, contribuind la ridicarea gradului
de civilizatie si confort al acestora prin gruparea activitatilor edilitar-gospodéresti si de utilitate
si interes public local, avdnd ca obiect amenajarea, intretinerea si exploatarea locurilor de
parcare, a spatiilor verzi si a locurilor de joacd pentru copii.

Parcul Bineasa este localizat pe Aleea Privighetorilor nr.34 , sector 1, Bucuresti, are o
suprafatd de 23.460 mp si a intrat in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 prin
Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.160/23.08.2001, iar prin
intermediul Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 2 din 28.01.2019 s-a solicitat
Consiliului General al Municipiului Bucuresti schimbarea denumirii acestuia din parcul
,,Bineasa” in parcul ,Jersey City”, titulaturd care a fost aprobata prin intermediul Hotararii
Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 534/17.09.2019.

In prezent iluminatul parcului se realizeaza prin intcrmediul a 30 de stlpi metalici de
iluminat avand o iniltime de aproximativ 2.00 m care sunt prevazuti cu corpuri de iluminat
clasice, sistem ce prezinti deficiente de functionare si care este depasit de evolutia tehnologica,
fapt care conduce la cheltuirea unor sume mari pentru asigurarea intretinerii si functiondrii lui.
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=
1.2 Motivele de fapt care reclami reglementarea respectivi, ratiunile care au
determinat initierea proiectului de hotirire si, dupa caz, scopul urmirit
Scopul investitiei este acela de a realiza un sistem modern si eficient de iluminat care
s corespunda cerintelor si normelor nationale si internationale, in paralel cu optimizarea

consumurilor energetice, fapt care presupune investirea in produse care utilizeaza mai pufine
materii prime, produse alcatuite din materiale recuperabile si care folosesc tehnologii de ultima
generatie, astfel Incat si se poatd imbunatiti estetica parcului si sa se reducd efectele negative
asupra mediului inconjurdtor prin diminuarea polurii luminoase §i a poludrii cu emisii CO2.

Un alt motiv care reclama necesitatea investitiei este reperezentat de siguranta publicé
a cetatenilor care tranziteaza zona fapt ce ar putea reduce substantial numarul agresiunilor
fizice, conducénd la cresterea increderii cetédtenilor pe timpul noptii.

1.3 Principiile de baza si finalitatea:

a) principiul legalitatii actelor consacrat de art.80 din Legea 24/2000 privind normele
de tehnica legislativa, in sensul ca actele autoritatilor administratiei publice locale se adopta sau
se emit pentru reglementarea unor activitati de interes local, in limitele stabilite prin constitutie
si prin lege si numai in domeniile in care acestea au atributii legale ;

b) principiul subordonarii fata de actele de nivel superior, consacrat de art.81 din
Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa, in sensul ca la elaborarea proiectelor de
hotarari se va avea in vedere caracterul lor de acte subordonate legilor, hotararilor si
ordonantelor Guvernului si altor acte de nivel superior ;

c¢) principiul satisfacerii interesului public conscrat de art.10 din Ordonanta de
Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind codul administrativ, potrivit caruia autoritafile si
institutiile administratiei publice, precum si personalul din cadrul acestora au obligatia de a
urmiri satisfacerea interesului public naintea celui individual sau de grup;

d) principiul adaptabilititii, conscrat de art.13 din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.57/2019 privind codul administrativ,potrivit caruia, autoritdtile si institutiile
administratiei publice au obligatia de a satisface nevoile societatii.

1.4 Efectele/consecintele in raport cu obiectul reglementarii:

Prin modernizarea sistemului de iluminat public al parcului Jersey City se urméreste
ameliorarea securititii, sigurantei si confortului cetétenilor pe timp de noapte, prin aducerea
iluminatului la valori cantitative si calitative superioare.

De asemenea, prin realizarea investitiei se va acorda o atentie sporitd durabilitétii
produselor utilizate privite ca un serviciu si nu doar ca obiecte (sisteme care sd permitd o

PRIMARIA A FOST CERTIFICATA ISO 8001-2008
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evolutie in timp a functiunilor, in paralel cu evolutia tehnologiei), prin utilizarea de corpuri de
iluminat care permit minimizarea cheltuielilor de intretinere si realizarea unui sistem de
iluminat coerent, prin integrarea functiilor iluminatului public: functionalitate si eficienta
energetica.

1.5 Etapele parcurse in pregatirea proiectului.
- Analiza cadrului legal,;
- Realizarea studiului de teren (studiu geotehnic; studii topografice, geologice, de stabilitate a
terenului, hidrologice, hidrotehnice, dupa caz; interferentele cu monumentele
istorice/arhitecturale sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat Invecinatd;
existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate);
- Elaborarea Documentatiei de Avizare a Lucrérilor de Interventie si a documentatiilor tehnice
conexe, necesare pentru fundamentarea scenariului optim recomandat, pentru determinarea
indicatorilor tehnico-economici, precum si pentru o abordare corectd si eficienta a investitiei,
fiind totodata documentatii obligatorii potrivit Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

1.6 Schimbiiri preconizate:

Prin inlocuirea celor 30 de stalpi de iluminat vechi si neperformanti cu stélpi
confectionati din polimer compozit ramforsat cu fibra de sticld de generatie noud, cu surse de
lumina cu LED de 42W, cu eficientd energetica mare, fard substante periculoase, Administratia
Domeniului Public Sector 1 urmdreste in principal protejarea mediului Inconjurdtor prin
folosirea de materiale 100% reciclabile si reducerea costurilor de mentenanta si a celor pentru
plata energiei.

Dec ascmenca, prin amplasarca stilpilor de iluminat noi se va permite aducerea la
standardele europene a sistemului de iluminat prin reducerea consumului si a risipei de energie,
obiective stabilite prin Directiva Parlamentului European si a Consiliului nr. 2012/27/UE din
25 octombrie 2012 transpusa In legislatia nationala prin intermediul Legii nr. 121/2014 privind
eficienta energetica si a Hotararii de Guvern nr. 122/2015 pentru aprobarea Planului national
de actiune in domeniul eficientei energetice din 25.02.2015 prin care se stabileste o tinta
nationald indicativa de reducere a consumului de energie cu 19%.

Mai mult decét atit, inlocuirea stalpilor vechi cu cei de generatie noud prevazuti cu wi-
fi integrat, boxe bluetooth cu diverse functionalitdti (muzicd, anunturi, mesaje de urgentd, etc.),
incarcitoare pentru telefoanele mobile, prize electrice pentru biciclete/trotinete, senzori de
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poluare si care permit, de altfel, si personalizarea lor cu diverse motive, imagini, sabloane, etc.,
va conduce la modernizarea aspectului parcului si la cresterea gradului de atractivitate a zonei,
prin utilitatea pe care o aduce tehnologia prevazutéd de acestia.

1.7 Impactul economic, social, impactul asupra mediului

A. Impactul economic:

Proiectul va contribui la scéderea cheltuielilor cu energia electrica in proportie de 55-
65%, a celor de intretinere si mentenanta si va conduce la imbunétitirea conditiilor din parc
avand 1n vedere cd lucrdrile de modernizare propuse prin aceasta investitie vor permite crearea
unui mediu optim pentru activitétile pe timp de noapte.

De asemenea, prin realizarea investitiei vom contribui la stimularea industriei roméanesti
producatoare de utilaje masini si echipamente specifice sectorului de constructii.

B. Impactul social:

Prin montarea stilpilor de iluminat se va crea un spatiu mai sigur pentru cetitenii
sectorului 1 determinand o reducere a infractionalitatii din zona.
Mai mult, prin noua tehnologie pe care o prevede noul sistem de iluminat, parcul va deveni mai
atractiv §i mai frecventat, lucru care poate genera crearea unei armonii intre membrii
comunitétii scctorului 1.

C. Impactul asupra mediului: impactul prognozat asupra modificarii de peisaj este unul
pozitiv datoritd elementelor de decor continute In tema de proiectare si care se vor aplica,
Imbunététind aspectul zonei.

1.8 Impactul financiar asupra bugetului

Investitia presupune alocarea din bugetul local al sectorului 1 a sumei de 637.931,61 lei
fara TVA la care se adaugd TVA in valoare de 120.290,89 lei, rezultdnd un cuantum total de
758.222,50 lei. Din suma mentionatd anterior, constructia si montajul reprezintd 392,877,23 lei
fara TV A, restul ramas constituid valoarea cheltuielilor de proiectare si asistenta tehnici, utilaje
echipamente tehnologice si functionale, dotéri, active necorporale, organizare santier,
comisioane, cote, taxe, etc.

Durata de realizare a proiectului se estimeaza la 5 luni perioada de implementare, din
care 2 luni se aloca atribuirii contractului de executie, intocmirii proiectului tehnic si a detaliilor
de executie, inclusiv verificarea proiectului, iar 3 luni pentru executarea efectiva a lucrarilor.

M PRIMARIA A FOST CERTIFICATA 1SO 9001-2008 .
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1.9 Efectele proiectului de hotirire asupra hotararilor Consiliului Local al
Sectorului 1 in vigoare
- nu este cazul

1.10 Consultiri efectuate in vederea elaboririi proiectului de hotarare, dupa caz
- nu este cazul

1.11 Activititi de informare publici privind elaborarea si implementarea
prezentului act administrativ
- nu este cazul

1.12 Modul de realizare, misurile de implementare, resursele necesare

Se realizeazi procedura de achizitie la nivelul Administratia Domeniului Public Sector
1, utilizand resursele umane si materiale ale institutiei.

Cheluielile de investitii privind modernizarea sistemului de iluminat din parcul Jersey
City vor fi incluse in bugetul Administratiei Domeniului Public Sector 1 si aprobate de cétre
Consiliul Local al Sectorului 1.

In baza indicatorilor tehnico-economici aprobati se vor initia procedurile de achizitie
publica a serviciilor privind realizarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie, iar dupd
realizarea documentatiilor tehnice si autorizarea lucrédrilor de executie, se vor demara
procedurile de achizitie pentru executia lucrérilor de modemizare a sistemului de iluminat.

1.13 Temeiul legal care sti la baza adoptarii:

1. Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica,;

2. Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare;

2. Hotararea de Guvern nr. 122/2015 pentru aprobarea Planului national de actiune in
domeniul eficientei energetice;

3. Hotérérea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 160/23.08.2001 privind
transmiterea in admnistrarea Consiliilor locale ale sectoarelor 1 — 4 a unor grédini publice,
parcuri si zone verzi pe teritoriul Municipiului Bucuresti;

4. Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuregti nr. 534/17.09.2019 privind
schimbarea denumirii Parcului Baneasa, aflat pe raza administrativ teritoriald a Sectorului 1 in
Parcul Jersey City;

24 ;:c_if"-‘f'('g';f‘-‘-”_ 9 PRIMARIA A FOST CERTIFICATA 1SO 9001-2008 )
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5. Hotérarea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 2 din 28.01.2019 privind solicitarea
catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti de schimbare a denumirii Parcului ,,Béneasa”
in Parcul ,,Jersey City”.

Pentru considerentele mai sus expuse si in temeiul art.136 alin.(1) si alin.(2) din
Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificdrile §i
completirile ulterioare, supun dezbaterii Consiliului Local al Sectorului 1, proiectul de
hotirdre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice §i a indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investitii , Moderyd istem de Iluminat Parc Jersey City”.

W\l
ADMIN 2

Nume Prenume Functia atura Intocmit/avizat Data
lonulfRbery Director Adjunct avizat 10.02.2020
Caracote
Raluca} An.d reta Director Economic Adjunct avizat 10.02.2020
Dragusin
Anca-Maria Gagu e Res'u . Umane- avizat 10.02.2020
Juridic
Valentin Badea | Director Serviciu Spafi avizat 10.02.2020
Verzi
Loyl axs sef serviciu juridic ntocmit 10.02.2020
Manolescu
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SECTO RUL CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Serviciul Legislatie si Avizare Contracte
www.primariasectorl.ro

Directia Juridici, Legislatie, Contencios Administrativ K2-35

Nr.M/A-51/_AC. ¢2 . 200

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investitii ,,Modernizare Sistem de Iluminat Parc Jersey City”

Administratia Domeniului Public Sector 1, este instituia publicd cu personalitate juridicad
infiintatd in subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti cu scopul de a
asigura, in limita fondurilor bugetare aprobate, intretinerea, amenajarea, reamenajarea si curdtenia
spatiilor verzi in privinta carora detine un drept de administrare legal constituit.

De asemenea, Administratia Domeniului Public Sector 1 asiguri, conform Regulamentului de
Organizare si Functionare aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 37/04.02.2019, satisfacerea unor
nevoi ale comunitatii locale, contribuind la ridicarea gradului de civilizatie §i confort al acestora prin
gruparea activititilor edilitar-gospodaresti si de utilitate si interes public local, avand ca obiect
amenajarea, intretinerea si exploatarea locurilor de parcare, a spatiilor verzi i a locurilor de joaci pentru
copii.

Parcul Bineasa este localizat pe Aleea Privighetorilor nr. 1-3, sector 1, Bucuresti, are o suprafata
de 23.460 mp si a intrat in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 prin Hotérdrea Consiliului
General al Municipiului Bucuresti nr.160/23.08.2001, iar prin intermediul Hotérarii Consiliului Local al
Sectorului 1 nr. 2 din 28.01.2019 s-a solicitat Consiliului General al Municipiului Bucuresti schimbarea
denumirii acestuia din parcul ,,Bineasa” in parcul ,Jersey City”, titulaturd care a fost aprobatd prin
intermediul Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 534/17.09.2019.

In prezent iluminatul parcului se realizeazi prin intermediul a 30 de stalpi metalici de iluminat
avind o iniltime de aproximativ 2.00 m care sunt prevazuli cu corpurl de iluminat clasice, sistem ce
prezintd deficiente de functionare si care este depdsit de evolutia tehnologica, fapt care conduce la
cheltuirea unor sume mari pentru asigurarea intretinerii si functionarii lui.

Conform prevederilor Hotérarii Guvernului nr. 907/2016, la art. 9 alin. (4), se mentioneaza ci
“Documentatia de avizare a lucrdrilor de interventii se aprobd potrivit competentelor stabilite prin
Legea nr. 500/2002, cu modificdrile §i completdrile ulterioare, §i prin Legea nr. 273/2006, cu
modificdrile si completdrile ulterioare”.

‘Totodatd, la art. 5 alin. (4) se precizeaza ca ,,Elaborarea proiectului tehnic de executie este
conditionatd de aprobarea prealabild a indicatorilor tehnico- economici §i emiterea autorizafiei de
construire/desfiintare a executdrii lucrdrilor”.

Astfel, conform art. 129 alin. (4) lit. d) din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificérile si completdrile ulterioare, Consiliul Local in exercitarea
atributiilor privind dezvoltarea economico-sociala “aprobd, la propunerea primarului, documentatiile
tehnico-economice pentru lucrdri de investifii de interes local, in conditiile legii”

Avand in vedere cele expuse mai sus a fost intocmit proiectul privind pentru aprobarea
documentatiei tehnico-economicd si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei ,,Modernizare
Sistem de Iluminat Parc Jersey City”

in tj?nform:t;otedf" l;;e‘{cf:prilzvoIRsng"'f"{w:"-'-gi Ejlrgnﬂﬂn nr f79/2‘:_'6 si a Bd. Banu Manta ar. 9, Sectorul 1, Bucuresti; Cod 011222
cgil nr. mn e PrIVIIN masuri ¢ puncre 1n aplicare a N L = . . X .

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din Tel: +40-21 31.9'10‘1_3’ Fax: +40 2_1 31?'10'06
27 aprilie 2016 privind protectia persoanclor fizice in ccea ce priveste Email: registratura@primariasl.ro
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulafic a acestor http://www.primariasectorl.ro

date, vd informam c3 personalul Primariei Sectorului | cunoaste si respectd
legislatia in domeniul securitiifii datclor cu caracter personal.
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iy MUNICIPIUL BUCURESTI 1 DIRECTIA JURIDICA, LEGISLATIE,

S EC TORUL CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Serviciul Legislatie si Avizare Contracte
www.primariascctorl.ro

Temeiul juridic aplicabil in speta:
-Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativd pentru elaborarea actelor normative,
republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificérile si completérile ulterioare;

-Legea nr. 98/2006 privind achizitiile publice, cu modificérile si completérile ulterioare;
-Legea nr. 121/2014 privind eficienfa energetica, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Ordonanta de Guvern nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public §i privat ;

-Hotardrea Guvernului nr.955/2004 pentru aprobarea reglementérilor cadru de aplicare a
Ordonantei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare
a domeniului public si privat de interes local ;

-Hotarirea Guvernului nr. 122/2015 pentru aprobarea Planului national de actiune in domeniul
eficientei energetice;

- Hotdrarea Guvernului Romaéniei nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, cu modificarile si completérile ulterioare;

-Hotardrea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 160/23.08.2001 privind
transmiterea in admnistrarea Consiliilor locale ale sectoarelor 1 — 4 a unor gradini publice, parcuri si
zone verzi pe teritoriul Municipiului Bucuresti;

-Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 534/17.09.2019 privind schimbarea
denumirii Parcului Bineasa, aflat pe raza administrativ teritoriald a Sectorului 1 in Parcul Jersey City;

-documentatia tehnico-economici, faza Documentatie de Avizare a Lucrédrilor de Inverventii
privind obiectivul de investitii ,,Modernizare Sistem de Iluminat Parc Jersey City”;

-art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (4) lit. d) si alin. (7) lit. f), art. 139 alin. (3) lit. a), art 166 alin. (2) lit.
k) si lit. 1), art. 196 alin. (1) lit a) din Ordonanta de Urgen{d a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Prin prezentul Raport de specialitate, Directia Juridica, Legislatie, Contencios Administrativ
avizeaza :

- FAVORABIL proiectul de hotarare pentru aprobarea documentatiei tehnico-economica si a
indicatorilor tehnico-economici ai investitiei ,,Modernizare Sistem de Iluminat Parc Jersey City”, se
supune spre dezbaterea si aprobarea Consiliului Local al Sectorului 1.

Nume Prenume Functia Semnitura Intocmit/avizat | Data
MOJA BEATRICE | Sef Serviciu Legislatie Avizat/ Intocmit | ,
FLORENTINA Avizare Contracte 5.0, jpdo
DINA ADRIANA CONSILIER JURIDIC AVIZAT XS Ol LD
CULEA CONSILIER JURIDIC AVIZAT
ALEXANDRINA P .
GABRIELA 5. 0L 2040
MARINECI ALIN; CONSILIER JURIDIC AVIZAT P ,
RAMONA = K50 . Jodp
W &7
Qv &C\
% SERVICIUL &)
= P M
In conformitate cu prevederile Regulamentului Furopean nr A7 l:fEaGISLATlE Sl “};‘dl‘{fﬁﬁﬂ\,gl tn nr. 9, Sectorul 1, Rucuresti; Cod 011222

Legii nr. 190 din 18 iulic 2018 privind misuri de punerc in i
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consil
27 aprilic 2016 privind profecfia persoanclor fizice in ceea ce py
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatic a aceste
date, v informim cd personalul Primarici Scctorului 1 cunoaste §i respecti
legislatia in domeniul securitiitii datelor cu caracter personal.

¢ » CONTRACTE Ofel: 140-21-319.10.13; Fax: 140-21-319.10.06
Email: registratura@primariasl.ro
http://www.primariasectorl.ro
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pentru cetdtean, pentru bundstare

DIRECTIA CADASTRU, FOND FUNCIAR,
MUNICIPIUL BUCURESTI 1 PATRIMONIU SI REGISTRU AGRICOL

SECTORUL

www.primariasectorl.ro Cadastru §i Patrimoninu

Nr.N. 9% / (8. 0),. 2020

Raport de specialitate

pentru proiectul de hotirire privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ,,Modernizare Sistem de
Iluminat Parc Jersey City”

Luand in considerare Referatul de Aprobare si Proiectul de Hotarare privind
aprobarea documentatiei tehnico-economice $i a indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investitii ,Modernizare Sistem de Iluminat Parc Jersey City”, inregistrat la
Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti cu nr. K2-35/13.02.2020, in baza competenfclor dcfinute
am intocmit prezentul raport de specialitate.

Potrivit prevederilor art. 95, art. 96 alin. (1) si art. 100 alin. (3) din O.U.G nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificérile si completarile ulterioare, unititile administrativ
— teritoriale ale RomAniei sunt comunele, orasele si judetele, detinand calitatea de persoane
juridice de drept public, cu capacitate juridicd deplind §i patrimoniu propriu, astfel incét,
sectoarele Municipiului Bucuresti sunt subdiviziuni administrativ —teritoriale fara
personalitate juridica si lipsite de patrimoniu imobiliar.

Totodatd, in temeiul art. 129 alin. 2, lit. (¢), privind atributiile consiliului local si art.
166 alin. 1 si alin. 2, lit. (g), din cadrul actului normativ mai sus amintit, Consiliul General al
Municipiului Bucuresti define atributiile privind administrarca domeniului public i privat al
municipiului iar Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, in calitatea sa de subdiviziune
administativ- teritoriald administreazd, in conditiilc lcgii, bunurilc proprictatc publicd sau
privatd a municipiului, de pe raza teritoriald a sectorului, pe baza hotararii acestuia.

Prin urmare, in baza prevederilor Hotirarii nr. 160/2001 a Consiliului General al
Municipiului Bucuresti, privind transmiterca in administrarca Consiliilor locale ale sectoarelor

1 - 4 a unor griadini publice, parcuri §i zone verzi de pe teritoriul Municipiului Bucurest,

in conformitate cu prevederile Regulamentului European nr. 679/2016 si a -

Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind masuri de punere in aplicare a Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti; Cod 011222

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European i al Consiliului din Tel: +40-21-319.10.13; Fax: +40-21-319.10.06

27 aprilie 2016 privind protecfia persoanelor fizice in ceca ce priveste Email: registratura@primarins|.ro

prelucrares dulelor cu caracier persvnal 3l pelvind libera circulatie a acestor htt—"‘——'_
p://www.primariasectorl.ro

date, vA informidm ci personalul Primarici Scctorului 1 cunoaste i respectd
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pentru cetdtean, pentru bundstare

. .. . DIRECTIA CADASTRU, FOND FUNCIAR,
MUNICIPIUL BUCURESTI 1 PATRIMONIU SI REGISTRU AGRICOL

i SECTORUL Compartiment

www.primariasectorl.ro Cadastru si Patrimoniu

Parcul Jersey City (fost Parc Bineasa) apartine domeniului public al Municipiului
Bucuresti si se afld in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 prin Administratia
Domeniului Public Sector 1.

Mentiondm faptul ci, prin intermediul Hotdrarii Consiliului Local al Sectorului 1
or. 2 /28.01.2019 s-a solicitat Consiliului General al Municipiului Bucurcgti schimbarea
denumirii Parcului ,,Baneasa” in parcul ,Jersey City”, titulaturd care a fost aprobatd prin
Hotirarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 534/17.09.2019.

De asemenea, subliniem faptul ci, imobilul situat In Aleea Privighetorilor 31, Sector 1,
Buucresti, are numirul cadastral si este inscris in Cartea Funciara nr. 275972, fiind compus din
teren in suprafatd de 40029 mp si constructiile edificate pe acesta, inscrise in Cartea Funciard,
dupa cum urmeaza:

- 275972 — C1, reprezentind constractii administrative §i social culturale fn suprafaja
total construitd de 255 mp, regim de indlfime Parter,

- 275972 — C2, reprezentind constructii administrative i social culturale in suprafatd
total construitd de 92 mp, regim de indlfime Parter;

- 275972 — C2, rcprezentind constructii anexe in suprafati total construitd de 11 mp,
regim de indlfime Parter;

Mentionim faptul ci, in urma analizarii Referatului de Aprobare fnregistrat la Sectorul
1 al Municipiului Bucuresti cu nr. K2-35/13.02.2020, am sesizat faptul ¢d, in cuprinsul
acestuia s-a strecurat o eroare de naturd materiald, in sensul in care, imobilulul este descris in
mod eronat ca fiind situat in Aleea Privighctorilor nr. 1-3, in loc de Aleea Privighetorilor nr.
31 aga cum esle acesta Wnscris in Cartea Funciard mai sus mentionata.

Avand n vedere ccle mai sus mentionate, analizand toatc documentcle prezentate, in
conformitate cu prevederile art. 136, alin (3), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificédrile si completirile ulterioare, Directia Cadastru, Fond Funciar,
Patrimoniu si Registru Agricol PROPUNE spre dezbaterea Consiliului Local al Sectorului 1

Proicctul de Hotirire pentru proiectul de hotdrdre privind aprobarea documentatiei

in conforniitate cu prevederile Regulamentului European nr. 679/2016 si a -
Legii nr. 190 din 18 iulic 2018 privind misuri de puncre in aplicare a Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti; Cod 011222
Regulamentulul (UE) 2016/679 al Parlamentului European gi al Consiliului din Tel: +40-21-319.10.13; Fax: +40-21-319.10.06

27 aprilic 2016 privind protcetin persoanclor fizice in ceea co priveyte Email: registratura@primaringLro
prelucraren datelor cu earncror personal y1 priviad Hbera cleculagle u acesto e marlakpe
date, vd informam ci personalul Primarici Sectorului 1 cunoagte yi respecti http.//W\\ \\'.prlmarl.wm.torl.ru
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pentru cetdatean, pentru bundstare
DIRECTIA CADASTRU, FOND FUNCIAR,

MUNICIPIUL BUCURESTI 1 PATRIMONIU SI REGISTRU AGRICOL
S E C TO RUL Compartiment
www,primariasector!.ro Cadastru i Patrimoniu

tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii

swModernizare Sistem de Iluminat Parc Jersey City”,

Anexdm prezentului Raport de specialitate, in copie conform cu orginalul, urmétoarele:
- Hotdrdrea nr. 160/2001 a Consiliului General al Municipiului Bucuregti;

- Hotdrdrea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 2 /28.01.2019;

- Hotdrdrea Consiliului General al Municipiului Bucuregti nr. 534/17.09.2019.

- extras de plan de pe site-ul hitp.//ge oportal.c tal.ancpi.ro
/N— N\UN’CJP,'E_,:' .
}5 E)Im CTIA ‘9(/(.:“\

i GtV FOND (/ \

i &

OL Y/
il /,,/‘/
Nume Prenume | Functia Intocmit/Avizat | Data
Daniel Pricop Consilier
superior 9 ,N’Q@ Mql 180222
Paul Paris Consilier juridic

Maria Garbacea | Consilier asistent

Mihai Petre Consilier asisten

lt\""locw,,/

fn conformitate cu prevederile Regulamentului European nr. 679/2016 sl a .

Leglt nr. 190 din 18 fulle 2018 privind misurl de punere in aplicare a Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1, Bucuregti; Cod 011222
Regulumentulul (UE) 2016/679 al Parlamentulul Europeun $1 al Consiliulul din Tel: +40-21-319.10.13; Fux: +40-21-319.10.06
27 wpillie 2016 priviud protectin persvaselor flzlee fu ceen ce priveste Email; registraturaf@primariasl.ro
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HOTARIRE 160 din 23/08/2001
PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA CONSILIILOR LOCALE ALE
SECTOARELOR 1-4 A UNOR GRADINI PUBLICE, PARCURI SI ZONE VERZI DE PE
TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
EMITENT : C.G.M.B.
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARARE

privind transmiterea in administrarea Consiliilor locale ale sectoarelor 1 - 4
a unor gradini publice, parcuri si zone verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Directiei
generale de protectia mediului si educatia eco-civica;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
Tinad seama de Hotararile Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.141/05.07.2001;

In temeiul prevederilor art.2 alin.1, art.7 alin.1 si 2, art.46(1), art.95 lit."f" si "m", art.99 si art.125
alin.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,

CONSILIUL GENERAL AT. MUNICTPTULUI BUCURESTI
HOTARASTE:

Art.1- Se transmit in administrarea directa a Consiliilor locale ale sectoarelor 1 - 4, gradinile
publice, parcurile si zonele verzi prevazute in anexa nr.1.

Art.2- Primarul General va costitui o comisie care, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare
a prezentei hotarari va efectua predarea-primirea gradinilor publice, parcurilor si zonelor verzi prevazute

in anexa.

Art.3- Personalul prevazut in anexa nr.2 se transfera in interesul serviciului de la Administratia
parcurilor si gradinilor la Consiliile locale ale sectoarelor 1 - 4.

Art.4- Mijloacele fixe prevazute in anexa nr.3 se trec in administrarca Consiliilor localc alc
sectoarelor 1 - 4.

Art.5- Anexele 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Mihai Doru Giugula Drd.Anton Petrisor Parlagi

Bucuresti, 23.08.2001

Nr.160
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ANEXA NR.1 LA H.C.G.M.B. NR.160/23.08.2001

Lista gradinilor publice, parcurilor si zonelor verzi
care trec in administrarea directa a

consiliilor locale ale sectoarelor 1-4 .

Sectorul 1: - Parcul Casei Presei Libere;

- Parcul Bazilescu;

- Parcul Baneasa, inclusiv spatiul verde din fata Academiei de Politie;

- Spatiul verde aferent Sos.Bucuresti Ploiesti, cuprins intre A.erop‘ortul Baneasa si Pasajul Otopeni.
Sectorul 2: - Parcul Gradina lcoanei;

- Parcul Gradina Toanid;

- Spatiul verde din jurul statuii Dobrogeanu Gherea;

- Spatiul verde din jurul statuii I.L.Caragiale.

Sectorul 3: - Parcul Balta Alba;

- Parcui Pantclimon.

Sectorul 4: - Parcul Palatul Copiilor.
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MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTARARE
privind solicitarea cdtre Consiliul General al Municipiului Bucuregti de schimbare
a denumirii Parcului ,,Bineasa” in Parcul ,, Jersey City”

Luind in considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului
Bucuresti si Raportul comun de specialitate intocmit de Compartimentul Relatii Internafionale i
de Directia Juridici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Tin&nd seama de Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare i
dezvoltare urbanistici, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurétor, respectiv al
Comisiei pentru administratie publicd locald, juridicd, apdrarea ordinii publice, respectarea
drepturilor si libertatilor cetéfenilor §i patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnici legislativa
pentru elaborarea actelor normative, republicatd, cu modificérile $i completarile ulterioare;

Luind in considerare art.2 alin.(1) litera d) din Ordonanta Guvernulni Romaniei
nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificdrile §i completarile
ulterioare;

Tindnd seama de prevederile Hotédrarii Consiliului General al Municipiului Bucurest:
nr.31/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea sau schimbarea de denumiri §i
atribuirea numerelor postale de imobile in Municipiul Bucuresti;

Avand in vedere prevederile Hotirdrii Consiliului General al Municipiului Bucuresti
nr.160/2001 privind transmiterea in administrarea Consiliilor locale ale sectoarelor 1-4 a unor
gradini publice, parcuri §i zone verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti;

Conform Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.332/30.10.2018 privind aprobarea
incheierii ,,Intelegerii de cooperare intre Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti §i orasul Jersey,
statul New Jersey din Statele Unite ale Americii”;

In temeiul prevederilor art.36 alin.(5) litera d), art.45 alin.(1), art.81 si art.115 alin.(1) lit.
b) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicatd, cu modificdrile si
completérile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTARASTE:

Art. 1. - (1) Se solicitd Consiliului General al Municipiului Bucuresti schimbarea
denumirii Parcului ,,Bineasa™ n Parcul ,Jeisey City”.

(2) Parcul pentru care se solicitd schimbarea denumirii este situat pe raza administrativ-
teritoriala a Sectorului 1, conform Anexei nr.1, care face parte integranté din prezenta hotérare.
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Art. 2. (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti §i Compartimentul Relatii
Internationale vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotérari.

(2) Serviciul Secretariat General, Audienfe va asigura comunicarea prezentei hotaréri

entitafilor mentionate la alin.(1), precum §i Institutiei Prefectului Bucuresti.

Aceastd hotirére a fost adoptatd, astizi, 28.01.2019, in sedinta ordinari a Consiliului
Local al Sectorului 1, convocatd in temeiul art.39 alin.(1) din Legea administratiei publice locale
ar. 215/2001, republicats, cu modificérile §i completirile ulterioare.

CONTRASEMNEAZA,

R,
eta Cefalan

Nr.: 2
Data: 28.01.2019
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,j CONFORM ¢y ORIGINALUL

Consiliul General al Municipiulutl Bucuresti

HOTARARE
privind schimbarea denumirii Parcului Baneasa, aflat pe raza
administrativ teritorialad a sectorului 1 in Parcul Jersey City

Avand in vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului
Bucuresti si raportul de specialitate al Directiei Patrimoniu nr. 3258/04.03.2019;

Vazand avizul Comisiei patrimoniu nr. 137/17.09.2019 si avizul Comisiei
juridice si de disciplina nr. 614/16.09.2019 din cadrul Consiliului General al
Municipiului Bucuresti;

Avand in vedere adresa Primariei Sector 1 nr. K/290/12.02.2019 inregistrata
la Primaria Municipiului Bucuresti cu nr.1708442/2019, la Directia Patrimoniu cu
nr. 2365/14.02.2019, Hotararea Consiliutui Local Sector 1 nr. 2/28.01.2019 privind
solicitarea catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti de schimbare a
denumirii Parcului ,Baneasa” in Parcul ,Jersey City;

Luand in considerare avizul nr. 04/21.03.2019 al Comisiei de atribuire de
denumiri din cadrul Institutiei Prefectului Municipiului Bucuresti;

in conformitate cu prevederile art. 2, lit. d), din Ordonanta Guvernului
Roméniei nr. 63/29.08.2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri,
aprobata cu modifican prin Legea ni. 48/2003, cu modificarile si complelarile
uiterioare;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ¢), alin. (6) lit. d) si art. 139 alin.
(1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 5§7/2019 privind Codul administrativ,
cu modificarile si completarile ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARASTE:

Art.1 Se aproba schimbarea denumirii Parcului Baneasa, aflat pe raza
administrativ teritorialda a sectorului 1 in Parcul Jersey City, identificat conform
planului anexa, care face parle integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Bunul imobil va fi inventariat de catre administrator conform anexei la
Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.186/2008.

Art.3 Lista anexa la Hotararea Hotararea Consiliului Gey

Bucuresti nr.186/2008 se modifica in mﬁorespunzétor A

Municipiului

82 Regina Eisacatz or 47 ced oosta 250013 secior § Bugresty Romara tel -<02t 108 57 00 g st sy
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Art.4 Prezenta hotarare va fi comunicatd urmatoarelor institutii. Primariei
Sector 1, Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bucuresti,
Companiei Nationale Posta Romana S.A. Oficiului National al Registrului
Comertului si Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara al Municipiului
Bucuresti.

Art.5 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarul General al
Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al
Municipiului Bucuresti din data de 17.09.2019

PRESEDINTE r! SEDINTA, gorh, SECRETAR GENERAL
Marius Adsi /2 N 7NAL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

=T *\ Georgia amfir
\

7

o / H \
(= By )
\4. t‘l- \tf"ﬂ: )*—f,j
\ e _‘_‘—j_/‘
Bucuresti, 17.09.2019 NS
Nr.534 i

B3 Rezra Evsabeta nr 47 =cd ocstal 950042 secior § Bucurest: Remana 1@ 1021 3085 55 00w prmt
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» Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard BUCURESTI Ni. cerere 77697
- r Biroul de Cadastru §l Publicltate Imobiliaré Sectorul 1 Ziua 13
wr tuna 08
o Anul 2019
ANCPI EXTRAS DE CARTE FUNCIARA Cod verlficare
AV NS ) ' PENTRU INFORMARE lﬂﬁl“lﬂﬂ“lmm
Carte Funciard Nr. 275972 Bucuresti Sectorul 1 100072326020
A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan
Adresa: Loc. Bucuresti Sectorul 1, Al Privighetorilor, Nr. 31, Jud. Bucuresti, Parc Baneasa
Nr.| Nr. cadastral * i
Crt | Nr. topografic Suprafata* (mp) Observatii / Referinte
Al 275972 40.029 Teren neimprejmuit;
Constructii
Crt iy cahtlirastral Adresa Observatil / Referinte
ALl 275972-C1 Loc. Bucuresti Sectorui 1, Al Nr. niveiuri:1; S. construita la sol;:255 mp; S. construita
) Privighetorilor, Nr. 31, Jud. Bucuresti, |desfasurata:255 mp; Parter, S. construita desfasurata =
Parc Baneasa 255 mp, an 1960
Al.2 275972-C2 Loc. Bucuresti Sectorul 1, Al Nr. niveluri:1; S. construita la so0l:92 mp; S. construita
: Privighetorilor, Nr. 31, Jud. Bucuresti, |desfasurata:92 mp; Parter, S. construita desfasurata = 92
Parc Baneasa mp, an 1960
Al3 275972.C3 Loc. Bucuresti Sectorul 1, Al Nr. nivelurt:1; S. construita fa sol:11 mp; S. construita
' Privighetorllor, Nr. 31, Jud. Bucuresti, |desfasurata:11 mp; Parter, S. construita desfasurata = 11
Rare Banoasa mp, ar 1960
B. Partea il. Proprictari si acte
Iinscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale Referinte
77697 / 13/08/2019

|{Act Normativ nr. Hotarare nr. 141, din 05/07/2001 emis de CGMB; Act Administrativ nr. 5141, din
28/03/2019 emis de ADP SECTOR 1; Act Administrativ nr. 160, din 23/08/2001 emis de CGMB; Act
Administrativ _nr. PROTOCOL, din 01/10/2001 emis de Primaria Municipiului Bucuresti; |

B1 [Intabulare, Urepl de PROPRIETATE, dobandil prin Lege, cola dctualdl AL ALl A1.2,A13 i
/1 Slel I L il il 5
| 1) MUNICIPIUL BUCURESTI O S SRR VR S . —
B2 |Intabulare, drept de ADMINISTRARE _| &L, Br. 1, B2, BES
1) ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1, CIF:4602068 L

C. Partea Iil. SARCINI .

Inscrieri privind dezmembrimintele dreptului de proprietate, Referinte
drepturi reale de garantie si sarcini
NU SUNT AN b R S S i B n
Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 3 -
Extrase peotnoontarmare on kne fo odresa epay.ancpl.ro Eoonwar verswnza 1
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Carte Funciard Nr. 275972 Comuna/Qras/Municipiu: Bucuresti Sectorul 1

Anexa Nr. 1 La Partea |

Teren
Nr cadastral [Suprafata (mp)* Observatii / Referinte
275972 40.029
"Suprafata este determinata in planul de proiectie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

275972

684
B3 i
83'h-——__,(}rs
84 fia

245515

Date referitoare la teren

Il Cfgltfgz['; e SuE)rl;\a;?ta Tarla Parceld Nr. topo Observatii / Referinte
1| cuti [pa| 40.029 : -
constructii
Date referitoare la constructii
N Destinatie Situatie N .
Crt Numar constructie Supraf. (mp) juridica Observatii / Referinte
constructii L construlia la sol'208 mp; S, consliuila
All 275972-C1 administrative si 255 Cu acte|desfasurata:255 mp; Parter, 5. construita
social culturale desfasurata = 255 mp, an 1960
constructii 5. construita 18 soli92 mp; 5. construlta
Al.2 275972-C2 administrative si 92 Cu acte|desfasurata:92 mp; Parter, 5, construita
socidl culturale desfasurata = 92 mp, an 1960
; 5. construita la sol.11 mp; 5. construlta
Al.3 275972-C3 constructli anexa 11 Cu acte|desfasurata:11 mp; Parter, S. construita
{ desfasurata = 11 mp, an 1960

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001

Pagina 2 din 3
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Carte Funciard Nr. 275972 Comuna/Oras/Municipiu: Bucurest! Sectorul 1

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din proiectlie in plan.

' Punct| Punct " Lungime Punct| Punct Lungime Punct| Punct Lungime

inceput|sfarsit segment Inceput|sfarsit segment inceputisfarsit segment

1 2 7.853 2 3 2.283 3 4 3.801

4 5 5.315 5 6 3.052 6 7 6.744

7 8 4.463 '8 9 11.4 9 10 15.817

10 11 9.805 11 12 4.683 12 13 5.812

13 14 ~ 3.93 14 15 3.868 15 16 3.932

16 17 3.993 17 18 5.882 18 19 7.856

19 20 1.926 20 21 7.88 21 22 1.96

22 23 7.97 23 24 1.961 24 25 6.173

25 26 14.944 26 27 7.813 27 28 1.057

28 29 16.923 29 30 1.316 30 31 18.665

31 32 2.36 32 33 2.334 33 34 38.908

34 35 3.14 35 36 3.141 36 37 2.815

37 38 33.516 38 39 2.395 39 40 1.815

40 a1 0.538 41 a2 3.896 42 43 40.693

43 44 6.074 44 45 2.849 45 46 3.046

46 47 42.714 47 48 3.301 48 49 18.653

49 50 11.83 50 51 1.425 51 52 11.834

52 53 1.946| | 53 54 14.762 54 55 0.753

55 56 1.752| [ 56 57 1.382 57 58 15.385

58 59 7.833) 59 60 2.344 60 61 6.366

61 62 42.308 62 63 10.572 63 64 9.146

64 65 6.45 65 66 10.211 66 67 6.56

67 68 3,126 68 69 29.617 69 70 4,01

I 3.306 71 72 2.947 72| 73 3.19

73 74 1.124 74 75 0.997 75 76 45.637

76 77 8.51 77 78 5.067 78 79 5.226

79 80 3.883 80 81 3.687 81 82 5.386

82 83 84.772 83 84 20.778 84| 85 36.44

85 86 45.829 86 8/ 28.665 87 88 23.456

88 89 52.221 89 90 6.595 90 91 19.515

91 92 37.063 92 93 32.661 93 94 24.614

94 95 18.905 95 96| . 4.388 96 97 161.455

97 98 234.666 98 99 19.303 99| 100 23.276

100| 101 53.19 101] 102 47.477 102| 103 10.401

103 104 1.759 104| 105 2.35 105| 106 1.9

106 107 73.843 107] 108 2.812 108] 109 3.938

109] 110 3.343 110 111 3.18 111 112 4.044
112 1 3.306

** Lungimile segmentalor sunt detarminate in planul de proiectie Stereo 70 sl sunt rotunjite 1a 1 milimetru.
w* Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mal micl decat valoarea 1 milimetru,

Certific ¢a prezentul extras corespunde cu pozitiile in vigoare din cartea funciara originala, pastrats de acest

birou.

Prezentul extras de carte funciara este valahg ntificare.ﬁ catre notarul public a actelor juridice prin

care se sting drepturile reale precum si pe! ater-siunilol, idr infurmaliile prezentale sunt

susceptibile de orice modificare, in conditille legii.

S-a achilat lariful de 0 RON, -, pentru servitiu| de p Lﬂ‘idtage jmobiliard cu codul nr. 211, s
L4

Data solutionarii, Refér

26-08-2019
Data eliberarii,
[ (parafa 5i semnatura)
Document care contine date cu caracter personal, protejate, eveaerie Lagi Nr. 677/2001 Pagina 3 din 3
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pentru cetdjean, peviru bundstare

DIRECTIA MANAGEMENT

:’""* _ MUNICIPIUL EUCURESTl ‘
@ SECTORULL A HANACE

NR. G/ }/5//,2}9,1,@?4

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de hotdrire privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investitii ,Modernizare Sistem de Iluminat Parc Jersey City”,
Inregistrat sub nr. Nr. K2-35/13.02.2020

Vizand Referatul de aprobare al Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, intocmit de
Administratia Domeniului Public Sector 1;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnici legislativd pentru
elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completérile ulterioare;

In concordantd cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completirile ulterioare;

Luand in considerare prevederile Legii nr. 98/2006 privind achizitiile publice, cu modificarile
si completérile ullerioare;

Avénd in vedere Legea nr. 121/2014 privind eficienta energeticd;

Tindnd seama de dispozitiile Ordonantei de Guvern nr.71/2002 privind organizarea §i
functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public §i privat ;

Potrivit Hotararii de Guvern nr.955/2004 pentru aprobarea reglementérilor cadru de aplicare a
Ordonantei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public si privat de interes local ;

Conform Hotdrarii de Guvern nr. 12272015 pentru aprobarea Planului national de actiune in
domeniul eficieniei coergetice;

Cu respectarea dispozitiilor Hotirérii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul - cadru al documentatiilor tehnico — economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice;

Luand seama de prevederile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.
160/23.08.2001 privind transmiterea in admnistrarea Consiliilor locale ale sectoarelor 1 — 4 a unor
gradini publice, parcuri i zone verzi pe teritoriul Municipiului Bucuresti;

Tindnd cont de dispozitiille Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.
534/17.09.2019 privind schimbarea denumirii Parcului Baneasa, aflat pe raza administrativ teritoriala
a Sectorului 1 in Parcul Jersey City; /

Aviand in vedere documentatia tehnico-economicd, faza Documentatie de Avizare a Lucrarilor
de Inverventii privind obiectivul de investitii ,Modernizare Sistem de Tluminat Parc Jerscy City”;

Asa cum se mentioneza in Referatul de aprobare inaintat de ADP Sector 1, “Parcul Baneasa
este localizat pe Aleea Privighetorilor nr. 1-3, sector 1, Bucuresti, are o suprafata de 23.460 mp si a
intrat in administrarea Consiliului Local al Scctorului 1 prin Hotérdrca Consiliului General al
Municipiului Bucuresti nr.160/23.08.2001, iar prin intermediul Hotérarii Consiliului Local al
Sectorului 1 nr. 2 din 28.01.2019 s-a solicitat Consiliului General al Municipiului Bucuresti
schimbarea denumirii acestuia din parcul ,,Baneasa” in parcul ,Jersey City”, titulaturd care a fost
aprobati prin intermediul Hotarérii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.
534/17.09.2019.

Bd. Banu Manta ar. 9, Sectorul 1 Bucuresti: 011222
Tel +40-21-319.10 13. Fax: ~40-21-31910 06
Email: registratura@primanas! mo




pentru cetdfean, pentm bundstare

ﬂ_-.. % MUNICIPIUL BUCURESTI DIRECTIA MANAGEMENT
) SECTORU L]. ECONOMIC

Prin modernizarea sistemului de iluminat public al parcului Jersey City se urméreste
ameliorarea securitdtii, sigurantei si confortului cetdtenilor pe timp de noapte, prin aducerea
iluminatului la valori cantitative si calitative superioare.

Prin inlocuirea celor 30 de stilpi de iluminat vechi si neperformanti cu stilpi confectionati din
polimer compozit ramforsat cu fibra de sticla de generatie noud, cu surse de lumind cu LED de 42W,
cu eficientd energeticd mare, fara substante periculoase, Administratia Domeniului Public Sector 1
urmireste in principal protejarea mediului inconjurétor prin folosirea de materiale 100% reciclabile si
reducerea costurilor de mentenanté si a celor pentru plata energiei.

Investitia presupune alocarea a sumei de 637.931,61 lei fara TVA la care se adaugd TVA in
valoare de 120.290,89 lei, rezultdnd un cuantum total de 758.222,50 lei. Din aceasta suma,
constructia si montajul reprezintd 392,877,23 lei fard TVA, restul rimas constituind valoarea
cheltuielilor de proiectare si asistentd tehnica, utilaje echipamente tehnologice si functionale, dotri,
active necorporale, organizare santier, comisioane, cote, taxe, etc.

Durata de realizare a proiectului se estimeaza la 5 luni perioada de implementare, din care 2
luni se alocd atribuirii contractului de executie, intocmirii proiectului tehnic si a detaliilor de
executie, inclusiv verificarea proiectului, iar 3 Iuni pentru executarea efectivé a lucrérilor.”

Fati de cele mai sus expuse, analizdnd documentele prezentate, in conformitate cu prevederile
art. 136 alin. (3) lit. a) din Ordonanta de Urgentd nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare, am intocmit prezentul Raport de Specialitate prin care
PROPUNEM spre dezbatere Consiliului Local al Sectorului 1 Proiectul de hotdrdre privind
aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investitii ,,Modernizare Sistem de Iluminat Parc Jersey City.

Precizam faptul ca responsabilitatea respectiirii tuturor prevederilor legale aplicabile in
legituri cu implementarea, derularea proiectului, precum si cu incadrarea in prevederile
bugctarc aprobate, apartine in exclusivitate directorului Administratiei Domeniului Public
Sector 1, in calitate de ordonator tertiar de credite.

Directia Management Economic, Directia Management Economic
Director Executiv, Director Executiv Adjunct
MARIA-MAGDALENA EFT IMIE MIHAELA-DANIELA BUCUR

Intocmit: Functia Semnatura Avizat Sef Serviciu | Semnitura Data

Alina Pascu | Consilier Maria Ionescu !
Superior - X 0L, L0L(Q

Bd Banu Manta ur 9, Sectorul 1 Bucutesti; 011222
Tel —=40-21-319.10 15. Fax +40-21-319.10 06
Email’ reerstratura@ pnmanns] ro
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Ing. UTA VERONEL

VERIFICATOR ATESTAT AUT. Seria B, Nr. 535/1992 Nr.90 Data 08.07.2019
Bucuresti, str. Domnita Ruxandra nr. 6, sector 2

Tel: 021.212 05 61; mobil 0745.111.029

REFERAT

Privind verificarea de calitate pentru specialitatile constructii civile, industriale, agrozoo, cu
structuri din beton, beton armat, zidarie, metal, lemn; constructii drumuri, CF, partea de tuneluri,
cerinte:

A1, A2, A3, A4.3,B2.3,D2.3
Denumire proiect: MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PARC NEW JERSE!
Proiect n. 95-MT-01/2019
FAZA: DALI; DTAC; PTh; DE; PTh+ DE

1. Date de identificare;

- proiectant general- SC MORNINGSTAR CONSULTING SRL

- proiectant de specialitate — SC MORNINGSTAR CONSULTING SRL

- investitor/beneficiar: ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC AL ESCTORULUI 1

- amplasament. ALEEA PRIVIGHETORILOR NR.1-3 BUCURESTI SECTOR 1

- data prezentarii proiectului pentru verificare: 08.07.2019

2. Caracteristicile principale ale proiectului.

Inlocuirea a 30 de stalpi de iluminat

Fundatiile stalpilor SUNT din beton simplu cu dimensiuni de 40x40cm cu inaltimea de 100cm,
in care se monteaza carcasa cu buloanele de prindere stalpi.

Stalpii de iluminat sunt deterioati si foarte vechi si se inlocuesc.

Proiectul prevede fundatia stalpilor.

Seismicitate’ valoarea de varf a acceleratiei terenului este ag = 0,30qg; si perioada de colt
Tc= 1,6 sec. Zapada este gz =200kf/mp; vantul gref. = 0,5kPa

3. Documentele ce se prezinta la verificare:

- tema de proiectare

- certificat de urbanism nr.

- autorizatie de construire nr.

- memoriu tehnic; Da

- breviar de calcul;

- caiete de sarcini;

- program de urmarire a fazelor determinante;

- alte documente: expertiza elaborata de Ing.Belgun lonel

- planse desenate - RO1

4. concluzii asupra verificarii:

In urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru fazele verificate, semnandu-se
si stampilandu-se conform indrumatorului.

Am pcimi’f.:r::.-.\e{emplare Am: predat......exemplare
Investitdt/ befieficiar Verificator atestat
: /e A

& g’
Q ©
=
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Beneficiar: ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC AL SECTORULUI 1
Proiect: MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PARC NEW JERSEY
Memoriu Tehnic D.A.L.I.

TW | MorinG sTAR

MEMORIU TEHNIC D.A.L.L.

\GS TAR CU“/
Memoriu tehnic D.A.L.l. _—

Pag 1 - 45 N 95-MT-01 Predare 07 |2019| 00

Descriere Data Revizie
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Beneficiar: ADMINISTRATIA DOMENIULU! PUBLIC AL SECTORULUI 1
Proiect: MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PARC NEW JERSEY
Memoriu Tehnic D.A.L.I.

CUPRINS

A, PIESE SCRISE.........oouuerirveviiriiiseenrecnissisnnstsisissisteneneesssnssecssssrsssnssssssasssssassessonsesssnssonsssesessnsens 8

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITI.........cuieeirseeeresssassnnsssssssssosessnses 8
1.1  Denumirea obiectivului de INVeStitiiz...c.cccervrrrcriiierieisiniieicnnrrnenseesensnnsnsssnesesessssssesesssmssassnseneensenes 8

1.2 Ordonator principal de credite/iNVeStItOr:.........cccccrrivirirerersssnseesssnnersessseseesssnsnstesssssssssasssssssessssssas 8

1.3 Ordonator de credite (SECUNAAr/tertiar):.....ccccoccevvierrecsnerissnerisunrsersessenesssessoossnenssnnessassssssssssssmsaes 8

Ty L4 Beneficiarul iNVeSHItIeN: ..uieieriiieeiiitiiitiiiinniitiesnnrs e s s s an s s s eennansanesnes st enes 8
1.5  Elaboratorul documentatiei:........ccceieeririsnisinsincntiiinincisessneeseninnsscsssnssessesssesesssssesssneessessnssnssnens 8

1.6  Data elaborarii dOCUMENTALIEI: .....c.uuiiiiiiicniiiriinsiiaeisniessan e bssersesses bbb sbassssssssnasdasssnssessensessassans 8

1.7 Faza e PrOi@Ctare: ... .uimieisesrsransssisssiessissssnesserrssssanessonsnnenessssssssnsstesasssssnessosssensesssanssnsessssssnesassnssans 8

2. SITUATIA EXISTENTA S| NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTI.....ccccsssvevininienss 9

2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si

LLL T T e S 9
2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a defiCientelor ..........vvveeeresesressiorsesssssessons 9
2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei PUBIICE .......c..vversrrersrressersessnsessresssrsssses 9

) 3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE ......couvuucereiiseossesrsssssssssessssssossossanssssensssssssssssnsnssssssssnmmns 10
3.1 Particularitati ale ampPlasamentUIUi.....ccicicueeerercciinniniiieriresnrrrerssseressssssoceessnsssessessssessssssssssssseses 10

a) Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in planj;............. 10

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de aCCes POSIBIE; .......ovveeveeeeeeoeeeeeeeeeeeeee, 10

c) datele seismice si climatice: .......c.coivviveeeiesieiriirenennnns o R W T T R SN A s nnssasnsmans e 10

) StUTIT DB LEMEN ..ot er st sns s es s seesenas s enes et . SR 11

(i} studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor tehnice in vigoare....... 11

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice,

hidrogeotehnice, dupa caz.......ccocoveveerevenenane, e T T a4 44 H 4 e e s ra e e e e e er bR e Re s e b bs e ne s srr s ranans cererrrerereras 14

e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare € F N e S T R oI Voh e e et 14

/ :
f) analiza vulnerabilitatilor cauzate dg”facto;ifﬁe urali, inclusiv de schimbari climatice ce pot
i ks
afecta investitia;......ccccvveveeviveeennenns -";.' f ........................ e cecenon bl B donsns e A R R 14
i
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g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe

amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone

Protejate. s mimsn s s o v ST S R SR e e e e S e 16
B I U T T o o RN 16
a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de preemptiune;.........cccce..... 16
b) destinatia CONSTIUCTIEN @XISTENTE; ..iiueeerieiieeitieeirrieeireeesbere st sssaerassesseseesbaseesnsesssneansserasasnsnesnsessasesnss eesassenssseneesennenses 16

¢} includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate,

precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate, dUpa €az;......ccoeveveviciemieciiiiiiieiicens 16
d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa €caz...........cocvevvrrriciiveisireinennes 16
3.3. Caracteristici tehnice si parametri SPecifiCi: ......cvicceeiiiinniniinciiiiniicriieiiiimmnrcesereestneninsressensnses 17
a) categoria Si Clasa 0@ IMPOITANTA; . ..cciucieiiuirriesreestrearresseeste et rrees e s aeneeas e aee s esnebaesbeesbaesserasesnssssesseeassensseessesnsnssrens 17
b) cod in Lista MONUMENTEION ISTOIICE, QUPA CAZ; ..cuveeererrieeiie i it i sas e e sis e s sasessebseebseabsssaeaeesne eyt ensssssbesssseaninnsennersan 17
c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de CONSTIUCTIE; .......ccvuerrirrerrrirreiicrere et eveers e e 17
) SUPTAfata CONSTIUITA. ... coterieie ettt ettt et e b e st st e b e b e e et sbees s oresanesseatesasensssessarsansns 17
€) SUPrafata CONSIIUITA GESTASUIATA . ..eiueieiieitieireiitesctreeieer s crbt s s saecane s e saee s eenesaes tee et saeseranerasebtaseessasensesasernsnnserens 17

f) valoarea de inventar a constructiel uissinvinamsanassimrmiimmmasnmremsrrsana s s 17

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente. ............ccccoviiiiiiiiccecinie e s sre s enaeins 17

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului energetic, precum
si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiaza de regimul de protectie de
monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone
construite protejate. Se vor evidentia degradarile, precum si cauzele principale aie acestora, de exemplu:
degradari produse de cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa
de intretinere a constructiei, conceptia structurala initiala gresita sau alte cauze identificate prin expertiza

RO INICA. ceverererienernneserasitrrerteerconsstosseesessonsrnssssshosnnsesnsessssssssnsssassnsssssensnssssnsseesssssessssenssnssssssenssssnnsnsssnsssnnse 17

3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurarii

cerintelor fundamentale aplicabile, POtrivit IEEIi. ....ccueuuriiiiiiiimiiiiin i iesssseesss s ssebeanrsssssassssss 18
3.6. Actul doveditor al fortei majore, dUpa CAZ .....covirreerieiriininimiineiionimnesseer .. 18

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE

STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE:.........eeereeeeirserssssseseesssessorsssesssssssssssssmsssssersnsnensssssssssssssnsssasnnssssns 18
3)  Clasa A€ riSC SRISMIC, uiuustwsisasuessmsisimaios oiisonsssssissssssns dissoes s mmiie oo ko eouds eme s §ASARETE 1056 G as e s¥Es Vidons via ssmbaisasiions 21
b) prezentarea a minimum doua solutii e INTEIVENTIE; .......c..oiveiiiiiiiiis et ss e seeds s bse e 21

c) solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate

in cadrul documentatiei de avizare a IUCrarilor de INEEIVENTI, .....iuveiieeeei et ee ettt ereeseretreeseerreeseenaesseneeas 21
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d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si conform exigentelor de

CAlILALE. wvvmmismmsisirmi s isstasin foa s e s e B e B e A e s A S B A e e s S e s s e 22

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUA) S1 ANALIZA
DETALIATA A ACESTORA ......covureeiriviomririrssssssssssssssisssmssnsssssssssesssssmsmsssessssssssssssnsssssssssssssssnmnnannnsese 22

5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si

€CONOMIC, CUPFINZANG: ...c.uiiiimeeiiirinisiireiriimserinins e reniasssssetaasssssssssisesisssnsnssasnnnnnranes iR EaR 22
a} descrierea principalelor lucrari de INTErVeNntie PENTIU:......ccc i eere ettt stes oo e seseenn e neaen 22
- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;.........cccccoeiiirciniie e 22

- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a
COMPONENLEIOT ATTISTICE, AUPE CAZ; 1ovuuriieiteeiririireeeieriecaeeesaeesnssessnseessessseessssesrnsessssanses senssassnsssensssesessnssssssssssessnsssssnsees 22
- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, dupa caz; .......... 22
- demolarea partiala a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fara modificarea configuratiei si/sau a
FUNCHIUNTT EXISTENTE 8 CONSITUCTIRN ... i cvii ettt srte e tts et e e bbese s eeneeesonsessnsssssessnessssneessseassesssseses 22
- introducerea unor elemente structurale/nestructurale SUPIIMENTAre; . .....oovoecereeireeeessaeiereessessessessaesssressens e 22
- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsuiui seismic al constructiei existente;
b) descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie propusa, respectiv
hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei,
demontari/montari, debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului de fundare,
precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea funclionalilalii construcliei reabilitate. .....ooooveiviiveeeieeeen, 28
c) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice ce pot

BB CEA INVESTILIA; 11 e eeeeeeieec ettt be e rte e e et s e s b e eabe s haae s ne s as e seeatseast o st aasee saeseeesreeaneenseentesnnesasanssenes 28
d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau fn zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone
plotejate e T T T e e e TR e nat o T s T et nce s o ST SRTRTITIO oo, e, e, 30

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii lucrarilor de interventie......... 30

5.2. Necesarul de utllitatl rezultate, Incluslv estimari privind depasirea consumurilor initiale de

utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare; .................eeevevververevssvrnerscosssssessennnns 31

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul orientativ de

realizare a investitiei, detaliat pe etape PrinCipale ............ccevevecuveeveerrerreeriseesssvsrsrerressssssssssasseeens 31

5.4. Costurile estimative Qle INVESTILICI:....uuvieererrrsrrirrmeiesissoseesereonesrnssesssssassnsensssossssnsessssnsnsensssnns 32

- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii similare;......... 32
- costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a iINVeSHItiel. ......ocveeveeveeeeeeeeeveeveeeseeeens 32
5.5. Sustenabilitatea realizarii INVESTItI@I: .......ceeererersreeeesrerserssensnsesssessensens fertsrrrseenasennennnrnnnreeny e 35
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b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de operare;

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa

B, et s e e e e a AR s an e e et en st 37

a) prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea scenariului de

POIRIINER, oot bbb e sees e eeeessese e 39

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investitiei, inclusiv

Prognoze pe termen Mediu Si lUNE; ..ot eseneser s e e s 40
c) analiza financiara; sustenabilitatea FINANCIANS; oserarrsnsssessonsoinisansassivassnsasionivensassonsasssnsissssnsmmmnmannnans 40
d) analiza economica; analiza cost-eficacitaté; ........... o S ervesTRev ST T TS e nns0 o STh STTTE P — 40
e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a FiSCUFION. .........o..ceveeecevereeeees oo 41
6. SCENARIUL / OPTIUNEA TEHNICO — ECONOMIC (A) OPTIM (A), RECOMANDAT (A|................ .42

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al

SUSEENADIIIALIT SI FISCUION 11vvuvvantei sttt sssases st e s 42
6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e) ..........oceeerrerreerioimsmossesinnns 42
6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiel: ..............o...ooovvooooovooooooo 43

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara
TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul BENEIAL ..ot 43
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea
tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile
ERRINICE 1) VIBOIE;.....vr. o csessecseseessest 058k 3488855588880ttt 43
¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si tinta
FIECArUT ODIECHV @ IMVESHILIE .o...vvovrreveosorsees e eeserreseeseees e ses e oo 43

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in IUni..........cco...ooooioueomeonoi 43

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii preconizate
din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform

gradului de detaliere al PropuNErilor tENNICE .............uuruumureesssseseeeeeeseesssees oo eeoeeee .. 43
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6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si economice:

fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau

contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite .........cocvrrenee. R 44
7. URBANISM, ACORDURI §1 AVIZE CONFORMIE.........ccvosvsrssuumsssvmsssessissssessassssssssssressssnssssssaressasssns 44
7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de CONStIUIre ........ccoevrierresresssseersn 44
7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara........cc.cceoveveriirerinsiennns 44
7.3. Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege..........ccoververruennen. 44
7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentérii capacitatii existente ........ccccerveveercverennee 45

7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, misuri de diminuare a
impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de

principiu, in documentatia tehnNiCO-ECONOMICE ........coivireeiieeiirrrneersissreeriesseressssssssssessnsseresssssnsossssnsesesase 45

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice, precum: .............. 45

a) studiu privind posibilitatea utilizdrii unor sisteme alternative de eficient ridicats pentru cresterea performantei

BNIEIERLICE .ottt e ne et e s ses e sae s b e e bee s b e esbesras s be e abeobaeeats et s e s aeneaeneenet o st oane e eeesresaterereeeseeseeesseeesoesen 45
b) studiu de trafic §i studiu de circUlatie, AUPE CAZ.....ccoviriiiirieieeeeceeee e e ver et et es e st e s s 45
c) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice................. P TIT P TR R e oL Y
d) studiu istoric, in cazul MonUMENtElor iStOriCe; NU €STE CAZUL. ......eeemeeeeeeee e 45
e) studii de specialitate necesare in functie de specificul INVESHI{IET ..o eveveveeeeeeeer oo ettt e e een s et 45
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A. PIESE SCRISE

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1 Denumirea obiectivului de investitii:

.,Modernizare sistem de iluminat Parc New Jefsey”,."'

Aleea Privighetorilor, numarul 1-3, Bucuresti, sectoful 1

1.2 Ordonator principal de credite/investitor
Administratia Domeniului Public al Sectorului 1
Cod fiscal: 4602068
Bd. Poligrafiei nr 4, Sector 1, Bucuresti
Tel.: 021.319.32.53 Fax: 021.319.32.54

1.3 Ordonator de credite (secundar/tertiar):

Nu e cazul

1.4 Beneficiarul investitiei:
Administratia Domeniului Public al Sectorului 1
Cod fiscal: 4602068
Bd. Poligrafiei nr 4, Sector 1, Bucuresti
Tel.: 021.319.32.53 Fax: 021.319.32.54

1.5 Elaboratorul documentatiei:
S.C. MORNINGSTAR CONSULTING S.R.L.
Cod fiscal: RO24206645
Str. Solidaritatii, nr. 1 A, sector 3, Bucuresti, telefon: 0733.073.331

1.6 Data elaborarii documentatiei: /,-/__ '

lulie 2019

1.7 Faza de proiectare: L

Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.L); P
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2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE
INTERVENTII

2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,

structuri institutionale si financiare

Scopul prezentei documentatii il constituie elaborarea Documentatiei Tehnico-
Economice de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.1.), pentru ,,Modernizare sistem de
iluminat Parc New Jersey” in vederea stabilirii masurilor si lucrarilor care sunt necesare
pentru asigurarea rezistentei mecanice si stabilitatii conform Normativului P100-1/2013 si
Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata, cu modificarile si completarile
ulterioare precum si a tuturor normelor si normativelor care reglementeaza exigentele de

calitate in constructii.

2.2, Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

Parcul New Jersey se afla Aleea Privighetorilor, numarul 1-3, sectorul 1, Bucuresti
are o suprafata de 23460 mp.

Suprafata terenului este plana si orizontald, sistematizats partial, cu alei asfaltate,
acoperit in cea mai mare parte de iarb4.

In prezent iluminatul parcului se realizeaza prin intermediul a 30 de stalpi metalici de
iluminat avand o inaltime de aproximativ 2,00m care sunt prevazuti cu corpuri de iluminat

clasice.

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Oportunitatea investitiei este impusa de considerente socio-economice si anume:

* obtinerea unui sistem de iluminat conform normativelor in vigoare coroborat cu
optimizarea consumului de energie electrica, in care costurile de intretinere si
mentenanta sa fie semnificativ reduse.

* cresterea gradului de siguranta a circulatiei pietonale;

» reducerea poluarii luminoase si a poluarii cu emisii CO2;

e iluminatul corespunzator al aleilor reduce substantial numarul de agresiuni fizice,

rederii populatiei pe timpul noptii.

condu?a_nd la

\
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3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

3.1 Particularitati ale amplasamentului

a) Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata
terenului, dimensiuni in plan);

Amplasamentul se afla pe Aleea Privighetorilor, numarul 1-3, Bucuresti, sectorul 1 si
are o suprafata de 23460 mp.

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;
Terenul se invecineaza:

La Nord: Proprietate privata — NC 245603;

La Est: Domeniu public — drum de acces;

La Sud: Domeniu public — Aleea Privighetorilor;

YV V V V

La Vest: Domeniu public — drum de acces — pe .

c) datele seismice si climatice:

Din punct de vedere seismic, conform STAS 11100 / 1 - 85 amplasamentul se
situeaza in macronoza seismica de gradul ,,81”, cu o perioada de revenire la 50 ani ).

Conform normativului P100/ 1 - 2013, referitor la proiectarea seismics a constructiilor
— zonarea valorii de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare ,ag”, avand intervalul
mediu de recurenta (al magnitudinii) IMR = 225 ani si 20 % probabilitate de depasire la 50
de ani, este de 0,30, iar perioada de colt ,T¢” a spectrului de raspuns, are valoare de 1,6
secunde. Zona seismica de calcul pentru proiectare este ,C".

Adéancimea maxima de inghet, conform STAS 6054 / 85 este de 0,90 m.

Din punct de vedere climatic — regiunea din care face parte zona obiectivului
investigat este de tip temperat-continentala cu nuante excesive: Regimul climatic general
se caracterizata prin veri calduroase si secetoase, respectiv ierni friguroase, dominate de
prezenta frecventd a maselor de aer rece continental din E, sau arctic din N si de vanturi
puternice care viscolesc zapada. Valorile medii multianuale ale temperaturii aerului
inregistreazé o ugoara crestere de la N (10,5°C) la S (11°C). Temperatura maxima absoluta
inregistrata este de 40°C, iar temperatura minima absoluta de - 35°C. Amplitudinea rezultata
din cumularea valorilor extreme (75°C), precum si cea a mediilor lunare ale temperaturii
aerului (25°C) reflecta caracterul continentalismului accentuat.

Temperatura medie anuala a aerului se situeaza in intervalul 11,6°C + 12,0 °C;

v temperatura medie a lunii ianuarie: - 1,00 °C + - 1,50 °C:
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temperatura medie a lunii iulie: 23,5 °C + 24,0 °C.
Precipitatiile medii multianuale sunt cuprinse intre 500 + 550 mm / an;

cantitatea medie de precipitatii din luna ianuarie: 50 + 55 mm:;

D N NI NN

cantitatea medie de precipitatii din luna iulie: 65 + 70 mm.
Regimul eolian se caracterizeaza prin predominarea vanturilor dinspre NE (21,6 %)
si E (19,7 %) care bat cu viteze medii anuaie de 2,0 + 2,5 m / s, cu maxime pe timpul iernii
ce pot depasi 125 km / ora.
Conform GT 006 - 97 — Ghid pentru identificarea si monitorizarea alunecarilor de

teren, arealul din care face parte si zona cercetata se caracterizeazi prin:

v' potential de producere a alunecdrilor: ,redus”;

v' posibilitate de alunecare: ,practic 0”;

v coeficientul K" = 0.

d) studii de teren:
(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform

reglementarilor tehnice in vigoare

Volumul, natura si programul cercetarilor s-au efectuat in conformitate cu "Normativul
privind documentatiile geotehnice pentru constructii” indicativ "NP 074/2014”.

Investigatiile geotehnice au fost reprezentate prin efectuarea de observatii de teren
(cartare geotehnica la nivelul terenului aflat in interiorul limitelor de proprietate) si, respectiv,
prin executarea, de la cota terenului actual (CTA) a 3 (trei) foraje geotehnice si anume: F1

(foraj de cercetare), respectiv F2 + F3, (foraje pentru verificarea / confirmarea uniformitatii

litologice la nivelul intregului amplasament), cu adancimea de investigare

de 6,00 metri fiecare.

Prin executarea forajelor, se constatd uniformitatea litologicd si continuitatea

succesiunii stratigrafice la nivelul intregului amplasament.

Aga cum rezulta din coloanele litologice ale forajelor F1 + F3 stratificatia identificata

este urmatoarea:
v' péna la 0,40 m. a fost interceptat un strat superficial de umpluturd din piatra
compactata, acoperit la partea superioara (pe primii 7 + 10 cm.) cu vegetatie (iarba);
v intre 0,40 — 1,80 m. adancime a fost interceptat un complex coeziv - argilos (1,40 m.

grosime), reprezentat prin orizonturi decimetrice cafenii de argil3, plastic vartoasa.

95-MT-01_RO0O0 Pag 11 din 45




Beneficiar: ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC AL SECTORULUI 1
Proiect: MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PARC NEW JERSEY
Memoriu Tehnic D.A.L.I.

v' intre 1,80 m. — 4,00 m. adancime comlexul coeziv - argilos (mai sus mentionat) este
continuat cu strate / orizonturi decimetrice - metrice de argila-prafoasd, cafeniu -
galbui, cu vine de calcar, plastic vartoase (2,00 m. grosime);

v intre 4,00 m. — 6,00 m. adancime comiexul.

v" sub 4,00 m. si pané la adancimea maxima de investigare a forajelor (- 6,00 m. / CTA)
a fost interceptat un complex coeziv, reprezentat prin orizonturi de argila, cafeniu -
cenusii, cu oxizi de Fe,plastic vartoase, mentionand c& in masa acestuia sunt
prezente intercalatii / filme centimetrice nisipoase, cenusii.

Forajele F1, F2 si F3, au fost intrerupte la adancimea de 6,00 m., in stratul de argila,
cafeniu - cenugii, cu oxizi de Fe, plastic vartoase, mentionand ca in masa acestuia sunt
prezente intercalatii / filme centimetrice nisipoase, cenusii.

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul cercetat este situat pe terasele
superioare ale Raului Colentina, la aproximativ 1,6 km. — nord de "Balta Pipera”, respectiv
la circa 4,5 km. de malul lacului "Plumbuita - Tei” (parte componenta a salbei de lacuri
dezvoltate pe cursul Colentinei) si apartine unitati geomorfologice majore — "Cémpia
Roman&” - unitatea "Campia Bucuregtiulu’, subunitatea "Campul Otopeni-Cernica’,
caracterizata prin suprafete in general plane, fara denivelari importante.

Altitudinea terenului in zona amplasamentului este cuprinsa intre 78 + 81 m.

»Campul Bucurestiului’, desfagurat pe interfluviul DAmbovita — Colentina, se prezint3
sub forma unui cdmp larg (de 6 + 8 km. latime), orientat nord-vest—sud-est si a carui
altitudine scade pe aceeasi directie.

Culoarul vaii raului Colentina prezintd un curs extrem de meandrat, influentat de
pantele foarte mici ale raului, iar pe anumite sectoare (prezente pe cursul superior - amonte
de confluenta cu Raul Ddmbovita), meandrele alterneaza cu trasee lineare - partial sau
integral regularizate.

La nivel areal lunca Colentinei are o largime varabild (cuprinsa intre 0,4 + 1,2 km.) Si
terase joase, iar vaiugile (afluenti principali sau secundari ai raului, ce introduc o anumita
variatie in monotonia reliefului) sunt putine la numar, inguste, putin adancite si cu debit lichid
nesemnificativ.

Procesele geomorfologice actuale si degradarea terenurilor la nivelul regiunii din care
face parte si zona amplasamentului (desfasurat in Campia Bucurestiului) sunt relativ
nesemnificative (ca numar, variafie si intensitate), intrucat relieful — destul de ,sters”, cu

energie, fragmentare si pante reduse — nu favorizeazi desfiasurarea acestora, iar mare
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parte din teritoriu prezintd un grad de sistematizare crescut. Mentionam totusi in distributia
proceselor (pentru zonele nesistematizate sau sistematizate partial) urmatoarele:

- tasarile areale in zone cu pamanturi loessoide (loessuri remaniate), ce conduc la
aparitia crovurilor, procese de béltire si crearea unor intinse zone cu exces de umiditate.

- giroiri, spalare in suprafatd (remarcate primavara si dupd ploile de lungd durata,
indeosebi in zonele de trecere de la cdmp la versantii vailor) si sufozii de dimensiuni reduse.

Din punct de vedere geologic (conform cu harta geologica, scara 1:200000, foaia 44
Bucuresti — anexa 2), formatiunile de suprafata in zona amplasamentului investigat sunt de
varsta cuaternard (Holocen si Pleistocen superior), alcatuite din depozite aluvionare
(pietriguri si nisipuri), respectiv proluvial-eluviale si deluvial-coluviale, reprezentate prin
argile, argile prafoase-nisipoase, nisipuri argiloase si prafuri argiloase-nisipoase, ale luncii
si teraselor Raului Colentina, iar local (pe areale limitate) pot fi prezente si unele depozite
loessoide (argilos-prafoase). La nivel regional Cuaternarul este reprezentat prin urméatoarele
stratotipuri:

»Orizontul pietrigurilor si nisipurilor de Colentina” — larg desfasurat intre raurile
Arges si Colentina (cu grosimi cuprinse intre 10 + 20 m.);
.Strate de Fratesti” — constituite litologic din orizonturi de pietrisuri si nisipuri
separate de argile;
~Complexul nisipurilor fine de Mostigtea” (10 + 15 m. grosime) intercalate cu argile
si argile nisipoase;
- Depozitele loessoide de pe cdmpuri — cu grosimi cuprinse intre 5 + 15 m.

,Patura” superficiald (cea mai tdnara) a cuaternarului este constituitd din aluviunile
din cadrul teraselor joase si luncii Colentinei (5 + 10 m. grosime) si unele depzite loessoide
(grosime de 2 + 5 m.).

Depozitele loessoide acopera toate formele de relief din Campia Roméana, cu
exceptia zonelor inundabile. Ele prezintd o mare varietate structurala si texturala, atat pe
orizontala céat si pe verticala.

Fundamentul regiunii este constituit din formatiuni de varsta: Pleistocen mediu,
reprezentate prin depozite argilo — marnoase, cu intercalatii lenticulare nisipoase si
Pleistocen inferior, constituite din argile - argile marnoase - marne argiloase, consolidate, in

alternanta cu strate de nisipuri (cu sau fara pietrisuri).

v" « Din punct de vedere structural intregul teritoriu sud-estic (din care face parte si
arealul cercetat) apartine Platformei Moesice, unitate de vorland situata la exteriorul

arcului carpatic.
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Conform "Normativului privind documentatiile geotehnice pentru constructii” indicativ
"NP 074/2014”, amplasamentul se situeaza in categoria geotehnica cu urmatorul punctaj:
v' Conditii de teren — terenuri "bune”, respectiv "medii’- 2, respectiv 3 puncte;
v' Apa subterana - fard epuismente, respectiv cu epuismente normale — 1 punct,
respectiv 2 puncte;

v Clasificarea constructiei dupa categoria de importanta — "normald” — 3 puncte;

AN

Vecinatati - "fara riscuri” — 1 punct;
v' Zona seismica — 0,30 x g — 3 puncte.

Riscul geotehnic stabilit pe baza punctajului cumulat, cuprins intre 10 + 12 puncte,
functie de factorii de definire (mai sus precizati) este (conform NP 074 / 2014, tabelul A1.5)
de tip:

.,moderat’ (incadrat intre 10 + 14 puncte), iar categoria geotehnica este "2".

Din punct de vedere hidrologic — arealul din care face parte si zona amplasamentului
investigat este situat pe terasele superioare ale raului Colentina (pe malul sting al raului - in
vecinatatea nordica a lacului - "Balta Pipera”), intreaga retea hidrografica (constituitd din
paraie cu caracter semi-permanent, sau sezonier) fiind tributara — bazinului hidrografic al
Déambovitei (principalul colector zonal al regiunii cercetate).

Acviferul cu nivel liber (nivelul hidrostatic - NH) nu a fost interceptat in forajele de
studiu (F1 + F3) pana la adancimea de — 6,00 m. / CTA., la data executarii acestora (iunie
2019).
in conditiile mai sus specificate fundatiile constructiei proiectate nu intra in incidenta

cu nivelul apei subterane.

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de
stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz

Pentru prezentul proiect a fost intocmit Studiul Topografic.

e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente

Amplasamentul dispune de retele electrice si nu este necesara asigurarea lor.

f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia;
Investitia poate fi afectata de numerosi factori de risc, care pot aparea atat in stadiul

de proiectare cat si in stadiul de executie ducand la o serie de deficiente.
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Deficiente ce se produc in timpul proiectarii:

1. conceptul structural cu solutii constructive nerationale din punct de vedere tehnic si
economic (ex: sensibilitatea solutiei constructive la abateri de executie);

2. interpretarea gresita a unor prescriptii tehnice, omisiuni In luarea In considerare a
unor actiuni;

3. neconcordanta intre schema statica adoptata la calculul solicitarilor in elementele
structurii de rezistenta si comportarea reala a structurii;

4. greseli in alegerea materialelor din care se executa structura de rezistenta. Neluarea
in considerare a particularitatiior pe care le impun caracteristicile procesului

tehnologic adapostit de constructie (agresivitate chimica, caracterul solicitarilor etc.).

Deficiente ce se produc in timpul executiei:

1. abateri neadmisibile ale formei, dimensiunilor, calitatii materialelor, prefabricatelor
furnizate de statii de betoane, fabrici de prefabricate, uzine;

2. trasarea defectuoasa a constructiei;

3. defecte la montarea elementelor structurii, la armare, la turnarea betoanelor, la
executarea asamblarilor de montaj, la executarea lucrarilor de izolatie hidrofuga;

4. inlocuirea la locul de punere in opera a materialelor prevazute in proiect cu altele de
calitate inferioara;

5. nerespectarea tehnologiei de executie (succesiunea fazelor tehnologice, lucrul in
conditii speciale etc.);

6. pagube materiale cauzate de incendii, trasnet, furtuna, grindina, ploi torentiale,
inundatii, accidente ale mijloacelor de transport in timpul transportului materialelor,
accidente in timpul operatiilor de incarcare-descarcare, furtul unor echipamente,
materiale etc; ceea ce poate duce la cresterea costurilor, intarzieri;

7. sistarea temporara a utilizarii terenului pentru activitatile prevazute in proiect, din
cauza descoperirii de vestigii arheologice si/sau patrimoniu national, resurse
naturale, ape subterane ceea ce poate duce la majorarea duratei de timp si a

costurilor privind realizarea proiectului;

Deficiente ce se produc in timpul exploatarii:
1. deficiente ascunse, cauzate de executia necorespunzatoare, si care ies in evidenta

in timpul folosirii constructiei si pot produce degradari ale constructiilor;
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2. deficiente puse in evidenta de solicitarile de exploatare, normale, dar cu valorile
maxime;

3. deficiente care apar in timpul sau din cauza exploatarii si care sunt provocate de lipsa
de intretinere normala a constructiei, de depasirea incarcarilor admise, de
schimbarea neautorizata a destinatiei cladirii sau interventii neautorizate asupra
structurii de rezistenta, de exploatarea necorespunzatoare a instalatiilor si utilajelor
ce functioneaza in cladire (ce pot conduce la degajari accidentale de gaze sau lichide
corozive, cu actiune agresiva asupra elementelor constructiei)

Aceste deficiente, neidentificate sau neremediate la timp, pot duce la degradarea
constructiei intr-un timp mai rapid decat durata de viata a constructiei, rezultand aparatia
unor costuri suplimentare in perioada de exploatare pentru reabilitarea constructiei, sau, in

cazuri grave, se poate ajunge chiar la desfiintarea constructiei.

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura
sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta
conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate.

Nu este cazul.

3.2. Regimul juridic:

a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti,
drept de preemptiune;

Terenul studiat, in suprafata de 23460mp este domeniu public.

b) destinatia constructiei existente;

Amplasamentul are destinatia de parc.

c) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri
arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in
zone construite protejate, dupa caz;

Nu este cazul.

d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism,
dupa caz.

Nu este cazul.
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3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:

a) categoria si clasa de importanta;

Categoria de importanata conform HG 766/1997: categoria D - Constructii de
importanta redusa

Clasa de importanta conform P100-1/2013: clasa de importanta IV - Cladiri de mica
importanta pentru siguranta publica

Clasa de importanta-expunere conform CR 0/2012: clasa de importanta IV - Cladiri

de mica importantd pentru siguranta publica.

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;

Nu este cazul.

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

Nu este cazul.

d) suprafata construita

Nu este cazul.

e) suprafata construita desfasurata

Nu este cazul.

f) valoarea de inventar a constructiei

Nu este cazul.

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.

Nu e cazul.

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale

auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor

care beneficiaza de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in

zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor

evidentia degradarile, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu:

degradari produse de cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasari diferentiate,
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cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei, conceptia structurala initiala

gresita sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica.

Nu este cazul.

3.5. Starea tehnica, inclusiv_sistemul structural si analiza diagnostic, din

punctul de vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

In momentul de fata sistemul de iluminat existent este depasit, prezinta deficiente in
functionare ceea ce duce la cheltuirea unor sume mari pentru asigurarea intretinerii si

functionarii sistemului.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz

Nu e cazul.

4. CONCLUZIILE EXPERTIZE|I TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI
ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE:

Concluziile studiului Geotehnic

In urma cercetarilor de teren se concluzioneaza ca terenul este apt pentru a suporta

obiectul de investitii, in amplasament, cu respectarea urmatoarelor recomandari:

Adancimea de fundare este conditionata de calitatea terenului de fundare, depasirea
adancimii de inghet, incastrarea intr-un strat portant, considerat bun de fundare si, totodata

de elementele tehnice (proiectiv — constructive) ale constructiei.

Corelédnd toate informatiile obtinute pe baza investigatiilor geotehnice — stratificatia
interceptata in forajele geotehnice (F1 + F3), respectiv adancimile limitelor de strate
(raportate la cota £ 0,00 m a forajelor, CTA — cotd teren actual) — precizim urmétoarele

caracteristici ale amplasamentului cercetat si ale terenului intalnit in substrat si anume:

v' Terenul natural din zona excavatilor nesesare pentru realizarea fundatiilor
obiectivului proiectat este constituit dintr-un complex coeziv - argilos, reprezentat la
partea superioara prin orizonturi decimetrice - metrice de argild, cafenie, plastic
vartoasa, interceptate n forajele geotehnice sub orizontul superficial de sol vegetal

$i pana la maxim 1,80 metri adancime / CTA.

Acest orizont argilos - de suprafatd este caracterizat printr-o consistenta ridicats
(apartinind partii mediane a domeniului "plastic vartos” - cu valoarea indicelui de

consistenta - "Ic”, determinata in laborator pe proba prelevata la — 1,00 m. adancime,
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din forajul F1 — de 0,87) si o compresibilitate medie (cu valoarea modulului de
deformatie edometrica - "M2-3”, determinata pe aceeasi proba - de 12500 kPa).

Complexul coeziv - argilos (mai sus mentionat) continua si la nivelul terenului /
stratului considerat portant pentru fundatiile proiectate, fiind reprezentat dintr-un
orizont decimetric de argila-prafoasa, cafenie-galbend si cafenii, plastic vartoasa,
interceptat in forajele geotehnice intre 1,80 + 4,00 metri adancime / CTA.
Acest orizont argilos - préfos este caracterizat printr-o consistentd medie - ridicata
(apartinind partii inferioare a domeniului "plastic vartos” - cu valoarea indicelui de
consistenta - "Ic”, determinaté in laborator pe proba prelevatd din forajul F1 — de
0,80) si o compresibilitate medie — mare.
Spre adancime, in cuprinsul zonei active a sarcinilor transmise terenului de totalitatea
actiunilor si incarcarilor aduse de constructie, complexul coeziv (argilos-prafos) este
continuat cu orizonturi / strate decimetrice - metrice de argila, cafenie - cenusii,
interceptate in forajele geotehnice incepand de la 4,00 m. adancime si pana la
adancimea maxima investigata — 6,00 m. / CTA).
Orizontul argilos, prezent in intervalul de adancime precizat anterior, este caracterizat
printr-o compresibilitate mare, respectiv:
> consistenta medie - ridicata (apartinind partii mediane a domeniului "plastic
vartos” - cu valoarea - "Ic”, determinata in laborator pe proba prelevata din
forajul F1 la — 4,50 m. adancime — de 0,84);

» compresibilitate medie — mare.

in aceste conditi — mai sus specificate recomanddm ca si conditii de fundare

(adéncime si strat de fundare - considerat portant) pentru obiectivul de investitii propus

pentru amplasamentul investigat:

Pentru proiectarea detaliilor fundatiilor, se recomanda adancimea minimé de fundare

Dfmin = - 1,00 metri / cota terenului actual (CTA).

La aceasta adancime se regaseste un strat argilos, de culoare cafeniu, plastic vartos

(interceptat in foraje incepand de la 0,40 m. si pana la maxim 1,80 metri adancime / CTA)

si se asigurd, totodatd, depasirea adancimii de inghet si incastrarea in terenul natural

(portant).

Pentru stratul coeziv - argilos (interceptat in intervalul de adancime mentionat mai

sus) — considerat ca strat portant pentru imobilul propus — presiunea conventionald de baza
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a terenului din zona amplasamentului investigat, indicatd conform NP 112-2014 — ,Normativ

privind fundarea constructiilor de suprafatd” - Anexa D, tabelul D.4 este:

p.conv. = 290 kPa (exclusiv ajustari).

Solutia de fundare — direct, (functie de rezultatele verificarilor prin calcul - inclusiv
la dimensionare) prin intermediul:

— fundatiilor izolate (cuzineti);

Daca, din considerente tehnico — economice proiectantul decide o cota superioara
sau inferioard de fundare (fatd de cea recomandatd anterior), ce implicd incastararea
fundatiilor in alt strat portant, se vor avea in vedere caracteristicile fizico — mecanice,
parametri geotehnici de calcul si presiunile conventionale de bazd aferente stratelor

respective.

Lucrari de sprijinire / consolidare a peretilor sapaturilor pentru fundatii in vederea

asigurarii stabilitatii generale a amplasamentului

Tinand cont de caracteristicile geotehnice ale terenului, pentru sdpéaturile efectuate
tn vederea realizarli fundatlilor, sub adancimea de - 1,50 metri, vor trebui luate masuri de

asigurare a stabilitatii taluzurilor.

Executarea sapaturilor pe masura realiz3rii acestora in addncime

Va fi analizatd comportarea si starea de eforturi generaté de presiunea (impingerea)
activa si rezislenla pasiva a pamanlului adiacent sapaturilor (necesare pentru realizarea
fundatiei), precum si decomprimarea diferentiatd a padmantului pe treptele adiacente de
sapatura (la cotele corespunzatoare decopertarii orizonturilor superioare pana la atingerea

cotei finale).

Specificatii si recomandari constructive privind executia lucrarilor

» Tn conditile specificate mai sus se recomanda ca s&paturile pentru fundatii sa fie
efectuate in perioade secetoase (lipsite de precipitatii) si totodatd punerea in operd a

fundatiilor sa se realizeze intr-o perioada cat mai scurta de timp.

> In vederea cresterii portantei terenului de fundare, se recomanda compactarea
terenului la nivelul cotei fundatiilor proiectate, la un grad de compactare Proctor Normal “D”

= 95 %; Prin aceasta masura se aduce un spor al presiunii conventionale de circa 15 %.

> Daca se considera necesar pentru sporirea capacitatii portante a terenului de
fundare se recomanda suplimentar (inainte de turnarea betonului de egalizare) o

compactare dinamica intensiva cu aport de material granular (sort 0 + 63 mm.) pana la refuz,
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iar fractia granulometricd mare este de preferat sa fie angulara (piatra spartd — intrucét
raspune mai bine la compactare). Prin aceastd masura se aduce un spor al presiunii
conventionale de circa 20 %.

Pentru realizarea detaliilor de proiectare, privind tipul, caracteristicile si adancimea
finala de fundare a imobilului proiectat in amplasamentul cercetat, recomandam efectuarea
de céatre proiectantul de specialitate a verificarilor prin calcul ale terenului portant la
stabilitate, la starile limitd de capacitate portantd (SLCP) si deformatii (SLD) si pe baza
presiunilor conventionale de baz& (pconv), luand in calcul totalitatea actiunilor si incarcarilor
(inclusiv cele date de seism).

Verificarile vor fi facute in conformitate cu SR EN 1997 — 1 : 2004 si Anexa Nationala
a acestuia (NB:2007), luénd in considerare informatiile geotehnice prezentate in: figele
sintetice ale forajelor F1 + F3 (prezentate in cadrul anexelor 7 + 9), profilele geotehnice
longitudinale prin foraje (anexele 5 + 6) si parametrii geotehnici de calcul (la care au fost
aplicati coeficientii partiali de siguranta in abordarea de calcul 3 — conform SR EN 1997 -

1), prezentati in anexa 1.

a) clasa de risc seismic;
Zona seismica de calcul ii corespunde coeficientul seismic ag=0.30g sl perloada de
colt Tc=1.6s.

b) prezentarea a minimum doua solutii de interventie;
Solutia 1
Aceasta solutie prevede inlocuirea celor 30 de stalpi de iluminat neperformanti si

vechi cu stalpi metalici de luminat cu corpuri de iluminat normale.

Solutia 2
Aceasta solutie prevede inlocuirea celor 30 destalpi de iluminat neperformanti si

vechi cu stalpi confectionati din polimer compozit ranforsat cu fibra de sticla cu surse LED
de 42W.

c) solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz,
auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor
de interventii;

Nu este cazul.
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d) recomandarea interventiillor necesare pentru asigurarea functionarii
conform cerintelor si conform exigentelor de calitate.
Se propune inlocuirea stalpilor de iluminat cu stalpi de generatie noua, cu surse de

lumina cu LED, eficienta energetica, fara substante periculoase.

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM
DOUA) S| ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,

functional-arhitectural si economic, cuprinzand:

a) descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea
elementelor arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz;

- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice
exlstente valoroase, dupa caz;

- demolarea partiala a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fara
modificarea configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei:

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului
seismic al constructiei existente;

Solutia 1

Aceasta solutie prevede inlocuirea celor 30 de stalpi de iluminat neperformanti si

vechi cu stalpi metalici de luminat cu corpuri de iluminat normale.

Solutia tehnica adoptata consta in urmatoarele lucrari:

v' demontarea aparatelor de iluminat vechi, consolelor vechi, cablurilor de

alimentare, clemelor de legatura vechi;

inlocuirea stalpilor metalici vechi cu altii noi;

pozare cabluri;

montare priza de impamantare;

montare console si aparate de iluminat;

AN NN

probe si masuratori.

Demontarea consolelor cu coliere vechi se realizeaza in modul urmator:
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v Se deconecteaza legatura electrica cu reteaua de alimentare si cu
impamantarea stalpului;
Se demonteaza corpul de iluminat;

Se se slabesc suruburile de prindere ale consolei pe stalp;

AN NN

Se scoate consola de pe stalp;

v Se scoate capacul de pe stalp;
Demontarea corpurilor de iluminat vechi se realizeaza urmarind urmatoarele:

v" Se slabeste surubul de prindere al capacului compartimentului accesorii pana
la eliberarea capacului;

v Se scoate capacul departandu-l de urechile de fixare;

(\

Se slabesc suruburile de prindere ale clemei de fixare cablu

v' Se slabesc suruburile de prindere din clema serie cu 3 poli ale conductoarelor
cablului de alimentare;

v Se scot din clema serie conductoarele cablului de alimentare si se izoleaza

capetele in cazul in care schimbarea se realizeaza fara scoaterea tensiunii de

alimentare sau pe locatie nu se mai monteaza alt corp;

Se slabesc cele 2 suruburi de prindere ale corpului

Se scoate corpul de pe consola;

AR NN

Se scoate din corp cablul de alimentarc;
v Se monteaza capacul compartimentului accesorii;
v Se pune in cosul autoutilajului corpul demontat.
Inlocuirea stalpilor
v Se vor indeparta de pe pozitie stalpii existenti dupa sisterea energiei electrice;
v Se vor monta stalpll nol, in conformitate cu datele tehnice primite de la
producator.
Pozare cabluri
Aceste operatii se executa fara intrerupere implicand efectuarea unor verificari
prealabile. In acest scop se inspecteaza traseul de pozare pe loala lungimea lui. Cablurile
care urmeaza sa fie pozate trebuie sa fie transportate si instalate in punctul de pe traseu de
unde incepe operatia de desfasurare si pozare.
Derularea si pozarea se va face manual, prin metoda purtarii pe maini.
Se vor utiliza tuburile reflate de protectie datorita avantajelor multiple pe care le
prezinta: caracteristici mecanice bune, coeficient de frecare redus, rezistenta la coroziune,

cost redus, posibilitati de livrare in lungimi importante.
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Diametrul tubului trebuie sa permita tragerea cablurilor fara risc de gripare.

Se va avea grija ca montajul tuburilor sa se faca astfel incat traseul parcursului in tub
sa nu conduca la solicitari de tractiune daunatoare cablului in timpul tragerii.

Racordarea tuburilor intre ele trebuie sa fie realizata fara bavuri sau asperitati care
sa conduca la deteriorarea cablului.

Cabilurile de energie pozate in pamint se vor marca si pe traseu, la distante minime
de 10 m intre ele. Cablurile se pozeaza la adancimea de 0,7-0,8 m.

Adancimea de pozare se poate reduce pana la 0,5m pe portiuni scurte (sub 5m
lungime) la intrarea cablurilor in cladiri, la pozarea sub plansee de beton si la pozarea in
tuburi de protectie.

Cablurile se vor poza in santuri intre doua straturi de nisip de circa 10 cm fiecare,
peste care se pune un dispozitiv avertizor (benzi avertizoare sau placi avertizoare) si pamant
rezultat din sapatura (din care se indeparteaza toate corpurile care ar putea produce
deteriorarea cablurilor).

Se va evita pozarea cablurilor in straturi suprapuse, atat din cauza influentelor
termice defavorabile, cat si a unei interventii ulterioare dificile la cablurile inferioare.

Pozarea cablurilor va avea in vedere urmatoarele:

v' asezarea pe fundul santului peste cablu si pec toata lungimea, a unui strat de
nisip cernut de 10 cm grosime;
v" ridicarea cablului deasupra stratului de nisip;
v’ asezarea deasupra cablului a unui nou strat de nisip de protectie de 10 cm
grosime, pentru mentinerea cablului in echilibru elastic
v’ asezarea stratului de pamant cernut si fara impuritati;
v asezarea foliei de semnalizare;
v' astuparea santului.
Montarea corpurilor de iluminat
v' Se introduce in bratul consolei cablul de alimentare al corpului;
Se pune pe stalp capacul;
Se fixeaza pe stalp colierele la distantele prevazute
Se pune bratul consolei in coliere;

Se regleaza alinierea si verticalitatea consolei:

AN NN Y

Se strang suruburile de prindere ale bratului si ale colierelor pe stalp:
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Solutia 2

Aceasta solutie prevede inlocuinga celor 30 desta_lpi de iluminat neperformanti si
vechi cu stalpi confectionati din polimer ééfﬁbozit ranforsat cu fibra de sticla cu surse LED
de 42W.

Stalpii-propusi a se instala au inaltinea de 4 m si vor fi fixati in fundatii din beton
aramat prin intermediul a 4 buloane.

Stalpii sunt realizati din poliester compozit (material 100% reciclabil) si sunt rezistenti
la rugina, sare sau materiale folosite pentru deszapezirea drumurilor, poluare. Acestia sunt
prevazuti la interior cu banda led (bec led) de tip RGB ceea ce permite iluminarea din
interior, vor avea wi-fi integrat si vor fi prevazuti cu prize electrice pentru biciblete si trotinete
electrice.

Din gama de accesorii, stalpii pot fi dotati (la cerintele beneficiarului) cu:

v' Boxa Bluetooth — cu diverse functionalitati (muzica, anunturi, mesaje de
urgenta, etc)

v Incarcator pentru telefoane mobile

v" Priza pentru autovehicule electrice

v Senzori de poluare.

Un avantaj al folosirii stalpilor il reprezinta faptul ca acestia permit personalizarea cu
diverse motive, imagini, sabloane etc. Elementele de personalizare sunt protejate de un
strat de lac care asigura rezistenta lor in timp si eliminarea riscului de vandalism. Elementele
de personalizare fac corp comun cu stalpul in sine.

Corpurile de iluminat au un randament mare si costuri de mentenanta redusa, cu
grad mare de protectie si cu caracteristici optice deosebite fiind echipate cu sursa LED,
avand puterea de 42 W si gradul de protectie IP 65.

Solutia tehnica adoptata consta in urmatoarele lucrari:

v" demontarea aparatelor de iluminat vechi, consolelor vechi, cablurilor de
alimentare, clemelor de legatura vechi:
inlocuirea stalpilor metalici vechi cu altii noi;
pozare cabluri;
montare priza de impamantare;

montare console si aparate de iluminat;

AN NN RN

probe si masuratori.
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Demontarea consolelor cu coliere vechi se realizeaza in modul urmator:

v

AN NN

v

Se deconecteaza legatura electrica cu reteaua de alimentare si cu
impamantarea stalpului;

Se demonteaza corpul de iluminat;

Se se slabesc suruburile de prindere ale consolei pe stalp;

Se scoate consola de pe stalp;

Se scoate capacul de pe stalp;

Demontarea corpurilor de iluminat vechi se realizeaza urmarind urmatoarele:

v

AN

AN N NN

v

Se slabeste surubul de prindere al capacului compartimentului accesorii pana
la eliberarea capacului;

Se scoate capacul departandu-l de urechile de fixare;

Se slabesc suruburile de prindere ale clemei de fixare cablu

Se slabesc suruburile de prindere din clema serie cu 3 poli ale conductoarelor
cablului de alimentare;

Se scot din clema serie conductoarele cablului de alimentare si se izoleaza
capetele in cazul in care schimbarea se realizeaza fara scoaterea tensiunii de
alimentare sau pe locatie nu se mai monteaza alt corp;

Se slabesc cele 2 suruburi de prindere ale corpului

Se scoate corpul de pe consola;

Se scoate din corp cablul de alimentare;

Se monteaza capacul compartimentului accesorii;

Se pune in cosul autoutilajului corpul demontat.

Inlocuirea stalpilor

v
v

Se vor indeparta de pe pozitie stalpii existenti dupa sisterea energiei electrice,
Se vor monta stalpii noi, in conformitate cu datele tehnice primite de la

producator.

Pozare cabluri

Aceste operatii se executa fara intrerupere implicand efectuarea unor verificari

prealabile. In acest scop se inspecteaza traseul de pozare pe toata lungimea lui. Cablurile

care urmeaza sa fie pozate trebuie sa fie transportate si instalate in punctul de pe traseu de

unde incepe operatia de desfasurare si pozare.

Derularea si pozarea se va face manual, prin metoda purtarii pe maini.
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Se vor utiliza tuburile reflate de protectie datorita avantajelor multiple pe care le
prezinta: caracteristici mecanice bune, coeficient de frecare redus, rezistenta la coroziune,
cost redus, posibilitati de livrare in lungimi importante.

Diametrul tubului trebuie sa permita tragerea cablurilor fara risc de gripare.

Se va avea grija ca montajul tuburilor sa se faca astfel incat traseul parcursului in tub
sa nu conduca la solicitari de tractiune daunatoare cablului in timpul tragerii.

Racordarea tuburilor intre ele trebuie sa fie realizata fara bavuri sau asperitati care
sa conduca la deteriorarea cablului.

Cablurile de energie pozate in pamint se vor marca si pe traseu, la distante minime
de 10 m intre ele. Cablurile se pozeaza la adancimea de 0,7-0,8 m.

Adancimea de pozare se poate reduce pana la 0,5m pe portiuni scurte (sub 5m
lungime) la intrarea cablurilor in cladiri, la pozarea sub plansee de beton si la pozarea in
tuburi de protectie.

Cablurile se vor poza in santuri intre doua straturi de nisip de circa 10 cm fiecare,
peste care se pune un dispozitiv avertizor (benzi avertizoare sau placi avertizoare) si pamant
rezultat din sapatura (din care se indeparteaza toate corpurile care ar putea produce
deteriorarea cablurilor).

Se va evita pozarea cablurilor in straturi suprapuse, atat din cauza influentelor
termice defavorabile, cat si a unei interventii ulterioare dificile la cablurile inferioare.

Pozarea cablurilor va avea in vedere urmatoarele:

v asezarea pe fundul santului peste cablu si pe toata lungimea, a unui strat de
nisip cernut de 10 cm grosime;
v ridicarea cablului deasupra stratului de nisip;
v asezarea deasupra cablului a unui nou strat de nisip de protectie de 10 cm
grosime, pentru mentinerea cablului in echilibru elastic
v' asezarea stratulul de pamant cernut si fara impurilati;
v asezarea foliei de semnalizare;
v’ astuparea santului.
Montarea corpurilor de iluminat
v Se introduce in bratul consolei cablul de alimentare al corpului;
Se pune pe stalp consola;
Se fixeaza consola de stalp

Se regleaza alinierea si verticalitatea consolsi;

A N N

Se strang suruburile de prindere ale consolei si ale stalpului;
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b) descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica
de interventie propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea
instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontari/montari,
debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului de
fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii
constructiei reabilitate.

Nu este cazul.

c) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia;
Investitia poate fi afectata de numerosi factori de risc, care pot aparea atat in stadiul
de proiectare cat si in stadiul de executie ducand la o serie de deficiente.
Deficiente ce se produc in timpul proiectarii:
1. Conceptul structural cu solutii constructive nerationale din punct de vedere tehnic si

economic (ex: sensibilitatea solutiel constructive la abateri de executie);

N

. Interpretarea gresita a unor prescriptii tehnice, omisiuni in luarea in considerare a

unor actiuni;

3. Neconcordanta intre schema statica adoptata la calculul solicitarilor in elementele
structurii de rezistenta si comportarea reala a structurl;

4. Greseliin alegerea materialelor din care se executa structura de rezistenta. Neluarea
in considerare a particularitatiior pe care le impun caracteristicile procesului
tehnologic adapostit de constructie (agresivitate chimica, caracterul solicitarilor etc.).

5. Riscuri economice: cresterea prefului la energie; schimbarea ratelor de schimb
valutar; cresterea costului celorlalte utilitati.

6. Riscuri contractuale: intarzieri in indeplinirea obligatiilor contractuale; intarzieri la
primirea oferetelor din partea producéatorilor de materiale, utilaje, echipamente, forta
majora.

7. Riscuri financiare: discontinuitate in alocarea surselor; cregterea costurilor pentru
investitia de baza;

8. Riscuri de mediu:- intarzieri ale proceselor de avizare; degradarea sau contaminarea

terenului in timpul derularii proiectului.

Riscuri specifice fazei de implementare a proiectului:
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9. Riscuri contractuale: intarzieri ale procesului de licitatie; incoerenta caietelor de
sarcini; erori in documentatia de executie; subiectivitate in selectarea contractorului;
intarzieri in indeplinirea obligatiilor contractuale; intarzieri la furnizarea materialelor
si echipamentelor pe santier; forfa majora.

10.Riscuri tehnice (constructie si exploatare): lipsa de personal specializat si calificat;
nerespectarea proiectului si a documentatiei de licitatie; depasirea costurilor alocate;
evaluari geotehnice neadecvate; control defectuos al calitatii; disponibilitatea
materialelor si echipamentelor; nerespectarea conditiilor de siguranta si sanatate;
contaminarea mediului inconjurator; disconfortul populatiei; intarzieri de finalizare.

11.Riscuri determinate de factorul uman: erori de estimare; erori de operare; sabotaj;
vandalism.

12.Riscuri datorate evenimentelor naturale: alunecari de teren; incendii; inundatii

13.Riscuri operationale si de sistem: probleme de comunicare; estimari gresite ale
parametrilor functionali; probleme in funcfionarea echipamentelor, utilajelor,

legaturilor intre sub-sisteme.

Deficiente ce se produc in timpul executiei:

1. Abateri neadmisibile ale formei, dimensiunilor, calitatii materialelor, prefabricatelor
furnizate de statii de betoane, fabrici de prefabricate, uzine;

2. Trasarea defectuoasa a constructiei;

3. Defecte la montarea elementelor structurii, la armare, la turnarea betoanelor, la
executarea asamblarilor de montaj, la executarea lucrarilor de izolatie hidrofuga;

4. Inlocuirea la locul de punere in opera a materialelor prevazute in proiect cu altele de
calitate inferioara;

5. Nerespectarea tehnologiei de executie (succesiunea fazelor tehnologice, lucrul in
conditii speciale etc.);

6. Pagube materiale cauzate de incendii, trasnet, furtuna, grindina, ploi torentiale,
inundatii, accidente ale mijloacelor de transport in timpul transportului materialelor,
accidente in timpul operatiilor de incarcare-descarcare, furtul unor echipamente,
materiale etc; ceea ce poate duce la cresterea costurilor, intarziert;

7. Sistarea temporara a utilizarii terenului pentru activitatile prevazute in proiect, din
cauza descoperirii de vestigii arheologice si/sau patrimoniu national, resurse naturale,
ape subterane ceea ce poate duce la majorarea duratei de timp si a costurilor privind

realizarea proiectului;
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Deficiente ce se produc in timpul exploatarii:

1. Deficiente ascunse, cauzate de executia necorespunzatoare, si care ies in evidenta
in timpul folosirii constructiei si pot produce degradari ale constructiilor;

2. Deficiente puse in evidenta de solicitarile de exploatare, normale, dar cu valorile
maxime;

3. Deficiente care apar in timpul sau din cauza exploatarii si care sunt provocate de
lipsa de intretinere normala a constructiei, de depasirea incarcarilor admise, de
schimbarea neautorizata a destinatiei cladirii sau interventii neautorizate asupra
structurii de rezistenta, de exploatarea necorespunzatoare a instalatiilor si utilajelor
ce functioneaza in cladire (ce pot conduce la degajari accidentale de gaze sau lichide
corozive, cu actiune agresiva asupra elementelor constructiei)

Aceste deficiente, neidentificate sau neremediate la timp, pot duce la degradarea
constructiei intr-un timp mai rapid decat durata de viata a constructiei, rezultand aparatia
unor costuri suplimentare in perioada de exploatare pentru reabilitarea constructiei, sau, in

cazuri grave, se poate ajunge chiar la desfiintarea constructiei.

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura
sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta
conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate;

Nu este cazul.

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma
realizarii lucrarilor de interventie.

Strategia autoritatii administratiei publice locale vor urmari cu prioritate realizarea
urmatoarelor obiective:

- reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante,
a unor echipamente specializate si prin asigurarea unui iluminat public judicios;

- promovarea investitiilor, in scopul modernizarii sistemelor de iluminat public pentru
imbunatatirea calitatii serviciului cat si reducerea facturii la energie electrica
consumata prin cresterea eficientei energetice a sistemelor de iluminat;

- Asigurarea unui sistem de iluminat public ce este menit sa asigure un nivel ridicat de
securitate urbana si totodatd o imbunatatire considerabila a calitatii vietii cetatenilor

prin optimizarea timpului de transmitere a evenimentelor.
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5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv_estimari privind depasirea

consumurilor initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare :

Avand in vedere faptul ca puterea electrica instalata se reduce prin inlocuirea stalpilor

de iluminat, nu sunt necesare utilitati suplimentare.

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in
graficul orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

Durata de realizare a proiectului se estimeza la 5 luni perioada de implementare, din
care 2 luna este rezervata pentru atribuirea contractului de executie, intocmirea proiectului
tehnic si a detaliilor de executie, inclusiv verificarea proiectului si 3 luni pentNecutia

efectiva a lucrarilor, fapt ce reiese din graficul anexat.

Durata de executie a proiectului este estimata la 3 It‘ﬁ"’m’ (1 trim turile sunt

exprimate in lei si nu contin TVA.
PERIOADA DE EXECUTIE - TRIMESTR

Valoare Totala
Denumire 2
Fara TVA
Proiect integral 637.931,61 100%
Anul 1
z‘r: Denumire activitate |ITI:i 11203 als
1 Realizarea achizitiilor publice 4
2 Realizarea proiectului tehnic si a 2
Detaliilor de executie
3 | Verificarea tehnica a proiectului 1
4 Lucrari de constructii si instalatii 3
7 | Organizare de santier
8 Comisioane, taxe, cote legale 21
9 | Receptia lucrarilor 2
10 Asistenta tehnica din partea 21
proiectantului
11 Asistenta tehnica din partea dirigintelui 21
de sanitier

Activitatea se deruleaza continuu in perioada indicata

Activitatea se desfasoara in pericada indicata, dar nu in mod constant

~Activitatea se desfasoara conform cu nevoile in perioada indicata
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5.4. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a

costurilor unor investitii similare;

- costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a

investitiei.

Toate costurile estimative ale investitiei sunt prezentate in Devizul General:

OBIECTIV: MODERNRZARE SISTEM DE ILUMINAT PARC NEW
JERSEY Y MORMNING STAR
Boneficiar: ADMINSTRATIA DOMENIULUI PUBLIC AL = < WEEE o
SECTORULU! 1, BUCUREST)
Prolectan: MORNNGSTAR CONSULTING SRL
DEVIZUL GENERAL

3! oblectivulul de investitli

MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PARC NEW JERSEY

Conform H.G.
Ne Donumires capitoleior s) subcaplotel "‘::;?\’/:' VA
cnt de cheltuleli
(] lol
1 2 3 4
CAPITOL 1
Cheltulell pentru obtinerea sl amenajarea terenuiui
L Otineren leremin 0.00 0.00
Amenpjaraa teremiln 000 an
' A 81 panin p modivhn s, adk [l s B 0.0 0049
sisrea ntisla
"4 Chefluiot paniru relocaraa/prolacha ulifatior 255000 484 59
TOTAL CAPITOL 1 2,650,00 464,50
CAPITOL 2
Cheltuleli pentru asigurares utiiitatilor necosare oblectivulul de Investitii
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00
CAPITOL 3
Cheltuleli pentru prolectare sl asisterta tehnica
ER Studn 2 600,00 551.00
LR A Studu de terun 2 900,00 55100
312 Raport pravand impactul ssupra moduia g.00 4,00
313 Alle studi spoalce 0.00 000
32 Dacumardali-4uport 61 chelumli pentt i chlinetaa da Avire 0,00 080
acordun & autorzah
3 Experizare fahnica 0,00 ado
34 Caniicarea performanior onorgotico s« andaul anargatc a) 0,00 000
cladwdor
3% Promclare 187 200.09 35 568 00
3% Tema de proledare 000 040
L2 Studui do prefaz atMate 0.00 000
Rl Studns de fezabsdate/documantatio do awzare o ieranior 1371 300.00 28 32700
de inacrventa s« davu ganeral
184 Documentsise Bhnce necossie n vederoa obinmera 1000.00 199,09
avzeion/ rdi Aull
36 Verficara lehnica do caldalo 8 proreciukul lohnc s & 500 00 9600
dotatdor de oxecuic
i8¢ Praect tannic s delak do exoculie 52 40000 1 056 10
e Organeerea procaduror do ach24e 0.03 0409
3t Consutanta 900 000
37 Managementul do proact pentiu obechvul de mvestilu 000 049
172 Audiil bnanciar 0.00 000
36 Asslonts tehnica 8 590,00 161500
e Aswtanta tahnca din pariea proadartuly 1,00000 18000
36T po permada de exequtie 8 aanior 700 00 13300
2E1L penfre partaparea proedantdu ta fazele mcuse In 430.00 700

progrniul de cunto! af lucmnior de exocule. avizatde catre
Inspoctaratut de Stat in Conslruciy

nr. 907 din 2016

Valoare
cu TVA
L]

0.00
000
000

303450
3.034,50

0,00

3 451,00
345100
0,00
000
0.00

0.00
0.00

222 768,00
0.00
0.00
158 427,00

110000
$65.00

62 356,00
0,00

0.00

v.00

0,00
1011500
118000
833,00
357,00
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DEVIZUL GENERAL MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PARC NEW JERSEY

1 2 :
3BT Dmgentie de santer 7 500,00
TOTAL CAPITOL 3 198.600,00
CAPITOL 4
Cheltuell pentru investitia de baza
4° Construchi s instalatu 386 327,23
42 Monta) utilaye, echipamente tehnologice s kinchionale 0.00
43 Ulae, ectipamente lehnolugize s) funcliongle cawe necasta 0,00
monta
44 Utrgje, echipamente tehnolagice s fuminnale care nu 0.00
necesfa monla; s1 achipamenta de tanspon
4% Dotan D,00
4E Adwe necorporain 0.00
TOTAL CAPITOL 4 386.327,23
CAPITOL 5
Alte cheltuleli
L Omaneare da santer 7.000,00
R Lucran de construchi s1 mstaiats aferente oganizatn de 4 000,00
sanhe!
$12 Cheltueh conexe oganzaru santiaauiu 3 000,00
L2 Comusioane, cote, laxe, costul aedtuta 4 821,68
s21 Comisioanele s dobanzdo afemente credaulu bancn 0.00
fnartatonre
22 Cola afersnia ISC pantru controlul caiat e adar de 146439
constructy
523 Cota aferanta ISC pentru control! slaldw in amenajarea w88
tordonuhu, uanism si pontru autorzarea kicranior do
constructsi
524 Cotb aferenta Caser Socuie a Constructanior CSC 1 B64,38
£oe Taxe pentru acorduri, aveze conforme si autanzatia de 500,00
consiruira/des finlate
53 Cheltues dversa si neprevazute 3883272
54 Chellueh pantru iformare s pubticdate 0,00
TOTAL CAPITOL 6 5045428
CAPITOL 6
Chaltuiell pentru probe tehnologice si teste
- Pregalirea personahtiu de axploalare 0,00
52 Probe tehnologion st tosio 0.00
TOTAL CAPITOL 8 0,00
TOTAL GENERAL 837.931,84
dincare: C+M (1.2¢1.341.442¢4.144.2461.1) 362.877,23

T eu0 v 47285 e, cu‘s la adta de 6% 96 20Y

Executant,

Director General,

Rapot gencral ou ISDF  www ogvan 1o emal ofced rlersot o il 0238 477 (07

4
142500

37.734,00

7340217
0.00
0.00

000

0,00
0,00
73.40217

133000
760,00

570,00
a0
0.00

000

200

000
0.00

7 34022
000
8.670,22

0403

009

0.00
120.290,89
T4.648,67

]
8 925.00

236.334,00

459 729.40
0.00
0,00

0.00

0.02
0.00
4506.729,40

8 330,00
4 760,00

3.670.00
4 821,66
0.00

196439

392 88

186439
500,30

45 972,94
0.00
50.124,60

0,02
0.09
0,00
758.222,50
487.523,90
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OBIECTIV: MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PARC NEW
JERSEY
Beneficiar: ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC AL
SECTORULUI 1, BUCUREST!
Profoctant: MORNNGSTAR CONSULTING SRL
DEVIZUL GENERAL

al obiectivulul do investitii

N g

MORNING STAR

MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PARC NEW JERSEY

Contorm H.G.
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitoleior "\; :o:\r,:’ TVA
cn. de cheltuleli
ouro ouro
1 2 3 4
CAPITOL 1
Cheltuleli pentru obtinerea si amena)area terenulul
LR Obftinerea terenuiv 0.00 000
12 Amenajarea lerenulu 0,00 000
v Amonajar pentry protecha madwkii si aduceraa toremtu la 0.00 000
slarea miiala
14 Chaellueh pantru relocama/prolochia uldtatior 53,17 10244
TOTAL CAPITOL 1 539,17 102,44
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatiior necesare oblectivului de investitii
TOTAL CARMTOL 2 0,00 0,00
CAPITOL 3
Cheltulell pentru prolectare si asistenta tehnica
3 Stude 813,17 116,51
3" Sludi de laren 613,17 118 51
32 Raport prvind /mpactl asupra madiie 0.00 0,00
3t Alte sludi specifce 0,00 000
12 Documertati-supoit si cieftuel pentty ablinatea da avize, 0,00 000
acomun si autonz abi
31 Expuitizate lahnica 0.00 000
Y4 Centifcarea performanior energolice s+ audtul energotic at 0.00 000
dadu dar
s Prowctam 36 561,36 7 52045
384 Tema da proiactam .00 0,00
382 Studw de prefaz ateiale 0,00 0,00
383 Studis de fezabiitate/docimentate de avzare a lucarnilor 28 184,80 § 356,11
de intervanti s deviz ganera!
354 Documentatile Bhnice necesara m vederea ohlinerx 211,44 4017
aveaia/acorduniol Mutortzatuios
383 Vorficaraa tehnica do caldate o proiectutu tehnic & a 106,72 2009
detakéor de exaculie
Ise Praact tohmic & dalai do exocutia 11 076,40 210508
36 Organearea procedurilor de achizde 0.00 000
37 Consutiania 0,08 0,00
RN Managemenll de praiect peniru obwctviil de mvestitu 0.00 000
172 Auditi! fnancar 000 000
38 Asisienta lehnica 179723 4147
jed Asrstenta lehmica din partea proactantuiu 211,44 4017
g pe percada de executi a kicrantor 148,01 28,12
1812 pentru partiparea pramclaniuui i fazels mduse in &1 ,43 12,05

programul de conto! al ueranior de oxacutie, avizat de catce
Ins pectoratut de Stat in Constructy

nr. 807 dn 2016

Valoare
cu TVA
euro

§

0.00
0,00
0.00

641,61
641,61

0,00

720,68
720.68
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

47 101,81
0.00
0,00
3315391

251,61
125.81

13 184,48
000

0,00

000

0.00
218,70
251,61
178,13
75.48
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DEVIZUL GENERAL MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PARC NEW JERSEY

1 2 3 4 5
AE2 Dingentie de santer 158579 30130 1887,09
TOTAL CAPITOL J 41.901,76 7.878,43 49.970,19
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4 Constructy siinstalatu 81 684,58 15 62007 07 204 65
4z Monta) utiae, echipamenie lehnologsoe s unchonale 0.00 0.02 0.00
42 Ut'agye, echipamenta fehnojogice s1 functinnale care necesta 0.00 0.00 0.00
monia)
44 Utdge, echipamente tehnologiee s funclionala cam nu 0,02 000 0.00
necosda mania; si achpamente de Yanspon
at Dotan 0,00 000 0,00
46 Acive necorporaio 0.00 000 0.00
TOTAL CAPITOL 4 81.684,58 16.520,07 97.204,65
CAPITOL S
Alte cheltulell
52 Ormganeare do santer 148008 28121 1768120
E Lucrari de construch si mstalats aterente organzars de 845,76 16069 100645
santer
$12 Cheltual conexe omganz ars sanlieruki 634,32 12052 754 84
£2 Comiswana, cote, laxa, coshul aeditut 101948 D00 101946
s21 Comiznanagie s dobanzde aferenle caedtulu banti 0,00 000 6.00
finartatoare
te2 Cota aferenta ISC pentru contiolu! caitaly o s iar de 415.35 0.09 415,35
constructn
t23 Cot aferanta ISC peniru contiohl statudunn amenajarea 83,07 000 83,07
tordorwtu, urbaaism 81 pentru aulorzamea lucranlor de
consinucti
£24 Cata aferanta Casei Socialo a Constructonior - CSC 415,35 002 41535
Tak Taxe penku acordun, avze conforme s autonzatia de 106,72 000 106,72
construire/des fitam
&2 Chettuieh dverse si neprevazute B 168,46 1 552,01 072X .47
54 Challuieh pantruinformare s pubkedate 0,00 noa 0,00
TOTAL CAPITOL § 10.668,03 1.833,22 12.801,25
CAPITOL 6
Cheltuleli pentru probe tehnologice 8i teste
61 Pragalirea pemonalskn de exploaiam 0.00 0,00 0.00
62 Prabe tehnalogce si teste 0.00 000 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 134.883,64 26.434,16 160.317,70
din care: C+M (1.2¢1.3+41 44244144 ,2451.1) 83.089,61 16.783.21 08.862,71
V@10 - 4 726518 cireld CAld Ge 09 06 2015
Executan
Director General,
Rapot gererat o ISDF  www devam o e-ma of e ~esofiro, i 0212 477 (7
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5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:

a) impactul social si cultural;

Eforturile investitionale nu trebuie considerate numai ca un consum de resurse
financiare, ci trebuie judecat ca un proces complex in cadrul caruia se produc bunuri
materiale cu o perioada lunga de utilizare, se realizeaza conditii de viata la standarde
europene pentru populatie si se indeplinesc politicile de mediu si de dezvoltare durabila
pentru care Romania s-a angajat in momentul integrarii in Uniunea Europeana.

Realizarea lucrarilor de investitii pentru modernizarea si eficientizarea sistemului de
iluminat din parcul New Jersey va avea o serie de efecte pozitive asupra celorlalte sectoare
economice, asupra vietii economice-sociale. O evaluare sumara a acestora permite
evidentierea urmatoarelor consecinte pe plan economic si social:

- Realizarea lucrarilor de reabilitare si eficientizare a sistemului de iluminat va permite
crearea de noi locuri de munca;

- Stimularea industriei romanesti producatoare de utilaje, masini si echipamente
specifice sectorului de constructii:

- Producerea echipamentelor si instalatiilor care se vor pune in opera in cadrul
lucrarilor va asigura locuri de munca pentru un numar important de salariati in
industria orizontala;

- Reducerea si eficientizarea consumului de energie electrica;

- Imbunatatirea mediului de afaceri:

- Pastrarea echilibrului ecologic;

- Reducerea infractionalitatii in zona. ’

R

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea in\i;é‘iitiéi: in faza

de realizare, in faza de operare;

Numar de locuri de munca create in faza de executie sunt exprimate in functie de
consumurile estimate in ore de munca necesare realizarii lucrarilor de interventie, care sunt
date de programul de calcul IntelSoft Deviz Profesional la evaluarea devizelor estimative ce
stau la baza Devizului General. Acestea sunt extrase din normele de deviz agreate prin
norme de consum specifice.

Nota: Este necesar ca forta de munca sa fie calificata, dat fiind complexitatea lucrarilor ce

urmeaza a fi executate.

Personalul din domeniu va fi in conformitate cu extrasul de forta de munca rezultat

din calculul devizelor in programul IntelSoft Deviz Profesional. Implicatiile in economia locala
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sunt de anvergura mult mai mare, dat fiind si necesitatea folosirii de utilaje specifice lucrarilor

de constructii.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii
si a siturilor protejate, dupa caz.

Arealul evaluat este farad activitati industriale in vecinatate astfel ca nu exista
suspiciuni privind existenta vreunei contaminari. Prin lucrarile de constructie ce se executa,
nu sunt afectate conditiile hidrologice si hidrogeologice ale amplasamentului. Evacuarea
apelor uzate provenite de pe amplasament se face in reteaua de canalizare existenta, astfel
dimensionata incat sa poata prelua intreg debitul.

In timpul lucrarilor de executie, datorita utilajelor folosite, pot aparea emisii slabe ale
unor poluanti, caracteristice lucrarilor de constructii, care insa sunt nesemnificative, avand
in vedere masurile necesare, spatiul liber de dispersie, lipsa unor surse similare in
vecinatate si perioada de executie relativ redusa.

Sursele de poluanti pentru aer, caracteristicile acestora pe faze tehnologice sau de
activitate: gaze de esapament rezultate din functionarea utilajelor inclusiv a celor care vor
asigura aprovizionarea cu materiale. Compusii din gazele de esapament vor consta in
principal din pulberi, NOx, SOx, CO si aldehide.

Sursele si emisiile de poluanti in faza de constructie:

> Manipularea materialelor pulverulente de constructie: pulberile rezultate din
manipularea acestor materiale, vor consta in principal din: praf, particule fine de nisip,
ciment, etc;

» Gazele de esapament de la autovehiculele si utilajele cu care se vor transporta
materialele de constructii si respectiv, care vor fi folosite la construirea propriu-zisa a
obiectivului.

Poluarea aerului are un caracter local, temporar, in zona obiectivului si in perioada
derularii lucrarilor.

In perioada exploatarii obiectivului, nu vor exista surse de poluare a aerului in plus
fata de cele existente in situatia actuala.

Sursele de zgomot si de vibratii:

Lucrarile propuse in proiect nu constituie surse de zgomot (nivelul zgomotului nu va

depasi un nivel de 60dB).
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Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor vor fi cele
specifice organizarilor de santier pe perioada derularii lucrarilor si nu sunt necesare in timpul

functionarii obiectivului propus.

Sursele impotriva radiatiilor:

Pe parcursul executiei si in timpul exploatarii nu pot aparea surse de radiatii.

Nu exista indicii ale poluarii solului data fiind lipsa de activitati industriale. Pot exista,
insa, depuneri din atmosfera, in legatura cu unele emisii datorate traficului rutier. Pe de alta
parte, amplasamentul in intravilan, cu o vegetatie specifica zonei, poate atesta lipsa unei
poluari semnificative.

Impactul asupra solului se va produce cu precadere in perioada executarii lucrarilor
de constructie a obiectivului, putand fi determinat de:

» scurgerile potentiale de produse petroliere de la utilajele si mijloacele auto implicate
in realizarea constructiei;

» vehicularea materialelor de constructie pulverulente (de. ex. ciment, var, beton, etc.).

Sursele de poluare pentru sol in faza de functionare a obiectivului pot aparea in
situatii de:
» depozitare necorespunzatoare a deseurilor;
> scurgeri accidentale de produse petroliere, In urma unor defectiuni ale
autovehiculelor care vor tranzita obiectivul si antrenarea acestora de catre apele
pluviale.
Ecosistemele terestre si acvatice din amplasamentul lucrarilor au componente
comune, neexistand situri protejate sau in conservare.
Prin realizarea obiectivului propus, nu vor fi modificate zone impadurite, nu sunt
distruse, alterate sau modjificate:
> habitate de specii de plante sau animale incluse in Cartea Rosie;
» compozitii, specii locale, rare sau aclimatizate;
» rute de migrare;
» populatii de plante.
Nu se produc in urma unor astfel de lucrari degradari ale florei din cauza lipsei luminii,
a compactarii solului, a modificarii conditiilor hidrogeologice,etc.
Impactul prognozat asupra modificarii de peisaj este unul pozitiv datorita elementelor

de decor continute in tema de proiectare si care se vor aplica imbunatatind aspectul zonei.
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Riscurile majore care pot afecta implementarea proiectului analizat sunt cele de

natura juridica-institutionala, acestea neputand fi evitate sau solutionate (sau diminuate).

5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie:

a) prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta
si prezentarea scenariului de referinta;

Obiectivul proiectului este de a asigura modernizarea si eficientizarea sistemului de
iluminat la standardele necesare cu minimizarea cheltuielilor de operare si mentenanta.
Realizarea unui iluminat corespunzator determina reducerea cheltuielilor indirecte,
imbunatatirea climatului social si cultural pentru cresterea activitatilor pe durata noptii,
reducerea numarului de agresiuni contra persoanelor.

Orizontul de timp este de 10 ani, incluzand si durata de realizare a investitiei, care se
estimeaza ca se va desfasura pe o perioada de 3 luni.

In vederea analizarii optiunilor si a fezabilitatii acestora pentru determinarea
scenariului optim, au fost evaluate 2 solutii:

Solutia 1

Aceasta solutie prevede inlocuirea celor 30 de stalpi de iluminat neperformanti si

vechi cu stalpi metalici de luminat cu corpuri de iluminat normale.

Solutia 2
Aceasta solutie prevede inlocuirea celor 30 destalpi de iluminat neperformanti si

vechi cu stalpi confectionati din polimer compozit ranforsat cu fibra de sticla cu surse LED
de 42W.

Scenariul de referinta

Din punct de vedere tehnic ambele scenarii asigura o buna iluminare, cu un plus
pentru scenariul 2 care prevede corpurile de iluminat cu leduri care au un consum
semnificativ mai redus fata de corpurile clasice prevazute in solutia 1.

De asemenea din punct de vedere al protejarii mediului, solutia 2 are avantajul de a
folosi stalpi din material 100% reciclabili.

Odata realizata investitia costurile de operare si costurile pentru plata energiei sunt
semnificativ mai reduse. Din acest punct de vedere rezulta ca scenariul de referinta este

scenariul 2.
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Avand in vedere cele mentionate, consideram ca solutia 2 este cea care indeplineste

criteriile de performanta.

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si
dimensionarea investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

Nu este cazul.

c) analiza financiara; sustenabilitatea financiara;

Analiza financiara s-a efectuat prin metoda cost-beneficiu la o rata de actualizare de
5 %, pentru o perioada de referinta de 15 de ani.

Premisele si elementele care au stat la baza determinarii fluxurilor de numerar
actualizate, au fost urmatoarele:

Valoarea totala a investitiei fara TVA este de 637.931,61 lei, respectiv 134.883,54
Euro. T

Durata de realizare a investitiei: 3 luni.

Durata de viata a stalpilor de iluminat cu LED, luata in calcul la determinarea
amortizarii anuale aferente investitiei, a fost apreciat conform prevederilor Legii 15
(mentionam faptul ca amortizarea a fost luata in calcul numai pentru stabilirea rezultatului
financiar, ea nefiind luata in calcul la determinarea fluxurilor de numerar).

Realizarea lucrarilor de va determina cresterea conditiilor, iar costurile suplimentare
cu amortizarea aferenta investitiei vor fi acoperite prin repartizari bugetare.

Costurile suplimentare cu amortizarea aferenta investitiei vor fi acoperite prin

repartizari bugetare.

d) analiza economica; analiza cost-eficacitate;

Analiza economica evalueaza contributia proiectului la imbunatatirea conditiilor din
parc, in comparatie cu analiza financiara care abordeaza eficienta investitiei din punctul de
vedere al proprietarului de drept.

Astfel, unele costuri ale investitorului, cum sunt taxele, impozitele, contributiile pentru
asigurarile sociale reprezinta pentru societate (nivel regional) benéeficii.

De aceea, la efectuarea analizei economice se aplica anumiti factori de corectie

asupra costurilor, care determina cresterea eficientei investitiei analizate.
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Deoarece investitia analizata in prezentul DALI nu se incadreaza in categoria
investitiei majore, efectele realizarii ei vizeaza in special aspectele sociale la nivel zonal,
regional.

Lucrarile de modernizare propuse prin investitia analizata, vor permite crearea unui
mediu optim pentru activitatile pe timp de noapte in parc, beneficii in ceea ce priveste
protectia mediului.

Nerealizarea acestor lucrari poate afecta desfasurarea activitatilor total sau partial.

Efectele realizarii investitiei propuse se pot exprima valoric prin scaderea cheltuielilor
cu energia electrica, cheltuielilor de intretinere si mentenanta si prin toate efectele benefice

ce pot aparea dupa implementarea proiectului.

e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Riscurile de natura tehnico-economica, privind cresterea cheltuielilor datorita cresterii
preturilor, sau aparitilor de lucrari suplimentare “lucrari de natura ascunsa’, au fost
cuantificate si luate in calcul la elaborarea devizului general.

Chiar daca in cadrul analizei nu au fost identificate variabile critice, proiectul poate
prezenta unele riscuri ce pot afecta durabilitatea si fezabilitatea proiectului din punct de
vedere tehnic, financiar, organizational si legal.

Factorii de risc tehnic pot aparea in momentul in care constructorul nu respecta
specificatile din proiectul tehnic sau daca proiectul tehnic nu este elaborat conform
normelor. Datorita faptului ca societatile care vor efectua aceste servicii vor fi alese prin
licitatii si vor trebui sa intruneasca anumite criterii specifice, se considera ca riscurile tehnice
sunt minime.

Riscurile organizationale pot aparea in momentul in care echipa propusa in
implementarea proiectului nu este suficient de pregatita pentru realizarea unu proiect de
asemenea amploare. Tinand cont ca autoritatile locale au o vasta experienta in
implementarea proiectelor, va fi aleasa o echipa pentru implementarea proiectului care
impreuna cu o societate specializata va putea face fata tuturor cerintelor si problemelor ce
pot aparea pe parcursul proiectului.

Riscurile legale sunt minime in cazul acestui proiect deoarece realizarea studiilor,
proiectului tehnic, atribuirea lucrarilor a fost efectuata si se va face prin achizitii publice cu

respectarea legislatiei in vigoare.
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6. SCENARIUL / OPTIUNEA TEHNICO - ECONOMIC (A) OPTIM (A),
RECOMANDAT (A)

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic,

economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Din punct de vedere tehnic ambele scenarii asigura o buna iluminare, cu un plus
pentru scenariul 2 care prevede corpurile de iluminat cu leduri care au un consum
semnificativ mai redus fata de corpurile clasice prevazute in solutia 1.

De asemenea din punct de vedere al protejarii mediului, solutia 2 are avantajul de a
folosi stalpi din material 100% reciclabili.

Odata realizata investitia costurile de operare si costurile pentru plata energiei sunt
semnificativ mai reduse. Din acest punct de vedere rezulta ca scenariul de referinta este

scenariul 2.

Comparatie din punct de vedere economic si financiar al celor 2 scenarii:

Scenariul 1 Scenariul 2
Valoare investitiei (RON fara TVA) 708.424,32 637.931,61
Din care C+M (RON fara TVA) 458.392,73 392.877,23

Odata realizata investitia costurile de operare si costurile pentru plata energiei electrice
sunt semnificativ mai reduse. Din acest punct de vedere rezulta avantajul scenariului 2.

Din punct de vedere al riscurilor ambele scenarii sunt similare.

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

Selectarea scenariului 2 este evidenta avand in vedere:

v in special cheltuielile cu energia electrica semnificativ mai reduse in acest scenariu;

<

beneficiile in ceea ce priveste protectia mediului;
v cheltuielile de operare sunt reduse fata de situatia actuala si cea prezentata in
ambele variante;

v costul energiei fata de situatia existenta se va reduce cu 55-65%.
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6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii,
exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in
conformitate cu devizul general;

Pentru realizare prezentai investitii sunt necesare lucrari, conform devizului general,
in valoare de 637 931 61 Iel exclusw T V A la care se adauga T.V.A. de 120.290,89 lei,
insumand 758.222,50 Iel cu T.V.A respectlv 134.883,54 euro exclusiv T.V.A. la care se
adauga TVA. de 25.434,16 euro, insumand 160.317,70 euro cu T.V.A..

Din devizul general valoarea 9+M este de 392.877,23 lei exclusiv T.V.A. la care se

adauga T.V.A. de 74.646,67 lei, insumand 467.523,90 lei cuTV.A, respectlv 83.069,51
euro exclusiv T.V.A. la care se adauga T.V.A. de 15.783,21 euro, msumand 98. 852 71 euro

et it 3 In g R e T

cu T.V.A..

e ANMAEAATI S,

it

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente
fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa
caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice
in vigoare;

Indicatorii minimali si indicatorii de performanta sunt prezentati in descrierea
lucrarilor.Lucrarile propuse nu implica construiri ale unor imobile noi, extinderi sa desfiintari

ale celor existente, prin urmare indicatorii urbanistici se mentin.
c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti
in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

Indicatorii financiari sunt descrisi in cadrul analizei financiare.

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

Durata de realizare a investiiei: 3 luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile

specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asiqgurarii tuturor cerintelor
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fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor

tehnice
Conformarea cu reglementarile specifice in vigoare se face respectand Legea
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii — republicata, procedurile

privind receptia la terminarea lucrarilor, receptia la punerea in functiunea si receptia finala.

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a

analizei financiare si_economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la

bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat,

fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Realizarea lucrarilor propuse va determina cresterea conditiilor, iar costurile

suplimentare cu amortizarea aferenta investitiei vor fi acoperite prin repartizari bugetare.

Pentru realizare prezentai investitii sunt necesare lucrari, conform devizului general,
in valoare de 637.931,61 lei exclusiv T.V.A. la care se adauga T.V.A. de 120.290,89 lei,
insumand 758.222,50 lei cu T.V.A., respectiv 134.883,54 euro exclusiv T.V.A. la care se
adauga T.V.A. de 25.434,16 euro, insumand 160.317,70 euro cu T.V.A..

» Surse de finantare:

o Buget Local;

7. URBANISM, ACORDURI S| AVIZE CONFORME

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
In vederea realizarii lucrarilor a fost emis Certificat de Urbanism de catre Primaria

Municipiului Bucuresti.

7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate
Imobiliara

Nu este cazul.

7.3. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute
de lege

Terenul este domeniu public al Municipiului Bucuresti.
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7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentirii capacititii
existente

Se ataseaza avizele: alimentare cu energie electrica.

7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului,
masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de
integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentatia
tehnico-economica

Se ataseaza Acordul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

e
- —

r 2

Ll
ﬂ!/_‘

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care ppt*c.:on

tehnice, precum:

ridicatd pentru cresterea performantei energetice; - Nu e cazut
b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz; - N
c) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventjilor
Nu e cazul.
d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice: INu este-cazul.

e) studii de specialitate necesare in functie de _specif' | i'nvq'stit,iei:

A fost intocmit Studiu Geotehnic care se ataseaza prez lui dpc'ument
|
B. PIESE DESENATE \\

ARHITECTURA
1. Plan de incadrare in zona A01
2. | Plan de situatie / — A02
3. | Detaliu stalp iluminat / A03
REZISTENTA s Ik
4. | Fundatie stalp iluminat [ RO
INSTALATII ELECTRICE
ik Plan instalatii electrice EO1
2. Detaliu pozare cabluri EO02
T OEDINUL ARBEVECITLON
it BOMRKIA
INTOCMIT, - rr—
ARH LUCRETIA GUTILA
7 .\p.ﬂ f “Nw/‘\
£ e-“ ‘ ..................
S.C. STAR C_QNSULTIN
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OBIECTIV: MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PARC NEW

=R IV | MORNING STAR
Beneficiar: ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC AL

SECTORULUI 1, BUCURESTI
Proiectant: MORNINGSTAR CONSULTING SRL

DEVIZUL GENERAL

al obiectivului de investitii

MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PARC NEW JERSEY

Conform H.G.
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare TVA
crt. de cheltuieli (fara TVA)
lel lei
1 2 3 4
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00
13 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0,00 0,00
starea initiala
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 2.550,00 484,50
TOTAL CAPITOL 1 2.550,00 484,50
CAPITOL 2
Cheltulell pentru asigurarea utilitatilor necesare obieclivului de Investitil
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 2.900,00 551,00
311 Studii de teren 2.900,00 551,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport sl cheltuleli pentru obtinerea de avize, 0,00 0,00
acordun si autorizatii
33 Expertizare tehnica 0,00 0,00
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 0,00 0,00
cladirilor
35 Proiectare 187.200,00 35.568,00
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00
352 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 133.300,00 25.327,00
de interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 1.000,00 190,00
avizelor/acordurilor/autorizatillor
355 Verificarea tehnica de calitatc a proicctului tehnic si a 500,00 95,00
detaliilor de executie
356 Proiect tehnic si detalii de executie 52.400,00 8.966,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00
37 Consultanta 0,00 0,00
3.71 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00
372 Auditul financiar 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 8.500,00 1.615,00
3.81 Asistenta tehnica din partea proiectantului 1.000,00 190,00
3811 pe perioada de executie a lucrarilor 700,00 133,00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 300,00 57,00

programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii

nr. 907 din 2016

Valoare
cu TVA

lei
5

0,00
0,00
0,00

3.034,50
3.034,50

0,00

3.451,00
3.451,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

222.768,00
0,00
0,00
158.627,00

1.190,00

595,00

62.356,00
0,00

0,00

0,00

0,00
10.115,00
1.190,00
833,00
357,00
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|1 2 ! 3 |
1382 |  Dirigentie de santier 7.500,00
! ITOTAL CAPITOL 3 L 198.600,00
CAPITOL 4
. Cheltuieli pentru investitia de haza o
‘41 | Constructii si Instalatii - 386.327,23!
]'4 2| Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0,00|
'4 3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.005:
l_ ‘montaj |
'4‘4 i Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0 00|
inecesita montaj si echipamente de transport [
45 | Dotari 0,00
46 | Active necorporale 0,00
f TOTAL CAPITOL 4 386.327,23
E CAPITOL 5
| Alte cheltuieli
l5,1 | Organlzare de santier 7.000,00 |
‘5-1 1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 4.000,00|
santier =
‘ 1.2 ] Cheltuieli conexe orgamzarn santlerulm 3.000,00‘)
! 2 i ComlSloane cote taxe, costul credltu|u1 4.821,66,
[5-2-1 I Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii _ 0,00}
- lf nantatoare o i . |
r5-2'2 Cota aferenta ISC pentm controlul calitatii lucrarilor de _ 1.964,39
l __iconstructii .
i5-2-3 Cota aferenta ISC ppntru controlul statul i in amenajarea i 307 A8
i leritoriului, urbanism si pentiu auluizaea lueailor de : |
| lconstructi _
'5-2.4 ! Cota aferenta Casei Suudle a Con ructorIIor csc 1.964,39
|5.2,5 Taxc pcntru acordun avize conforme si autorizatia de 500,00
Iconstruire/desfiintare —. e
5.0 Cheltuiell diverse sl neprevazute | 38 632 72|
i5 4 | Chelluiel pentru |nformare SI publlcntate | 0 00’
;» TQTAL CAPITOL 5 | 50.454,38|
| CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste _-__
!6.1 | Pregatlrea persona|ulu: de exploatare ' 0,00|
;r 2 | Probe tehnologlce siteste o 0 '00|
]i |TOTAL CAPITOL e |' 0 oo|
| TOTAL ‘GENERAL 637.931,61
_d_l_q caEe C+M (11_2+}1.3-!:1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) ' 392.8 877 23'

|1 euro = 4,7295 lei, curs la data de 05.06 2019
| -
Executant,

Director General,

F:’ar\nrt (J-éﬁér‘at cU ISDP , www . dovize.ro, c-mnil offire@intarsoft ro, tel.: 0230 477,007

4 |
1.425,00]
37.734,00!

73.402,17!
0,00!

0,00}

|

0,00

i

0,00

0,00}
73.402,17|

1.330, OOj

760,00

570,00 |

0,00/

0,00|
u,ub‘

7.340.22|
0,00!
8.670 22[

0,00

0,00]

0 oo|

120. 29@15'
74.646,67

!

5 i
8.925,00
236.334,00

459.729.40
0 00,
0,00'

»_I

0,00,

0,00}

0,00/
459.729,40,
i

§

8.330,00
4.760,()0i
3.570,00]
4.821 66,

0,00I

1.964,39!

|
392,88

|
1 964, 39
500 001

45.972, 94!
0 oo'
59 124 60,

0,00,

0,00,
000
758. 222, 50

467.523,90
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Beneficiar: ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC AL
SECTORULUI 1, BUGUREST!
Proiectant: MORNINGSTAR CONSULTING SRL
DEVIZUL GENERAL

Nr.
crt.

1.1
1.2
1.3

1.4

31
3141
31.2
3.1.3
3.2

33
34

35

3.5.1
3.52
353

3585

3.6.6
3.8
37
3741
372
3.8
3.8.1
3.8.1.1
3.81.2

al obiectivului de investitii

MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PARC NEW JERSEY

Conform H.G.
Denumirea capitolelor si subcapitoleior aISars TVA
de cheltuieli aEeNTVA)
euro euro
2 3 4
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Obtinerea terenului 0,00 0,00
Amenajarea terenului 0,00 0,00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0,00 0,00
starea initiala
Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 539,17 102,44
TOTAL CAPITOL 1 539,17 102,44
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Studii 613,17 116,51
Studii de teren 613,17 116,51
Raport privind impactut asupra mediului 0,00 0,00
Alte studii specifice 0,00 0.00
Documentaln-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 0,00 0,00
acorduri si autorizatii
Expertizare tehnica 0,00 0,00
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 0,00 0,00
cladirilor
Proiectare 39.581,36 7.520,45
Tema de proiectare 0,00 0,00
Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 28.184,80 5.355,11
de interventii si deviz general
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 211,44 40,17
avizelor/acordurilor/autorizatilor
Verificarca tehnica de calitate a proiectului lehnic si & 105,72 20,04
detaliilor de executie
Proiert telmic si delalii de executle 11.079,40 2.105,08
Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00
Consultanta 0,00 0,00
Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0.00
Auditul financiar 0,00 u,00
Asistenta tehnica 1.797,23 341,47
Asistenta tehnica din partea proiectantului 211,44 40,17
pe perioada de executie a lucraritor 148,01 28,12
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 63,43 12,05

programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Construclii

nr. 907 din 2016

Valoare
cu TVA
euro

5

0,00
0,00
0,00

641,61
641,61

0,00

729,68
729,68
0,00
0.00
0,00

0,00
0,00

47.101,81
0,00
0,00
33.539,91

251,61

125,81

13.184,48
0,00

0,00

0,00

0,00
2,138,70
251,61
176,13
75,48
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fDEVIZUL GENERAL: MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PARC NEW JERSEY

LA 2 - 3
13.8 2 ’ Dlrlgenlle de santler 1.585,79¢
' 'TOTAL cAPITOL 3 41.991,76|
] CAPITOL 4
~ i s e Cheltuieli pentru investitia de baza
{41 | Constructii si instalatii | 81.684,58
[4 2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00!
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita ‘ 0 00
l imontaj
14.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00
| Inecesita montaj si echipamente de transport |
4.5 Dotari : 0,00
|46 Active necorporale | 0,00
| |TOTAL CAPITOL 4 : 81 .684.58!
| CAPITOL 5
I Alte cheltuieli
|51 | Organizare de santier . 1.480,08
‘5-1 1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 845,76"
| ‘santier
j5.1.2 | Cheltuieli conexe orgamzaru santierului i 634 32|
[52 I Comls:oane cnte taxe costul credntulun j 1 019 49|
i5-2‘-1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii i 0,00!
. [finantatoare i _ |
5.2.2 | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 415,35|
| lconstructi ] |
528 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 83,07
' terltoriulul, urbanism s pentru autorizarea lucrarilor de '
rconstructii |
|524 | Cola aferenta Casel Soclale a Constructonlor Cse 415,35
{828 | Taxe pentm acordun avize confornie si aulorizatla de 105,72
cons_t_rmre;‘desﬁmlare i |
53 | Cheltulell diverse si neprevazute | 8.168,46 |
54 | Cheltuieli pentru informare si pubhcitate 0,00|
|TOTAL CAPITOL 5 ] 10.668,03 |
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologlce si teste
61 | Prcgaluea persunalului de exploatare 0 00|
|62 | Probe tehnolog|ce si teste ! 0,00!
|TOTAL CAPITOL 6 ' 0,00|
TOTAL GENERAL 134.883,54 |
Idm care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4, 1+4 2+5.1.1) 83.069,51|

1 euro = 4,7295 lei, curs la data de_ 05.06.2019

xecutant,

irector General,

Raport gonorat ou |EDP , www.devize.ro, e-mail: office@inlersufliu, lel 0256 477.007

/'-
/ -\L\“ CON\O‘/ o 8

/ ’

4 |
301,30,
7.978 43;

‘15".‘52'6,0'7|
0,00}
0,00.

6,ddi
0,00
0,00
1. 520 07|

281,21
160,65’
120,52
0,00|
0,00]
0,00

o,oo‘
|

0,00
0,00|

1.552,01
0,00/
1.833,22

0,00
0,00/
0,00,
25.434,16|
15.783,21

5
1.887,09!

49.970,19,‘
£

97.204 65
0,00
0,00f

0,00

t

o]
0,00!

0, ooI

97. 204 65’

I
1.761,29

1.006,45.
754,84
1. 019 49
0,00

415,35
|

éaml

|
415,35,
105,72,
9.720,47|
0,00,

12,501, 25‘

0,00
160.317, 70{"

Y 852,71,
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@ Jgeodeticsys

SC GEODETIC SYS SRL
Ing./ONITA ALEXANDRU

Tel: 0723.134.778
e-mail:geodeticsys@yahoo.com

STUDIU TOPOGRAFIC PLANIMETRIC

Adresa amplsament:
Mun. Bucuresti, Sector 1, Parcul Baneasa

Beneficiar:
SC MORNINGSTAR CONSULTING SRL

Data intocmirii:
lunie 2019



MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobil: Mun. Bucuresti, Sector 1, Parcul Baneasa

2. Tipul lucrarii: Studiy topografic planimetric

3. Scurtd prezentare a situatiei din teren: In teren s-au efectuat
masuratori asupra stalpilor de iluminat,

4. Operatiuni topo-cadastrale efectuate

a. Metode si aparatura folositi Ia masuratori

Masuratorile s-au efectuat cu ajutorul tehnologiei GPS prin tehnica Real

Time Kinematic. Aparatul utilizat este STONEX S8 plus.

—~

STONEX S8 plus Controller utilizat la STONEX $8 plus

Preciziile de masurare ale aparatelor GPS folosite sunt urmatoarele:
- precizie pozitionare orizontala static : +/-2,5 mm + 1ppm (RMS)
- precizie pozitionare verticala static : +/-3.5 mm + 0.4 ppm (RMS)
- precizie pozitionare orizontala RTK : I/-8 mm + 1 ppm (RMS)

- precizie pozitionare verticala static | RTK : +/-1.5cm + 1 ppm (RMS)



Inlocurile in care masuratorile GPS au fost imprecise, s-a folosit tehnologia

electro-optica fiind efectuate masuratorile cu statia totala FlexLine TS 06, cu

urmatoarele specificatii tehnice:

deviatie standard St

zoom telescop 30 X;

distanfa minim3 de masurare 1,7
m;

Compensator electronic cu ulei
pe patru axe;

acuratete compensator 1.5
distanfa maximi de masurare cu
prisma rotundi GPH1 3500 m;
distanta de misurare variazi n
functie de conditiile atmosferice;
acuratefe / timp de misurare:

Standard (1.5 mm + Z2ppm / 2.4
S),' Statie Totala Flex Line TS 06

fast (3 mm +2 ppm / 0.8 s);

tracking (3 mm + 2 ppm / <0.15 s);

madsurare cu laser firj prisma - distanta maximi 1000 1

marime punct laser - 1a 30 m=7x10 mm, la 50 m=8x20 mm;
acuratete mdsurare fira reflector 2 mm+2 ppm2 /typ 3 s;
capacitate memorie internj 100.000 puncte fixe, 60.000 madsuratori;
greutate 5.1 Kg;

temperatura de functionare: -20°C pénala +50°C,

Punctele de statie care au fost utilizate in drumuirile ridicarij topografice cu

statia totala au fost determinate ROMPOS - RTK, in urma medierii a 50 de

determinari asupra coordonatelor acestor puncte,

b. Sistemul de coordonate folosit este Stereografic 1970, cu planul de referinta

Marea Neagra 75.



5. Piese continute
5.1 Piese scrise
- Memoriul Tehnic;
- Inventar de coordonate

5.2 Piese desenate

- Plan de situatie la scara 1:500, format A2, in patru
exemplare;

Am ,t:nlrez:fdr,

Am primit, beneficiar,
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Coordonate puncte

Nr. X [ Y
rPct. [m] [m]
1 335899.326 | 586758.806
3 335933.049 586762.661
4 335964.311 586763.344
5 335998.816 | 586763.701
6 336024.005 | 586766.361
7 335867.579 586754.813
8 335835.325 586750.467
9 335804.893 586746.348
10 335896.933 586872.817
11 335931.032 586867.287
12 335965.810 586861.549
13 335998.883 | 586856.067
16 336027.545 586851.314
16 335859.165 586878.933
17 335821.806 586884.747
18 335783.685 | 586891279
21 335822.588 | 586828.397
22 335856.673 586827.054
23 335891.561 586825.567
24 335929.238 586824.131
25 335956.896 586823.002
26 335996.489 586821.520
27 336010.731 586826.113
28 336008.896 586791.558
29 335994.142 586798.004
31 335957.039 586799.190
32 335926.219 586800.453
33 335891.847 586801.838
34 335855,879 586803.228
35 335821.142 586804.611
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Str. Lavandei nr. 6, bl. P29, ap. 65, sector 8, Bucuresti.

e N Tel. 0723245813; 0751107171;
GRUP SRL email: ansibgrupoffice@gmail.com

Proiect GT 128/2019

STUDIU GEOTEHNIC

pentru obiectivul:
,,Modernizare sistem de iluminat Parc New Jersey”,
pe amplasamentul situat in Aleea Privighetorilor, numérul 31-35,

Bucuresti, sectorul 1.

CGoogle Earth

Beneficiar:
Administratia Domeniului Public al Sectorului 1

PROIECTANT DE SPECIALITATE,
ing. geolog Catafinte

iunie 2019

ANSIB GRUP S.R.L. — cod de inregistrare fiscal RO17220892, inregistrat la Registrul Comertului cu nr. J40/2480/2005
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ANSIB GRUP S.R.L Studiu Geotehnic

BORDEROU

PIESE SCRISE

= Memoriu tehnic

PIESE DESENATE

Tabel sintetic cu parametri geotehnici de calcul pentru forajele F1, F2, F3 - (anexa nr. 1)
Harta geologica - (anexa nr. 2)

Plan de situatie - (anexa nr. 3)

Ortofotoplan - (anexa nr. 4)

Profil longitudinal prin forajele F1 si F2, scara 1:100 - (anexa nr. 5)

Profil longitudinal prin forajele F1 si F3, scara 1:100 - (anexa nr. 6)

Fisa sintetica a forajului F1, scara 1:100 - (anexa nr. 7)

Fisa sintetica a forajului F2, scara 1:100 - (anexa nr. 8)

Fisa sintetic& a forajului F3, scara 1:100 - (anexa nr. 9)

Schita cu amplasamentul sondajelor geotehnice - (anexa nr. 10)

® @ ® @ & ® @& & © @©
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ANSIB GRUP S.R.L Studiu Geotehnic
STUDIU GEOTEHNIC

pentru obiectivui:
»Modernizare sistem de lluminat Parc New Jersey”,
pe amplasamentul situat in Aleea Privighetorilor, numiérul 31-35, Bucuresti, sectorul 1.

Beneficiar:
Administratia Domeniului Public al Sectorului 1

L. INTRODUCERE

Conform "Normativului privind documentatiile geotehnice pentru constructii’ indicativ "NP 074/2014"
prin prezenta lucrare s-au stabilit, urmatoarele:

4;:5:"_'_::' B 3
,’/.'»’ X \\C’ ;‘ M A ','“-.F'«]'.

- determinarea succesiunii litologice;

2%

- stabilirea caracteristicilor fizico - mecanice specifice formatiunilor litologice i @ﬂéte;_“ :J'A \ T I\."‘{‘

- cunoagterea conditiilor hidrogeologice de amplasament; '1 ' w '\i

- recomandarea conditjilor de fundare. ) ¥ 5 :
Prezentul studiu s-a intocmit la solicitarea beneficiarului, cu scopyl ‘s urii terenyiﬁ@i& ibilitatile

ne Ney ";Jefsey"élpe;aﬁ)pf'asamentul
2 b " L s
“QeieazZ
* La nivelul limitelor perimetrale de proprietate (conform schitei cu amplasamentul sondajelor geotehnice
anexa 10) perimetrul cercetat (si implicit amprenta imobilului proiectat), se invecineaza cu urmatoarele obiective:
* latura sudica ~ Aleea Privighetorilor (din care se realizeaza si accesul spre amplasament)

= lar In rest terenuri liprile de constructi.

de fundare pentru obiectivul de investitii: ,,Modernizare sistem de ilumiN®
situat in Aleea Privighetorilor, numarul 31-35, Bucuresti, sectorul 1

» In_interiorul limitelor de proprietate suprafata terenului este plana si orizontald, sistematizatd partial

(la momentul efectudrii investigatiilor geotehnice - iunie 2019), cu alei asfaltate, acoperit in cea mai mare parte
de iarba. '

Spatiul propus pentru obiectivul de investitii, nu este ocupat in prezent de nicio constructie. Nu se cunosc
date exacte despre prezenta, unor constructii subterane situate pe amplasamentul cercetat sau in imediata
vecinatate a acestuia.

La nivelul Intregulul amplasament (perimetru cercetat) nu au fost observate fenomene geomorfologice
(de tipul crapaturilor, tasarilor locale si / sau al zonelor depresionare cu umiditate excesivs si vegetatie specifica -
hidrofila - favorabile acumularii si stagnarii apelor meteorice), ce ar putea afecta constructiile din amplasament,
atat pe durata executiei lucrarilor de constructie, cat si a exploatarii ulterioare Tn conditi normale a imobilului
proiectat.

* Investigatiile geotehnice au fost reprezentate prin efectuarea de observatii de teren (cartare geotehnica

la nivelul terenului aflat in interiorul limitelor de proprietate) i, respectiv, prin executarea a 3 (trei) foraje geotehnice
(@amplasate pe un aliniament - la circa 66 metrl intre foraje), si anume:
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ANSIB GRUP S.R.L Studiu Geotehnic

¢ Pe baza datelor obfinute din investigatile geotehnice, coroborate cu date preexistente

(din literatura de specialitate) si studii executate anterior in zona / arealul din care face parte si perimetrul
investigat, s-a intocmit prezentu! "Studiu Geotsehnic”, pentru:

- intocmirea Documentatiiei Tehnice pentru Autorizarea execut#rii lucrarilor de Construire — D.T.A.C. —
mentionate in titlul documentatiei geotehnice — pentru corpul de imobil proiectat;

Toate datele obtinute In urma campaniei de investigatii geotehnice (mentionate anterior) sunt redate
in "Studiul Geotehnic” si anexele grafice.

Il. CARACTERIZARE GEOMORFOLOGICA S| GEOLOGICA

* Din punct de vedere geomoifologic, amplasamentul cercetat este situat pe terasele superioare
ale Réaului Colentina, la aproximativ 1,6 km. — nord de "Balta Pipera", respectiv la circa 4,5 km. de malul
lacului "Plumbuita - Tei" (parte component& a salbei de lacuri dezvoltate pe cursul Colentinei) si apartine unitatii
geomorfologice majore - "Cdmpia Roméand" - unitatea "Cémpia Bucuregtiulu’, subunitatea
"Cémpul Otopeni-Cernica", caracterizata prin suprafete in general plane, fara denivelari importante.

Altitudinea terenului in zona amplasamentului este cuprinsa intre 78 + 81 m.

.Cémpul Bucurestiului’, desfagurat pe interfluviul Dambovita — Colentina, se prezinta sub forma unui camp
larg (de 6 + 8 km. |&time), orientat nord-vest—sud-est si a carui altitudine scade pe aceeasi directie.

Culoarul vaii réului Colentina prezintd un curs extrem de meandrat, influentat de pantele
foarte mici ale raului, iar pe anumite sectoare (prezente pe cursul superior - amonte de confluenta
cu Raul Dambovita), meandrele alterneazé cu trasee lineare - partial sau integral regularizate.

La nivel areal lunca Colentinei are o largime varabild (cuprinsd intre 04 + 1,2 km.) si terase joase,
iar vaiugile (afluenti principali sau secundari ai rdului, ce introduc o anumitid variaie in monotonia reliefului)
sunt putine la numar, inguste, putin adancite si cu debit lichid nesemnificativ.

« Procesele geomorfologice actuale si degradarea terenurilor la nivelul regiunii din care face parte si zona
amplasamentului (desfésurat in Campia Bucurestiului) sunt relativ nesemnificative (ca numar, variatie

si intensitate), intrucét relieful — destul de ,sters”, cu energie, fragmentare si pante reduse — nu favorizeazi
desfasurarea acestora, iar mare parte din teritoriu prezintd un grad de sistematizare crescut. Mentionim totusi
in distributia proceselor (pentru zonele nesisternatizate sau sistematizate partial) urmatoarele:

- tasdrile areale in zone cu pamanturi loessoide (loessuri remaniate), ce conduc la aparitia crovurilor,
procese de béltire si crearea unor intinse zone cu exces de umiditate.

- giroiri, spélare in suprafafd (remarcate primavara si dup& ploile de lungs durats, indeosebi in zonele
de trecere de la camp la versantii vailor) si sufozii de dimensiuni reduse.

* Din punct de vedere geologic (conform cu harta geologlcs, scara 1:200000, foaia 44 Bucuresti —
anexa 2), formatiunile de suprafatd in zona amplasamentului investigat sunt de varstd cuaternara

(Holocen si Pleistocen superior), alcatuite din depozite aluvionare (pietriguri si nisipuri), respectiv proluvial-eluviale
si deluvial-coluviale, reprezentate prin argile, argile préfoase-nisipoase, nisipuri argiloase si prafuri
argiloase-nisipoase, ale luncii si teraselor Raului Colentina, iar local (pe areale limitate) pot fi prezente si unele
depozite loessoide (argilos-préfoase). La nivel regional Cualernarul este reprezentat prin urmatoarele stratotipuri:

- ,Orizontul pietrigurilor si nisipurilor de Colentina” — larg desfasurat intre raurile Arges si Colentina
(cu grosimi cuprinse intre 10 + 20 m.);

” > ‘\‘5_?-&: .—.h\
-3- ;‘f’/\:‘b - ‘9/“%\
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ANSIB GRUP S.R.L Studiu Geotehnic

-, Strate de Fratesti” — constituite litologic din orizonturi de pietriguri si nisipuri separate de argile;

,Ccomplexul nisipurilor fine de Mostistea” (10 + 15 m. grosime) intercalate cu argile si argile nisipoase;
- Depozitele loessoide de pe cAmpuri — cu grosimi cuprinse ntre 5 + 15 m.
.Patura’ superficiald (cea mai tanard) a cuaternarului este constituitd din aluviunile din cadrul teraselor
joase si luncii Colentinei (5 + 10 m. grosime) si unele depzite loessoide (grosime de 2 + 5 m.).
Depozitele loessoide acopera toate formele de relief din CAmpia Romani, cu exceptia zonelor inundabile.
Ele prezintd o mare varietate structurala si texturald, atat pe orizontald cat si pe vertical.

» Fundamentul regiunii este constituit din formatiuni de varsta: Pleistocen mediu, reprezentate prin depozite
argilo - marnoase, cu intercalatii lenticulare nisipoase si Pleistocen inferior, constituite din argile - argile marnoase -
marne argiloase, consolidate, Tn alternanta cu strate de nisipuri (cu sau fér pietriguri).

= Din punct de vedere structural intreguil teritoriu sud-estic (din care face parte si arealul cercetat) apartine

Platformei Moesice, unitate de vorland situaté 1a exterioruf arcului carpatic.

1. INCADRAREA OBIECTIVULUI IN CATEGORIA GEOTEHNICA

Incadrarea unei lucrari intr-o categorie de risc geotehnic, impune necesitatea realizarii in conditii de exigenta

corespunzatoare a investigarii terenului de fundare i a proiectarii infrastructurii folosind modele si metode de calcul
perfectionate pentru a se atinge un nivel de siguran{d necesar pentru rezistenta, stabilitatea si conditiile normale
de exploatare a constructiei, in raport cu terenul de fundare.

Conform “Normativului privind documentatile geotehnice pentru constructii” indicativ "NP 074/2014",
amplasamentul se situeaza in categoria geotehnicd cu urmatorul punctaj;
o Condiii de teren — terenuri "bune”, respectiv "medii’- 2, respectiv 3 puncte;
e Apa subterana - fara epuismente, respectiv cu epuismente normale — 1 punct, respectiv 2 puncte;
» Clasificarea constructiei dupa categoria de importantd — "normald” — 3 puncte;
s Vecin&ta{i - "fara riscuri” ~ 1 punct;
s Zona seismicd — 0,30 x g — 3 puncte.
Riscul geotehnic stabilit pe baza punctajului cumulat, cuprins fntre 10 + 12 puncte, tunctie de factorii
de definire (mai sus precizati) este (conform NP 074 / 2014, tabelul A1.5) de tip:
- ,moderat’ (incadrat intre 10 + 14 puncte), iar categoria geotehnica este "2".

IV. DATE SPECIALE

= Din punct de vedere seismic, conform STAS 11100 / 1 - 85 amplasamentu! se situeaza in macronoza

seismica de gradul ,,84”, cu o perioada de revenire la 50 ani (4).

Conform normativului P 100 / 1 - 2013, referitor la proiectarea seismic& a constructiilor — zonarea valorii
de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare ,a;", avand intervalul mediu de recurentd (al magnitudinii)
IMR = 225 ani si 20 % probabilitate de depasire la 50 de ani, este de 0,30, iar perioada de colf ,Tc” a spectrului
de raspuns, are valoare de 1,6 secunde. Zona seismicé de calcul pentru proiectare este ,C".

« Adancimea maxima de inghet, conform STAS 6054 / 85 este de 0,90 m.

= Din punct de vedere climatic -~ regiunea din care face parte zona obiectivului investigat
este de tip temperat-continentald cu nuanie excesive; Regimul climatic general se caracterizata
prin veri caiduroase §i secetoase, respectiv ierni friguroase, dominate de prezenta frecventsd a maselor

de aer rece continental din E, sau arctic din N si de vanturi puternice care viscolesc zapada. Valorile medii

4. —
e
CURE S
Ié,___&v);\\\
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ANSIB GRUP S.R.L Studiu Geotehnic
multianuale ale temperaturii aerului Tnregistreaza o usoaréd crestere de la N (10,5°C) la S (11°C). Temperatura
maxima absolutd inregistratd este de 40°C, iar temperatura minim# absolutd de - 35°C. Amplitudinea rezultata
din cumularea valorilor extreme (75°C), precum si cea a mediilor lunare ale temperaturii aerului (25°C) reflecta
caracterul continentalismului accentuat.

= Temperatura medie anualé a aerului se situeaz3 in intervalul 11,5 °C + 12,0 °C;
- temperatura medie a lunii ianuarie: - 1,00 °C +- 1,50 °C:
- temperatura medie a lunii iulie: 23,5 °C + 24,0°C.

= Precipitafiile medii multianuaie sunt cuprinse intre 500 + 550 mm / an;
— cantitatea medie de precipitatii din luna ianuarie: 50 + 55 mm;

cantitatea medie de precipitatii din luna iulie; 65 + 70 mm.

« Regimul eolian se caracterizeaza prin predominarea vanturilor dinspre NE (21,6 %) si E (19,7 %)
care bat cu viteze medii anuaie de 2,0 + 2,5 m / s, cu maxime pe timpul iernii ce pot dep&si 125 km / ora.

= Conform GT 006 - 97 - Ghid pentru identificarea si monitorizarea alunecarilor de teren

arealul din care face parte i zona cercetatd se caracterizeaza prin:
-~ potential de producere a alunecarilor; ,redus”;
~ posibilitate de alunecare: ,practic 0",
- coeficientul K" = 0.

V. CARACTERIZARE GEOLOGICA S| HIDROGEOLOGICA GENERALA

= Din punct de vedere hidrologic — arealul din care face parte si zona amplasamentului investigat
este situat pe terasele superioare ale raului Colentina (pe malul sting al raului - in vecin&tatea nordica a lacului -

"Balta Pipera’), intreaga refea hidrograficd (constituitd din paraie cu caracter semi-permanent, sau sezonier)
fiind tributaré — bazinului hidrografic al Dambovitei (principalul colector zonal al regiunii cercetate).

Acviferul cu nivel liber (nivelul hidrostatic - NH) nu a fost interceptat in forajele de studiu (F1 + F3)
pana la adancimea de - 6,00 m. / CTA., la data executarii acestora (iunie 2019).

In conditile mai sus specificate fundatiile constructiei proiectate nu intra in incidentd cu nivelul apei
subterane.

Vi. CERCETAREA TERENULUI DE FUNDARE
OBSERVATI|

> Pe baza datelor furnizate de forajele geotehnice executate pe amprenta obiectivului proiectat s-a constatat
uniformitatea litologicd pe intreaga suprafatd investigata.

> Stratificafia interceptats in forajele de studiu (F1 + F3), de la nivelul terenului actual - (CTA) spre adéncime

este urmatoarea:

- pana la 0,40 m. a fost interceptat un strat superficial de umplutura din piatrd compactata, acoperit la partea
superioara (pe primii 7 + 10 cm.) cu vegetatie (iarba),

- intre 0,40 — 1,80 m. adancime a fost interceptat un complex coeziv - argilos (1,40 m. grosime), reprezentat
prin orizonturi decimetrice cafenii de argild, plastic vartoasa.

- intre 1,80 m. — 4,00 m. adancime comlexul coeziv - argilos (mai sus mentionat) este continuat
cu strate / orizonturi decimetrice - metrice de argild-préfoasa, cafeniu - gélbui, cu vine si concretii de calcar,
plastic vartoase (2,20 m. grosime);
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Studiu Geotehnic

- intre 4,00 m. — 6,00 m. adancime comlexul coeziv — argilos-pr&fos (mai sus mentionat) este continuat

cu strate / orizonturi decimetrice - metrice de argild, cafeniu - cenugii, cu oxizi de Fe, plastic vartoase

(2,00 m. grosime), mentionand c4 in masa acestuia sunt prezente intercalatii / filme centimetrice nisipoase, cenusii.

Succesiunea litologica este redatd in fisele sintetice ale forajelor (anexele 7 + 9) si profillele litologice

prin acestea, scara 1 : 100 — (anexele 5 + 6).

Analize de Jaborator geotehnic: - au constat in determinarea, pe probe tulburate §i probe netulburate,

prelevate din forajul F1, a repartitiei granulometrice, umiditatii, limitelor de plasticitate si indicilor fizici:

Suplimentar, pe stratul / stratele considerat(e) portant(e), au fost determinati parametri rezistentei la forfecare

(prin  incercarea de forfecare directs) si

caracteristicile

-

de compresibilitate n stare naturala

(compresililitatea in edometru). In tabelele prezentate mai jos sunt redati parametrii fizico-mecanici de laborator

(valori caracteristice) ai amplasamentului:

In forajul de studiu F1

Tabel nr. 1
Orizont argilos,
Caracteristica geotehnic, simbol, intervalul de adancime:
unitate de masura 0,40 - 1,80 m.
(grosime 1,40 m.).
Limita superioard de plasticitate - W, (%) 53,5
Limita_inferioara de plasticitate - Wp (%) 17.5
Indicele de plasticitate - Ip (%) 36,0
Umiditatea naturald - w (%) 22,2
Indicele de consistenta - Ic (-) 0,87
Greutatea volumic - y (kN/m™) 19.8
Porozitatea - n (%) 40,6
Indicele porilor - e () 0,68
L Gradul de saturatie - Sr (-) 0,90
Modulul de deformatie edometric - M..; (kPa) 12500
Cocficient de tasare - ep: (em/m) 2,00
Coeziunea - ¢ ( kPa) 50
Unghiul de frecare interloara - @, (°) 13°20°
Tabel nr. 2
Caracteristica geotehlnicé. simbol, i(r?tnezrsgltualrt:sl;g?d-g;ifi?:é'
L uniale-oe macurs 1,80 — 4,00 m. (grosime 2,00 m.).
Limita superioara de plasticitate - W, (%) 42,3
Limita_inferioard de plasticitate - Wp (%) 15,8
Indicele de plasticitate - ip (%) 26,5
Umiditatea naturala - w (%) 21,1
Indicele de consistents - Ic (-) 0,80
Greutatea volumic - y (kN/m™) 19.5
Porozitatea - n (%) 40,5
Indicele porilor - e (-) 0,68
Gradul de saturatie - Sr (-) 0,84
Tabel nr. 3

Caracteristica geotehnic4, simbol,

Orizont argllos,
intervalul de adancime:

unitate de mésuri 4,00-6,00 m.
(grosime maxim4 investigatd 2,00 m.),

Limita superioara de plasticitate - W (%) 54,8
Limita inferioard de plasticitate - Wp (%) 18,8
Indicele de plasticitate - Ip (%) 36,0
Umiditatea naturala - w (%) 24,5
Indicele de consistenta - Ic (-) 0,84
Greutatea volumic3 - y (kN/m°) 20,3
Porozitatea - n (%) 36,0
Indicele porilor - e (-) 0,56

Gradul de saturatie - Sr (-) 1,00 ]
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ANSIB GRUP S.R.L Studiu Geotehnic
Volumul, natura gi programul cercetirilor s-au efectuat in conformitate cu "Normativul privind
documentatiile geotehnice pentru constructii” indicativ "NP 074/2014".

Investigatiile geotehnice au fost reprezentate prin efectuarea de observatii de teren (cartare geotehnics
la nivelul terenului aflat in interiorul limitelor de proprietate) i, respectiv, prin executarea, de la cota terenului actual
(CTA) a 3 (trei) foraje geotehnice si anume: F1 (foraj de cercetare), respectiv F2 + F3, (foraje peniru verificarea /
confirmarea _uniformitatii _litologice la nivelul fntregului amplasament), cu adancimea de investigare

de 6,00 metri fiecare.

Locatia forajelor F1 + F3, este ilustrata in schita cu amplasamentul sondajelor geotehnice — anexa 10).

* Prin executarea forajelor, se constatd uniformitatea litologica si continuitatea succesiunii stratigrafice
la nivelul intreguiui amplasament.

> Asa cum rezulta din coloanele litologice ale forajelor F1 + F£3 stratificatia identificata este urmatoarea:

- pand la 0,40 m. a fost interceptat un strat superficial de umpluturé din piatrd compactata, acoperit la partea
superioara (pe primii 7 + 10 cm.) cu vegetatie (iarba);

- intre 0,40 — 1,80 m. adancime a fost interceptat un complex coeziv - argilos (1,40 m. grosime), reprezentat
prin orizonturi decimetrice cafenii de argil, plastic vartoass.

- intre 1,80 m. - 400 m. adancime comlexul coeziv - argilos (mai sus mentionat) este continuat
Cu strate / orizonturi decimetrice - metrice de argild-préfoasa, cafeniu - galbui, cu vine de calcar, plastic vartoase
(2,00 m. grosime);

- Tntre 4,00 m. — 6,00 m. adancime comlexul.

- sub 4,00 m. si pana la adancimea maxim3 de investigare a forajelor (- 6,00 m. / CTA)
a fost interceptat un complex coeziv, reprezentat prin orizonturi de argild, cafeniu - cenugli, cu oxizi de Fe,
plastic vartoase, mentionand ca in masa acestuia sunt prezente intercalatii / filme centimetrice nisipoase, cenusii.

Forajele F1, F2 si F3, au fost intrerupte la adancimea de 6,00 m., in stratul de argild, cafeniu - cenusii,
cu oxizi de Fe, plastic vartoase, mentionind ca in masa acestuia sunt prezente intercalatii / fiime
centimetrice nisipoase, cenusii.

Vil. CONCLUZII S| RECOMANDARI

In urma cercetérilor de teren se concluzioneaz# c3 terenul este apt pentru a suporta obietul de investitii,
in amplasament, cu respectarea urmétoarelor recomandari:

Adancimea de fundare este conditionati de calitatea terenului de fundare, depasirea adancimii
de inghet, incastrarea intr-un strat portant, considerat bun de fundare $i, totodatad de elementele tehnice
(proiectiv — constructive) ale constructiei.

» Coreldnd toate informatiile obtinute pe baza investigatiilor geotehnice - stratificatia interceptats
in forajele geotehnice (F1 + F3), respectiv adancimile limitelor de strate (raportate la cota + 0,00 m.
a forajelor, CTA - cotd teren actual) — precizam urmaitoarele caracteristici ale amplasamentului cercetat
i ale terenulul intdinit In substrat $i anume:

¢ Terenul natural din zona excavatiilor nesesare pentru realizarea fundatiilor obiectivului proiectat
este constituit dintr-un complex coeziv - argilos, reprezentat la partea superioari prin orizonturi
decimetrice - metrice de argila, cafenie, plastic vartoas3, interceptate in forajele geotehnice sub orizontul
superficial de sol vegetal si pana la maxim 1,80 metri adancime / CTA.

~ Ul 5
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ANSIB GRUP S.R.L Studiu Geotehnic

° Acest orizont argilos - de suprafata este caracterizat printr-o consistentd ridicats (apartinind partii
mediane a domeniului "plastic vartos” - cu valoarea indicelui de consgistentd - "Ic”, determinati in laborator
pe proba prelevats la - 1,00 m. adancime, din forajul F1 - de 0,87) gi o compresibllitate medie (cu valoarea
modulului de deformatle edometric - "M2-3”, determinati pe aceeagl proba - de 12500 kPa).

e Complexul coeziv - argilos (mai sus mentionat) continui gl la nivelul terenului / stratului considerat
portant pentru fundatiile proiectate, fiind reprezentat dintr-un orizont decimetric de argilé-priafoasi,
cafenie-galbeni si cafenii, plastic vértoasa, interceptat in forajele geotehnice intre 1,80 + 4,00 metri
addncime / CTA.

° Acest orizont argilos - prifos este caracterizat printr-o consisten{d medie - ridicata (apartinind
partii inferioare a domeniului “plastic vartos” - cu valoarea indicelui de consistentd - "Ic”, determinati
in laborator pe proba prelevati din forajul F1 — de 0,80) si o compresibllitate medie — mare.

* Spre adéncime, in cuprinsul zonel active a sarcinilor transmise terenulul de totalitatea actiunilor
$i Incércirilor aduse de constructie, complexul coeziv (argilos-prifos) este continuat cu orizonturi / strate
decimetrice - metrice de argila, cafenie - cenusii, interceptate in forajele geotehnice incepand de la 4,00 m.
adancime gi pani la addncimea maxima investigata - 6,00 m. / CTA).

° Orizontul argilos, prezent in intervalul de adéncime precizat anterior, este caracterizat printr-o
compresibilitate mare, respectiv:
—  consistentd medie - ridicata (apartinind pértii mediane a domeniului “plastic vartos” - cu valoarea -
”Ic”, determinat in laborator pe proba prelevata din forajul F1 la ~ 4,50 m. adéncime - de 0,84);
— compresibilitate medie — mare.

> In aceste conditii - mal sus specificate recomandim ca gl conditli_de fundare
(adadncime sgi strat de fundare - considerat portant) pentru obiectivul de investitii propus pentru
amplasamentul investigat:

%

% Pentru proiectarea detaliilor fundatillor, recomandim adancimea minim& de fundare
Dfmin = - 1,00 metri / cota terenului actual (CTA).

< La aceasti adincime se regasegte un strat argilos, de culoare cafenlu, plastic vartos (interceptat
in foraje incepand de la 0,40 m. ¢l pané la maxim 1,80 metri adancime / CTA) si se asiguri, totodats,
depégirea adancimii de inghet gi incastrarea in terenul natural (portant).

< Pentru stratul coeziv - argilos (interceptat in intervalul de adancime mentionat mai sus) —

considerat ca strat portant pentru imobilul Propus ~ presiunea conventionals de bazj a terenulul din zona
amplasamentului investigat, indicatd conform NP 112-2014 - ,Normativ privind fundarea constructillor
de suprafatd” - Anexa D, tabelul D.4 este:

p.conv. = 290 kPa_(exclusiv ajustiri).

% Solutia de fundare - direct, (functle de rezultatele verificiriior prin calcul - inclusiv
la dimensionare) prin intermediul:

— fundatiilor izolate (cuzineti);

< Dacd, din considerente tehnico — economice proiectantul decide o cots superioard sau inferioars
de fundare (faty de cea recomandati anterior), ce implicd incastararea fundatiilor in alt strat portant,

-8-
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ANSIB GRUP S.R.L Studiu Geotehnic
8e vor avea in vedere caracteristicile fizico — mecanice, parametri geotehnici de calcul §i presiunile
conventionale de baz3 aferente stratelor respective (prezentate in cadrul anexei 1).

w Lucriri de sprijinire / consolidare a perefilor sapéturilor pentru_fundatii in vederea asigurarii

stabilitétii generale a amplasamentului

* Tindnd cont de caracteristicile geotehnice ale terenului, pentru sédpdéturile efectuate in vederea
realizérii fundatiilor, sub adancimea de - 1,50 metri, vor trebui luate miasuri de asigurare a stabilititii
taluzurilor.

w Executarea sdpaturilor pe masura realizirii acestora in adancime

* Va fi analizatd comportarea $i starea de eforturl generati de presiunea (impingerea) activi
§i rezistenta pasivi a pamantului adiacent sédpéturilor (necesare pentru realizarea fundatiel),
precum sgi decomprimarea diferentiatd a pamantului pe treptele adiacente de sépatura
(la cotele corespunzitoare decopertérii orizonturilor superioare pdni la atingerea cotei finale).

m Specificatii si recomandiri constructive privind executia lucririlor

> In conditiile specificate mai sus recomandim ca sdpaturile pentru fundatli si fie efectuate
Tn perloade secetoase (lipsite de precipitatil) si totodata punerea in operi a fundatlllor si se reallzeze intr-o
perioadéa cat mai scurti de timp.

> In vederea cresterii portantei terenului de fundare, recomandim compactarea terenului la nivelul
cotei fundatiilor proiectate, la un grad de compactare Proctor Normal “D” = 95 %; Prin aceastd misuri
se aduce un spor al presiunii conventionale de circa 15 %.

> Dacd se consideri necesar pentru sporirea capacititii portante a terenului de fundare
recomandém suplimentar (inainte de turnarea betonuiui de egalizare) o compactare dinamici intensivi
Ccu aport de material granular (sort 0 + 63 mm.) pénd la refuz, iar fractla granulometrici
mare este de preferat si fie angulari (piatra spartd - intrucat rdspune mai bine la compactare).
Prin aceasti misuri se aduce un spor al presiunii conventlonale de circa 20 %.

m Pentru realizarea detallilor de proiectare, privind tipul, caracteristicile ¢l adéncimea finali
de fundare a imobilului proiectat in amplasamentul cercetat, recomandam efectuarea de citre prolectantul
de specialltate a verificirilor prin calcul ale terenului portant la stabilitate, la stirile limita de capacitate
portanté (SLCP) gi deformatii (SLD) $i pe baza presiunilor conventionale de bazi (pconv), luand in calcul
totalitatea actiunilor gi incarcarilor (inclusiv cele date de seism).

= Verificérile vor fi ficute in conformitate cu SR EN 1997 — 1 : 2004 gi Anexa Natlonala a acestuia
(NB:2007), luand in considerare informatiile geotehnice prezentate in: figele sintetice ale forajelor F1 + F3
(prezentate in cadrul anexelor 7 + 9), profilele geotehnice longitudinale prin foraje (anexele 5 + 6)
$i parametrii geotehnici de caicul (la care au fost aplicatl coeficientii partiall de sigurantd in abordarea
de calcul 3 — conform SR EN 1997 - 1), prezentati in anexa 1.

= Stabilirea adéncimii / cotelor de fundare §i a solutiei / solutillor constructive definitive
(inclusiv a solutiilor de sprijinire) vor fi facute in urma verificdrilor asupra capacitatli portante a terenului
la nivelul fundatiilor, respectiv verificarile conditiilor de stabilitate (lusnd in calcul totalitatea actiunilor,
Impingerilor si incdrcdrilor - inclusiv cele date de seism) si totodatd, posibilititile tehnice

-9.
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ANSIB GRUP S.R.L Studiu Geotehnic
ale antreprenorului, limitarea vecindtatlior (pe anumite Iaturi), precum si estimarea costurilor
(Inclusiv obtinerea de avize / acorduri),

®m RECOMANDARI| CONSTRUCTIVE GENERALE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR SI SIGURANTA

IN EXPLOATARE
Pe amplasament, atat in perioada de executie cat si in timpul exploatarii constructiilor, se vor adopta
obligatoriu masuri specifice pentru protejarea terenului contra umezirii, astfel:

— Sistematizarea verticald gi in plan a amplasamentului pentru asigurarea colectrii si evacudrii rapide catre
un emisar a apelor din precipitatii, prin prevederea unor pante de minimum 2 %; se va realiza initial sistematizarea
necesara pentru lucrarile de executie, urmand ca celelalte lucrari de sistematizare s& se termine odata cu punerea
in funcfiune a obiectivului;

- [In cazul platformelor de constructii pe terenuri cu pante mai mari de 1:5, se vor prevedea masuri
de protectie Tmpotriva apelor care se scurg de pe "versant” / pante naturale sau antropice, prin santuri de garda
a caror sectiune s& asigure scurgerea debitului maxim al apelor meteorice:

— Colectarea §i evacuarea rapids a apei din precipitatii pe toata durata executiei sapaturilor prin amenajari
adecvate (pante, puturi, instalatji de pompare etc.);

- In situatia in care la cota de fundare se constat3 existenta unui strat de pamant coeziv cu consistent3
scazutd (datorat prezentei si stagnérii apei meteorice la nivelul talpii fundatiei), acesta va fi indepartat imediat
inainte de turnarea betonuluii Totodatd daca grosimea acestuia depdseste 30 + 50 cm., recomandam
Imbunatétitea terenufui de fundare prin compactare dinamica intensiva §i / sau cu aport de material granular
(sort 0 + 63 mm.) pana la refuz.

— Evitarea stagndrii apelor in jurul constructiilor, atat in perioada executiei cat $i pe toata durata exploatarii,
prin solufii constructive adecvate (trotuare, compactarea terenului in jurul constructiilor, executia de strate etanse
din argild, pante corespunzatoare, rigole, etc.).

~ Evitarea perturbarii echilibrului hidrogeologic fars a realiza lucréri care pot bara caile naturale de scurgerea
a apei cétre emisarii naturali si artificiali in functiune conducand la ridicarea nivelului apei subterane;
Nu vor fi strépunse orizonturi impermeabile affate deasupra panzei freatice.

- Protectia refelelor purtitoare de apd sau rezervoare, in caz de necesitate, prin prevederea unor solutii
de impermeabilizare a terenului.

- Evitarea pierderilor de ap4 din retelele edilitare si instalatii prin alegerea solutjilor adecvate.

— Executia excavatiilor pe portiuni cu protejarea imediats a acestora.

- Execufia umpluturilor in jurul fundatiilor $i peretilor primului nivel al constructiilor pe masura ce acestea
sunt realizate.

La fundarea directd structura de rezistentd a constructiei trebuie s& se poatd adapta unor tasari
neuniforme. In acest sens se recomands:

e La structuri multietajate vor fi evitate fundatiile izolate, utilizand - de preferinid - fundatiile continui
(grinzi incrucisate si radiere).

»  Micsorarea sensibilitatii constructiilor la deformatiile terenului sporindu-le rezistenta si rigiditatea spatial
prin: utilizarea centurilor armate; separarea in tronsoane de lungime limitatd prin rosturi de tasare; intarirea

-10-
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prin umezire.
Masurile se adopts in functie de urmatoarele criteri:

—- clasa de importants a constructiilor;

~ caracterul gj destinatia constructiilor:

= hatura proceselor tehnologice pe are e adapostesc constructiile;

~ sensibilitatea la umezire a pamantului, exprimata prin grupa in care se Incadreazs tereny| de fundare
(A sau B) $i prin marimea tasarilor probabile prin umezire;

— gradul de seismicitate a| regiunii in care sunt amplasate constructiile;

— costul lucrarilor initiale si costyl lucrarilor de intretinere.

Viil. RECOMANDAR] GENERALE
e A NUARI GENERALE
Sapaturile pentru fundatii se vor executa cu respectarea Normelor de Protectie a Muncii in vigoare:

Reglementarile Privind protectia, igiena, sanstatea $i securitatea muncii in constructic:. HG 300 / 2006,
Legea 319/ 2008, HG 11486 / 2006:

reglementarile tehnice in vigoare privind:

Bazele proiectrii structurilor: SR EN 1990 /.A1 — Decembrie 2008 $i SR EN 1990 / NA - Octombrie 2006
(Anexa Nationald);

Stabilirea actiunilor in conctructi: SR EN 1991 - 1, STAS 10100 / 0 - 75 STAS 10101 / 0 - 75,
STAS 10101/ 0A ~ 777, STAS 10101 /1 78;

Normativul priving fundarea constructiilor de suprafafd: NP 112 — 2014;
Determinarea valorilor caracteristice i de ealcul ale parametrilor geotehnicj — NP 122 - 2010:
Fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire - NP 126 - 2010;
Calculul i executia elementelor de beton armat: SR EN 1992 — 1, NE 012 - 1999
Constructiile de zidarie proiectate: SR EN 1996 — 1, CR 6 - 2006;
Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremuyr- SR EN 1998 — 1, SR EN 1998 ~ 3, SR EN 1998 — 5;
Normativul priving proiectarea geotehnics a lucrarilor de sustinere: NP 124 — 2009:
Legea 10/1995 privind ci?t:ajgﬂafﬁim&@gcgn
Prezentu| studiu__?ﬁtqr. valabil ﬁl‘Jm’é1 Be plasamentul de Ia capitolul |,
Modificarea agf.?s}ﬂf s‘tcjj.m l‘.'?:!gi:i&g.hhiq :
responsabilitatii s ogaté e eventualsle u

INTOCMIT,
ing. geolog Catalin loan Barbor
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Aniea nr. 1

PARAMETRI GEOTEHNICI DE CALCUL - Abordarea de calcul 3

i Gruparea A1 sau A2 + M2 + R3 (Conform SR EN 1997 - 1, Cap. 24.7.3.4.4. 51 Anexa A, tabel Ad)

—
|

Tip Structura: ,,Modernizare sistem de lluminat Parc New Jorsey”, Aleea Privighetorilor, numarul 31-35, Bucurestl, sectorul 1.
~ [Forajele: Fi-F3 I |
cota foraj: |V CTA (0,00 - cota leren aclual)

2 Interval adancime h strat o s
el Descrlere strat ':':)' (m) Y c eI | I E = k vig m Peonv
2 A F1-F3 | (KN/m?) | ( °) | (Kpa) (Kpa) | (%) | (cmis) anim¢) | (Kpa)
1 |sol vagetal. 0,00- 0,40 0,40 - - - - - - - - - - - - -
2 |argiila, cafenle, plastic vartoasa, 0,40-1,80 1,40 19.8 12 32 | 068|087 - | 13300 090| 107. 108 | 0.42| 0.30| 5500 290

argila-prafoasa, cafenie-galbena,
3 [plaztic vartoasa, cu vine si concretil de 1,80-4,00 2,20 19.5 12 23 (068080 - 12600 | 0.84 | 10%. 107 | 0.35 0.30 | 5200

calear,

arglla, cafenie-cenusie, plastic vartoasa,
4 |cu flime / lantile centimetrice nislpoase 4,00 - 6,00 2,00 20.3 16 44 056 | 084 | - 13000 | 1.00 | 107- 10° | 042 | 0.30| 5400 -

cenusii sl oxiz! de Fe,

sl /sau

Notd: Pontru caloulul fund 1 I i I da pat - ks (factor de p por] ntre p i deformayle, co camctorizagzs rigiditatas resortulul) se va estima {pentru cota de
fundare projectath) conform provederilor NP 112-2014 (M iv privind p fundafiilor de supratatd) - Anexa KK, punctul K3 (inclusly tabolul K2 - pagina 125]
Anexa L (in cazul radieraiar).

Legenda: Ie (-} — Indicele de consistent4 (pentru pAmantur coezive)
Ip(-) — Gradul de indesate (pentru p&mantur necoezive | semicoezive)
e(-) — Indicele porilor
[ (°} — Unghiul de frecare Interna
¢ (kPa) — Coeziunea
E (kPa) — Modulul de deformatle lintara
Factor de proporfionalitate pentru mediu Winkler, cu coeficlent de pal lintar
4 variabil cu adancimea (de | suprafafa terenulul) - pentru lucrari de susfinars si
m (KN/m") - consolidare a taluzurilor rezultate in urma sdpaturilor peantry fundalii (necesar
pentru caloulul elementelor Incastrate, piloy, coloane, barate)
K (cm/ s) — Coeficlentul de permeabliitate
S, (%) — Gradul de umiditate
V(- — Cogficientul Polsson - coeficlentul de deformatie laterai
[INE! — Coeficientul de fracare pe taipa fundatle|
Peony (KPa) — Presiunea conventionala de baza (fr coreciille de Ifime si adancime)
Data: 28.06.2019 Intoemit:  ing. geol, &
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