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CUPRINS
( conform HG 907/2016 )
PIESE SCRISE

1. INFORMATII GENERALE

1.1 Denumirea obiectivului de investitii

1.2 Ordonator principal de credite/investitor
1.3 Ordonator de credite (secundar/tertiar)
1.4 Beneficiarul investitiei

1.5 Elaboratorul DALI

2. SITUATIA EXISTENTA S| NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DALI

2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structure institutionale si
financiare

2.2 Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

2.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE
3.1 Particuiaritati aie amplasamentului:

a) Descrierea amplasamentului (localizare-intravilan/extravilan, suprafata teren, dimensiuni in plan)

b) Relatile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile

¢) Datele seismic si climatic

d) Studii de teren:

() Studiu geo pentru Solutia de consolidare a infrastructurii cf. reglementai tehnice in vigoare
(i) Studii de specialitate necesare, precum studii topo, geologice, de stabilitate a terenului,
hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz;

e) Situatia utilitatilor tehnico-ediliotare existente

f) Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusive de schimbari
climatic ce pot afecta investitia;

g) Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existent conditionarilor specific in cazul existentei
unel zone protejate;

3.2 Regimul juridic

a) Natura proprietatii sau titiu asupra constructiei existente, inclusive servituti, drept de preemtiune;

b) Destinatia constructiei existente

c) Includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii natural
protejate, precum si zonele de protective ale acestora si in zone construite protejate dupa caz.

d) Informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz;

3.3 Caracteristici tehnice si parametri specifici:

a) Categoria si clasa de importanta

b) Cod in lista monumentelor istorice, dupa caz;

c) An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructive;

d) Suprafata construita

e) Suprafata construita desfasurata

f) Valoarea de inventor a constructiei

g) Alti parametric in functie de specificul si natura constructiei existente:

3.4 Analiza starii constructiei, pe baza concluziei Expertizei Tehnice si/sau Auditului Energetic, precum si
a Studiului arhitectural-istoric (daca e cazul). Se vor evidentia degradarile-cauze, etc..

3.5 Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din p.d.v al asigurarii cerintelor

fundamentale aplicabile, potrivit legii.

3.6 Actul doveditor al fortei majore, dipa caz.

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI DUPA CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC,
CONCLUZIILE STUDIULUI DE DIAGNOSTICARE
a) Clasa de risc seismic
b) Prezentarea a minimum doua solutii de interventie
c) Solutiile tehnice si masurile propuse de expertul tehnic si dupa caz de auditorul energetic
d) Recomandarea interventiilor necesare ptr asigurarea functinarii cf cerinte de calitate
%
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5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE {MIN.2) sI
ANALIZA DETALIATA A ACESTORA
5.1 Solutia tehnica d.p.d.v. tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, cuprinzand:
a) Descrierea principalelor lucrari de interventie pentru: consolidare, protejare, reparare elem
nestructurale, demolare, etc...
b) Descrierea dupa caz si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica propusa: hidroizolatii,
termoizolatii, demontari/montari, debransari/bransari, finisaje interior/exterior, etc..
¢) Analiza vulnerabilitatii cauzate de factori de risc, atropici si naturali, schimbari climatice.
d) Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura, situri, etc. ..
e) Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei
5.2 Necesarul de utilitati rezultate, incl.estimari de depasire
5.3 Durata de realizare detaliat pe etapele principale
5.4 Costuri estimative ale investitiei
5.5 Sustenabilitatea realizarii investitiei:
a) Impact social si cultural
b) Estimari privind forta de munca, in faza de realizare, in faza de operare
¢) Impact asipra factorilor de mediu
5.6 Analiza financiara si economica
a) Prezentarea cadrului de analiza inc. specificarea perioadei de referinta si prezentarea scenariului
de referinta;
b) Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea investitiei, inc. prognoze pe termen
mediu si lung;
¢) Analiza financiara; sustenabilitatea financiara;
d) Analiza economica; analiza cost-eficacitate;
e) Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuarte a riscurilor;

6. SCENARIU/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA RECOMANDATA
6.1 Comparatia scenariilor/optiunilor propuse din p.d.v tehnic, economic, financiar..
6.2 Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim recomandat;
6.3 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:
a) Val totala a investitiei cu si fara TVA, din care c-tii - montaj, cf. deviz general;
b) Indicatori minimali, de performanta -elem fizice/capacitate fizice....
¢) Indicatori financiari, socioeconomici de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de tinta ob.
d) Durata estimata de executie a investitiei, exprimata in funi;
6.4 Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii preconizate
d.p.d. v al asigurarii cerintelor aplicabile c-tieio, cf. grad. de detaliere al propunerii tehnice;
6.5 Nominalizarea surselor de finantare: proprii, credite, alocatti buget de stat, etc...

7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME
7.1 Certificat de Urbanism
7.2 Studiul Topo vizat de OCP
7.3 Extras C.F
7.4 Avize privind asigurarea utilitatilor
7.5 Act administrativ al autoritatii competente ptr protectia mediului, nasuri diminuare impact, etc..
7.6 Avize, acorduri si studii specific care conditioneaza sol tehnica, dupa caz:
a) Studio privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative ptr. crest perormantei energetioce:
b) Studio de trafic si studio de circulatie, dupa caz;
c) Raport de diagnostic erheologic, dupa caz;
d) Studio istoric, in caziul monum.istorice;
e) Studii de specialitate in functie ee specificul investitiei:

PIESE DESENATE
(conform borderou piese desenate)
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1. INFORMATII GENERALE

Proiectul este intocmit in conformitate cu HG nr. 907/2016 privind aprobarea continutului cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitillor publice, precum si a structurii si metodologiei de
elaborare al devizului general pentru obiective de investitii, normele de continut specifice fazei de
proiectare — DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE (DALI).

Lucrarea va respecta prescriptiile din Legea nr. 10/ 1995, Legea apelor nr. 107/ 1996 si Legea
mediului nr. 137/ 1996, normativele si reglementarile in vigoare si va impune folosirea in executie a
materialelor agrementate si certificate.

DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE (DALI) reprezinta
documentatia care cuprinde caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai investitiei prin
care se asigura utilizarea rationala si eficienta a cheltuielilor de capital si a cheltuielilor materiale, pentru
satisfacerea cerintelor economice si sociale in domeniul respectiv.

1.1 Denumirea obiectivului de investitiei

RENOVAREA ENERGETICA A GRADINITEI CU PROGRAM NORMAL NR.3,
ALEEA TEILOR, DIN MUNICIPIUL DEVA

1.2 Ordonator principal de creditefinvestitor: MUNICIPIUL DEVA
Piata Unirii Nr.2

1.3 Ordonator de credite (secundar/tertiar): NU ESTE CAZUL

1.4 Beneficiarul investitiei: MUNICIPIUL DEVA
Piata Unirii Nr.2

1.5 Elaborator proiect Faza D.A.L.|

S.C. STRUCTUR PROIECT S.R.L. cod cAEN 7112 - 7111

Sediu social : Mun. Deva, Str. G. Enescu, Bl.1, Et.3, Ap.10
Administrator: ing. MURESAN ERNEST

Proiectant de specialitate: ARHITECTURA
SC ARMANI PROIECT SRL Deva
arh. Ardelean M. Nicolae

Z. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR

2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legisiatie, acorduri relevante, structuri institutionale si
financiare.

Cadrul urbanistic al municipiului Deva s-a modificat de-a lungul timpului prin reamenajarea si
modermnizarea bulevardelor si a piatetelor, prin constructia locuintelor colective multietajate, prin cresterea
eficientei energetice a blocurilor de locuinte sau a cladirilor administrative, etc....

Una din strategiile din anii anteriori si continuata si in prezent, este aceea de reabilitare si dotare
a scolilor si gradinitelor, Primaria municipiului Deva acordand astfel o atentie sporita invatamantului
prescolar si scolar.

Ummare legislatiei in vigoare, in anii trecuti, au fost rezolvate partial muite din obiectivele propuse,
accesandu-se fonduri functie de programele aflate in curs de derulare, pentru accesare de fonduri.

Prin politica de dezvoltare a municipiului Deva, Administratia Locala - Primaria, isi propune ca pe
langa resursele proprii sa atraga si finantari colaterale astfel incat sa poata fi realizate proiectele de
investitii necesare comunitatii locale.

m
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Documente stategice relevante -

- Strategia de dezvoltare a judetului Hunedoara, pentru perioada urmatoare si anume: OS3.
Hunedoara incluziva: ,"Hunedoara, judet cu un capital uman si social crescut, care asigurd echitabil
servicii si oportunitati de dezvoltare”, unde se doreste valorificarea elementelor deosebite de potential ale
comunitatii hunedorene: zonele etnografice care pastreaz4 inca traditii $i obiceiuri valoroase si comunitati
coezive, o fortd de munca calificatd, ce poate fi reorientata citre ramuri industriale viabile

- Prioritatile Strategiei de Dezvoltare Regionald Vest ,Dezvoltarea capitalului uman $i cresterea
calitatii in sectoarele de educatie, sanatate si servicii sociale” din care inseram , Dezideratul de a avea
acces crescut la educatie in regiune si de a asigura un proces educational modern si de calitate nu se
poate realia fara o infrastructura adecvata pentru toate ciclurile educationale. (...) Asigurarea bazei
materiale minime (cladiri reabilitate/modernizate, dotarea cu echipamente, material didactic) pentru
desfasurarea actului educational si promovarea unor programe proactive in acest domeniu sunt esentiale
pentru cointeresarea elevului, si reducerea fenomenului de abandon/parasirea timpurie a scolii.”

- Strategia Uniunii Europene —are ca obiectiv Crestere inteligentd — o economie bazati pe
cunoastere si inovare. Pentru atingerea acestui deziderat este necesara imbunatirea calitatii sistemelor de
invatamant, a performantei in cercetare, folosirea pe deplin a tehnologiilor informatiei si comunicatiilor.

- Strategia Nationala de Dezvoltare Durabila din care inseram “imbunatitirea radicald si
diversificarea ofertei educationale a intregului sistem de invatamant si formare profesionala din Romania -
recunoscuta ca un obiectiv prioritar de important3 strategic3 si o conditie obligatorie pentru transpunerea
in fapt a principiilor dezvoltarii durabile pe termen mediu si lung.”

Investitia in cauza isi propune atragerea de fonduri necesare prin Planul National de Redresare si
Rezilienta al Romaniei (PNRR) - program care acorda un sprijin financiar eficace si semnificativ menit s3
accelereze implementarea reformelor sustenabile si a investitilor publice conexe in statele membre.
Mecanismul a fost aprobat prin Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European si al Consiliului
din 12 februarie 2021, regulament ce stabileste obiectivele acestuia, finantarea sa, formele de finantare
din-partea Uniunii Tn cadrul acestuia si normele privind furnizarea unei astfel de finantari.

Domeniul de aplicare: vizeaza domenii de politicd de importantd european3 structurate pe sase
piloni: 1. tranzitia verde; 2. transformarea digital; 3. crestere inteligent3, durabila si favorabila incluziunii,
inclusiv coeziune economica, locuri de munci, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare si
inovare, precum si o piatd interna functionald, cu IMM-uri puternice; 4. coeziune social3 si teritoriala; 5.
séndtate si rezilientd economica, socialad si institutionald, avand drept scop, printre altele, cresterea
nivelului de pregétire pentru situatii de criza si a capacitatii de reactie la crizd; si 6. politici pentru
generatia urmatoare, copii si tineret, cum ar fi educatia si competentele educationale.

Relevanta proiectului pentru cresterea ratei brute de cuprindere in invitamantul ante-prescolar si
prescolar: Implementarea proiectului va conduce la cresterea ratei de brute de cuprindere in invatamantul
ante-pregcolar si prescolar. O infrastructura educationala modema, dotata cu echipamente didactice la
standarde europene va contribui la decizia parintilor pentru inscrierea copiilor la Gradinita.

Necesitatea, oportunitatea si obiectul proiectului

Prezenta lucrare este intocmita la solicitarea beneficiarului, respectiv Municipiul Deva, avand ca
necesitate si oportunitate lucrari de renovare energetica a gradinitei in cauza, in vederea cresterii
gradului de confort si a reducerii cheltuielilor aferente energiei termice si electrice, in acest sens,
administratia locala acorda o importanta majora cresterii calitati actului educational precum si a
infrastructurii acestuia.

In conformitate cu datele din sistemul informatic integrat al invatamantului din tara, rezulta ca in

prezent sunt:
e Numar de copii : 136
e Cadre didactice si personal administrative: 10 persoane
Total persoane: 146
Preconizat pentru viitor: 136 de copii; Capacitate maxima proiectata: 150 de copii prescolari
Din punct de vedere functional si igienico-sanitar.
e Destinatia si functiunile imobilului existent nu va fi schimbata.

e Prin realizarea investitiei preconizate se urmareste:
> Obtinerea unei arhitecturi moderne ale cladirii prin reinnoirea culorilor arhitecturale;

%ﬁ
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> Reabilitarea instalatiilor electrice, sanitare si termice, in vederea obtinerii de consum redus
in exploatare (utilizarea de energii verzi conform legislatiei in vigoare, utilizarea de corpuri
de iluminat cu un consum mai redus de energie si mai eficiente, etc...).

> Reabilitarea termica prin montarea de termosistem nou si inlocuirea tamplariei existente cu
tamplarie PVC cu geamuri termopan, in vederea reducerii consumurilor energetice, in
concordanta cu Legea 121/2014 privind eficienta energetica;

Beneficiarul, prin Referatul de necesitate si prin Tema de Proiectare isi propune realizarea acestui
proiect, cu adoptarea urmatoarelor solutii care constau in :

- lucrari de demolare a acoperisului:

- reabilitarea peretilor prin termoizolarea pereti exteriori (parte opaca);

- termoizolarea planseului peste ultimul nivel;

- termoizolarea soclului;

- Inlocuire tamplarie in totalitate;

- inlocuirea instalatiilor de iluminat interioara, integral;

- lucrari la instalatiile termice - inlocuirea sistemului de incalzire interior cu unul mai performant
din punct de vedere energetic;

- montarea unui sistem de gestionare a sistemului de incalzire prin internet;;

- montarea unui sistem de ventilare cu recuperare de caldura;

- montare unui sistem de climatizare;

- Inlocuire glafuiri si sorturi din tabla zincata acoperis racordate la canalizare sau la rigole de
suprafata ;

- Alte lucrari, in conformitate cu ghidul de finantare ;

Beneficiarii acestei finantari vor fi cei copiii prescolari, cadrele didactice dar si locuitorii municipiului,
care vor beneficia indirect de calitatea actului educational, in dezvoltarea urbei lor.

2.2 Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

Situatia existenta

Construclie existentd cu parter si dou3 etaje, cu suprafata construitd de 459 m?, cu etajul doi
partial cu suprafata construitd de 346 m, cu indltimea la streasind de 10,05 m de la cota terenului, cu
destinatia de gradinit3, realizatd de citre Trustul de Constructii Hunedoara, dupa un proiect intocmit de
catre ISLGC Bucuresti si adaptat la teren de cétre Institutul de Proiectare Hunedoara — Deva in anul 1978.

Constructie de forma poligonala in plan, se incadreazi intr-un dreptunghi cu laturile Tn plan de
12,45 x 45,35 m, cu regularitate in plan si pe verticala.

Structura constructiei este alcatuitd din cadre din beton armat dispuse pe doua directii
ortogonale, cu stalpi si grinzi din beton armat monolit. Peretii de compartimentare cu grosimi de 7,5 cm si
de 15 cm si peretii de Tnchidere cu grosimea de 35 cm, sunt alcatuiti din zidarie din blocuri ceramice.

Planseele sunt alcatuite din beton amat rezemate pe grinzile cadrelor. Circulatia pe verticala
este asiguratd de scari alcatuite din rampe si podeste din beton armat monolit.

Fundatiile sunt izolate pentru stalpi alcituite din talpi din beton simplu si cuzinet din beton
armat i fundatii continui pe perimetru alcituite din talpa din beton simplu si elevatie din beton simplu cu
centura din beton armat la partea superioara.

Invelitoarea initiala este terasa necirculabila cu termoizolatie din zgura expandata si hidroizolatie
din bitum si carton asfaltat. Peste terasa de peste etajul 2, a fost montat3 invelitoare din tabla zincats,
agezata pe gsarpanta usoara din lemn alcatuita din popi, clesti, pane $i capriori.

Finisajele exterioare sunt alcatuite din tencuieli tencuieli cu terasit.

Finisajele interioare sunt alcatuite din vopsitorii lavabile pe tencuieli gletuite, placaje ceramice in
grupurile sanitare si Tn spatiile de circulatie. Pardoselile sunt din parchet laminat in silile de clasa, gresie
in holuri si in spatiile de circulatie. Tamplaria interioara este din lemn, ferestrele sunt din profile pvc cu
geam termopan.

Cladirea este dotata cu instalatie electrica de iluminat si prize, instalatii sanitare de alimentare cu
apa si canalizare, radiatoare din otel, centrald termici proprie cu gaze naturale.

%
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2.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice.

Prin realizarea acestei investitii, beneficiarul - Municipiul Deva (impreuna cu Inspectoratul
Scolar Judetean Hunedoara), isi propun ca interventia energertica la cladirea gradinitei sa asigure oferta
educationala adecvata in ceea ce priveste confortul termic, accesibila si de calitate in ceea ce priveste
infrastructura, astfel incat toti copiii sa beneficieze de conditii optime, Ia nivel european.

3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

3.1 Particularitati ale amplasamentului:
a) Descrierea amplasamentului (localizare-intravilan/extravilan, suprafata teren, dimensiuni in plan)

Cladirea Gradinitei cu program normal Nr.3, este situata in intravilanul localitatii Deva, Sfr.
Teilor, are forma dreptuncghiulara in plan si este structurata pe un regim de inaltime de P+2E.

Din punct de vedere topografic terenul este plan.

b) Exista drumuri de acces: Exista drumuri de acces la proprietate, respectiv Aleea Teilor.
c) Datele seismice si climalice
Seismicitatea
» Conform P100-1/2013 ,,Cod de proiectare seismica -partea |-prevederi de
proiectare pentri cladiri” pentru cutremure avind intervalul mediu de recurenta
IMR =225 ani, ampiasamentul se situeaza in zona cu valori ale perioadei de
colt (control) a spectrului de raspuns deTc=0,7s,coeficientului de seismicitateKs(
valori de virf a acceleratiei terenuiui ag) corespunzindu-i o valoare de a;=0,10 g.
» Conform SR 11100/1-93 -,,Zonarea seismica -macrozonarea teritoriului
Romaniei”perimetrul se incadreaza in macrozona de intensitatea seismica 6 grade
Hidrografia si hidrogeologia

Cursul principal de apa este raul Mures care in zona localitati Deva prezinta o lunca
larga pe ambele maluri,dar mai bine dezvoltata pe malul sting,pe care se dezvolta si orasul
Deva.

Afluentii pe malul stang din orasul Deva ce aveau caracter torential ,cum sunt valea
Magheruta (Aurel Vlaicu) Calugareni,Canalul Bejan, la executarea canalizarii orasului Deva au
fost prinse in canalele pluviale ale orasului.

La precipitatii abundente,datorita colmatarii canalelor pluviale, apele inunda partial
carosabilul.

Din punct de vedere hidrogeologic,apa subterana apare in zonadelunca la 2,50-3,00m

d) Studii de teren:
Studiul topografic a fost realizat prin grija Beneficiarului si este atasat prezentului proiect.

Studiul geotehnic, a fost realizat de catre S.C GEOSILV MAIZ SRL Deva, este atasat prezentului
proiect .
Stratificatia terenului

Din punct de vedere zona localitatii Deva se incadreaza in culoarul Muresului.

Culoarul Muresului este delimitat in nord de Muntii Metaliferi,in sud vest de Munti Poiana
Rusca.

Constructia existenta Gradinita cu Program Normal nr.3 -curegim de inaltime P+2E, ce
urmeaza a se renova energetic se incadreaza din punct de vedere geomorfologic in zona de
versant

Pentru verificarea fundatiei constructiei existente a startificatiei terenului , a fost executat un
sondaj de dezvelire care a pus in evidenta urmatoarele :

-constructia prezinta un soclu de 0,20m(de la CTn-+0,00) si este executat din beton
-fundatia prezinta adancimea de Df=-1,50m (de la CTn la partea inferioara a fundatiei ) si este
executata din beton

Conditii de fundare
Stratul si adancimea de fundare
e Constructia existenta ce urmeaza a se renova energetic este fundata la adancimea de
fundare: Df-=-1,50m
e Constructia este fundata pe stratul de argila galbena cu intercalatii cenusii, plastic
vartoasa;

- e ]
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¢ Se respecta prevederile STAS 6054/77privind adancimea minima de inghet (0,8-0,9)m;

* Presiunea conventionald ce seva luain calcul la expertiza tehnica conform STAS 3300/2-85
( NP 112-2014)este de :pcony. =260 kPa

Expertiza Tehnica

Constructie existentd cu parter si doud etaje, cu suprafata construitd de 459 m?, cu etajul doi
partial cu suprafata construitd de 346 m, cu inaltimea la streasina de 10,05 m de la cota terenului, cu
destinatia de gradinits, realizati de catre Trustul de Constructii Hunedoara, dupa un proiect intocmit de
catre ISLGC Bucuresti si adaptat la teren de cétre Institutul de Proiectare Hunedoara — Deva in anul 1978.
Degradarea fizica a materialelor structurii:

- cladirea nu este afectata de igrasie, efecte ale gelivitatii, mortarul nu este degradat.

- Zzidaria nu este degradata prin ascensiunea capilara a apei (igrasie), efecte de inghet - dezghet, sau
degradarea mortarului;

- constructia nu a fost afectata de incendiu;

Afectarea structurii din cauze neseismice:

- nu sunt vizibile efecte ale cedarii terenului de fundare (tasare uniforma/neuniforma);

- plangeele nu sunt deteriorate din incarcari verticale (ruperi locale, deformatii excesive, vibratii);
Afectarea structurii din actiuni seismice:

- constructia nu este fisuratd prin separare, rotire, lunecare, iesire din plan sau iesire din plan vertical,
umflare, etc.

Sarpanta de peste etajul 2 este subdimensionats, a fost montati direct peste hidroizolatie, fara
ancoraje la nivelul talpilor popilor, cu ancoraje necorespunzitoare la nivelul cosoroabei.

Se propune renovarea energetica a cladirii Gradinita cu program normal nr. 3, din municipiul Deva,
Aleea Teilor, judet Hunedoara, prin aplicarea de termosisteme la pereti si la plansee.

Pentru realizarea obiectivului, se propun dou3 scenarii:

Scenariul 1:

Se va demonta acoperisul de peste etajul doi si se vor reface straturile de termoizolatie si de
hidroizolatie pe toata suprafata invelitorii.

Se aplica termosisteme la pereti si la plansee.

Scenariul 2:
Se va reface acoperisul de peste etajul 2 firi a aplica termosisteme.

Se recomanda scenariul 1, din considerente de reducere a consumului de energie si de sporire a
confortului termic.

Lucrarile propuse, nu afecteazi negativ, rezistenta si stabilitatea constructiei existente, in masura
in care se vor respecta detaliile din documentatje.

e) Situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente

Pentru reabilitarea cladirii unde functioneaza gradinita din cadrul proiectului, exista toate utilitatile,
fiind cladire existenta si functionala.
f) Nu exista factori de risc antropici, naturali sau schimbari climatice care ar putea afecta investitia,
riscul acesta fiind unul minor.
g) Nu exista interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament
sau in zona imediat invecinata;

3.2 Regimul juridic
In conformitate cu extrasul CF Nr. 67350-C1 pus la dispozitie de beneficiar, se identifica
urmatoarele date tehnice referitoare atat la teren cat si la constructii:
 Intabulare: drept de proprietate MUNICIPIUL DEVA-DOMENIUL PUBLIC:
e Teren intravilan, Nr. cadastral 67350, Loc. Deva. Str. Teilor, judet Hunedoara, cu teren in suprafata
St=3253 mp ;
e Teren liber de sarcini
e categorie folosinta: curti constructii;
Date referitoare la constructii:
» Nr.cadastral 67350-C1:
e Sc=459mp

%
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e Numar nivele: 3

Cladirea Scoala nu este inclusa in lista monumentelor istorice.
Alte informatii speciale cf.extrase din documentatiile de urbanism: NU E CAZUL

3.3 Caracteristici tehnice si parametri specifici:

Categoria si clasa de importanta: [l

Constructia se incadreaza in categoria "B" de important3;
Ani constructie: 1978

Sc =459 mp

Sd =1.377

Valoare de inventar: 931118 lei

e @ @0 @ @

3.4 Analiza starii constructiei, pe baza concluziei Expertizei Tehnice si a Auditului Energetic
Conform Expertizei Tehnice realizata decatre ing.POPA I0AN - Expert Tehnic A1 atestat MLPAT,
pentru obiectivul proiectat.

In urma inspectarii situatiei din teren s-au constatat urmatoarele :

Degradarea fizica a materialelor structurii:

- cladirea nu este afectata de igrasie, efecte ale gelivitatii, mortarul nu este degradat.

- zidaria nu este degradata prin ascensiunea capilara a apei (igrasie), efecte de inghet - dezghet, sau

degradarea mortarului;

- constructia nu a fost afectata de incendiu;

Afectarea structurii din cauze neseismice:

- nu sunt vizibile efecte ale cedarii terenului de fundare (tasare uniforma@/neuniforma):

- planseele nu sunt deteriorate din Tncarcari verticale (ruperi locale, deformatii excesive, vibratii);

Afectarea structurii din actiuni seismice:

- constructia nu este fisurata prin separare, rotire, lunecare, iesire din plan sau iesire din plan vertical,

umflare, etc.

Sarpanta de peste etaj este subdimensionat3, a fost montata direct peste hidroizolatie, fara
ancoraje la nivelul talpilor popilor, cu ancoraje necorespunzatoare la nivelul cosoroabei.

Conform Audit Energetic
Executat de catre Auditor Energetic Gr.l ci, Certificat Atestare UA01495, ing.Muscoiu Mihaela, care

expertizénd din punct de vedere termic gi energetic, constata urmatoarele:

Peretii exteriori — cadre de beton amat cu zidarie de umplutura - caramida ceramica 30 cm nu
sunt prevazuti cu un strat de izolatie suplimentara.

Nu sunt prevazute balcoane.

Placa peste subsolul tehnic / canal tehnica de inaltime medie 1.2-1.5 m, de sub parterul cladirii nu
are prevazutd nici o izolafie termicd suplimentard fatd de proiectul initial. Soclul perimetral nu este
termoizolat.

Planseul tip terasa de peste etajul 1 nu are prevézuta nici o izolatie termica suplimentara fati de
proiectul initial prin care a fost prevazut un strat de zgura expandata. A fost realizata o lucrare de
hidroizolare in perioada 2020-2021

La data analizei termice nu s-au inregistrat neetanseitati la terasei.

Cladirea initial a fost prevazuta cu terasa peste etajul 2, care ulterior a fost prevazut un acoperis
tip sarpanta lemn cu invelitoare din tabla zincata, lucrare realizata fara autorizatie de constructie.

Din expertiza tehnica rezulta sarpanta de peste etajul 2 este necorespunzator realizata.

Tamplaria exterioara vitrata este a fost modemizata in perioada 2000-2003.

Dupa o perioada de operare de 20-22 ani, mai mare decat durata de viata a produsului,
caracteristicile termotehnice au inregistrat reduceri calitative insemnate iar gradul de etanseitate este in
multe cazuri nesatisfacator.

3.5 Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din p.d.v al asigurarii
cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legu

Pe durata existentei cladirii au existat trei seisme majore, respectiv 30 august 1986, 30 mai 1980 si
27 octombrie 2004. Nu au fost evidentiate degradari ale constructiei dup3 cele noua cutremure, nu a
fost asiguratd urmarirea comportarii in timp a constructiei, nu exista Jurnalul evenimentelor, conform
Normativului privind urmérirea comportarii in timp a construciilor Indicativ: P 130-1999.

%
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Degradarea fizica a materialelor structurii:
- cladirea nu este afectata de igrasie, efecte ale gelivitatii, mortarul nu este degradat.
- ziddria nu este degradatd prin ascensiunea capilard a apei (igrasie), efecte de inghet -
dezghet, sau degradarea mortarului;
- constructia nu a fost afectata de incendiu;
Afectarea structurii din cauze neseismice:
- nu sunt vizibile efecte ale ceddrii terenului de fundare (tasare uniforma/neuniforma);
- planseele nu sunt deteriorate din incarcari verticale (ruperi locale, deformatii excesive,
vibratii);
Afectarea structurii din acfiuni seismice:
- constructia nu este fisurata prin separare, rotire, lunecare, iesire din plan sau iesire din plan
vertical, umflare, etc.
Sarpanta de peste etajul 2 este subdimensionata, a fost montata direct peste hidroizolatie, fara
ancoraje la nivelul télpilor popilor, cu ancoraje necorespunzatoare la nivelul cosoroabei.

Proprietarul nu poseda cartea construciiei si jumalul evenimentelor, conform Normativului privind
urmdrirea comportdrii Tn timp a constructiifor Indicativ: P 130-199¢.

Din evaluarea calitativa efectuatd, {inand seama de caracteristicile generale ale cladirii si de starea
generala de afectare, constructia se incadreaza in clasa de risc seismic Rs lll, care cuprinde construciiile
care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradari structurale care nu afecteaza
semnificativ siguranta structurald, dar la care degradarile nestructurale pot fi importante.

3.6 Actul doveditor al foriei majore, dupa caz.
In ceea ce priveste actul doveditor al fortei majore, putem face referire la H.C.L. al Municipiului
Deva privind necesitatea renovarii energetice a cladirii gradinitei la care se face referire in acest proiect.

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZILE STUDIULU!
DE DIAGNOSTICARE

a) Clasa de risc seismic:

Din evaluarea calitativa efectuatad, tindnd seama de caracteristicile generale ale cladirii si de starea
generald de afectare, constructia se incadreaza in clasa de risc seismic Rs lll, care cuprinde constructiile
care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradari structurale care nu afecteazi
semnificativ siguranta structurald, dar la care degradarile nestructurale pot fi importante.

b) Prezentarea a minimum doua solutii de interventie: Pentru realizarea obiectivului, se propun
dou3 variante (solutii/optiuni) de rezolvare:
Solutii/optiuni conform Expertiza Tehnica:
Pentru realizarea obiectivului, se propun doua scenarii:
Scenariul 1:
Se va demonta acoperisul de peste etajul doi si se vor reface straturile de termoizolatie si de
hidroizolatie pe toatd suprafata invelitorii.
Se aplica termosisteme la pereti si la plansee.
Scenariul 2:
Se va reface acoperisul de peste etajul 2 fara a aplica termosisteme.

Solutii/optiuni conform Audit Energetic
In vederea stabilirii solutiei optime in ceea ce priveste masuri care conduc la cresterea eficientei
energetice a obiectivului analizat, s-au liat in considerare doua pachete de solutii, astfel:

Pachetul de solutii 1 - P1(S1+S2) — compusa din:

S1 Solutie pentru pereti exteriori. tamplarie exterioara, planseu terasa, planseu peste subsol
tehnic
1. Peretii exteriori — Izolatia peretilor exteriori cu vata minerala bazaltica dual density cu grosimea de
15 cm — sistem ETICS avand conductivitatea termica maxima de 0.040 W/mK. La soclul cladirii
pe inaltimea soclului si 40 cm sub nivelul CTS se va executa o termoizolatie din polistiren extrudat
XPS 200 de 8 cm grosime avand conductivitatea termica de maxim 0.035 W/mK. Pentru placa tip
copertica se recomanda izolarea intradosului cu un strat de vata minerala mazaltica de 10 cm pe
toata lungimea placii.
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2.

3.

S2

Tamplaria exterioara — se propune ca intreaga tamplarie a spatiilor incalzite sa fie inlocuita cu
tamplarie din PVC avand urmatoarele caracteristici:

» Fatada principala cu orientare Est — sa fie inlocuita cu tamplarie PVC cu geamuri
termoizolante triple, pachet sticla de minim 40 mm cuu umplutura cu gaz inert, control
solar maxim g=31%, transmitanta termica maxim 60% cu o rezistenta termica totala
mai mare de 0.87 m*K/.W, respectiv o transmitanta totala a ferestrei (geam + profil) mai
mica de Uteeastra = 1.15 W/m*K. Suplimentar se vor monta jaluzele pentru protectie
solara cu actionare mecanica montate la exterior.

» Pe restul fatadelor se va monta tamplarie PVC cu geamuri termoizolante avand rezistenta
termica de min. 0.77 m’K/.W si transmitanta fermica Ugreasra < 1.30 W/m?K, cu profile
PVC cu min. 5 camere si pachet de geam termoizolant triplustratificat.

* Usile de la intrare se vor inlocui cu tamplarie PVC cu urmatoarele caracteristici minime: profil
clasa A- 5 camere, armatura otel zincat, geamuri termoizolante duble 4-16-4 grosimea
spatiilor intre geamuri 16 mm, umpluturd gaz inert, cu o suprafata tratatd cu strat
reflectant la raze infrarosii, usile fiind prevazute cu dispozitive automate de inchidere
pentru diminuarea pierderilor de caldura cauzate de inchiderea deschiderea usilor.
Toata tamplaria modernizata de la spatiile cu agiomerare umana mare, va fii dotata cu
grile de ventilare mecanica sau in cazul in care este posibil din punct de vedere
tehnico-economic cu clapete higro-reglabile care asigurd conftrolul fluxului de aer in
functie de umiditatea detectat in spatiu! interior.

Terasa — pentru cazul in care se pastreaza straturile existente de termo-hidroizolatie se propune
aplicarea unui strat suplimentar de termoizolatie din polistiren EXTRUDAT in grosime de 20 cm,
avand o rezistenta la compresiune de minbim 120 KPa si conductivitatea termica mai mica de
0.028 W/mK peste care se aplica un strat de sapa armata cu microfibre (fibre de sticla) in grosime
de 5 cm cu triplurol si anume de corectie de panta, de strat suport al hidroizolatiei si de protectie
termoizolatie. Peste sapa se aplica hidroizolatia compusa din doua straturi de folii bituminoase
termosudabile, armate cu fibra de sticla, stratul 1 avand 3 kg/mp de tip “ventilat” (prevazut la
partea inferioara cu canale de ventilare care conduc vaporii de apa spre punctele de evacuare —
deflectoare) . Se va da o atentie deosebita izolarii gurilor de scurgere care sunt puncte sensibile
in cadrul unei hidroizolatii. La partea superioara a aticurilor se vor monta glafuri de tabla cu
lacrimar fixate solid in elementele structurale ale terasei (centuri) cu agrafe metalice. In cazul in
care se elimina straturile existente de termo-hidroizolatie se mareste stratul de termoizolatie Ia
grosimea de 25 cm.

Placa pe sol - se propune desfacerea tuturor straturilor pana la placa de beton, pozarea unui strat
de polistiren EXTRUDAT XPS 150 in grosime de minim 5 cm avand conductivitatea termica
maxima 0.035 W/mK, peste care se aplica un strat de protectie a termoizolatiei. Grosimea
straturilor nu vor depasii cota 0.00 actuala

Solutii de baza pentru_instalatiile interioare ale cladirii existente: incalzire, apa calda de

consum, iluminat si utilizare surse regenerabile pentru producere energie termica / electrica

- Instalatia interioara de incalzire — se realizeaza prin inlocuirea radiatoarelor din fonta
existente cu radiatoare dimensionata pentru asigurarea necesarului termic, si la nivelul
unei surse de energie termica de tenperatura scazuta. Dotarea corpurilor de incalzire
cu robineti de dublu reglaj cu cap termostatabuil antivandalism, ventile de aerisire si
robineti de separare si golire. Deasemenea modernizarea retelei interioare de incalzire
prin dotarea cu robineti de golire si inchidere. Debransarea actualei instalatii de
distributie din subsolu;! tehnic si realizarea unei instalatii noi de distribuutie incalzire
tur/retur noi, la nivelul parterului cu coloane pentru etaje cu robineti de presiune
diferentiala, montati la baza coloanelor pentru autoreglare termohdrauluica retea.
Dotarea cu automatizarea necesara pentru reglarea energiei termice produsa in functie
de programul de lucru al cladirii si temperatura interioara de confort. Dotarea instalatiei
de producere energie termica pentru incalzire — in cadul incintei cenfralei termice
existente - cu pompa de caldura aer-apa, care sa functioneze in special in sezonul
de incalzire: primavara — toamna, la temperaturi extericare mai mari de -5°C,
dimensionata astfel incat sa produca 37.000 KWh/an la un COP 3.0.

— e e e IR
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- Instalatia de preparare apa calda de consum - Debransarea actualei instalatii de distributie

din subsol si realizarea unei instalati noi de distributie apa calda de consum /
recirculare, la nivelul parterului cu coloane pentru etaje . Dotarea instalatiei de
producere apa calda de consum cu 4 panouri solare termice care sa acopere
consumul in regim de vara al gradinitei si sa evite folosirea boilerelor electrice existente.
Productie estimata 5.300 KWh/an.

- Instalatia de iluminat interior - Modernizarea instalatie de iluminat interioara —

redimensionarea retea la nivelul necesarului actual al cladirii .Utilizarea de surse de
iluminat tip LED cu consum redus. Dotarea instalatiei de iluminat interioare cu
automatizarea necesara pentru reducerea la minimul necesar a timpului de utilizare._
Dotarea cladirii cu o instalatie de panouri fotovoltaice - sistem de minim 16 kWp
— minim 45 panouri solare 360 Wp +Invertor — montaj pe terasa care sa acopere

partial:

e Consumul de energie electrica pentru iluminat

e Consumul de energie electrica al boilerelor de preparare apa calda de consum —
in regim de vara aditional panourilor solare
Conusmul auxiliar de energie electrica a pompei de caldura aer- apa

= Consumul de energie electrica pentru ventilare mecanica, racire

Pachetul de solutii 2 - P2(P1+S3)
Compus din pacherul P1 descis anterior la care se adauga solutia S3 compusa din :

S3.

Dotarea cladirii cu instalatie de racire si_ventilare mecanica cu recuperarea caldurii,

solutie care are in componenta:

- Dotarea celor 8 Sali de clasa din gradinita cu cate o centrala de tratare a aerului cu urmatoarele

functii:

o

o

Asigurarea necesarului de racire — agentul termic pentru racire — produs de sistemul
pompa de caldura aer-apa in functionare de vara

Asigurarea aer proaspat, care prin intermediul unui recuperator de caldura — eficienta
minima 80% - va prelua din caldura aerului viciat evacuat

Filtrarea aerului

Dotare cu senzor de CO2

Optional circuit de incalzire — agent termic de la cazanele existente / sistem pompa de
caldura in regim de iarmna

Cladirea va fi dotata cu instalatie de ventilare mecanica in bai.

Evacuarea aerului viciat din baile fara suprafata vitrata se va face prin intermediul unor
ventilatoare de exiractie de 75mc/h, prevazut cu clapeta antiretur. Putere electrica 0,02
kW, functionare intr-o singura treapta.

Acestea vor evacua aerul viciat, prin intermediul unor coloane de ventilare, in exterior.

c) Solutiile tehnice si masurile propuse de expertul tehnic si de auditorul energetic

Propunere - Expert Tehnic:

Masurile propuse de expertul tehnic sunt cele din scenariul 1, respectiv: se va demonta acoperisul
de peste etajul doi si se vor reface straturile de termoizolatie si de hidroizolatie pe toati suprafata
invelitorii.Se aplica termosisteme Ia pereti si la plansee din considerente de reducere a consumului de
energie si de sporire a confortului termic. Nu se recomanda masuri de consolidare, subzidire, sau alte
consolidari structurale ale elementelor de rezistenta.

Lucrarile propuse, nu afecteazi negativ, rezistenta i stabilitatea constructiei existente, in

masura in care se vor respecta detaliile din documentatie.
e ——————
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Propunere — Audit Energetic:

Se propune aplicarea pachetului de solutii P2

P2(P1+S3) Pachetul de solutii 2 - Solufie descrisa in paragrafele anterioare respectiv suma solutiilor S1
+ 852 + S3.

d. Recomandarea interventiilor necesare
Recomandare Expertize Tehnic
Se recomanda scenariul 1, din considerente de reducere a consumului de energie si de sporire a
confortului termic.

Recomandare Audit Energetic:
SE PROPUNE APLICAREA SOLUTIEI P2

Prin aplicarea acestui pachet de solutii se obtin:
» economie de energie finala - 69,62%,

* in conditii de eficienta economica ridicata — durata de recuperare a investitiei 10,8 ani,

= conditii de protectia mediului foarte bune — reducere a emisiilor anuale de CC2 aferente energiei
primare — 61,52 %,

» consumul anual specific de energie finala pentru incalzire preliminat la finalizarea lucrarilor este de
65,78 kWh/m2an

« productie on-site de energie din energii regenerabile — 61,01 kWh/mp- panouri solar termice +
panouri fotovoltaice + pomp caldura aer- apa cu productie de energie termica pentru incalzire in
regim de iarna si agent de racire — regim de vara

* Dotarea cu instalatie de racire si ventilare mecanica cu recuperarea caldurii conduce la
indeplinirea parametrilor de confort specifici cladirilor cu destinatia de gradinita, pe langa
economii importante in consumul de energie pentru incalzire al cladirii.

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MIN.2) SI
ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

Avand la baza scenariile recomandate de cele doua studii de specialitate si anume, expertiza
tehnica si autditul energetic, tinand cont si de situatia reala din teren precum si de lucrarile eligibile,
conexe din cadrul ghidului de finantare si a celor strict necesare pentru executia futuror lucrarilor din
prezentul proiect, se contureaza doua scenarii de baza supuse analizei, asffel:

SCENARIUL 1

Din punct de vedere structural - nu se propun lucrari de consolidare, dar prin recomandarea expertului
se propun urmatoarele lucrari:

- Demolarea acoperisului tip sarpanta cu toate elemetele acesteia datorita faptului ca este executata fara
sa aiba la baza un proiect autorizat, elementele sarpantei fiind subdimensionate cu rezemare pe termo-
hidroizolatia existenta a acoperisului tip terasa;

Din punct de vedere arhitectural si al anvelopei se propun urmatoarele:
- Anvelopa - parte opaca — pereti - montarea de termosistem din placi rigide de vata minerala bazaltica
dual density in grosime de 15 cm si protectie cu tencuieli structurate. Soclul cladirii se va izola cu
polistiren EXTRUDAT de 80 mm grosime care va depasii nivelul frotuarului cu 40 cm, protejat cu
tencuiala permeabila la vapori;
- Anvelopa — parte vitrata — tamplarie — se propune ca intreaga tamplarie a spatiilor incalzite sa fie
inlocuita cu tamplarie din PVC avand urmatoarele caracteristici:
» Fatada principala cu orientare Est — sa fie inlocuita cu tamplarie PVC cu geamuri
termoizolante triple, pachet sticla de minim 40 mm cuu umplutura cu gaz inert, control
solar maxim g=31%, transmitanta termica maxim 60% cu o rezistenta termica totala
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mai mare de 0.87 m*K/.W, respectiv o transmitanta totala a ferestrei (geam + profil) mai
mica de Ugreasta = 1.15 W/m?K. Suplimentar se vor monta jaluzele pentru protectie
solara cu actionare mecanica montate la exterior.

e Pe restul fatadelor se va monta tamplarie PVC cu geamuri termoizolante avand rezistenta
termica de min. 0.77 m?*K/.W si transmitanta termica Urereasra < 1.30 W/m2K, cu profile
PVC cu min. 5 camere si pachet de geam termoizolant triplustratificat.

» Usile de la intrare se vor inlocui cu tamplarie PVC cu urmatoarele caracteristici minime: profil
clasa A- 5 camere, armatura otel zincat, geamuri termoizolante duble 4-16-4 grosimea
spatiilor intre geamuri 16 mm, umpluturd gaz inert, cu o suprafata tratatd cu strat
reflectant la raze infrarogii, usile fiind prevazute cu dispozitive automate de inchidere
pentru diminuarea pierderilor de caldura cauzate de inchiderea deschiderea usilor.
Toatd tamplaria modernizatd de la spatiile cu aglomerare umana mare, va fii dotata cu
grile de ventilare mecanica sau in cazul in care este posibil din punct de vedere
tehnico-economic cu clapete higro-reglabile care asigurd controlul fluxului de aer in
functie de umiditatea detectata in spatiul interior.

Deasemenea se vor monta glafuri interioare din PVC si solbancuri exterioare din tabla de Al prevopsita.
Se vor schimba si cele trei usi de acces exterior avand aceleasi caracteristici termice ca si tamplaria,
Usile vor fii prevazute cu sisteme de inchidere automate. Deasemenea pe latura Est, acolo unde se afla
ferestrele salilor de clasa se vor monta sisteme de umbrire de tip jaluzele vénetiene, montate in exteriorul
tamplariei cu actionare manuala si posibilitatea ridicarii acestoara intr-o cutie de depozitare, atunci cand
acestea nu sunt necesare (in special in perioada recs) ;
- Planseu peste ultimul nivel — dupa desfacerea acoperisului sarpanta existent si a termo-hidroizolatiei
vechi, se executa corectia betonului de panta pentru asigurarea pantei corespunzatoare noii solutii
tehnice, in conformitate cu prevederile normativului NP 069 — 2014 — Normativ privind proiectarea,
executia si exploatarea invelitorilor acoperisurilor in panta la cladiri, dupa care se aplica bariera de vapori
urmata de montarea termoizolatiei din placi de polistiren EXTRUDAT — XPS in grosime de 25 cm peste
care se aplica o folie din PE ca protectie a acesteia. Peste folia din PE se toarna o sapa in grosime de 5
cm armata cu microfibre( fibra de sticla), care va fii stratul suport al hidroizolatiei. Dupa uscarea sapei se
trece la executarea stratului hidroizolant comus din doua randuri de folie hidroizolanta compusa din:
stratul 1 — folie bituminoasa termosudabila armata cu fibre PE avand 3 kg/mp si prevazuta cu canale de
aerare; stratul 2 — folie bituminoasa termosudabila cu protectie din ardezie avand greutatea de 4.5
kg/mp. Inainte de aplicarea termo-hidroizolatiei si a startului de protectie sa vor tarta cu deosebita atentie
gurile de scurgere de la nivelul terasei, prin etansarea corecta a acestora, prelungirea coloanei pluviale
pana la cora superioara a hidroizolatiei si montarea de guri de scurdere cu guler de etansare si
parafrunzare. In zona de coama a pantelor se vor monta deflectoare duble pentru evacuarea vaporilor de
apa din termoizolatie. Gurile de scurgere vor avea diametrul de 100 mm.
- Pardoseala de la nivelul parterului - datorita faptului ca exista un canal tehnic nevizitabil la care nu se
cunoaste exact configuratia, tarseul si dimensiunile, se va desface integral (finisaj pardoseala si strat
suport existent) pana la elementul structural (pardoseala de beton veche) si se va termoizola la fata
superioara cu polistiren EXTRUDAT in grosime de minim 5 cm protejat cu sapa in grosime de 3 cm armat
cu microfibre peste care se aplica finisajul pardoselii. Cota superioara a finisajului nu va depasii cota 0.00
actuala.
- Lucrari conexe constructii - sunt compuse din:
» Repararea trotuarelor exterioare perimetrale;
* Repararea tencuielilor exterioare cu potential de desprindere de pe fatada principala, inainte de
executia termosistemului;
e Repararea gurilor de scurgere de la nivelul terasei si montarea de glafuri de tabla la aticele
suprainaltate;
e La interior se vor inlocuii toate pardoselile de la nivelul parterului, atat reci cat si calde;
Se vor inlocui placajele de faianta din bai degradate ca urmare a inlocuirii instalatiilor si montarii
termoizolatiei la nivelul pardoselii de la parter;
= Se vor repara toti spaleii interiori de la ferestrele si usile exterioare care se inlocuiesc, si se vor
repara traseele inslatiilor noi ingropate;
Se va zugravii tot interiorul (pereti tavane) cu vopsea lavabila de interior;
Desfacerea hidoizolatiei existente;
Desfacerea termoizolatiei existente din zgura expandata;
Desfacerea barierei de vapori care in timp si-a pierdut proprietatiie din cauza imbatranirii
materialului de baza — bitumul;

e —
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Din punctul de vedere al lucrarilor de instalatii se propun:
- Instalatii de incalzire — se propune inlocuirea radiatoarelor existente cu regim de temeratura de
90/70C cu radiatoare de tabla noi dimensionate pentru agent termic cu functionare in regim de
temperatura 55/45C. Radiatoarele vor fii echipate cu robineti termoststabili, de aerisire. Deasemenea se
va inlocuii complet reteaua de distributie agent termic, incepand de la Camera tehnica si pana la ultimul
consumator.
- Preparare ACM ~ se va face in sistem centralizat cu ajutorul a trei surse de producere ACM si
anume: cu ajutorul bolierului prevazul cu rezistenta electrica si alimentat de la centralele termice pe gaz
existente si cu ajutorul panourilor solare termice propus.
- Instalarea sistemelor de climatizare si ventilare mecanica pentru asiqurarea calitatii aerului din interior
pentru acest capitol se propune montarea de ventiloconvectoare in salile de clasa pentru asigurarea
confortului in sezonul cald , acestea fiind alimentate de la sistemul de producere apa rece cu ajutorul
pompelor de caldura. Deasemenea se propune montarea de recuperatoare de caldura pentru asigurarea
aerului proaspat fiind recuperata energia necesara ventilarii spatiilor in toate sezoanele in care este
necesar aport de incalzire/racire. In toate incaperile se vor monta senzori de CO2 care comanda
centralele de ventilare/recuperatoarele de caldura, pentru asigurarea in permanenta, pe timpul
programului de functionare, a calitatii aerului (umiditate, temperatura, continut CO2).
- Reabilitarea/modernizarea instalatiilor de iluminat din cladire ~ consta din inlocuirea circuitelor de
fluminat care sunt existente de la constructia imobilului. Deasemenea se vor inlocuii toate corpurile de
iluminat de diferite forme, dimensiuni si tipuri, cu corpuri de iluminat noi care utilizeaza tehnologia LED cu
un consum redus de energie electrica dar cu un randament mare. in zona holurilor de acces se vor
prevedea corpuri de iluminat cu senzori de miscare de tip DIMER.
- Sisteme de management energetic integrat pentru cladiri — acestea sunt compuse din totalitatea
sistemelelor de automatizare care comanda, functionarea economica si inteligenta a tuturor sistemelor de
producere energie termica si electrica, astfel: centrala termica va fi cu functionare automatizata, dotat cu
tablou de gestiune electronica, panou digital de automatizare pentru controlul centralele termice
functionand pe gaz metan a pompele de caldura, si a modulelor anexe : puffer, panouri solare, boiler,
sistem automat de modulare continua a puterii de ardere, functie de cerinta instalatiei. In toate incaperile
se vor monta senzori de CO2 care comanda centralele de ventilare/recuperatoarele de caldura, pentru
asigurarea in permanenta, pe timpul programului de functionare, a calitati aerului (umiditate,
temperatura, continut CO2). Tot sistemul va fii conceput csi cu gestiune prin internet a tuturor sistemelor
avnd posibilitatea ca un operator al beneficiarului sa regleze parametrii , de pe pe un leptop/tableta/mobil
de oriunde acesta s-ar afla. Tot sistemul va fii comandat de un sistem de automatizare dedicat de tip
BMS. Ca aparataj de masura se va monta un sistem de masurare a energiei electrice consumate atat din
productia proprie (panouri solare fotovoltaice) cat si din SEN. Din punctul de vedere al energiei electrice
se va inlocuii paratul de masusura (contorul) cu unul nou adaptata noii solutii fehnice. Avand in vedere
sistemul propus pentru preparare agent termic, nu este nevoie de montajul de aparataj de masura a
acestuia fiind o productie proprie. Aparatele de masuro si control existente si care se pastreaza sunt:
debitmetre pentru masurarea apei reci consumate, contoare de gaz pentru masurarea gazului metan
consumat.
- Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald — avand in vedere expunerea fatadelor principale
pe directia est — vest, aceasta fiind facuta si din considerente de iluminat natural cu eficienta maxima,
beneficice pentru copii, se propune, ca masura de reducere a efectului de sera in special pe perioada
calda a anului dar si cu efect de reducere a costurilor in ceea ce priveste climatizarea spatiilor, un sistem
de parasolare din lamele de aluminiu prevopsite montate in exteriorul farestrelor, de tipul Sjaluzele
venetiene”, montate la fiecare sala de clasa.
- Sisteme alternative de producere a energiei electricesi termicepentru consum propriu- in afara de
centralele termice in condensare pe gaz existente si montate relativ recent, deci utilizand tehnologia
anilor 2020 — 2021, s-au prevazut urmatoarele sisteme care utilizeaza energia regenerabila:
o Sistem de pompe de caldura pentru peraparare agent termic cald/rece si aport la ACM;
= Sistem de panouri solare termice cu tuburi vidate pentru preparare ACM utilizant energia solara;
« Sistem de panouri solare fotovoltaice de 30 KW, ongrid, hibrid completat de un sistem de baterii
pentru inmagazinarea energiei produse si utilizarea acestuia in perioada fara soare (noaptea,
iarna sau in perioada in care energia solara este minimala din cauza fenomenelor meteo ,
dimensionat strict pentru consumul propriu, acesta asigurand o independenta energetica ridicata.
e Se va monta o statie de incarcare pentru vehicule electrice cu putere peste 22 kW, cu doua

puncte de incarcare pe statie, conform recomandarilor din auditul energetic.

%
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- Lucrari conexe instalatii — din aceasta categorie fac parte urmatoarele:

= Inlocuirea circuitelor de priza si a aparatajelor aferente atat la iluminat cat si la prize;

e [nlocuirea instalatiei de paratraznet;

* Inlocuirea tabloului general TGD si a tablourilor interioare de distributie de pe fiecare nivel
aceastea fiind vechi in neconcordanta totala cu legislatia in vigoare;

e Inlocuirea coloanelor pluviale si a retelei de colectare si evacuare orizontale (plasa);
Inlocuirea completa a instalatiilor sanitare interioare ca urmare a inlocuirii tuturor circuitelor
de alimentare cu apa rece si calda in sistem centralizat.

e Translatarea instalatiilor exterioare de utilizare gaze naturale pentru asigurarea gabaritului
necesar executarii lucrarilor de anvelopare exterioare, instalatia de utilizare gaze naturale
necesitand sa fie libera, neigropata in elemente de constructii nsau finisaje.

SCENARIUL 2

Din punct de vedere structural - nu se propun lucrari de consolidare, dar prin recomandarea expertului
se propun urmatoarele lucrari:

- Demolarea acoperisului tip sarpanta cu toate elemetele acesteia datorita faptului ca este executata fara
sa aiba la baza un proiect autorizat, elementele sarpantei fiind subdimensionate cu rezemare pe termo-
hidroizolatia existenta a acoperisului fip terasa;

Din punct de vedere arhitectural si al anvelopei se propun urmatoarele:
- Anvelopa - parte opaca — pereti - montarea de termosistem din placi rigide de vata minerala bazaltica in
grosime de 10 cm si protectie cu tencuieli structurate. Soclul cladirii se va izola cu polistiren EXTRUDAT
de 50 mm grosime care va depasii nivelul trotuarului cu 40 cm, protejat cu tencuiala permeabila la vapori:
- Anvelopa — parte vitrata — tamplarie - inlocuirea de tamplarie veche existente din PVC, cu tamplarie
noua tot din PVC cu geam termopan triplu stratificat avand Rmin = 0.77 mpK/W. Deasemenea se vor
monta glafuri interioare din PVC si solbancuri exterioare din tabla de Al prevopsita. Se vor schimba si
cele trei usi de acces exterior avand aceleasi caracteristici termice ca si tamplaria, Usile vor fii prevazute
cu sisteme de inchidere automate ;
- Planseu peste ultimul nivel — aplicarea de termoizolatie peste cea existenta, compusa din placi rigide de
vata minerala bazaltica in grosime de 10 cm peste care se aplica o folie din PE ca protectie a acesteia.
Peste folia din PE se toama o sapa in grosime de 3 cm amata cu microfibre, care va fii stratul suport al
hidroizolatiei. Dupa uscarea sapei se trece la executarea stratului hidroizolant comus din doua randuri de
folie hidroizolanta compusa din: stratul 1 — folie bituminoasa termosudabila armata cu fibre PE avand 3
kg/mp; stratul 2 — folie bituminoasa termosudabila cu protectie din ardezie avand greutatea de 4.5 kg/mp.
Inainte de aplicarea termo-hidroizolatiei si a startului de protectie sa vor tarta cu deosebita atentie gurile
de scurgere de la nivelul terasei, prin etansarea corecta a acestora, prelungirea coloanei pluviale pana la
cora superioara a hidroizolatiei si montarea de guri de scurdere cu giuler de etansare si parafrunzare. In
zona de coama a pantelor se vor monta deflectoare duble pentru evacuarea vaporilor de apa din
termoizolatie. Gurile de scurgere vor avea diametrul de 100 mm.
- Pardoseala de la nivelul parterului — NU SE IZOLEAZA
- Lucrari conexe constructii - sunt compuse din:
e Repararea trotuarelor exterioare perimetrale;
¢ Repararea tencuielilor exterioare cu potential de desprindere de pe fatada principala, inainte de
executia termosistemului;
» Repararea gurilor de scurgere de la nivelul terasei si montarea de glafuri de tabla la aticele
suprainaltate;
* Se vor repara toti spaletii interiori de la ferestrele si usile exterioare care se inlocuiesc;
Se va zugravii local interiorul , doar in zonele de interventie,) cu vopsea lavabila de interior;

Din punctul de vedere al lucrarilor de instalatii se propun:

- Instalatii de incalzire — se pastreaza radiatoarelor existente cu regim de temeratura de 90/70C

- Preparare ACM — se va face cu sistemul actual respectiv, local cu bolire electrice;

- Instalarea sistemelor de climatizare si ventilare mecanica pentru asigurarea calitatii aerului din interior
pentru acest capitol se propune montarea de ventiloconvectoare in salile de clasa pentru asigurarea
confortului in sezonul cald , acestea fiind alimentate de la sistemul de producere apa rece cu ajutorul
pompelor de caldura. Deasemenea se propune montarea de recuperatoare de caldura pentru asigurarea

aerului proaspat fiind recuperata energia necesara ventilarii spatiilor in toate sezoanele in care este
. " . - - "« e
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necesar aport de incalzire/racire. In toate incaperile se vor monta senzori de CO2 care comanda
centralele de ventilare/recuperatoarele de caldura, pentru asigurarea in permanenta, pe timpul
programului de functionare, a calitatii aerului (umiditate, temperatura, continut CO2).
- Reabilitarea/modernizarea instalatiilor de iluminat din cladire — consta din pastrarea circuitelor de
iluminat existente cu inlocuirea toturor corpurile de iluminat de diferite forme, dimensiuni si tipuri, cu
corpuri de iluminat noi care utilizeaza tehnologia LED cu un consum redus de energie electrica dar cu un
randament mare. In zona holurilor de acces se vor prevedea corpuri de iluminat cu senzori de miscare de
tip DIMER.
- Sisteme de management energetic integrat pentru cladiri — acestea sunt compuse din totalitatea
sistemelelor de automatizare care comanda, functionarea economica si inteligenta a tuturor sistemelor de
producere energie termica si electrica, astfel: centrala termica va fi cu functionare automatizata, dotat cu
tablou de gestiune electronica, panou digital de automatizare pentru controlul centralele termice
functionand pe gaz metan a pompele de caldura, si a modulelor anexe : puffer, boiler, sistem automat de
modulare continua a puterii de ardere, functie de cerinta instalatiei. In toate incaperile se vor monta
senzori de CO2 care comanda centralele de ventilare/recuperatoarele de caldura, pentru asigurarea in
permanenta, pe fimpul programului de functionare, a calitatii aerului (umiditate, temperatura, continut
CO2). Tot sistemul va fii conceput csi cu gestiune prin internet a tuturor sistemelor avnd posibilitatea ca
un operator al beneficiarului sa regleze parametrii , de pe pe un leptop/tableta/mobil de oriunde acesta s-
ar afla. Tot sistemul va fii comandat de un sistem de automatizare dedicat de tip BMS. Ca aparataj de
masura se va monta un sistem de masurare a energiei electrice consumate atat din productia proprie
(panovuri soiare fotovoltaice) cat si din SEN. Din punctul de vedere al energiei electrice se va inlocuii
paratul de masusura (contorul) cu unul nou adaptata noii solutii tehnice. Avand in vedere sistemul propus
pentru preparare agent termic, nu este nevoie de montajul de aparataj de masura a2 acestuia fiind o
productie proprie. Aparatele de masuro si control existente si care se pastreaza sunt: debitmetre pentru
masurarea apei reci consumate, contoare de gaz peniru masurarea gazului metan consumat,
- Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald — NU SE PROPUN.
- Sisteme altemative de producere a energiei electricesi termicepentru consum propriu- in afara de
centralele termice in condensare pe gaz existente si montate relativ recent, deci utilizand tehnologia
anilor 2020 — 2021, s-au prevazut urmatoarele sisteme care utilizeaza energia regenerabila:
» Sistem de pompe de caldura pentru peraparare agent termic cald/rece si ACM; ~
= Sistem de panouri solare fotovoltaice de 30 KW, ongrid, hibrid completat de un sistem de baterii
pentru inmagazinarea energiei produse si ufilizarea acestuia in perioada fara soare (noaptea,
iama sau in perioada in care energia solara este minimala din cauza fenomenelor meteo |,
dimensionat strict pentru consumul propriu, acesta asigurand o independenta energetica ridicata.
- Lucrari conexe instalatii — din aceasta categorie fac parte urmatoarele:
* Inlocuirea aparatajelor aferente atat la iluminat cat si la prize cu pastrarea circuitelor de
priza si distributie energie electrica, existente;
Inlocuirea instalatiei de paratraznet;
Inlocuirea tabloului general TGD si a tablourilor interioare de distributie de pe fiecare nivel
aceastea fiind vechi in neconcordanta totala cu legislatia in vigoare;
 Inlocuirea coloanelor pluviale si a retelei de colectare si evacuare orizontale (plasa);
e Pastrarea instalatiilor sanitare interioare ;
Translatarea instalatiilor exterioare de utilizare gaze naturale pentru asigurarea gabaritului
necesar executarii lucrarilor de anvelopare exterioare, instalatia de utilizare gaze naturale
necesitand sa fie libera, neigropata in elemente de constructii nsau finisaje.

5.1 Solutia fehnica d.p.d.v. tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic,
cuprinzand:

a) Descrierea principalelor lucrari de interventie pentru: consolidare, protejare, reparare
elemente nestructurale, demolare, etc...

Din punctul de vedere al lucrarilor de demolare pentru executarea unor lucrari de interventie structurala —
NU ESTE CAZUL;
Singurele lucrari de demolare se refera la desfacerea integrala a acoperisului de fip sarpanta compusa
din sarpanta de lemn si invelitoare de tabla, ca urmare a inexistentei unei autorizatii de construire sia
existente unor deficiente de executie ( subdimensionare elemente componente sarpanta, nefixarea
elementelor de rezistenta ale sarpantei de elementele de rezistenta de beton ale structurii obiectivului,
inexistenta protejarii cu solutii igbifuge, fungice,)

e R
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LUCRARI PROIECTATE

Solutiile tehnice propuse prin proiect sunt desctise pentru fiecare specialitate, pe capitole
de lucrari, astfel :

- ARHITECTURA;

- REZISTENTA

- INSTALATII SANITARE

- INSTALATII TERMICE

- INSTALATII ELECTRICE — CURENTI TARI
- INSTALATII ELECTRICE — CURENTI SLABI

e ——
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MEMORIU DE ARHITECTURA

La solicitarea Beneficiarului, prin prezentul proiect se doreste renovare
Gradinitei.
In conformitate cu datele din sistemul informatic integrat al invatamantului g i prezent

sunt:
e Numar de copii : 136
e Cadre didactice si personal administrative:10 persoane
Total persoane: 146

a cladirii

Preconizat pentru viitor: 136 de copii

SITUATIA EXISTENTA:

Cladirea nu se ridica la standardele de functionare actuale, in ceea ce priveste confortul termic,
de aceea trebuie intervenit asupra acoperisului, trebuie executate lucrari de termoizolare, lucrari de
inlovcuire a instalatiilor, etc..

La data intocmirii documentatiei si ca urmare a analizarii starii tehnice a spatiului, se constata
urmatoarele:

Situatia existenta - structura realizata din:

Fundatii din baton armat;

Structura pe cadre;

Pereti structurali din BCA de 25 cm;

Plansee din beton armat monolit;

Acoperis tip sarpanta din lemn;

Invelitoare din tigla de tabla;

Exista pierderi mari de caldura, datorita lipsei stratului termoizolant corespunzator;

Invelitoarea initiald este terasa necirculabila cu hidroizolatie alcatuitd din bitum si carton asfaftat

peste care a fost montatd Tnvelitoare din tabla zincatd, asezati pe sarpantd usoar3 din lemn

alcatuitd din popli, clesti, pane si capriori.

= Finisajele exterioare sunt alcatuite din tencuieli cu terasit.

= Finisajele interioare sunt alcatuite din vopsitorii lavabile pe tencuieli gletuite, placaje ceramice in
grupurile sanitare, in bucétérie si in anexele bucatariei si in spatiile de circulatie. Pardoselile sunt
din parchet laminat in salile de clasa, gresie in holuri, in bucatarie si in anexe si in spatiile de
circulatie. Tamplaria interioard este din lemn, ferestrele sunt din profile pvc cu geam termopan.

= Cladirea este dotata cu instalatie electrica de iluminat si prize, instalatii sanitare de alimentare cu
apa si canalizare, radiatoare din otel, centrald termica proprie cu gaze naturale.

Structura in cadre

%
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SITUATIA PROPUSA:

Avand in vedere tema de proiectare precum si prevederile normativelor in vigoare in ceea ce priveste
proiectarea unitatilor de invatamant cf. NP010-87 si normelor de igiena prevazute in Ordinul
nr.1955/18.10.1995, care au impus solutia tehnica propusa prin prezenta docu ?I'T.} ca,

N N
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Din punct de vedere functional se pastreaza functiunile existente, obiectu
refunctionalizare obiectivului de investitie. |
Astfel se pastreaza urmatoarele functiuni existente: \

SUPRAFETE S| FUNCTIUNI - EXISTENTE

Descrierea solutiilor tehnice propuse
- [zolarea tenmica a partii opace a fatadelor - inclusiv intradosul terasei de la intrare, se va executa
cu placi de vata minerala bazaltica in grosime de 15 cm avand coeficientul de conductivitate
termica efectiva mai mica de Ac=0.042 W/mK. Placile de vata minerala bazaltica se lipesc in cu
adeziv special cu un consum de 4-6 kg /mp. Dupa lipirea placilor de vata, urmeaza, in mod
CBLIGATORIU, fixarea mecanica a acestora cu dibluri tip ciuperca cu un consum de minim 5
buc/mp. Dupa fixarea mecanica se aplica 0 masa de spaclu in care se inglobeaza o plasa de fibra
de sticla de 160 gr/mp peste care se aplica randul 2 de masa de spaclu pentru acoperire,
inglobare si netezire. Dupa finisare se trece la aplicarea finisajului conform planselor de
arhitectura, respectiv tencuiala structurata. In jurul tamplariei (pe toate cele patru laturi) tencuiala
exterioara de pe spaleti se va desface, dupa montajul tamplariei spaletul se va corecta cu mortar
dupa care se va monta termosistem din vata minerala de 5 cm. Culorile aferente fatadelor se vor
alege doar cu aprobarea arhitectului, avand la baza plansele de arhitectura si paletarul de culori

al furnizorului tencuielii structurate.

- [zolarea termica a partii vitrate a fatadelor - Se propune ca intreaga tamplarie a spatiilor incalzite
sa fie inlocuita cu tamplarie din PVC avand urmatoarele caracteristici:

o Fatada principala cu orientare Est — sa fie inlocuita cu tamplarie PVC cu geamuri
termoizolante triple, pachet sticla de minim 40 mm cuu umplutura cu gaz inert, control
solar maxim g=31%, transmitanta termica maxim 60% cu o rezistenta termica totala
mai mare de 0.87 m*K/.\W, respectiv o transmitanta totala a ferestrei (geam + profil) mai
mica de Ugmesa = 1.15 W/m?K. Suplimentar se vor monta jaluzele pentru protectie
solara cu actionare mecanica montate la exterior.

o Pe restul fatadelor se va monta tamplarie PVC cu geamuri termoizolante avand rezistenta
termica de min. 0.77 m?*K/.\W si transmitanta termica Usereastra < 1.30 W/m?K, cu profile
PVC cu min. 5 camere si pachet de geam termoizolant triplustratificat.

e Usile de la intrare se vor inlocui cu tamplarie PVC cu urmatoarele caracteristici minime: profil
clasa A- 5 camere, armatura otel zincat, geamuri termoizolante duble 4-16-4 grosimea
spatiilor intre geamuri 16 mm, umpluturd gaz inert, cu o suprafata tratatd cu strat
reflectant la raze infrarosii, usile fiind prevazute cu dispozitive automate de inchidere
pentru diminuarea pierderilor de caldura cauzate de inchiderea deschiderea usilor.
Toata tamplaria modemizata de la spatiile cu aglomerare umana mare, va fii dotata cu
grile de ventilare mecanica sau in cazul in care este posibil din punct de vedere
tehnico-economic cu clapete higro-reglabile care asigura controlul fluxului de aer in
functie de umiditatea detectata in spatiul interior.

Deasemenea se vor monta glafuri interioare din PVC si solbancuri exterioare din tabla de Al prevopsita.
Se vor schimba si cele trei usi de acces exterior avand aceleasi caracteristici termice ca si tamplaria,
Usile vor fii prevazute cu sisteme de inchidere automate. Deasemenea pe latura Est, acolo unde se afla
ferestrele salilor de clasa se vor monta sisteme de umbrire de tip jaluzele venetiene, montate in exteriorul
tamplariei cu actionare manuala si posibilitatea ridicarii acestoara intr-o cutie de depozitare, atunci cand
acestea nu sunt necesare (in special in perioada rece) ;
- Planseu peste ultimul nivel — dupa desfacerea acoperisului sarpanta existent si a termo-hidroizolatiei
vechi, se executa corectia betonului de panta pentru asigurarea pantei corespunzatoare noii solutii
tehnice, in conformitate cu prevederile normativului NP 069 — 2014 — Normativ privind proiectarea,
e e ]
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executia si exploatarea invelitorilor acoperisurilor in panta la cladiri, dupa care se aplica bariera de vapori
urmata de montarea termoizolatiei din placi de polistiren EXTRUDAT — XPS in grosime de 25 cm peste
care se aplica o folie din PE ca protectie a acesteia. Peste folia din PE se toama o sapa in grosime de 5
cm armata cu microfibre( fibra de sticla), care va fii stratul suport al hidroizolatiei. Dupa uscarea sapei se
trece la executarea stratului hidroizolant compus din doua randuri de folie hidroizolanta compusa din:
stratul 1 — folie bituminoasa termosudabila armata cu fibre PE avand 3 kg/mp si prevazuta cu canale de
aerare; sfratul 2 — folie bituminoasa termosudabila cu protectie din ardezie avand greutatea de 4.5
kg/mp. Inainte de aplicarea termo-hidroizolatiei si a startului de protectie sa vor tarta cu deosebita atentie
gurile de scurgere de la nivelul terasei, prin etansarea corecta a acestora, prelungirea coloanei pluviale
pana la cora superioara a hidroizolatiei si montarea de guri de scurdere cu guler de etansare si
parafrunzare. In zona de coama a pantelor se vor monta deflectoare duble pentru evacuarea vaporilor de
apa din termoizolatie. Gurile de scurgere vor avea diametrul de 100 mm.
- Pardoseala de la nivelul parterului - datorita faptului ca exista un canal tehnic nevizitabil la care nu se
cunoaste exact configuratia, tarseul si dimensiunile, se va desface integral (finisaj pardoseala si strat
suport existent) pana la elementul structural (pardoseala de beton veche) si se va termoizola la fata
superioara cu polistiren EXTRUDAT in grosime de minim 5 cm protejat cu sapa in grosime de 3 cm armat
cu microfibre peste care se aplica finisajul pardoselii compus din pardoseli de gresie antiderapanta si
larchet laminat de tragic intens.. Cota superioara a finisajului nu va depasii cota 0.00 actuala.
- Lucrari conexe constructii - sunt compuse din:
e Repararea trotuarelor exterioare perimetrale;
e Repararsa tencuisliler exterioare cu potential de desprindere de pe fatada principala, inainte de
executia termosistemului;
o Repararea gurilor de scurgere de la nivelul terasei si montarea de glafuri de tabla la aticele
suprainaltate;
» La interior se vor inlocuii toate pardoselile de la nivelul parterului, cu pardoseli din covor PVC de
trafic intens, antibacterian, aceasta fiind o zona de interventia la nivelul placii de la parter;
» Se vor inlocui placajele de faianta in bai, degradate ca urmare a inlocuirii instalatiilor si montarii
termoizolatiei la nivelul pardoselii de la parter;
e Se vor repara toti spaleii interiori de la ferestrele si usile exterioare care se inlocuiesc, si se vor
repara traseele instalatiilor noi ingropate;
Se va zugravii tot interiorul (pereti tavane) cu vopsea lavabila de interior;
Desfacerea hidoizolatiei existente;
Desfacerea termoizolatiei existente din zgura expandata;
Desfacerea barierei de vapori care in timp si-a pierdut proprietatiie din
materialului de baza — bitumul;

Indicatori de arhitectura estimati:
Regim de inaltime: Siepge +P+E1 + E2p50m

« ST=3253 mp
s Sc=453 mp
e Sd=1.377mp
e Su=1125mp
sC 459
L POT = EIIOO - ﬁ 100 = 14.11%
. CUT=§S"'—T’-’~= ;—:%;:0.4233
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MEMORIU DE REZISTENTA

SITUATIE EXISTENTA

Constructie de forma poligonala in plan, se incadreaza intr-un dreptunghi cu laturile in plan de
14,75 x 57,25 m, cu regularitate in plan si pe verticala.

Structura constructiei este alcatuitd din zidarie portantd din caramida ceramic3, cu pereli de
30 cm grosime rigidizati cu stalpisori si centuri din beton armat monolit in combinatie cu stalpi si grinzi
din beton armat monolit. Peretii de compartimentare sunt autoportanti alcatuiti din zidarie din ciramid3
ceramica plina cu grosimea de 12,5 cm.

Planseele sunt din beton armat rezemate pe peretii portanti. Circulatia pe verticald este
asiguratad de scéri alcatuite din beton armat monolit.

Fundatiile sunt de tip continuu sub peretii portan{j, alcatuite din talpa din beton simplu si
elevatie din beton simplu cu centura din beton armat.

Invelitoarea initiald este teras3 necirculabild cu hidroizolatie alcituita din bitum si carton asfaftat
peste care a fost montata invelitoare din tabla zincata, asezatd pe sarpanti usoara din lemn alcatuita din
popi, clesti, pane si capriori.

Finisajele exterioare sunt alcdtuite din tencuieli tencuieli cu terasit.

Finisajele interioare sunt alcatuite din vopsitorii lavabile pe tencuieli gietuite, piacaje ceramice in
grupurile sanitare, Tn bucatarie si in anexele bucatariei si in spatiile de circulatie. Pardoselile sunt din
parchet laminat in salile de clasa, gresie in holuri, in bucatérie si in anexe si in spatiile de circulatie.
Tamplaria interioara este din lemn, ferestrele sunt din profile pvc cu geam termopan.

Cladirea este dotata cu instalatie electricd de iluminat si prize, instalatii sanitare de alimentare cu
apa si canalizare, radiatoare din otel, centrald termica proprie cu gaze naturale.

In conformitate cu Studiul Geotehnic, realizat de catre S.C GEOSILV MAIZ SRL Deva, rezufta:.

Din punct de vedere zona loc,alitatii Deva se incadreaza in culoarul Muresului
Culoarul Muresului este delimitat in nord de Muntii Metaliferi,in sud vest de Muntii Poiana
Rusca.

Constructia existenta Gradinita cu Program Normal Nr.3 cu regim de inaltime P+2E, ce
urmeaza a se renova energetic se incadreaza din punct de vedere geomorfologic in zona de
pantelor de racord ce fac legatura intre zona de lunca a raului Mures si zona de versant

Pentru verificarea fundatiei constructiei existente a stariificatiei terenului, a fost executat un
sondaj de dezvelire care a pus in evidenta urmatoarele :

-constructia prezinta un soclu de 0,20m (de la CTn-+0,00) si este executat din beton

-fundatia prezinta adancimea de Df=-1,50m (de la CTn la partea inferioara a fundatiei ) si este
executata din beton

Stratificatia terenului pusa in evidenta este urmatoarea

Sondaj S1
Cota Strat Grosime Descriere lifologica
dela la strat
-ctn -1.20 1.20m umplutura neomogena de pamint,argiloasa, cu resturi de
constructii,cafenie , indesata |
-1.20 -2.30 1.10m argila prafoasa, galbena plastic
virtoasa
-argila (Cl)= 45%
-praf (Si) =40%
-nisip (Saj= 20%

-indicele de consistenta Ic =0,95
-indicele de plasticitate Ip =47,26%-
-limita de curgere wl =86,00%
-limita de plasticitate wp=38.74 %
—greutate volumica y =18,01 kN/m®
-indicele porilor e=0,86
-porozitatea n = 50,38%

Apa subierana nu apare

— .
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Conditii de fundare
Stratul si adancimea de fundare

e Constructia existenta ce urmeaza a se renova energetic este fundata la adancimea de: Df-
=-1,50m
Constructia este fundata pe stratul de argila prafoasa , galbena ,plastic vartoasa;
apa subterana nu apare;
Se respecta prevederile STAS 6054/77privind adancimea minima de inghet (0,8-0,9)m
Presiunea conventionald ce se va lua in calcul la expertiza tehnica conform STAS 3300/2-85 (
NP 112-2014)este de : peony. =260 kPa

Conform Expertizei Tehnice realizata de ing. Popa loan, rezulta:

Pe durata existentei cladirii au existat trei seisme majore, 30 august 1986, 30 mai 1990 si 27
octombrie 2004. Nu au fost evidentiate degradari ale constructiei dupa cele trei cutremure, nu a fost
asiguratd urmdrirea comportarii in timp a constructiei, nu existd Jumalul evenimentelor, conform
Normativului privind urmarirea comportérii in timp a constructiilor Indicativ: P 130-1999.

Degradarea fizicd a materialelor structurii:

- cladirea nu este afectata de igrasie, efecte ale gelivitatii, mortarul nu este degradat.

- zidaria nu este degradata prin ascensiunea capilar3 a apei (igrasie), efecte de inghet - dezghet, sau
degradarea mortarului;

- constructia nu a fost afectata de incendiu;

Afectarea structurii din cauze neseismice:

- nusunt vizibile efecte ale cedérii terenului de fundare (tasare uniforma/neuniforma);

- planseele nu sunt deteriorate din incarcari verticale (ruperi locale, deformatii excesive, vibratii):
Afectarea structurii din actiuni seismice:

- constructia nu este fisurata prin separare, rotire, lunecare, iesire din plan sau iesire din plan vertical,
umflare, etc.

Sarpanta de peste etaj este subdimensionats, a fost montatd direct peste hidroizolatie, fara
ancoraje la nivelul talpilor popilor, cu ancoraje necorespunzatoare la nivelul cosoroabei.

Pentru realizarea obiectivului, se propun dous scenarii:
Scenariul 1:

Se va demonta acoperisul de peste etaj si se vor reface straturile de termoizolatie si de
hidroizolatie pe toata suprafata invelitorii.

Se aplica termosisteme la pereti si la plansee.
Scenariul 2:

Se va reface acoperisul de peste etaj firi a aplica termosisteme.
Se recomandam scenariul 1, din considerente de reducere a consumului de energie si de sporire a
confortului termic.

Lucrarile propuse, nu afecteazi negativ, rezistenta si stabilitatea constructiei existente, in masura
in care se vor respecta detaliile din documentatie.

Astfel din punct de vedere structural nu se impun lucrari desubfundare, camasuire sau alte lucrari de
consolidare ramanad de executat strict lucrari de demolare ale acoperisului si straturilor termo-
hidroizolatiei existente care constau din:

- Desfacere invelitoare de tabla plana;
- Desfacerea astereala de rasinoase
- Desfacere sarpanta de lemn

- Desfacere hidroizolatie existenta

- Desfacere sapa suport hidroizolatie
- Desfacere termoizolatie de zgura

- Desfacere bariera de vapori

- Desfacere spaleti exteriori tamplarie

Si lucrari de refacere a :
- Betonului de panta
- Reparatii tencuieli exterioare in zonele afectate de gelivitate
- Inlocuirea trotuarului perimetral pentru stoparea infiltrarii apelor meteorice la talpa fundatiei:
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Clasa materiale utilizate:
- Sapa M100 — T fara adaos de var — pentru corectie beton de panta si sapa egalizare
- Mortar M50-T — pentru reparatii tencuieli exterioare
- Mortar M25-T — pentru reparatii tencuieli interioare

Constructia este incadrati in:
clasa B de importan{ad conform H.G. Nr. 766/97
clasa de importanta seismica - Il -cf. P100 - 2013
e Z3dpada (conform CR 1-1-3 - 2012)
Valoarea caracteristica a inc. din zapada Spx = 1.5 KN/mp
e Vant (conform CR 1-1-4 - 2012)
Clasa rugozitate teren III”:
Qs = 0,40 KPa
Viteza vantului v = 25m/s
= Seismicitatea (conform Normativ P 100-1/2013)
- ag=0.08
- Tc=0.07 sec (perioada de colf)
- clasa de importanta seismica - ili

Intocmit,

e —
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MEMORIU TEHNIC
INSTALATII SANITARE INTERIOARE S| EXTERIOARE
DE APA S| CANALIZARE

1. DATE GENERALE:
- Denumirea obiectului de investitie: Renovarea energetica a gradinitei cu program prelungit nr. 3 -
Aleea Teilor, nr. 3, din municipiul Deva
- Beneficiar: Municipiul DEVA

Prezenta documentatie s-a intocmit la solicitarea beneficiarului si cuprinde parte scrisa si parte
desenata necesare realizarii etapei de proiectare prezentate mai sus

2. OBIECTUL LUCRARII
Conform temei de proiectare, a cerintelor beneficiary s B pormelor ce reglementeaza

proiectarea, construirea si functionarea cladirii, se anaIEZe r

ciadirea studiata. Q
Memoriu tehnic trateaza instalatiile sanitare de ap#/{f&ce

interioare si extericare aferente obiectivului proiectat si spgci

conditiile de executare a lucrarilor de instalatii sanitare de

receptia acestor lucrari, avand la baza:

- "Normativul pentru proiectarea si executareainstalatiilo

canalizare din ansambluri de cladiri", indicativ 19

I a si de canalizare
bilesc califatea materialelor,
¥astele, probele, verificarile si

tevi din polipropilena-PP, indicativ 003-96 “.

3. LUCRARI PROIECTATE

Pentru incinta si cladirea din incinta se propun realizarea instalatilor sanitare interioare si
exterioare de apa rece, apa calda menajera si canalizare.

In functie de destinatia cladirii si numarul obiectelor sanitare se stabilesc debitele de calcul de apa
rece.

Apele uzate menajere vor fi preluate de la obiectele sanitare prin instalatia de canalizare, realizata
din tuburi de polipropilena pentru canalizari interioare, respectandu-se pantele de montaj impuse si
asigurand ventilarea instalatiei de canalizare prin coloane care se vor ridica deasupra invelitorii si vor fi
prevazute cu piese de curatire si piese de capat. In cazuri particulare se prevad aeratoare de coloana cu
membrana. Aceeasi solutie se va aplica si la preluarea apelor pluviale de la nivetul terasei cu masuri de
izolare a gurilor de scurgere de la nivelul terasei si montarea de parafeunzare.

La trasarea instalatiilor:

-se vor stabili cote de montaj pentru conductele de distributie, colectoarele orizontale si punctele
de consum;

-trasarea instalatiilor interioare se face pe baza datelor din proiect.

Distantele minime intre conductele de apa sau canalizare si conductele altor instalatii, vor fi
conforme cu prescriptiile in vigoare:

-fata de instalatiile electrice, conform Normativului pentru proiectarea si executarea instalatiilor
electrice la consumator cu tensiuni pana la 1000V-17.

-fata de instalatile de gaze, conform Normelor Tehnice pentru Proiectarea si Executarea
Sistemelor de Alimentare cu Gaze Naturale - unde este cazul.

a) Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa a obiectivului se va realiza de la caminul de bransament existent in incinta,
prin redimensionarea bransamentului existent si schimbarea tuturor armaturilor din caminul apometru, in
concordanta cu diametrele rezultate din breviarul de calcul.

De la caminul apometru se va realiza o noua retea din PEHD pana la spatiul tehnic- centrala
termica.

Alimentarea cladirii se va face din centrala termica de unde se distribuite cu o retea de alimentare
a tuturor punctelor de consum.

..o a——————— - e ——
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Apa calda menajera se va prepara centralizat, la parametrii necesari cu ajutorul boilerului
alimentat de la centralele termice, de la panourile solare si dotat cu rezistenta electrica. Recircularea apei
calde de consum se va realiza co pompa de recirculare, pompa automatizata functionand dupa un
program prestabilit, pentru realizarea economiei de energie. Se vor schimba conductele din instalatia
sanitara asigurandu-se astfel izolarea acestora, limitandu-se pierderile de caldura.

In perioada rece a anului se va asigura golirea instalatiei prin robinetele de golire cu portfurtun in
zonele cu pericol de inghet.

Distributia apei reci si calde in cladire este realizata cu teava din Cu pentru instalatii sanitare. Din
partea de distributie se formeaza coloane pentru alimentarea punctelor de consum din teava din Cu
sanitar pentru instalatii sanitare. Conductele de apa rece din instalatia interioara de apa vor fi izolate cu
bete de postav sau materiale similare, contra formarii condensului.

Robinetele de serviciu (de manevra) vor fi cromate. De asemenea se prevad robinete de
sectionare pe traseul instalatiei interioare de apa, robinete care vor fi cu sfera si parghie de manevra.

Local se prevad robinete de golire cu cep si portfurtun care sa asigure posibilitatea golirii
instalatiei sanitare in perioada rece a anului sau ori de cite ori este nevoie.

La executia lucrarilor se vor respecta prevederile tehnice si calitative prevazute in proiect pentru
materiale, aparate si utilaje.

Se va asigura izolarea impotriva condensului conductelor din instalatia de apa si se va asigura
posibilitatea golirii instalatiei de apa, unde este cazul, astfel incat sa se evite inghetarea in perioada rece
a anului.

Inainte de inceperea lucrarilor de instalatii, conducatorul tehnic al iucrarii trebuie sa verifice daca
fundatiile, esafodajele si golurile in elementele constructiei au fost executate in bune conditii: dimensiuni,
pozitie, calitate.

Executarea instalatiilor sanitare de apa si canalizare, se va face coordonat cu celelalte instalatii.

La incheierea unei categorii de lucrari in urma carora se poate da in functiune o parte din
instalatie,se vor face probe si verificari partiale ale acesteia (cu participarea delegatului din partea
beneficiarului) rezultatele fiind inscrise in registrul de procese verbale.

La trasarea instalatiilor:

-se vor stabili cote de montaj pentru conductele de distributie si punctele de consum:

-trasarea instalatiei interioare se face pe baza datelor din proiect si a planului de coordonare a
tuturor retelelor de conducte.

Se interzice trecerea conductelor prin cosuri de fum sau canale si pe deasupra tablourilor
electrice. Distanta minima intre conductele paralele sau intre aceste si fetele finite ale elementelor de
constructii adiacente, va fi de minim 3 cm.

Distantele minime intre conductele de apa sau canalizare ei conductele altor instalatii vor fi
conforme cu prescriptiile in vigoare:

-fata de instalatiile electrice, conform Normativului pentru proiectarea si executarea instalatiilor
electrice la consumator cu tensiuni pana la 1000V-17.

-fata de instalatile de gaze, conform Normelor Tehnice pentru Proiectarea si Executarea
Sistemelor de Alimentare cu Gaze Naturale-unde este cazul

La trecerea prin pereti si plansee, conductele se monteaza prin mansoane de protectie Se va
evita trecerea conductelor prin rosturile de tasare ale constructiilor separate prin pereti.

Imbinarea conductelor se va face pentru tevile din cupru sanitar cu fitinguri din cupru sanitar.

Conductele vor fi montate dupa ce in prealabil s-a facut trasarea lor. Se vor respecta pantele de
montaj care sa asigure aerisirea si golirea completa a conductelor. Pe traseul conductelor se va evita
formarea sacilor sau a pungilor de aer sau de apa in caz de golire.

Sustinerea conductelor orizontale se va face cu bratari ancorate sau cu console de otel.

Coloanele se fixeaza prin bratari,insa nu la mai mult de 3,50 m una de aita.

Sustinerea coloanelor de canalizare se face cu bratari,sub mufele tuburilor la distanta de 25.3
m una de alta.

Capacele pieselor de curatire se fixeaza prin intermediul consolelor sau a altor dispozitive de
sustinere.

Pentru a evita deteriorarea obiectelor sanitare pe timpul executarii lucrarilor de finisaj la
constructie, obiectele sanitare se vor proteja obligatoriu pana la terminarea lucrarilor.

Executarea lucrarilor de instalatii se face in urmatoarea ordine:

-trasarea instalatiei
-montarea conductelor
-montarea armaturilor
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-montarea obiectelor
-probe de etanseitate
-vopsitorii,izolatii si termoizolatii.

Efectuarea probelor:

Instalatiile de apa rece vor fi supuse la urmatoarele incercari:
-incercarea de etanseitate la presiune de apa rece
-incercarea de functionare la apa rece

b) Canalizare interioara

Apele uzate menajere de la punctele de consum sunt preluate in conductele de canalizare din PP
si PVC-KG si trimise la caminele exterioare de racord prin intermediul instalatiei interioare de canalizare.

Instalatia interioara de canalizare este formata din totalitatea conductelor orizontale de canalizare
si a celor verticale-coloane.

Pe traseul conductelor orizontale de canalizare, apele uzate menajere vor fi conduse spre
exteriorul cladirii pe drumul cel mai scurtyracordurile coloanelor la colectoare-conducte orizontale se
recomanda sa nu se faca sub un unghi mai mare de 45 de grade. Conductele de canalizare se vor
amplasa subcota pardoselii parterului.

Numarul coloanelor de canalizare si pozitia lor s-a facut astfel incat sa se asigure legaturi cat mai
scurte la obiectele sanitare.

Se vor prevedea piese de curatire pe conductele de canalizare, in puncte de ramificatie greu
accesibile pentru curatirea din alte locuri, inaltimea de montaj a acestora va fi de 0,4...0,8 m fata de
pardoseala.

Ventilatia se va prevedea prin prelungirea peste nivelul invelitorii a coloanelor de scurgere.
Coloanele de ventilatie se vor prelungi cu cca 0,5 m deasupra invelitorii si vor fi prevazute la capete cu
piese de capat pentru coloanele de ventilare a instalatiei de canalizare deasupra invelitorii

c) Canalizare exterioara

Pentru colectarea apelor uzate menajere de la punctul de consum, se va realiza o retea
exterioara de canalizare, care va dirija apele la reteaua de canalizare existenta in zona.

Apele uzate menajere de la punctele de consum sunt colectate in conducte din polipropilena PP,
care la nivelul fundatiei cladirii sunt preluate de tuburi din PVC- KG si sunt evacuate la caminele de
racord.

Toate colanele de canalizare vor fi prevazute cu piese de capat. In cazuri particulare se prevad
aeratoare de coloana cu membrana.

Conductele de apa si canalizare se fixeaza prin bratari.

Apele meteorice de pe acoperis sunt colectate si evacuate la nivelul solului, spre zonele verzi.

Pe reteaua de canalizare se vor prevedea camine de vizitare in punctele unde se racordeaza mai
mult de doua conducte cu trasee diferite, la schimbari de directii, de panta sau de sectiune ale
conductelor. Caminele de vizitare se vor executa din beton. Radierul caminelor se executa din beton
simplu, cu rigole pentru racordarea la conducta de canalizare.

Inainte de punerea in opera toate materilele vor fi verificate vizual pentru constatarea eventualelor
degradari si daca acestea corespund cu conditiile cerute.

Materialele pot fi introduse in lucrare daca sunt conform cu prevederile din proiect, daca au fost
livrate cu certificat de calitate si daca in cursul depozitarii si manipularii nu au suferit deteriorari.

Ordinea executiei lucrarilor

Executarea lucrarilor de canalizare se face in ordine, dupa cum urmeaza:
trasarea lucrarii;

executarea sapaturilor;

pozarea conductelor sub cota pardoselii pe un pat de nisip;
montarea tuburilor si a pieselor din polipropilena;

umplerea transeelor si realizarea compactarii.

GORrON-

Materiale utilizate:

La instalatii interioare si exterioare de evacuare a apelor uzate menajere, meteorice si a apelor
reziduale al caror continut chimic se inscrie in lista de agenti chimici fata de care PP prezinta stabilitate
totala se vor utiliza tevi si fitingurile din polipropilena (PP).
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Nu se vor utiliza tevile si fitingurile din PP la instalatiile de canalizare racordate la colectoare in
care pot avea loc degajari de vapori cu temperaturi ridicate. Polipropilena este un material caracterizat
printr-un coeficient de dilatare termica ridicat.Valoarea sa este 1,1x10* °C,care echivaleaza cu o alungire
de 0,11 mm la 1 m de teava,pentru 1 °C de diferenta de temperatura.

Criterii de folosire a tubulaturii din polipropilena
Instalatiile de canalizare interioara folosite in constructii civile obisnuite, pot fi realizate integral cu
tevi din polipropilena cu imbinare prin mufa. Alegerea este motivata de urmatorii factori:
- simplitate la montare;
- nu necesita dispozitive sau unelte speciale;
- rapiditate la punerea in opera, usurinta in transport si depozitare datorita greutatii mici a produselor si
a
modului de impachetare;
- existenta unei game diverse de piese speciale, care permit realizarea oricarui tip de traseu;
- compatibilitate cu o mare majoritate de substante chimice prezente in mod normal in apele de
scurgere,
stabilite la actiunea microorganismelor;
- pierderi de sarcina minime, reducerea posibilitatii de depuneri sau de dezvoltare a florei bacteriene
datorita
rugozitatii reduse a suprafetelor inteme;
- absenta probiemelor cauzate de curenti vagabonzi.

Manipularea. transportul, depozitarea si conservarea materialelor

Tuburile sunt aranjate pentru transport in mod ordonat, avand grija sa fie prinse convenabil pe
toata lungimea (suficient distantate daca este vorba de tuburi cu mufe) si care la manipulare sa se evite
pe cat posibil lovirile. O astfel de recomandare va fi subliniata in particular in ceea ce priveste
perioadele de iama sau, oricum, perioadele care presupun temperaturi ce maresc rigiditatea
materialului.

In santier, manipularea tevilor si racordurile trebuie realizate cu grija astfel incat sa se evite orice
posibila deteriorare a produselor sau murdarirea lor (in special pe gamituri si la interiorul mufelor) cu
noroi, pietricele sau alte materiale straine. '

Depozitarea tevilor sa fie cat mai protejata de intemperii, temperaturi joase, lumina solara directa,
stivuindu-le pe suprafete orizontale si uniforme in mod normal pe traverse de lemn (sau pe elementele
de impachetat). Pentru a evita deformari sau alterari ale geometriei tuburilor si a mufelor (ceea ce ar
prejudicia functionalitatea gamiturilor si tinuta corecta a imbinarilor), in caz de stocari prelungite, evitati
formarea de stive, de inaltime mai mare de 1,70 m.

Sustinerea conductelor orizontale se va face cu bratari ancorate sau cu console de otel.

Sustinerea coloanelor de canalizare se face cu bratari,sub mufele tuburilor la distanta de 2,5...3

m una de alta.

Pentru a evita deteriorarea obiectelor sanitare pe timpul executarii lucrarilor de finisaj la

constructie, obiectele sanitare se vor proteja obligatoriu pana la terminarea lucrarilor.

Criterii de punere in opera
Pentru montarea conductelor de canalizare se vor folosi piese fasonate la care etansarea este

asigurata cu o gamitura inelara de cauciuc.

Fiind vorba de tevi cu imbinare prin mufare, montarea este o operatie extrem de simpla constand
in infroducerea in extremitatea tevii, in mufa, a unei alte tevi sau a unei piese speciale. O gamitura
inelara cu baza dubla prevazuta cu inel de prindere, asigura etansarea imbinarii.

Criterii de fixare

Pentru micile ramificatii interioare la bai, tevile pot fi ingropate direct in sapa fara sa apara
inconveniente.

Pe tevile care se transporta continuu lichide la temperaturi ridicate este preferabila acoperirea cu
hartie aroasa sau carton astfel sa permita dilatarea in mod usor.

Canalizari verticale

Prezenta mufelor (care preiau in practica si functionarea mansoanelor de dilatare) precum si
lungimea redusa a bucatilor de tubulatura nu cer adoptarea de dotari speciale.
In general in instalatii se pot intalni doua cazuri:

—_— N R e —
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= coloana ingropata in pereti cu legaturi la ramificatiile din etaje
e coloana libera
In primul caz, ramificatiile constituie un punct fix si nu sunt necesare alte amenajari.Eventuala dilatare
a partii de coloana de dedesupt va fi preluata de mufa de la planseul inferior si nu se vor naste solicitari
in ramificatii. Pentru ca aceasta conditie sa fie indeplinita este important sa se determine alungirea tevii
datorita efectului temperaturii. Daca teava este fixata pe gatul mufei va fi exclusa orice posibilitate de
dilatare cu consecinta de a supune la forfecare ramificatiile orizontale.In caz de dilatatii evidente este
posibila chiar deformarea tubulaturii.O bratara care este de fapt un reazem mobil este montata la urma,
intre plansee, cu functia de ghidare a tevii.In al doilea caz se recurge la realizarea unui reazem fix intre
mufa si ramificatia de la planseu (punct fix).
Canalizari orizontale
La tubulatura din PP mufa are functia de manson de dilatare (alta decat aceea de a garanta o
imbinare perfecta).Diferitele ramificatii sunt de lungimi convenabile si fiecare au mufe care pot prelua
dilatarile. Pentru ca aceasta sa se intample este necesar ca mufa sa fie legata de structura de suport in
mod rigid in scopul de a forma un “punct fix".
Portiunile de tub dintre mufe sunt in schimb legate de structura prin intermediul unor suporti care
permit o anumita deplasare axiala si au functia, in afara de sustinere, si de ghidare.
"Punctele fixe"sunt realizate Ia fiecare derivatie care se afla pe conducta. Distanta dintre suportii
intermediari va fi de circa 10 diametre; in aceste conditii teava, in afara de a fi sustinuta bine este bine
ghidata si se evita dezaxarile intre un suport si altul.

Ventilarea instalatiilor de canalizare infericara

Cu aceasta denumire sunt cuprinse modurile de legare a coloanelor de canalizare pentru a
impiedica formarea variatiilor de presiune in coloane ( lucru ce influenteaza negativ functionarea scurgerii
) si emisia de aer urat mirositor.

Probarea instalatiilor si darea lor in functiune

Conductele de canalizare vor fi supuse la urmatoarele incercari:

e incercarea de etanseitate;
e incercarea de functionare;

Incercarea de etanseitate se va efectua prin verificarea etanseitatii pe traseul conductelor si la

punciele de imbinare.

Conductele prevazute cu elemente de mascare vor fi verificate pe parcursul lucrarii, inainte de

inchiderea lor.

Incercarea de etanseitate se va face prin umplerea cu apa a conductelor astfel;

- conductele de canalizare a apelor meteorice pe toata inaltimea cladirii;

- conductele de canalizare a apelor menajere, pana la nivelul de refulare prin sifoanele de

pardoseala sau ale obiectelor sanitare.

Incercarea de functionare se face prin alimentarea cu apa a obiectelor sanitare si a punctelor de

scurgere |a un debit normal de functionare si verificarea conditiilor de scurgere.

La efectuarea probelor de functionare se vor verifica pantele conductelor, starea pieselor de

sustinere si de fixare, existenta pieselor de curatire, conform precizarilor din proiect.

Probarea instalatiilor executate cu tevi si fitinguri din PP, sau dupa caz repunerea in functiune a
instalatiilor se va efectua numai dupa racirea libera a ultimei imbinari realizate prin sudura pana la
temperatura mediului ambiant ( intre 1 ora si 2 ore in functie de diametrul tevii si de presiunea nominala a
retelei ).

~ Pentru verificarea etanseitatii instalatiei, presiunea de incercare va fi de 1,5 ori presiunea

nominala, iar durata de incercare de 30 minute.

Prescriptii de tehnica securitatii muncii
Prelucrarea materialelor din PP se va efectua in ateliere sau incaperi bine ventilate.

Se vor respecta prevederile din ,, Normele de protectia muncii in constructii — montaj “ si din
,» Normele republicane de protectia muncii “.

Masuri de prevenire si de stingere a incendiilor ( P.S.1. )

Unitatile economice care au in domeniul lor de activitate executarea lucrarilor de instalatii cu tevi
si fitinguri din polietilena ( PP ) trebuie sa aplice in depozitele pentru produsele PP si in atelierele de
prelucrare a acestor materiale, masurile de prevenire si stingere a incendiilor stabilite prin reglementarile
in vigoare si in special:
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- Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor (M.I. nr. 381/1994 si MLPAT nr.
1219/NC/1994);

- Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrailor de constructii si
instalatii aferente acestora ( MLPAT C 300/1994).

4. RECEPTIE

Receptia lucrarilor de instalatii sanitare se efectueaza in conformitate cu prescriptiile privind
verificarea calitatii si receptia lucrarilor si anume:

-Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente-C56

In vederea receptiei se va urmari daca executarea lucrarilor s-a facut in conformitate cu
documentatia tehnico-economica si cu prescriptiile tehnice in vigoare cu privire la executarea lucrarilor, si
anume:

-echiparea cu obiecte sanitare, aparate si agregate corespunzatoare

-respectarea traseelor conductelor '

-folosirea materialelor prevazute

-functionarea normala a obiectelor sanitare,a armaturilor,aparatelor si agregatelor

-rigiditatea fixarii in elementele de constructie a conductelor si aparatelor

-asigurarea dilatarii libere a conductelor

-modul de dispunere al armaturilor si aparatelor de control si accesibilitatea acestora

-apiicarea in executie a masurilor pentru diminuarea zgomotelor

-aspectul estetic general al montarii instaiatiiior

Se va face in mod obligatoriu “rodajul” instalatiei de apa calda de consum timp de 60 de zile la
temperaturi de regim de 45 de grade Celsius, dupa darea in folosinta a instalatiilor si receptionarea
lucrarilor (unde este cazul).

Pentru [ucrarile ascunse se vor respecta prescriptiile privind modul de verificare a calitatii si
efectuarea receptiei lucrarilor ascunse,la executarea constructiilor si instalatiilor aferente.

5. NORME, STANDARDE, PRESCRIPTII

- Manualul de Instalatji, volumul Instalatii Sanitare.

- | 9 - "Normativul pentru proiectarea si executareainstalatiilor sanitare din cladiri si de alimentare cu
apa si canalizare din ansambiluri de cladiri™:

- "Normativ penliru proiectarea, executia si exploatareainstalatiilor de slingerc a incendiilor™:

- STAS 1478 - 90 Alimentarea cu apéa la cladiri civile si industriale. Prescriptii fundamentale de
calcul si proiectare

- STAS 1795 - 87 Canalizari interioare. Prescriptii fundamentale de calcul si proiectare

- Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare cu
conducte clin PVC, polietilena si polipropilena. GP 043/99:

- Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare si de alimentare cu
apa si canalizare ulilizénd conducte din mase plastice. NP 84 - 2003;

- Indrumatorul de proiectare, instalatii sanitare. S. Mapa proiectantului. IPCT 1996;

- Criteriile de performantd penlru cerintele de calitate pentru instalatii sanitare. IPCT 2003;

-1 22 - Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor ilc apa si canalizare realizate din tuburi
de beton, beton armat, beton simplu si gresie ceramica:

- Hotarare privind contorizarca apei si a energiei termice la consumatorii urbani, institutii si agenti
economici. HG 349/1993:

- Hotarare privind conlorizarca apei gi a energiei termice la consumatorii urbani, institutii si agenti
economici. HG 349/1993

- Normativ privind proiectarea si executarea instalatiior tehnico-sanitare si tehnologice cu tevi din PVC
neplastificate 11-78;

- Normativ privind proiectarea si executarea instalatiior electrice la cosumatori cu tensiuni pana la 1000V
17;

- Instructiuni tehnice de proiectare si executie privind protectia fonica a cladirilor C125-85;

- Instructiuni tehnice pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la elementele de instalatii C142-

85;

- Normativ pentru executarea lucrarilor de constructii pe timp friguros C16;

- Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente C586;
- Normativ de siguranta la foc a constructiilor - P118;
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Inceperea executiei lucrarilor se va face numai dupa obtinerea de catre beneficiar a Autorizatiei
de construire . Orice modificare adusa proiectului se va face pe raspunderea beneficiarului.

Intocmit,
ing. Ivoniciu Ovidiu
il
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MEMORIU TEHNIC
INSTALATIE INTERIOARA DE INCALZIRE

1. DATE GENERALE

- Denumirea obiectului de investitie: Renovarea energefica a gradinitei cu program prelungit nr. 3 - Aleea
Teilor, nr. 3, din municipiul Deva

- Beneficiar: Municipiul DEVA

Prezentul memoriu descrie solutia pentru realizarea instalatiei interioare de incalzire la cladirea
proiectata.

Se are in vedere :

- dimensionarea instalatiei interioare de incalzire

- dimensionarea utilajelor din centrala termica

La proiectarea si executia lucrarilor se vor respecta prevederile nomativelor :

- 113-"Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala® o

- C56-“Normativ de verificare a calitatii si receptia lucrarilor de instalatii *. e o wmy

Necesarul de caldura pentru incaperi se va stabili conform SR 1907-1, SR 1907-2, . STAS 4839/1980
SISTAS 1797/2 -79 SI C 107/3 — 1997. B A al e NEEN T

Cladirea se gaseste in zona climatica Il zona eoliana IV : R 4

- temperatura exterioara de calcul te =-15° C; ff {1
- temperatura interioara de calcul ti = 15-18-20-22 ° C; R
- in localitate v = 4,5 m/s; % g

Situatia existenta: R

In prezent exista o centrala termica amplasata intr-0 cladire independenté,\-@_'pz“iﬁoﬁé’[a in apropierea
cladirii studiate. M e

In cladirea centralei existenta sunt montate doua centrale termice functionand cu gaz metan, avand
puterea termica 120kW fiecare centrala in regim de condensare, un boiler cu o sepentina pentru preparare
apa calda menajera, vase de expansiune pentru instalatia de incalzire si instalatia sanitara, pompe de
circulatie in instalatia de incalzire si pompa de recirculare apa calda menajera.

Instalatia din cladire este veche, si subdimensionata la sistemul de incalzire existent, fiind dimensionat
pentru alimentare cu agent termic de |a regia de termoficare a orasului, cu temperaturi de 90/70 tur/retur.

Situatia propusa:

Se propune redimensionarea sistemului de incalzire din cladire, conductele de distributie si corpurile
de incalzire dimensinandu-se la temperaturi de 55/45.

Se propune montarea de ventiloconvectoare in salile de clasa, pentru asigurarea confortului in
sezonul cald, ventiloconvectoarele fiind alimentate de la sistemul de producere apa rece cu ajutorul pompelor
de caldura.

Se propune montarea de recuperatoare de caldura in salile de clasa pentru asigurarea aenuiui
proaspat, fiind recuperata energia necesara ventilarii salilor in sezoanele in care este necesar aport de
incalzire sau racire.

Redimensionarea centralei termice, pastrandu-se centralele termice functionand pe gaz, montandu-se
doua pompe de caldura aer-apa avand puterea termica de 24kW fiecare, 4 panouri solare plane amplasate pe
invelitoarea centralei termice, boiler bivalent, alimentat cu energie de la centrala termica si de la panourile
solare, puffer / acumulator apa in instalatia de incalzire cu o sepentina alimentata de la panourile solare,
conform plansei "Schema de montgj utilaje in centrala termica”.

Prin aceste interventii, se optimizeaza instalatia de incalzire, realizandu-se functionarea la randament
maxim al centralelor termice existente, cu agent de maxim 55/45, iar in perioadele de temperatura scazuta, in
intervalul de pana la -5°C, functionare centrala termica, cu agent asigurat de pompele de caldura aer-apa
functionand Ia temperaturi si panouri solare. Centrala termica va fi cu functionare automatizata, dotat cu tablou
de gestiune electronica, panou digital de automatizare pentru controlul centralele termice functionand pe gaz
metan pompele de caldura, si a modulelor anexe : puffer, panouri solare, boiler, sistem automat de modulare
continua a puterii de ardere, functie de cerinta instalatiei:

S




Apa calda menajera se va prepara centralizat, la parametrii necesari cu ajutorul boilerului alimentat de
la centralele termice, de la panourile solare si dotat cu rezistenta electrica. Recircularea apei calde de consum
se va realiza co pompa de recirculare, pompa automatizata functionand dupa un program prestabilit, pentru
realizarea economiei de energie. Se vor schimba conductele din instalatia sanitara asigurandu-se astfel
izolarea acestora, limitandu-se pierderile de caldura.

Instalatia interioara va fi de tip bitubular si cu circulatie fortata.

Radiatoarele din otel, sunt echipate cu robinete coltar cu dublu reglaj pe racordul de tur, robinete cu
cap termostatat, cu robinet de reglare pe racordul de retur si cu robinet de aerisire si cu robinet de golire.

Se vor monta in salile de clasa senzer CO2 care va comanda centralele de ventilare/recuperatoarele
de caldura, pentru asigurarea in permanenta, pe timpul programului de functionare, a calitatii aerului.

Centrala termica este amplasa intr-un spatiu care respecta conditiile impuse de "Normativul pentru
proiectarea si executare instalatiilor de incalzire centrala - 113 - cladire independenta, conformata conform
P118. S-a tinut seama obligatoriu la amplasarea centralei termice de prescriptiile ISCIR si reglementarile de
siguranta la foc. Asigurarea instalatiei de incalzire se va face prin vase de expansiune inchise cu membrana
interschimbabila si supape de siguranta.

Circulatia agentului termic in instalatie este asigurata de pompe de circulatie montate in interiorul
incaperii centralei termice, dimensionate astfel incat sa acopere pierderile de presiune pe traseele cele mai
dezavantajate din instalatia interioara pe fiecare circuit. Se vor lua masuri corespunzatoare de izolare termica
in incaperile in care caldura degajata influenteaza negativ confortul.

Aerisirea instalatiei se face local prin robinete de aerisire montate pe fiecare radiator si in punctele
cele mai inalte ale instalatiei. Golirea instalatiei se poate face centralizat in punctul cel mai de jos al instalatiei
si local pe fiecare coloana. Apa pentru alimentarea centralei si instalatiei interioare va fi limpede si
transparenta (decolorata), fara particule in suspensie, ulei sau substante chimice. Dupa umplerea instalatiei
de incalzire se va efectua aerisirea completa a centralei si a intregului sistem de incalzire.

In timpul perioadei de incalzire se va mentine volumul constant al apei din sistem. Apa din centrala si
din sistemul de incazire nu se va evacua sau refolosi. In urma golirii si umplerii cu apa proaspata creste
pericolul de coroziune si de formare de crusta de piatra.

Daca trebuie completata apa din sistemul de incalzire, se va face numai cu centrala rece
(nefunctionand), pentru a evita craparea elementelor componente. Pentru umplere se va ufiliza robinetul,
prevazut in spatele cazanului.

Materialele, aparatele si utilajele utilizate la executarea instalatiilor de incalzire vor avea tolerantele si
caracteristicile prevazute in standardele de stat sau in normele inteme ale unitatilor fumizoare si vor fi insofite
de certificatul de calitate al acestuia.

Materialele utilizate vor fi insofite de :

- certificat de calitate al furnizorului, care sa confirme realizarea caracteristicilor tehnice prevazute, de
catre produsul respectiv ;

- fise tehnice de detaliu continand caracteristicile produsului si durata de viata in exploatare in care se
mentin aceste caracteristici ;

- instructiuni de montare, probare, intretinere si exploatare a produsului ;

- certificat de garantie indicand perioada de timp in care se asigura realizarea caracteristicilor >

- certificat de atestare a performantelor, materialelor, agregatelor si aparatelor emise de cafre institute
de specialitate abilitate in acest scop .

Elementele de instalatii care fac obiectul instructiunilor ISCIR vor trebui sa corespunda si prevederilor
acestora, iar cele care sunt supuse conditiilor de omologare ale Biroului Roman de Metrologie Legala (BRML),
sa fie insotite de certificatul de atestare.

Inainte de inceperea lucrarilor de montaj se vor efectua urmatoarele :

- analizarea proiectului si corelarea lui cu celelalte instalafii (sanitare, electrice) in special pe frasecle
comune sau la intersectii ;

- stabilirea necesarului de materiale ;

- confruntarea proiectului cu cladirea, urmind traseul conductelor :




- verificarea strapungerilor prin pereti si plansee; daca nu au fost executate sau sunt executate
necorespunzator se vor reface de catre instalator.

Operatiile de executie a instalatiilor de incalzire :

1. Montarea conductelor principale (T+R) de racord ,de distributie, a coloanelor
2. Montarea corpurilor de incalzire ;

3. Executarea legaturilor la fiecare corp de incalzire.

4. Montarea armaturilor de inchidere, reglare, aerisire.

5. Proba hidraulica a instalatiei la rece ( la 4.5 bar)

6. Punerea in functiune a instalatiei.

7. Realizarea izolatiilor si termoizolatiilor

8. Proba de functionare si reglajul instalatiei.

Urmarirea lucrarilor in timpul executiei
Beneficiarul va numi un diriginte de santier care va urmari lucrarea de la inceput pana la terminareaei.
Verificarile pe care trebuie sa le faca dirigintele de santier sunt urmatoarele :
- daca executantul este in posesia proiectului ;
- daca sefii de echipa cunosc proiectul in ansamblul lui ;
- aprovizionarea santierului cu materiale prevazute in proiect ;
- certificatele de calitate pentru materialele si aparatele aduse pe santier :
- modul de efectuare a trasajului instalatiei prin plansee si ziduri ;
Dupa inceperea lucrarilor de montaj va verifica :
- tipul radiatoarelor montate si numarul de elemente care trebuie sa corespunda cu cel din proiect ;
- daca tevile au diametrul prevazut in proiect ;
- daca radiatoarele sunt montate corect ;
- daca bratarile de fixare a tevilor sunt bine prinse in pereti ;
- daca organele de inchidere si golire au fost montate astfel incit sa fie usor manevrabile ;
- daca vopsirea tevilor cu miniu de plumb se face corect, pe toata suprafata
si in doua straturi ( unde este necesar) ;
- daca s-au montat mansoane de protectie la trecerea tevilor prin plansee si pereti ;
- situatiile partiale de plata si cantitatile din lucrare trebuie trecute in situatiile de plata ;

Conditii tehnice pentru verificarea instalatiilor de incalzire
 Proba la rece a intregii instalatii ( conducte, corpuri de incalzire ) este obligatorie si in cazul in
care s-au efectuat anterior probe partiale.
Inainte de proba la rece se va face spalarea instalatiei cu apa potabila.
Proba la rece se va face inainte de vopsirea si izolarea termica a elementelor instalatiei.
* Proba la cald are scopul de a verifica etanseitatea, modul de comportare la dilatare si
contractare si circulatia agentului termic in instalatie la temperatura cea mai ridicata.
Proba la cald se executa inainte de vospirea si izolarea termica a elementelor instalatiei si
dupa inchiderea completa a cladirii.
Proba la cald se va efectua numai daca proba la rece a dat rezultate satisfacatoare.
o Proba de eficacitate, se va face, in incaperile indicate de beneficiar.
Proba consta in masurarea temperaturii aerului din incaperi in paralel cu masurarea
temperaturii aerului exterior si a agentului termic pe conductele de tur si retur.

2. RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia lucrarilor de instalatii se face in doua etape : receptie la terminarea completa a fiecarei
lucrari sau grupe de lucrari inainte de predarea instalatiilor in folosinta beneficiarului si receptia definitiva - la
un an de la receptia la terminarea completa a fiecarei lucrari sau grupe de lucrari.

Pe parcursul executarii lucrarilor, verificarile de calitate se vor face de controlori tehnici ai
executantului.




Perioada de un an dintre cele doua receptii se numeste termen de garantie in care trebuie observata
comportarea instalafiei in exploatare.

Pana la efectuarea receptiei la terminarea completa a fiecarei lucrari sau grupe de lucrari se vor
efectua verificarile si probele enumerate la subcapitolul - Urmarirea lucrarilor in timpul executiei - din prezentul
Caiet de sarcini.

La receptia la terminarea completa a fiecarei lucrari sau grupe de lucrari componenta echipei se
stabileste in conformitate cu “Regulamentul de efectuare a receptiei obiectivelor de investitii *.

Receptia la terminarea completa a fiecarei lucrari sau grupe de lucrari consta in verificari scripfice si
fizice a lucrarilor efectuate (conform proiectului, sau a modificarilor aprobate, precum si daca au fost
indeplinite conditiile tehnice ).

Verificarea scriptica are la baza :

- proiectele insotite de memorille tehnice, cu toate modificarile introduse la montaj cu justificarea
acestora ( aviz proiectant )

- certificate de calitate ale fumizorilor de materiale

- procese verbale cu rezultatele probelor

- alte procese verbale incheiate cu ocazia verificarilor pe faze de lucru

- certificate de calitate ale utilajelor,aparatelor si materialelor

Verificarea fizica cuprinde verificarile enumerate in Caietul de sarcini.

La receptia definitiva se va proceda la o examinare generala a functionarii instalatiei si a diverselor
reparatii efectuate in anul de garantie.

Se va verifica daca s-au remediat deficientele in procesul verbal cu rezultatele incercarii eficacitatii
efectuate in cursul anului de garantie.

Rezultatele acestor verificari se vor consemna in procesul verbal de receptie definitiva.

In cazul in care se mai constata deficiente, prin procesul verbal care se incheie se stabileste un nou
termen pentru receptia definitiva.

3. MASURI PENTRU PROTECTIA MUNCII SI P.S.I.
La executie se vor lua masuri pe linie de N.T.S.M. si P.S.. si siguranta circulatiei aufo si pietonale
pentru evitarea oricaror accidente.
Se vor respecta urmatoarele:
- norme republicane de protectie a muncii aprobate de M.M. si M.S. cu ordinul 34/1975 si 60/1975.
- Norme de protectie a muncii in constructii si montaj aprobate de M.C.I. cu ordinul 719/1970.
- N.GPP.M. 1996 — Nomme generale de protectie a muncii. Regulamentul privind protectia si igiena
mungcii in constructii.

Vor fi respectate prevederile umatoarelor regulamente si norme:

Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructi dat de MLPAT prin ordin
9/N/15.03.1996 si publicat in Buletinul Constructiilor volumele 5 — 6 — 7 — 8 din 1996 (paginile 1 — 451,
articolele 1 —2492) care contin prevederi obligatorii astfel:

- administratile agentilor economici din ramura de constuctii care concura la realizarea proiectului
trebuie sa-si cunoasca raspunderile si obligatiile privind protectia si igiena muncii stipulate in arficolele
(1-11).

- de asemenea frebuie sa-si cunoasca responsabifitaile si obligatile, tofi maistrii, precum si
conducatorii punctelor de lucru stipulate in prevederile art. 12.

- sefii formatiilor de lucru si personalul muncitor trebuie sa-si cunoasca responsabilitatile conform art.
(13- 15).

- responsabilitatile proiectantilor sunt specifice in art. (16 — 33) si ele se refera si la proiectanti
constructorului care elaboreaza documentatii tehnologice pentru executia lucrarilor de constructii, a
organizarii de santier, precum si toti subproiectantii.

- investitorul trebuie sa-si cunoasca responsabifitatile si obligatile din exploatarea constructiei si
instalatiei aferente privind regulile de protectie a amuncii, precum si obligatia sa nu efectueze nici o
modificare fata de prevederile documentatiei proiectului.



- raspunderile producatorilor de masini, utilaje si instalatii pentru constructii sunt specifice in prevederile
art. (40 - 50).

- organizarea activitatii de protectie si igiena a muncii se va face conform prevederilor art. (51-11).

- existenta cabinetelor de protectie si igiena a muncii, precum si dotarea si toate elementele legate de
acest capitol frebuie sa fie in conformitate cu prevederile articolelor (72 - 81).

- controlul medical al personalului se va face in conformitate cu articolele (82 - 88).

- instructajul de protectie si igiena a muncii se va face in conformitate cu prevederile art. (89 - 120).

- repartizarea personalului la locul de munca se va face conform art. (121 - 129).

- propaganda de protectie si igiena a muncii va fi facuta in conformitate cu prevederile art. (130 - 141).

- vor fi respectate regulile de igiena a muncii privind efortul fizic conform art. (142 - 146).

- acordarea primului ajutor in caz de accidentare se va face conform prevederilor art. (147 — 199).

- riscurile profesionale in constructie vor fi toate conform prevederilor art. (200 — 228).

- mijloace indiviuale de protectie vor corespunde cerintelor formulate in art. (229 - 275).

- dispozitivele de securitate a muncii vor fi prevazute de proiectantii constructorului care au elaborat
tehnologiile de executie, proiectele tehnologice ale acestora, precum si a Orgar izafil de_Santier in
conformitate cu prevederile art. (276 - 278), e OV

- lucrarile de executie pe timp friguros vor fi facute prin luarea unor masuri suplimentare de organizare
in scopul prevenirii accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale™~conform prevederilor
articolelor (279 - 306). [i= e, Nt |

- puncte de prim ajutor. i ERHEsS

- cunoasterea celui mai apropiat loc de interventie sanitara pentru accidente.: | = .

- dotarea cu mijloace de protectie a muncii corespunzatoare. LN

- linerea la zi a evidentei persoanelor care lucreaza in locuri de munca periculoase.

L

Masurile mentionate la acest capitol nu sunt limitative, antreprenorul, in executie si Feneficiarul in
exploatare, urmand sa ia toate masurile pe care le considera necesare pentru desfasurarea in bune conditiuni
a lucrarilor obiectivului.

Inceperea executiei lucrarilor se va face numai dupa obtinerea de catre beneficiar a Autorizatiei de
construire. Orice modificare adusa proiectului se va face pe raspunderea beneficiarului.

Intocmit,
ing. Bu Octavian
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MEMORIU TEHNIC INSTALATII ELECTRICE

Aceasta parte a documentatiei cuprinde lucrérile de instalatii electrice propuse, evidentiate pe
capitole de [ucréri dupad cum urmeaza:

Obiectivul tratat in aceastd documentatie va fi echipat cu instalatii electrice necesare bunei
functionari, precum si sigurantei Tn exploatare, in conformitate cu normele in vigoare.

Corpurile de iluminat folosite vor fi cu sursa de iluminat led.

In aceastd documentatie au fost prevézute si urmatoarele lucrari:

- demontarea instalatiilor i a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa cladirii, precum
si remontarea acestora dupad efectuarea lucrarilor de interventie

- reabilitarea/ modernizarea instalatiei electrice, inlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau
subdimensionate.

- tubulaturd incastratd pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, intr-o etapa
ulterioara, a punctelor de reincarcare pentru vehicule electrice

Instalatii electrice curenti tari

Alimentarea cu energie electricd
Obiectivul va fi alimentat cu energie electrica din reteaua locald de joas3 tensiune, in conformitate
cu Avizul Tehnic de Racordare eliberat de catre operatorul de distributie a energiei electrice.

Bilant energetic
- Puterea maxima absorbita: P, =40.000W

- Tensiunea de utilizare: 400/230V - 50Hz

Distributia energiei electrice

Distributia se va realiza de la tabloul generat de distributie (TGD), prin tablouri principale de
distributie echipate cu aparate si dispozitive electrice de protectie ce vor realiza dupd caz: protectie
diferentiala, la scurtcircuit i suprasarcing, fiind dimensionate astfel incat sa nu se distruga la aparitia
unui curent de scurtcircuit.

lluminat interior si prize

Circuitele de lumina si prizd se vor executa dupa caz, cu conductori sau cu cabluri de cupru
pozate ingropat In tub de protectie.

Instalatia de iluminat se va realiza cu corpuri de iluminat cu sursa de iluminat de tip led. Corpurile
de iluminat vor fi amplasate dupa caz pe peretii laterali sau la nivelul tavanului, asigurand nivele de
iluminare corespunzatoare exigentelor impuse de normele in vigoare pentru fiecare tip de incapere.

Toate circuitele vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu intrerupatoare automate
prevazute cu protectie automata la curenti de def ntial (cu declansare la un curent de

Pentru gradele de protectie specifice fnca
Normativului 17-2011. H oy 7T o %
Prizele vor fi amplasate in punctele de,/*interes";si-;sé vor'prevedea tu contact de protectie.

' { e 10 '

Hluminat de securitate \

In conformitate cu Normativul 17-2011 se syedea | de securitate:
- pentru interventii :
- pentru evacuare

- continuarea lucrului

Instalatia de forta

Instalatia de forta alimenteaza utilajele si aparatele racordate direct la tablourile electrice.

Circuitele de forta vor fi dimensionate si verificate tinandu-se cont de curentul in regim de durata,
densitatea de curent la pornire, si caderea de tensiune. Circuitele electrice se vor executa dup3 caz, cu

cabluri de cupru.
m
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Instalatia de proteclie la electrocutare

Instalatia de protectie la electrocutare cuprinde:

- instalatia de legare la nulul de protectie a tuturor echipamentelor electrice, care in mod normal
nu sunt sub tensiune (carcasele tablourilor, aparatelor, etc.), dar care ar putea ajunge accidental la
potentiale periculoase, cu un conductor de cupru introdus in acelasi tub cu conductorii activi, sau cu
cabluri electrice prevazute cu un conductor de protectie.

- instalatia de legare la priza de pamant.

Instalatia de protectie impoftriva trasnetului

Se va realiza o instalatie de paratrdsnet de tip PDA (paratrdsnet cu dispozitiv de amorsare),
avand caracteristicile conform Normativului 17-2011. *

Se va prevedea o bara de egalizare a potentialelor, precum si descarcitoare de supratensiune
pentru a inlatura efectele indirecte ale trasnetului sau efectele de comutatie din liniile furnizorilor la care
construciia este racordata si care pot produce pagube in structura de protejat.

Priza de padmént

Se va realiza o priza de pdmant avand rezistenia de trecere corespunzitoare, comuni pentru
instalatia de iegare la pamant si pentru paratrasnet.

Statie de incarcare rapida pentru vehicule electrice
Se va monta o statie de incarcare pentru vehicule electrice cu putere peste 22 kW, cu doua
puncte de incarcare pe statie, conform recomandarilor din auditul energetic.

Instalatii electrice de curenti slabi

Reteaua de voce-date si telefonie

Instalatia de voce-date si telefonie se va realiza cu cablu FTP cat 6 pozat ingropat in tub de
protectie.

Topologia de realizare a retelei, este de tip stea, conceputi pe baza recomandarilor
standardului EIA/ TIA-568. Astfel, fiecare post de lucru (voce/date) se conecteazi printr-un
cablu FTP Cat. 6 de la priza RJ45 de transmisie voce/date la punctul de distributie (rack).

Cablurile vor fi conectate atét la nivelul dulapului (patch paneluri) cat si la nivelul posturilor
de lucru din cabinete, prin intermediul prizelor prevézute cu conectori RJ45 ecranati, in vederea asigurarii
unei bune proteciii la factori perturbatori.

Rack-ul se va lega la priza de pamant artificiala prin intermediul unei bare de echipotentializare.

Instalatia de detectare, semnalizare si alarmare Ia inc

- starea de veghe - cand echipamentul de
alimentare electrica si in absenta semnalizérii orica
- starea de alarma de incendiu - cand este

- starea de defect - la aparitia unui defect;

- starea de dezactivare - cand este semnaliz

- starea de testare - In timpul testarii functiondrit:

Pentru realizarea functiilor descrise mai sus, s-
conectate la un ECS de tip adresabil.

Detectoarele vor fi amplasate astfel incat produsele degajate de incendiul din suprafata
supravegheata sa ajunga la detectoare fara dilutie, atenuare sau cu intarziere.

ECS supravegheaza permanent zonele de detectie, semnalizand orice schimbare a stirilor de
functionare, sesizand o eventuald sectionare a cablurilor. Semnalizarea se va face optic (pe panoul
frontal al centralei de alarmare), sonor si telefonic.

ECS va fi conectat Ia o linie telefonica, prin intermediul unui apelator telefon.

Y R
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Pe céile de evacuare, n dreptul iesirilor din spafiile supravegheate, vor fi prevazute declansatoare
manuale.

Supraveghere video

Conform HG 301/2012, Tn scopul identificarii unor posibile evenimente infractionale si a autorilor
acestora se va prevedea o instalatie de televiziune in circuit inchis (CCTV), pentru supravegherea
punctelor vulnerabile din interiorul si exteriorul cladirii.

Acest sistem va fi compus din camere de supraveghere, un inregistrator capabil sa stocheze
imagini provenind de la camerele de supraveghere pentru un interval de timp stabilit, la o rezolutie care
sa permitd identificarea cu usurin{d a persoanelor din imagine si un monitor pentru vizualizarea
imaginilor.

Toata informatia video va fi pastrata pe o unitate de stocare externa de capacitate foarte mare si
cu viteza de acces mare.

Instalatia de detectie si alarmare la efractie

Sistemul de deteciie si alarmare |a efractie se va realiza intr-o arhitectura deschisa, astfel incat s3
se realizeze o detectie rapida a tentativelor de efractie.

Sistemul de detectie si alarmare la efractie va fi constituit din senzori, tastaturi, contacte
magnetice, sirene interioare si exterioare.

Prin modul de amplasare a elementelor de detectie se va realiza o protectie eficientd impotriva
cricéror teniative de efractie.

Sistem fotovoltaic

Se va instala un sistem fotovoltaic on grid hibrid de 30kW, care se va instala pe o invelitoarea
cladirii.

Sistemul fotovoltaic va fi compus din panouri fotovoltaice, invertoare on-grid trifazate de 30kW,
acumulatori, cabluri solare si conectori.

Curentul continuu produs de panouri este transformat de catre invertor in curent alternativ si
folosit la alimentarea consumatorilor.

Daca productia de curent a sistemului fotovoltaic nu acopera necesarul de consum din panouri,
energia este preluata din acumulatori si din retea, trecerea de pe o sursd de energie pe alta facandu-se
prin automat.

Instalatiile de automatizare si monitorizare in cladire (BMS-building management system)

Sistemul BMS este format dintr-o retea de automate programabile si extensii de intrari / iesiri
distribuite in tablourile electrice de distributie. = o

Pentru obiectivul tratat in aceastd documentati ntrola sistemul de

Temperatura interioara optima in spatiile cla l.éé?v fa‘@ﬁ\n fu destinatia lor.

In cadrul unor scenarii stabilitate de beneficiar’se f, cebrpqrﬁmarea sigtemului BMS cu intervalele
orare si temperaturile necesare spatiilor din cladire. ,k\

Sistemul BMS va aduna date referitoare la temqera?bra thmtermed I unor senzori instalati in
incaperile in care se doreste controlul termic.

Din acel moment, in mod automatizat, sistemul Qa\comanda elegtr anele din distribuitor (sau
cele montate pe radiator), trecandu-le in pozitia ,,degchr.; i llatia agentului termic) sau
»inchis” (blocheaza trecerea agentului termic).

Pentru ca sistemul BMS sa aiba eficienta mamm in anumite situatii exceptionale
(accidentale sau datorita unor probleme tehnice) sa poate sa analizeze si sa comande opnrea sau
continurea furnizarii agentului termic.

Senzorii au rol de prevenire si eliminare a consumul nejusticat de agent termic si a functronam
irationale a instalatiei aferente.

In functie de perioada zilei, de anotimp si de activitatile desfasurate in fiecare incapere, se pot
fixa, prin varii scenarii, diferite temperaturi de lucru.

'\1 il
; ')1{\\
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b) Descrierea dupa caz si a altor categorii incluse in Solutia tehnica de interventie propusa
Nu se propun alte lucrari in afara celor detaliate in memoriile de specialitate de mai sus si care se
identifica in prevederile Hotararii nr. 907/29 nov.2016.

c) Analiza vulnerabilitatii cauzate de factori de risc, atropici si naturali, schimbari climatice.
In conformitate cu prevederile proiectului, a caracteristicilor amplasamentului si a domeniului de
activitate desfasurate, constructia nu este vulnerabila la factorii de mediu, naturali sau sau la alte
schimbari climatice care pot afecta investitia aceasta fiind protejata prin solutiile tehnice proiectate.

d) Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura, situri, etc...
In zona constructiei analizate nu se afla constructii cu caracter arhitectural prevazuta in lista
minumentelor istorice de patrimoniu sau situri istorice care ar putea afecta, din punct de vedere
arhitectural, amplasamnetul analizat.

e) Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei
Pentru o mai buna intelegere a obiectivelor proiectate si pentru o vedere de ansamblu corectza, dateie s-
au sistematizat in tabelul de mai jos, astfel:

VALOARE LA VALOARE LA 1
NR. INCEPUTUL FINALUL REDUCERE |
CRT. REZULTATE IMPLEMENTARII IMPLEMENTARII % ]
PROIECTULUI PROIECTULUI
1 Consumul anual specific de
energie finala pentru incalzire 243,28 65,78 72,79
(kwh/mp.an)
2 Consumul de energie primara
(kwhimp.an) 358,04 183,35 4879
3 Consumul de energie primara
utilizand surse regenerabile 0.00 61.01 -
(kwh/mp.an)
4 Nivel estimat al gazelor cu efect de
sera (echivalent kg CO2/mp.an) 1950 kg 30.61 kg 61.52 |

indicatori de arhitectura estimati:
Regim de inaltime: Sepnic +P+E1 + E2pa4a

e ST=3253mp
s Sc=459 mp
e Sd=1.377 mp
e Su=1125mp
_5¢ =459 _
« POT= 5:1023-;?253 *100 =1411%

5.2 Necesarul de utilitati rezultate, incl.estimari de depasire
Nu se prevad depasiri ale consumurilor de utilitati existente

R R R R R R R R R R R ———————
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5.3 DURATA DE REALIZARE S| ETAPELE PRINCIPALE

Graficul de realizare a investitiei

e ————————
PAGINA Li
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5.4 COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

CONFORM

DEVIZ GENERAL
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DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitie

"RENOVAREA ENERGETICA A GRADINITEI CU PROGRAM NORMAL NR.3 - ALEEA TEILOR DIN

MUNICIPIUL DEVA"

SCENARIUL 1 - RECOMANDAT
Valoare TVA Valoare
Nr. Crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
1. [CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 3,000.00 570.00 3,570.00]
14 |Cheltuieli pentru relocarealprotectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00]
TOTAL CAPITOL 1 3,000.00 570.00 3,570.00
2. |CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 | 12,500.00)  2,375.00] 14,875.00}
3. |CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 3,500.00 665.00 4,165.00
3.1.1/Studii de teren 3,500.00 665.00 4,165.00
3.1.2|Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3|Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinere avize, acorduri si autorizatii 2,500.00 475.00 2,975.00
3.3 Expertizare tehnica 8,300.00 1,577.00 9,877.00}
34 Certificarea performatei energetice si auditul energetic al cladirilor 6,000.00 1,140.00 7,140.00
3.5 Proiectare 180,666.35 34,326.61 214,992.96
3.5.1|Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2{Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3|Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventie si deviz gener 39,100.00 7,429.00 46,529.00]
3.5.4|Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelorfacordurilor/autorizatiilor 7,000.00 1,330.00 8,330.00
3.5.5|Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detalilor de executie 5,500.00 1,045.00 6,545.00
3.5.6/|Proiect tehnic si detalii de executie 129,066.35 24,522.61 153,588.96
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1|Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00}
3.7.2|Auditul financiar 0.00 0.00 0.00]
3.8 Asistenta tehnica 67,749.88 12,872.48 80,622.36
3.8.1|Asistenta tehnica din partea proiectantului : 17,437.47 3,313.12 20,750.59
3.8.1.1|pe perioada de executie a lucrarilor 16,937.47 3,218.12 20,155.59
entru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor
2812 Ee exe::)utje, zvizat ga catre Inspectoratul de Stat in Cpongtructii Ll #6.00 585.00
3.8.2|Dirigentie de santier 50,312.41 9,559.36 59,871.77
TOTAL CAPITOL 3 268,716.23 51,056.09 319,772.32
4, |CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1|Constructii si instalatii 3,725,854.31| 707,912.32| 4,433,766.63
4.2|Montaj utilaje si echipamente tehnologice si functionale 108,499.55 20,614.91 129,114.46|
4.2.1|Montaj utilaje si echipamente tehnologice si functionale 83,885.55 15,938.25 99,823.80
4.2.2|Montaj - instalare Statii incarcare vehicule electrice 24,614.00 4,676.66 29,290.66)
4.3|Utilaje, echipamente tehnologice si functionalecare necesita montaj 682,305.00f 129,637.95 811,942.95
4,3.1|Utilaje, echipamente tehnologice si functionalecare necesita montaj 569,237.00f  106,255.03 665,492.03
4,3.2|Statii incarcare vehicule electrice 123,068.00 23,382.92 146,450.92
44 Utilgja , echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0.00 0.00 0.00
echipamente de transport
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4 5|Dotari 0.00 0.00 0.00

4.6|Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 4,516,658.86| 858,165.18| 5,374,824.04
5. ICAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1|Organizare de santier 45,166.59 8,581.65 53,748.24
5.1.1|Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 45,166.59 8,581.65 53,748.24
5.1.2|Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2|Comisioane, cote, taxe, costul creditului 42,.845.22 0.00 42.845.22
5.2.1|Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2|Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor in constructii 19,475.10 0.00 19,475.10
593 Cota aferent_a ISC pentrq controlul statuigi in amenajarea teritoriului, urbanism si 3,805.02 0.00 3,805.02
pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4|Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 19,475.10 0.00 19,475.10)
5.2.5|Taxepentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire si desfiintare 0.00 0.00 0.00
5.3|Cheltuieli diverse si neprevazute 478,057.51 90,830.93 568,888.44
5.4(Cheltuieli pentru informare si publicitate 8,000.00 1,520.00 9,520.00
TOTAL CAPITOL 5 574,069.32|  100,932.58 675,001.90|
6. |CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1|Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2|Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00{
TOTAL GENERAL 5,374,944.41| 1,013,098.85| 6,388,043.26
dincare C+M (1.2 +1.3+14+2+4.1+4.2+5.11) 3,895,020.45| 740,053.88| 4,635,074.33
Banca: cf. PNRR, Componenta 5, Anexa lll
*2 - In preturi la data de : mai 2021 leuro = 4.9227
DATA:
01-Aug-23
BENEFICIAR INTOCMIT:
MUNICIPIUL BEVA PROIECTANT. ===

$.C STRUCTUR PROIEC

TSRLON
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DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitie
"RENOVAREA ENERGETICA A GRADINITEI CU PROGRAM NORMAL NR.3 - ALEEA TEILOR DIN MUNICIPIUL DEVA"

DIN CARE:
Valoare totala
CHELTUIELI - ELIGIBILE CHELTUIELI - NEELIGIBILE
Valoare TVA Valoare Valoare TVA Valoare Valoare TVA Valoare
Nr. Crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA) {fara TVA) 19% {cu TVA) (fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei lei lei lei lei lei lei
1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1,10 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,20 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 3.000,00 570,00 3.570,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 570,00 3.570,00
140  |Cheltuieli pentru relocarealprotectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 3.000,00 570,00 3.570,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 570,00 3.570,00
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare chiectivului
TOTAL CAPITOL 2 1250000  237500]  14.875,00 0,00| 0,00| 000] 1250000 237500  14.875,00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3,10 |Studii 3.500,00 665,00 4.165,00 1.500,00 285,00 1.785,00 2.000,00 380,00 2.380,00
3.1.1{Studii de teren 3.500,00 665,00 4.165,00 1.500,00 285,00 1.785,00 2.000,00 380,00 2.380,00
3.1.2|Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.3| Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,20  |Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinere avize, acorduri si autorizatii 2.500,00 475,00 2.975,00 2.500,00 475,00 2.975,00 0,00 0,00 0,00
3,30  |Expertizare tehnica 8.300,00 1.577,00 9.877,00 8.300,00] 1.577,00 9.877,00 0,00 0,00 0,00
340 |Certificarea performatei energetice si auditul energetic al cladirilor 6.000,00 1.140,00 7.140,00 6.000,00 1.140,00 7.140,00 0,00 0,00 0,00
3,50  |Proiectare 180.666,35 34.326,61 214.992,96 39.100,00)  7.429,00 46,529,001 141.566,35] 26.897,61] 168.463,96
3.5.1|Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.2|Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.3|Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventie si deviz general 39.100,00 742900 46.529,00 39.100,00)1 7.429,00 46.529,00 0,00 0,00 0,00
3.5.4| Documentatil tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 7.000,00 1.330,00 8.330,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 1.330,00 8.330,00
3.5.5|Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 5.500,00 1.045,00 6.545,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 1.045,00 6.545,00
3.5.6|Proiect tehnic si detalii de execulie 129.066,35 24,522 61 153.588,96 0,00 0,00 0,00] 129.066,35] 24.52261| 153.588,96
3,60 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,70  |Consultanta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7.1|Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7.2| Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,80 |Asistenta tehnica 67.749,88 12.872,48 80.622,36 0,00 0,00 0,00 67.749,88| 12.87248 80.622,36
3.8.1|Asistenta fehnica din partea prolectantului : 17.437 47 3.313,12 20.750,59 0,00 0,00 0,00 1743747] 331312 20.750,59
3.8.1.1|pe perioada de executie a lucrarilor 16.937 47 3.218,12 20.155,59 0,00 0,00 0,00 16.937 47 3.218,12 20.155,59
articiparea proiectantului la fazele incluse in ramul de control al lucrarilor de
3812 2:2:3;; aviz"al - ‘c’m et o Sl Conzt:ugcﬂi 500,00 95,00 595,00 0,00 0,00 0,00 500,00 95,00 595,00
3.8.2|Dirigentie de santier 50.312,41 9.559,36 59.871,77 0,00 0,00 0,00 50.312.41 9.559,36 59.871.77
TOTAL CAPITOL 3 268.716,23 51,056,09 319.772,32 57.400,00| 10.906,00 68.306,00] 211.316,23| 40.150,09|  251.466,32
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4,10|Constructii si instalatii 3.725.854,31| 70791232 443376663 2.249.819,02| 427.465,60 2.677.284,62| 1.476.035,29| 280.446,71| 1.756.482,00
4,20|Montaj utilaje si echipamente tehnologice si functionale 108.499,55 20.614,91 129.114,46 108.499,55| 20.614,91 129.114,46 0,00 0,00 0,00
4.2.1|Montaj utilaje si echipamente tehnologice si functionale 83.885,55 15.938,25 99.823,80 83.885,55| 15.938,25 99.823,80 0,00 0,00 0,00
4.2.2|Montaj - instalare Statii incarcare vehicule eleclrice 24.614,00 4.676,66 29.290,66 24614,00]  4.676,66 29.290,66 0,00 0,00 0,00
4,30|Utilaje, echipamente tehnologice si functionalecare necesita montaj 682.305,00| 129.637,95 811.942,95 682.305,00| 129.637,95 811.942,95| 0,00 0,00 0,00
4.3.1|Utilaje, echipamente tehnologice si functionalecare necesita montaj §60.237,00|  106.255,03 665.492,03 559.237,00 106.255,03 665.492,03 0,00 0,00 0,00
4.3.2| Statii incarcare vehicule electrice 123.068,00 23.382,92 146.450,92 123.068,00| 23.382,92 146.450,92 0,00 0,00 0,00
440 :;l;f:ii:r; :chipamenle tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de 0.00 000 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0.00
4.5|Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,60|Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 4.516.658,86| B858.165,18| 5.374.824,04]  3.040.623,57| 577.71847 3.618.342,04| 1.476.035,29| 280.446,71| 1.756.482,00
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1|0rganizare de santier 45.166,59 8.581,65 53.748,24 0,00 0,00 0,00 45.166,59 8.581,65 53.748,24
5.1.1|Lucrari de constructii si instalafii aferente organizarii de santier 45,166,59 8.581,65 53.748,24 0,00 0,00 0,00 45.166,59 8.581,65 53.748,24
5.1.2|Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,20|Comisioane, cote, taxe, costul creditului 4284522 0,00 42.845,22 0,00 0,00 0,00 42.845,22 0,00 42.845,22
5.2.1|Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2|Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor in constructi 19.475,10 0,00 19.475,10 0,00 0,00 0,00 1947510 0,00 19.475,10
593 Cota _aferenta ISQ pentru cantrolu_l_statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 3.895,02 0.00 3.895,02 0,00 0,00 0.00 3.895,02 0,00 3.895.02
autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4|Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 19.475,10 0,00 19.475,10 0,00 0,00 0,00 19.475,10 0,00 19.475,10
5.2.5|Taxepentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire si desfiintare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,30|Cheltuleli diverse si neprevazute 478.057,51 90.830,93 568.888,44 6400411 121779 7627201 471.648,10] 89613,14] 561.261,24
5.40|Cheltuieli pentru informare sl publicitate 8.000,00 1.520,00 9.520,00 1.200,00 228,00 1.428,00 6.800,00 1.292,00 8.092,00
TOTAL CAPITOL 5 574.069,32|  100.932,58 675.001,90 7.609,41| 1.44579 9.055,20] 566.459,91| 99.486,79| 665.946,70
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6,10|Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,20|Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 537494441 1.013.098,85 6.388.043,26 3.105.632,98| 590.070,26 3.695.703,24| 2.269.311,43| 423.028,59| 2.692.340,02
dincare C+M (1.2+13+1.4+2+41+42+51.1) 3.885.020,45| 740.053,88| 4.635.074,33]  2.358.318,57| 448.080,52 2.806.,399,09] 1.536.701,88| 291.973,36| 1.828.675,24
Banca: cf. PNRR, Componenta 5, Anexa lll
*2 - In preturi la data de : mal 2021 leurp = 4,9227
CALCULUL VALORIIELIGIBILE A PROIECTULUI CF GHID DE FINANTARE -10.500,00
Date tehnicO-ECONOMICE:
Tip renovare conform audit energetic - MODERATAJAPROFUNDATA: [MODERATA
Suprafata Construita Desfasurata (SCD) - {mp) : 1.377,00
Numar statii de incarcare - (buc) : 1,00
Cost unitar pe tip de renovare - {(euro fara TVA) : 440,00 €
Cost unitar pe stalie de incarcare - (euro fara TVA) ;| 25.000,00 € Echivalen - lai fara TVA
TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE - PE SCD (euro fara TVA) : 605.880,00 2.982.565,48
TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE - PE STATII DE INCARCARE (euro fara TVA) : 25.000,00 © 123.067,50
TOTAL GENERAL CHELTUIELI ELIGIBILE (euro fara TVA) 630.880,00) 3.105.632,98
e INTOCMIT
DATA: BENEFICIAR PROIECTANT
1-Aug23 UNICIPIUL DEVA sC smuéﬁ:ﬁsao ECTGRL.
) : aj U(! UR
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1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
Se includ cheltuielite efectuate pentru lucrari §i acfiuni de protectia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrariior :

plantare de copaci, reamenajare spafii verzi, reintroducerea in circuitul agricol a suprafetslor scoase temporar din uz, lucrari/actiuni pentru protectia
mediului

. Valoara VA Valoare
c rt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltujeli (fara TVA) (cuTVA)
fe fef fef
1 2 3 5 §
a.|Planiare de copaci 0,00 0,00 0,00
b. [Reamenajare spai verzi 3.000,00 570,00 3.570,00
¢.|Reintroducerea in circuitul agricol a supratetelor scoase temporar din uz 0,00 0,00 0,00
d. crar’ I pen ld MeJu'th 0'00 o'w 0 00
TOTAL 3.000,00 570,00 3.570,00
a. Plantare pomi si arbusti omamentali . a
N b,_ArEEﬁa;aEé‘zEﬁé verzi ' 1 - 7
‘reamenajare zona verde afectata de lucrari (zona trotuar pe olatime de 2 m) 3000
- 60m x 2,00 m x 25 leiimp .
PROIECTANT
8.C STRUCTUR PROIECT SR.L.
e gy
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Se includ cheltuielile aferentelucrarilor pentru asigurarea cu utilitatile neces
executa pe amplasamentul delimitat din
aferente racordarii la retelele de utilitati,
energie electrica, telecomunicatii, drumuri de acces, cai ferate in

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

precum : alimentare cu a

are a functionarii obiectivului de investifie, care se
punct de vedere juridic ca apartinand obiectivului de investitie, precum si cheltuieli
pa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic,
dustriale, alte utilitati.

Nr Valoare TVA Valoare
cr; Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli {fara TVAj {cu TVA)
fei lei fei
1 2 3 5 ]

a.|Alimentare cu apa - Refacere bransament apa 5.000,00 950,00 5.950,00
b.|Canalizare - Refacere bransament canal 7.500,00 1.425,00 8.925,00
c.|Alimentare cu gaze naturale 0,00 0,00 0,00
d.|Agent termic 0,00 0,00 0,00
e.|Energie electrica 0,00 0,00 0,00
f.| Telecomunicatii 0,00 0,00 0,00
g.|Drumuri de acces 0,00 0,00 0,00
h.|Cai ferate industriale 0,00 0,00 0,00
TOTAL 12.560,00 2375,00 14.875,00

PROIECTANT




3.1 Studii

Se cuprind cheltuielile pentru:
- studii de teren : studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice §i de stabilitate ale terenului pe care se
amplaseaza obiectivul de investitie;

- raportul privind impactul asupra mediului;

- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei

Nr. Valoare VA Valoare
Cr": Denumirea capitofelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) (cu TVA)
o lei lai t2i
1 2 3 5 6
Studii de teren : studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice,
topografice i de stabilitate ale terenului pe care se amplaseazi obiectivul de investitie; Lt L 416500
1,1 | Studiu geotehnic 1.500,00 285,00 1.785,00
1.2 | Studiu topografic 2.000,00 380,00 2.380,00
2{Raportul privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3|Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei 0,00 0,00 0,00
TOTAL ) 3.500,00 665,00 4.165,00

PROIECTANT




3.2 Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii

Se includ cheftuielile pentru:
a) obfinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism;
b) obfinerea/prelungirea valabilitatii autorizaliei de construire/desfiintare;
¢) obtinerea avizelor i acordurilor pentru racorduri i brangamente la refele publice de ap3, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent
termic, energie electric, telefonie;
d) obiinerea certificatului de nomenclatura stradala $i adres3;
e) intocmirea documentafiei, obtinerea numarului cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in carfea funciars;
f) obfinerea actului administrativ al auforitatii competente pentru protectia mediului ;
g) obtinerea avizului de protectie civila;
h) avizul de specialitate in cazul obiectelor de patrimoniu;
h) alte avize, acorduri si autorizatji.

Nr. Vaigare VA Valoare
Cr; Denumirea capitelelor si subcapitaleior d2 cheftuiefi (fara TVA) {cu TVA)
fef lei let
1 2 3 5 [
2. |Obmersapreungiea vaBLiiah ceniicailiul oe urbanism 0,00 0,00 0.00
b. |Obinersaiprélungirea valabiitali autorizate! de consirureldesiniare 0,00 0.00 0,00
(lhtnersa avizeior si acordunlior pentru racordun si bransamente (@ retelele puklice de apa, canalizare, gaze,
termoficars, energie elecirica, telefonie, ele. 1.500,00 283,00 1.765,00
d. |Oblinerea cerfificatulu de nomenciatura stradala s adresa 0,00 0,00 0,00
e. [Intocmirea documentatiei, obfinerea numarului Cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Fundiara 0,00 0,00 0,00
f. |Cbbnerea avizulis PSI 0,00 0,00 0,00
g. |Ubbnerea ackulu adminsiraliv al autoritalil competente pentru profectia mediulur 100,00 19,00 119,00
h. |Cbh avizuiui de protecie cvia 0,00 0,00 0,00
i. |Obbnerea avizul ce specialiate in cazul obiectelor da pamoniu 0,00 0.00 0,00
. |Ate avze, acordu s aufonzati SOiciEte pin lege 900,00 171,00 1.071,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.500,00 475,00 2575,00

PROIECTANT




Se includ cheltuielile pentru :

3.3 Expertizare tehnica

- expertizarea tehnica a construciilor existente, a structurilor sifsau, dupa caz, a proiectelor tehnice, inclusiv intocmirea de catre expertul tehnic a raportului

de expertiza tehnica, in conformitate cu prevederile art. 14 alin.2 din Hotararea nr. 907 din 29 nov. 2016

Nr. ) ) . Valoare TVA _Valoare
Cri Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA} ( cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 5 6
a. _|Experiiza tehnica a constructiilor existente inclusiv intocmirea raportului de expertiza tehnica 7.800,00 1.482,00 9.282,00
b, |Viza pe proiectul de executie a expertului tehnic pentru conformitat proiect cu expertiza tehnica 500,00 95,00 595,00
c, 0,00 0,00
TOTAL 8.300,00 1.577,00 9.877,00
PROIECTANT
S.C STRUCTUR PROIE(E;E as% ;%;\




3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor

Se includ cheltuielile pentru auditul energetic initial pentru cladirile existente sau a auditului energetic final pentru cladirile noi si
elaborarea certificatului energetic
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N Valoare VA Valoare
C; Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) (cu TVA)
lei lei lei
1 Y4 3 5 ]
a.| Audit energetic initial + certificai de perforirmanta energetica 5.000,00 950,00 5.950,00
b.|Studiu privind posibilitatea utilizarii energiilor verzi - pt. cladiri noi 0,00 0,00 0,00
¢.|Elaborare certificat energetic final 1.000,00 190,00 1.190,00
TOTAL 6.000,00 1.140,00 7.140,00
PROIECTANT
8.C STRUCTUR PROIECT S.R.L.
\ |
“SPRCTUR ¢



3.5 Proiectare

Se includ cheltuielile efectuate, dupa caz, pentru: tema de proiectare, studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
lucrarifor, documentatii tehnice necesare in vederea obfinerii avizelor/acordurilor/autorizaliilor, verificarea tehnica de calitate a profectului tehnic si a

detaliilor de executie, proiect tehnic si detalii de executie

e Valoare TVA Valoare
c rt Denumirea capitolelor si subcapitolefor de cheltuieli (fara TVA) (cu TVA)
lei lei
i 2 3 6
1| Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
2| Studiu de orefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3|Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de inferventii si deviz general 39.100,00 7.429,00 46.529,00
4| Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acorduriier/autorizatiilor 7.000,00 1.330,00 8.330,00
5| Verificarea tehnica de calitate a proiectului 5.500,00 1.045,00 6.545,00
5.1 |Verificare tehnica - arhitectura 1.500,00 285,00 1.785,00
5.2 |Verificare fehnica - rezistenta 1.000,00 190,00 1.190,00
5.3 |Verificare tehnica - instalatii sanitare 1.000,00 190,00 1.190,00
5.4 |Verificare lehnica - instalatii termice 1.000,00 190,00 1.190,00
5.5 |Verificare tehnica - instalafii eleclrice si curanti siabi 1.000,00 190,00 1.190,00
6 |Proiect tehnic si detalii de executie 129.066,35 24.522,61 153.588,95
[TOTAL 180,666,325 34.326,61 214.992,96
Valoare cap.4:  4.516.658,86
Procent de proiectare: 4,0%
TOTAL valoare de proiectare: 180.666,35
PROIECTANT
S.C STRUCTUR PROIECT S.R.L.
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3.8 Asistenta tehnica

Seinclud cheltuielile efectuate pentru asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor, pentru participarea proiectantului la fazele incluse
in programul de control al lucrarilor de executie avizat de Inspectoratul de Stat in Constructii si dirigenti de santier asigurata de personal tehnic de specialitate , autorizat,

" Valoare TVA Valoare
c:{ Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) {cu TVA)
lei fei lei
1 2 3 5 6
a.|Asistenta tehnica din partea proiectantului - pe periada de executie a lucraritor 16.937,47 3.218,12 20.155,59
Asistenta tehnica din partea proiectantului - pentru participarea la fazele incluse in programul de confrol al lucrarilor 50000 95,00 595.00
“|avizat de Inspectoratul de Stat in Constructii ’ v !

¢.{Dirigentie de santier asigurata de personal tehnic de specialitate , autorizat 50.312,41 9.559,36 59.871,77
TOTAL 67.749,88 12.872,48 80.622,36

Yalcare cap.4:  4.516.658,36

Procent asistenta tehnica: 1,5%

TOTAL valoare de proiectare: 67.749,88

PROIECTANT

S.C STRUCTUR PROIECT S.R.L.



4.1 Constructii si instalatii

Se cuprind cheltuislile aferente executiei tuturor obiectelor cuprinse in obiectivul de investi
precum instalatii electrice, sanitare, instalatji interioare de alimentare cu
alte tipuri de instalatii impuse de destinatia obiectivulusi.
Cheltuielile se desfagoara pe obiecte de constructie, iar delimitarea obiectelor se face de catre proiectant,
Cheltuielile aferente fiecarui obiect de constructie sunt estimate prin devizul pe obiect.

je: cladiri, constructii speciale, instalatii aferente constructjilor,
gaze naturale, instalaji de incaizire, ventilare, climatizare, P.S.1., telecomunicatji si

Nr. ; i ; J ™2 Valoare VA Valoare
c rt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) (cu TVA)
lei lei lei
1 [Constructii si instalatii 3.725.854,31 707.912,32 4.433.766,63
TOTAL 3.725.854,31 707.912,32 4.433.766,63

PROIECTANT




DEVIZ PE OBIECT

Ob.1 - CLADIRE GRADINITA PN - ALEEA TEILOR P sl
I Valoare VA Valoare Valoare VA Valoare
Nr. Crt D pitolelor si sub lelor de (fara TVA) {cu TVA} (fara TVA) {cu TVA)
e lei lef tet tei tel lei
1 2 3 4 5 6 7 8
CAP. 4 - LUCRARI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1|CONSTRUCTH S| INSTALATH
4.1.1|0b.1 - TERASAMENTE, SISTEMATIZARE PE VERTICALA SI AMENAJARI EXTERIOARE 7,904.00 1,501.78 9,405.76
4.1.1.1|Sapatura executie izolalie socly 4.160.00 790.40 4,950.40
4.1.1.2|Umplutura compactata 3,744.00 711.35] 4,455.36 R D
4.1.1.3
4.1.2|0b.1 - REZISTENTA 221,715.94 42,126.04 263,841.98 165,794.07 31,509.89 197.294.96
4.1.2.1|Desfacere invelitoare tabla 11,805.27; 2,205.00 13,810.27, 11.605.27 2,205,600 13.810.27,
4.1.2.2|Desfacere astereala invelitoare 18,568,421 3,528.00 22,096.42 16.562.42 3.528.00 22.096.42
4.1.2.3| Desfacere streasina si pazie 4,058.30 770.70]  4,827.00] 1.055.30 770.7¢ £ 827.00
4.1.2.4| Demolare sarpanta lemn 30,274.61 5,752.18 36,026.79 30.274.61 5752 B 98
4.1.2.5|Desfacere jgheaburi si burlane 3,248.98 617.31 3,866.29. 3 317 31 3
4.1.2.6 | Desfacere hidroizlatie exi - orizontal si vertical 30,520.74 5,798,94 36,319.68)
4.1.2.7| Desfacere sapa suport hidroi i 2540113 4,826.21 30,227,34 iR
4.1.2.8)|Desfacere termoizolatie zgura expandata 57,152.55 10,858.99 58,011.54 57.152.55 10.3£8.59
4.1.2.9|Dasfacere bariera de vapori 2,540.11 482582 302273 482 62
4.1.2.10| Desfacere pardoseli parter, inclusiv strat suport 20,133.84| 382543 23,959.27] 20.133.34 3.825 43
4.1.2.11|Desfacere placaje din faianta - bai 12,306.75 2,338.28 14,645.03 412.308 75 233328
4.1.2.12|Desfacere tencuieli spaleti usi si ferestre 5,907.24 1.122.38 7,029.62 5907 24 {122 30
4.1.2.13 L
4.1.2.14 o0 T
4.1.3|0b.1 - ARHITECTURA 1,991451.93 | 378,375.69 [ 2,369,026.82| 861.50,.24| 163,743.94| 71.025.550.62]
4.1.3.1| Termoizolatie - parte opaca pereti cu vata minerala bazaltica gr=15cm 321,353.86 61,067.23 382,411.09
4.1.3.2{Termoizolatie - parte opaca soclu cu polistiren EXTRUDAT gr=8cm 11.263.14 2,140.00 13,402 14| &
4.1.3.3| Termoizolatie spaleti lamplarie - vala minerala bazalliva gr. = 5 cm 23,973.94 4,555.05 28528.99] % St It
4.1.3.4|Inlocuire ferestre exi cu ferestre din PVC cu geam termopan lip “tripan” 318,990.96 60,608.28 379,599 24
4.1.3 5] Inlocuire usi existente cu usi din PVC cu geam termopan tip "tripan”si panelit | 13,537 43 2,572.10 1€,109 53
4.1.3.6) Procurare si montaj glafuri interioare din PVC I 12,405.20 2,356.99 1478219 - e 3
4.1.3.7 ] Procurare si montaj solbanc exterior din tabla ds aluminiu prevapsilta 1 20,675 34 3,928.31 24,603.65'
41.38 ;(?Zr:);iézzare pardoseala parter cu polistiren EXTRUDAT gr = 5 cm inclusiv protectie cu sapa armata cu [ 4026769 765086 47,918 55
4.1.3.9|Terasa - sapa corectie belon de panta M100-T gr=5cm 25401.13 4,826.21 30,227.34 3
4.1.3.10| Terasa - bariera de vapori 10,160.45 1,930.49 12,090.94] 7]
4.1.3.11|Terasa - termoizolatie vata minerala bazaltica - gr = 25 cm 162,406,79 28,957.29|  181,364.08 i
4.1.3.12| Terasa - folie PE protectie termoizolatie 20.320.91 3,860.97 24,181.88 q
41313 l'renrasa - Sapa protectie termoizolatie si supart hidroizolatie din mortar M100-T armata cu microfibre - gr =3 20,420 91 3,860 97 24.181 88 |
AL e L L Jeses 4
4.1.3.14|Terasa - Amorsa bituminoasa in doua straturi (orizontal + vertical - 516+104) £.080.23 56524 6,045 47
4‘13‘1'5 Ter?sa - Hidroizolalie strat 1 din folis bitumnoasa termosudabila armata cu fibre PE - 3 kg.mp (orizontal + 20,320 91 3,860 97 24 181 88
vertical - 516+104) -
Terasa - Hidroizolatie strat 5 din folie bitumnoasa termosudabila armata cu fibre PE - 4,5 kg.mp si protectie cu 81 4 764 43 38
#1318 ardesie (orizontal + vertical - 516+104) et L P Loved oM | S
4.1.3.17|Terasa - Reparalie si etansare guri de scurgere + montaj gular scurgere din PE + monlaj parafrunzare 49227 93 53 585 80 l
4.1.3.18| Terasa - Montaj deflectoare duble 492 27 93.58 585.8Q] =
4.1.3.19 ;T::Zao- %lggu:r:eﬁmetrale din tabla zincata prevopsita cu lacrimar pe ambele parti cu latimea dsfasurata | 19,198 53 364772 22,846 25
4.1.3.20}Inlocuire irotuare exterioare perimetrale execulata din dale de beton 1 3,692.03 701.49 4,393.52 P
4.1.3.21) Reparatii lencuieli exterioare cu potential de desprindere [ 24,349.64 4,626.43 28,976,07) S
4.1.3.22| Reparatii interioare spaleli fereastra ‘ i 9.648.49 1.833.21 11,48170
4.1.3.23| Pardoseli din covor PVC trafic intens la parter + etaje superioare, inclusiv plinte cu inaltimea de 10 cm [ 332,28225 63.13363] 39541588] 347 23225 63,133 63 395415828
4.1.3.24| Trepte din PVC cu profil special de treapta 2481041 471298 _...28524.39
4.1.3.25| Reparatii pereli si tavane cu glet si vopsea lavabila de inlerior 406,713.47 77,275.56 483,989,03 406.713.47 17.275.66 483.989.293
Parasolare din lamele de aluminiu prevopsit, lamela 90 mm, regaj manual, inclusiv montajul si material 1 B ] s ¥
4.1.-3.26 ottt (alada Eol 12281152  2333419| 145145 71 %2311 52 333413 146.14571
41327 |
4.1.3.28
4.1.4 [INSTALATIl 1,604,783.24|  285908.83| 1,790,692.07| 44843392 85202.44| 533,636.42
4.1.4.1}Inslalatii sanitare interioare - inlocuire obiecte sanitare, apa, canal 81,342.69 16,455.11 96,797,80 W
4.1.4.2|Instalatii sanitare - exterioare apa-canal 78,763.20 14,965,01 93,728.21 78.7€3.20 14.965.91 §3.728.21
4.1.4.3|Inslalatii canalizare pluviala 44,304 30 8,417.82 52,722.12
4.1.4.4|Inslalalii termice interioare cu radiatoare 223,692.41 42,501 86|  266.193.97
4.1.4.5/Instalalii termice interioare - pardoseala calda 110,736 14 21,039.87 131.776.0
4.1.4.6|Instalatii termice cu ventiloconvactoare - trases 27,114 23 ,181.70 32,265.9;
4.1.4.7|Inslalatii de ventilare - tublatura, centrale de ventilare.recuperatoare de caldura 54 228 46 10,303 41 64,531 87
4.1.4.8Instalatii electrice interioare de curenti tari (iluminat, priza, forta, paratraznet) {  325370.78 61,820.45 387,191.23 325.370.78 51.220 4 387.191.23
4.1.4.9}Instalatil electrice interioare de curenli slabi (semnalizare incendiu,voce-date, supraveghere vidso si efractie) 291,477 99 55,380 82 346 858 81
4.1.4.10|Instalatii electrice exterioare(alimentare tablou general, tubulatura statie de incarcare 125,403 32 2382663 149229 95 44 300 00 8419 a8 2,716.98
4.14.11 ie BMS (automatizare, monitorizars si control) 142,349.72]  27,048.45 169,396.17
4.14.12
TOTAL | - subcapitol 4.1 3,725,854.31 707,912.32] 4,433,766.63 ,476,035.29 280,446.71 1,,’56.482.-‘—;
4.2 Ob.1 - MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE 707,912.32
4.2.1|Montaj echipamente incalzire si ventilare cu recup de caldura | 47,885.55 9,008.25 56,983.80| .
4.2.2|Montaj echipamente instalatii electrice I 36,000.00 6,840.00 42,840.00 S
4.2.3| Montaj statie de incarcare rapida (>22kW) i 24,614,00 4.676.66 29,290.66 | 7 T
TOTAL Il - subcapifol 4.2 | 108,499,55 20,614.91 129,114.46 |
lll. PROCURARE
4.3|0b.1 - Utilaje, echij tehnologice si functionale care ita montaj 882,305.00f 129,637.95| 811,942.95 ]
431 Utilaje si eghipamentg incalzire si ventilare cu recuperare de caldura 319,237 .00 60,655 03 379 892 03
(conform lista de echipamente atasata) SEG 1T
Utilaje si echipamente elecirice - sistem fotovaltaic 30kW
4312 (conform lista de echipamente atasata) 240,000.00 45.500.00 285,600.00 1 i)
4.3.3|Statie de incarcare rapida (>22kW cu doua puncie de incarcare 123,068.00 23,382.92|  146,450.92
4 0b.1 - Utilaje, echip tehnologice si functionale care nu ita montaj sl echip de
"_ltransport
4.4.1[XXX —_—
4.4.2|XXX
4.5|0b.1 - Dotari
4.5.1|1XXX
XXX 0 =)
4.6 |Ob.1 - Active necorporale 2
TOTAL Il - subcapitol 4.3+ 4.4 + 45+ 4.6 oy 682,305.00 129,637.95 811,942.95
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (TOTAL I + TOTAL (I + TOTAL IHl) J 4,516,858.86  858,165.18| 5,374,824.04] 1 47593529 280,446 7] 1,788




DEVIZ DE EVALUARE

Ob.1- CLADIRE GRADINITA PN - ALEEA TEILOR

PU VALOARE VA VALOARE
Nr. Crt D i P si subcapitolelor de um CANT. 0 (fara TVA) (cu TVA)
g leifuM lei flet} | {tei)
2 3 4 5 6 7 8
CAP. 4 -CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1|CONSTRUCTII S| INSTALATII
TERASAMENTE, SISTEMATIZARE PE VERTICALA SI AMENAJAR!

4.11 EXTERIOARE 7,904.00 1,501.76 9,405.76
4.1.1.1|Sapalura executie izolatie socly smc 042 10,000.00 4,160.00 790.40 4,950.40
4.1.1.2|Umplutura compactata SME. 0.42 9,000.00 3,744.00 71136, 4,455,36
4.1.1.3

4.1.2 |REZISTENTA - DESFACERI S| DEMOLAR/ 221,715.94 42,126.04 263,841.98
4.1.2.1|Desfacere invelitoare tabla mp| 471,50 24.61 11,805.27 2,205.00: 13,810.27|
4.1.2.2| Desfacere astereala invelitoare mp 471 50 39.38 18,568.42 3,528.0Q 22,096 42
4.1.2.3|Desfacere streasina si pazie mp 03,00 39.38 4,058.30 770.70 4,827 .00

Demolare sarpanta lemn mc| 410,00 73.84 30,274.61 575218 36,026.79
Desfacere jgheaburi si burlane exisiente nl 65,00 19.69) 3,248.98 617.31 3,866.29
Desfacere hidroizlatie existenta - orizontal si vertical mp|  620.00 49.23 30,520.74| 5,798.94 36,319.68
Desfacere sapa suport hidroizolafie existenla mp 518.00 49.23 25,401 13 4,828,21 30,227 .34
Desfacere termoizolalie zqura expandata mp| _ 516.00 110.76 57,152 55 10,858.99 68,011.54]
4.1.2.9|Desfacere bariera de vapori existenta mp 516.00; 4.92 2,540.11 482,62 3,022.73
4.1.2.10| Desfacere pardoseli parter, inclusiv strat suport mp| _ 409.00 49.23 20,132.84 382543 23,959 27
4.1.2.11| Desfacere placaje din faianta - bai mp|  250.00 49.23 12,306 75 2,338.28] 1454503
4.1.2.12| Desfacere tencuieli spaleti usi si ferestre mp 150,00 39.38 5,907 24 1,122.38 7,029.62
41213 2
4.1.2.14

4.1.3 |ARHITECTURA 1,991,451.13 378,375.69| 2,369,826.82
4.1.3.1) Termoizolatie - parte opaca pereti cu vata minerala bazaltica gr=15 cm mp| 81600 393,82 321,353.86 61,057.23 382,411,09,
4.1.3.2| Termoizolatie - parle opaca soclu cu polistiren EXTRUDAT gr= 8 ¢cm mp| _ 104,00 108.30 11,263.14 2,140.00 13,402 14
4.1.3.3| Termoizolatie spaleti tamplarie - vata minerala bazaltiva gr.=5cm mp 15219~ 157.53 23,973,94 4,555.05] 28,528.99
4.1.3.4/Inlocuire ferestre existente cu ferestres din PVC cu geam termopan lip "tripan” mp 360.00 886,09 318.990 96 60,608 28 379 599 24
4.1.3.5(Inlocuire usi existente cu usi din PVC cu geam termopan fip “tripan”si panelit mp 11.00 1,230 68 13,837 42 257210 16,109 53
4.1.3.6{Procurare si montaj glafuri intericare din PVC mi 210.00 59.07 12,40520] 2,356.99 14,762, 19
4.1.3.7|Procurare si montaj salbanc exlerior din tabla de aluminiy prevopsita mlj  210.00 98.45 . 20875.34 3,928.31 24,603,65
4138 Terquclare pardoseala pangr cu polistiren EXTRUDAT gr = 5 cm inclusiv mp| 409,00 98 45 40267 69 765086 47918 65

protectie cu sapa armata cu microfibre
4.1.3.9|Terasa - sapa coreclie beton de panta M100-T ar=5cm mp 516,00 49.23 25,401 13 4,826.21 30,227 34
4.1.3.10| Terasa - bariera de vapori mp 516.00 19.69 10.160 45 1.930.49 12,090.94
4.1.3.11)Terasa - termoizolatie vata minerala bazaltica - gr=25cm mp 516,00 295.36 152,406 79 23,957 29 181,364.08
4.1.3.12|Terasa - folie PE proteclie termoizolatie mp| 51600 39.38] 2032091 3,860.97 24,181.88
4.1.3.13|Terasa- Sap_a protectie termoizolatie si suport hidroizolalie din mortar M100-T mp| 51800 2938 20,520 91 3860 97 24181 88
armata cu microfibre - gr. = 3 cm i 3 =]
4.1.3.14| Terasa - Amorsa bituminoasa in doua straturi (orizontal + vertical - 516+104) mp 516.00 985 5,080.23 96524 604547
Terasa - Hidroizolatie stral 1 din folie bitumnoasa termosudabila armata cu fibre PE " " 1938 2 &
4.1.3.15 - 3 kg.mp (orizontal + vertical - 516+104) mp 516 00 :9 3 20.320 91 2,860 97 4 24181 B8
Terasa - Hidroizolalie strat 5 din folie bitumnoasa termosudabila armata cu fibre PE - = -
51600 59,07 7 3 2
413418 4.5 kg.mp si protectie cu ardezie (orizontal + veriical - 516+104) T8 alen) o Dat.oe i3146 b2712.82
41317 Taras; - Reparatie si etansare guri de scurgere + montaj guler scurgere din PE + bile 500 98.45 49227 9353 585 80
montaj parafrunzare
4.1.3.18Terasa - Montaj deflectoare duble bue|  5.00 98.45 402.27 93.53 585.80
Terasa - glafuri perimetrale din tabla zincata prevopsita ¢u lacrimar pe ambele parti 120 00 q s 7 7 T
44519 cu latimea dsfasurata intre 50 - 100 cm | _2[____ 200 14788 0 19.198.53, 30tz 2284625
4.1.3.20/ Inlocuire trotuare exterioare perimetrale execulata din dale de belon mp 37 50 98.45 3,692.03 70149 4,393.52
4.1.3.21|Reparalii tencuieli exterioare cu potential de desprindere mp| 274,80 88.61 24.349.64 4,62643|  28,976.07
4.1.3.22|Reparatii interioare spaleti fereastra mp 98.00} 98,45 9,648.49 1,833,21 11,481 70
41323 _F’argoseh din covor PVC trafic intens la parter + etaje suparioare, inclusiv plinte cu mp| 112500 295 36 432282 25 52,13363 395 415 88
inaltimea de 10 cm el
4.1.3.24|Trepte din PVC cu profil special da treapta mi|  100.80 246.14 24,81041 471398]  29,524,39
4.1.3.25|Reparalii pereti si tavane cu glet si vopsea lavabila de inlerior _mp| 4,131.00 98.45] 408,713.47] 7,275.56,  483,989,08
4.1.3.26 Parasglare' din Iarf\ele de aluminiu prevopsil, lamela 90 mm, regaj manual, inclusiv mp 124 74 984 54 122,811 52 23334 19 146 145 74
montajul si material marunt (fatada Est) s = PN e ks
4.1.3.27
41328 =
4.1.4 [INSTALATII 1,504,783.24 285,908.83| 1,790,692,07
Instalatii sanitare interioare - inlocuire obiecte sanilare, apa, canal Scd| 137700 59,07 81.342.69 1545511 96,797.80
Insialatii sanitare - exterioare apa-canal m] _160.00] 49227 76,763.20 14,965.01 93,728.21
-3|Instalatii canalizare pluviala m 90.00 492.27) 4430430 8417.82 52,722,12]
Instalatii termice interioare cu radiatoare Sed| 1.377.00 162.45 223,892.41 42,501 56 266,193 97
4.1.4.5|Instalatii termice interioare - pardoseala calda Scd| 409,00 27075, 110,736,14 21,039.87 131,776.01
4.1.4.6]Instalatii termice cu ventiloconvectoare - rasee Scd| 1,377.00 19.69] 27,11423 5,158170 32,265.93
4.1.4.7)Instalatii de ventilare - tublatura, centrale de ventilare/recuperatoare de caldura Sed] 1,377 .00 3938 54228 46 10,303 41 84,531 87,
4.1.4.8|Instalatii electrice interioare de curenti tari ({luminat, priza, forta, paratraznet) Scd| 1377.00 23629 325370.78] __6182045] 38779133
Instalatii electrice interioare de curenti slabi S 137 944 9 - g 2
4149 (semnalizare incendiu,voce-date, supraveghere video si efraclie) el s ‘ 'fi____"m 47039 S5080.82 345,858.81
Instalatii electrice exterioare 7 "
Sca| 1377.00 125,403 32 3,826 6 9 229 08
4.1:4.10 (alimenlare tablou general, tubulatura stalie de incarcare z 5 P17 o101 2540332 23,826.63 148,229.95
4.1.4.11}Instalatie BMS (automatizare, monitorizare si control) | Scd| 137700 103.38) _ 142,349.72] 27,046.45]  169,396.17
4.14.12 |
TOTAL{ - subcapitol 4.1 3,725,854.31 707,912.32; 4,433,766.63
4.2 MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE Sl FUNCTIONALE

4.2.1) Montaj echipamente incalzire si ventilare cu recuperare de caldura buc 1.00{ 47,885.55| 47,885.55 9,098.25 56,983.80

4.2.2| Montaj echi i i elecirice buc 1.00] 36,000.00 36,000.00 6,840.00 42,840,00

4.2.3| Montaj statie de incarcare rapida (>22kW) bug 1.00] 24,614.00 2461400]  4676.66 29,290.66

TOTAL Il - subcapitol 4.2 108,499.55 20,614.91] " 129,194.46
T, PROCU __,,_
4.3 | Utllaje, hnol si functi care fta montaj 662,308.00)  129,637.95 811,942.98
Utilaje si echi incalzire si ventilare cu recup de caldura b 319,237 90 & .
431 (conform lista de schipamente atasala) bue 1) 31e23d 2192800 9.835,09 370492,03
Utilaje si echipamente electrice - sistem fotovoltaic 30kW . - €
4.32 (conform lista de echipamente alasata) bug| 1| 240,000 00 240,000 00| 45.600.00| 285 6002
4.3.3|Statie de incarcare rapida (>22kW cu doua puncte de incarcare buc 1; 123.068.00, 128,088.00 23,382.92 146,450.92]
4.4 | Utilaje, echi tehnologice si functionale care nu ita montaf si i T
" |echipamente de transport
4.4.1[XXX s
442[XXX T s
4.5 | Dotari
4,5.1]XXX e —
4.5.2[ XXX 3%
4.6 |Active porale
TOTAL lil - subcapitol 4.3+ 4.4+ 45+ 46 s 682,305.00 126,637.95 811,942.95
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (TOTAL |+ TOTAL Il + TOTAL Ill) A 4,518,658.88]  058,165.18| 5,374,824.04




5.1 Organizare de santier

5.1.1. Lucrari de constructii si instalafii aferente organizarii de santier
Se cuprind cheltuielile aferente construirii provizorii sau amenajari la constructji existenteprecum si de desfintare a organizarii de sanfier ca : vestiare/baracifspati de
lucru peniru pesonalul din sanfier, grupuri sanitare, rampe de spélare airto, depozite pentru materiale, fundafii penfru macarale, rejele electrice de luminat §i forts, cdi de
acces - auto §i cii ferate, brangamente/racorduri la ufilitati, Tmprejmuiri, panouri de prezentare, pichefe dz incendiu , cheltuisfls de desfiinfarea organizaril de santier,
inclusiv cheltuielile necsare readucerl terenurilor ocupate la starea lor initialz, la terminarea tucrarilorde investii, cu excepiia chelfuiefior aferente pet 1,3 - "Amenaiar
peniru protectia mediului si aducerea la starea initiala” din strucfura devizului general.
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier
Se cuprind cheltuielile peniru: obtinerea autorizatiei de construire/desfiinlare aferente lucrdriior de organizare de ganier, taxe de amplasament, inchireri semnes de
circulafie, intreruperea temporard a refelelor de fransport sau distribufie de ap3, canalizare, agent fenmic, enargie elecliica, gaze naturale, a circulatiei nifiere, feroviare,
navale sau aeriene, contractele de asisten{a cu poiifia rutierd, contract temporar cu fumizorul de energie eleciricd, cu units de salubrizare, taxe depozit ecologic, faxe
locale; chirii pentru ocuparea femporara a domeniului public, cheltuieli necesare readucerfi terenuriior coupate Ia starea lor iniliala, la reminarea execufiel lucrarlorde
investittefinterventii,, operatiune care constituie obligatia executantilor, cu exceptia cheltuiefilor aferents pet. 1,3 - Amanajari pentru protectia mediuhui s aducersa la
starea initiala” din structura devizuiui general, costul energiei electrice gi al apei consumate in incinta organizar de santier pe durata de sxeculie a lucrarios, coshul
transportutui muncitorilor nelocalnici sifsau cazarea acestora, paza santierului, asigurarea pompierului auforizat, chelfuieli privind asigurarea securitati si sanat=ti in
timpul executiel lucrarilor de sanier.

] Valoare T Valozre
C;i Denumirea capiiolelor si subcapituleior da chaltuied B _gam'nlA) {cu TVA}
1 2 3 5 8
1]5.1.1 Lucrari de constructi si instalatii 45.156 59/ 8.581,85 53.743.24
2]5.1.2 Chetaiick conexe organizari santicrului 0,00 ¢.00] 0,00
[TOTAL 45.156,59| 8.581,55 5374824
Valoare cap.4: 4516.659
Procent estimare cheltuieli de Organizare Santier (OS): 1,00%
TOTAL valoare de OS: 45.166,59




5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului

Se cuprind, dupa caz: comisionul bancii finantatoare, cota aferents Inspactoratului de Stat in Constructii calculata potrivit prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea in
constructi, republicata, cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructiicalculata potrivit prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executaril lucrariior de
constructi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC, in aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind
Casa Sociala a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare.

Valoare TVA Valoare
Nr.Cri Denumirea capitolelor si subcapifolelor de cheltuieli {fara TVA) (cuTVA)
lei fei lei
1 2 3 5 6
5.2.1|Comisioane si dobanzile afereniz bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2|Taxal.8.C. (0.5% din C+M) 19.475,10 0,00 19.475,10
5.2.3|Taxal.5.C. (0.1% din C+M) 3.895,02 0,00 3.895,02
5.2.4|Taxa C.S.C. (0.5% din C+Mj) 19.475,10 0,00 19.475,10
5.2.5 | Taxe penru acorduri, avize conforme si autorizatia de constructie 0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 0,00
TOTAL 42.84522 0,09 4284522
Valoare C+M la care se aplica cotele ISC si CSC: 3.895.020
PROIECTANT

s

SCSTRUCTUR PROECTSRL.
%,




5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute

Cheltuielile diverse si neprevazute vor fi folosite in conformitate cu legislatia in domeniul achiziiilor pubiice ce face referire la modificarile coniraciuale aparute in

fimpul executiei,

Cheltuielile diverse si neprevazute se esfimeaza procentual din valoarea cheltuielilor prevazute la capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8 5i 4 ale

devizului general, astfel”
a) 10% Tn cazul executarii unui obiectiv/obiect nou de investitii
b) 20% in cazul executarii lucrarilor de interventie la constructii existente.

~oxalea O
" :e},,..u\g.-,,

; Valoare VA Valcare
C;i Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuleli (fara TVA) (inclusiv TVA)
Jei lei lei
1 2 3 5 8
1|Cheltuieli diverse si neprevazute 478.057,51 90.830,93 568.888,44
TOTAL 478,857 51 90.830,93 568.888,44
Capitolele Ja care se aplica cota de diverse si neprevazute i iei B
o Capitolul 12 C,00
""""" ~Capitolul 1.3 3.000,00
- - ) Capitolul1.4 0,00
- - ) _ Capitolul 2" 12.500,00
Capitolul 3.5 180.666,35
Capitolul 3.8 67.749,88
o - " Capitolul 4 451665886
TOTAL 4.780.575|
. __ __ Procentdiverse sineprevazute | 10,0000%
TOTAL Cap. 5.3 - Diverse si neprevazute’  478.057,51
PROIECTANT
S.C STRUCTUR PROIECT SRL.




DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitie

"RENOVAREA ENERGETICA A GRADNITEI CU PROGRAM NORMAL NR.3 - ALEEA TEILOR DIN MUNICIPIUL DEVA"

SCENARIUL 2 - NERECOMANDAT
Valoare TVA Valoare
Nr. Cri Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheftuieli {fara TVA) 19% {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1,1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,004
1,2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,004
1,3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 3.000,00 570,00 3.570,00]
1,4 Cheltuieli pentru relocareal/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00]
TOTAL CAPITOL 1 3.000,00 570,00 3.570,
SPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivulul ]
yruTAL CAPITOL 2 12.500,00)  2.375,00 14.875,00)
[CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica i
3,1 Studii 3.500,00 865,00 4.165,00{
3.1.1|Studii de teren 3.500,00 665,00 4.165,00
3.1.2{Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,004
3.1.3|Alfe studii specifice 0,00 0,00 0,004
3,2 Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinere avize, acorduri si autorizatii 1.100,00 209,00 1.309,00}
3,3 Expertizare tehnica 8.300,00 1.577,00 9.877,00]
34 Certificarea performatei energetice si auditul energetic al cladirilor 5.500,00 1.045,00 6.545,001
3,5  |Proiectare 118.23350]  22464,36]  140.697.86]
3.5.1|Tema de proiectare 0,00 0,00 0,004
3.5.2|Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00}
3.5.3|Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventie si deviz general 39.100,00 7.429,00 46.529,00}
3.5.4|Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 1.500,00 285,00 1.785,00}
3.5.5|Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnicsi a detaliifor de executie 5.500,00 1.045,00 6.545,001
3.5.6|Proiect tehnic si detalii de executie 72.133,50 13.705,36 85.838,85)
36  |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,004
37  |Consultanta 0,00 0,00 0,00}
3.7.1|Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00] Oml
3.7.2|Auditul financiar 0,00 0,00| 0,00}
38  |Asistentatehnica 44337,56] 842413 52.761,69]
3.8.1|Asistenta tehnica din partea proiectantului : 11.584,39 2201,03 13.78542)
3.8.1.1|pe perioada de executie a lucrarilor 11.084,39 2.106,03| 13.190.42]
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de
3512 executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii 500,00 85.00 595,00
3.8.2|Dirigentie de santier 3275317 6.223,10 38.976,27
TOTAL CAPITOL 3 180.971,06 34.384,49 215.355,55¢
[CAPITOLUL 4 - Cheltuieli penfru investitia de baza
4,1|Constructil si instalatii 240008749 457.72662| 286681411
4,2|Montaj utilaje si echipamente tehnologice si functionale 60.614,00 11.516,66 72.130 65§
4 3|Utilaje, echipamente tehnologice si functionalecare necesita montaj 486.136,00 92.365,84 5/8&1,04]
44 Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de 0,00 0'001 0.‘4
fransport
4.5|Dotari 000 0,00 0,00}
4,6|Active necorporale 0,00 0,00] 0,004
TOTAL CAPITOL 4 2.955.837,49 561.609,12| 3.517.446,61'
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CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1|Organizare de santier 29.558,37 5.616,09 35.174,46
5.1.1|Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 29.558,37 5.616,09 35.174,46
5.1.2|Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00}
5,2|Comisioane, cote, taxe, costul creditului 27.662,36 0,00 27.662,36
5.2.1|Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2|Cota aferenta [SC pentru controlul calitatii lucrarilor in constructii 12.573,80 0,00 12573,80}
523 Cota .aferenta ISQ pentru controluj statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 251476 0,00 251476
autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4|Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 12.573,80 0,00 12.573,80)
5.2.5|Taxepentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire si desfiintare 0,00 0,00 0,00]
5,3 (Cheltuieli diverse si neprevazute 313.390,85 59.544.26 37293511
5,4{Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00}
'TOTAL CAPITOL 5 370.611,59 65.160,35 435.771,94)
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
8,1|Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00{
6,2|Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00}
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00]
TAL GENERAL 352292014, 664.09896 4.187.919,10]
dincare C+M{(12+13+14+2+41+42+511) 251475386 477.80437 2.99?_564,23!

DATA:

Banca:

cf. PNRR, Componenta 5, Anexa Ili

*2 - In preturi la data de : mai 2021

10 mai 2022

BENEFICIAR
MUNICIPIUL DEVA
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leuro = 4,9227

INTOCMIT:
PROIECTANT

$.C STRUCTUR FRQJE.CC'LS_.BJ..

A




1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
Se includ cheftuielile efectuate pentru lucrir §i actjuni de protectia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural dup4 terminarea lucrarilor :
plantare de copaci, reamenajare spatii verzi, reintroducerea in circuitul agricol a suprafetelor scoase temporar din uz, lucrarifactiuni pentru protectia

mediului
N Valoare WA Valoare
C; Denumirea capitoleor si subcapitolelor de cheltuleli {fara TVA) {cuTVA)
jet fei fed
1 - 2 3 5 6
a.|Faniare Ge copacl 0,00 0,00 0,00
b. |Feamenajare spati verzi 3.000,00 570,00 3.570,00
¢.|Reintroducerea in circuitul agricol a suprafefelor scoase temporar din uz 0,00 0,00 0,00
.__‘.i' LUCTarvac s pentu prowecia meau 0,00 0,00 0,00
TOTAL 3.000,00] 570,00 3.570,00
a. Piantare pomi st arbusti omamental = . . 0
[ o Amengmemneved T
reamenajare zona verde afectata de lucrari (zona trotuar pe olatime de 2 m) ! -—
- 60m x 2,00 m x 25 leifmp .
PROIECTANT

$.C STRUCTUR PROIECT SR.L.




1.4 Cheltuieli pentru relocarealprotectia utilitatilor (devieri utilitati pe amplasament)

Se includ cheltuielile efectuate relocarealprotectia utilitatilor (devieri utilitati pe amplasament)

Nr. ’ 5 : : £ Yaloare VA Valoare
ort Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) (cuTVA)
lei lei lei
1 2 3 5 §
.| DeVIEN/prolectii refele de apa-canal 0,00 0,00 0,00
b. Devien/protecﬁ: retele electrice 0,00 0,00 0,00
¢.|DCavieri/profectii retele telefonie 0,00 0,00 0,00
d.|Devierifprotectie retele gaze naturale 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,60 0,00 0,00

PROIECTANT




2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Se includ cheltuielile aferentelucrarilor pentru asigurarea cu utilitatile necesare a functionarii obiectivului de investitie, care se
executa pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca apartinand obiectivului de investitie, precum si cheltuieli
aferente racordarii la retelele de utilitati, precum : alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic,
energie electrica, telecomunicatii, drumuri de acces, cai ferate industriale, alte utilitati.

N Valoare TVA Valoare
CrE Denumirea cagitolslor si subcapitolelor de cheltuieli {fara TVA} {cu TVA)
lei fei lei
1 2 3 5 6
a.|Alimentare cu apa - Refacere bransament apa 5.000,00 950,00 5.950,00
b.|Canalizare - Refacere bransament canal 7.500,00 1.425,00 8.925,00
c.|Alimentare cu gaze naturale 0,00 0,00 0,00
d.|Agent termic 0,00 0,00 0,00
e.|Energie elecirica 0,00 0,00 0,00}
.| Telecomunicatii 0,00 0,00 0,00]
g.|Drumuri de acces 0,00 0,00 0,00
h.|Cai ferate industriale 0,00 0,00 0,00
TOTAL 12.500,00 2.375,00 14.875,00
PROIECTANT

S.C STRUCTUR PROIECT SR.L.




3.1 Studii

Se cuprind cheltuielile pentru:
- studii de teren : studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate ale terenului pe care se
amplaseaza obiectivul de investitie;

- raportul privind impactul asupra mediului;

- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei

N Valoare TVA Valoare
C:;: Denumirea capitolelor si subcapitolefor de cheltuieli (fara TVA) (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 5 6
Studii de teren : studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice,
topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investifie; 3.500,00 a5 416500
1,1 | Studiu geotehnic 1.500,00 285,00 1.785,00
1,2 | Studiu topografic 2.000,00 380,00 2.380,00
2|Raportul privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3| Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei 0,00 0,00 0,00
TOTAL 3.500,00 665,00 4.165,00
PROIECTANT
$.C STRUCTUR PROIECT S.R.L.




3.2 Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii

Se includ cheltuielile pentru:
a) obtinerealprelungirea valabilitatii cerfificatului de urbanism;
b) obtinerea/prelungirea valabilitéfii autorizafiei de construire/desfiinfare;
c) obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri i brangamente la refele publice de apa, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent
termic, energie electrica, telefonie;
d) obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adres;
e) intocmirea documentafiei, obtinerea numérului cadastral provizoriu §i inregistrarea terenului in cartea funciara;
f) obtinerea actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului ;
g) obfinerea avizului de protectie civila;
h) avizul de specialitate in cazul obiectelor de patrimoniu;
h) alte avize, acorduri i autorizatii.

Nr. Valoare VA Valoare
c‘; Denumirea capiioieior st subcapitolelor de cheltuieli {fara TVA) {cuTVA}

lei fei fes

1 - 2 3 5 6
2 |Ubinerealprelingiea valaniitam cenicamiul Ge uroansm 0,00 0.00 0,00}
b, |Obtnerea/prelungirea valabiitati autonzatel g construire/destintare 0,00 0,00 0,00}

Oblinerea avizelor si acordunior pentru racordun si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze,

C. |termoficare, energie electrica, telefonie, etc. 500,00 85,00 585,00
d. |Chinerea certifcalului de nomencialura stacaia i adresa 0.00 0,00 0.00
o. |Intocmirea documentatiei, oblinerea numénului Cadastral provizoriu i inregistrarea terenului in Cartea Funciara 0,00 0,00 0,00
T [Oblinerea avizulu PST 0,00 0,00 0,00}
g. |Cblinerea actulul administraliv 2l autontabil competente pentiu protectia mediulul 100,00 19,00 119,00|
h. |CHlinerea avizului de protectie avila 0,00 0,00 0,00
i. |Oblinerea avizul de speciaiitate in cazul oectelor de palnmoniu 0,00 0,00 0,00
i avize, acoraun st autornzati solicriate pan lege 500,00 95,00 595,00
0,00 0,00 0,00/

TOTAL

- 0.00I 0:00 - 0,00}




Se inciud cheltuielile pentru :
- expertizarea tehnica a constructiilor existente, a structurilor sifsau, dupa caz, a proiectelor tehnice, inclusiv intocmirea de catre expertul tehnic a raportului
de expertiza tehnica, in conformitate cu prevederile art. 14 alin.2 din Hotararea nr. 907 din 29 nov. 2016

3.3 Expertizare tehnica

e Valoare TVA Valoare
cr; Denumires capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) ( cu TVA)
lei lei Jei
1 2 3 5 6
a, |Expertiza tehnica a constructiilor existente inclusiv intocmirea raportului de exgertiza tehnica 7.800,00 1.482,00 9.282,00
b, |Viza pe proiectul de executie a expertului tehnic pentru conformitat proiect cu expertiza tehnica 500,00 95,00 595,00
G 0,00 0,00
TOT, 8.300,0¢ 1.577,00 9.877,00

PROIECTANT




3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor

Se includ cheltuielile pentru auditul energetic initial pentru cladirile existente sau a auditului energefic final pentru cladirile noi si
elaborarea certificatului energetic

§.C STRUCTUR PROIECT S.R.L.

N Valoare VA Valoare
c"': Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltujeli {fara TVA) {cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 5 6
a.| Audit energetic initial + certificat de perfortrmanta energelica 5.000,00 950,00 5.950,00
b.|Studiu privind posibilitatea utilizarii energiilor verzi - pt. cladiri noi 0,00 0,00 0,00
¢.|Elaborare certificat energefic final 500,00 95,00 595,00
ITOTAL 5.500,00 1.045,00 6.545,00
PROIECTANT




3.5 Proiectare

Seinclud cheliuielile efectuate, dupa caz, pentru: tema de proiectare, studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
lucrarilor, documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor, verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detalillor de executie, proiect tehnic si detalii de executie

Nr. Valoare TVA Valoare
Cr; Denumirea capitolelor si subcapitolefor de cheltuieli (fara TVA) (cuTVA}
lei lel lei
1 2 3 5 6
1|Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
2|Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3|Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 39.100,00 7.429,00 46.529,00
4| Documentatii tehnice riecesare in vederea cbtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 1,500,00 285,00 1.785,00
5| Verificarea tehnica de calitate a proiectului 5.500,00 1.045,00 6.545,00
5.1 | Verificare tehnica - arhitectura 1.500,00 285,00 1.785,00
5.2 | Verificare tehnica - rezistenta 1.000,00 190,00 1.190,00
5.3 | Verificare tehnica - instalatii sanitare 1.000,00 190,00 1.190,00
5.4 | Verificare tehnica - instalatii termice 1.000,00 190,00 1.190,00
5.5 | Verificare tehnica - instalaiii electrice si curenti slabi 1.000,00 190,00 1.190,00
6| Proiect tehnic si detalii de executie 72.133,50 13.705,36 85.838,86
TOTAL 118.233,50 22.454 36 140.697,86

Valoare cap4:  2.955.837,49

Procent de proiectare: 4,0%
TOTAL valoare de proiectare: 118.233,50
PROIECTANT

S.C STRUCTUR PROIECT S.R.L.




3.8 Asistenta tehnica

Se includ cheltuiefile efectuate pentru asistenta tehnica din partea prolectantuluf pe perioada de executie a lucrarilor, pentru participarea prolectantului la fazele incluse
in programul de control al lucrarilor de executie avizat de Inspectoratul de Stat in Constructii si dirigenti de santier asigurata de personal tehnic de specialitate , autorizat,

Nr. Valoare TVA Valoare
c'; Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) {cuTVA)
lei tei iei
1 2 3 5 6
a. |Asistenta tehnica din partea proiectantului - pe periadade executie a lucrarilor 11.084,39 2.106,03 13.190,42
b Asistenta tehnica din partea proiectantului - pentru parficiparea la fazele incluse in programul de confrol al lucrarilor 500.00 95,00 59500
" |avizat de Inspectoratul de Statin Constructii : ! !
c. |Dirigentie de santier asigurata de personal tehnic de specialitate , autorizat 3275317 6.223,10 38.976,27
TOTAL 44.337,56 8.424,13 52.761,69
Valoare cap.4:  2.955.837,49
Procent asistenta tehnica: 1,5%
TOTAL valoare de proiectare: 44.337,56

PROIECTANT




4.1 Constructii si instalatii

Se cuprind cheltuielile aferente executiel tuturor obiectelor cuprinse in obiectivul de investitie: cladiri, constructil speciale, instalafji aferente constructiilor,
precum instalafil electrice, sanitare, instalatii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalalil de incélzire, ventilare, climatizare, P.S.1., telecomunicatji si

alte tipuri de Instalatii impuse de destinatia obiectivului.
Cheltuielile se desfasoara pe obiecte de construciie, iar delimitarea obiectelor se face de catre prolectant.
Cheltuielile aferente fiecarui oblect de constructie sunt estimate prin devizul pe obiect.

Nr. TR TR e 4 Vakare VA Yalory
ot Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheftaleli (fara TVA} (cu TVA)
lei fei lei
1 2 3 5 8
1 |Constructii si instalatii 2.409.087,49 457.726,62 2.866.814,11
TOTAL 2.409.087,49 457.726,62 2.866.814,11
PROIECTANT

.C STRUCTUR PROIECT SR.L.




DEVIZ PE OBIECT

Ob.1 - CLADIRE GRADINITA PN - ALEEA TEILOR

]

Valoare TVA Valoare
Ne. Crt Denumirea capitolefor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) {cu TVA)
lei fei lei
1 2 3 4 5
CAP. 4 - LUCRARI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4,1 |CONSTRUCTII SI INSTALATI
4.1.1 |Ob.1 - TERASAMENTE, SISTEMATIZARE PE VERTICALA SI AMENAJARI EXTERIOARE 8.375,20 1.591,29 9.966,499
4.1.1.1|Sapatura executie izolatie soclu 4.408,00 837,52 524552
4.1.1.2|Umplutura compactata 3.967,20 753,77 472087
4.1.1.3
4.1.2 |Ob.1 - REZISTENTA 73.747,07 14.011,95 87.759,02
4.1.2_1 |Desfacere invelitoare tabla 11.605,27 2.205,00 13.810,27]
4.1.2.2|Desfacere astereala invelitoare 18.568,42 3.528,00 22.096 42|
4.1.2.3|Desfacere streasina si pazie 4.056,30 770,70] 4.927,00]
4.1.2.4|Demolare sarpanta lemn 30.274.61 5752,18]  35.02679
4.1.2.5|Desfacere jgheaburi si burlane exi i 3.24858 617,31] 386629
4.1.2 6|Desfacere tencuieli spaleti usi si ferestre 5.993.49 1.138.75] 7.132 25
4.1.27
4128
4.1.2.9
4.1.3]0b.1 - ARHITECTURA 1.302.349,52| 247.44639] 1.543.79591
4 1.3.1|Termoizolatie - parte opaca persfi cu vata minerala bazaltica gr=15 cm 32292812 61.356,53] 384.28555
4.1,3.2| Termoizolatie - parte opaca sociu cu polistiren EXTRUDAT gr= 8 cm 10.828,84 23057683 12837 53}
4.1.3.3|Temoizolatie spaleti plarie - vata mi bazaltiva gr. =5 cm 24.101,54| 457929 28.680,83}
4.1.3.4]Inlocuire ferestre existente cu ferestre din PVC cu geam termopan fip "trican” 312.88C,95] =CS0823) 37958824)
4.1.3.5Inlocuire usi exi: cu usi din PVC cu geam termopan lip “tripan”si panelit 13.537.43| 257211 16.109.54]
4.1.3.6|Procurare si montaj glafuri intericare din PVC 12.405,20 2356,99) 14.762,18}
4.1.3.7|Procurare si montaj solbanc exterior din tabla de aluminiu prevopsita 20.675,34 392831 24.603,65)
4138 Tenno:;rnelare pardoseala partar cu polistiren EXTRUDAT gr = 5 cm inclusiv protectie cu sapa armata cu 54.838.88” 10.419,30| 5525827
4.1.3.9|Terasa - bariera de vapori 10.160,45 1.930.49 12.030,94)
4,1.3.10| Terasa - termoizolatic vata ma la bazaltica - gr =20 cm 127 005,66 24.131,08 151.13‘5,74]
4.1.3.11|Terasa - folie PE protectie termoizolatie ) 20.320,91 3.860,97| 24 181,88}
441.3.12 ::lrasa-Sapa protectie termoizolatie si suport hidroizolatie din mortar M100-T armata cu microfibre - gr. =3 2032091 3.880.97 24.181,.88‘
4.1.3.13|Terasa - Amorsa bituminoasa in doua turi (orizontal + vertical - 516+104) 6.104,15) 1.158,79 7_263,94'
L
41314 'lv'::rrta:csaal : i-;n:l;ﬁa)ﬁe strat 1 din folie bitumnoasa termosudabila amata cu fibre PE - 3 kg.mp (orizontal + 24. 416,,59“ 453915 290857 4I
Terasa - Hidroizolatie strat 5 din folie bitumnoasa termosudabila armata cu fibre PE - 4,5 kg.mp si protectie
44.3.15] | ardezie (orizontal + verfical - 515+104) 3662485  695873] 4358382
4.1.3.16|Terasa - Reparatie si etansare guri de scurgere + montaj guler scurgere din PE + montgj parafrunzare 49227 93,53 585,80
4.1.3.17 | Terasa - Montaj deflectoare duble 49227 93,53 585 80
41318 m-ﬂllgoﬁm m.; din fabla prevopsita cu lacrimar pe ambele parti cu latimea dsfasurata 1919853 354772 2284625
4.1.3.19|Inlocuire trotuare exterioare pesimetral tata din dale de beton 6.399,51 121591 751542
4.1.3.20|Reparatii tencuieli exterioars cu g ial de desprindere 21.691.38 4.121,36 2581275
4.1.3.21|Reparatii tencuieli interioare spaleti f tra 1488371 2.848,90] 17.830,61
4.1.3.22|Reparatii spalefi interiori in zona de interventie cu glet si vopsea lavabila de interior 14.9683,71 2845,!)‘ 17 830,61
41393 z;ﬁnolarecﬁn lamele de aluminiu prevopsit, lzmela 90 mm, regaj manual, inciusiv montajul si material 20084518 3816077 239.005.93|
41324
4.1.3.25
41.3.26
4.1.4 |INSTALATI 1.024.615,70| 194.678,99| 1.219.292,69
4.1.4.1 |instalatii sani interioars - inlocuire obiects sanitare, apa, canal 8134269 1545511 96.797 804
4.1.4 2 |Instalatii sanitare - exterioare apa-canal 78.763.20) 14965 01 93.72821
4.1.4.3|Instalatii canalizare pluviak 2430430 841782| 5272212
4.1.4 4|instalalii elecirice interioare de curenti tari (fluminat, priza, forta, paratraznet) 30503511 57.95657] 36299178
4.1.4.5|Instalatii elecirice interioare de curenti slabi (semnalizare incendiu,voce-date, supraveghere video si efractie) 257.585,20E 4894119 mml
4.1.4 8 |Instalatii electrice extericare{alimentare tablou g I, tubulatura statie de incarcare 88.12!0255 16.743,04 104.564.29!
4.1 4.7 |Instziatie BMS (automatizare, monitorizare si controf) 169.463,95] 32.198,15 201.662, 10§
4148
4.149
I TOTAL 1 - subcapitol 4.1 mﬁ!i 457.T26.62] 286681411
4,2 Ob.1 - MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE
4.2.1]XXX .
4.2 2|Montaj echipament= instalati electrice 36.00000] 684000 42340,00{
4.2 3|Montaj statie de incarcare rapida (>22kW) 24.614,00] 457665  29.29065|

TOTAL 1l - subcapitol 4.2

60.61400]  11.51665|

72.130,66)




[ll_PROCURARE
4,3 | Ob.1 - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 486.136,00 92,365,84| 578.501,84

4.3.1]XXX

Utilaje si echipamente electrice - sistem fotovoltaic 30kW
432 (conform lista de echipamente atasata) 240.000,00 45.800,00/  285.600,00

4.3.3|Statie de incarcare rapida (>22kW cu doua puncte de incarcare 248.136,00 468.765,84| 29290184

44 Ob.1 - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4.4.1] XXX

4.4.2]XXX
4.4.3[XXX

4.4.4 XXX
4.5|0b.1 - Dotari
4.5.1| XXX

XXX
4,6 |0b.1 - Active necorporale
TOTAL lll - subcapitol 4.3 + 4.4+ 4.5+ 4.6 486.136,00 92.365,84| 578.501,84

TOTAL DEVIZ PE OBIECT
(TOTAL 1 + TOTAL H + TOTAL I}

2.955.837,49| 561.609,12| 3.517.446,6%

PROIECTANT
S.C STRUCTUR PROIECT S.R.




DEVIZ DE EVALUARE

Ob.1 - CLADIRE GRADINITA PN - ALEEA TEILOR

PU VALOARE TVA VALOARE

Nr.Crt Denumirea eapitolelor si subcapitolelor de cheituigli UM CANT. o {fara TVA) {cu TVA)
(leUM) e (i) (ed)
1 2 3 4 5 6 T 8
CAP. 4 -CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4,1|CONSTRUCTII SI INSTALATII
TERASAMENTE, SISTEMATIZARE PE VERTICALA SI AMENAJAR!

4.1.1 EXTERIOARE 8.375,20 1.591,29 9.966,49
4.1.1.1|Sapatura executie izolatie soclu Smc| 0,44 10.000,00) 4.408,00 837,52 5.245,52
4,1.1.2|Umplutura compactata smc 0,44| 9.000,00 3.967,20 753,77 472097
41.1.3

4.1.2 |REZISTENTA - DESFACERI S| DEMOLARI 73.747,07 14.011,85 87.759,02
4.1.2.1|Desfacere invelitoare tabla mp| 471,50 24,61 11.605,27 2.205,00 1381027
4.1.2.2|Desfacere astereala invelitoare mp| 471,50 39,38 18.568,42 3.528,00 22.096,42
4.1.2.3|Desfacere st ina si pazie mp 103,00 39,38[ 4.055,30 770,70 4.827,00
4.1.2.4|Demolare sarpanta lemn mc| 410,00 73,84] 3027461 5.752,18 36.026,79
4.1.2.5|Desfacere jgheaburi si burlane existente ml| 165,00 19,69] 324898 617,31 3.866,29
4.1.2.6|Desfacere tencuieli spalefi usi si mp 152,18 39,38] 5.693,49 1.138,76 7.132.25)

.27
| 1238
4.1.2.8

4.1.3 |ARHITECTURA 1.302.349,52| 247.445,39| 1.549.79591
4.1.3.1|Termoizolatie - parte opaca pereti cu vata minerala bazaltica gr=15 cm mp| 820,00 393,82 322.929,12 61.356,53 384.285.65
4.1.3.2|Termoizolatie - parte ogaca soclu cu polistiren EXTRUDAT gr= 8 cm mp| 100,00 108,30 10.829,94 2.057,69 12.887,63
4.1.3.3|Termoizolatie spaleti tamplarie - vata minerala bazaltiva gr. = 5 cm mp 153,00 157,53 24.101.54 457929 28.680,83
4.1.3.4]Inlocuire ist cu ferestre din PVC cu geam termopan fip "tripan” mp 360,00 £85,08] 318.990,53 64.608.28 379.589.24
4.1.3.5|Inlocuire usi existente cu usi din PVC cu geam termopan tip "tripan”si panelit mp 11,00 1.230,68 13.537,43 257211 16.109,54/
4.1.3.6|Procurare si montaj glafuri interioare din PVC mi 210,00 59,07 12.405.20 2.356,99 14.762,19
4.1.3.7 |Procurare si monta] solbanc exterior din tabla de aluminiu prevopsita mi| 210,00 98 45| 20675,34 3.928,31 24 603,65

Termoizolare pardoseala parter cu polistiren EXTRUDAT gr = § cm inciusiv
4.1.38 protectie cu saga armata cu microfibre mp 557,00 98,45 54.838,88 10.419,39 65.258,27
4.1,3.9|Terasa - bariera de vapori mp| 516,00 19,69 10.160,45 1.930,49 12.090,94
4.1.3.10| Terasa - termoizolatie vata minerala bazaltica - gr = 20 cm mp 516,00 246,14 127.005,66 24.131,08/ 151.135,74,
4.1.3.11|Terasa - folie PE protectie termoizoiatie mp| 518,60 39,38| 20.320,91 3.860,97 24.181,88|
Terasa - Sapa protectie termoizolatie si suport hidroizolatie din mortar M100-T
4.1.3.12 armata cu microfbre - gr. = 3 cm , mp 516,00 39,38 20.320,91 3.860,97 24.181.88
4.1.3.13|Terasa - Amorsa bituminoasa in doua straturi (orizontal + vertical - 516+104) mp 620,00 9,85 6.104,15 1.158,79 7.26394
Terasa - Hidroizolatie strat 1 din folie bitumnoasa termosudabila armata cu fibre
4.1.3.14 PE - 3 kg.mp (orizontal + vertical - 515+104) mp 620,00 39,38 2441659 4633,15 2905574
Terasa - Hidroizolatie strat 5 din folie bitumnoasa termosudabila armata cu fibre
4.1.3.15 PE - 4.5 kg.mp si protactie cu ardezie (orizontal + vertical - 516+104) mp 620,00 59,07 36.524,89 6.958,73 43.583,62
Terasa - Reparalie si etansare guri de scurgere + montaj guler scurgere din PE + 5
41.3.16 ot panbie buc ,00 98,45/ 49227 93,53 585,80
| 4 1.3.17|Terasa - Montaj defiectoare duble buc 5,00 98,45 492 27 93,53 585,80
Terasa - glafuri perimetrale din tabla zincata prevopsita cu lacrimar pe ambele
318 parti cu lati dsfasurata intre 50 - 100 cm il 130,00 14753' 12196.53 3.647.72 2284625
4.1.3.19|Inlocuire trotuare exterioare perimetrale executata din dale de beton mp 65,00 98,45] 6.399,51 121591 7.61542
4.1.3.20|Reparatii tencuieli exterioare cu potential de desprindere mp| 244,80 88,61) 21.691,39] 4.121,36 2581275}
4.1.3.21|Recaratii tencuieli interioare spaleti fereastra mp| 152,19 98,45| 14.983,71 2.846,90 17.830,61
41322 ml spaleti interiori in zona de interventie cu glet si vopsea lavabila de mp 152.19 98.45 14.96371 2845.90 17.83061
Parasolare din lamele de aluminiu prevopsit, lamela 80 mm, regaj manual, inclusiv
4.1.3.23 montaiul si material marunt mp| 204,00 984,54 200.845,16 38.160,77 239.006,93)
4.1.3.24
4.1.3.25
4.1.3.26

4.1.4|INSTALATH 1.024.615,70 194.676,99| 1.219.29269
4.1.4.1|Instalatii sanitare interioare - inlocuire oblecte sanitars, apa, canal Scd| 1.377,00 59,07, 8134269 15.455,11 96.797,80]
4.1.4 2|Instalatii sanitare - extericare apa-canal m 160,00 48227 78.763,20 14 965 01 9372821
4.1.4.3|Instalatii canali pluviak m 0,00 49227 44.304,30 841782 5272212
4.1.4 4| Instalatii electrics intesioare de curenti tari (iluminat, priza, forta, paratraznet) Scd} 1.377.00 224,52 305.0635,11 57.956,67 362.991,78}

|Instalatii electrice intericane de curenti slabi
4145 (semnalizare incendiu.voce-date, supraveghere video si efractie) S| A=200 187“)6‘ i S 90552539
Instalatii electrice exterioare
4:1:4:8 (alimentare tablou general, tubulatura statie de incarcare Scd| 4.377,00 64,00] 88.121.25 16.743,04 104_&4,29!
4.1.4.7 |Instalatie BMS (auic K monitorizare si control) Scd| 1.377,00 123,07 169.463,95 3219815 201 662,10}
4148
4,1.4.9
TOTAL | - subcapitol 4.1 2403.08743| 4S57.72662| 2866.814,11
4,2 MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEENOLOGICE S1 FUNCTIONALE
4.21 XXX
4.2.2|Montaj echipamenie instalatii electrice buc| 1,00| 36.000,00} 36.000,00/ 6.840,00 42 840,00
4.2 3|Montaj statie de incarcare rapida (>22kW) buc 2,00] 12.307,00] 24.614,00 4.676,66 29.290,66
TOTAL §l -subcapitol 4.2 60.614,00 11516.66 72.430,55)




1ll. PROCURARE

4,3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 486.136,00 92.355,84 578.501,84
4.3.1 XXX
Utilaje si echipamente electrice - sistem fotovoltaic 30kW
432 (conform lista de echipamente atasata) buc 240.000,00} 240.000,00 45.600,00 285.600,00
4.3.3|Statie de incarcare rapida (>22kW cu doua puncte de incarcare buc] 123.068,00 246.135,00 46.765,84 292.901,84
4 Utilafe, echip te tehnologice si functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.4.1 XXX
4.4.2|XXX
4.4.3 XXX
4.4.4 XXX
4.5 |Dotari
4,5.1|XXX
4.5.2[XXX
4,6 |Active necorporale
TOTAL Il - subcapitol 4.3 + 4.4+ 45 + 45 486.136,08] 9235584| 578.50184
TOTAL DEVIZ PE OBIECT s
(TOTAL | + TOTAL I} + TOTAL fi} 2955.83748| 561.609,12] 3.517.446,61
PROIECTANT

$.C STRUCTUR PROIECT SRL.




5.1 Organizare de santier
5.1.1. Lucrari de constructi §i instalalii aferente organizérii de santier
Se cuprind cheltuielile aferente construirii provizorii sau amenajari la constructii existenteprecum si de desfiintare 2 organizarii de santier ca : vestiare/baraci/spatii de
lucru pentru pesonalul din santier, grupuri sanitare, rampe de spélare auto, depozite pentru materiale, fundafii pentru macarale, rejele electrice de Buminat i fortd, cai de
acces - auto §i ci ferate, brangamente/racorduri fa utilitafj, imprejmuiri, panouri de prezentare, pichefe de incendiu , chelfuielile de desfiinfarea organizarii de sanfier,
inclusiv cheltuielile necsare readucerii terenurilor ocupate la starea lor initiala, la terminarea lucrarilorde investitii, cu excepiia cheftuielilor aferente pet 1,3 - "Amenajari
pentru protectia mediului si aducerea la starez initiala® din structura devizului general.
5.1.2. Cheltuieii conexe organizarii de gantier
Se cuprind chelfuielile pentru: obfinerea autorizafiei de construire/desfiinfare aferente lucrdrilor de organizare de sanfier, taxe de amplasament, inchirieri semne de
circulafie, intreruperea temporara a refelelor de fransport sau distributie de apa, canalizare, agent termic, energie electiica, gaze nafurale, a circulatiel rufiers, feroviare,
navale sau aeriene, confractele de asistena cu politia rutierd, confract temporar cu fumizorul de energie electrics, cu unitif de salubrizare, taxe depozit ecologis, e
locale; chirii penfru ocuparea temporara a domeniului public, chelfuieli necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor initiala, la freminarea executisi ucrariiorde
investitie/interventii,, operatiune care constituie obligatia executantilor, cu exceptia cheltuielilor aferente pet. 1,3 - Amenajari pentru protectia mediului si aducersa la
starea initiala” din structura devizului general, cosful energiei electrice §i al apei consumate in incinta organizari de santier pe duraia de executie a lucririor, costul

transportului muncitorilor nelocalnici si/sau cazarea acestora, paza ganfierului, asigurarea pompienului autorizat, cheltuiell privind asigurarea securitafi si sanatafiiin
timpul executiei lucrariior de santier.

" Valcare VA Valoare
C:; Denumirea capitoleior si subcapholelor de cheltuleli {fara TVA) {cuTVA)
lei Iei Ted
1 2 3 5 [3
1]5.1.1 Lucrari de constuchi Si instalafi 29.558.37 5616,09 3517446
2|5.1.2 Cheltuieli conexe organizari santierului 0,00 0,00 0,00/
OTAL 2955837 5.616,09| BATEAG]
Valoare cap.4: 2955837
Procent estimare cheltuieli de Organizare Santier (OS): 1,00%

TOTAL valoare de 0S: 29.558




5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului

Se cuprind, dup3 caz: comisionul bancii finaniatoare, cota aferentd Inspectoratului de Stat in Constructii calculata potrivit prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea in
constructi, republicata, cota aferenta Inspecloratului de Stat in Canstructiicaleulata potrivit prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cota aferenté Casei Sociale a Constructorilor - CSC, in aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind
Casa Sociala a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize conforme $i autorizatia de construire/desfiinfare.

Valoare VA Valoare
¥ Cit Denumirea capitolelor si subcapitolefor de cheltuieli (fara TVA) {cu TVA)
fei lei lei
1 2 3 5 6
5.2.1]Comisioane si dobanzile aferente banci finantatoare 0,00 0,00 0,00
522|Taxa I.S.C. (0.5% din C+M) 12.573,80 0,00 12.573,80
523[Taxa l.S.C. 0.1% din C+M) 2.514,76 0,00 2.514,76
524iTaxa C.S.C. {0.5% din C+M) 1257380 0,00 12.573,80
5.2.5|Taxe cenfre acordusl, @vize conforme si autorizatia de i 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
TOTAL 27.662.36 0,00 27.662,36
Valoare C+M la care se aplica cotele 1SC si CSC: 2.514.760
PROIECTANT

S.C STRUCTUR PROIECT SRR.L.




5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute

Cheltuielile diverse si neprevazute vor fi folosite in conformitate cu legislatia in domeniul achizitiilor publice ce face referire la modificarile contractuale aparute in

timpul executiei,

Cheltuielile diverse si neprevazute se estimeaza procentual din valoarea cheltuielilor prevazute la capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8 si 4 ale
devizului general, astfel"
a) 10% Tn cazul executarii unui obiectiviobiect nou de investi;
b) 20% in cazul executarii lucrarilor de interventie la constructii existente.

N Valoare VA Valoare
C:{ Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) (inclusiv TVA)
lei fei lei
1 2 3 5 6
1|Cheltuieli diverse si neprevazute 313.390,85 59.544,26 372,935,111
TOTAL 313.290,35 56,544 76 37293511
Capiioieie ia care se aplica cota de diverse si neprevazute lel
__ Capitolull2; = 000
- Capitolul 13~ 3.000,00
iR o Capitolul 1:4';”__7 0}_)2
~ - __ Cepitol 2.~ 12.500,00
Capitolul 3.5/ 118233,50
Capitolul 3.8 44.337,56
Capitolul 4| 2.955.837,49
TOTAL 3.133.909
IO _Procent diverse sinjsrevazute ; ] 10,00%
TOTAL Cap. 5.3 - Diverse sineprevazute)  313.390,85
PROIECTANT

S$.C STRUCTUR PROIECT SRL.
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LISTA UTILAJELOR DIN CLADIRE SI CENTRALA TERMICA

(Procurare si Montaj)

[ Nr.

crt.

Denumire

U.M.

Cant.

P.U

Valoare
(lei)

Botler penfru producere a.c.m. avand volumul utll de 00, dotat cu
rezistenta electrica, intrarefiesire agent de incalzire cazan, intrarefiesire
agent panouri solare, intrarefiesire apa rece/calda menajera,
recirculare a.c.m.

buc

8,369

8,369

Vas de expansiune inchis racordat la boiler cu capacitatea de 50 litri;

buc

738

738

w

Modul compact de pompare penfru instalatia solara, complet echipat cu
senzori si tablou de comanda, vas de expansiune supapa de siguranta,
manomeire, robinetfi inchidere, golire, umplere, accesorii, pachet de 4
panouri solare plane, complet echipate, suporti, conducte, accesorii

buc

19,691

19,691

Puffer / acumulator agent de incalzire / racire, volum util 500 litri;

buc

7,384

7,384

Pompa de caldura complet echipata unitate interna HYDROBOX, si
unitate extena putere 24kW

buc

6.892

13,784

Vas de expansiune inchis racordat la pompa de caldura cu capacitatea
de 25 litri;

buc

452

985

P1- Pompa de circulatie cu turatie variabila in instalatia de incalzre,
Qp=11.00mc/h, Hp=2.50mCA (pompa care asigura circulatia agentului
termic intre pompa de caldura si puffer-120kW);

buc

7,384

14,768

P2 - Pompa de circulatie cu turatie variabila in instalatia de incalzire,
Qp=4.50mc/h, Hp=2.50mCA (pompa care asigura circulatia agentului
termic infre BEP si boiler preparare a.c.m.-50kW);

buc

4,923

4,923

P3 - Pompa de circulatie cu turatie variabila in instalatia de incalzire,
Qp=22.00mc/h, Hp=2.50mCA (pompa care asigura circulatia agentului
termic intre BEP si puffer-240kW);

buc

7,384

14,768

10

P4 - Pompa de circulatie cu turatie variabila in instalatia de incalzire,
Qp=10.50mc/h, Hp=7.50mCA (pompa care asigura circulatia agentului
termic intre puffer si instalatia de incalzire cu radiatoare-120kW);

buc

7,384

14,768

11

P5- Pompa de circulaiie cu turafie vanabila in inslalafia de incalzire,
Qp=8.50mc/h, Hp=7.50mCA (pompa care asigura circulatia agentului
termic infre puffer si instalatia de incalzire/racire cu ventilocovectoare-

90KW);

buc

7,384

14,768

12

Pr- Pompa de circulatie cu turatie variabila in instalafia sanitara,
Qp=0.50mc/h, Hp=3,50mCA (pompa care asigura circulatia agentului
sanitare intre boiler si instalatia de a.c.m.);

buc

2,461

2,461

13

Ventiloconvector de tavan casetat, avand puterea de incalzire 3-5kW si
puterea sensibila de racire 1.5-2.5kW

buc

2,461

83,686

14

Recuperator de caldura, cu montaj in zona tavanului, tavan fals / pod,
tip LGH-150RVX-E sau similar, debit aer 1500mc/h, complet echipat,
tubulatura aspiratie / evacuare aer proaspat, fubulatura aspiratie /
evacuare aer viciat, grile aspiratie / refulare interioare/exterioare.

buc

14,768

118,145

Total (excl.TVA)

319,237

Nota: Penfru caracteristicile tehnice ale echipamentelor se vor consulta fisele tehnice

Proiectant,




LISTA UTILAJELOR DIN CLADIRE SI CENTRALA TERMICA

(PROCURARE)

Utilaje si echipamente in C.T. si cladire (PROCURARE)

NR.

Articol

Denumire

Cant.

Observatii

1

2

5

Boiler pentru producere a.c.m. avand volumul util de 500, dotat cu
rezistenta electrica, intrarefiesire agent de incalzire cazan, intrarefiesire
agent panouri solare, intrarefiesire apa rece/calda menajera,
recirculare a.c.m.

Fisa tehnica 1

Vas de expansiune inchis racordat la boiler cu capacitatea de 50 litri;

Fisa tehnica 2

Modul compact de pompare pentru instalatia solara, complet echipat
cu senzori si tablou de comanda, vas de expansiune supapa de
siguranta, manometre, robineti inchidere, golire, umplere, accesorii,
pachet de 4 panouri solare plane, complet echipate, suporti, conducte,
accesorii

buc

Fisa tehnica 3

Puffer / acumulator agent de incalzire / racire, volum util 500 litri;

buc

Fisa tehnica 4

| Pompa de caldura complet echipata unitate interna HYDROBOX, si

unitate externa putere 24kW

buc

Fisa tehnica 5

Vas de expansiune inchis racordat la pompa de caldura cu capacitatea i
de 24 litrj;

buc

Fisa tehnica 6

P1- Pompa de circulatie cu turatie variabila in instalatia de incalzire, ]
Qp=11.00me/h, Hp=2.50mCA (pompa care asigura circulatia agentului |
termic intre pompa de caldura si puffer-120kW);

buc

Fisa tehnica 7

P2 - Pompa de circulatie cu turatie variabila in instalatia de incalzire,
Qp=4.50mc/h, Hp=2.50mCA (pompa care asigura circulatia agentului
termic intre BEP si boiler preparare a.c.m.-50kW);

Fisa tehnica 8

P3 - Pompa de circulatie cu turatie variabila in instalatia de incalzire,
Qp=22.00mc/h, Hp=2.50mCA (pompa care asigura circulatia agentului
termic intre BEP si puffer-240kW);

buc

Fisa tehnica 9

10.

P4 - Pompa de circulatie cu turatie variabila in instalatia de incalzire,
Qp=10.50mc/h, Hp=7.50mCA (pompa care asigura circulatia agentului
termic intre puffer si instalatia de incalzire cu radiatoare-120kW);

buc

Fisa tehnica 10

1.

P5 - Pompa de circulatie cu turatie variabila in instalatia de incalzire,

Qp=8.50mc/h, Hp=7.50mCA (pompa care asigura circulatia agentului
termic intre puffer si instalatia de incalzire/racire cu ventilocovectoare-
90kW);

N

Fisa tehnica 11

12,

Pr - Pompa de circulatie cu turatie variabila in instalatia sanitara,
Qp=0.50mc/h, Hp=3,50mCA (pompa care asigura circulatia agentului
sanitare infre boiler si instalatia de a.c.m.);

Fisa tehnica 12

13.

Ventiloconvector de tavan casetat, avand puterea de incalzire 3-5kW si
puterea sensibila de racire 1.5-2.5kW

. Fisa tehnica 13

14,

Recuperator de caldura, cu montaj in zona tavanului, tavan fals / pod,
tip LGH-150RVXX-E sau similar, debit aer 1500mc/h, complet echipat,
tubulatura aspiratie / evacuare aer proaspat, tubulatura aspiratie /

evacuare aer viciat, grile aspiratie / refulare interioare/exterioare.

| Fisa tehnica 14

Pentru caracteristicile tehnice ale echipamentelor se vor consulta fisele tehnice.
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FISA TEHNICANR. 3
UTILAJUL : Modul panou solar cu tuburi vidate, format din 4 panouri comiplet echipat

- Modul panou solar cu tuburi vidate, format din 2 panouri, complet echipat, cu suporti de montare pe acoperis, statie solara
preizolata, senzori, protectie supratemperatura, kit hidraulic, supape de siguranta, robinefi de inchidere
Caracteristici generale - panou solar:

Panoul solar reprezinta solutia ideala pentru prepararea apei calde menajere in perioadele de primavara-foamna. Esfe o
sursa de energie ecologica, cu posibilitatea montarii pe acoperis sau terasa / sol. Are o durata mare de viata. Contribuie Ia sconomia
de combustibil cu prepararea apei calde menajere pe timp de primavara-toamna, asigurand in perioadele propice functionarii oplime
tot necesarul termic pentru incalzirea apei calde menajere.

Tubul solar vidat este format din doua tuburi concentrice din sticla borosilicata dura de mare rezistenta si cu un grad de
transparenta ridicat. In interiorul fiecarui tub este prevazuta cate o teava din cupru profilata in forma de “U” prin care circula agentul
termic solar si profilul special din aluminiu pentru optimizarea conductivitafii termice. Suprafata interioara a tubului inferior este
acoperita cu un strat selectiv cu excelente proprietafi de absortie a radiatiei solare si cu o reflectie foarte redusa. Vacuumul dinire
cele doua tuburi are rol de izolare a tubului interior, minimizand pierderile de caldura.

Reflectorizantul dispus in spatele tuburilor vidate, are forma parabolica si exte realizat din aluminiu cu un ridicat coeficient
de reflexie. Creste eficienta panoului solar concentrand radiatia solara pe tevile din cupru si asigura o eficienta ridicata chiar si in
cele mai deficitare conditii de insolatie.

Colectorul din teava de cupru @18, izolat mixt cu fibra de sticla si spuma poliurefanica, profejat de o carcasa din aliaj de
aluminiu anodizat de culoare neagra; teaca din cupru pentru senzorul de temperatura.

Cadrut suport este din profile de aluminiu de culoare negru hidrostatic; capace din plastic penfru sustinerea twburilor.
Caracteristici constructive:

Absorber:

- teava de cupru in forma de U 29,52 x 0,65 [mm)]

- profil interior de aluminiu 0,8 [mm]

- fratament suprafata tub interior acoperire selectiva

- coeficient de absortie >0,92[g]

- coeficient de emisie <0,08 [e]

Izolatie:

- material poliuretan expandat + fibra de sticla

- grosime 30 [mm]

- densitate 40-45 [kg/m3]

- carcasa aluminiu anodizat negru

Constructie;

- numar de tuburi 12

- diametru fub exterior / interior 47133

- lungime tub 1500 [mm]

- material sticla tub / grosime sticla borosilicata / 3,3 [mm]

- vacuum p<0,005[Pa] -
Caracteristici tehnice si dimensiuni

- dimensiuni

- lungime 1600 [mm]

- profunzime 1330 [mm]

-inaltime 100 [mm]

- greutate 35 [kl

- suprafata fotala 2,13 [m3

- suprafata de apertura 1,96 [m7]

- capacitate totala 2,6 [litr]

- racorduri @18 [mm]

- femperatura maxima de operare 220 [°C]

- presiunea maxima de operare 10 [bar]

- eficienta 0,665 [ENEA]

- factor de pierdere termica 0,7 [a1]

- certificari EN 12975-2 / solar keymark 72/01.19/1-CSBT 83-1290
Pierderi de sarcina hidraulica:

Debit (litri / minut) 0.6 1.2 1.8 24 3.0 36

AP (mmH20) 2,55 501 7,65 10,7 14,3 214
Suporti pentru panoul solar cu tuburi vidate

Suport de acoperis pentru panou solar

- suport pentru montarea unui panou 1 x 12 VTN

- tip suport 1 x 12 VTN - cota A 1850 [mm] cota B 800...1200 [mm]
- suport pentru montarea a doua panouri solaret x 12 VTN

- tip suport 2 x 12 VTN - cota A 1850 [mm] cota B 2365 [mm]
Suport de terasa pentru panou solar
- suport pentru monfarea unui panou 1 x 12 VTN



- tip suport 1x 12 VTN - cota A 1050 [mm] cota B 850 [mm]
Unitati de control tehnice si dimensiuni

- pompa de circulatie (130mm) 1500 (itri / ora — 6 mH20

- controler electronic deltasol BS/4

- racorduri 34" M

- debitmetru 1—13 litri / minut

- temperatura maxima 120oC

- manometru 0-6 [bar]

- dimensiuni 500 x 230 x 62 [mm]

Unitatea de control contine: suporti de fixare, termoizolatie spate, controler electronic, termoizolatie fata, debiimetru,
robinet de golire, pompa circulatie, robinet sferic cu clapeta de sens, piesa de siguranta cu robinet de umplere, manometru solar,
aerisitor manual, supapa de siguranta 6 bar, tub flexibil din otel inox, racord vas de expansiune.

Controler pentru statia solara cuprinde:

- displei monitorizare sistem

- reglaj calitativ caldura

- control al funcfiilor

- manevrare si montare usoara

- control viteza pompa, contor functionare solara

- functie termostat

- livrare cu o sonda panou solar si doua sonde boiler

2, Conditii de livrare si plata

- platain lei
- livrare in termen de o luna de la incheierea contractului

3. Garantie si postoarantie

- garantie: 2 ani de la data punerii in functiune
- postgarantie: asigurare service

4, Alte conditii specifice
- certificat de calitate
- instructiuni de montaj si intretinere

PROIECTANT,
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FISA TEHNICANR. 5
UTILAJUL: POMPA DE CALDURA AER-APA PENTRU INSTALATIA DE INCALZIRE/RACIRE

Nr. Parametrii si conditil impuse de proiectant Date prezentate de contractant
1. Parametri tehnici si functionali
Putere termica nominala utila: -24 kW]

- Unitate interioard pompa de céldura de tip Hydrobox penfru pregatire agent termic destinat incilzirii si prepararii ACM, precum si
functionare in modul de racire

- Greutate 60-80kg

- Dimensiuni: HXWxD 950x600x360mm sau similar

- Putere sonora 45dB(A) -
- Accesorii incluse n furniturd dupa caz:

- Schimbétor de céldura in plci pentru preparare agent termic

- Pompa de circulatie

- 5 trepte corespunzétoare la 38/38/105/153/180W, selectabile pe confroler
- In&itime de pompare maxima 9,5mCA

- Semnal de control PWM

- Corp din fonta

- Rezistent electrica

- Alimentare electrici 400V/3 faze/50Hz

- Putere electrica 9kW (in 3 frepte 3/6/9kW)

- Curent 13A

- Curent disjunctor 16A

- Vas de expansiune cu volum de 101 si presiune 1bar

- Supapa de siguranta la 3bar

- Manometru

- Aerisitor automat

- Filtru Y

- Senzor de curgere cu inchidere la debitul minim de 5i/min

- Tablou de fortd si control cu interfata cu iluminare FTC8

- Unitati exterioare conectabile PUHZ-SHW230YKA2

Aceasta unitate exterioara pompa de caldura are tehnologie Zubadan care va permite pasirarea puterii nominale de incalzire panala-
15°C si continuarea functionarii pana la -28°C.

Descriere tehnologie Zubadan:

In modul de incalzire Ia iesirea din schimbatorul de caldura al unitafii interioare, refrigerantul (in stare de lichid de presiune mare) este-
laminat partial (ajungand in stare de amestec) iar la infrarea in unitatea exterioara o parte din refrigerant (in stare lichida) este separat
inir-o ramura secundara care este apoi laminata si trecuta printr-un schimbator de caldura, unde preia caldura din ramura principala (si
vaporizeaza), fiind apoi injectat in compresor. Efectul in ramura principala, care cedeaza caldura cafre ramura secundara este de racire
(trecand din stare de amestec in stare de lichid subracit) urmand ca apoi sa fie laminat si introdus in

vaporizator. Infreg acest proces are ca finalifate o temperatura mai mica a refrigerantului in vaporizator, putand astfel colecta mai multa
caldura din mediul ambiental, chiar si la temperaturi ambientale scazute.

Unitate de control FTC6 (inclusa in unitati interne Hidrobox si Hidrotank) va permite:

- Adaptarea automata a temperaturii agentului termic in acord cu temperatura aerului interior

- Control WIFI (obtional folosind MAC-567IF-E)

- Punere in functiune si urmarire folosind SD card

- Monitorizarea consumului energetic

- Control peniru 2 zone de temperatura

- Interconectare cu boiler pentru preparare ACM

- Posibilitate de cascadare pana la 6 pompe de caldura

- Comanda pentru cazan aditional

- Comanda pentru rezistenta electrica aditionala

- Functie ECO pentru pompa de circulatie (pompa de circulaiie este oprita odata cu externa daca instalatia nu prezinta risc de inghef)

- Smart Grid Ready — interconectare la instalatii de producere energie electrica utiizand panouri solare, cu reglarea automata a
funcfionarii pompei de caldura in functie de varfurile de productie electrica. 2

Moduri de functionare cu FTC6:

- Preparare ACM

- Control normal - unitatea exterioara va functiona la turatie mare pentru a prepara ACM cat de repede se poate

- Control ECO - frecventa de functionare a exterioarei este adaptata in functie de temperatura efectiva a apei calde menajere

- Prevenire Legionella — pentru a preveni Legionella temperatura ACM este ridicata la 65°C (plaja de reglaj 60-70°C) pentru 3 ore (plaja
de reglaj 1-5 ore), o data la 15 zle (plaja de reglaj 1-30 zile), Ia o ora selectabila.

- Incalzire

- Temperatura constanta tur apa

- Temparatura apa pe tur reglata in functie de temperatura exterioara in acord cu



- curba de compensare

- Temperatura apa pe tur reglata in functie de temperatura exterioara i temperatura interioara (utilizand termostatul fara fir PAR-
WTS0R-E si receptorul PAR-WR51R-E). Acest mod de functionare ofera cea mai mare eficienta de utilizare a pompei de caldura pe
modul de incalzire. (La coborarea cu 1°C a temperaturii agentului temic COP-ul se imbunatateste cy 2%.)
- Racire

Date tehnice

- Alimentare electrica 3 faze, cablu cu 5 fire, 400V 50Hz

- Curent maxim 13A

- Disjunctor recomandat 16A

- Dimensiuni 1350x850x330mm sau similar

- Greutate 120-150kg

- Date tehnice in regim de incalzire

- Pentru agent termic pe tur de 35°C, la temperatura exterioara 7°C:

- Putere 14kW COP 4,22

- Pentru agent termic pe tur de 35°C, la temperatura exterioara 2°C:

- Putere 14kW COP 2,96

- Date tehnice in regim de racire:

- Pentru apa racita pe tur de 7°C, la temperatura exterioara 35°C:

- Putere 12,5kW EER 2,17

- Pentru apa racita pe tur de 18°C, la temperatura exterioara 35°C:

- Putere 12,5kW EER 4,26

- Presiune sonora 52dB(A)

- Putere sonora 70dB(A)

- Dimensiune conducte 9,52/15,88mm

- Lungime maxima 75m sau similar

- Inaltime maxima 30m sau similar

- Refrigerant R410A

- Plaja de temperatura exterioara: Incalzire -28 .. +21°C

- Preparare ACM -28 .. +35°C

- Racire -15 .. +46°C

2. Conditii de livrare si plata
-platain lei

- livrare in termen de o luna de la incheierea confractului

3. Garantie si postgarantie

- garantie: 2 ani de la data punerii in functiune
- postgarantie: asigurare service

4 Alte conditii specifice
- certificat de calitate
- instructiuni de montaj si intrefinere

PROIECTANT,
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FISA TEHNICANR. 7
UTILAJUL : POMPA DE CIRCULATIE PENTRU INSTALATIA DE INCALZIRE, Q=11.00mc/h ; H=2.50mCA

1. Parametri tehnici si functionali

Descriere Valori si tipuri
Debitul curent calculat: 11.00 me/h
Ingltimea de pompare rezultata pentru pompa: 250 m
Tnaltime de pompare max.: 60-120 dm
Clasa TF: 110

Aprobari pe eficheta: CE, TSE, PCT
Materials:

Corpul pompei (stator): Fonta EN-JL1040 ASTM 35B-40 B
Rotor: Compozit, PES DIN W.-Nr 1.4301
Instalafie:

Temperatura ambianta maxima: 0..40°C
Presiune sistem: 10 bar
Presiune de functionare maxima: 10 bar
Presiune aspiratie min: 0.355 bar
Racordarea pompei |a instalatie; G2-4
Distanta dintre porturi: 180-250 mm
Liquid:

Lichide pompate: Apa incalzire
Gama temperaturii lichidului: 2..:95°C
Temp. lichid: 70°C
Densitate: 977.8 kg/mp
Electrical data:

Power input— P1 10... 150W
Frecventa retelei electrice: S0 Hz
Tensiune nominala: 1x220-240V
Curent nominal: 0.09A

I MAX: C6A

Grad de protectie (IEC 34-5): £

Clasa de izolare (IEC 85): F

Greutate neta: 525kg

2. Conditii de livrare si plata
- plata in lei
- livrare in termenul stabilit d= beneficiar

3. Garantie si postqarantie

- garantie: 2 ani
- postgarantie: asigurare sarvice

4. Alte conditii specifice
- certificat de calitate
- instructiuni de montaj si intrefinere

PROIECTANT,
S




FISA TEHNICA NR. 8
UTILAJUL : POMPA DE CIRCULATIE PENTRU INSTALATIA DE INCALZIRE, Q=4.50mc/h ; H=2.50mCA

1. Parametri tehnici si functionali

Descriere Valori si tipuri
Debitul curent calculat: 450 mch
Inaltimea de pompare rezultata pentru pompa: 250m
Inalime de pompare max.: 60-120 dm
Clasa TF: 10

Aprobari pe eficheta: CE, TSE, PCT
Materials: ,
Corpul pompei (stator): Fonta EN-JL1040 ASTM 35B-40 B
Rotor: Compozit, PES DIN W.-Nr 1.4301
Instalatie:

Temperatura ambiantd maxima: 0..40°C
Presiune sistem: 10 bar
Presiune de functionare maxima: 10 bar
Presiune aspiratie min: 0.355 bar
Racordarea pompei la instalatie: G2-4
Distanta dinfre porturi: 180-250 mm
Liquid:

Lichide pompate: Apa incalzire
Gama temperaturii lichidului: 2..95°C
Temp. lichid: 70°C
Densitate: 977.8 kg/mp
Electrical data:

Power input — P1 10 ... 150W
Frecventa retelei electrice: 50 Hz
Tensiune nominala: 1x220-240V
Curent nominal: 0.09A

1 MAX: 06A

Grad de protectie (IEC 34-5): 44

Clasa de izolare (IEC 85): F

Greutate neta: 5-25kg

2. Conditii de livrare si plata
- platain lei
- livrare in termenul stabifit de beneficiar

3. Garantie si postcarantie
- garantie: 2 ani
- postgarantie: asigurare service

4. Alte conditii specifice
- ceriificat de calitate
- instructiuni de montgj si infretinere




FISA TEHNICA NR. 9
UTILAJUL : POMPA DE CIRCULATIE PENTRU INSTALATIA DE INCALZIRE, Q=22.00mc/h ; H=2.50mCA

1. Parametri tehnici si functionali

Descriere Valori si tipuri
Debitul curent calculat: 22.00 mch
Inéltimea de pompare rezultatd penfru pompa: 250 m
Tnalime de pompare max.: 60-120 dm
Clasa TF: 110
Aprobari pe eficheta: CE, TSE, PCT
Materials:
Corpul pompei (stator); Fonta EN-JL1040 ASTM 35B-40 B
Rotor: Compozit, PES DIN W.-Nr 1.4301
Instalatie:
Temperatura ambianta maxima: 0..40°C
Presiune sistem: 10 bar
Presitine de functionare maxima: 10 bar
Presiune aspiratie min: 0.355 bar
Racordarea pompei la instalatie: G2-4
Distanta dinre porturi: 180-250 mm
Liquid:
Lichide pompate: Apa incaizire
Gama temperaturii lichidului: 2..95°C
Temp. fichid: 70°C
Densitate: 977.8 kgimp
Electrical data:
Power input - P1 10... 150W
Frecventa retelei electrice: 50 Hz
Tensiune nominaia: 1x220-240 V
Curent nominal: 0.09A
I MAX: 06A
Grad de protectie (iEC 34-5): 44
Clasa de izofare (IEC 85): F
Greutate neta: 5-25kg
2. Corditii de fivrare si plata

- platain lej

- livrare in termenul stabilit de beneficiar

3. Garanfie si postgarantie
- garantie: 2 ani
- postgaranfie: asigurare service

4. Ale condiii specifice
- certificat de calitate
- instructiuni de montaj si inirefinere

PROIECTANT,




FISA TEHNICA NR. 10
UTILAJUL : POMPA DE CIRCULATIE PENTRU INSTALATIA DE INCALZIRE, Q=10.50mc/h ; H=7.50mCA

1. Parametri tehnici si functionali

Descriere Valori i tipuri
Debitul curent calculat: 10.50 me/h
Inaltimea de pompare rezultata pentru pompa:  7.50 m
Tnéltime de pompare max.: 60-120 dm
Clasa TF: 110
Aprobari pe eficheta: CE, TSE, PCT
Materials:
Corpul pompei (stator): Fonta EN-JL1040 ASTM 35B-40 B
Rotor: Compozit, PES DIN W.-Nr 1.4301
Instalatie:
Temperatura ambiantz maxima: 0..40°C
Presiune sistem: 10 bar
Presiune de functionare maxima: 10 bar
Presiune aspiratie min: 0.355 bar
Racordarea pompei la instalatie: G2-4
Distanta dintre porturi: 180-250 mm
Liquid:
Lichide pompate: Apd incélzire
Gama temperaturii lichidului: 2..95°C
Temp. lichid: 70°C
Densitate: 977.8 kg/mp
Electrical data:
Power input - P1 10 ... 150W
Frecventa retelei elecirice: 50 Hz
Tensiune nominaia: 1x220-240 V
Curent nominal: 003 A
| MAX: 06A
Grad de protectie (IEC 34-5): <4
Clasa de izolare (IEC 85): F
Greutate neta: 5-25kg
2. Conditii de livrare si plata

-plaain lei

- livrare in fermenul stzbiliit de beneficiar
3. Garentie si postgarantie

- garantie: 2 ani

- postgarantie: asigurare service
4. Alte conditii soecifice
- certificat de cafitate
- instrucfiuni de montaj si intrefinere




FISA TEHNICA NR. 11
UTILAJUL : POMPA DE CIRCULATIE PENTRU INSTALATIA DE INCALZIRE, Q=8.50mc/h ; H=7.50mCA

1. Parametri tehnici si functionali

Descriere Valori si tipuri
Debitul curent calculat: 8.50 mc/h
Inaltimea de pompare rezultats pentru pompa:  7.50 m
Tnaltime de pompare max.: 60-120 dm
Clasa TF: 110
Aprobari pe eficheta: CE, TSE, PCT
Materials: 3
Corpul pompei (stator): Fonta EN-JL1040 ASTM 35B-40 B
Rotor: Compozit, PES DIN W.-Nr 1.4301
Instalatie:
Temperatura ambiantd maxima: 0..40°C
Presiune sistem: 10 bar
Presiune de functionare maxima: 10 bar
Presiune aspiratie min: 0.355 bar
Racordarea pompsi la instalatie: G2-4
Distanta dinfre porturi: 180-250 mm
Liquid:
Lichide pompate: Apa incalzire
Gama temperaturii lichidului: 2..95°C
Temp. lichid: 70°C
Densitate: 977.8 kg/mp
Electrical data:
Power input - P1 10 ... 150W
Frecventa retelei electrice: 50 Hz
Tensiune nominala: 1x220-240 V
Curent nominal: 009 A
I MAX: 06A
Grad de protectie (IEC 34-5): 44
Clasa de izolare (IEC 85):" F
Greutate neta: . 5-25kg
2. Conditii de livrare si plata

- plata in lei

- livrare in termenul stabilit de beneficiar
3. Garantie si postgarantie

- garantie: 2 ani

- postgarantie: asigurare service
4. Alfe conditii specifice
- certificat de calitate
- instructiuni de montaj si intretiners

PROIECTANT,
plomerss,
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FISA TEHNICA NR. 12
UTILAJUL : POMPA DE CIRCULATIE CU TURATIE VARIABILA PENTRU INSTALATIA SANITARA
Q=0,50mc/h ; H=2,50mCA

tl

1. Parametri tehnici si functionali

Descriere Valori si tipuri
Debitul curent calculat: 0.50mc/h
Inglimea de pompare rezultata pentru pompa: 250m

Clasa TF: 110

Aprobari pe eficheta: CE, TSE, PCT
Model: F

Materials;

Corpul pompei (stator): Fontd EN-JL1040 ASTM 35B-40 B
Rotor: Otel inox DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Instalatie:

Temperatura ambiantd maxima: 0..40°C
Presiune sistem: 10 bar
Presiune de functionare maxima: 10 bar
Presiune aspiratie min: 0.368 bar

Tip flansa: DIN

Tip conectare: F

Presiune maxima de functionare: PN6/PN10
Liquid:

Lichide pompate: Apd incdlzire
Gama temperaturii lichidului: 2..95°C
Temp. lichid: 70°C
Densitate: 977.8 kg/mp
Electrical data:

Power input - P1 25 ... B0W
Frecventa retelei electrice: 50 Hz
Tensiune nominala: 1x220-240V
Curent nominal: 0.17A

I MAX: 2A

Grad de protectie (IEC 34-5): e

Clasa de izolare (IEC 85): H

2. Conditii de livrare si plata
- platain lei
- livrare in termenul stabilit de beneficiar

3. Garantie si postgarantie
- garantie: 2 ani
- postgaranfie: asigurare service

4. Alte conditii specifice

- cerfificat de calitate
- instructiuni de montaj si intretinere

PROIECT%"%‘
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SC STRUCTUR PROIECT SRL D.A.L.I Pr.Nr. 1438

- la evaluarea serviciilor (consultanta, arhitecti, ingineri, verificatori de proiect, diriginti de santier) s-a
tinut cont de Baza de date cu preturi de referinta anexata.
BAZA DE DATE DE PRETURI
-PAGINA REFERITOARE LA SERVICIUL DE CONSULTANTA

Pret Minim Pret Maxim

Produs (EUR) (EUR) Criteriu oret  Prov

1 arhitect 10 12 1 (ora) Intem
2 asistenta tehnica 10 38 1 (ora) Intemn
3 consultanta plan de afaceri 19.38 100 1 (ora) Intem
4 consultanta STUDIU DE FEZABILITATE 19.38 100 1 (ora) Intem
5 coordonare 12 48.47 1 (ora) Intern
6 detalii de executie 12.5 30 1 (ora) Intern
7 dirigentie santier canalizari 850 8750 1 (km) Intem
8 dirigentie santier constructii 4 9 1 (mp) Intem
9 dirigentie santier drumuri 1500 5000 1 (km) Intem

doc.umentatii pentru avize, acorduri si autorizatii 415 10 1 (ora) Intern

proiectare
11 geotehnist 7.5 10 1 (ora) Intem
12 inginer apa-canal 12 14 1 (ora) Intern
13 inginer constructor 7.5 11 1 (ora) Intern
14 inginer drumuri 11 13 1 (ora) Infern
15 inginer hidrotehnic 1.5 10 1 (ora) Intem
16 inginer inst electrice 10 12 1 (ora) Intem
17 inginer instalatii frigorifice 11 13 1 (ora) Intem
18 inginer instalatii termice 12 14 1 (ora) Intem
19 inginer montaj utilaj 12 14 1 (ora) Intem
20 inginer tehnolog 11 13 1 (ora) Intem
21 muncitor 3 4 1 (ora) Intern
22 proiect tehnic si caiete de sarcini 7.69 15 1 (ora) Intemn
23 proiectant 3.85 9 1 (ora) Intem
24 proiectare arhitectura 3 5 1 (mp) Intem
25 proiectare instalatii de ventilare 1 4 1 (mpt) Intem
26 proiectare instalatii electrice d 4 1 (mpatrat) Intem
27 proiectare instalatii frigorifice 2 4 1(m patrat) Intem
28 proiectare instalatii sanitare 2 4 1 (mpatrat) Intem
29 proiectare instalatii termice 1 4 1 (m patrat) Intem
30 proiectare rezistenta 1 4 1{m patrat) Intem
31 verificare proiect 1 15 1(m patrat) Intem
32 verificare proiect 19.01 19.01 1 (ora) Intem

Proiectant ,

S.C. STRUCTURP ROIECT SR@
Ing. MURESAN ERNEST &
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SC STRUCTUR PROIECT SRL D.A.L.I Pr.Nr. 1438

DECLARATIA PROIECTANTULUI
privind sursa de preturi pentru calculul devizului la D.A.L.L

Investitia: " RENOVAREA ENERGETICA A GRADINITEI CU PROGRAM NORMAL NR.3
ALEEA TEILOR DIN MUNICIPIUL DEVA "

Beneficiar:
MUNICIPIUL DEVA

La intocmirea devizelor de evaluare s-au luat in calcul preturi medii de materiale principale din
urmatoarele surse:

1) Ofertele de prefuri ale principalilor furnizori de materiale de constructii si de instalatii din Judetul
Hunedoara :

S.C.TERAPLAST S.A. Bistrita — Nasaud
Depozitul Deva
Str. Orizontului, nr. 1, Deva,

jud. Hunedoara, Cod 330181
Contact:

Telefon: 0354-418455

FAX: 0354-418455

Mobil: 0752-318307

E-Mail: deva@teraplast.ro

SC DEPOALM SRL - Oras: Deva
Adresa: Str. MATEI CORVIN 658 Deva

SC PROGER COMLAC SRL - Oras: Deva
Adresa: Str: Suiaga, Nr: 1D

Web: http://www.PROGER.ro

Email: comercial [at] proger.ro

Telefon:0254 234 343, 0755 776 437

2) Din Reteaua Nationala de hipermarketuri specializate :

SC DEDEMAN SA, SC BAUMAX SA, SC PRAKTIKER SA, SC AMBIENT SA, SC ROMSTAL SA
Preturi colectate de pe siteurile oficiale ale hipermarketurilor, siteuri de specialitate pe diverse domenii
necesare implementarii proiectului (dotari, mobilier, utilaje, etc) la data intocmirii devizelor de evaluare.

3) Preturi pe articole de deviz oferite de :

Programul devize INTELSOFT — preturi materiale, manopera, utilaje, ora program functionare
Buletin tehnic de preturi MATRIX ROM Bucuresti (preturi actualizate la zi diferiti furnizori pe tar3)

4) In completare s-au atasat oferte de pret de la posibilii furnizori, pentru ofertele de pret aferente
principalelor utilaje .

Proiectant, -
S.C. STRUCTUR PROIECT a? °'3:,o;
Ing. MURESAN ERN 'ﬁ TRUG R“—)’n

By 2 '. ; }
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5.5 Sustenabilitatea realizarii investitiei:

a)

b)

c)

Impact social si cultural

Ca impact social se constata ca prin exeutia investitiei proiectate, se creaza un cadru modem |, in
Ca impact social se constata ca prin exeutia investitiei proiectate, se creaza un cadru modem , in
conformitate cu legislatia in vigoare, pentru invatamantul primar si gimnazial, institutia de
invatamant punand la dispozitia cetatenilor municipiului Deva o constructie modema, reabilitata si
echipata in conformitate cu normele, normativele si standardele in vigoare, cu un consum de
exploatare redus, datorata sistemelor care utilizeaza energie verde si a utilajelor cu performante
ridicate (pompe de caldura), care asigura un climat constant al spatiilor de invatamant , respectiv
incalzire, racire si ventilare cu recuperare de caldura. Prin reabilitarea propusa, conditile de
invatamant vor avea un salt major care impreuna cu dotarile propuse si corobotar cu
profesionalismul cadrelor didactice vor duce la cresterea calitatii actului de invatamant si in
general la crestera calitatii vietii in municipiu, invatamantul fiind unul din indicatorii principali.

Fiind o institutie de invatamant impactul cultural este mai mic.
Estimari privind forta de munca, in faza de realizare, in faza de operare

~ faza de realizare a investitiei - de 25 persoane
- faza de operare — NU SE CREAZA LOCURI DE MUNCA

Impact asupra factorilor de mediu

In perioada de executie — pot aparea factori care ar putea avea un impact minor asupra mediului
(resturi materiale, moloz, praf, zgomot) care prim masurile luate de constructor vor putea fi
diminuate in asa fel incat sa se incadreze in nivelurile maxime admise de legislatia in vigoare.

In timpul exploatarii imobilului nu se identifuica factori care ar putea afecta mediul, la baza stau
solutiile “verzi® propuse pentru sistemele de preparare agent termic si ACM (pompe de caldura, ,
sisteme solare termodinamice, sistem photovoltaic, recuperatoare de caldura, precum si
instalatiile de iluminat care folosesc tehnologia LED.

5.6 Analiza financiara si economica

f)

g)
h)
i)
)]

Prezentarea cadrului de analiza inc. specificarea perioadei de referinta si prezentarea scenariului
de referinta;

Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea investitiei, inc. prognoze pe
termen mediu si lung;

Analiza financiara; sustenabilitatea financiara;

Analiza economica; analiza cost-eficacitate;

Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuarte a riscurilor;

Pentru Analiza financiara si economica se va consulta volumul atasat.

P e e e
e e T s
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6. SCENARIU/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA RECOMANDATA

6.1 COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUSE DIN P.D.V TEHNIC, ECONOMIC,
FINANCIAR.
SCENARIUL 1

Din punct de vedere structural - nu se propun lucrari de consolidare, dar prin recomandarea expertului
se propun urmatoarele lucrari:

- Demolarea acoperisului tip sarpanta cu toate elemetele acesteia datorita faptului ca este executata fara
sa aiba la baza un proiect autorizat, elementele sarpantei fiind subdimensionate cu rezemare pe termo-
hidroizolatia existenta a acoperisului tip terasa;

Din punct de vedere arhitectural si al anvelopei se propun urmatoarele:

- Anvelopa - parte opaca — pereti - montarea de termosistem din placi rigide de vata minerala bazaltica
dual density in grosime de 15 cm si protectie cu tencuieli structurate. Soclul cladirii se va izola cu
polistren EXTRUDAT de 80 mm grosime care va depasii nivelul trotuarului cu 40 cm, protejat cu
tencuiala permeabila la vapori;

- Anvelopa — parte vitrata — tamplarie — se propune ca intreaga tamplarie a spatiilor incalzite sa fie
inlocuita cu tamplarie din PVC avand urmatoarele caracteristici:

o Fatada principala cu orientare Est — sa fie inlocuita cu tamplarie PVC cu geamuri
termoizolante triple, pachet sticla de minim 40 mm cuu umplutura cu gaz inert, control
solar maxim g=31%, transmitanta termica maxim 60% cu o rezistenta termica totala
mai mare de 0.87 m*K/.W, respectiv o transmitanta totala a ferestrei (geam + profil) mai
mica de Ugrasra = 1.15 W/m?K. Suplimentar se vor monta jaluzele pentru protectie
solara cu actionare mecanica montate la exterior.

e Pe restul fatadelor se va monta tamplarie PVC cu geamuri termoizolante avand rezistenta
termica de min. 0.77 m*K/.W si transmitanta termica Usreasra < 1.30 W/m2K, cu profile
PVC cu min. 5 camere si pachet de geam termoizolant triplustratificat.

e Usile de la intrare se vor inlocui cu tamplarie PVC cu urmatoarele caracteristici minime: profil
clasa A- 5 camere, armatura otel zincat, geamuri termoizolante duble 4-16-4 grosimea
spatiilor intre geamuri 16 mm, umpluturd gaz inert, cu o suprafata tratatid cu strat
reflectant la raze infrarosii, usile fiind prevazute cu dispozitive automate de inchidere
pentru diminuarea pierderilor de caldura cauzate de inchiderea deschiderea usilor.
Toatd tdmplaria modernizata de la spatiile cu aglomerare umana mare, va fii dotata cu
grile de ventilare mecanica sau in cazul in care este posibil din punct de vedere
tehnico-economic cu clapete higro-reglabile care asigurd controlul fluxului de aer in
functie de umiditatea detectata in spatiul interior.

Deasemenea se vor monta glafuri interioare din PVC si solbancuri exterioare din tabla de Al prevopsita.
Se vor schimba si cele trei usi de acces exterior avand aceleasi caracteristici termice ca si tamplaria,
Usile vor fii prevazute cu sisteme de inchidere automate. Deasemenea pe latura Est, acolo unde se afla
ferestrele salilor de clasa se vor monta sisteme de umbrire de tip jaluzele venetiene, montate in exteriorul
tamplariei cu actionare manuala si posibilitatea ridicarii acestoara intr-o cutie de depozitare, atunci cand
acestea nu sunt necesare (in special in perioada rece) ;

- Planseu peste ultimul nivel — dupa desfacerea acoperisului sarpanta existent si a termo-hidroizolatiei
vechi, se executa corectia betonului de panta pentru asigurarea pantei corespunzatoare noii solutii
tehnice, in conformitate cu prevederile normativului NP 069 — 2014 — Nommativ privind proiectarea,
executia si exploatarea invelitorilor acoperisurilor in panta la cladiri, dupa care se aplica bariera de vapori
urmata de montarea termoizolatiei din placi de polistiren EXTRUDAT — XPS in grosime de 25 cm peste
care se aplica o folie din PE ca protectie a acesteia. Peste folia din PE se toama o sapa in grosime de 5
cm armata cu microfibre( fibra de sticla), care va fii stratul suport al hidroizolatiei. Dupa uscarea sapei se
trece la executarea stratului hidroizolant comus din doua randuri de folie hidroizolanta compusa din:
stratul 1 — folie bituminoasa termosudabila armata cu fibre PE avand 3 kg/mp si prevazuta cu canale de
aerare; stratul 2 — folie bituminoasa termosudabila cu protectie din ardezie avand greutatea de 4.5
kg/mp. Inainte de aplicarea termo-hidroizolatiei si a startului de protectie sa vor tarta cu deosebita atentie
gurile de scurgere de la nivelul terasei, prin etansarea corecta a acestora, prelungirea coloanei pluviale
pana la cora superioara a hidroizolatiei si montarea de guri de scurdere cu guler de etansare si
parafrunzare. In zona de coama a pantelor se vor monta deflectoare duble pentru evacuarea vaporilor de
apa din termoizolatie. Gurile de scurgere vor avea diametrul de 100 mm.

w
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- Pardoseala de la nivelul parterului - datorita faptului ca exista un canal tehnic nevizitabil la care nu se
cunoaste exact configuratia, tarseul si dimensiunile, se va desface integral (finisaj pardoseala si strat
suport existent) pana la elementul structural (pardoseala de beton veche) si se va termoizola la fata
superioara cu polistiren EXTRUDAT in grosime de minim 5 cm protejat cu sapa in grosime de 3 cm armat
cu microfibre peste care se aplica finisajul pardoselii. Cota superioara a finisajului nu va depasii cota 0.00
actuala.
- Lucrari conexe constructii - sunt compuse din:
e Repararea trotuarelor exterioare perimetrale;
e Repararea tencuielilor exterioare cu potential de desprindere de pe fatada principala, inainte de
executia termosistemului;
e Repararea gurilor de scurgere de la nivelul terasei si montarea de glafuri de tabla la aticele
suprainaltate;
e Lainterior se vor inlocuii toate pardoselile de la nivelul parterului, atat reci cat si calde;
Se vor inlocui placajele de faianta din bai degradate ca urmare a inlocuirii instalatiilor si montarii
termoizolatiei la nivelul pardoselii de la parter;
e Se vor repara toti spaleii interiori de la ferestrele si usile exterioare care se inlocuiesc, si se vor
repara traseele inslatiilor noi ingropate;
Se va zugravii tot interiorul (pereti tavane) cu vopsea lavabila de interior;
Desfacerea hidoizolatiei existente;
Desfacerea termoizolatiei existente din zgura expandata;
Desfacerea barierei de vapori care in timp si-a pierdut proprietatile din cauza imbairanisii
materialului de baza — bitumul;

Din punctul de vedere al lucrarilor de instalatii se propun:

- Instalatii de incalzire — se propune inlocuirea radiatoarelor existente cu regim de temeratura de
90/70C cu radiatoare de tabla noi dimensionate pentru agent termic cu functionare in regim de
temperatura 55/45°C. Radiatoarele vor fii echipate cu robineti termoststabili, de aerisire. La nivelul
interventiilor de la parter se va monta o pardoseala calda (incalzire in pardoseala). Deasemenea se va
inlocuii complet reteaua de distributie agent termic, incepand de la Camera tehnica si pana la ultimul
consumator.
- Preparare ACM — se va face in sistem centralizat cu ajutorul a trei surse de producere ACM si
anume: cu ajutorul bolierului prevazul cu rezistenta electrica si alimentat de la centralele termice pe gaz
existente si cu ajutorul panourilor solare termice propus.
- Instalarea sistemelor de climatizare si ventilare mecanica pentru asigurarea calitatii aerului din interior
pentru acest capitol se propune montarea de ventiloconvectoare in salile de clasa pentru asigurarea
confortului in sezonul cald , acestea fiind alimentate de la sistemul de producere apa rece cu ajutorul
pompelor de caldura. Deasemenea se propune montarea de recuperatoare de caldura pentru asigurarea
aerului proaspat fiind recuperata energia necesara ventilarii spatiilor in toate sezoanele in care este
necesar aport de incalzire/racire. In toate incaperile se vor monta senzori de CO2 care comanda
centralele de ventilare/frecuperatoarele de caldura, pentru asigurarea in permanenta, pe timpul
programului de functionare, a calitatii aerului (umiditate, temperatura, continut CO2).
- Reabilitarea/modernizarea instalatiilor de iluminat din cladire — consta din inlocuirea circuitelor de
iluminat care sunt existente de la constructia imobilului. Deasemenea se vor inlocuii toate corpurile de
iluminat de diferite forme, dimensiuni si tipuri, cu corpuri de iluminat noi care utilizeaza tehnologia LED cu
un consum redus de energie electrica dar cu un randament mare. In zona holurilor de acces se vor
prevedea corpuri de iluminat cu senzori de miscare de tip DIMER.
- Sisteme de management energetic integrat pentru cladiri — acestea sunt compuse din totalitatea
sistemelelor de automatizare care comanda, functionarea economica si inteligenta a tuturor sistemelor de
producere energie termica si electrica, astfel: centrala termica va fi cu functionare automatizata, dotat cu
tablou de gestiune electronica, panou digital de automatizare pentru controlul centralele termice
functionand pe gaz metan a pompele de caldura, si a modulelor anexe : puffer, panouri solare, boiler,
sistem automat de modulare continua a puterii de ardere, functie de cerinta instalatiei. In toate incaperile
se vor monta senzori de CO2 care comanda centralele de ventilare/recuperatoarele de caldura, pentru
asigurarea in permanenta, pe timpul programului de functionare, a calitati aerului (umiditate,
temperatura, continut CO2). Tot sistemul va fii conceput csi cu gestiune prin intemet a tuturor sistemelor
avnd posibilitatea ca un operator al beneficiarului sa regleze parametrii , de pe pe un leptop/tableta/mobil
de oriunde acesta s-ar afla. Tot sistemul va fii comandat de un sistem de automatizare dedicat de tip
BMS. Ca aparataj de masura se va monta un sistem de masurare a energiei electrice consumate atat din
productia proprie (panouri solare fotovoltaice) cat si din SEN. Din punctul de vedere al energiei electrice
W
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se va inlocuii paratul de masusura (contorul) cu unul nou adaptata noii solutii tehnice. Avand in vedere
sistemul propus pentru preparare agent termic, nu este nevoie de montajul de aparataj de masura a
acestuia fiind o productie proprie. Aparatele de masuro si control existente si care se pastreaza sunt:
debitmetre pentru masurarea apei reci consumate, contoare de gaz pentru masurarea gazului metan
consumat.
- Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald — avand in vedere expunerea fatadelor principale
pe directia est — vest, aceasta fiind facuta si din considerente de iluminat natural cu eficienta maxima,
beneficice pentru copii, se propune, ca masura de reducere a efectului de sera in special pe perioada
calda a anului dar si cu efect de reducere a costurilor in ceea ce priveste climatizarea spatiilor, un sistem
de parasolare din lamele de aluminiu prevopsite montate in exteriorul farestrelor, de tipul “jaluzele
venetiene”, montate la fiecare sala de clasa.
- Sisteme alternative de producere a energiei electricesi termicepentru consum propriu- in afara de
centralele termice in condensare pe gaz existente si montate relativ recent, deci utilizand tehnologia
anilor 2020 - 2021, s-au prevazut urmatoarele sisteme care utilizeaza energia regenerabila:
e Sistem de pompe de caldura pentru peraparare agent termic cald/rece si aport la ACM;
» Sistem de panouri solare termice cu tuburi vidate pentru preparare ACM utilizant energia solara;
o Sistem de panouri solare fotovoltaice de 30 KW, ongrid, hibrid completat de un sistem de baterii
pentru inmagazinarea energiei produse si utilizarea acestuia in perioada fara soare (noaptea,
iarna sau in perioada in care energia solara este minimala din cauza fenomenelor meteo
dimensionat strict pentru consumul propriu, acesta asigurand o independenta energetica ridicata.
s Se va monta o statie de incarcare pentru vehicule electrice cu putere peste 22 kW, cu doua

puncte de incarcare pe statie, conform recomandarilor din auditul energetic.

3

- Lucrari conexe instalatii — din aceasta categorie fac parte urmatoarele:

* Inlocuirea circuitelor de priza si a aparatajelor aferente atat la iluminat cat si la prize;

e Inlocuirea instalatiei de paratraznet;

o Inlocuirea tabloului general TGD si a tablourilor interioare de distributie de pe fiecare nivel
aceastea fiind vechi in neconcordanta totala cu legislatia in vigoare;

» Inlocuirea coloanelor pluviale si a retelei de colectare si evacuare orizontale (plasa);

¢ Inlocuirea completa a instalatiilor sanitare interioare ca urmare a inlocuirii tuturor circuitelor
de alimentare cu apa rece si calda in sistem centralizat.

» Translatarea instalatiilor exterioare de utilizare gaze naturale pentru asigurarea gabaritului
necesar executarii lucrarilor de anvelopare exterioare, instalatia de utilizare gaze naturale
necesitand sa fie libera, neigropata in elemente de constructii nsau finisaje.

SCENARIUL 2

Din punct de vedere structural - nu se propun lucrari de consolidare, dar prin recomandarea expertului
se propun urmatoarele lucrari:

- Demolarea acoperisului tip sarpanta cu toate elemetele acesteia datorita faptului ca este executata fara
sa aiba la baza un proiect autorizat, elementele sarpantei fiind subdimensionate cu rezemare pe termo-
hidroizolatia existenta a acoperisului tip terasa;

Din punct de vedere arhitectural si al anvelopei se propun urmatoarele:

- Anvelopa - parte opaca — pereti - montarea de termosistem din placi rigide de vata minerala bazaltica in
grosime de 10 cm si protectie cu tencuieli structurate. Soclul cladirii se va izola cu polistiren EXTRUDAT
de 50 mm grosime care va depasii nivelul frotuarului cu 40 cm, protejat cu tencuiala permeabila la vapori;
- Anvelopa — parte vitrata — tamplarie — inlocuirea de tamplarie veche existente din PVC, cu tamplarie
noua tot din PVC cu geam termopan triplu stratificat avand Rmin = 0.77 mpK/MW. Deasemenea se vor
monta glafuri interioare din PVC si solbancuri exterioare din tabla de Al prevopsita. Se vor schimba si
cele trei usi de acces exterior avand aceleasi caracteristici termice ca si tamplaria, Usile vor fii prevazute
cu sisteme de inchidere automate ;

- Planseu peste ultimul nivel — aplicarea de termoizolatie peste cea existenta, compusa din placi rigide de
vata minerala bazaltica in grosime de 10 cm peste care se aplica o folie din PE ca protectie a acesteia.
Peste folia din PE se toarna o sapa in grosime de 3 cm armata cu microfibre, care va fii stratul suport al
hidroizolatiei. Dupa uscarea sapei se trece la executarea stratului hidroizolant comus din doua randuri de
folie hidroizolanta compusa din: stratul 1 — folie bituminoasa termosudabila armata cu fibre PE avand 3
kg/mp; stratul 2 — folie bituminoasa termosudabila cu protectie din ardezie avand greutatea de 4.5 kg/mp.
Inainte de aplicarea termo-hidroizolatiei si a startului de protectie sa vor tarta cu deosebita atentie gurile
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de scurgere de la nivelul terasei, prin etansarea corecta a acestora, prelungirea coloanei pluviale pana la
cora superioara a hidroizolatiei si montarea de guri de scurdere cu giuler de etansare si parafrunzare. In
zona de coama a pantelor se vor monta deflectoare duble pentru evacuarea vaporilor de apa din
termoizolatie. Gurile de scurgere vor avea diametrul de 100 mm.
- Pardoseala de la nivelul parterului — NU SE IZOLEAZA
- Lucrari conexe constructii - sunt compuse din:
e Repararea frotuarelor exterioare perimetrale;
e Repararea tencuielilor exterioare cu potential de desprindere de pe fatada principala, inainte de
executia termosistemului;
® Repararea gurilor de scurgere de la nivelul terasei si montarea de glafuri de tabla la aticele
suprainaltate;
Se vor repara toti spaletii interiori de la ferestrele si usile exterioare care se inlocuiesc;
Se va zugravii local interiorul , doar in zonele de interventie,) cu vopsea lavabila de interior:

Din punctul de vedere al lucrarilor de instalatii se propun:
- Instalatii de incalzire — se pastreaza radiatoarelor existente cu regim de temeratura de 90/70C
- Preparare ACM — se va face cu sistemul actual respectiv, local cu bolire electrice;
- Instalarea sistemelor de climatizare si ventilare mecanica pentru asigurarea calitatii aerului din interior
pentru acest capitol se propune montarea de ventiloconvectoare in salile de clasa pentru asigurarea
confortului in sezonul cald , acestea fiind alimentate de la sistemuf dz producere apa rece su ajutorul
pompelor de caldura. Deasemenea se propune montarea de recuperatoare de caldura pentru asigurarea
aerului proaspat fiind recuperata energia necesara ventilarii spatiilor in toate sezoanele in care este
necesar aport de incalzire/racire. In toate incaperile se vor monta senzori de CO2 care comanda
centralele de ventilare/recuperatoarele de caldura, pentru asigurarea in permanenta, pe timpul
programului de functionare, a calitatii aerului (umiditate, temperatura, continut CO2).
- Reabilitarea/modernizarea instalatiilor de iluminat din cladire — consta din pastrarea circuitelor de
iluminat existente cu inlocuirea toturor corpurile de iluminat de diferite forme, dimensiuni si fipuri, cu
corpuri de iluminat noi care utilizeaza tehnologia LED cu un consum redus de energie electrica dar cu un
randament mare. In zona holurilor de acces se vor prevedea corpuri de iluminat cu senzori de miscare de
tip DIMER.
- Sisteme de management energetic integrat pentru cladiri — acestea sunt compuse din totalitatea
sistemelelor de automatizare care comanda, functionarea economica si inteligenta a tuturor sistemelor de
producere energie termica si electrica, astfel: centrala termica va fi cu functionare automatizata, dotat cu
tablou de gestiune electronica, panou digital de automatizare pentru controlul centralele termice
functionand pe gaz metan a pompele de caldura, si a modulelor anexe : puffer, boiler, sistem automat de
modulare continua a puterii de ardere, functie de cerinta instalatiei. In toate incaperile se vor monta
senzori de CO2 care comanda centralele de ventilare/recuperatoarele de caldura, pentru asigurarea in
permanenta, pe timpul programului de functionare, a calitatii aerului (umiditate, temperatura, continut
CO2). Tot sistemul va fii conceput csi cu gestiune prin internet a tuturor sistemelor avnd posibilitatea ca
un operator al beneficiarului sa regleze parametrii , de pe pe un leptop/tableta/mobil de oriunde acesta s-
ar afla. Tot sistemul va fii comandat de un sistem de automatizare dedicat de tip BMS. Ca aparataj de
masura se va monta un sistem de masurare a energiei electrice consumate atat din productia proprie
(panouri solare fotovoltaice) cat si din SEN. Din punctul de vedere al energiei electrice se va inlocuii
paratul de masusura (contorul) cu unul nou adaptata noii solutii tehnice. Avand in vedere sistemul propus
pentru preparare agent termic, nu este nevoie de montajul de aparataj de masura a acestuia fiind o
productie proprie. Aparatele de masuro si control existente si care se pastreaza sunt: debitmetre pentru
masurarea apei reci consumate, contoare de gaz pentru masurarea gazului metan consumat.
-  Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald — NU SE PROPUN.
- Sisteme alternative de producere a energiei electricesi termicepentru consum propriu- in afara de
centralele termice in condensare pe gaz existente si montate relativ recent, deci utilizand tehnologia
anilor 2020 — 2021, s-au prevazut urmatoarele sisteme care utilizeaza energia regenerabila:
o Sistem de pompe de caldura pentru peraparare agent termic cald/rece si ACM:;
o Sistem de panouri solare fotovoltaice de 30 KW, ongrid, hibrid completat de un sistem de baterii
pentru inmagazinarea energiei produse si utilizarea acestuia in perioada fara soare (noaptea,
iama sau in perioada in care energia solara este minimala din cauza fenomenelor meteo g
dimensionat strict pentru consumul propriu, acesta asigurand o independenta energetica ridicata.
- Lucrari conexe instalatii — din aceasta categorie fac parte urmatoarele:
e Inlocuirea aparatajelor aferente atat la iluminat cat si la prize cu pastrarea circuitelor de
priza si distributie energie electrica, existente;
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o Inlocuirea instalatiei de paratraznet;

e Inlocuirea tabloului general TGD si a tablourilor interioare de distributie de pe fiecare nivel
aceastea fiind vechi in neconcordanta totala cu legislatia in vigoare;

 Inlocuirea coloanelor pluviale si a retelei de colectare si evacuare orizontale (plasa);

o Pastrarea instalatiilor sanitare interioare ;

e Translatarea instalatiilor exterioare de utilizare gaze naturale pentru asigurarea gabaritului
necesar executarii lucrarilor de anvelopare exterioare, instalatia de utilizare gaze naturale
necesitand sa fie libera, neigropata in elemente de constructii nsau finisaje.

6.2 SELECTAREA Sl JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM RECOMANDAT;

Ca urmare a solutiilor recomandate in studiile de specialitate, respectiv expertiza tehnica si auditul

energetic, din cele doua scenarii intocmite se recomanda SCENARIUL 1.

AVANTAJELE care recomanda propunerea scenariului 1 sunt de ordin tehnic si care constau in :

e Executia unei solutii care respecta prevederile auditului energetic;

Solutii tehnice propuse conduc la realizarea indicatorilor de eficienta energetica, prin reduceres
consumurilor cu energia in procent ce depaseste 50% ;

» Se realizeaza o termoizolare foarte buna a anvelopei exterioare, cu rezistente mari la fransfer
termic, peste normativ, ceea ce duce la consumuri reduse in exploatare, concomitent cu
reducerea consumului de energie.

o Echipamentele din camera tehnica utilizeaza energia regenerabila, acestea avand un cosficient
de performanta ridicat (COP) , raportul de performanta putand ajunge la 1/7 (la un consum de 1
Kw energie electrica se produc 7 Kw energie termica);

s  Prin sistemele propuse se rasigura un confort termic interior in concordanta cu prevederile
normativelor in vigoare, copii si personalul beneficiind de conditii ideale de educatie si respectiv
desfasurarea activitatii didactice;

e Din analiza energetica rezulta urmatoarele:

REZULTATE ; ‘l’na'cgap{fh'j V?'ml gy M:"'E
implementari proiectulul
proiectului

Consumul anual specific de energie finala 243,28 65,78 72,96
pentru incélzire (kWh/m? an) :
Consumul de energie primari totala (kWh/m? 358,04 183,35 48,79
an)
Consumul de energie primara utilizand surse 358,04 122,33 65,83
conventionale (kWh/m? an) |
Consumul de energie primara utilizand surse 0 61,01 | &
regenerabile (KkWh/m? an)
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera 79,56 30,61 61,52
(echivalent kgCO2/m? an) aferent energiei primare

Prin aplicarea acestui pachet de solutii se obtin:

economie de energie finala totala a cladirii - 69,62%,

in conditii de eficienta economica ridicata — durata de recuperare a investitiei 10,8 ani,

conditii de protectia mediului foarte bune — reducere a emisiilor anuale de CO2 aferente energiei
primare— 61,52 %,

consumul anual specific de energie finala pentru incalzire preliminat la finalizarea lucrarilor este de
65,78 kWh/m2an redus cu 72,96% fata de cladirea reala

productie on-site de energie din energii regenerabile — 61,01 kWh/mp- panouri solar termice +
panouri fotovoltaice + pomp caldura aer- apa cu productie de energie termica pentru incalzire in
regim de iarna si agent de racire — regim de vara
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o Dotarea cu instalatie de racire si ventilare mecanica cu recuperarea caldurii conduce la indeplinirea
parametrilor de confort specifici cladirilor cu destinatia de gradinita, pe langa economii importante in
consumul de energie pentru incalzire al cladirii.

e Consumul anual specific de energie primara pentru incalzire din surse neregenerabile preliminat la
finalizarea lucrarilor este qa, = 83,42 kWh/m2an

* In conformitate cu Ordinul 2641/2017 consumul anual specific maxim de energie primara pentru
incalzire din surse neregenerabile pentru cladiri cu destinatia de cladiri de invatamant este qaq max =
123 kWh/m?an

e Prin aplicarea solutiei de modemizare se obtine indeplinirea conditiei din Ordinul 2641/2017 la
renovarea/renovarea majora din punct de vedere energetic a cladirilor de invatamant existente,

*  Qan < Qanmax [kWh/m2an]

» Sistemele propuse contribuie la economii in exploatare la: energia electrica (utilizare tehnologii tip
LED), si la costurile de exploatare in ceea ce priveste prepararea agentului termic sia ACM prin
utilizarea de sisteme de energie verde care au COP (coeficient de performanta) ridicat;

» Sistemul propus asigura ,incalzirea, racirea si ventilarea spatiului cu recuperarea de caldura a
spatiului in sistem centralizat, cerinte impuse de normativele ce guvemeaza eficienta energetica a
cladirilor finantate din banii publici .

DEZAVANTAJELE - scenariului 2 analizat este in mod clar, acela ca nu se realizeaza indicatorii de

eficienta energetica impusi de ghidurile de finantare care urmaresc cresterea eficientei energetice a
obiectivelor de investitie, desii datorita solutiilor tehnice analizate, au un cost mai redus.

Din punct de vedere financiar cele doua scenarii au urmatoarele valori -

NR. VALOARE

CRT. SCENARIU ANALIZAT (LE inclusiv TVA)
01 Scenariul 1 - RECOMANDAT 6.388.043.27
02 Scenariul 2 - NERECOMANAT 4.187.019.10
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6.3. PRICIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI

a) Indicatori maximali

1. Valoarea totala a investitiei

Cursul de schimb la, 1 euro = 4,9227 lei / mai 2021 ; curs cf.,PNRR, Componenta 5 — Valul
Renovarii, Anexa lll - Metodologie costuri’

PRETURI TOTALE INVESTITIE

cu TVA: 6.388.043,26

fara TVA: 5.374.944,41
Din care C+M :

cu TVA: 4.635.074,33

fara TVA: 3.895.020,45

b) INDICATORI MINIMALI

b.1. Capacitati functionale
e Numar de copii : 150
e Cadre didactice si personal administrative: 10 persoane
Total persoane/obiectiv: 160
b.2. Indicatori tehnici

Indicatori de arhitectura estimati:
Regim de inaltime: Sinic +P+E1 + E2partial
ST= 3253 mp
Sc =459 mp
Sd =1.377 mp
Su=1125mp
459

_SC = —
POT = Exl()(ig_nszss *100 =14.11%

.. SCD 1377 _
e CUT = ‘—S? = 3253 04233

INDICATORI TEHNICI DE EFICIENTA ENERGETICA

I val
REZULTATE ‘i’am'? peri = 'L";:“' Red';e'e ‘
implementarii proiectului
proiectului

Consumul anual specific de energie finala 243,28 65,78 72,96
pentru incélzire (KWh/m? an)
Consumul de energie primara totala (kWh/m?2 358,04 | 183,35 48,79
an)
Consumul de energie primara utilizand surse 358,04 122,33 65,83
conventionale (kWh/m? an)
Consumul de energie primara utilizand surse 0 61,01 -/-
regenerabile (kWh/m? an)
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seri 79,56 30,61 61,52
(echivalent kgCO2/m? an) aferent energiei primare
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c) INDICATORI FINANCIARI, SOCIO-ECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/OPERARE

INDICATORI FINACIARI

PRETURI UNITARE - EXCLUSIV TVA
TOTAL INVESTITIE - CAP. 4

Cap. 4.1
- Constructii si instalatii C+I - (LE/EURO)/m? de SCD - fara TVA
. 3.725.854,31 . . =
PU (lei fara TVA) = “ 137700 2.705,78 leilm*  echivalent 549,65 euro/m:
Cap. 4
- Cheltuieli pentru investitia de baza - (LEI/EURO)/m? de SCD - fara TVA
' 4.516.658,86 ] . =
PU (lei fara TVA) = 137700 - 3.280,07 leilm*  echivalent 666,32 euro/m’

TOTAL GENERAL - (LEI/EURO)/m? de SCD - fara TVA

5.374.944 41
PU (lei fara TVA) = W = 3.903,37 leilm* echivalent 792,93 euro/m’

Din care:
C+M - (LE/EURO)Ym? de SCD - fara TVA

895.
PU (lei fara TVA) = _3_1_37%2%& )

2.828,63 lei/m? echivalent 574,61 euro/m*

PRETURI UNITARE - INCLUSIV TVA
TOTAL GENERAL - (LEI/EURO)/m? de SCD - inclusiv TVA

.388.043
PU (lei cu TVA) = —6———94—-21— =  4.639,10 lei/m? echivalent 942 39 euro/m?
1.377,00
Din care:
C+M - (LEVEURO)m?de SCD - inclusiv TVA
4.635.074
PU (lei cu TVA) = ——;I—g—ﬁEBi— = 3.366,07 lei/m®* echivalent 683,78 euro/m*

PRETURI UNITARE - INCLUSIV TVA (raportat la capacitatea proiectata)
Capacitate proiectata (numar maxim copii prescolari) = 150 copil

TOTAL GENERAL - (LE/EURO)/copil- inclusiv TVA

PU (lei cu TVA) = 6.388.043,27 _

150,00 42.586,96 lei/copil echivalent 8.651,14 euro/co

Din care:
C+M - (LEI/JEUROVIlocuitor - inclusiv. TVA

.635.074
PU (lei cu TVA) = 00745 6?:(;) 30’34 =

30.900,50 lei/copil echivalent 6.277,14 euro/co

w
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d) Durata de EXECUTIE : 18 luni (dupa obtinerea finatarii)
respectiv 1.5 ani, din care:

ANUL | -4.000.000,00 lei
ANUL Il - 2.635.074,34ei

6.4. PREZENTARE MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTARILE
SPECIFICE FUNCTIUNII PRECONIZATE

La proiectarea obiectivului de investitie s-au respectat cerintele prevazute in normativul N
18/10/1995 ,Norme de ingiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor”,
si NP 010-97 , Normative privind proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru invatamant”, si
Ordinul nr. 976 din decembrie 1998 pentru aprobarea , Normelor de igiena privind productia, prelucrarea,
depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor”.

S-au respectat conditiile tehnice in ceea ce priveste suprafetele si volumele normate minimale/
copil specificate in normativele anterior enumerate precum si suprafetele minimale aferente spatiilor
auxiliare.

La stabilitea solutiilor tehnice s-au prevazut solutii tehnice prietenoase cu mediul inconjurator, (vata

minerala bazaltica in locul polistirenului expandat), tigla ceramica in locul tiglei de tabla, solutii de incalzire
ce utilizeaza energia verde, din surse regenerabile (soare si freon ecologic in locul celor care utilizeaza si
emana gaze cu efect de sera)
Arhitectura generala a constructiilor se va incadra in spatiu ambiental, prin forma si materialele de finisaj
propuse, urmarind o functionalitate ridicata la un cost de executie scazut. Amenajarea peisagistica va fi
realizata din punct de vedere functional cu terenuri de sport, spatii verzi, alei, platforme betonate, parcari,
imprejmuiriri, etc dar va cauta sa protejeze elementele peisagere existente

In conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii republicata in M.0.
765/2016(30.09.2016), completata de normativele de proiectare si executie pentru fiecare specialitate,
prin prezentul proiect s-au asigurat urmatoarele cetrinte fundamentale ale constructiei, respectiv :

a) rezistentd mecanica si stabilitate;

b) securitate la incendiu;

c) igiend, sanatate si mediu inconjurator;

d) siguran{a si accesibilitate in exploatare;
e) protectie Tmpotriva zgomotului;

f) economie de energie si izolare termica;

g) utilizare sustenabila a resurselor naturale.

In completarea celor de mai sus s-a tinut conte de prevederile legislatiei in vigoare , atat nationala
cat si europeana in ceea ce priveste economia de energie, independenta energetica, climatizarea si
ventialrea obligatorie, utilizarea de surse de energie verde, proiectul fiind in concordanta cu -

e Directiva 2010 31-UE a Parlamentului European- privind performanta energetica a cladirilor;

e Legea 372 - Privind performanta energetica a cladirilor:

e Legea-Nr-156-2016 pt.aprob.OUG13-2016 pt. modif. legea 372 privind perf. en.a cladirilor:

* OUG 13/2016 pt. modif. legii 372/2005;

» Regulament delegat UE1254/2014 privind Unitati ventilatie RO:

o REGULAMENTUL (UE) NR. 1253/2014 AL COMISIE! din 7 iulie 2014 de punere in aplicare a
Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste cerintele de
proiectare ecologicé pentru unitatile de ventilatie, spatii publice, inclusiv unitati de invatamant.

e Directiva 2010-31- a parlamentului European si Consiliului in privind performanta energetica a
ladirilor.

eNormativ | 5 - 2010 au caracter obligatoriu sub sanctiunea proiectantilor si executantilor in cazul

nerespectarii acestora.

Din punct de vedere al structurii de rezistenta sunt respectate si asigurate conditiile de caklitate

pentru asigurarea cerintelor fundam,entale stabilite de legislatia in vigoare in ceea ce priveste

rezistenta, siguranta si stabilitatea structurii de rezistenta care sunt in concordanta cu -

- NP 112-2013 - Normativ privind proiectarea fundatiilor de suprafata (DIRECTE)

e ——————————————————————
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- NP 125 - Fundare c-tii pe pamanturi sensibile

- P100/1 - 2013 — Cod de proiectare seismica — prevederi de proiectare pentru cladiri

- P100 - 3/2006 — Cod de evaluare si proiectare a lucrarilor de consolidare la cladiri existente,
vulnerabile seismic — vol. 1 - Evaluare

- P100 - 3/2006 — Cod de evaluare si proiectare a lucrarilor de consolidare la cladiri existente,
vulnerabile seismic — vol. 2 - Consolidare

- P100-3/2008 — Cod de proiectare seismica — partea a ll-a —~ prevederi pentru evaluarea
seismica a cladirilor existente

- CR®6 — 2006 — Cod de proiectare pentru structuri de zidarie

- CR-1-1-3-2012 - Cod de proiectare — Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor

- CR114-2012 - Cod de proiectare - Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor

- CR-0-2012 - Cod de proiectare - BAZALE PROIECTARII constructiilor

6.5. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE:

Sursele de finantare pentru obiectivul de investitie sunt :

NR. SURSA DE FINANTARE {
CRT. |
1 Fonduri europene
2 Buget local

7. URBANISM, ACORDURI Sl AVIZE CONFORME
7.1 Certificat de Urbanism
7.2 Studiul Topo vizat de OCPI
7.3 Extras C.F
7.4 Avize privind asigurarea utilitatilor
7.5 Act administrativ al autoritatii competente ptr protectia mediului, masuri diminuare impact, etc..
7.6 Avize, acorduri si studii specifice care conditioneaza solutia tehnica, dupa caz:
f) Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative ptr. cresterea perormantei energetice;
g) Studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz; - NU ESTE CAZUL
h) Raport de diagnosticare arheologic, dupa caz; - NU ESTE CAZUL
i) Studiu istoric, in cazul monumentelor istorice; - NU ESTE CAZUL
j) Studii de specialitate in functie de specificul investitiei; - NU ESTE CAZUL

Proiectant ,
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RENOVAREA ENERGETICA A GRADINITEI CU PROGRAM NORMAL
NR.3 - Aleea Teilor, DIN MUNICIPIUL DEVA

Analiza financiara si economica;

A) PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZA INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE
REFERINTA S| PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINTA

- Perioada de referinta, sau orizontul de timp este perioada pentru care se fac estimari
privind investitia analizata.

Proiectul are in vedere un orizont de timp de 10 de ani. Durata de realizare a proiectului este de
18 luni executie efectiva. Perioada de referinta pentru preturi este luna iunie a anului 2022. Toate
activitatile proiectului se vor derula intr-o perioada de maxim 24 luni de la aprobarea proiectului. In
vederea evaluarii eficacitatii financiare a proiectului s-a avut in vedere un orizont de timp de 10 ani
si o valoare reziduala la sfarsitul acestei perioade.

Ipoteze de lucru

- Rata de actualizare utilizata pentru fluxurile de numerar viitoare a fost stabilita la 4%

- S-a optat pentru utilizarea de preturi constante pentru realizarea analizelor financiare si
economice ele avand avantajul ca sunt ajustate tinand cont de inflatie si sunt fixate la anul de
baza. Atat utilizarea de valori reale sau valori nominale conduc la acelasi rezultat daca sunt
utilizate ratele de actualizare corespunzatoare, rata de actualizare reala respectiv rata de
actualizare nominala legatura dintre cele 2 rate fiind aratata in literatura de specialitate.

- Se face abstractie de faptul ca investitia se realizeaza in 18 luni calendaristice si se va considera
anul zero anul de realizare a investitiei, toate costurile urmand a fi atribuite primului an de analiza
- Cheltuielile diverse si neprevazute au fost considerate cheltuieli eligibile deoarece analiza de risc
a proiectului analizat este considerata completa.

- Veniturile si costurile recurente se vor considera la sfarsitul anului se vor actualiza pe intregul an.

- Valoarea reziduala rezultata la sfarsitul periodei de analiza si se va calcula prin actualizarea
veniturilor viitoare la aceea dati.

1) Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea investitiei, inclusiv
prognoze pe termen mediu si lung;
Gradinita cu program prelungit nr. 2 , este in proprietatea municipiului Deva, jud. Hunedoara

Primaria municipiului Deva are in vedere reabilitarea Gradinitei nr.3 prin finantare europeana program
POR axa 10 si de la bugetul local

Reabilitarea din punct de vedere energetic a constructiei este importanta atat pentru utilizatorii cladirii cat
$i pentru intreaga comunitate. Prin aceasti reabilitare se doreste imbunatitirea calitatii desfasurarii activitatii
In unitatea de invatdmant, cat si imbunattirea calititii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de
sera prin reducerea consumului anual de energie

Potrivit datelor precizate de conducerea unitatii, gradinita are un numar de 136 de copii care isi
desfasoara cursuriin ciclurile prescolar si 10 cadre didactice si cadre auxdilare si nedictatice.

2) Definirea obiectivelor
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Obiective economice si sociale

Necesitatea si oportunitatea investitiei are la baza discutiile purtate cu beneficiarul
privind necesitatile utilizatorilor si constau in faptul ca aceasta concura Ia dezvoltarea
infrastructurii i a bazei materiale a unitatii de invatamant .

se va reabilita cladirea gradinitei pentru cresterea eficientei energetice si gestionarea
inteligenta a energiei.

Grupurile tinta pentru acest proiect sunt formate din urmatoarele categorii de beneficiari
directi si indirecti:

e Locuitorii limitrofi gradinitei respectiv copii si parintii acestora. 136 de copii, vor
beneficia de o unitate scolara reabilitatd, modernizati si echipata la standardele modermn
e Primaria municipiului Deva titularii investitiei, vor beneficia de-

- O cladire cu o eficienta energetici ridicats, care va aduce economii la
cheltuielile cu utilitatile consumate.
* Persoanele care vor fi implicate in activitatile proiectului pe perioada de implementare a
acestuia:

- 20 persoane vor putea beneficia de un loc de munca pe durata a circa 18 luni,
cat dureaza implementarea proiectului:

e Personalul angajat respective 10 cadre didactice si de cadre auxiliare va beneficia de
un loc de munca reabilitat, cu un grad crescut de confort.

B) ANALIZA FINANCIARA; SUSTENABILITATEA FINANCIARA;

Principalul obiectiv al analizei financiare este de a calcula indicatorii performantei financiare ale
proiectului.

Se calculeaza principalii indicatori financiari pentru solutia tehnica aleasa in urma selectiei.

Analiza financiara se bazeaza pe metoda fluxurilor de numerar, care consta in estimarea
fluxurilor principale de intrare (venituri) si a fluxurilor principale de iesire (cheltuieli) generate de
implementarea proiectului de investitie.

Profitabilitatea financiara a investitiei se determina cu indicatorii VANE/C (venitul net actualizat
calculat la total valoare investitie) si RIRF/C (rata interna de rentabilitate calculata Ia total
valoare investitie). Total valoare investitie include totalul costurilor eligibile si ne-eligibile din
Devizul de cheltuieli.

Pentru ca un proiect sa necesite interventie financiara din partea fondurilor structurale,
VANF/C trebuie sa fie negativ iar RIRF/C mai mica decat rata de actualizare (RIRF/C < 5).

Proiectele care au acesti indicatori buni se pot sustine si fara interventia din partea Fondurilor
structurale, deci nu vor fi finantate.



RENOVAREA ENERGETICA A GRADINITEI CU PROGRAM NORMAL
NR.3 - Aleea Teilor, DIN MUNICIPIUL DEVA

Profitabilitatea contributiei proprii investite in proiect se determina considerand numai
contributia proprie la proiect si se masoara prin VANF/K si RIRF/K. A fost considerat proportia
capitalului investit in proiect la nivelul contributiei locale (2%) si contributiei de la bugetul
national si FEDR (98%).

Analiza financiara are drept scop calculul urmatorilor indicatori specifici:
Valoarea Actualizata Neta (VAN)
Dupa cum o va demonstra matematic si formula de mai jos, VAN indica valoarea actuala —

la momentul zero — a implementarii unui proiect ce va genera in viitor diverse fluxuri de
venituri si cheltuieli.

d)
5 CF 724
m . L4 | S
§(1+t)'+(1+k)‘ Lo
Unde :
-CFt - cash flow-ul generat de proiect in anul “t” — diferenta dintre veniturile si cheltuielile
efective

-VRn - valoarea reziduala a investitiei in ultimul an de analiza
-lo - investitia necesara pentru implementarea proiectului

Cu alte cuvinte, un indicator VAN pozitiv arata faptul ca veniturile viitoare vor excede
cheltuielile, toate aceste diferente anuale ,aduse” in prezent — cu ajutorul ratei de
actualizare — si insumate reprezentand exact valoarea pe care o furnizeaza indicatorul.

Rata Interna de Rentabilitate (RIR)

RIR reprezinta rata de actualizare la care VAN este egala cu zero. Altfel spus, aceasta este
rata interna de rentabilitate minima acceptata pentru proiect, o rata mai mica indicand faptul
ca veniturile nu vor acoperi cheltuielile.

Comentariu:

RIR negativa poate fi acceptata pentru anumite proiecte in cadrul programelor de finantare
externa - dar numai datorita faptului ca acest tip de investitii reprezinta o necesitate, fara a
avea insa capacitatea de a genera venituri (sau genereaza venituri foarte mici): drumuri,
statii de epurare, retele de canalizare, retele de alimentare cu apa etc.

Acceptarea unei RIR financiara negativa este totusi conditionata de existenta unei RIR

economice pozitiva - acelasi concept, aplicat asupra beneficiilor si costurilor socio-
economice.

Raportul Cost/Beneficiu (RCB)
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Raportul cost-beneficiu este un indicator complementar al VAN, comparand valoarea
actuala a beneficiilor viitoare cu valoarea actuala a costurilor viitoare, incluzand valoarea
investitiei:

e)
_VAN +1, AN
I, I,

Rata de actualizare

In vederea actualizarii la zi a fluxurilor nete viitoare necesare calcularii indicatorilor specifici
(VPN, RIR, etc) se estimeaza aceasta rata la nivelul costului de oportunitate a capitalului
investitie pe termen lung. Avand in vedere ca acest capital este directionat catre un proiect
de investitie cu impact major asupra comunitatii locale si adreseaza un serviciu de utilitate
publica nivelul de referinta este recomandat la nivelul de 4%. Acest procent a fost identificat
ca fiind incadrat intr-un interval rezonabil la nivelul unor esantioane reprezentative de
proiecte similare in spatiul european si implementate cu succes din surse publice.

Pentru aprecierea ratei economice de rentabilitate cand se considera si implicatiile, impactul
proiectului din punct de vedere socio-economic, se va utiliza rata de 5% in vederea calcularii
indicatorilor de performanta. Cresterea sensibila a ratei de actualizare se datoreaza unor
riscuri suplimentare avute in considerare pentru ca proiectul adreseaza direct problematici de
mediu, care de multe ori comporta riscuri suplimentare

Estimarea valorii investitiei SCENARIU 1.
Valoarea investitiei a fost estimata in conformitate cu devizul general.
Cost total investitie 5.374.944,41 lei fara TVA respectiv 6.388.043,26 lei cu TVA
Din care costuri eligible 3.099.223,57 lei fara TVA respectiv 3.688.076,02 lei cu TVA
Si costuri neeligibile 2.275.720,84 mii lei fara TVA respectiv 2.699.967,24 mii lei cu TVA
Estimarea principalelor fluxuri de numerar.
Principalele cheltuieli pe perioada operarii investitiei, sunt date de cheltuielile generate de :
- costurile de reparatii si intretinere a lucrérilor executate ,: -se considera un procentde 1 % din
valoarea totalad a constructiilor pe an ca si cost de intretinere si exploatare respectiv 44.337,66

lei.

- costuri de reparatii si inlocuire a utilajelor si dotarilor: se considera un procent de 5% din
valoarea totala a utilajelor si dotarilor respectiv: 40.597,14 lei

Total costuri proiect: 84.934,80 lei/an
Principalele venituri ale proiectului sunt din contributiile beneficiarului, respectiv prevederile

la Bugetul local . Aceste venituri acoperd costurile cu intretinerea si reparatiile si 0 marjs de 1% de
cheltuieli neprevazute: 85.784,14 lei.
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Valoarea netd a investitiei se regaseste n tabelul de mai jos:

Perioada de Amortizare

Specificatii Valoare  amortizare 10 ani Valoare neta
Constructii si instalatii  4,138.350 49.000 844.561 3,293.789
Utilaje si dotari 811.943 10.000 811.943 0.000
Total 4,138.350 844.561 3,293.789

Estimarea beneficiilor investitiei

Proiectul nu este generator de venituri.

Rata de actualizare folosita este de 4 %, este valoarea indicata.
Analiza financiara raportata la investitia totala

Analiza financiara presupune calculul indicatorilor financiari raportati la costurile totale de
investitie, respectiv calcularea indicatorilor financiari raportati la aportul propriu al beneficiarului.

Indicatorii calculati sunt valoarea financiara neta actualizata a investitiei, VFNA. Acest
indicator exprima valoarea fluxului de numerar generat de investitie si costurile de operare,
cumulate la sfarsitul perioadei de referinta.

Acest indicator penfru o investitie rentabila din punct de vedere financiar ar trebui sa se
aproprie de valoarea initiala a investitiei. In cazul proiectelor cu efecte sociale importante, cum
este prezentul proiect insa nu se ummaresete rentabilitatea financiara.

Un alt indicator calculat este rata interna de rentabilitate, care este rata de actualizare
pentru care valoarea neta actualizata este 0 la sfarsitul perioadei de analiza.

Acest indicator pentru o investitei rentabila din punct de vedere financiar ar trebui sa fie mai
mare decat rata de actualizare folosita in analiza
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venituri proiect (resurse

An investitie totala |costuri proiect |bugetul local flux net de numerar
1 6,388.04326 -6,388.04326
2 84.93480 85.78414 0.84934
3 84.93480 85.78414 0.84934
4 84.93480 85.78414 0.84934
5 84.93480 85.78414 0.84934
6 84.93480 85.78414 0.84934
7 84.93480 85.78414 0.84934
8 84.93480 85.78414 0.84934
9 84.93480 85.78414 0.84934
10 84.93480 85.78414 0.84934
Valoare reziduala 2,348.98400 3,293.78300

total 6,388.043 764.41320 3,121.041

Valoarea finaciara neta actualizata a investitiei -1,277.566
Rata interna de rentabilitate -6.39%

INDICATORI FINANCIARI
INDICATOR VALOARE OBTINUTA INDICATII(EXPLICATII)

Rata interna de -6,39% Rata este mai mica de 4%,

rentabilitate financiara deci nu se poate sustine
singur. Necesiti finantare.

Valoarea Actualizati -1.277,566 mii lei Valoarea este

Neta negativa,aritand ci proiectul
nu este fezabil. Necesit3
finantare.

9Raportul Cost/Beneficiu | 0,80 % Raportul este subunitar.
Necesita finantare.
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Estimarea valorii investitieci SCENARIU 2.

Valoarea investitiei a fost estimata in conformitate cu devizul general.

Cost total investitie 3.522,92014 mii lei fara TVA respectiv 4.187,01910 mii lei cu TVA
Estimarea principalelor fluxuri de numerar

Pentru a putea evidentia impactul investitiei in ansamblu, s-a realizat o analiza consolidata, adica
au fost luate in calcul costurile de investitie care vor fi realizate de beneficiar.

Principalele cheltuieli pe perioada operarii investitiei, sunt date de cheltuielile generate de :
- costurile de reparatii si intretinere a lucrérilor executate ,: -se considera un procent de 1 % din
valoarea totala a constructiilor pe an ca si cost de intretinere si exploatare respectiv 34,4531 mii
lei

Principalele venituri ale proiectului sunt din contributiile beneficiarului, respectiv prevederile
la Bugetul local . Aceste venituri acopera costurile cu ntretinerea si reparatiile si o marja de 1% de
cheltuieli neprevazute: 34,7976 mii lei.

Valoarea neta a investitiei se regdseste in tabelul de mai jos:

Perioada de Amortizare

Specificatii Valoare amortizare 10ani Valoare neta
Constructii si instalatii  2,866.814 49.000 585.064 2,281.750
Utilaje si dotari 578.502 10.000 578.502 0.000
Total 2,866.814 585.064 2,281.750

Estimarea beneficiilor investitiei

Proiectul nu este generator de venituri.

Rata de actualizare folosita este de 4 %, este valoarea indicata.
Analiza financiara raportata la investitia totala

Analiza financiara presupune calculul indicatorilor financiari raportati la costurile totale de
investitie, respectiv calcularea indicatorilor financiari raportati la aportul propriu al beneficiarului.

Indicatorii calculati sunt valoarea financiara neta actualizata a investitiei, VFNA. Acest
indicator exprima valoarea fluxului de numerar generat de investitie si costurile de operare,
cumulate la sfarsitul perioadei de referinta.

Acest indicator pentru o investitie rentabila din punct de vedere financiar ar trebui sa se
aproprie de valoarea initiala a investitiei. In cazul proiectelor cu efecte sociale importante, cum
este prezentul proiect insa nu se urmaresete rentabilitatea financiara.
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Un alt indicator calculat este rata interna de rentabilitate, care este rata de actualizare
pentru care valoarea neta actualizata este 0 la sfarsitul perioadei de analiza.

Acest indicator pentru o investitei rentabila din punct de vedere financiar ar trebui sa fie mai
mare decat rata de actualizare folosita in analiza

venituri proiect (resurse

An investitie totala |costuri proiect |bugetul local flux net de numerar
1 4,187.01910 -4,187.01910
2 34.45310 34.79760 0.34450
3 34.45310 34.79760 0.34450
4 34.45310 34.79760 0.34450
5 34.45310 34.79760 0.34450
6 34.45310 34.79760 0.34450
7 34.45310 34.79760 0.34450
8 34.45310 34.79760 0.34450
9 34.45310 34.79760 0.34450
10 34.45310 34.79760 0.34450
Valoare reziduala 2,412.20900 2,281.75000

total 4,187.019 310.07790 2,725.387

Valoarea finaciara neta actualizata a investitiei -837.387
Rata interna de rentabilitate -5.88%

INDICATORI FINANCIARI
INDICATOR VALOARE OBTINUTA INDICATII(EXPLICATII)

Rata interna de -5.88% Rata este mai mici de 4%,

rentabilitate financiara deci nu se poate sustine
singur. Necesita finantare.

Valoarea Actualizata -837,387mii lei Valoarea este

Neta negativa,aratand ca proiectul
nu este fezabil. Necesita
finantare.

Raportul Cost/Beneficiu | 0,80 % Raportul este subunitar.
Necesita finantare.

C) ANALIZA DE RISCURI, MASURI DE PREVENIRE/DIMINUARE A RISCURILOR;
Riscul reprezintd un eveniment viitor gi probabil a carui producere poate determina nerealizarea la
nivelele cantitative si calitative a obiectivelor propuse ale unui proiect sau activitati. El poate fi

8
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previzibil, atunci cand factorii care genereazi aceste abateri de la planificarea initiala pot fi
prevazuti cu anticipatie, si neprevizibil, determinat de situatii ale ciror caracteristici si producere
viitoare sunt total incerte. Analiza de risc reprezintd metoda de evaluare a posibilitdtii de aparitie a
unor factori care s3 impiedice obtinerea rezultatelor planificate/urmarite/dorite, constituindu-se
astfel intr-o etapa necesara pentru identificarea unor actiuni menite sa atenueze efectele acestor
factori.

Pentru asigurarea unui management eficient si eficace al riscului unui proiect de investitii pentru
reabilitarea si modemizarea incintei gradinitei cu program prelungit, se impune analiza acestui
proiect din perspectiva sigurantei/nesigurantei modului de desfagurare, prin atribuirea unui nivel
de risc specific fiecarei categorii potentiale de risc. Pentru proiectul de eficientizare energetica a
cladirii se va utiliza in evaluarea categoriilor de risc urmatoarea grila, asimilabila unei scale (scor)
Likert:

0 risc minor (punctaj 1);

0O risc scazut (punctaj 2);

O risc mediu (punctaj 3);

O risc ridicat (punctaj 4);

O risc major (punctaj 5).

Categoriile de risc identificabile la nivelul proiectului de reabilitare si dotare a unei unitati didactice
de invatamant prescolar sunt:

- Riscul de tara:

. Riscul natural;

. Riscul legat de profil;

. Riscul juridic si administrativ;

. Riscul tehnic si tehnologic;

. Riscul legat de resursele umane;

. Riscul de exploatare;

. Riscul ecologic.

O N OhA WN=

1. Riscul de tara se referd la elemente ca starea mediului macroeconomic si social, a sistemului
politic, importanta geostrategica a tarii, starea si tendinta indicatorilor macroeconomici.
Evaluare: minor (E1=1)

Justificare: Referitor la proiect, acesta se va desfasura in Romania, pentru care riscul de tara se
poate manifesta prin activarea clauzelor de salvgardare post-aderare, care poate determina
suspendarea sau reducerea volumului finantarilor disponibile pentru finantarea proiectelor de
infrastructura educationala scolara primar; evolutia recents a situatiei socio-economice si
reconsiderarea, in sens pozitiv, a politicii nationale in domeniu a redus posibilitatea aplicarii
clauzelor respective.

Coeficientul de importanta (semnificatie) in contextul proiectului K1 = 0,05

2. Riscul natural este generat de calamititi naturale sau de alte cauze de forta majora, in care
factorii naturali au ponderea decisivi.

Impactul principal al schimbarilor climatice asupra zonelor urbane/periurbane,a infrastructurii si
constructiilor este legat, in principal, de efectele evenimentelor meteorologice extreme, precum
valurile de caldura, caderi abundente de zapada, furtuni, inundatii, cresterea instabilitatii
versantilor si modificarea unor proprietati geofizice. Astfel planificarea urbana si proiectarea unei
infrastructuri adecvate joaca un rol important in minimizarea impactului schimbarilor climatice si
reducerea riscului asupra mediului antropic.

In zona data nu au fost semnalate surse importante de poluare. Totusi amplasamentul este supus
efectelor ce le prezinta strazile invecinate, la nivel de trafic: poluarea aerului cu noxe rezultate in
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procesul de deplasare a autovehiculelor, poluarea la nivel de zgomot . Insa aceste elemente sunt
preluate prin amenajarea de zone verzi intre zona de circulatie si zona constructiilor — unitatea de
invatamant fiind amplasata in aliniament

Proiectul nu are nici un impact nefavorabil de mediu pe parcursul exploatarii obiectivului, singurul
efect indirect de mediu constandu-l poluarea fonica si cu praf pe timpul executiei lucrarilor de
investitii.

Evaluare: minor (E2=1)

Justificare: Riscul ca clidirea reabilitat prin intermediul proiectului si fie afectati de evenimente
incerte viitoare de natura celor enumerate mai sus. este foarte scizut. In faza de proiectare a
lucrarilor de reabilitare s-a tinut cont de normativele in vigoare in ceea ce priveste efectele
caracteristicilor seismice ale zonei de amplasament asupra rezistentei cladirii.

Coeficientul de importanta (semnificatie) in contextul proiectului: K2 = 0,05

3. Riscul legat de profilul unitatii de invatdmant vizeaz3 capacitatea de adaptare a ofertei de
servicii de educatie scolare ale gradinitei la cerintele proprii zise a grupurilor-tinta ale proiectului:
populatia din imprejurimile gradinitei .

Evaluare: scazut (E3=2)

Justificare: Unitatea de invatimant este previzuti in prezent pentru un numar maxim de copii
sub nivelul necesarului. Daca structura si calitatea procesului didactic nu va corespunde
asteptarilor si preferintelor locuitorilor, atunci numarul de persoane care se vor inscrie la unitatea
de invétdmant va scédea, reducandu-se atractivitatea gradinitei pentru acestia.

Coeficientul de importantéd (semnificatie) in contextul proiectului: K3 = 0,15

4. Riscul juridic si administrativ se refer3, pe de o parte, la sustinerea proiectului de catre Primaria
municipiului Deva, iar, pe de alta parte, la situatia juridicd patrimonial.

Evaluare: mediu (E4=3)

Justificare: Proiectul propus se bucuri de sprijinul si sustinerea factorilor decizionali din cadrul
Primariei municipiului Deva, care asigura sursele de finantare pentru realizarea lucrrilor de
elaborare a proiectului pentru a fi depus spre evaluare la finantatori; singurul risc previzibil
important este acela ca s3 nu se obtina avizul favorabil al finantatorilor in vederea finantrii
proiectului;

Coeficientul de importanta (semnificatie) in contextul proiectului: K4 = 0,05

5. Riscul tehnic si tehnologic capacitatea executantului lucrérilor de a executa lucririle aferente
proiectului si de a dota unitatea cu dotari corespunzitoare activititii care urmeazi si fie derulata
in cadrul acestuia.

Evaluare: mediu (E5=3)

Justificare: prezentul proiect presupune realizarea cresterii eficientei energetice a cladirii gradinitei
. Pentru ca aceste dotéri sa se justifice, ele trebuie si fie acceptate atat de persoanele care vor
performa in cadrul activitétilor educationale, cat si consumatorilor de astfel de servicii.
Neacceptarea acestora de catre grupurile {intd conduce la manifestarea riscului tehnologic, adica
respingerea unor tehnologii neadecvate sau neutilizabile. Avand in vedere natura activitatii si a
dotérilor aferente, riscul tehnic si tehnologic este considerat minor.

Coeficientul de importanta (semnificatie) in contextul proiectului K5 = 0,15

6. Riscul legat de resursele umane consta in probabilitatea ca executantul si nu isi poata asigura
necesarul de personal in faza de executie, in structura de calificiri si competente dorite si
necesare.

Evaluare: redus (E6=2)

7. Riscul de exploatare se refera la incertitudinea si variabilitatea gradului de ocuparea locurilor
disponibile Tn cadrul unitatii de invatdmant dupa finalizarea lucrarilor de reabilitare

Evaluare: minor (E7=1)
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Justificare: Acest risc este legat de posibilitatea ca unitatea de Invatdmant sa ramana firi cadre
didactice din varii motive. Avand in vedere insa specificul demografic a municipiului Deva, tocmai
insuficienta locurilor in institutii de acest gen a condus la necesitatea acestei investitii.
Coeficientul de importanta (semnificatie) in contextul proiectului: K7=0,15

8. Riscul ecologic are in vedere impactul pe care il poate genera in mediul ambiental realizarea si
exploatarea obiectivului aferent proiectului.

Evaluare: minor (E8 = 1)

Justificare: Proiectul nu are nici un impact nefavorabil de mediu pe parcursul exploatarii
obiectivului, singurul efect indirect de mediu constandu-l poluarea fonici si cu praf pe timpul
executiei lucrarilor de investitii.

Coeficientul de importanta (semnificatie) in contextul proiectului: 0,05

Tabel nr. Calculul scorului Calificativ Scor (Ei) Coeficient de Scor ponderat
mediu al riscului Categorie importanta (Ki) | pe categorie
de risc de risc (Ri)
1. Riscul de tard Minor 1 0,05 0,05

2. Riscul natural Minor 1 0,05 0,05

3. Riscul legat de profilul Scazut 2 0,25 0.5
proiectului

4. Riscul juridic si Mediu 3 0,1 0,3
administrativ

5. Riscul tehnic si Mare 3 0.2 0.6
tehnologic

6. Riscul legat de resursele | Scizut 2 0,15 0,3

umane

7. Riscul de exploatare Minor 1 0,15 0,15

8. Riscul ecologic Minor 1 0,05 0,05
SCORUL MEDIU AL 1,00 ' 2,00
RISCULUI

D).ANALIZA COST -EFICACITATE
1. IDENTIFICAREA S| CALCULAREA COSTURILOR:
Costurile unei investitii sunt : costurile investitionale si costurile de operare.

A. Identificarea costurilor investitionale si a celor operationale pentru Scenariul 1
a. Costurile investitionale: Valoarea totala a proiectului estimat in baza devizului general:
Cost total investitie 5.374,944,41 mii lei fara TVA respectiv 6,388,043,26 mii lei cu TVA

b. Estimarea costurilor opertionale: Costurile operationale si de intretinere luate in considerare
in vederea determinarii indicatorilor de eficacitate economica sunt de 84,9348 mii lei/an

Esalonarea valorii costurilor pe 10 ani de analiza

11



RENOVAREA ENERGETICA A GRADINITEI CU PROGRAM NORMAL
NR.3 - Aleea Teilor, DIN MUNICIPIUL DEVA

3 % Costurj
Costuri Costuri
Costuri totale
Perioada totale totale
totale £ cumulate
actualizate cumulate
actualizate
an1l 6388.043 6142.3493 6388.043 6142.3493
an?2 84.9348 41.634706 6472.978 6183.984
an3 84.9348 27.939079 6557.913 6211.9231
an4é 84.9348 21.023465 6642.848 6232.9465
an5 84.9348 16.852143 6727.782 6249.7987
an6 84.9348 14.062053 6812.717 6263.8607
an7 84.9348 12.064602 6897.652 6275.9253
an8 84.9348 10.56403 6982.587 6286.4894
an9g 84.9348 9.3954425 7067.522 6295.8848
an10 84,9348 8.4596414 7152.456 6304.3445

B. Identificarea costurilor investitionale si a celor operationale pentru Scenariul 2

a. Costurile investitionale: Valoarea totala a proiectului estimat in baza devizului general:

Cost total investitie 3.522,92014 mii lei fara TVA respectiv 4.187.01910 mii lei cu TVA

b. Estimarea costurilor opertionale: Costurile operationale si de intretinere luate in considerare
in vederea determinarii indicatorilor de eficacitate economica sunt de 34,4531 mii lei/an.
Esalonarea valorii costurilor pe 10 ani de analizi:

= Costuri
3 SIS LA Costuri totale
Costuri totale
Pericoada totale cumuiate
totale actualizat
cumulate actualizat
S =
an 1 4187.02 4025.98 4187.02 4025.98
an 2 34.4531 16.8888 A4221.47 4042.87
an 3 34.4531 11.3333 4255.93 4054.2
andg 34.453 1 8528 4290.38 4062.73
ans 34.4531 6.83593 4324.83 4069.57
an 6 34.4531 5.70416 4359.28 4075.27
an 7 34.4531 4. 89391 4393.74 4080.16
an 8 344531 4.285271 4428. 19 4084.45
an9 34.4531 3.81118 4462 .64 4088.26
an 10 34.4531 3.81118 4497 .1 4092.07

2.CALCULUL RAPOARTELOR COST-EFICACITATE:
Indicatori:

12



RENOVAREA ENERGETICA A GRADINITEI CU PROGRAM NORMAL
NR.3 - Aleea Teilor, DIN MUNICIPIUL DEVA

NR.

CRT DENUMIRE INDICATOR DE PROIECT UM VALOARE OBSERVATII
1 Nr. copii prescolari bqr)qeﬁciari‘rai investitiei copii | :136”_w s
2 _|Suprafata construita desfasuratsa mp 1377 | T gl

Varianta 1 Scenariul 1
In vederea determinari Raportului ACE au fost luate in considerare urmatoarele date bugetare si
ipoteze de analiza:

Cost total cumulat :7.152,456 mii lei
Costuri totale cumulate actualizate: 6.304,3445 mii lei

Varianta 2 SCENARIUL 2.

In vederea determinari Raportului ACE au fost luate in considerare urmatoarele date bugetare si
ipoteze de analiza:

Cost total cumulat :4.497,10 mii lei

Costuri totale cumulate actualizate: 4.092,07 mii lei

Cost total cumulat /nr. copii prescolari beneficiari investitie.
Raport ACE varianta 1: 52,5915 mii lei/copil.
Raport ACE varianta 2: 33,0669 mii lei/copil

Cost total cumulat actualizat / nr. copii prescolari beneficiari investitie
Raport ACE varianta 1: 46,3554mii lei/copi
Raport ACE varianta 2: 30,0887 mii lei/copil
Cost total cumulat /suprafata construita.
Raport ACE varianta 1: 5,1942 mii lei/mp.
Raport ACE varianta 2: 3,2658 mii lei/mp
Cost total cumulat actualizat suprafata construita
Raport ACE varianta 1: 4,5783 mii lei/mp
Raport ACE varianta 2: 2,9717 mii lei/mp

INTOCMIT:
POPOVICI TIBERIU/P3 CONTAPREST SRL.




Numele si prenumele verificatorului atestat: Nr. 730/22 Data 18.08.2022
PARVU NICOLAE

Adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, Bl. 4, Ap. 83

Telefon: 0722-782276

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerinfa: A1, A2
a proiectului nr. 1438 din 2022
,>RENOVAREA ENERGETICA A GRADINITEI CU PROGRAM NORMAL NR. 3, ALEEA
TEILOR DIN MUNICIPIUL DEVA™
Faza DALI

1.Date de identificare:

- proiectant general: SC STRUCTUR PROIECT S.R.L.

- investitor: MUNICIPIUL DEVA

- amplasament: judetul Hunedoara, localitatea Deva, Aleea Teilor.

- data prezentérii proiectului pentru verificare: 18.08.2022

2.Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

SITUATIA EXISTENTA:

Constructie pentru gradinitd, St+P+2E, realizatd cu fundatii continue din beton si beton armat,
pereti structurali din zidirie de cirdmidd ceramicd, rigidizati cu stilpisori si cu centuri din beton
armat, plansee din beton armat, sciri din beton armat si acoperis terasd peste care s-a realizat
invelitoare din tabla pe sarpantd usoard.

SITUATIA PROPUSA:

Renovarea energeticd, conform cu proiectul i cu expertiza tehnica, prin lucrérile:

- Desfacerea acoperului si a stratelor de termohidroizolatie ;

- Termoizolarea pértii opace a fatadelor;

- Termoizolarea pérti vitrate a fatadelor;

- Termohidroizolarea planseului peste ultimul nivel;

- Izolarea pardoselii parterului;

- Termoizolarea soclului

- Realizarea de lucréri conexe si de instalatii si finisaje;
3.Documente ce se prezinti la verificare:

- Expertiza tehnica

- Studiu geotehnic

- Memoriu elaborat de proiectant in care se prezinta solutia constructiva

- Planuri si desene ale constructiei

- Alte documente

4.Concluzii asupra verificarii:

Inurma verificirii se considers proiectul corespunzitor pentru faza verificati, semnandu-se i
stampildndu-se conform indrumitorului, cu urmitoarele conditii obligatorii a fi introduse in proiect:

Se vor respecta toate prescriptiile tehnice din domeniul constructiilor, normativele si
reglementirile tehnice aferente lucrérii proiectate.

Executia lucrérilor prevazute in dogym;&alg se va face cu respectarea Legii nr. 10/1995.

predat 3 (trei) exemplare

uj\
E

ng. Parvu Nicolae,
erificator proiecte atestat



S.C. FLESCHIN CONSULT SRL Nr.159 din august 2022
Reg. Com. 1147/2005 CUI 18044522
Alba lulia, str. Motilor 75B

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerinta E -izolatii termice si economia de energie

a proiectului:RENOVARE ENERGETICA A GRADINITEI
CU PROGRAM NORMAL NR.3 DEVA
municipiul Deva, Aleea Teilor, jud.Hunedoara
faza DALI pr. nr.1438, ce face obiectul contractului nr.159/2022

1.DATE DE IDENTIFICARE

Proiectant general:SC STRUCTUR PROIECT SRL ~
Proiectant de specialitate:arh. ARDELEAN NICOLAE

Investitor: MUNICIPIUL DEVA

Amplasament:municipiul Deva, Aleea Teilor, jud.Hunedoara

Data prezentarii proiectului pentru verificare:23.08.2022

2.CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI SI ALE CONSTRUCTIEI

-Constructie:St+P+2E

-Structura:zidarie portanta din caramida ceramica
-Dimensiuni:Sc=459mp, Sd=1377,0mp

-Inaltimea totala:+10,35m

-Functiunea principala —gradinita cu program normal
DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE

Planse desenate:AP01-AP06

Memoriu tehnic arhitectura

Audit energetic si certificat de performanta energetica
4.CONCLUZII ASUPRA VERIFICARI

In urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru faza DALI semnandu-

se si stampilindu-se conf. Indrumatorului:
Lista minimala de control privind satisfacerea cerintei de calitate-izolatii termice si economia
de energie este:

1.
2,

3.

Noo

inscrierea in conditiile climatice;

masuri pentru asigurarea conditiilor de mediu interior in functie de tipul de activitati
si/sau numar ocupanti in regim de vara/iarma;

masuri pentru minimizarea consumului in conditiile asigurarii confortului utilizatorilor
(termic si luminos) energetic prin conformarea constructiei si a elementelor de
inchidere exterioara;

masuri pentru evitarea aparitiei condensului la partea interioara a peretilor exteriori
si/sau a celor spre spatii cu diferente de temperatura si/sau umiditate semnificative;
masuri pentru evitarea infiltratiilor de apa prin invelitoare;

masuri pentru evitarea infiltratiilor de apa din sol;

Completitudinea pieselor scrise si desenate;

In conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI DE VERIFICARE Si

EXPERTIZARE TEHNICA A PROIECTELOR, aprobat cu HGR 925/1995, art.7
*Verificarea tehnica a documentatiei necesare obtinerii autorizatiei de construire, in
cazul cand nu contine detalii de executie, nu se poate substitui verificarii tehnice a

acestora*.

INVESTITOR/PROIECTANT

e
ST

7 eaag N \ I
AmpErTChA @emp are

Am primit 2 exemplare, <
-TEHNIC
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Numele si prenumele verificatorului atestat: Nr. 3350/ 14.07.2022
MUNTOIU DOREL; Firma: S.C. HIDROBEST S.R.L.

Adresa: Deva, str. Crangului, nr. 22

Tel.: 0745-587.591; E-mail: hidrobest@gmail.com

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerinta Is - ,Instalatii sanitare”
a proiectului nr. 1438, faza DALI

Renovarea energetica a Gradinitei cu program prelungit nr. 3,
Aleea Teilor, municipiul Deva

1.Date de identificare:
- Proiectant: S.C. STRUCTUR PROIECT S.R.L.
- Beneficiar: MUNICIPIUL DEVA, jud. Hunedoara
- Amplasament: Deva, Aleea Teilor, jud. Hunedoara
- Data prezentirii proiectului pentru verificare: 14.07.2021

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

Proiectul prezinti solufiile prevazute pentru refacerea bransamentului de apa rece si a
sistemului de distributie a apei reci si a apei calde menajere, la cladirea Gradinitei nr. 3 din Deva.

Apa calda menajera va fi preparata cu ajutorul unui boiler electrotermic, amplasat in centrala
termica. Agentul de incalzire va fi furnizat de centrala sau de panourile solare. Instalatia de apa calda
menajera este prevazuta cu sistem de recirculare a apei.

Conductele de apa rece si apa calda propuse, sunt prevazute din cupru sanitar.

3. Documentele ce se prezinta la verificare:
Piese scrise:
-Memoriu tehnic de instalatii sanitare.
Piese desenate:
-Planuri pe nivele ale instalatiilor interioare de apa rece si apa calda menajera.

4. Concluzii asupra verificirii:

fn urma verificarii, proiectul se considerd corespunzitor pentru faza verificata, semnindu-se
si stampildndu-se conform indrumitorului.

Am primit exemplare Am predat __ exemplare

, LT
Beneficiar ngﬁ’cator tehnﬁi .atestat
MUNICIPIUL DEVA

...........................

Proiectant
S.C. STRUCTUR PROIECT S.R.L.




Numele si prenumele Verificatorului atestat: Nr. 64/ 15.07.2022

IVONICIU OVIDIU MIHAI Conform registrului de evidents
Atestat: MDLPA nr. 10222/ 10.03.2022

Firma: PFA IVONICIU OVIDIU MIHAI

Adresa: Simeria, Piata Unirii, bl. 21, parter

Telefon: 0722 650 228; mail: ivoniciu@yahoo.com

Referat

Privind verificarea de calitate la cerinta It
a proiectului, nr. 1438 / 2022, Faza: DA.LI.
RENOVAREA ENERGETICA A GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3

1. Date de identificare

- Proiectant general: SC STRUCTUR PROIECT SRL

- Investitor / Beneficiar: Municipiul DEVA

- Amplasament: Aleea Tesilor, nr. 3, din municipiul Deva Jud. Hunedoara
- Data prezentérii proiectului la verificare: 15.07.2022

2. Caracteristicile principale ale proiectului.

Proiectul prezinta solutiile prevazute de proiectant pentru realizarea instalatiilor interioare de incalzire,
aferente constructiei studiate.

Sistemul de incalzire propus este produs de centrala proprie functionand cu combustibil gazos, centrale
termice functionand in condensare si firaj fortat, avand agent termic apa calda 55/45°C, avand puterea termica
120kW fiecare, pompe de caldura aer/apa avand puterea termica 24kW fiecare, 4 panouri solare plane amplasate pe
invelitoarea centralei termice, boiler bivalent, alimentat cu energie de la centrala termica si de la panourile solare,
puffer / acumulator apa in instalatia de incalzire cu o sepentina alimentata de Ia panourile solare.

Centrala termica va fi cu functionare automatizata, dotat cu tablou de gestiune electronica, panou digital de
automatizare pentru controlul centralele termice functionand pe gaz metan pompele de caldura, si a modulelor
anexe : puffer, panouri solare, boiler, sistem automat de modulare continua a puterii de ardere, functie de cerinta
instalatiei.

Apa calda menajera se va prepara centralizat, la paramelrii necesari cu ajutorul boilerului alimentat de la
centralele termice, de la panourile solare si dotat cu rezistenta electrica. Recircularea apei calde de consum se va
realiza co pompa de recirculare, pompa automatizata functionand dupa un program prestabilit, pentru realizarea
economiei de energie.

3. Documente prezentate la verificare:
- Piese scrise:

- Memoriu tehnic Instalatii interioare de incilzire
- Piese desenate:

- Instalatji de incalzire — plan parter amplasare radiatoare

- Instalatji de incalzire — plan etaj 1 amplasare radiatoare

- Instalatii de incalzire — plan etaj 2 amplasare radiatoare

- Instalatii de inclzire — schema de montgj utilaje in centrala termica
4. Concluzii asupra verificrii;

Tn urma verificarii, se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si stampiladu-se conform dispozitiilor
legale, proiectul asigurand criterile de performanta ale instalatiilor termice referitor la: A rezistentd mecanica si
stabilitate; B securitate la incendiu; C igiend, sinitate si mediu inconjurdtor; D siguranta si accesibilitate in
exploatare; E protectie impofriva zgomotului; F economie de energie si izolare termici; G utilizare sustenabils a
resurselor naturale.

Am primit 2 (doud) exemplare Am predat 2 exemplare

Investitor / Beneficiar:
Municipiul DEVA

Proiectant
SC STRUCTUR PROIECT SRL




REFERAT nr.8694/17.08.2022

privind verificarea tehnici de calitate la cerinta Ie (instalatii electrice) a proiectului
“Rencvarea energetici a gridinitei cu program prelungit nr. 3 Deva”

Date de identificare;

- proiectz it general: SC STRUCTUR PROIECT SRL

- proiectz it de specialitate: S.C. ELECTRO VLADI SRL

- benefic:wr: MUNICIPIUL DEVA

- faza de proiectare: DALI

- ainplasament: localitatez Deva, Aleea Teilor. jud. Hunedoara
- data pre:entirii proiectului la verificare: 17.08.2022

[aracter’sticile principale ale proiectului de instalatii electrice:
2) tnstalatia de curenti tari

- aliment:rea cu energie electrici

- coloane i teblouri electrice de distributie

- instalatiz de lumina si prize

- iluminatui dz siguranta (evacuare, interventie, continuarea lucrului)
- instalatia de forta

- instalatic: de protectie contra electrocutirilor

- irstalagi: de paratrasnet

b) instal:tia de curenti slabi

- instalatin de detectie semnalizare incendiu

- instalatic voce-date

- supravephers video

- efractie

- instalatiu de automatizare si monitorizare BMS

Drgzumen tele ce se prezinti la verificare:

- Miemor: 1 tehaic.

- Piangele desenate in care se prezintd solutia tehnica.
- Avand in vecere categoria de importants, s-au verificat criteriile A,B,C,D,E si F.

4. REZISTENTA SI STABILITATE.

{ omponeatele instalatiei, sunt de naturi sa reziste la :

!) eforturile exercitate in cursul utilizirii la solicitiri mecanice datorate unui numér minim de manevre,
fZra Getericrdrd, cum sunt:

a; aperatajul de comutare curenti tari, ce conecteaza grupuri de 1dmpi.
b’ automatele de protectie la suprasarcina, scuricircuit §i atingerea accidentals a unei faze,
maitate pe tablouvile ce distributie.

2) temperaturile de utilizare{carcase, suporturi, capace, izolatii, etc.)

3) socuri cu carpuri solide.

Nu afeclcaza stabilitatea si rezistenfa constructiei prin executarea de santuri si stripungeri prin
elemernz:e de rez:steri3 a acesteiz in conditiile mentionate in normativul P100.

Flemente’e instalajiei electrice vor fi bine fixate pentru a nu se desprinde in caz de seism.

Circuitele elecirice se executd cu cabluri i conductori de cupru.

B SIGURANTA iN EXPLOATARE.

Fsle asigurati securitatea electricd a utilizatorului impotriva electrocutirilor prin legarea la pamant a
partiler metalice, se pot ajunge accidental sub tensiune, ale echipamentelor racordate la prize, si respectiv prin
reatirea de dispozitive de protectie diferentiald, ce scot de sub tensiune circuitele sau grupul de circuite, in
cazul aingerii acridentale a unei faze.

Lste asigiirati securitatea utilizatorului la contactul cu partile accesibile ale instalatiei electrice (parti
active zle instalafizi, bavurd, muchii sau suprafete rugoase).

Este asig matii securitatea electricd a instalatiei prin protectia cu sigurante automate care decupleazi
circuity:. la depasirea unui curent mai mare decat cel admis prin conductori.

§-z, previzut iluminat de siguranji.

éparatele electrice accesibile ale instalaiei electrice nu se monteaza in spatii expuse la lovituri
e sanice, umiditzte sau agenti corosivi.

Iastalatia =fectricd a fost prevazuta cu:

- aparate Je protectie impotriva tensiunilor tranzitorii.

- egzalizan:a potentialelor.

(Consumeorut este prevazut cu surse nedntreruptibile, care alimenteazi consumatorii vitali.



n

late circuitele de curenti tari si cele de curenti slabi, se péstreazi o distantd de 30 cm, pentru a evita
zventuaele influente nedorite.

Ulédirea este previizuti cu paratrisnet de tip cu dispozitiv de amorsare anticipati.

L. SIGURANTA LA FOC.

lusalatia slectrici este adaptati la gradul de rezistentd la foc al elementelor de constructie, incadrarea
ir. :ategorin privind pericolul de incendiu, astfel incat riscul de producere a unui incendiu datoriti instalatiilor
slecurice 2ste rediss.

Materialele constituente ale instalatiei electrice sunt alese corespunzitor din punt de vedere al reactiei
la toc aside fncdt s-au previzut:

- cebluri zu intdrzizsre la propagarea flacarii.

- rnaterial §i aparataj electric incombustibile sau greu combustibile.

- protecti: diferentiald la curengi de defect, recomandati i pentru predntdmpinarea riscului de incendiu.

Prciectul prevede instalatie de iluminat de siguranti.

Coastruciia este prevazutd cu instalatie de protectie impotriva descircirilor atmosferice.

Fiscul de transmitere al incendiului in exterior este redus prin utilizarea corespunzitoare de materiale.

Clédirea :e doteazi cu mijloace de interventie in caz de incendiu.

Clédirea ¢ste previzuti cu instalatie de supraveghere videom, centrala de alarmare la efractie si cu inst.
de dzseere si semnalizare incendiu.

IGIENA, SANMATATEA OAMENILOR SI PROTECTIA MEDIULUL

Mivelul ¢z iluminare aferent fiecarei zone, asigurd un confort vizual corespunzitor si indicii de calitate
nerzsari nstalatiel de iluminat.

Instalatii > electrice proiectate, nu sunt de naturii si produci substanfe nocive, nu degaji mirosuri
neplduwe persistente s nu favorizeazi depunerea substantelor insalubre, pe instalatiile si echipamentele electr.

¢ -au previzut misuri de protectie impotriva socurilor electrice.

E. PROTECTIA TERMICA, HIDROFUGA SI ECONOMIA DE ENERGIE.

» paratele: elecr. previzute in project sunt protejate la pitrunderea apei, corpurilor solide si a prafului.

Nivelele e iuminare sunt corespunzitoare activititii ce se desfisoard in fiecare incipere ducind la
consemu snergetice optime.

Circuitele electrice dimensionate corespunzitor, duc la cideri de tensiune scizute si implicit fa o
2conomie ce ener Jie, eceasta realizindu-se si prin misuri organizatorice in exploatare.

{omandz. iluminatului artificial se face sectorizat, fiind folosit numai in spatiile in care este necesar.

Echipam:ntele electrice sunt amplasate in incaperi lipsite de umiditate sub forma de vapori sau picituri.

F. PROTECTIA LA ZGOMOT.

Aparatele §i echipamentele electrice sunt alese si amplasate judicios, astfel incit nivelul zgomotului la
utilizire si actionzre este redus, sub valorile admise de norme.

Conecluzii asusra verificirii:

Pissele scrise §i desenate sunt complete.

[n yrma verificarii se constati ci proiectul corespunde criteriilor de exigenta pentru faza verificata,
sesnind -se §i §.ampiléncdu-se conform indrumatorului.
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In conformitate cu Decizia presedintelui ANRE nr.
ELECTRO VLADI S.R.L., cu sediul in munici

B, Ap. 11, judetul Hunedoara, Inregistrati in reg

avénd codul unic de inregistrare nr. 14501010,

(92}

Data emiterii: 15-03-2021

ATESTATUL
nr. 17050/ 15-03-2021

de tip Bp pentru “proiectare de instalatii electrice exterioare/ interioare
pentru incinte/ constructii civile si industriale, bransamente aeriene si
subterane, la tensiunea nominali de 0,4 kV”.

Conditii de valabilitate asociate atestatului:

. Atestatul este valabil pe termen nelimitat. Valabilitatea atestatului este conditionati de

verificarea §i vizarea periodicd a acestuia in conditiile Regulamentului pentru atestarea

v

operatorilor economici care proiecteazi, executi si verifica instalafii electrice, aprobat prin
ordin al presedintelui ANRE nr. 45/2016, cu modificarile si completdrile ulterioare.

Titularul atestatului are drepturile si trebuie si respecte obligatiile previzute in
Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteazs, executs si verifica
instalatii electrice, aprobat prin ordin al presedintelui ANRE nr. 45/2016, cu modificérile si
completérile ulterioare si precum si in orice alta reglementare aplicabili aprobati de ANRE.

Neindeplinirea si/sau indeplinirea necorespunzatoare de cétre titularul prezentului atestat a
obligatiilor impuse de lege sau de reglementarile aprobate de ANRE in desfisurarea
activititilor ¢e fac obiectul atestatului nu-atrage raspunderea penali, civil3, contraventionals,
administrativd sau materiali a ANRE, iar atestarea operatorilor economici nu conduce la
transferul de responsabilitati de la acestia catre ANRE si nici nu i exonereazi pe acestia de
obligatiile ce le revin.

p. PRESEDINTE,

Falsificarea acestui document se pedepseste conform Legilor

Nr. 0053131

491/ 15-03-2021 se acords societatii
piul Deva, Aleea Florilor, Bloc 6, Scara
istrul comertului sub nr. J20/ 201/ 2002,



ROMANIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE i
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA

Centrul National pentru Securitate la Incendiu gi Protectie Civilii

AUTORIZATIE

Seria ... Nr....7561 gy . 13.11.2017

Tn baza Regulamentului de organizare §i functionare a Inspectoratului General
pentru Situatii de Urgents, aprobat prin Hotirfirea Guvernuluinr. 1.490/2004,
cu meodificérile ulterioare, a Hotirarii Guvernului nr. 259/2005 privind infiintarea
§i stabilirea atributiilor Centrului National pentru Securitate ]a Incendiu si Protectie
Civild si a Ordinului ministralui administragiei si internelor nr. 87/2010 pentru
aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectneazi lucriiri in
domeniul apéririi impotriva, incendiilor, cu modificirile si completirile ulterioare,

se autorizeazi e ELECTROVLADISRE,
cu sediul in localitatea DEVA.......... eerenssaennensy judetul
numér de ordine 1n registrul comertului
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