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REFERAT
LA

PROIECT DE HOTARARE
Nr. 57/......11.2021
Privind modificarea duratei contractului de executie nr. 351/21.01.2019 privind obiectivul
de investitii ,,Infiintarea retelei de canalizare ape uzate menajere si a statiei de epurare in
comuna Secuieni, judetul Bacau”

Avand in vedere :

a) prevederile art. 14.1 lit. iii) din Contractul de executie nr. 351/21.01.2019 privind
obiectivul de investitii ,Infiintarea retelei de canalizare ape uzate menajere si a
statiei de epurare in comuna Secuieni, judetul Bacau”

b) solicitarea nr. .328/11.11.2021, trimisi de SC Legal Lira Construct S.R.L.si
inregistratd la UAT Comuna Secueini cu nr. 7163/15.11.2021 prin care solicita
prelungirea termenului de executie a lucrarilor motivat de situatia creata de
pandemia de COVID -19 din aceasti perioada,

propun modificarea duratei contractului de executie nr. 351/21.01.2019 pentru obiectivul
de investitii ,,Infiintarea retelei de canalizare ape uzate menajere si a statiei de epurare in
comuna Secuieni, judetul Bacau”si de asemenea modificarea art. 5.1 si art. 5.1 lit. b din
contract , astfel:

» S.1. Durata contractului este de 37 de luni de la primirea ordinului de incepere a
lucrarilor/ serviciilor de proiectare.

5.1.b) Termenul pentru executia de lucrari este de 36 de luni-30.06.2022.”

Se va ncheia un Act aditional la Contractul de lucrari nr. 351/2019 avand ca obiect
proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru ,Infiintarea retelei de canalizare
ape uzate menajere si a statiei de epurare n comuna Secuieni, judetul Bacau”, conform
Anexei care face parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

Fata de cele mentionate, rog Consiliul Local Secuieni sa aprobe proiectul de
hotarare initiat.

INITIATOR,
Cj. Primar Dumitru Cosmin David



