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RAPORT
LA

PROIECT DE HOTARARE
Nr. 57/......11.2021
Privind modificarea duratei contractului de executie nr. 351/21.01.2019 privind obiectivul
de investitii ,,Infiintarea retelei de canalizare ape uzate menajere si a statiei de epurare in
comuna Secuieni, judetul Bacau”

Avand n vedere :

a) prevederile art. 14.1 lit. iii) din Contractul de executie nr. 351/21.01.2019 privind
obiectivul de investitii ,,Infiintarea retelei de canalizare ape uzate menajere si a
statiei de epurare in comuna Secuieni, judetul Bacau”

b) solicitarea nr. .328/11.11.2021, trimisi de SC Legal Lira Construct S.R.L.si
inregistratd la UAT Comuna Secueini cu nr. 7163/15.11.2021 prin care solicita
prelungirea termenului de executie a lucririlor motivat de situatia creata de
pandemia de COVID -19 din aceasti perioada,

consider necesar modificarea duratei contractului de executie nr. 351/21.01.2019 pentru
obiectivul de investitii ,,Infiintarea retelei de canalizare ape uzate menajere si a statiei de
epurare in comuna Secuieni, judetul Baciu”si de asemenea modificarea art. 5.1 si art. 5.1
lit. b din contract , astfel:

» S.1. Durata contractului este de 37 de luni de la primirea ordinului de incepere a
lucrarilor/ serviciilor de proiectare.

5.1.b) Termenul pentru executia de lucrari este de 36 de luni-30.06.2022.”

Se va ncheia un Act aditional la Contractul de lucrari nr. 351/2019 avand ca obiect
proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru ,Infiintarea retelei de canalizare
ape uzate menajere si a statiei de epurare n comuna Secuieni, judetul Bacau”, conform
Anexei care face parte integranta din prezentul proiect de hotarare.
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