
 

 DIRECȚIA PROGRAME 

Municipiul Alba Iulia, Str. Bucovinei Nr. 6, Alba Iulia, Judeţul Alba, 510009 

 Tel/Fax: +40 258   813736; +40 035 8082025; +40 0258 819462 

 programe@apulum.ro; www.apulum.ro 

                                                                                                                                    

Nr.            / 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 
privind aprobarea prelungirii duratei contractului de finanțare nr 7083/03.09.2021 pentru 

proiectul ”Ansamblu Urban cu Spații Socio-Culturale, Educative și de Locuit, Cartier Gheorghe 
Șincai, Alba Iulia”, COD MYSMIS 139939 depus în cadrul Programului Operațional Regional 

2014-2020 
 
În cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării 
economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – 
Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC) a fost depus de către Municipiul 
Alba Iulia proiectul intitulat Ansamblu Urban cu Spații Socio-Culturale, Educative si de Locuit, 
Cartier Gheorghe Șincai, Alba Iulia, cod MySMIS 139939. În data de 03.09.2021 a fost încheiat 
contractul de finanțare nr. 7083/03.09.2021. 
 
Proiectul Ansamblu Urban cu Spații Socio-Culturale, Educative și de Locuit, Cartier Gheorghe 
Șincai, Alba Iulia are ca obiectiv general reducerea numărului de persoane aflate în risc de 
sărăcie sau excluziune socială în Zona Urbană Marginalizată Alba Iulia, alături de îmbunătățirea 
calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea 
economică în teritoriul SDL, prin crearea și dezvoltarea infrastructurii specifice în teritoriul vizat, 
privind accesul nediscriminatoriu la condiții decente de locuire, servicii medico-sociale de 
calitate, un învățământ de calitate, ocupare, utilități de bază, servicii social - cultural - 
recreaționale, sportive etc, un mediu de viață /înconjurător (peisaj urban) civilizat. 
 
Obiective specifice:  
OS1.Crearea spații publice urbane în ZUM Alba Iulia Alba Iulia: sistematizare și echipare 
infrastructurală, în 32 de luni de la semnarea contractului de finanțare 
OS2.Crearea de facilități pentru recreere (zone special amenajate pentru sport, locuri de joacă 
pentru copii) în ZUM Alba Iulia, în 32 de luni de la semnarea contractului de finanțare. 
OS3.Modernizare spațiu public urban - Piața TALCIOC în ZUM Alba Iulia, în 32 de luni de la 
semnarea contractului de finanțare. 
OS4.Crearea spații verzi: scuaruri, grădină în ZUM Alba Iulia, în 32 de luni de la semnarea 
contractului de finanțare 
OS5.Construire Centru Multifuncțional cu funcțiuni socio-comunitare în ZUM Alba Iulia, în 32 de 
luni de la semnarea contractului de finanțare. 
OS6.Construire locuințe sociale în ZUM Alba Iulia, în 32 de luni de la semnarea contractului de 
finanțare. 
 
Activitățile proiectului: 
Activitatea I Definirea proiectului de investitii 
Activitatea II Coordonarea proiectului de investitii 
Activitatea III Executia lucrarilor. 
  
Văzând Cererea de finanțare pentru proiectul Ansamblu Urban cu Spatii Socio-Culturale, 
Educative si de Locuit, Cartier Gheorghe Șincai, Alba Iulia, cod MySMIS 139939, depus spre 
finanțare de către Municipiul Alba Iulia în luna decembrie 2020 în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-2020, Apel GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE de 
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accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, AXA 
PRIORITARA 9, PRIORITATEA DE INVESTITII 9.1 - DLRC (CLLD); 

Având în vedere prevederile din: 

 Orientările pentru grupurile de acțiune locală privind implementarea strategiilor de 
dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori - Etapa a III-a a mecanismului 
DLRC aprobate prin Ordinul comun nr. 559/28.03.2019 emis de Ministerul Fondurilor 
Europene si nr. 1520/10.04.2019 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației 
Publice;  

 Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală Alba Iulia Incluzivă 
aprobată în Comitetul Director din data de 29.11.2017; 

 Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020; 

 Ghidul solicitantului - Condiții Specifice de Accesare a Fondurilor în Cadrul Apelurilor de 
Proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI și 
POR/2019/9/9.1/1/ÎNTREPRINDERI, Axa Prioritară 9 - Sprijinirea Regenerării Economice și 
Sociale a Comunităților Defavorizate din Mediul Urban, Prioritatea de Investiții 9.1 - 
Dezvoltare Locală Sub Responsabilitatea Comunității (DLRC); 

 Contractul de finanțare nr 7083/03.09.2021; 

 HCL nr. 194/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice, fază SF si a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:“ CONSTRUIRE ANSAMBLU 
URBAN CU SPAȚII SOCIO-CULTURALE, EDUCATIVE ȘI DE RECREERE-CARTIER 
GHEORGHE ȘINCAI, MUNICIPIUL ALBA IULIA” etapa 1 si etapa 2; 

 HCL nr.195/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice, fază SF și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”CONSTRUIRE ANSAMBLU 
DE LOCUINȚE SOCIALE, 2 TRONSOANE(1 tronson de tip B1și un tronson aferent zonei 
Z3), cartier Gheorghe Șincai, Municipiul Alba Iulia“ etapa I , II, III; 

 HCL nr.56/2021 privind modificarea HCL 195/2020 privind aprobarea documentației tehnico-
economice, fază SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: 
”CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE SOCIALE, 2 TRONSOANE(1 tronson de tip 
B1și un tronson aferent zonei Z3), cartier Gheorghe Șincai, Municipiul Alba Iulia“ etapa I, II, 
III;  

 HCL nr.93/2021 referitoare la aprobarea proiectului ”Ansamblu Urban cu Spații Socio-
Culturale, Educative și de Locuit, Cartier Gheorghe Șincai, Alba Iulia, COD MYSMIS 139939 
depus în cadrul Programului Operațional Regional și înființarea Unității de Management a 
Proiectului; 

 HCL nr.147/2021 privind modificarea Hotărârii nr. 93/05.03.2021 referitoare la aprobarea 
proiectului ”Ansamblu Urban cu Spații Socio-Culturale, Educative și de Locuit, Cartier 
Gheorghe Șincai, Alba Iulia, COD MYSMIS 139939 depus în cadrul Programului 
Operațional Regional și înființarea Unității de Management a Proiectului; 

 HCL nr. 178/2021 privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea nr.195/2020 a Consiliului 
local pentru aprobarea documentației tehnico-economice, fază SF și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții ” CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE 
SOCIALE, 2 TRONSOANE(1 tronson de tip B1și un tronson aferent zonei Z3), cartier 
Gheorghe Șincai, Municipiul Alba Iulia “etapa I , II, III; 

 HCL nr. 258/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice, fază SF si a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Construire ansamblu de locuințe sociale, 5 
tronsoane- tip B1, B2, B3-cartier Gheorghe Șincai, Municipiul Alba Iulia”; 

 HOTĂRÂREA NR. 368/2021 privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea nr.194/2020 a 
Consiliului local cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice, fază SF și a 
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indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” CONSTRUIRE ANSAMBLU 
URBAN CU SPAȚII SOCIO-CULTURALE, EDUCATIVE ȘI DE RECREERE cartier 
Gheorghe Șincai, Municipiul Alba Iulia “etapa 1 și etapa 2-actualizarea valorii obiectivului 
de investiții 

  HCL nr.430/2021 privind modificarea Hotărârii nr. 93/05.03.2021 referitoare la aprobarea 
proiectului ”Ansamblu Urban cu Spații Socio-Culturale, Educative și de Locuit, Cartier 
Gheorghe Șincai, Alba Iulia, COD MYSMIS 139939 depus în cadrul Programului 
Operațional Regional și înființarea Unității de Management a Proiectului; 

 HOTĂRÂREA NR. 488/2021 privind modificarea anexei Hotărârii nr.56/2021 a Consiliului 
local cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Horărârea nr.195 /2020 a Consiliului local 
pentru aprobarea documentației tehnico-economice, fază SF și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții ” CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE 
SOCIALE, 2 TRONSOANE(1 tronson de tip B1și un tronson aferent zonei Z3), cartier 
Gheorghe Șincai, Municipiul Alba Iulia “etapa I , II, III -actualizarea valorii obiectivului 
de investiții 

 HOTĂRÂREA NR. 103/2022 privind modificarea anexei la Hotărârea nr.368/28 septembrie 
2021 a Consiliului local privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea nr.194/2020 a 
Consiliului local pentru aprobarea documentației tehnico-economice, fază SF și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” CONSTRUIRE ANSAMBLU 
URBAN CU SPATII SOCIO-CULTURALE , EDUCATIVE SI DE RECREERE, cartier 
Gheorghe Șincai, Municipiul Alba Iulia “etapa 1 si etapa 2-actualizare valorii obiectivului de 
investitii; 

 HOTĂRÂREA NR. 268 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Alba 
Iulia nr. 93/05.03.2021, cu privire la aprobarea proiectului ”Ansamblu Urban cu Spații Socio-
Culturale, Educative și de Locuit, Cartier Gheorghe Șincai, Alba Iulia”, COD MYSMIS 
139939 depus în cadrul Programului Operațional Regional și înființarea Unității de 
Management a Proiectului, cu modificările și completările ulterioare; 

 Văzând prevederile Regulamentului nr.1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune 
privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 
coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru 
pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul 
european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr.1083/2006 al Consiliului, ale Regulamentului nr.1301/2013 privind Fondul european de 
dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile 
pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr.1080/2006 și ale Hotărârii Guvernului nr.399/2015 privind regulile de eligibilitate a 
cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020; 

 Legea nr. 273 din 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Luând în considerare prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru 
închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 și ale 
Instrucțiunii 207 din 31.10.2023 Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului 
Operațional Regional 2014-2020 a AMPOR 2014-2020, Municipiul Alba Iulia a declarat proiectul 
Ansamblu Urban cu Spații Socio-Culturale, Educative și de Locuit, Cartier Gheorghe Șincai, 
Alba Iulia, cod SMIS 139939 ca nefinalizat la sfârșitul anului 2023.  

 

 

mailto:programe@apulum.ro


 

 DIRECȚIA PROGRAME 

Municipiul Alba Iulia, Str. Bucovinei Nr. 6, Alba Iulia, Judeţul Alba, 510009 

 Tel/Fax: +40 258   813736; +40 035 8082025; +40 0258 819462 

 programe@apulum.ro; www.apulum.ro 

                                                                                                                                    

Conform contractului de finanțare nr. 7083/03.09.2021, perioada de implementare a proiectului 
este până la data de 31.12.2023. La momentul actual, conform ultimelor raportări către 
finanțator, stadiul implementării proiectului din punct de vedere tehnic este de aproximativ 74%.  

Conform ultimei notificări aprobate, Notificarea nr. 4 la contractul de finanțare nr. 
7083/03.09.2021, valoarea totală a proiectului este de 37.598.019,15 lei (inclusiv TVA), din care 
valoarea eligibilă de proiect este de 20.242.342,94 lei. La momentul actual, a fost consumat un 
procent de 90,10% din valoarea de cheltuielile eligibile solicitate, precum și un procent de 
67,63% din valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului. Cheltuielile eligibile vor fi decontate 
până la data de 31.12.2023, celelalte costuri neeligibile asumate în cadrul contractului de 
finanțare, vor fi consumate până la finalul anului 2024 (conform instructiunii AM POR 207/2023).  
 
Astfel, propun luarea în dezbatere și adoptarea de către CL Alba Iulia a unei hotărâri care să aibă 
următorul cuprins:  
Art.1 Aprobă modificarea contractului de finanțare nr. 7083/03.09.2021 pentru 

proiectul Ansamblu Urban cu Spații Socio-Culturale, Educative și de Locuit, Cartier Gheorghe 

Șincai, Alba Iulia, cod SMIS 139939, în scopul prelungirii duratei proiectului peste data de 

31.12.2023, pentru finalizarea tuturor activităților din bugetul propriu al Municipiul Alba Iulia în 

scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și 

a asigurării funționalității proiectului pănă la data de 31.12.2024; 

Art.2 Abrobă respectarea întocmai a prevederilor contractului de finanțare încheiat în vederea 

implementării proiectului (inclusiv prevederile incluse în anexele contractului de finanțare) și în 

perioada de prelungire a duratei după data de 31.12.2023, inclusiv în perioada de durabilitate, 

ce începe să curgă de la momentul împlinirii termenului aprobat în vederea finalizării activităților 

din fonduri proprii și asigurării funcționalității proiectului; 

Art.3 Aprobă returnarea AMPOR, în termenele solicitate, finanțarea nerambursabilă primită 
pentru implementarea proiectului, alături de dobânzile/penalitățile aferente, dacă este cazul, în 
situația în care acesta nu va fi integral finalizat și functional până la termenul aprobat în acest 
sens la nivelul contractului de finanțare, conform prevederilor contractului de finanțare și 
legislației aplicabile 

 
 

Director 
Direcția Programe 
Crina Dumitrescu 
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