
HOTĂRÂREA 

57/25.11.2021 

Privind  modificarea duratei contractului de execuţie nr. 351/21.01.2019 privind obiectivul 

de investitii  „Infiintarea retelei de canalizare ape uzate  menajere si a statiei de epurare  in 

comuna Secuieni, judetul Bacau” 

 

 

                                Consiliul Local al comunei Secuieni, judeţul Bacău, întrunit în şedinţa 

ordinară din data de 25.11.2021, 

  în aplicarea temeiurilor juridice prevăzute de dispoziţiile: 

a) art. 129 alin. (1) si alin. (4) lit. f) şi art. 139 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ cu modificările şi completările ulterioare, 

   având în vedere : 

a) prevederile art. 14.1 lit. iii) din Contractul de execuţie nr. 351/21.01.2019 privind 

obiectivul de investitii  „Infiintarea retelei de canalizare ape uzate  menajere si a 

statiei de epurare  in comuna Secuieni, judetul Bacau” 

b)  solicitarea nr.328/11.11.2021, trimisă de SC Legal Lira Construct S.R.L. şi 

înregistrată la UAT Comuna Secueini cu nr. 7163/15.11.2021 prin care solicită  

prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor,    

c) referatul de  aprobare nr.7174/15.11.2021 al domnului primar Dumitru- Cosmin 

David; 

d) raportul nr. 7175/15.11.2021 al compartimentului Achiziţii publice; 

e) avizele favorabile cu caracter consultativ privind adoptarea proiectului de hotărâre 

ale  comisiilor de specialitate, 

în temeiul  art.196 alin.(1) lit. a) din OG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE  : 

 

Art.1 –(1) Se aprobă modificarea duratei contractului de execuţie nr. 351/21.01.2019  

pentru obiectivul de investitii  „Infiinţarea reţelei de canalizare ape uzate  menajere şi a 

staţiei de epurare  în comuna Secuieni, judeţul Bacău”. 

(2) Se aprobă modificarea art. 5.1 si art. 5.1 lit. b din contract , astfel: 

„ 5.1. Durata contractului este de 37 de luni de la primirea ordinului  de începere a 

lucrărilor/ serviciilor de proiectare. 

5.1.b) Termenul pentru execuţia de lucrări este de 36 de luni-30.06.2022.” 

Art.2. – Se aprobă încheiearea unui Act adiţional la Contractul de lucrări nr. 351/2019 

având ca obiect proiectare, asistenţă tehnică şi execuţie lucrări  pentru „Infiintarea retelei 

de canalizare ape uzate  menajere si a statiei de epurare  în comuna Secuieni, judeţul 

Bacau”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art.3.- Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de primarul comunei Secuieni, judetul 

Bacau. 
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Art.4.- Prezenta hotărare va fi comunicată primarului comunei Secuieni, Instituţiei 

Prefectului Judeţului Bacău, SC Legal Lira Construct S.R.L., Compartimentului financiar 

-contabil şi va fi adusă la cunoştinţă publică conform prevederilor legale. 

Art.5.- Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ 

competentă, în termenul şi în condiţiile prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 

      Preşedinte de şedintă,                                      Contrasemnează, 

      Consilier Andrieş Ioan                                  Secretar general- Gilda- Vasilica SANDU 

 

 

 

 

 

 
                            Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  10 voturi” pentru”, 0 voturi “împotrivă”, 0 voturi “abtineri”. 

Au participat la şedinţa ordinară un număr de 10 consilieri locali din totalul de 11  consilieri in funcţie. 

 

 


