

PLAN IMPLEMENTARE

pentru implementarea investițiilor propuse prin MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE ALE PUZ APROBAT PRIN HCL 492 DIN 2021., Blv. Incoronarii, Alba Iulia, FN, jud. Alba, nr. CF 86375, CF 88514, CF 93839, CF 93840, CF 100308, CF 102483., beneficiar: MUNICIPIUL ALBA IULIA prin PROMETEU S.R.L.

Nr. Crt.	OPERAȚIUNI		TERMENE DE IMPLEMENTARE	
	Denumirea obiectivelor de utilitate publică, operațiunilor cadastrale și notariale și a investițiilor propuse	Evaluarea estimativă a costurilor (lei)	Responsabilul finanțării	Etapele de realizare a operațiunilor și investițiilor (perioada maxim preconizată) - echivalentul valabilității documentațiilor de urbanism
1	Autorizare si realizare cimitir - Obținere Autorizație de construire - Obținere ordin de începere a lucrărilor pentru obiectivele propuse	-	S.C. PROMETEU S.R.L.	3 luni după aprobare P.U.Z.
2	Execuție lucrări pentru care s-a obținut autorizația de construire, pentru realizare cimitir - Relizare imprejmuire cimitir - Plantare perdea de arbori între gard și zona de inhumare - Lucrari de sistematizare, alei și locuri de veci	80 000.00	S.C. PROMETEU S.R.L.	6 luni după aprobare P.U.Z. 6 luni după aprobare P.U.Z. 12 luni după aprobare P.U.Z.
3	Recepția la imobilele propuse.	-	S.C. PROMETEU S.R.L.	12 luni după aprobare P.U.Z.
	TOTAL	80 000.00		12 luni după aprobare P.U.Z.

DEZVOLTATOR/INIȚIATOR
S.C. PROMETEU S.R.L. pentru MUN. ALB IULIA..

Întocmit,
Proiectant: ARB GRUPEE S.R.L.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA
Primar, **Gabriel Codru PLEȘA**

INIȚIATOR,
PRIMAR
PLEȘA GABRIEL CODRU

ALBA IULIA _____.____.2024

AVIZEAZA,
SECRETAR GENERAL
MARCEL JELER