

Comuna Groși
Nr. 6457 / 11.08.2025

Act adițional nr. 2 / 11.08.2025 la
Contract de lucrări
nr. 4 din data de 03.02.2025

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și a HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul act adițional la contract de lucrări

1. Părțile contractante

COMUNA GROȘI, având codul fiscal 3627722, cu sediul în localitatea Groși, str. Mihai Viteazu, nr. 50, jud. Maramureș, cod poștal 437165, Tel./Fax: 0262-258.685/ 0262-258.804, cont RO64 TREZ 24A6 7050 1710 130X, deschis la Trezoreria Baia Mare, reprezentată prin Dl. Florin-Daniel Boltea, primarul Comunei GROȘI, în calitate de achizitor (beneficiar), pe de o parte,

și

Asocierea S.C. ALAVAL PROD COM S.R.L. (lider) și S.C. PRODEXIMP S.R.L. (asociat), reprezentată prin liderul acesteia **S.C. ALAVAL PROD COM S.R.L.**, cu sediul în sat Dumbrăvița, nr. 30, județul Maramureș, telefon 0744 568 630, cod unic de identificare RO 7174810 număr de înmatriculare în Registrul Comerțului J24/257/1995, cont trezorerie RO42 TREZ 4365 069X XX00 0645, deschis la Trezoreria Baia Mare, reprezentată prin Parascineti Ioan, având funcția de director general, în calitate de **executant/contractant**, pe de altă parte.

Având în vedere:

- Modificările tehnice și financiare reglementate prin Dispoziția de șantier nr. 2 din 12.06.2025 emisă pe parcursul execuției lucrărilor,

- Ca urmare a aplicării prevederilor Dispoziției de șantier nr. 2 din 12.06.2025 au rezultat note de comandă suplimentară în valoare de 187.258,25 lei + TVA și note de renunțare în valoare de 116.658,84 lei + TVA, rezultând astfel o majorare a contractului de lucrări cu suma de 70.599,41 lei + TVA,

Părțile, de comun acord, au convenit modificarea Contractului de lucrări nr. 4 din data de 03.02.2025, astfel:

2. Obiectul actului adițional

Articolele inițiale:

Art. 5. Prețul contractului

5.1 Valoarea contractului se ajustează corespunzător modificării cotei TVA de la 19% la 21%.

rezultând o majorare de **75.588,37 lei** aferentă valorii lucrărilor rămase de facturat. Valoarea contractului fără TVA rămâne neschimbată, respectiv **5.939.078,72 lei**. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, este defalcat după cum urmează:

Descriere	Valoare fără TVA - lei	TVA - lei	Valoare inclusiv TVA lei
Valoare contract facturată până la 31.07.2025 - TVA 19%	2.159.660,12	410.335,42	2.569.995,54
Valoare contract ramasă de facturat - TVA 21%	3.779.418,60	793.677,91	4.573.096,51
Valoare finală contract	5.939.078,72	1.204.013,33	7.143.092,05

Art. 13 Garanția de bună execuție a contractului

13.1 Contractantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 10% din prețul contractului fără TVA, respectiv **593.907,87 lei**. Garanția de bună execuție se va constitui în conformitate cu prevederile art. 154 aliniatul (4) din Legea 98/2016 cu modificări și completări ulterioare.

Se modifică după cum urmează:

Art. 5. Prețul contractului

5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului plătit contractantului de către achizitor, este de **6.009.678,13 lei fără TVA**, la care se adaugă **1.218.839,21 lei TVA**, rezultând o valoare totală de **7.228.517,34 lei inclusiv TVA**. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, este defalcat după cum urmează:

Descriere	Valoare fără TVA - lei	TVA - lei	Valoare inclusiv TVA lei
Valoare contract facturată până la 31.07.2025 - TVA 19%	2.159.660,12	410.335,42	2.569.995,54
Valoare contract ramasă de facturat - TVA 21%	3.779.418,60	793.677,91	4.573.096,51
Valoare finală contract cf. AA 1 / 08.08.2025	5.939.078,72	1.204.013,33	7.143.092,05
Suplimentare valoare prin Dispoziția de santier nr. 2 / 12.06.2025 – TVA 21 %	70.599,41	14.825,88	85.425,29
Valoare finală contract	6.009.678,13	1.218.839,21	7.228.517,34

Art. 13 Garanția de bună execuție a contractului

13.1 Contractantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 10% din prețul contractului fără TVA, respectiv **600.967,81 lei**. Garanția de bună execuție se va constitui în conformitate cu prevederile art. 154 aliniatul (4) din Legea 98/2016 cu modificări și completări ulterioare.

Restul clauzelor contractuale rămân neschimbate.

Părțile au înțeles să încheie astăzi, 11.08.2025, prezentul act adițional în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,

COMUNA GROȘI

Prin primar, Florin-Daniel Boltea



CONTRACTANT/EXECUTANT,

**Asocierea S.C. ALAVAL PROD COM S.R.L. (lider) și
S.C. PRODEXIMP S.R.L. (asociat)**

**Prin liderul asocierii S.C. ALAVAL PROD COM
S.R.L.**

Prin Adm., Parascineti Ioan

