




ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA SÂNTANDREI
417515, Sântandrei, str. Principală, nr. 452
CUI: 4794583
Tel. +4.0259.468.950 Fax. +4.0259.415.947
e-mail: primaria.santandrei@gmail.com
web: primariasantandrei.ro



Nr. 15251 din 27.09.2021

APROBAT
Primar
Ioan MĂRCUȘ

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea ajustării prețului contractului de achiziție publică, exclusiv pentru restul de executat al obiectivului de investiții „Modernizare străzi de interes local în Comuna Sântandrei, Județul Bihor” finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a II-a

Comuna Sântandrei a semnat contractul de finanțare înregistrat la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu nr. 1490 din 05.10.2018 și la sediul Comunei Sântandrei cu nr. 9769 din 16.10.2017 în cadrul Programului național de dezvoltare locală – Subprogramul Modernizarea satului românesc – Domeniul construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv, drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților.

Ulterior demarării procedurii de atribuire publicată în Sistemul Electronic de Achiziții Publice prin invitația de participare nr. 422390 din 09.02.2018, a fost semnat contractul de servicii de proiectare cu S.C. DUMA PROIECT S.R.L., care a elaborat Proiectul Tehnic privind execuția lucrărilor de modernizare străzi de interes local în Comuna Sântandrei, Județul Bihor.

Ulterior predării-primirii documentației tehnico-economice, Comuna Sântandrei a organizat procedura de atribuire simplificată publicată în Sistemul Electronic de Achiziții Publice potrivit anunțului de participare simplificat nr: SCN1009046 din 30.07.2018, semnând astfel contractul de achiziție publică pentru execuția lucrărilor în cadrul proiectului.

Obiectivul acestei investiții constă în modernizarea infrastructurii și suprastructurii rutiere pe următoarele străzi din localitatea Sântandrei: Str. Estului, Str. Crinului 1, Str. Crinului 2, Str. Făcliei, Str. Soarelui, Str. Avântului, Str. Viorelelor, Str. Magnoliei, Str. Ogorului, Str. Dobrogei, Str. Garofiței, Str. Transilvaniei și Str. Moldovei.

Modernizarea infrastructurii rutiere va duce la îmbunătățirea gradului de siguranță și confort în circulație pentru participanții la trafic și va avea consecințe benefice asupra locuitorilor din Comuna Sântandrei.

Lungimea totală a străzilor proiectate menționate mai sus este de 3578 m.

Executantul lucrărilor S.C. DAF TRANS 2000 S.R.L. contactat pentru realizarea obiectivului de investiții ”Modernizare străzi de interes local în Comuna Sântandrei, Județul Bihor” a transmis prin adresa nr. 404 din 03.09.2021, înregistrată la sediul nostru cu nr. 13965/06.09.2021, în care este evidențiat restul de executat în sumă totală de 1.493.522,15 lei fără TVA, respectiv 1.777.291,36 lei cu TVA inclus.

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Sântandrei nr. 154 din 23.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați și a Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi de interes local în Comuna Sântandrei, Județul Bihor” au fost aprobați indicatorii actualizați în sumă totală de 6.424.988,75 lei cu TVA, iar valoarea lucrărilor rest de executat în sumă totală de 1.896.766,42 lei cu TVA inclus.

În conformitate cu:

- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu nr. 833 din 31.08.2021;
- adresa nr. 404 din 03.09.2021 emisă de către S.C. DAF TRANS 2000 S.R.L., înregistrată la sediul nostru cu nr. 13965 din 06.09.2021 prin care transmite borderoul în care este evidențiat restul de executat;

- adresa nr. 441 din 15.09.2021 emisă de către S.C. DAF TRANS 2000 S.R.L., înregistrată la sediul nostru cu nr. 14511 din 15.09.2021 prin care solicită ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul de executat;

- prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, actualizată, potrivit căroră: *“documentațiile tehnico – economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și a celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative”*;

- prevederile art. 129 alin. (4) lit. d) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căroră: *“consiliul local aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico – economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii”*.

PROPUNEM:

1. Aprobarea ajustării prețului contractului de achiziție publică, exclusiv pentru restul de executat pentru construcții-montaj în sumă de 1.680.361,77 lei fără TVA, respectiv 1.999.630,51 lei cu TVA inclus al obiectivului de investiții „Modernizare străzi de interes local în Comuna Sântandrei, Județul Bihor”, Proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a II-a, conform Devizului general actualizat la data de 16.09.2021, după cum urmează:

a) În vederea ajustării valorii de plată, se utilizează următoarea formulă: $V_a = C \times V_o$, unde:

- "Va" reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată,
- „C” reprezintă coeficientul de ajustare, iar
- "Vo" reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului.

b) Coeficientul de ajustare se calculează utilizând următoarea formulă:

$C = \frac{ICCM_n}{ICCM_{ian.2021}} \times P + (1 - P)$, unde:

- "P" reprezintă ponderea determinată în raport cu obiectul contractului, potrivit art. 2 alin. (3) lit. c) din Ordonanța 15/2021, respectiv 47,21%;
- "ICCM_n" reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii anterioare solicitării de plată pentru care există valori ale acestuia diseminate oficial, iar
- "ICCM_{ian.2021}" reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021.

2. Determinarea prețului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însoțită de executant, diriginte de șantier și aprobată de autoritatea contractantă, prin încheierea unui act adițional la contract.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI AI INVESTIȚIEI CONFORM ORDONANȚEI GUVERNULUI NR. 15/2021 PRIVIND REGLEMENTAREA UNOR MĂSURI FISCAL-BUGETARE, PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, CU NR. 833 DIN 31.08.2021

Valoarea totală a investiției : 6.649.383,13 lei (inclusiv TVA)
Din care C+M: 6.427.079,97 lei (inclusiv TVA)
Durata de realizare a investiției:
Durata de realizare a prezentei investiții este de până la 31.12.2021

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiții se va face din fondurile bugetului de stat, fonduri proprii sau din alte surse atrase.

Întocmit
Consilier personal al Primarului
Adrian JURCUȚ