



ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA SECUIENI
PRIMAR

Cod de identificare fiscală: 4455188
www.secuieni.ro, e-mail: comunasecuieni@yahoo.com
Strada Principală, numărul 174, cod poștal: 607560, Tel: 0234.223002; Fax : 0234.223305

PROIECT DE HOTARARE

Nr. 62./19.11.2021

Privind modificarea HCL nr. 45/24.09.2021 privind aprobarea ajustării valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul de executat, existent la data intrării în vigoare a O.U.G nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare pentru obiectivul de investiții „Infiintarea rețelei de canalizare ape uzate menajere si a statiei de epurare in comuna Secuieni, judetul Bacau”

**Primarul comunei Secuieni, județul Bacău,
în aplicarea temeiurilor juridice prevăzute de dispozițiile:**

- a) Art. 11 din O.U.G nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare,**
- b) art. 129 alin. (1) si alin. (4) lit. f) și art. 139 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,**

având în vedere :

- c) Contractul de finantare nr. 1610/27.02.2018, incheiat cu MDRAP;**
- d) Circulara MDLPA nr.104487/2.09.2021,**

luând în considerare:

- a) Centralizatorul rest de executat la data de 15.09.2021,**
- b) solicitarea nr. 252/8.09.2021, trimisă de SC Legal Lira Construct S.R.L.și înregistrată la UAT Comuna Secueini cu nr. 5205/9.09.2021, privind ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul de executat, existent la data intrării în vigoare a O.U.G nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare pentru obiectivul de investiții „Infiintarea rețelei de canalizare ape uzate menajere si a statiei de epurare in comuna Secuieni, judetul Bacau”și încheierea unui act aditional la Contractul de lucrari nr. 351/2019 avand ca obiect proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru „Infiintarea rețelei de canalizare ape uzate menajere si a statiei de epurare in comuna Secuieni, judetul Bacau”**

In temeiul art. 136 alin.1 și art.139 si din O.G. NR. 57/2019 privind Codul Adminstrativ, cu modificările și completările ulterioare

PROPUNE:

Art.1 – Se modifică art. 1 alin. (2) și (3) din HCL nr. 45/24.09.2021 privind aprobarea ajustării valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul de executat, existent la data intrării în vigoare a O.U.G nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare pentru obiectivul de investiții „Infiintarea rețelei de canalizare ape uzate menajere si a statiei de epurare in comuna Secuieni, judetul Bacau”, care va avea următorul conținut:

“(2) Valoarea restului de executat este de 4.987.963,97 lei cu TVA, din care 4.226.606,03 lei cu TVA de la MDLPA și 761.357,94 lei cu TVA de la bugetul local.

(3) Numai valoarea restului de executat (C+M) 2.330.752,13 lei fără TVA (4.226.606,03 lei cu TVA) se va supune ajustării aferente cheltuielilor cu matarialele.”

Art.2.- Se înlocuiește Anexa- Act adițional la Contractul de lucrări nr. 351/2019- din HCL nr. 45/24.09.2021 privind aprobarea ajustării valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul de executat, existent la data intrării în vigoare a O.U.G nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare pentru obiectivul de investiții „Infiintarea rețelei de canalizare ape uzate menajere si a statiei de epurare in comuna Secuieni, judetul Bacau”cu Anexa nr. 1- Act adițional la Contractul de lucrări nr. 351/2019- care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- Se completează art. 1 din HCL nr. 45/24.09.2021 privind aprobarea ajustării valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul de executat, existent la data intrării în vigoare a O.U.G nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare pentru obiectivul de investiții „Infiintarea rețelei de canalizare ape uzate menajere si a statiei de epurare in comuna Secuieni, judetul Bacau” cu următoarele aliniate:

„ (4) Se aprobă Devizul general actualizat conform Ordonanței NR. 15/2021 conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(5) Se aprobă Devizul general-rest de executat- actualizat conform Ordonanței nr. 15/2021 conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art.4.- Celelalte prevederi ale HCL nr. 45/24.09.2021 privind aprobarea ajustării valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul de executat, existent la data intrării în vigoare a O.U.G nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare pentru obiectivul de investiții „Infiintarea rețelei de canalizare ape uzate menajere si a statiei de epurare in comuna Secuieni, judetul Bacau”rămân neschimbate.

Art.5.- Prezenta hotărâre va fi comunicată primarului comunei Secuieni, Instituției Prefectului Județului Bacău, M.D.L.P.A., Compartimentului financiar -contabil și va fi adusă la cunoștință publică conform prevederilor legale.

Art.6.- Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanța de contencios administrativ competentă, în termenul și în condițiile prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

INITIATOR,
Cj. Primar Dumitru Cosmin David

AVIZ DE LEGALITATE
Secretar general,
Gilda –Vasilica Sandu