



ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA BRATCA
CONSILIUL LOCAL

Localitatea Bratca, Nr.126, Cod Poștal: 417080, CIF:4738400;
Web: www.primaria-bratca.ro, Tel. 0259/315650, Fax: 0259/473256
E-mail: primaria.bratca@cjbihor.ro; primariabratca@yahoo.com



HOTĂRÂREA Nr.88
Din 29 mai 2025

privind actualizarea valorii contractului de lucrări nr.75/29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și S.C Avril S.R.L pentru obiectivul de investiții: "Alimentare cu apă potabilă a localității Lorău, comuna Bratca, Județul Bihor".

Având în vedere:

- Actul adițional nr.22 la contractul de lucrări nr.75/29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și S.C Avril S.R.L pentru obiectivul de investiții: "Alimentare cu apă potabilă a localității Lorău, comuna Bratca, Județul Bihor".

- Dispoziția de șantier nr.7/20.12.2023 prin care se stabilește că sunt necesare lucrări suplimentare în valoare de 24.725,21 lei + TVA

- Dispoziția de șantier nr.8/25.03.2025 prin care se stabilește că sunt necesare lucrări suplimentare în valoare de 7.833,10 lei + TVA

- Referatul de aprobare inițiat de primarul comunei Bratca înregistrat sub nr.786/23.05.2025 cu privire la actualizarea valorii contractului de lucrări nr.75/29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și S.C Avril S.R.L pentru obiectivul de investiții: "Alimentare cu apă potabilă a localității Lorău, comuna Bratca, Județul Bihor".

- Raportul de specialitate înregistrat sub nr.787/23.05.2025 al Compartimentului achiziții publice cu privire la actualizarea valorii contractului de lucrări nr.75/29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și S.C Avril S.R.L pentru obiectivul de investiții: "Alimentare cu apă potabilă a localității Lorău, comuna Bratca, Județul Bihor".

- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Bratca;

Ținând seama de prevederile:

- art.44 alin.1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

- O.U.G nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare.

- art.8 din anexa la Ordinul nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală

În baza prevederilor art.129 alin.2) lit.b), alin.4) lit.d) art.139 alin.1), art.196 alin.1) lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Cu 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BRATCA ADOPTĂ PREZENTA HOTĂRÂRE:

Art.1 - Se aprobă actualizarea valorii contractului de lucrări nr.75/29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și S.C Avril S.R.L pentru obiectivul de investiții: "Alimentare cu apă potabilă a localității Lorău, comuna Bratca, Județul Bihor" conform actului adițional nr.22 redat în anexa nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituția Prefectului Județului Bihor, Primarul Comunei Bratca, Compartimentul financiar contabil, Compartimentul achiziții publice, S.C Avril S.R.L, dosarul de ședință.

Art.3 - Cu urmărirea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Comunei Bratca.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DANIEL-CONSTANTIN NEGRU



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
IONUȚ-VIOREL STURZ



ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA BRATCA

Compartiment Achizitii Publice

Localitatea Bratca, Nr.126, Cod Poștal: 417080, CIF:4738400;
Web: www.primaria-bratca.ro, Tel. 0259/315650, Fax: 0259/473256
E-mail: primaria.bratca@cjbihor.ro; primariabratca@yahoo.com



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
NEGRU AMIEL CONSTANTIN



SECRETAR GENERAL
STURZ IONUT VIOREL

Anexa nr. 1 la H.C.L nr. 88/29.05.2025

ACT ADITIOINAL NR.22

La contractul de lucrari nr.75/ 29.08.2018 privind investitia
„ Alimentare cu apă potabilă a localității Lorău, comuna Bratca, judetul Bihor,,

COMUNA BRATCA cu sediul in com. Bratca, nr. 126, jud. Bihor, titulara contului nr.RO45 TREZ24A840303710101X deschis la Trezoreria Alesd, CUI 4738400 reprezentată prin Primar Precup Nelu Dan în calitate de achizitor pe de o parte ,
și

SC AVRIL SRL , cu sediul în localitatea Zalău, str. Valea Mitii nr.2C, jud. Sălaj, CUI RO 2825969, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J31/374/2024, reprezentată legal prin dl. Savu Ioan având funcția de administrator, în calitate de executant, pe de altă parte.

De comun acord părțile au încheiat prezentul act adițional după cum urmează:

Art. 1. Obiectul prezentului act adițional îl constituie actualizarea valorii contractului de lucrări nr. 75/29.08.2018 conform următoarelor dispozițiilor de santier:

- NCS -Dispozitia de santier nr.7 - suma de 24.725,21 lei fără tva.
- NCS - Dispozitia de santier nr.8 - suma de 7.833,10 lei fara tva.
-

Art. 2. Celelalte clauze și condiții stipulate în contractul de lucrări nr.75/29.08.2018 rămân nemodificate.

Art.3. Prezentul act adițional s-a încheiat într-un număr de 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
Comuna Bratca
Primar,
NELU DAN PRECUP

Executant,
SC Avril SRL

Vizat CFP
Contabilitate
SUCIU ALINA

Vizat Juridic,
STURZ IONUT

Întocmit,
NEGRUT ANCUTA



ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA BRATCA
PRIMAR

Localitatea Bratca, Nr.126, Cod Poștal: 417080, CIF:4738400;
Web: www.primaria-bratca.ro, Tel. 0259/315650, Fax: 0259/473256
E-mail: primaria.bratca@cjbihor.ro; primariabratca@yahoo.com
Nr.90 din 23.05.2025



VIZAT LEGALITATEA
SECRETAR GENERAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind actualizarea valorii contractului de lucrări nr.75/29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și S.C Avril S.R.L pentru obiectivul de investiții: "Alimentare cu apă potabilă a localității Lorău, comuna Bratca, Județul Bihor".

Având în vedere:

- Actul adițional nr.22 la contractul de lucrări nr.75/29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și S.C Avril S.R.L pentru obiectivul de investiții: "Alimentare cu apă potabilă a localității Lorău, comuna Bratca, Județul Bihor".

- Dispoziția de șantier nr.7/20.12.2023 prin care se stabilește că sunt necesare lucrări suplimentare în valoare de 24.725,21 lei + TVA

- Dispoziția de șantier nr.8/25.03.2025 prin care se stabilește că sunt necesare lucrări suplimentare în valoare de 7.833,10 lei + TVA

- Referatul de aprobare inițiat de primarul comunei Bratca înregistrat sub nr.786/23.05.2025 cu privire la actualizarea valorii contractului de lucrări nr.75/29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și S.C Avril S.R.L pentru obiectivul de investiții: "Alimentare cu apă potabilă a localității Lorău, comuna Bratca, Județul Bihor".

Ținând seama de prevederile:

- art.44 alin.1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

- O.U.G nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare.

- art.8 din anexa la Ordinul nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală

In baza prevederilor art.129 alin.2) lit.b), alin.4) lit.d) art.139 alin.1), art.196 alin.1) lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BRATCA ADOPTĂ PREZENTA HOTĂRÂRE:

Art.1 - Se aprobă actualizarea valorii contractului de lucrări nr.75/29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și S.C Avril S.R.L pentru obiectivul de investiții: "Alimentare cu apă potabilă a localității Lorău, comuna Bratca, Județul Bihor" conform actului adițional nr.22 redat în anexa nr.1, parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2 - Prezentul proiect de hotărâre se comunică cu: Compartimentul achiziții publice în vederea întocmirii raportului de specialitate și comisiilor de specialitate ale consiliului local în vederea întocmirii avizelor.

INIȚIATOR PROIECT
PRIMAR
NELU-DAN PRECUP





ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA BRATCA

Primar

Localitatea Bratca, Nr.126, Cod Poștal: 417080, CIF:4738400;
Web: www.primaria-bratca.ro, Tel. 0259/315650, Fax: 0259/4731256
E-mail: primaria.bratca@cjbihor.ro ; primariabratca@yahoo.com
Nr. 786 din 23.05.2025



REFERAT DE APROBARE

Privind actualizarea valorii contractului de lucrări nr.75/29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și S.C AVRIL S.R.L pentru obiectivul de investiții: Alimentare cu apă potabilă a localității Lorău, comuna Bratca, județul Bihor” ”

Având în vedere:

- Dispoziția de șantier nr. 7 din 20.12.2023 prin care sunt necesare lucrări suplimentare în valoare de 24.725,21 lei fără tva
- Dispoziția de șantier nr.8 din 25.03.2025 prin care sunt necesare lucrări suplimentare în valoare de 7.833,10 lei fără tva
- Actul adițional nr.22 la contractul de lucrări nr.75/29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și S.C AVRIL S.R.L pentru obiectivul de investiții: Alimentare cu apă potabilă a localității Lorău, comuna Bratca, județul Bihor” ”

Ținând seama de prevederile:

- art.44 alin.1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice.
- Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
- O.U.G nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare.
- art.8 din anexa la Ordinul nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală

În baza prevederilor art 129 alin.2 lit.b), alin.4 lit.d) , art.136 alin.1) art.139 alin.1), art.196 alin.1) lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BRATCA HOTĂRĂȘTE :

Art.1 - Să aprobe actualizarea valorii contractului de lucrări nr.75/29.08.2018, contract încheiat între Comuna Bratca și S.C Avril SRL pentru obiectivul de investiții: „Alimentare cu apă potabilă a localității Lorău, comuna Bratca,, Județul Bihor”, conform dispozițiilor de șantier și a actului adițional nr.22 , anexate.

COMUNA BRATCA
PRIMAR

Precup Nelu Dan





ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA BRATCA

COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE

Localitatea Bratca, Nr.126, Cod Poștal: 417080, CIF:4738400;
Web: www.primaria-bratca.ro, Tel. 0259/315650, Fax: 0259/4731256
E-mail: primaria.bratca@cjbihor.ro ; primariabratca@yahoo.com

Nr.787 din 23.05.2025



RAPORT DE SPECIALITATE

Privind actualizarea valorii contractului de lucrări nr.75/29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și S.C AVRIL S.R.L pentru obiectivul de investiții: Alimentare cu apă potabilă a localității Lorău, comuna Bratca, județul Bihor” ”

Având în vedere:

- Dispoziția de șantier nr. 7 din 20.12.2023 prin care sunt necesare lucrări suplimentare în valoare de 24.725,21 lei fără tva
- Dispoziția de șantier nr.8 din 25.03.2025 prin care sunt necesare lucrări suplimentare în valoare de 7.833,10 lei fără tva
- Actul adițional nr.22 la contractul de lucrări nr.75/29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și S.C AVRIL S.R.L pentru obiectivul de investiții: Alimentare cu apă potabilă a localității Lorău, comuna Bratca, județul Bihor” ”

Ținând seama de prevederile:

- art.44 alin.1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia: (1) Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative.
- H.G nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice .
- Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (cu privire la modificarea cotei de TVA la 19%).
- O.U.G nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare.
- art.8 din anexa la Ordinul nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, potrivit căruia:
 - (1) Categoriile de cheltuieli, definite în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, care se pot finanța prin Program de la bugetul de stat și de la bugetul local sunt:
 - a) cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând obiectivului de investiții, conform prevederilor pct. B cap. 2 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008;
 - b) cheltuieli pentru elaborarea fazelor de proiectare documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire, proiect tehnic și detalii de execuție, conform prevederilor pct. B cap. 3 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008;
 - c) cheltuieli pentru realizarea investiției de bază, respectiv: construcții și instalații, montaj utilaje tehnologice, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu/fără montaj și/sau dotare, conform prevederilor pct. B cap. 4 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008;

d) cheltuieli pentru lucrările de construcții și instalații aferente organizării de șantier, conform prevederilor pct. B cap. 5 subcap. 5.1.1 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008;

e) cheltuieli diverse și neprevăzute, conform prevederilor pct. B cap. 5 subcap. 5.3 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.

(2) Cheltuielile estimate în cadrul devizului general se vor încadra în prevederile standardelor de cost în vigoare, după caz.

(3) Categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Program sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehnică, consultanța, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/ autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar.

- art.129 alin.2 lit.b),alin.4 lit.d) din OUG Nr.57/2019 privind Codului Administrativ,;
În conformitate cu prevederile art.136 alin.1),art.139 alin.1), art.196 alin.1) lit.a) din OUG Nr.57/2019 privind Codului Administrativ;

Față de cele mai sus menționate propunem consiliului local :

Art.1 - Să aprobe actualizarea valorii contractului de lucrări nr.75/29.08.2018, contract încheiat între Comuna Bratca și S.C. Avril SRL pentru obiectivul de investiții: „Alimentare cu apă potabilă a localității Lorau, comuna Bratca,, Județul Bihor”, conform dispozițiilor de șantier și a actului adițional nr.22 , anexate.

Compartiment Achizitii Publice
Negrut Ancuța



Dispozitia de santier Nr. 8 din 25.03.2025

Referitor la proiectul :

„Alimentare cu apă potabilă a localității Lorău, comuna Bratca, județul Bihor”,
Proiect nr.1332/2018

Ținând cont de normele de igienă de la Direcția de Sănătate Publică privind apa potabilă respectiv recomandările tehnologice a furnizorului echipamentului de clorinare, se dispun următoarele:

1. Amplasarea unui cămin de beton în incinta Gospodăriei de Apă Lorău;
2. Suplimentarea sistemului de clorinare cu următoarele echipamente:
 - Apometru cu impuls;
 - Realizarea unui traseu nou de injecție cu tub de protecție pentru senzor.

Toate aceste modificări consemnate în dispoziția de șantier, se vor executa pe baza Notelor de comandă suplimentară (NCS).

Cantitățile de lucrări suplimentare, contravaloarea materialelor vor fi decontate în baza atașamentelor întocmite de executant și acceptate de beneficiar.

Contravaloarea lucrărilor suplimentare se va suporta din fonduri legal constituite.

Prezentei se anexează următoarele:

- Plan de situație - Rețea distribuție DC175 și G.A. Lorău – 6/AC/M/M;
- Plan de situație - Instalații hidro-mecanice G.A. Lorau – 38/AC/M;
- Lista cantităților de lucrări – NCS.


Proiectant:

SC Rono Aqua SRL



Beneficiar:

Comuna Bratca



Constructor:

SC Avril SRL



Diriginte de santier:

ing. Negrean Teodor



OBIECTIV: ALIMENTARE CU APA POTABILA A LOC
LORAU, COM BRATCA, JUD BIHOR - DS 8

Beneficiar: Comuna BRATCA

Proiectant: SC Rono Aqua SRL

Executant: SC Avril SRL



F1 - Nota de Comanda Suplimentara conform Dispozitie de Santier nr. 8

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
4	Investitia de baza	7,833.10	7,833.10
4.1.1	Conducte de aductiune	6,493.30	6,493.30
4.1.2	Retea de distributie	1,339.80	1,339.80
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		7,833.10	7,833.10
TVA 19 %		1,488.29	1,488.29
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		9,321.39	9,321.39

Executant,
SC AVRIL SRL,
Administrator,
SAVU IOAN



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C
NEGREANTEODOR
RIGINTA DE SANTIERS
AUT. NR. 14311
SUBDOMENII AUTORIZATE
2.3.6

Dispozitia de santier Nr. 7 din 20.12.2023

referitor la proiectul :

„Alimentare cu apă potabilă a localității Lorău, comuna Bratca, județul Bihor” proiect nr.1332/2018

Luând act de Nota de constatare nr. __/20.09.2021 transmis de către executant înregistrat la sc RONO AQUA srl sub nr. 2088/18.12.2023, se dispun următoarele:

1. Repoziționarea căminului de captare într-o zonă cu accesibilitate și reconfigurarea instalațiilor hidromecanice cu conductă de PEHD;
2. Extinderea rețelei de distribuție din tronsonul spre Bulz, cu conductă PEHD De63 dând posibilitate de branșare celor 6 consumatori;
3. Montarea unui cămin corugat Ø800 de apometru pe rețeaua de aducțiune imediat după căminul de captare;
4. Modificarea pozițiilor căminelor pe traseul de distribuție;
5. Modificarea pozării conductei de aducțiune îngropată și montarea unui cămin corugat Ø800 de aerisire suplimentar prevăzut cu aerisitor DN50. Pe sectoarele de conductă unde datorită prezenței rocii foarte tari nu se poate efectua săpătură pentru pozarea conductei la adâncimea de îngheț se va proceda la umplerea peste nivelul terenului până se va asigura acoperirea de îngheț;
6. Modificarea pozițiilor hidranților în funcție de situațiile reale din teren.

Modificările aduse nu influențează în mod negativ comportarea în timp și siguranța în exploatare a lucrării realizate.

Toate aceste modificări consemnate în dispoziția de șantier, se vor executa pe baza Notelor de renunțare (NR) și Notelor de comandă suplimentară (NCS).

Cantitățile de lucrări suplimentare, contravaloarea materialelor vor fi decontate în baza atașamentelor întocmite de executant și acceptate de beneficiar.

Contravaloarea lucrărilor suplimentare se va suporta din fonduri legal constituite.

Prezentei se anexează următoarele:

→ Nota de constatare nr. __/20.09.2021;

Proiectant:

SC Rono Aqua SRL

Constructor:




SC Avril SRL

Beneficiar:

Comuna Bratca

Diriginte de santier:

ing. Negrean Teodor




OBIECTIV: ALIMENTARE CU APA POTABILA A LOC
 LORAU, COM BRATCA, JUD BIHOR - DS 7
Beneficiar: Comuna BRATCA
Proiectant: SC Rono Aqua SRL
Executant: SC Avril SRL

F1 - Nota de Comanda Suplimentara conform Dispozitie de Santier nr. 7

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
4	Investitia de baza	24,725.21	24,725.21
4.1.1	Conducte de aductiune	8,251.59	8,251.59
4.1.2	Retea de distributie	16,473.62	16,473.62
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		24,725.21	24,725.21
TVA 19 %		4,697.79	4,697.79
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		29,423.00	29,423.00

Executant,
 SC AVRIL SRL,
 Administrator,
 SAVU IOAN





ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA BRATCA
CONSILIUL LOCAL

Localitatea Bratca, Nr.126, Cod Poștal: 417080, CIF:4738400;
Web: www.primaria-bratca.ro, Tel. 0259/315650, Fax: 0259/473256
E-mail: primaria.bratca@cjbihor.ro; primariabratca@yahoo.com



Anexa nr. 4

Comisia **ECONOMICĂ**

AVIZUL

Nr. 90 din 28.05.2025 pentru P.H.C.L. nr. 90/23.05.2025

privind actualizarea valorii contractului de lucrări nr.75/29.08.2018 încheiat între comuna Bratca și S.C. Avril S.R.L pentru obiectivul de investiții: "alimentare cu apă potabilă a localității Lorău, comuna Bratca, județul Bihor"

Având în vedere necesitatea avizării P.H.C.L. nr. 90/23.05.2025 privind actualizarea valorii contractului de lucrări nr.75/29.08.2018 încheiat între comuna Bratca și S.C. Avril S.R.L pentru obiectivul de investiții: "alimentare cu apă potabilă a localității Lorău, comuna Bratca, județul Bihor".

În temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local,

Comisia **ECONOMICĂ** adoptă următorul aviz.

Articolul 1

Se avizează favorabil/nefavorabil proiectul de hotărâre a consiliului local nr. 90/23.05.2025 privind actualizarea valorii contractului de lucrări nr.75/29.08.2018 încheiat între comuna Bratca și S.C. Avril S.R.L pentru obiectivul de investiții: "alimentare cu apă potabilă a localității Lorău, comuna Bratca, județul Bihor", cuamendament/e/ fără amendamente.

Articolul 2

Amendamentele și observațiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz.

Articolul 3

Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al Comunei Bratca.

Președintele Comisiei
MICULA IONEL



Secretarul Comisiei
SUCIU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA BRATCA
CONSILIUL LOCAL

Localitatea Bratca, Nr.126, Cod Poștal: 417080, CIF:4738400;
Web: www.primaria-bratca.ro, Tel. 0259/315650, Fax: 0259/473256
E-mail: primaria.bratca@cjbihor.ro; primariabratca@yahoo.com



Anexa nr. 4

Comisia JURIDICĂ

AVIZUL

Nr. 90 din 28.05.2025 pentru P.H.C.L. nr. 90/23.05.2025

privind actualizarea valorii contractului de lucrări nr.75/29.08.2018 încheiat între comuna Bratca și S.C. Avril S.R.L pentru obiectivul de investiții: "alimentare cu apă potabilă a localității Lorău, comuna Bratca, județul Bihor".

Având în vedere necesitatea avizării P.H.C.L. nr. 90/23.05.2025 privind actualizarea valorii contractului de lucrări nr.75/29.08.2018 încheiat între comuna Bratca și S.C. Avril S.R.L pentru obiectivul de investiții: "alimentare cu apă potabilă a localității Lorău, comuna Bratca, județul Bihor".

În temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local,

Comisia JURIDICĂ adoptă următorul aviz.

Articolul 1

Se avizează favorabil/~~nefavorabil~~ proiectul de hotărâre a consiliului local nr. 90/23.05.2025 privind actualizarea valorii contractului de lucrări nr.75/29.08.2018 încheiat între comuna Bratca și S.C. Avril S.R.L pentru obiectivul de investiții: "alimentare cu apă potabilă a localității Lorău, comuna Bratca, județul Bihor", cuamendament/e/ fără amendamente.

Articolul 2

Amendamentele și observațiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz.

Articolul 3

Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al Comunei Bratca.

Președintele Comisiei
NEGRU DANIEL



Secretarul Comisiei
BONCE GHEORGHE



ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA BRATCA
CONSILIUL LOCAL

Localitatea Bratca, Nr.126, Cod Poștal: 417080, CIF:4738400;
Web: www.primaria-bratca.ro, Tel. 0259/315650, Fax: 0259/473256
E-mail: primaria.bratca@cjbihor.ro; primariabratca@yahoo.com



Anexa nr. 4

Comisia ÎNVĂȚĂMÂNT/CULTURĂ

AVIZUL

Nr. 90 din 28.05.2025 pentru P.H.C.L. nr. 90/23.05.2025

privind actualizarea valorii contractului de lucrări nr.75/29.08.2018 încheiat între comuna Bratca și S.C. Avril S.R.L pentru obiectivul de investiții:”alimentare cu apă potabilă a localității Lorău, comuna Bratca, județul Bihor”

Având în vedere necesitatea avizării P.H.C.L. nr. 90/23.05.2025 privind actualizarea valorii contractului de lucrări nr.75/29.08.2018 încheiat între comuna Bratca și S.C. Avril S.R.L pentru obiectivul de investiții:”alimentare cu apă potabilă a localității Lorău, comuna Bratca, județul Bihor”.

În temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local,

Comisia ÎNVĂȚĂMÂNT/CULTURĂ adoptă următorul aviz.

Articolul 1

Se avizează favorabil/nefavorabil proiectul de hotărâre a consiliului local nr. 90/23.05.2025 privind actualizarea valorii contractului de lucrări nr.75/29.08.2018 încheiat între comuna Bratca și S.C. Avril S.R.L pentru obiectivul de investiții:”alimentare cu apă potabilă a localității Lorău, comuna Bratca, județul Bihor”, cu amendament/e/ fără amendamente.

Articolul 2

Amendamentele și observațiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz.

Articolul 3

Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al Comunei Bratca Bratca.

Președintele Comisiei
VEREȘ NICOLAE COSMIN



Secretarul Comisiei
MATIU CONSTANTIN